

07 de fevereiro de 2017
004/2017-DP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Cronograma de Implementação da 2ª Fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação.

A BM&FBOVESPA e seus participantes finalizaram, em 01/02/2017, o ciclo 13 de produção paralela da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN). Apesar dos avanços obtidos em relação aos ciclos 11 e 12, os resultados evidenciaram que os sistemas da BM&FBOVESPA e de seus participantes ainda não alcançaram o nível de prontidão necessário para a implementação dos novos sistemas de maneira completamente segura.

Por essa razão, a BM&FBOVESPA informa, a seguir, o planejamento para os ciclos 14 e 15, bem como a nova data para avaliação do nível de prontidão:

- o ambiente de produção paralela estará disponível para validação de processos e pontos específicos, pelos participantes, de 07 a 09/02/2017. Durante esse período, serão capturadas, diariamente, as operações de produção (PUMA Trading System BM&FBOVESPA) e processadas todas as grades do dia, bem como serão gerados os arquivos após processamento noturno;
- o ambiente de produção paralela ficará indisponível durante a semana de 13/02/2017 e será utilizado para atividades internas da BM&FBOVESPA. Essas atividades visam à verificação da completa superação dos pontos técnicos considerados impeditivos para a implementação;
- o ciclo 14 terá início em 20/02/2017, com migração de dados no fim de semana de 18/02/2017, estendendo-se até 01/03/2017;



004/2017-DP

.2.

- a semana de 06/03/2017 ficará reservada para as últimas atuações da BM&FBOVESPA; e
- o ciclo 15 terá início em 13/03/2017, com migração de dados no fim de semana de 11/03/2017, estendendo-se até 22/03/2017.

Em 24/03/2017, será feita nova avaliação do nível de prontidão tanto da BM&FBOVESPA como de seus participantes. Caso o nível de prontidão necessário tenha sido atingido, a implementação ocorrerá, aproximadamente, dois meses depois do fim do ciclo 15, em data a ser divulgada pela Bolsa.

Em função dos resultados obtidos no ciclo 13 e do planejamento estabelecido para os ciclos 14 e 15, a BM&FBOVESPA acredita que atingiu as condições de estabilidade e disponibilidade necessárias para acentuado avanço na prontidão de seus participantes.

Para que seja possível alcançar o elevado nível de prontidão no fim do ciclo 15, é fundamental que a Bolsa e os participantes continuem a realizar as atividades de produção paralela com empenho e dedicação.

A Bolsa também espera poder concluir o processo de obtenção das autorizações regulatórias para o funcionamento da nova versão da Câmara BM&FBOVESPA no primeiro trimestre de 2017.

Atenciosamente,

Edemir Pinto
Diretor Presidente