

26 de dezembro de 2016
105/2016-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Novo Cronograma de Implementação da 2ª Fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação.

A BM&FBOVESPA e seus participantes finalizaram, em 14/12/2016, o ciclo 12 de produção paralela da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN). Apesar dos avanços obtidos em relação aos ciclos iniciais, os testes evidenciaram que os sistemas da BM&FBOVESPA e de seus participantes ainda não alcançaram o nível de prontidão necessário para a implementação dos novos sistemas de maneira completamente segura.

Por essa razão, a BM&FBOVESPA informa, a seguir, o novo cronograma do projeto:

- o ambiente de produção paralela estará disponível para testes, pelos participantes, de 02 a 10/01/2017. Durante esse período, serão capturadas, diariamente, as operações de produção (PUMA Trading System BM&FBOVESPA) e processadas todas as grades do dia, bem como serão gerados os arquivos após processamento noturno.
- as atividades de produção paralela serão retomadas em 16/01/2017. No fim de semana de 14/01/2017, será feita migração completa de dados, sincronizando-se os dados de produção de fechamento de 13/01/2017 com os de produção paralela. Nessa semana, será realizado ciclo de pré-abertura, em preparação ao ciclo 13.
- o ciclo 13 (novo ciclo, em virtude do não atingimento do nível de prontidão necessário no ciclo 12) terá início em 23/01/2017, com a migração de dados no fim de semana de 21/01/2017, estendendo-se até 01/02/2017.

105/2016-DO

.2.

Em 03/02/2017, será feita nova avaliação do nível de prontidão tanto da BM&FBOVESPA como de seus participantes. Caso o nível de prontidão necessário tenha sido atingido, a implementação ocorrerá dois meses depois do fim do ciclo 13, em data a ser divulgada pela Bolsa. Caso esse nível não tenha sido atingido, serão realizados o ciclo 14 e nova avaliação de prontidão no fim desse ciclo. Caso o nível de prontidão tenha sido atingido, a implementação será efetuada dois meses após o fim do ciclo 14, em data a ser divulgada pela Bolsa.

Para que seja possível alcançar o elevado nível de prontidão com a maior brevidade possível, é fundamental que a Bolsa e os participantes continuem a realizar as atividades de produção paralela com empenho e dedicação.

A Bolsa também espera poder concluir o processo de obtenção das autorizações regulatórias para o funcionamento da nova versão da Câmara BM&FBOVESPA em janeiro de 2017.

Em 03/02/2017, a BM&FBOVESPA divulgará o planejamento para a implementação ou, caso necessário, as atividades do ciclo 14.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária