

[B]<sup>3</sup>

Revogado pelo Ofício Circular 047-2017-DP  
de 18 de Agosto de 2017



01 de julho de 2014  
011/2014-DP

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

**Ref.: Projeto de Integração das Clearings (IPN) – Cronograma de Implantação da Clearing BM&FBOVESPA.**

Informamos que, após conversas com participantes de mercado e entendimentos mantidos com o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, foi estabelecido o dia 18 de agosto de 2014 como nova data para implantação da Clearing BM&FBOVESPA.

A data de 18 de agosto levou em consideração, entre outros aspectos, os ajustes finais de procedimentos e sistemas dos participantes e da BM&FBOVESPA, a divulgação e treinamento dos procedimentos de implantação e de retorno e a regra estabelecida em muitas instituições de não implantação de novos sistemas na última e primeira semana de cada mês.

Por oportuno, informamos as atividades finais que ocorrerão até a data de implantação:

- 07/07/2014 – workshop sobre os procedimentos de implantação e plano de retorno da BM&FBOVESPA e do Sinacor;
- 11/07/2014 – simulação dos procedimentos de implantação e do plano de retorno, conforme apresentado no workshop de 07/07/2014;
- Semanas de 21 e 28 de julho de 2014 – ciclos de produção paralela, com migração de dados do ambiente de produção nos finais de semana anteriores. O objetivo destes ciclos é submeter novamente os sistemas, processos e equipes ao novo ambiente de clearing, como última atividade anterior à implantação.



011/2014-DP


.2.

As duas últimas semanas que antecedem o final de semana da implantação serão dedicadas a atividades de infraestrutura e configurações de acesso. O detalhamento dos procedimentos do final de semana da implantação será apresentado no workshop de 07/07/2014 e ficará disponível no site do projeto.

Ressaltamos que a confirmação final da data de migração está condicionada à aprovação dos órgãos reguladores.

Agradecemos o esforço dos participantes ao longo de todo o projeto e contamos com a colaboração de todos nestas atividades finais.

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Presidente