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WORKSHOP – NOVO DATA CENTER DA B3

datacenterdabolsa.com.br/
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Agenda

WORKSHOP – NOVO DATA CENTER DA B3

Cronograma

Transição Externa 

Índice de Reservas e Prestação de Serviços

Serviço de Sincronismo de Horário

Produção Paralela

Plano de Migração

Migração de Clientes do Co-location

Resumo do Workshop
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CRONOGRAMA

Cronograma do projeto
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CRONOGRAMA

PLANEJAMENTO DA MIGRAÇÃO

2017

Abril

Início das Reservas e da

Migração / Instalação dos

Circuitos Dedicados

11 de novembro

Migração do PUMA

Junho

Início do Recebimento dos

Equipamentos dos Participantes

em Santana de Parnaíba

2018

31 de março

Limite para

Desocupação dos

Sites Praça e UEC

Agosto a 10 de novembro

Produção Paralela

Sessões de Negociação Simulada

08/jul, 05/ago, 09/set, 30/set, 

21/out, 04/nov, 11/nov

Atual: 10/out
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Transição Externa

Planilha Declaratória

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES
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Validação do Mercado

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES
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Índice de Reservas do Co-location

% de Reservas por Categoria

• ½ racks de Negociação: 82%

• ¼ racks Web: 35%

• ½ racks Storage: 20%

RESERVAS

Maiores detalhes: 

www.bmfbovespa.com.br/colocation

http://www.bmfbovespa.com.br/colocation
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Migração Co-location

Serviço de sincronismo de horário
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SERVIÇOS DE SINCRONISMO DE HORÁRIO

• Parceria com a GTT

•Garantia de igualdade de serviços a todos os 

participantes

• Acesso à antena GPS

– Cobrado o Cross Connect pela B3

• Serviço de Time Server

– NTP

– PTP

Maiores detalhes, contatar 

André Gomes: andre.gomes@gtt.net

Jeff Mezger: jeff.mezger@gtt.net

SERVIÇO DE SINCRONISMO DE HORÁRIO

mailto:andre.gomes@gtt.net
mailto:Jeff.mezger@gtt.net
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PRODUÇÃO PARALELA

Estratégia de Produção Paralela
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Estratégia de Produção Paralela

PRODUÇÃO PARALELA

Produção

(Data Center Atual)

Produção Paralela

(Novo Data Center)

Sessões de

Negociação Simulada

(Novo Data Center)

Envio de Ofertas

Instrumentos reais e de teste

Envio de Ofertas

Novos instrumentos de teste

Envio de Ofertas

Instrumentos reais e de teste

Market Data

Produção

Market Data

Produção + Produção Paralela

Market Data

Produção

Drop Copy

Produção

Drop Copy

Produção Paralela

Drop Copy

Produção

Sessões

• XPIL0001 / XPILA700

• CPIL0002 / CPILA800

• DPIL0100 / DPIL5001

Sessões

• PXPIL0001 / PXPILA700

• PPIL0002 / PCPILA800

• DPIL0100 / DPIL5001

Sessões

• XPIL0001 / XPILA700

• CPIL0002 / CPILA800

• DPIL0100 / DPIL5001
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Ajustes de Infraestrutura Necessários

068/2017 – SSN – Divulgação dos IPs de Produção Paralela (20/06)

Serviços de Negociação

• Entrada de Ordem (EQT/DRV)

• Drop Copy (EQT/DRV)

• Valdi Trader EMS – SLC e SLE

• ePUMA – OE, MD, RelayX, Portal, Web Service

• PUMALINK Replayer e Historical Replayer 2.0 (EQT/DRV)

• UMDF 2.0 (EQT/DRV)

• UMDF Conflated

• Sessão Supervisora

PRODUÇÃO PARALELA
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PRODUÇÃO PARALELA

Ajustes de infraestrutura



INFORMAÇÃO PÚBLICA 15

Negociação

AJUSTES DE INFRAESTRUTURA

RCB (via DC XV DE NOVEMBRO)

NegociaçãoPós-Negociação Pós-Negociação

Site Ativo Negociação

Site Passivo Pós-Negociação

Site Passivo Negociação

Site Ativo Pós-Negociação

HSRP

Ativo

Negociação

HSRP

Ativo

Pós-negociação

Rede Negociação – 10.255.0.0/26

Rede Pós-Negociação – 10.251.0.0/26

CLIENTE CLIENTE

Negociação

XV SPA
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Negociação

AJUSTES DE INFRAESTRUTURA

RCB (via DC SANTANA DE PARNAÍBA)

NegociaçãoPós-Negociação Pós-Negociação

Site Passivo Negociação

Site Passivo Pós-Negociação

Site Ativo Negociação

Site Ativo Pós-Negociação

HSRP

Ativo

Negociação

HSRP

Ativo

Pós-negociação

Rede Negociação – 10.255.0.0/26

Rede Pós-Negociação – 10.251.0.0/26

CLIENTE CLIENTE

Negociação

XV SPA
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AJUSTES DE INFRAESTRUTURA

FORMA DE ACESSO 1 FORMA DE ACESSO 3 FORMA DE ACESSO 2

Até 10/11

Após 10/11

 Data center 1 = Data center XV de Novembro (Negociação Ativa) – FEED A

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Pós-Negociação Ativa) - FEED B

 Data center 1 = Data center XV de Novembro – NOVO FEED B 

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Negociação e Pós-Negociação Ativas) – NOVO FEED A
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AJUSTES DE INFRAESTRUTURA

Até 10/11

Após 10/11

 Data center 1 = Data center XV de Novembro (Negociação Ativa) – FEED A

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Pós-Negociação Ativa) - FEED B

 Data center 1 = Data center XV de Novembro – NOVO FEED B 

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Negociação e Pós-Negociação Ativas) – NOVO FEED A

FORMA DE ACESSO 4 FORMA DE ACESSO 4
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AJUSTES DE INFRAESTRUTURA

Até 10/11

Após 10/11

 Data center 1 = Data center XV de Novembro (Negociação Ativa) – FEED A

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Pós-Negociação Ativa) - FEED B

 Data center 1 = Data center XV de Novembro – NOVO FEED B 

 Data center 2 = Data center de Santana do Parnaíba (Negociação e Pós-Negociação Ativas) – NOVO FEED A

FORMA DE ACESSO 5



INFORMAÇÃO PÚBLICA 20

Ajustes de Infraestrutura Necessários

069/2017 – SSN – Configuração de Roteadores (22/06)

Roteador 1 (Link SPA) – Roll in*

RP – 179.127.211.252

Grupo – 233.252.14.0/24 (Novo Feed A)

Roteador 2 (Link XV) – Roll in / Roll out

RP – 200.19.55.252

Grupo – 233.252.15.0/24 (Novo Feed B)

* Esta configuração deveria estar aplicada desde a primeira Sessão de Negociação Simulada

(Mock) do projeto, realizada em 08/07/2017

PRODUÇÃO PARALELA
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Ajustes de Infraestrutura Necessários

069/2017 – SSN – Liberação de Firewall (22/06)

Liberar nos filtros (roteamento, firewall) a permissão para as novas redes do PUMA.

• Rede Market Data - 179.127.210.0/23 *

• Rede Order Entry - 179.127.212.0/22 *

* Esta configuração deveria estar aplicada desde a primeira Sessão de Negociação

Simulada (Mock) do projeto, realizada em 08/07/2017

PRODUÇÃO PARALELA
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Ajustes de Infraestrutura Necessários

077/2017-SSN – Alteração de Prioridade do Link para SPA (19/07)

Sessões de Negociação Simulada (Mock Tests): 21/10 e 04/11

Antes do Mock: Alterar o link principal para o DC SPA. (Ajustes HSRP)

Depois do Mock: Retornar o link principal para o DC XV

Migração definitiva – Obrigatório: (11/11) *

Alteração do link principal para conectar ao DC SPA e manter de forma definitiva

*Caso a alteração não seja realizada até esta data, o participante acessará a plataforma de negociação do DC SPA por

meio do DC XV, resultando em incremento de latência ou até na inoperância parcial ou total

PRODUÇÃO PARALELA
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Ajustes de Infraestrutura Necessários

Pontos de atenção:

 Ater-se a capacitação e adaptação da(s) modalidade(s) RCB contratada(s) para os novos

caminhos prioritários para acesso as aplicações nos data centers da B3 a partir do dia 11/11.

 Manter as configurações atuais (backup) e liberações nos dispositivos de rede e de

segurança para os antigos serviços de negociação (Order Entry e Market data)

 Validar a partir do Co-lo do DC SPA os acessos aos serviços atuais de negociação (Order

Entry e Market data)

PRODUÇÃO PARALELA
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Ajustes de Infraestrutura Necessários (referência aos Feeds atuais e novos)

PRODUÇÃO PARALELA

SERVIÇO ROTEADOR 1 (LINK DC XV) ROTEADOR 2 (LINK DC SPA)

RP PUMA ATUAL 200.19.54.252 200.19.55.252

UMDF 2.0 Equities e UMDF 

1.6 Derivativos
233.252.8.0/24 (FEED A ATUAL) 233.252.9.0/24 (FEED B ATUAL)

UMDF 2.0 Derivativos 233.252.10.0/25 (FEED A ATUAL) 233.252.10.128/25 (FEED B ATUAL)

SERVIÇO ROTEADOR 1 (LINK DC XV) ROTEADOR 2 (LINK DC SPA)

RP NOVO PUMA 200.19.55.252 (*) 179.127.211.252

GRUPO
UMDF 2.0 Equities e 

Derivativos
233.252.15.0/24 (NOVO FEED B) 233.252.14.0/24 (NOVO FEED A)

GRUPO

(*) Alterações (roll-in/roll-out) para as sessões simuladas (MOCKs) e virada definitiva (roll-in) no dia 11/11.
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Ajustes de Infraestrutura Necessários

PRODUÇÃO PARALELA

MODO DE 

ACESSO
SERVIÇO INFRAESTRUTURA DE REDE

(1) Market data:  Realizar alteração nos acessos atuais aos Switch1 (FEED A) e Switch2 (FEED B) da BVMF para Switch 1 (Novo FEED B) e para o 

Switch 2 (Novo FEED A). Configurar novo RP (179.127.211.252) no switch do cliente conectado ao Swich2 (NOVO FEED A) e nos Mocks (roll in/roll-

out) e DIA D mover o RP (200.19.55.252) configurado no switch do cliente conectado no Switch 2 para o Switch do clente conectado ao Switch 1. 

(2) Envio de Ordens: Realizar alteração na priorização de saída de tráfego de negociação de  Switch 1 para Switch 2. Permitir os novos ranges de 

servidores de order entry. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(1) Market data: Configurar novo RP (179.127.211.252) no Swich1 do Participante (NOVO FEED A). Permitir os novos prefixos da rede de market 

data. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(2) Envio de Ordens: Permitir os novos ranges de servidores de order entry. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(1) Market data:  Realizar alteração no CPE1 (FEED A) e CPE2 (FEED B)  para CPE1 (Novo FEED B) e para o CPE 2 (Novo FEED A). Configurar novo RP 

(179.127.211.252)  no CPE2 (NOVO FEED A) e nos Mocks (roll in/roll-out) e DIA D mover o RP (200.19.55.252) configurado no CPE2 para o CPE1. 

Permitir os novos prefixos da rede de market data. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(2) Envio de Ordens: Realizar alteração na priorização de saída de tráfego de negociação de  CPE1 para CPE2. Permitir os novos ranges de 

servidores de order entry. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(1) Market data: configurar no switch 1 o RP (179.127.211.252) - NOVO FEED A. E configurar no switch2 o RP (200.19.55.252) - NOVO FEED B. Permitir 

os novos prefixos da rede de market data. (Liberar nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

(2) Envio de Ordens: Pioriorização de saída de tráfego de negociação pelo swich1. Permitir os novos ranges de servidores de order entry. (Liberar 

nos filtros -roteamento, ACL, firewall, etc.) 

Entrada de Ordens / DropCopy / Sessão 

Supervisora

Market Data (UMDF e Conflated)

ePUMA

Valdi Trader

Entrada de Ordens / DropCopy / Sessão 

Supervisora

Market Data (UMDF e Conflated)

Entrada de Ordens / DropCopy / Sessão 

Supervisora

Market Data (UMDF e Conflated)

Entrada de Ordens / DropCopy / Sessão 

Supervisora

Market Data (UMDF e Conflated)

PRAÇA (DMA 4)

RCB

SPA (CO-LO)

UEC (DMA 2)
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MIGRAÇÃO

Timeline das atividades



INFORMAÇÃO PÚBLICA 27

TIMELINE DAS ATIVIDADES – SÁBADO (21/10 – 04/11 – 11/11)

01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Inicialização da plataforma

Validações internas da B3

Confirmação de 

presença e testes de 

conectividade

Roteiro obrigatório

Negociação livreTérmino da validação 

dos sistemas B3

Negociação livre
Baixa da plataforma

Preparação para Go LiveTérmino das migrações

Notificação GO/ NO GO
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SÁBADOS – COMPONENTES DISPONÍVEIS PARA VALIDAÇÃO

Escopo de validação

Acesso aos componentes hospedados no 

Novo Data Center (SPA):

• Gateways de entrada de ordem

• Gateways dropcopy

• UMDF 2.0 Equities, UMDF 2.0 Derivativos,

UMDFTCP

• Portais ePUMA, Firmsoft, Smartclick, LiNe

• Telas de Negociação: ePUMA e Valdi Trader

Serviços hospedados no Data Center XV não estarão disponíveis
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TIMELINE DAS ATIVIDADES – DOMINGO (12/11/2017)

01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Inicialização da plataforma

Validações internas da B3
Validações instrumentos de teste
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DOMINGO – COMPONENTES DISPONÍVEIS PARA VALIDAÇÃO

Escopo de validação

Acesso aos componentes hospedados no 

Novo Data Center (SPA):

• Gateways de entrada de ordem

• Gateways Dropcopy

• UMDF 2.0 Equities, UMDF2.0 Derivativos,

UMDFTCP

• Portais ePUMA, Firmsoft, Smartclick, LiNe

Telas de Negociação ePUMA e Valdi Trader não estarão disponíveis no domingo
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ESTRATÉGIA DE RETORNO

Plano de retorno
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ESTRATÉGIA DE RETORNO

SITE SPA

MD

PUMA

Gateways 

OE

Drop

Copy

SITE XV

MD

PUMA

Gateways 

OE

Drop

Copy

PUMA – Estratégia de Retorno e Recuperação de Desastre

Alterações necessárias em caso de acionamento

Feed A

Entrada de ofertas
Feed B

Entrada de Ordem Market Data

Novo Data Center 179.127.212.0/22 179.127.210.0/23

Plano de Retorno
200.19.50.0/23

177.54.221.0/24 

200.19.49.0/24 

200.19.61.0/24

Disaster Recovery
177.54.208.0/23 

177.54.223.0/24

177.54.210.0/24 

177.54.216.0/24

Entrada de Ordem Market Data

Novo Data Center 179.127.212.0/22 179.127.210.0/23

Plano de Retorno
200.19.50.0/23

177.54.221.0/24 

200.19.49.0/24 

200.19.61.0/24

Disaster Recovery
177.54.208.0/23 

177.54.223.0/24

177.54.210.0/24 

177.54.216.0/24

Entrada de Ordem Market Data

Novo Data Center 179.127.212.0/22 179.127.210.0/23

Plano de Retorno
200.19.50.0/23

177.54.221.0/24 

200.19.49.0/24 

200.19.61.0/24

Disaster Recovery
177.54.208.0/23 

177.54.223.0/24

177.54.210.0/24 

177.54.216.0/24
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Migração Co-location

Movimentação de equipamentos
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Clientes ativos

Clientes 

agendados 

MIGRAÇÃO CO-LOCATION
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MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO FIM 

DE SEMANA DA VIRADA

• Pré-requisitos:

 Conectividade interna e externa validadas

 Instalação de equipamentos no Novo Data Center

 Participação de pelo menos um Mock do projeto

• As solicitações serão analisadas e aprovadas

individualmente

• A movimentação é de total responsabilidade do

participante, mas deverá ser agendada com a equipe B3

MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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Resumo do Workshop

Pontos de atenção
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RESUMO DO WORKSHOP

11/11/2017 está chegando!

Ajustes de infraestrutura

necessários e suas

validações

Mock Tests: 21/10, 04/11 e 

11/11

Cronograma de migração

(11/11 e 12/11)

Termo de adesão do Co-

location e contrato de 

Market Data

Mais informações: 

datacenterdabolsa.com.br/
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Mauricio Rogano | Thiago Bazilio | Thiago Ferraz | Evandro Rodrigues | Henrique Negreiros | Eduardo Kashiwakura | Rodrigo Tatekawa

Telefone: (+55 11) 2565-4444 | (+55 11) 2565-7105 | (+55 11) 2565-5000 opção 2

colocation@b3.com.br | marketdata@bvmf.com.br | suporteanegociacao@bvmf.com.br

mailto:tbazilio@bvmf.com.br
mailto:marketdata@bvmf.com.br
mailto:suporteanegociacao@bvmf.com.br

