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Curitiba, 09 de Abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV 
1º Trimestre de 2020 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro mês) 
 
 
Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -  

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV 

 
 
 
Sinopse:  Relatório nº 17 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos 

através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - 
CEPAC, no período de 01/Janeiro/2020 até 31/Março/2020.  

 
    
 
 
Destinatário:  Município de Curitiba; 
   Secretaria Municipal de Planejamento e Administração; 
   Secretaria Municipal de Finanças, e  
   IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. 
 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO PEREIRA DE SOUZA    
Coordenador de Filial       
Gerência Executiva de Governo Curitiba - GIGOV/CT                      
 
 
 
 
 
CELIO AMERICO ALVES IZIDORO 
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Curitiba - GIGOV/CT           
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE 
 
Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana: IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 
Coordenador da Distribuição de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A  
 

 
1 INTRODUÇÃO  

  
1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos 

com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação 
Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas 
intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente 
prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo 
Contrato nº 22.179, bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016, 23/05/2017 e 
22/11/2018, estando vigente até 23/11/2020. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC 
(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de 
Planejamento e Administração do Município de Curitiba. 

 
1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se 

refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, 
exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV). 

 
1.3 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de 

aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, 
vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), 
seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado 
pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.  

 
1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período 

depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-
77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 
3.2 da Linha Verde Norte. 
 

1.3.2 Todavia, foi realizada nova reunião entre CAIXA e IPPUC em 10/MAR/2020, quando a CAIXA 
informou que na hipótese da aferição do CEPAC não coincidir com a aferição por parcelas, a 
contratada vai realizar o ateste mediante avaliação da CAIXA e o encaminhamento de 
documentos por parte da Prefeitura. 
 

1.3.3 Ambas as formas de aferição não interferem no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da 
Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179. 
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2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL 
 
2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de 

CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções 
relatadas no Quadro 1. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante 
a CAIXA. 

 
 
 

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde 
Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação 
Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13). 

  

Intervenção 
– conforme 
Anexo I do 
Contrato nº 

22.179 - 
CEPAC 

 Lotes de 
Licitação 1  

DESCRIÇÃO  TIPO  

VALOR 
TOTAL DA 

ETAPA2  

VALOR DA 
ETAPA 

VINCULADO 
AO CEPAC  SITUAÇÃO  

(em R$)  (em R$)  

a)       2 

Lote 02 - 
Implantação do 
Projeto Linha 
Verde Norte - 
Complexo da 
Av. Victor 
Ferreira do 
Amaral. 

Desapropriações  3.200.000 3.200.000 

Documentação 
não 
apresentada à 
CAIXA.  

   b) e    s)  

3.1 

Lote 3.1 – 
Proximidades  
da Av. Victor 
Ferreira do 
Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 
890), incluindo 
Estações 
Olímpica e 
Fagundes 
Varela1  

Desapropriações  5.400.000 5.400.000 

Documentação 
parcial de 
desapropriação 
apresentada à 
CAIXA.  

3.1 

Lote 3.1 – 
Proximidades  
da Av. Victor 
Ferreira do 
Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 
890), incluindo 
Estações 
Olímpica e 
Fagundes 
Varela1  

Obra Viária³  54.223.167 8.490.000 

Obra 
paralisada, 
com o contrato 
de execução 
rescindido e 
sob 
providências 
da Prefeitura 
de Curitiba 
para a 
continuidade.   
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Continuação do Quadro 1 

    

c) 4 

Lote 4 - 
Implantação do 
Projeto Linha 
Verde Norte - 
Trecho entre a 
região da 
Estação 
Fagundes 
Varela e a 
região da 
Estação Atuba.  

Desapropriações  11.800.000 11.800.000 

Documentação 
parcial de 
desapropriação 
apresentada à 
CAIXA. 

e) 3.2 

Lote 3.2 - 
Trincheira 
Fúlvio Alice 
(incluindo 
Implantação de 
medidas 
mitigadoras 
compensatórias: 
Bosque 
Portugal) 

Desapropriações  5.400.000 5.400.000 

Documentação 
parcial de 
desapropriação 
apresentada à 
CAIXA.  

Obra Viária³ 32.774.990 3.290.000 

Obra 
paralisada, 
com o contrato 
de execução 
rescindido e 
sob 
providências 
da Prefeitura 
de Curitiba 
para a 
continuidade.   

    112.798.158 37.580.000   
 

Notas:  
 

 1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de 
intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação. 

2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso 
celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE). 
 
3. Valores atualizados para execução das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme documentos de acompanhamento do Termo de 
Compromisso celebrado entre o Município de Curitiba e a Caixa Econômica Federal - TC nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-
REPASSE). 
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3 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE 
DO INVESTIMENTO 

 
3.1 O Quadro 2 apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do 
investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.  
 

Intervenção 
– conforme 
Anexo I do 
Contrato nº 

22.179 - 
CEPAC 

Lotes de 
Licitação   

DESCRIÇÃO  TIPO  

VALOR 
DA ETAPA 
VINCULA

DO AO 
CEPAC  

Percentual (%) 
Executado 
CEPAC no 
período: 

01 de 
Janeiro/2020 a 

31 de 
Março/2020 

Percentual 
(%) 

Executado  
CEPAC 

Acumulado 
(em R$)  

a)       2 

Lote 02 - 
Implantação do 
Projeto Linha Verde 
Norte - Complexo da 
Av. Victor Ferreira do 
Amaral. 

Desapropriações 3.200.000   

b) e s)  

3.1 

Lote 3.1 – 
Proximidades da Av. 
Victor Ferreira do 
Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 890), 
incluindo Estações 
Olímpica e 
Fagundes Varela  

Desapropriações 5.400.000  91,78% 

3.1 

Lote 3.1 – 
Proximidades  da Av. 
Victor Ferreira do 
Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 890), 
incluindo Estações 
Olímpica e 
Fagundes Varela  

Obra Viária 8.490.000  46,58% 

c) 4 

Lote 4 - Implantação 
do Projeto Linha 
Verde Norte - Trecho 
entre a região da 
Estação Fagundes 
Varela e a região da 
Estação Atuba.  

Desapropriações 11.800.000  4,46% 

e) 3.2 

Lote 3.2 - Trincheira 
Fúlvio Alice 
(incluindo 
Implantação de 
medidas mitigadoras 
compensatórias: 
Bosque Portugal) 

Desapropriações1 5.400.000  113,32% 

Obra Viária 3.290.000  142,10% 

   Total  37.580.000  53,83% 
Nota 1 – O valor investido em desapropriações e obras para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no Anexo I do Contrato de 
Prestação de nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA e o Município de Curitiba.  
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4 DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
 

Etapas em andamento  
 
i. Obras Viárias 

 
1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta 

(Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba. 
 
Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público 
coletivo, com implantação de estações tubo (abrigos de ônibus) e readequação da iluminação 
pública.   
 

 Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06 
 Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015. 
 Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015. 
 Valor total do Contrato: R$ 47.953.554.  
 Situação da obra: Paralisada e com o contrato de execução rescindido, porém, segundo o 

IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que 
seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível.  

 
No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não houve investimento do CEPAC nas 
obras do Lote 3.1 da Linha Verde Norte.  
 
As obras executadas e atestadas até 31/Março/2020 correspondem a serviços de 
terraplenagem, pavimentação, drenagem, iluminação pública, paisagismo, estrutura de 
concreto e sinalização viária.  

 
Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1 

Data da 
Vistoria 

Referência 
da Medição  

Período de 
Referência 
da Medição 

Data do 
Pagamento 

Valor Medido  
Valor Total 

Atestado1 

Valor 
Atestado 

vinculado ao 
CEPAC 

Valor vinculado 
a outras fontes 

de recursos1 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

12/01/2016 1 
24/11/2015 a 
24/12/2015 

01/02/2016 956.826,35 877.199,62 877.199,62   

18/02/2016 2 
24/12/2015 a 
24/01/2016 

 2.234.834,55 2.127.085,77  2.127.085,77 

18/03/2016 3 
24/01/2016 a 
24/02/2016 

 2.047.240,97 1.679.841,27  1.679.841,27 

02/05/2016 4 
24/02/2016 a 
24/03/2016 

 2.921.026,16 2.540.951,95  2.540.951,95 

31/05/2016 5 
24/03/2016 a 
24/04/2016 

 2.201.776,02 1.894.375,87  1.894.375,87 

07/07/2016 6 
24/04/2016 a 
31/05/2016 

 2.001.448,58 966.335,36  966.335,36 

29/07/2016 7 
01/06/2016 a 
30/06/2016 

 2.036.052,79 1.726.038,66  1.726.038,66 

01/09/2016 8 
01/07/2016 a 
31/07/2016 

 1.242.277,74 1.242.277,74  1.242.277,74 

11/10/2016 9 
01/08/2016 a 
31/08/2016 

 2.277.924,63 2.097.181,73  2.097.181,73 
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03/11/2016 10 
01/09/2016 a 
30/09/2016 

 2.137.312,17 2.038.223,23  2.038.223,23 

24/02/2017 11 
01/10/2016 a 
31/10/2016 

 1.538.724,32 1.538.724,32  1.538.724,32 

24/02/2017 12 
01/11/2016 a 
30/11/2016 

 533.736,52 533.736,52  533.736,52 

24/02/2017 13 
01/12/2016 a 
31/12/2016 

 344.225,50 344.225,50  344.225,50 

24/02/2017 14 
01/01/2017 a 
31/01/2017 

 1.371.147,90 1.267.489,88  1.267.489,88 

01/11/2017 15 
01/02/2017 a 
28/02/2017 

 1.186.947,17 1.186.947,17  1.186.947,17 

01/11/2017 16 
01/03/2017 a 
31/03/2017 

11/01/2017 482.110,64 482.110,64 482.110,64  

01/11/2017 16 
01/03/2017 a 
31/03/2017 

 1.661.708,81 1.661.708,81  1.661.708,81 

01/11/2017 17 
01/04/2017 a 
30/04/2017 

 1.465.087,71 1.465.087,71  1.465.087,71 

01/11/2017 18 
01/05/2017 a 
31/05/2017 

 1.654.285,80 1.654.285,80  1.654.285,80 

01/11/2017 19 
01/06/2017 a 
31/06/2017 

 1.776.521,97 1.776.521,97  1.776.521,97 

01/11/2017 20 
01/07/2017 a 
31/07/2017 

 1.136.960,43 1.136.960,43  1.136.960,43 

Reajuste 
medições 07 a 

20 
Nota 2 

01/06/2016 a 
31/07/2017 

29/09/2017 749.686,62 Nota 2 749.686,62  

01/11/2017 21 
01/08/2017 a 
31/08/2017 

 628.848,81 625.803,88  625.803,88 

25/05/2018 22 
01/09/2017 a 
30/09/2017 

 676.077,00 676.077,00  676.077,00 

25/05/2018 23 
01/10/2017 a 
31/10/2017 

 618.951,87 618.951,87  618.951,87 

25/05/2018 24 
01/11/2017 a 
30/11/2017 

 495.756,39 495.756,39  495.756,39 

Reajuste 
medição 21 Nota 2 

01/08/2017 a 
31/08/2017 

01/12/2017 57.318,58 Nota 2 57.318,58  

Reajuste 
medição 22e 23 Nota 2 

01/09/2017 a 
31/10/2017 

15/12/2017 56.474,26 Nota 2 56.474,26  

Reajuste 
medição 24 Nota 2 

01/11/2017 a 
30/11/2017 

09/01/2018 22.457,20 Nota 2 22.457,20  

25/05/2018 25 
01/12/2017 a 
31/12/2017 

 2.697.628,91 2.697.628,91  2.697.628,91 

Reajuste 
medição 25 Nota 2 

01/12/2017 a 
31/12/2017 

05/02/2018 117.106,73 Nota 2 117.106,73  

25/05/2018 26 
01/01/2018 a 
31/01/2018 

 763.905,97 763.905,97  763.905,97 
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Reajuste 
medição 26 Nota 2 

01/01/2018 a 
31/01/2018 

02/03/2018 34.174,82 Nota 2 34.174,82  

25/05/2018 27 
01/02/2018 a 
28/02/2018 

 1.385.366,74 1.385.366,74  1.385.366,74 

Reajuste 
medição 27 Nota 2 

01/02/2018 a 
28/02/2018 

16/03/2018 63.624,29 Nota 2 63.624,29  

25/05/2018 28 
01/03/2018 a 
31/03/2018 

 1.552.920,44 1.552.920,44  1.552.920,44 

Reajuste 
medição 28 Nota 2 

01/03/2018 a 
31/03/2018 

27/04/2018 77.502,41 Nota 2 77.502,41  

25/05/2018 29 
01/04/2018 a 
30/04/2018 

 1.579.471,55 1.579.471,55  1.579.471,55 

Reajuste 
medição 29 Nota 2 

01/04/2018 a 
30/04/2018 

15/06/2018 68.051,65 Nota 2 68.051,65  

13/08/2018 30 
01/05/2018 a 
31/05/2018 

 1.286.747,98 1.286.747,98  1.286.747,98 

Reajuste 
medições 7 a 

30 
Nota 3 

01/05/2016 a 
31/05/2018 

12/07/2018 924.447,55 Nota 3 924.447,55  

13/08/2018 31 
01/06/2018 a 
30/06/2018 

 1.224.471,10 1.224.471,10  1.224.471,10 

Reajuste 
medição 31 Nota 3 

01/06/2018 a 
30/06/2018 

30/07/2018 139.493,86 Nota 3 139.493,86  

13/08/2018 32 
01/07/2018 a 
31/07/2018 

 988.230,21 969.955,86  925.154,11 

Reajuste 
medição 32 Nota 3 

01/07/2018 a 
31/07/2018 

12/09/2018 103.178,22 Nota 3 103.178,22  

13/08/2018 
32 

complementar 
01/07/2018 a 
31/07/2018 

 44.801,75 

Aferição 
realizada 
junto à 

medição 32 

 44.801,75 

Reajuste 
medição 32 

complementar 
Nota 3 

01/07/2018 a 
31/07/2018 

17/10/2018 5.540,17 Nota 3 5.540,17  

07/01/2020  33 
01/08/2018 a 
31/08/2018 

 630.736,21 630.736,21  630.736,21 

Reajuste 
medição 33 Nota 3 

01/08/2018 a 
31/08/2018 

17/10/2018 58.999,35 Nota 3 58.999,35  

07/01/2020  34 
01/09/2018 a 
30/09/2018 

 174.939,67 174.939,67  174.939,67 

Reajuste 
medição 34 Nota 3 

01/09/2018 a 
30/09/2018 

14/12/2018 17.637,85 Nota 3 17.637,85  

07/01/2020  35 
01/10/2018 a 
31/10/2018 

 514.318,94 514.318,94  514.318,94 

Reajuste 
medição 35 Nota 3 

01/10/2018 a 
31/10/2018 

14/12/2018 47.926,20 Nota 3 47.926,20  

07/01/2020  36 
01/11/2018 a 
30/11/2018 

 175.986,87 175.986,87  175.986,87 
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Reajuste 
medição 36 Nota 3 

01/11/2018 a 
30/11/2018 

24/01/2019 20.652,80 Nota 3 20.652,80  

07/01/2020  37 
01/12/2018 a 
31/12/2018 

 8.000,34 8.000,34  8.000,34 

Reajuste 
medição 37 Nota 3 

01/12/2018 a 
31/12/2018 

06/02/2019 1.313,51 Nota 3 1.313,51  

07/01/2020  38 
01/01/2019 a 
31/01/2019 

 120.155,19 120.155,19  120.155,19 

Reajuste 
medição 38 Nota 3 

01/01/2019 a 
31/01/2019 

08/03/2019 14.614,69 Nota 3 14.614,69  

07/01/2020  39 
01/02/2019 a 
28/02/2019 

 204.327,31 204.327,31  204.327,31 

Reajuste 
medição 39 Nota 3 

01/02/2019 a 
28/02/2019 

04/04/2019 14.949,93 Nota 3 14.949,93  

    Total Acumulado        (R$)  51.574.970,67 45.942.832,17 3.954.460,95 44.583.521,91 

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do 
objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22.179/2015. 
Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado 
em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli. 
Nota 3 - Valores referentes aos Reajustes Contratuais das medições conforme Aditivos nº 22.029/08 e 22.029/12 ao contrato de 
Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli. 

 
2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras 

compensatórias: Bosque Portugal) 
 
Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde 
Norte.  
 

 Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06 
 Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016. 
 Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016. 
 Valor total do Contrato: R$ 27.196.455,44  
 Situação da obra: Paralisada e com o contrato de execução rescindido, porém, segundo o 

IPPUC, a Prefeitura Municipal de Curitiba está tomando as providências necessárias para que 
seja garantida a continuidade das obras no menor prazo possível. 

 
No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não houve investimento do CEPAC nas 
obras do Lote 3.2 da Linha Verde Norte.  

 
 As obras executadas e atestadas até 31/Março/2020 correspondem a serviços referentes à 

trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo – Fúlvio Alice e ruas acessórias para permitir 
retornos e ligação com a Linha Verde. Os valores atestados estão demonstrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2 

 Data da 
Vistoria 

Referência 
da Medição  

Período de 
Referência da 

Medição 

Data do 
Pagamento 

Valor Medido  
Valor Total 

Atestado1 

Valor 
Atestado 

vinculado ao 
CEPAC 

Valor 
vinculado a 

outras fontes 

de recursos1 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

27/06/2017 1 
03/10/2016 a 
31/10/2016 

 1.029.233,33 1.029.233,33  1.029.233,33 
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27/06/2017 2 
01/11/2016 a 
30/11/2016 

 600.315,94 600.315,94  600.315,94 

27/06/2017 3 
01/12/2016 a 
31/12/2016 

 1.409.115,01 1.409.115,01  1.409.115,01 

27/06/2017 4 
01/01/2017 a 
31/01/2017 

 770.952,12 770.952,12  770.952,12 

27/06/2017 5 
01/02/2017 a 
28/02/2017 

18/04/2017 761.760,85 761.760,85 761.760,85  

27/06/2017 6 
01/03/2017 a 
31/03/2017 

 974.772,71 974.772,71  974.772,71 

27/06/2017 7 
01/04/2017 a 
31/04/2017 

 1.096.178,04 1.030.256,19  1.030.256,19 

18/10/2017 8 
01/05/2017 a 
31/05/2017 

 896.223,93 896.223,93  896.223,93 

18/10/2017 9 
01/06/2017 a 
30/06/2017 

 1.423.710,19 1.423.710,19  1.423.710,19 

18/10/2017 10 
01/07/2017 a 
31/07/2017 

 982.950,64 982.950,64  982.950,64 

18/10/2017 11 
01/08/2017 a 
31/08/2017 

 794.147,10 794.147,10  794.147,10 

18/10/2017 12 
01/09/2017 a 
30/09/2017 

 1.105.378,38 1.105.378,38  1.105.378,38 

24/11/2017 13 
01/10/2017 a 
31/10/2017 

 844.226,94 844.226,94  844.226,94 

15/03/2018 14 
01/11/2017 a 
30/11/2017 

 522.767,67 522.767,67  522.767,67 

Reajuste 
medições 08 

a 14 
Nota 2 

01/05/2017 a 
30/11/2017 

 199.544,33 Nota 2  199.544,33 

15/03/2018 15 
01/12/2017 a 
31/12/2017 

 424.702,66 424.702,66  424.702,66 

Reajuste 
medição 15 Nota 2 

01/12/2017 a 
31/12/2017 

 16.973,81 Nota 2  16.973,81 

15/03/2018 16 
01/01/2018 a 
31/01/2018 

 720.068,52 720.068,52  720.068,52 

Reajuste 
medição 16 Nota 2 

01/01/2018 a 
31/01/2018 

 21.782,27 Nota 2  21.782,27 

15/03/2018 17 
01/02/2018 a 
28/02/2018 

 595.088,00 595.088,00  595.088,00 

Reajuste 
medição 17 Nota 2 

01/02/2018 a 
28/02/2018 

 18.475,77 Nota 2  18.475,77 

18/06/2018 18 
01/03/2018 a 
31/03/2018 

 703.815,09 703.815,09  703.815,09 

Reajuste 
medição 18 Nota 2 

01/03/2018 a 
31/03/2018 

 20.697,32 Nota 2  20.697,32 

18/06/2018 19 
01/04/2018 a 
31/04/2018 

 533.184,43 533.184,43  533.184,43 
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Reajuste 
medição 19 Nota 2 

01/04/2018 a 
31/04/2018 

 16.753,17 Nota 2  16.753,17 

18/06/2018 20 
01/05/2018 a 
31/05/2018 

 136.329,83 136.329,83  136.329,83 

Reajuste 
medição 20 Nota 2 

01/05/2018 a 
31/05/2018 

 5.196,13 Nota 2  5.196,13 

13/08/2018 21 
01/06/2018 a 
30/06/2018 

 114.530,17 114.530,17  114.530,17 

Reajuste 
medição  

21 
Nota 2 

01/06/2018 a 
30/06/2018 

 3.320,22 Nota 2  3.320,22 

13/08/2018 22 
01/07/2018 a 
31/07/2018 

 195.026,88 195.026,88  195.026,88 

Reajuste 
medição  

22 
Nota 2 

01/07/2018 a 
31/07/2018 

 6.673,07 Nota 2  6.673,07 

29/10/2018 23 
01/08/2018 a 
31/08/2018 

 308.351,95 284.368,50  284.368,50 

Reajuste 
medição  

23 
Nota 2 

01/08/2018 a 
31/08/2018 

 8.412,45 Nota 2  8.412,45 

29/10/2018 24 
01/09/2019 a 
30/09/2018 

13/11/2018 310.200,97 310.200,97 31.020,10 279.180,87 

Reajuste 
medição  

24 
Nota 2 

01/09/2018 a 
30/09/2018 

 10.766,99 Nota 2  10.766,99 

03/07/2019 25 
01/10/2018 a 
31/10/2018 

29/11/2018 217.279,64 217.279,64 21.727,96 195.551,68 

Reajuste 
medição 25 Nota 2 

01/10/2018 a 
31/10/2018 

 7.001,16 Nota 2  7.001,16 

03/07/2019 26 
01/11/2018 a 
30/11/2018 

06/12/2018 2.802.960,67 2.802.960,67 2.802.960,67  

Reajuste 
medição 26 Nota 2 

01/11/2018 a 
30/11/2018 

14/12/2018 88.580,42 Nota 2 8.858,04 79.722,38 

03/07/2019 27 
01/12/2018 a 
31/12/2018 

21/01/2019 1.290.370,23 1.290.370,23 485.000,00 805.370,23 

Reajuste 
medição 27 Nota 2 

01/12/2018 a 
31/12/2018 

23/01/2019 39.844,93 Nota 2 3.984,49 35.860,44 

03/07/2019 28 
01/01/2019 a 
31/01/2019 

28/02/2019 746.966,82 746.966,82 74.696,68 672.270,14 

Reajuste 
medição 28 Nota 2 

01/01/2019 a 
31/01/2019 

28/02/2019 22.372,65 Nota 2 22.372,65  

03/07/2019 29 
01/02/2019 a 
28/02/2019 

29/03/2019 893.338,93 893.338,93 260.427,00 632.911,93 

Reajuste 
medição 29 Nota 2 

01/02/2019 a 
28/02/2019 

29/03/2019 28.829,25 Nota 2 28.829,25  
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03/07/2019 30 
01/03/2019 a 
31/03/2019 

07/05/2019 761.791,89 761.791,89 76.179,19 685.612,70 

Reajuste 
medição 30 Nota 2 

01/03/2019 a 
31/03/2019 

07/05/2019 21.661,91 Nota 2 21.661,91  

03/07/2019 31 
01/04/2019 a 
30/04/2019 

06/06/2019 510.737,39 510.737,39 15.322,13 495.415,26 

Reajuste 
medição 31 Nota 2 

01/04/2019 a 
30/04/2019 

06/06/2019 15.045,52 Nota 2 15.045,52  

03/07/2019 32 
01/05/2019 a 
31/05/2019 

16/07/2019 255.225,37 255.225,37 36.959,61 218.265,76 

Reajuste 
medição 32 Nota 2 

01/05/2019 a 
31/05/2019 

16/07/2019 8.148,33 Nota 2 8.148,33  

    Total Acumulado        (R$)  25.291.781,99 24.641.796,99 4.674.954,38 20.526.922,31 

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do 
objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.  
Nota 2 - Valores referentes ao Reajuste Contratual das medições conforme Aditivo nº 22.493/04 ao contrato de Empreitada celebrado 
em 27/09/2016, entre o Município de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.  

ii. Desapropriações  
 

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão 
contidas nos Decretos nº 499/2014, 515/2014 e 1.323/2014, e estão inseridas geograficamente no 
perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação 
Urbana Consorciada Linha Verde. 

No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não houve evolução dos valores do CEPAC 
investidos em desapropriações na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha 
Verde, conforme Tabelas 3, 4 e 5.  

Dessa forma, os valores das Tabelas 3, 4 e 5, correspondentes às desapropriações dos lotes 
3.1, 3.2 e 4 do Projeto da Linha Verde Norte, permanecem inalterados em relação ao relatório do 4º 
trimestre de 2019. 

 
 

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da 
Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações 
Olímpica e Fagundes Varela. 

Data do 
Evento/Pagamento 

Número do Processo Interno na 
Prefeitura Municipal de Curitiba 

Indicação Fiscal  
Valor da 

Desapropriação (R$) 

19/06/2015 
01-053062/2014 38.009.021 R$ 55.400,00 

01-053070/2014 38.022.011 R$ 246.500,00 

08/06/2015 01-053065/2014 38.009.022 R$ 95.500,00 

22/07/2015 01-071969/2014 58.018.023 R$ 814.000,00 

12/08/2015 

01-053071/2014 58.018.007 R$ 72.000,00 

01-053100/2014 58.023.002 R$ 860.608,00 

01-053102/2014 58.205.002 R$ 528.458,00 

21/08/2015 

01-053061/2014 58.020.001 R$ 864.500,00 

01-053085/2014 58.020.002 R$ 46.300,00 

01-053097/2014 58.020.003 R$ 467.000,00 

04/12/2015 01-053076/2014 58.018.010 R$ 99.990,03 

23/12/2015 01-053066/2014 38.022.009 R$ 45.700,00 
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23/06/2015 e 23/02/2016 01-053082/2014 58.018.024 1 R$ 485.000,00 

  
Sub total – até o fechamento do 3º 

Trimestre de 2016 
R$ 4.680.956,03 

03/10/2016 01-53069/2014 38.022.010 275.282,00 

  Sub total – 4º Trimestre 2016 R$ 275.282,00 

Total acumulado até 31/03/2020 - Lote 3.1 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2019)       R$ 4.956.238,03 

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R$ 482.866,84 e 039/2015 de R$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo 
Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.  
 
 
 
Tabela 4 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio 
Alice 

Data do 
Evento/Pagamento 

Número do Processo Interno na 
Prefeitura Municipal de Curitiba 

Indicação Fiscal  
Valor da Desapropriação 

(R$) 

19/06/2015 01-055472/2014 38.019.018 R$ 55.800,00 

27/08/2015 

01-055501/2014 38.115.001 R$ 62.500,00 

01-055503/2014 38.115.002 R$ 36.650,00 

01-055507/2014 38.115.003 R$ 31.700,00 

01-055509/2014 38.115.004 R$ 30.982,00 

01-055514/2014 38.115.019 R$ 51.000,00 

01-055517/2014 38.115.036 R$ 261.548,00 

01-055519/2014 38.174.010 R$ 55.104,00 

26/11/2015 01-055484/2014 38.110.001 R$ 1.540.000,00 

Sub total - Até Dezembro 2015 R$ 2.125.284,00 

01/03/2016 
01-055464/2014 38.019.013 R$ 26.649,18 

01-055477/2014 38.019.028 R$ 232.459,70 

10/03/2016 

01-055462/2014 38.018.023 R$ 130.000,00 

01-055480/2014 38.027.003 R$ 352.650,00 

01-055523/2014 38.174.011 R$ 53.000,00 

01-055527/2014 38.174.012 R$ 342.000,00 

Sub total - 1º Trimestre 2016 R$ 1.136.758,88 

14/07/2017 01-055474/2014 38.019.027 R$ 2.121.226,00 

Sub total - 1º Trimestre 2017 R$ 2.121.226,00 

15/01/2018 01-055473/2014 38.019.019 R$ 405.000,00 

26/03/2018 01-055459/2014 38.012.003 R$ 322.139,54 

Sub total - 1º Trimestre 2018 R$ 727.139,54 

16/05/2018 
01-055459/2014 – valor 

complementar 
38.012.003 R$ 8.628,83 

Sub total - 2º Trimestre 2018  R$ 8.628,83 

Total acumulado até 31/03/2020 – Lote 3.2 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2019)      R$ 6.119.037,25 
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Tabela 5 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 4 - Trecho entre a 
região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba 

Data do 
Evento/Pagamento 

Número do Processo Interno na 
Prefeitura Municipal de Curitiba 

Indicação Fiscal  
Valor da Desapropriação 

(R$) 

27/08/2018 01-002644/2016 58.160.015 R$ 496.300,00 

Sub total - Até Junho 2019 R$ 496.300,00 

02/09/2019 01-002663/2016 78.057.035 R$ 30.200,00 

Sub total - 3º Trimestre 2019 R$ 30.200,00 

Total acumulado até 31/03/2020 – Lote 4 (valor idêntico ao fechamento do 4º Trimestre de 2019)      R$ 526.500,00 
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5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO DO PERÍODO E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR 
COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE 

 
5.1 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolução do período e acumulada dos investimentos do 

CEPAC atestados pela CAIXA na abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. 
 
5.2 No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não houve investimento do CEPAC nas obras 

dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme Tabelas 1 e 2.   
 
5.3 No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não houve investimento do CEPAC em 

desapropriações, conforme Tabelas 3, 4 e 5. 
 
5.4 O valor total investido em desapropriações e obras para o Lote 3.2 superou 100% do previsto no 

Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento 
da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, o que será tratado oportunamente entre a CAIXA 
e o Município de Curitiba.  
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Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 1o 
Trimestre de 2020 – Período: 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 

(em R$) 

Valor Acumulado  
Anterior no 

fechamento do 4º 
Trimestre de 2019 (R$)

Valor Atestado 
no período de 

01/01/2020 a 
31/03/2020 (R$)

Valor Total 
Atestado pela 

CAIXA (R$)

Percentual 
executado 

(%)

a)      2

Lote 02 - 
Implantação do 
Projeto Linha Verde 
Norte - Complexo da 
Av. Victor Ferreira 
do Amaral.

Desapropriações 3.200.000

3.1

Lote 3.1 – 
Proximidades  da 
Av. Victor Ferreira 
do Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 890), 
incluindo Estações 
Olímpica e 

Fagundes Varela1 

Desapropriações 5.400.000 4.956.238,03 4.956.238,03 91,78%

3.1

Lote 3.1 – 
Proximidades  da 
Av. Victor Ferreira 
do Amaral até 
proximidades do 
Hospital Vitta 
(Estaca 767 a 890), 
incluindo Estações 
Olímpica e 

Fagundes Varela1 

Obra Viária 8.490.000 3.954.460,95 3.954.460,95 46,58%

c) 4

Lote 4 - Implantação 
do Projeto Linha 
Verde Norte - Trecho 
entre a região da 
Estação Fagundes 
Varela e a região da 
Estação Atuba. 

Desapropriações 11.800.000 526.500,00 526.500,00 4,46%

Desapropriações 5.400.000 6.119.037,25 6.119.037,25 113,32%

Obra Viária  3.290.000 4.674.954,38 4.674.954,38 142,10%

37.580.000 20.231.190,61 20.231.190,61 53,83%

VALORES ATESTADOS 

b) e s) 

e) 3.2

Lote 3.2 - Trincheira 
Fúlvio Alice 
(incluindo 
Implantação de 
medidas mitigadoras 
compensatórias: 
Bosque Portugal)

Intervenção – 
conforme 

Anexo I do 
Contrato nº 

22.179 - CEPAC

 Lotes de 

Licitação 1 DESCRIÇÃO TIPO 

VALOR 
PREVISTO 

PARA A ETAPA 
VINCULADO AO 

CEPAC 

Total (R$)  
Nota 1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de 
intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação. 
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6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA  
 
6.1       Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:  

Banco do Brasil S/A 
Agência: 3793-1  
Conta corrente: 12168-1  
Titular: PMC OUC LINHA VERDE 

 
Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (Janeiro/2020, Fevereiro/2020 e Março/2020)1:  

 
Data 

Movimento 
 

 
Histórico 

 
Valor R$  

 
 

Saldo R$ 
 

 
Referente 

31/12/2019 Saldo Anterior   0,00   

28/01/2020 BB RF S Publico Premium 11.496,80 C    

28/01/2020 Emissão de Ordem Bancária 1.496,80 D    

28/01/2020 BB RF S Publico Premium 10.000,00 D    

31/01/2020 BB RF S Publico Premium 18.916,49 C    

31/01/2020 BB RF S Publico Premium 10.000,00 D    

31/01/2020 DEB SISTEMA CDA-BSB 8,65 D    

31/01/2020 BB-Escrituração 8.907,84 D    

31/01/2020 Saldo   0,00   

14/02/2020 BB RF S Publico Premium 17.504,24 C    

14/02/2020 BB RF S Publico Premium 10.000,00 D    

14/02/2020 DEB SISTEMA CDA-BSB 24,22 D    

14/02/2020 BB-Escrituração 7.480,02 D    

29/02/2020 SALDO   0,00   

31/03/2020 BB RF S Publico Premium 17.270,44 C    

31/03/2020 BB RF S Publico Premium 10.000,00 D    

31/03/2020 SALDO   7.270,44 C  

Nota 1: O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito/crédito conforme cópia de Extrato da conta corrente vinculada 
à OUC LINHA VERDE, apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício nº DIP/017/20, de 08/ABRIL/2020. 
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7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA LINHA VERDE 

 
7.1 No período de 01/Janeiro/2020 a 31/Março/2020 não foram constatados investimentos com 

recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. 
 
7.2 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à 

Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira. 

 
7.3 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento 

ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o 
emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas 
intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV). 

 
 
 
É o que temos a relatar. 
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