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Curitiba, 8 de fevereiro de 2018

Operacao Urbana Consorciada Linha Verde — OUC-LV
4° Trimestre de 2017 - Relatério Mensal 3— RM3 (RM3 = Acompanhamento do terceiro més)

Contrato n° 22.179/2015 de Prestacdo de Servicos Técnicos de Analise e Acompanhamento ATO -

Operagdo Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Sinopse: Relatério n® 8 CVM - Trimestral de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos
através da emissdo publica de Certificados de Potencial Adicional de Construcéo -
CEPAC, no periodo de 01/0Outubro/2017 até 31/Dezembro/2017.

Destinatario: Municipio de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administracao;
Secretaria Municipal de Finangas, e
IPPUC — Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
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OPERAGAO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

Agente Fiscalizador: Caixa Econémica Federal
Coordenador da Operagédo Urbana: IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1.1

INTRODUGAO

A Caixa Econémica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com
a distribuicao publica de CEPAC, exclusivamente nas intervengdes vinculadas & Operagdo Urbana
Consorciada — Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervengdes e
assegurar a suficiéncia e veracidade das informagdes que serdo periodicamente prestadas pelo
Municipio de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuacéo s&o regidos pelo Contrato n® 22.179,
bem como pelos Termos Aditivos assinados em 07/01/2016 e 23/05/2017, estando vigente até
22/11/2018. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finangcas e de Planejamento e
Administragdo do Municipio de Curitiba.

1.2 Este parecer atende ao disposto no Artigo 9°. da Instrugdo Normativa CVM 401/03 no que se refere

a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuicdo publica de CEPAC, exclusivamente
nas interven¢des da Operagéo Urbana Consorciada — Linha Verde (QUC-LV).

1.3 Conforme ata de reunido realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistematica de

afericdo dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte,
vinculados ao Termo de Compromisso n°® 0436.534-77/2014 (operagdo de Repasse do PAC),
seguira o modelo de afericdo por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo
Municipio de Curitiba por meio do Oficio n° 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

1.3.1  Assim, a afericao efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado periodo depende

do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso n°® 0436.534-77/2014,
bem como da efetiva aplicagéo de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha
Verde Norte.

1.3.2 A nova forma de afericdo n&o interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9°. da Instrugéo

Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.
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2 INTERVENGAO OBJETO DO PARECER E SITUAGAO GERAL

2.1 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas de
CEPAC da Operagao Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervengdes
relatadas no Quadro 1. Neste quadro, também ¢ identificada a situacao das intervencdes perante
a CAIXA.

Quadro 1 - Intervencgdes da Operagdo Urbana Consorciada Linha Verde
Fonte: Adaptado do Anexo | do Contrato n® 22.179 de Prestacdo de Servigos Técnicos de Andlise e Acompanhamento Operagao
Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre 0 Municipio de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

VALOR DA
ETAPA
VINCULADO
AQO CEPAC

Intervencédo
— conforme
Anexo | do
Contrato n°

VALOR
TOTAL DA

Lotes de ETAPAZ

Licitacao ! DESCRIGAO TIPO SITUAGAO

CEPAC

22179 -

(em R$)

(em R$)

Lote 02 -
Implantacdo do
Projeto Linha
Verde Norte -
Complexo da
Av. Victor
Ferreira do
Amaral.

Desapropriacdes

3.200.000

3.200.000

Documentacdo
nao
apresentada a
CAIXA.

3.1

Lote 3.1 —
Proximidades
da Av. Victor
Ferreira do
Amaral até
proximidades do
Hospital Vitta
(Estaca 767 a
890), incluindo
Estacdes
Olimpica e
Fagundes
Varela'

Desapropriagdes

5.400.000

5.400.000

Documentagao
parcial de
desapropriacdo
apresentada a
CAIXA.

3.1

Lote 3.1 -
Proximidades
da Av. Victor
Ferreira do
Amaral até
proximidades do
Hospital Vitta
(Estaca 767 a
890), incluindo
Estacbes
Olimpica e
Fagundes
Varela'

Obra Viaria

47.953.554

8.490.000

Obra Licitada,
em Execucdo.
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Continuagédo do

Quadro 1
Lote 4 -
Implantagéo do
Projeto Linha
Verde Norte - Documentagdo
Trecho entre a s
¢) 4 regido da Desapropriagdes | 11.800.000 | 11.800.000 <
Estacéo apresentada a
Fagundes CAIXA.
Varela e a
regiao da
Estacé@o Atuba.
Documentagdo
parcial de
Lote 3.2 - Desapropriagdes | 5.400.000 | 5.400.000 |desapropria¢do
Trincheira apresentada a
Fulvio Alice CAIXA.
(incluindo
Implantagéo de
¢ e medidas
mitigadoras
compensatorias: Obra Licitada
g iz A ’
Bosque QObra Viaria 27.196.455 | 3.290.000 em Execugio.
Portugal)
100.950.009 | 37.580.000
Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatérias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de
intervengdes foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operacéo.

2. Os valores totais das obras viarias so apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso n®.
0436.534-77/2014 (Operagdo PAC-REPASSE).

3. Valor previsto para a execugdo das obras do lote 3.2 ajustado conforme resultado da licitagdo correspondente.
X
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3. QUADRO RESUMO DA EVOLUGCAO ACUMULADA DA
COMPONENTE DO INVESTIMENTO

INTERVENGAO POR

3.1 O Quadro 2 apresenta o resumo da evolugdo acumulada da intervencdo por componente do

investimento, em relacdo aos recursos com fonte no CEPAC.

Intervencédo
— conforme
Anexo | do
Contrato n°
22179 -
CEPAC

Lotes de
Licitagdo

DESCRIGAO

TIPO

VALOR
DA ETAPA
VINCULA

DO AO

CEPAC

(em R$)

Percentual (%)
Executado
CEPAC no

periodo:

01 de
Qutubro/2017 a
31 de
Dezemhbro/2017

Percentual
(%)
Executado
CEPAC
Acumulado

a)

Lote 02 -
Implantacéo do
Projeto Linha Verde
Norte - Complexo da
Av. Victor Ferreira do
Amaral.

Desapropriagdes

3.200.000

b) e s)

3.1

Lote 3.1 -
Proximidades da Av.
Victor Ferreira do
Amaral até
proximidades do
Hospital Vitta
(Estaca 767 a 890),
incluindo Estacdes
Olimpica e
Fagundes Varela

Desapropriagdes

5.400.000

91,78%

3.1

Lote 3.1 —
Proximidades da Awv.
Victor Ferreira do
Amaral até
proximidades do
Hospital Vitta
(Estaca 767 a 890),
incluindo Estagdes
Olimpica e
Fagundes Varela

Obra Viaria

8.490.000

7,02%

26,18%

Lote 4 - Implantagao
do Projeto Linha
Verde Norte - Trecho
entre a regido da
Estacdo Fagundes
Varela e a regido da
Estacdo Atuba.

Desapropriagdes

11.800.000

3.2

Lote 3.2 - Trincheira
Fulvio Alice
(incluindo
Implantagao de
medidas mitigadoras
compensatérias:
Bosque Portugal)

Desapropriagdes

5.400.000

99,65%

Obra Viaria

3.290.000

23,15%

Total

37.580.000

1,59%

35,46%

£
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4.

DESCRIGAO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIGOS REALIZADOS
Etapas em andamento
Obras Viarias

Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta
(Estaca 767 a 890), incluindo Estacdes Olimpica e Fagundes Varela — Municipio de Curitiba.

Descricdo da intervencdo: Obras de infraestrutura de sistema viario para transporte publico
coletivo, com implantacédo de estacgdes tubo (abrigos de 6nibus) e readequacgdo da iluminagéo
publica.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: n® 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.
Ordem de Servigo emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R$ 47.953.554.
Situacao da obra: Em andamento

As obras executadas e atestadas ate 31/12/2017 correspondem a servicos de terraplenagem,
pavimentagao, drenagem, iluminagdo publica, paisagismo e estrutura de concreto. Os valores

atestados estdo demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 — Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Valor . Valor
Datada  Referéncia ;g;:’;gz c‘:ae Data do Valor Medido \:\2:2::5[ viﬁi?;z‘ioao Oﬂg’gg[?;j:tgs
Vistoria  da Medigédo da Medigéo Pagamento CEPAC de recursos
(R$) (R$) (R$) (R$)

1210112016 1 P NI 0100212016 956.82635 87719962  877.19962
1810212016 2 zgggﬁggfsa 223483455 2.127.08577 2.127.085,77
1810312016 3 PSR 2.047.24097 1.679.841.27 1.679.841,27
02/05/2016 4 A e 2.921.026,16  2.540.951,95 2.540.951,95
31/05/2016 5 gl 2201.776,02  1.894.375,87 1.894.375,87
07/07/2016 6 i e 2.001.44858  966.335,36 966.335,36
29/07/2016 7 e 2.036.05279 1.726.038,66 1.726.038,66
01/09/2016 8 il 124227774  1.242.277,74 1.242.277,74
1111012016 9 gy 2277.92463  2.097.181,73 2.097.181,73
03/11/2016 10 Clina2016a 213731217  2.038.223,23 2.038.223,23

30/09/2016
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01/10/2016 a

24/02/2017 11 Ui 1538.724,32  1.538.724,32 1.538.724,32
2410212017 12 031(’)} 11 ﬁggfsa 533.736,52  533.736,52 533.736,52
24/02/2017 13 O o 34422550  344.22550 344.225,50
24/02/2017 14 031‘ 4% ﬁgg o 1.371.147,90  1.267.489,88 1.267.489,88
01/11/2017 152 P 1186.94717  1.186.947,17 1.186.947,17

23 01/03/2017 a

0111172017 16 31/03/2017

482.110,64 482.110,64 482.110,64

2 01/03/2017 a
01/11/2017 16 el 1.661.708,81  1.661.708.81 1.661.708.81
2 01/04/2017 a
01/11/2017 17 2010412017 1.465.087.71 1.465.087.71 1.465.087,71
2 01/05/2017 a
01/11/2017 18 iyt o 1.664.285,80  1.654.285 80 1.654.285,80
2 01/06/2017 a
01/11/2017 19 06017 270712017 177652187  1.776.52197 1.776.521,97
2 01/07/2017 a
01/11/2017 20 ailo72017 21/08/2017  1136.960.43  1.136.960,43 1.136.960,43
Reajuste
medigoes »4 01/06/2016 8 50,09/5017  749.686,62 Nota 4 749.686,62
o 31/07/2017
az20
01/08/2017 a
01/11/2017 21 080017 107112017 62884881 62580388 625.803,88
01/09/2017 a
Nota 2 22 a0t 2811112017  676.077,00 Nota 2 676.077,00
01/10/2017 a
Nota 2 23 /00017 2811172017 618.951,87 Nota 2 618.951,87
01/11/2017 a
Nota 2 24 10017 2811172017 495.756,39 Nota 2 495.756,39
Reajuste 4 01/08/2017 a
i ol 4 062017 0111212017 57.318,58 Nota 4 57.318,58
Reajuste
medigao *4 0314?%?31751 1511212017  56.474,26 Nota 4 56.474,26
220 23 017

Total Acumulado (R$) 36.491.290,26 30.863.113,83  2.222.789,72 31.294.588,83

Nota 1 — Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC séo apenas informativos e nao constam
do objeto do Contrato de Prestacdo de Servigos n® 22179/2015.

Nota 2 - Conforme ata de reunido realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemética de afericdo dos recursos
do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso n®
0436.534-77/2014 (operagao de Repasse do PAC), seguird o modelo de aferi¢io por parcelas deste Termo de Compromisso,
conforme solicitado pelo Municipie de Curitiba por meio do Oficio n® 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.

Nota 3 - O valor de R$ 482.110,64, referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1° Trimestre
de 2017), foi medido pela fiscalizag&o do Municipio de Curitiba apenas no primeiro més do 2° Trimestre de 2017 e foi aferido
pela CAIXA, conforme sistematica de aferigdo por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.

Nota 4 - Valor referente ao Reajuste Contratual das medi¢ées conforme Aditivo No22.029/08 ao contrato de Empreitada
celebrado em 08/07/2015, entre o Municipio de Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli.

w
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2,

Lote 3.2 - Trincheira Fulvio Alice (incluindo Implantagdo de medidas mitigadoras
compensatdrias: Bosque Portugal)

Descrigdo da intervengdo: Obras de arte especial vinculada & Requalificagdo da Linha Verde
Norte.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras LTDA. - CNPJ 02.774.220/0001-06
Contrato: n® 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Servigo emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R$ 27.196.455,44

Situacao da obra: Em andamento

As obras executadas e atestadas até 31/12/2017 correspondem a servigos referentes a
trincheira na R. Amazonas S. de Azevedo — Fulvio Alice e ruas acessoérias para permitir

retornos e ligacdo com a Linha Verde. Os valores atestados estdo demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2 — Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Valor Valor
: . Valor Total Atestado  Vvinculado a
Datada Referéncia ;Z;ggzgg Datado  ValorMedido . . 1 linculado oOutras fontes
Vistoria  da Medigao da Medigéo Pagamento ao CEPAC de recursos1
(R$) (R$) (R$) (R$)
03/10/2016 a
27/06/2017 1 31/10/2016 1.029.233,33  1.029.233,33 1.029.233,33
01/11/2016 a
27/06/2017 2 30/11/2016 600.315,94 600.315,94 600.315,94
01/12/2016 a
27/06/2017 3 31/12/2016 1.409.115,01 1.409.115,01 1.409.115,01
01/01/2017 a
27/06/2017 4 31/01/2017 770.952,12 770.952,12 770.952,12
01/02/2017 a
27/06/2017 5 sa/02/2017  18/04/2017 761.760,85 761.760,85  761.760,85
01/03/2017 a
27/06/2017 6 31/03/2017 12/05/2017 974.772,71 974.772,71 974.772,71
01/04/2017 a
27/06/2017 7 31/04/2017 05/07/2017  1.096.178,04  1.030.256,19 1.030.256,19
01/05/2017 a
18/10/2017 8 31/05/2017  14/07/2017 896.223,93 896.223,93 896.223,93
01/06/2017 a
18/10/2017 9 30/08/2017 1710812017 1.423.710,19  1.423.710,19 1.423.710,19
01/07/2017 a
18/10/2017 10 31/07/2017 11/09/2017 982.950,64 982.950,64 982.950,64
01/08/2017 a
18/10/2017 il 31/08/2017 22/09/2017 794.147 10 794.147,10 794.147,10
01/09/2017 a
18/10/2017 12 30/00/2017  28/10/2017 1.105.378,38  1.1056.378,38 1.105.378,38
01/10/2017 a
24/11/2017 13 31102017 01122017 844.226,94 844.226,94 844.226,94
Nota 2 14 g Tiadl 7oA 21/12/2018 522.767,67 522.767,67 522.767,67

30/11/2017

Total Acumulado (R$)

13.211.732,85

13.145.811,00 761.760,85 12.384.050,15

B
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Nota 1 — Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC sdo apenas informativos e nao
constam do objeto do Contrato de Prestagdo de Servigos n® 22179/2015.

Nota 2 - Conforme ata de reunido realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemética de aferigdo dos
recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de
Compromisso n° 0436.534-77/2014 (operagdo de Repasse do PAC), seguird o modelo de aferigdo por parcelas deste
Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Municipio de Curitiba por meio do Oficio n® 059/2016-SEPLAD/GS, de
28/NOV/2016.

ii. Desapropriagdes

Verificamos que as indicagfes fiscais correspondentes as desapropriagcdes efetuadas estdo
contidas nos Decretos n°® 499/2014 e 515/2014, e estdo inseridas geograficamente no perimetro
definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a area de intervengdo da Operacédo Urbana
Consorciada Linha Verde.

No periodo de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, ndo houve evolucdo dos valores
investidos em desapropriagdes, conforme Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Desapropriagcdes para Implantacdo do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 -
Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890),
incluindo Estag6es Olimpica e Fagundes Varela.

Data do Numero do Processo Interno na T Valor da
Evento/Pagamento Prefeitura Municipal de Curitiba Indicagao Flscal Desapropriagao (R$)
01-053062/2014 38.009.021 R$ 55.400,00
19/06/2015
01-053070/2014 38.022.011 R$ 246.500,00
08/06/2015 01-053065/2014 38.009.022 R$ 95.500,00
22/07/2015 01-071969/2014 58.018.023 R$ 814.000,00
01-053071/2014 58.018.007 R$ 72.000,00
12/08/2015 01-053100/2014 58.023.002 R$ 860.608,00
01-053102/2014 58.205.002 R$ 528.458,00
01-053061/2014 58.020.001 R$ 864.500,00
21/08/2015 01-053085/2014 58.020.002 R$ 46.300,00
01-053097/2014 58.020.003 R$ 467.000,00
04/12/2015 01-053076/2014 58.018.010 R$ 99.990,03
2311272015 01-053066/2014 38.022.009 R$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016 01-053082/2014 58.018.024 L R$ 485.000,00
Sub total — até o fechamento do 3°
Trimestre de 2016 R$:4.680.956,03

03/10/2016 01-53069/2014 38.022.010 275.282,00

Sub total — 4° Trimestre 2016 R$ 275.282,00
Total acumulado até 31/12/2017 - q - imi . Vi i
17 - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até RS 4.956.238,03

proximidades do Hospital Vita (valor idéntico ao fechamento do 4° Trimestre de 2016)

Nota 1 - Ordens Extra-Orcamentarias 199/2015 de R$ 482.866,84 e 039/2015 de R$ 2.133,16, conforme informagao prestada pelo
Municipio de Curitiba na Planilha de Informagées das Desapropriagdes, recebida em anexo ao Oficio SIP/031/2016 de 12/04/2016.

R /W’y(’
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Tabela 4 - Desapropriagdes para Implantagédo do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira
Fulvio Alice

Data do Numero do Proc_esso o Valor d.a )
Evento/Pagamento I:J?LE‘:Z::: Er:Ia\dI:rngm;}r)z Indicagao Fiscal Desap(rgg)nagao
19/06/2015 01-055472/2014 38.019.018 R$ 55.800,00
01-055501/2014 38.115.001 R$ 62.500,00
01-055503/2014 38.115.002 R$ 36.650,00
01-055507/2014 38.115.003 R$ 31.700,00
27/08/2015 01-055509/2014 38.115.004 R$ 30.982,00
01-055514/2014 38.115.019 R$ 51.000,00
01-055517/2014 38.115.036 R$ 261.548,00
01-055519/2014 38.174.010 R$ 55.104,00
26/11/2015 01-055484/2014 38.110.001 R$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015 R$ 2.125.284,00
01-055464/2014 38.019.013 R$ 26.649,18
01/03/2016
01-055477/2014 38.019.028 R$ 232.459,70
01-055462/2014 38.018.023 R$ 130.000,00
P 01-055480/2014 38.027.003 R$ 352.650,00
01-055523/2014 38.174.011 R$ 53.000,00
01-055527/2014 38.174.012 R$ 342.000,00
Sub total - 1° Trimestre 2016  R$ 1.136.758,88
14/07/2017 01-055474/2014 38.019.027 R$ 2.121.226,00

Sub total - 3° Trimestre 2017  R$ 2.121.226,00

Total acumulado até 31/12/2017 (valor idéntico ao fechamento do 3°

Trimestre de 2017 RS 5.383.268,88

QUADRO RESUMO DA EVOLUGAO DO PERIODO E ACUMULADA DA INTERVENGAO POR
COMPONENTE DO INVESTIMENTO — RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 Ainda que constatada a evolugcdo das obras dos Lotes 3.1 e 3.2, conforme Tabela 01 e 02, no
periodo de 01/Qutubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na area de abrangéncia da Operagédo Urbana
Consorciada Linha Verde, foi constatado também investimento com recursos do CEPAC referente
ao reajuste contratual das medices 21, 22 e 23 conforme Aditivo N° 22.029/08 ao contrato de
Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Municipio de Curitiba € a empresa Terpasul
Construtora de Obras Eireli no valor de R$113.792,34.

5.2 O valor de R$ 482.110,64, referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote
3.1 (1° Trimestre de 2017), foi medido pela fiscalizagdo do Municipio de Curitiba no primeiro més
do 2° Trimestre de 2017 e foi aferido pela CAIXA, conforme sistematica de afericdo por parcelas
(vide Nota 2 da Tabela 1), na vistoria realizada no dia 01/11/2017.

5.3 O Quadro 3 apresenta o resumo da evolugdo do periodo e acumulada dos investimentos do
CEPAC atestados pela CAIXA na abrangéncia da Operagao Urbana Consorciada Linha Verde.
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Quadro 3 — Total de Obras, servigos e desapropriagdes atestados pela CAIXA — Controle 4° Trimestre
de 2017 — Periodo: 01/Qutubro/2017 a 31/Dezembro/2017

VALOR
PREVISTO
Intervengdo — PARA A ETAPA VALORES ATESTADOS
conforme EEEEda VINCULADO AO

Anexo | do e DESCRIGAO TIPO CEPAC

Contrato n® Liciacao
22.179 - CEPAC Valor Acumulado Valor Atestado
Anterior no no periodo de

{om R¥) fechamento do 3° 015’10.'2017 a
Trimestre de 2017(R$) | 31/12/2017 (R$)

Valor Total |Percentual
Atestado pela |executado
CAIXA (RS) (%)

Lote 02 -
Implantagéo do
Projeto Linha Verde
Norte - Complexo da
Av. Victor Ferreira
do Amaral,

Lote 3.1 -
Proximidades da
Av. Victor Ferreira
do Amaral até
proximidades do
Hospital Vitta
(Estaca 767 a 890),
incluindo Estagdes
Climpica e
Fagundes Varela'
Lote 3.1 —
Proximidades da
Av. Victor Ferreira
do Amaral até P
proximidades do L

Hospital Vitta Obra Viaria 8.490.000 1.626.886,24 595.903,48 2.222.789,72 | 26,18%
(Estaca 767 a 890),
incluindo Estagtes
Olimpica e
Fagundes Varela'
Lote 4 - Implantagao
do Projeto Linha
Verde Norte - Trecho
c) 4 entre a regiao da Desapropriagbes 11.800.000 0,00 0,00 0,00 0,00%
Estacdo Fagundes
Varela e a regido da
Estacéo Atuba.

a) 2 Desapropriagdes 3.200.000 0,00 0,00 0,00 0,00%

31 Desapropriagdes 5.400.000 4.956.238,03 0,00 4.956.238,03 | 91,78%

b)es)

3.1

Lote 3.2 - Trincheira
Fulvo Alice
(incluindo

e) 3.2 Implantagao de
medidas mitigadoras
compensatorias:
Bosque Portugal)

Desapropriagtes 5.400.000 5.383.268,88 0,00 5.383.268,88 | 99,69%

Obra Viaria 3.290.000 761.760,85 0,00 761.760,85 | 23,15%

Total (R$) 37.580.000 12.728.154,00 595.903,48 | 13.324.057,48( 35,46%
Nota 1 - As medidas mitigadoras compensatorias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o
Lote 3.2, por isso o quadro de intervengdes foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da
operacao.

Nota 2 - Os valores totais das obras s&o apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do
Termo de Compromisso Termo de Compromisso n°. 0436.534-77/2014 (Operagao PAC-REPASSE)
Nota 3 — Valor de R$113.792,84 referente ao Reajuste Contratual das medigbes 21 a 23 conforme
Aditivo N022.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015, entre o Municipio de
Curitiba e a empresa Terpasul Construtora de Obras Eireli, acrescido do valor de R$482.110,64
referente ao pagamento com recursos CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1° Trimestre de
2017), medido pela fiscalizagdo do Municipio de Curitiba apenas no primeiro més do 2° Trimestre de
2017 e aferido pela CAIXA, conforme sistematica de aferigdo por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1),

na vistoria realizada no dia 01/11/2017.
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6 CONSOLIDACAO BANCARIA
6.1 Movimentagao da Conta vinculada a OUC Linha Verde:
Banco do Brasil S/A
Agéncia: 3793-1
Conta corrente: 9638-5
Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no Extrato conta corrente (OUT, NOV e DEZ/2017):

Mo&?g:nto Historico Valor R$ Saldo R$ Referente

29/09/2017 | Saldo Anterior 1949185 | C

31/10/2017 | SALDO 000 | C

01/11/2017 | Saldo Anterior 000 | C

30/11/2017 | SALDO 000 | C

01/12/2017 | BB RF S Publico Premiun 57.318,58 | C Resgate

01/12/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv 55.828,30 | D 1.490,28 | C | Transf. para TERPASUL

04/12/2017 | Pagamentos Diversos 1.490,28 | D 0,00 | C | Transf. para CURITIBA PREF

15/12/2017 | BB RF S Publico Premiun 56.474,26 | C Resgate

15/12/2017 | TED Transf.Eletr.Disponiv 55.00583 | D 1.468,33 | C | Transf. para TERPASUL

20/12/2017 | Pagamentos Diversos 1.468,33 | D 0,00 | C | Transf. para CURITIBA PREF
Nota:

1. O guadro acima demonstra apenas a movimentacao de débito/crédito relativa a utilizagdo de recursos do CEPAC na OUC-Linha
Verde ocorrida no periodo, conforme copia de Extrato da conta corrente vinculada & OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima,
e apresentada pelo Municipio de Curitiba em anexo ao Oficio n® SIP/011/18 em 15/JAN/2018.

7 PARECER SOBRE A UTILIZAGAO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAGAO URBANA
CONSORCIADA LINHA VERDE

7.1 No periodo de 01/Qutubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na area de abrangéncia da Operagéo
Urbana Consorciada Linha Verde, n&o foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas
desapropriagées dos Lotes 3.1 e 3.2

7.2 No periodo de 01/Outubro/2017 a 31/Dezembro/2017, na area de abrangéncia da Operagédo
Urbana Consorciada Linha Verde, foi constatado investimento com recursos do CEPAC nas obras
do Lote 3.1, no montante de R$ 113.792,84 e também atestado o valor de R$ 482.110,64,
referente ao pagamento do CEPAC ocorrido em 11/01/2017 para o Lote 3.1 (1° Trimestre de 2017),
medido pela fiscalizagado do Municipio de Curitiba apenas no primeiro més do 2° Trimestre de 2017
e aferido pela CAIXA, conforme sistematica de afericdo por parcelas (vide Nota 2 da Tabela 1), na
vistoria realizada no dia 01/11/2017.

7.3 A documentacgéo técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICIPIO DE CURITIBA / IPPUC a
Caixa Econdmica Federal relativa as despesas decorrentes da Operagéo Urbana Consorciada
Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituicao financeira.

7.4 As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal, em atendimento ao
disposto no Artigo 9°. da Instrugdo Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego
dos recursos obtidos com a distribuicdo publica de CEPAC, exclusivamente nas intervengdes da
Operagéo Urbana Consorciada — Linha Verde (OUC-LV).

E o que temos a relatar. ‘gl
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