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APRESENTACAo

Este Relat6rio apresenta um resumo das

aco es da Ope racao Urbana Consorciada

Linha Verde - QUC-LV referente ao 4Q

Trimestre de 2017.
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1 DADOS DA OPERACAO
Registro:

Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Registro CVM 2012/01, 15 de junho de 2012
Registro da 2a Distribuicao Publica de CEPAC CVM/SER/TIC/2016/001

l.eqislacao vigente:

LEI 13.909 de 19/12/11 com a redacao dada pela Lei 14.773 de 17/12116
Aprova a QUC-LV, estabelece diretrizes urbanfsticas, cria incentives, institui 0 Grupo de
Gestae, a Comissao Executiva e da outras providencias.

LEI 14.773 DE 17/12/15
Dispoe sobre alteracao da Lei 13.909/11 de 19/12/2011 e da outras providencias.

DECRETO 01 de 05/01/16
Regulamenta a Lei 13.909/11 que aprovou a QUC-L V, com a redacao dada pela Lei 14.773/15,
no que se refere aos parametres construtivos e aspectos urbanfsticos a serem adotados para 0
licenciamento dos empreendimentos que utilizarem os beneffcios nelas previstos.

DECRETO 134 de 31/01/12
Regulamenta a Lei 13.909/11 quanta a operacionalizacao dos CEPACs.

DECRETO 174 de 08/02/12
Regulamenta 0 artigo 19 da Lei 13.909/11 (Comissao Executiva).

DECRETO 998 de 22/05/17
Nomeia membros representantes para compor a Comissao Executiva.

DECRETO 1149 de 26/06/17
Nomeia membros representantes para compor 0 Grupo de Gestae.

Emissor:

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC

Coordenador da Operacao Urbana:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba -IPPUC
(§ 2° do Art. 18 da Lei 13.909111 com a redacao dada pela Lei 14.773 de 17112(16)

Coordenador da Ernissao:

BB - Banco de Investimento S.A.

Agente Fiscalizador:

Periodo de 23/10/15 a 22/11/18: Caixa Econ6mica Federal - CEF

Quantidade de CEPACs a serem emitidos:

4.830.000 Certificados

Custo estimado das intervencoes e custos administrativos (Ano base 2016):

R$ 1.655.313.135,02
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2 DAS INFORMACOES

INSTRUC;Ao CVM NQ401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
DAS INFORMAC;OES PERIODICAS E EVENTUAIS
Art. 7Q
Inciso I
Alinea lnforrnacao
Alfnea a)

- Andamento das intervencoes: Ver item 9.

- Situacao atualizada das areas em que os CEPACs

ainda podem ser utilizados: Ver Item 7.

- Prazo estimado para 0 termino: 30 anos.

- Custos ja incorridos: Ver Item 6.
- Quantidade de CEPACs distribufdos: Suplemento ao Prospecto

19 Emissao: 2.575.000 CEPAC

Suplemento ao Prospecto
2g Emissao: 1.675.585 CEPAC

Alfnea b)

- Relat6rio da Fiscalizacao da Aplicacao dos Ver itens 9 e 10, e Relat6rio nQ8

Recursos: CVM da Caixa Econcmlca

Federal (Agente Fiscalizador)

Alinea c)

- Discrirninacao da quantidade de CEPAC Ver Item 8.

utilizados:

- Area disponivel para utilizacao do CEPAC: Ver Item 7.

- Estoque remanescente dos CEPAC: Ver Item 8.

Inciso II
II - Estudos ou projetos de Lei ou outras iniciativas que
possam modificar 0 Plano Diretor ou aspectos da Ver Item 3
Operacao Urbana.

Inciso III
III - Atos ou fatos relevantes relativos a Operacao
Urbana.

Ver Item 3.
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3 FATOS RELEVANTES

3.1 Informe da reproqrarnacao da composicao orcamentarta das fontes de

recursos para a implementacao do Plano de Prioridades e 0 Plano de

Investimentos da OUC-LV incluindo os recursos obtidos no 2Q t.ellao da 22

Distribuicao Publica de CEPAC

Na 62. Reuniao Ordinaria do Grupo de Gestae da Operacao Urbana

Consorciada Linha Verde (GGOUC-LV), realizada em 19/12/17, foi apresentada a

reproqrarnacao da cornposicao orcamentaria das fontes de recursos para a

implementacao do Plano de Prioridades e 0 Plano de Investimentos da OUC-LV.

A reproqrarnacao incluiu os recursos obtidos no 2Q Leilao da 22. Distribuicao

Publica de CEPAC e aprovada na 9.2.Reuniao da Comissao Executiva da

Operacao Urbana Consorciada Linha Verde (CEOUC-LV) em 04/10/2017.

Oestaca-,se que essa atualizacao de valores e dlnamica tendo em vista a

atualizacao de valores das intervencoes na medida em que os projetos sao

ajustados, bem como sejam aportados recursos oriundos de leilces de CEPAC e

da cornbinacao de recursos oriundos de outras fontes que tarnbern estao sendo

utilizadas para viabilizar a implernentacao das obras da OUC-LV, a exemplo da

Aqencia Francesa de Desenvolvimento (AFO) e do Orcarnento Geral da Unlao

(OGU). Sempre que houver atualizacao de valores com relacao ao Plano de

Prioridades e 0 Plano de Investimentos, os mesmos serao submetidos a
apreciacao da CEOUC-LV, e posteriormente ao GGOUC-LV para ciencia e

aprovacao. Informa-se tarnbern que foi realizada apenas a reproqrarnacao de

recursos relacionada ao montante a ser utilizado por cada fonte, sendo mantidas

as intervencoes que ja haviam sido priorizadas anteriormente.

Os membros do GGOUC-L V nao fizeram objecao quanto a reproqrarnacao

realizada, tendo sido aprovada. Essa reproqrarnacao alterou a proqrarnacao

aprovada na 5.2.Reuniao da CEOUC-LV realizada em 25/05/2017 e validada pelo

GGOUC-LV na 5.2.Reuniao do GGOUC-LV realizada em 11/08/2017.
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3.2 Aprovacao do Regimento Interno do Grupo de Gestae da Operacao

Urbana Consorciada Linha Verde

Na 62 Reuniao Ordinaria do Grupo de Gestae da Operacao Urbana

Consorciada Linha Verde (GGOUC-LV), realizada em 19/12/17, 0 Regimento

Interno do GGOUC-LV foi votado e aprovado por quorum qualificado e por

unanimidade. 0 Regimento Interno foi elaborado a partir da Lei que instituiu a

OUC-LV, considerando as atribuicoes previstas do GGOUC-LV e considerando

tarnbern os trabalhos que ja foram desenvolvidos pelo GGOUC-L V e pela

Comissao Executiva da Operacao Urbana Consorciada Linha Verde (CEOUC-

LV), principalmente com relacao ao registro da 22 Distribuicao Publica de CEPAC.

Destaca-se que 0 Regimento Interno e 0 resultado de um longo processo de

elaboracao e de discussao em parceria com a Secretaria Municipal de

Planejamento e Adrninistracao (SEPLAD), principalmente com a definlcao do

papel de cada um desses orqaos gestores no contexte da OUC-LV. Apes os

trarnites administrativos necessaries, 0 Regimento Interno do GGOUC-LV sera

publicado por meio de Decreto Municipal no Diario Oficial do Municipio.

3.3 Revlsao da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupacao do 5010 de Curitiba

Conforme informado no Relatorio do 2QTrimestre de 2017, em continuidade

a revisao da leqislacao de Zoneamento, Uso e Ocupacao do Solo com 0 objetivo

de adequa-Ia ao Plano Diretor de Curitiba de 2015 (Lei Municipal nQ

14.771/2.015), 0 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba -

IPPUC em 2017 retomou os estudos de revisao da leqislacao, com previsao de

finalizacao de uma nova proposta tecnica para Setembro de 2017, com a

realizacao de Audlenclas Publicas, para posterior encaminhamento a CMC.

Em cumprimento a essa proqrarnacao, em 11/09/2017 foi disponibilizado

para consulta as propostas tecnlcas de Lei de Zoneamento Basico, do Sistema

Via rio e de Outorga Onerosa do Direito de Construir no endereco eletr6nico:

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/proposta-de-lei/2808.
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As propostas tecnicas foram debatidas em audienclas publicae que foram

realizadas em 25 e 28 de setembro, e em 02 e 03 de outubro. A proposta final

esta sendo elaborada considerando os debates provenientes das audienctas, bem

como de demais contrlbulcoes da sociedade civil. 0 projeto de lei sera

encaminhado a Camara Municipal de Curitiba (CMC) em data ainda a ser

definida.

Com relacao a OUC-L V destaca-se que todos os seus parametres estao

mantidos na atual minuta de projeto de lei.
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4 REALIZACAO DE LEILOES NO AMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA
DISTRIBUICAO DE CEPACs

4.1 Primeira Distribuicao

4.1.1 Quadro I - Dados do Primeiro t.ellao:

LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 26/06/2012
VALOR DO LEILA,O R$ 60.000.000,00
PRE(fO MINIMO R$ 200,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 200,00
QUANTI DADE OFERTADA 300.000 CEPACs
QUANTI DADE VENDIDA 141.588 CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 28.317.600,00
REMUNERACAO DO BB-BI (1,25%) R$ 353.970,00
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 199.255,97
TAXA DE LlQUIDA(fAO (0,006%) R$1.699,06
SALDO PMC R$ 27.942.674,98..Fonte: Secretana Municipal de Finances

4.1.2 Quadro II - Dados do Segundo l.eilao:

LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 24/04/2014
VALOR DO LEILAO R$ 39.000.000,00
PRE(fO MINIMO R$ 325,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 325,00
QUANTI DADE OFERTADA 120.000 CEPACs
QUANTI DADE VENDIDA 19.898 CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 6.466.850,00
REMUNERACAO DO BB-BI (1,25%) R$ 80.835,63
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 4.397,46
TAXA DE LlQUIDA(fAO (0,006%) R$ 388,01
SALDO PMC R$ 6.381.228,90..
Fonte: Secretana Municipal de Financas
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4.2 Segunda Distribuicao

4.2.1 Quadro III - Dados do Primeiro Leilao:

LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 30/06/2016
VALOR DO LEILAO R$11.517.072,00
PRECO MINIMO R$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA 34.277 CEPACs
QUANTI DADE VENDIDA 6.750CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 2.268.000,00
REMUNERACAo DO BB-BI (1,25%) R$ 28.350,00
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 1.542,24,00
TAXA DE LlQUIDACAo (0,006%) R$ 136,08
SALDO PMC R$ 2.237.971,68

..
Fonte: Secretana Municipal de Finances

4.2.2 Quadro IV - Dados do Segundo Leilao:

LOCAL B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
DATA DA COLOCACAo 20/09/2017
VALOR DO LEI LAo R$ 10.080.000,00
PRECO MINIMO R$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 336,00
QUANTI DADE OFERTADA 30.000 CEPACs
QUANTI DADE VENDIDA 7.619 CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 2.559.984,00
REMUNERACAO DO BB-BI(1 ,25%) R$ 31.999,80
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 1.740,79
TAXA DE LlQUIDACAO (0,006%) R$153,60
SALDO PMC R$ 2.526.089,81..Fonte: Secretana Municipal de Finances

5 REALIZACAO DE COLOCACOES PRIVADAS NO AMBITO DA PRIMEIRA E
DA SEGUNDA DISTRIBUICAO DE CEPACs

Ate 31/12/2017 nao ocorreram colocacoes privadas no ambito da Primeira
Distribuicao e da Segunda Distribuicao de CEPACs.
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6 MOVIMENTACOES FINANCEIRAS

o Balancete a seguir demonstra as movirnentacoes financeiras realizadas

no 42 Trimestre de 2017.

Demonstrativo Financeiro - 01/10/2017 a 31/12/2017
Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - CEPAC

Recurso do Potencial Construtivo

4Q Trimestre /2017

RECEITA DESPESA

Valores Recebidos no Trimestre 784.143,09 Pagamentos efetuados no Trimestre 150.748,17

Operacao Consorciada 0,00 servtcos de escrituracao de CEPAC - BB 12.552,57

Apllcacao Financeira 784.143,09 Oesaproprlacces de lmovels - PAC2 0,00

Taxa de Fiscalizacao - CVM 0,00
Obras Linha Verde com recurso CEPAC 113.792,84

CEF - Services de Fiscalizacao 24.402,76

Saldo do Periodo Anterior 40.919.091,71 Saldo para 0 Perfodo Seguinte 41.552.486,63

TOTAL 41. 703.234,80 TOTAL 41.703.234,80

• va/ores extraidos do SGP- Sistema de Gestiio Pulice da PMC.

Fonte: Secretaria Municipal de Financas

7 CON SUMO E ESTOQUE DE AREA ADICIONAL DE CONSTRUCAo - ACA

Com relacao ao Consumo e Estoque de ACA apresenta-se a seguir a

planilha Consumo e Estoque de ACA referente ao 42 Trimestre de 2017.

Out/2017 - Dez/20!!.:]
Residencial Nao Residencial

Setor
Estoque Total

Total Consumido Total Consumido
Inicial- ACA Estoque Inicial Consumo Estoque Inicial Consumo

no Periodo Acumulado
Saldo (%)

NORTE 1.280.000,00 960.000,00 320.000,00 0,00 5.973,54 99,53%

CENTRAL 1.275.000,00 765.000,00 510.000,00 0,00 54.273,74 95,74%

SUL 1.920.000,00 1.535.000,00 385.000,00 0,00 36.407,52 98,10%

SubTotal 4.475.000,00 3.260.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00 0,00 95.485,49 97,87%

TotallAcumulado 3.260.000,00 38.486,82 1.2>15.000,00 56.998~67 95\485,49' 97,87%

Fonte: Secreta ria Municipal do Urbanismo - SMU

Destaca-se que apesar de nao ter ocorrido consumo de ACA no 42

Trimestre de 2017, a diferenca de valor agora apresentado no Total Acumulado
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(95.485,49m2) em relacao ao apresentado no Relat6rio do 3QTrimestre de 2017

(91.975,56m2) refere-se a retificacao de valor referente a empreendimento

aprovado no 1QTrimestre de 2016 que consumiu 3.509,93m2 de ACA, tendo sido

agora computado.

8 CONSUMO E ESTOQUE DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL
DE CONSTRUCAO - CEPACs

8.1 Cornerciallzacao I Estoque de CEPACs

Com relacao aos dados de Cornercializacao / Estoque de CEPACs,

apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de CEPACs referente ao 4Q

Trimestre de 2017.

Out!2017 - Dez/2017

ESTOQUE ORIGINAL COMERClALIZADOS I CONSUMIDOS NO PERioDO - Vinculados a Obra Conclufda
Em ctrculacao IESTOQUE DISPONivEL (final

Alvara de Construcfio [Bfoqueados] (baixado5) do trlmestre)

Quantidade I % Quantldade I % I No Periodo I Acumulado I % Quantidade I % Quantidade I % I Quantidade I %
4.830.000 1100.00% 175.855 I 3.64% 1 107 I 154.725 I 3.20'10 1.822 10.04% 20.888 I 0,43% 1 4.682.652 I 96.95%

Fonte: Secretana Municipal do Urbanisrno - SMU

Considerando-se 0 consumo de 107 CEPACs no 4Q Trimestre de 2017,

destaca-se a diterenca de valor agora apresentado no Consumido Acumulado

(154.725 CEPACs) em relacao ao apresentado no Relat6rio do 3QTrimestre de

2017 (151.566 CEPACs) refere-se a inclusao da retificacao de valor referente a
empreendimento aprovado no 1QTrimestre de 2016 que consumiu 3.052 CEPACs

em funcao do consumo de 3.509,93m2 de ACA, conforme informado no item 7

CONSUMO E ESTOQUE DE AREA ADICIONAL DE CONSTRUCAo - ACA,

tendo side agora cornputado.
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8.2 Relacao ACA Consumida e Utllizacao de CEPACs

Com relacao aos dados referentes a Relacao ACA Consumida e Utilizacao

de CEPACs apresenta-se a seguir a planilha referente ao 4Q Trimestre de 2017.

Conforme informado nos itens 7 CONSUMO E ESTOQUE DE AREA

ADICIONAL DE CONSTRUCAo - ACA e 8.1 Cornercializacao I Estoque de

CEPACs, essa planilha contem as atualizacoes de valores de ACA e quantidade

de CEPACs retificadas em funcao a aprovacao de empreendimento no 1Q

Trimestre de 2016.

OutJ,20il.7 - Dez/2'017
Residencial Nao Residencial TOTAL

Setor ACA Consumida CEPAC's ACA Consumida CEPAC's ACA Consumida
CEPAC's Utilizados

(m') Utilizados (m') Utilizados (m')

NORTE 0,00 a
CENTRAL 0,00 a

SUL 107 0,00 107
Subtotal 0,00 107 0,00 0 0,00 107

Total
38.486,82 37.462 56.998,,6:;1 l!:L]'.263 95.485,49 154.725

Acumulado ..Fonte: Secretana Municipal do Urbanisrno - SMU
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9 PROGRAMA DE INTERVENC;6ES

Apresenta-se a seguir 0 andamento das acoes referentes a irnplantacao do

Programa de lntervencoes da OUC-LV, destacando-se 0 andamento das acoes

das intervencces priorizadas no Plano de Prioridade de lntervencoes e no Plano

de Investimentos.

Tendo em vista a assinatura do Contrato nQ22.179/2015 de Prestacao de

Services Tecnicos de Analise e Acompanhamento - Operacao Urbana

Consorciada - OUC - Linha Verde (Agente Fiscalizador), celebrado entre a PMC

e a Caixa Econornica Federal em 23/11/2015, em atendimento ao disposto no Art.

9Q da lnstrucao Normativa CVM nQ 401/2003, segue anexo a esse Relatorio

Trimestral, 0 "Relat6rio nQ 8 CVM - Trimestral de fiscalizacao do emprego dos

recursos obtidos atraves da emlssao publica de Certificados de Potencial

Adicional de Construcao - CEPAC - Periodo de 01/0utubro/2017 ate

31/Dezembro/2017 - 4Q Trimestre de 2017" da Caixa Econornica Federal.

Destaca-se que as inforrnacoes constantes no Relat6rio nQ 8 CVM

contemplam tarnbern os atestados sobre os gastos referentes as desapropriacoes

pagas com recursos oriundos de CEPAC relativos ao perfodo de junho de 2015 a
31 de dezembro de 2017.

9.1 lntervencao 01 - Extensao da Linha Verde Norte - Lote 03: 3.1 - Trecho

entre a regiao da Estac;ao Taruma e a regiao da Estac;ao Fagundes Varela

Conforme informado no Relatorio do 4Q Trimestre de 2015, a empresa

Terpasul Construtora de Obras LTDA. foi a vencedora da Licitacao para a

execucao de obra da Linha Verde Norte Lote 3.1: Estacao Taruma e Estacao

Fagundes Varela, estaca 767 a estaca 890, extensao aproximada de 2,46km,

sendo que a empresa assinou 0 Contrato nQ22.029 no valor de R$ 47.953.553,81

em 08/07/15. Em 24/11/2015 recebeu a Ordem de Service nQ 2226/2015 OPP
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para 0 inicio das obras. 0 prazo de execucao da obra previsto inicialmente em

contrato foi de 12 meses.

Tarnbern conforme informado no Relat6rio do 4QTrimestre de 2015, esta

obra esta sendo realizada por meio de uma cornposicao de recursos do PAC II -

Mobilidade Grandes Cidades (OGU - Orcarnento Geral da Uniao), da Agencia

Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e

da Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - QUC-LV (CEPAC).

o gerenciamento dessa obra e realizado por meio de uma Unidade

Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de

Pragrama da Aqencia Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre

suas atribuicces, 0 contrale gerencial dessa obra, incluindo a elaboracao de

medicoes e a efetivacao dos pagamentos.

Ate a data de 31/12/2017 foram pagas vinte e quatra medicoes dessa obra.

No 4QTrimestre de 2017 foram pagos R$ 113.792,84 com recursos de CEPAC

referentes ao reajuste Contratual das Medicoes 21 a 23, conforme Aditivo nQ

22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015 entre 0 Municipio

de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras. Demonstra-se a seguir os

pagamentos ja realizados ate encerramento do 4QTrimestre de 2017:
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. I

MEDIt;:AO VALORPAGO (R$)
DATADO

FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO

1 877.199,62 01/02/2016 QUC-LV(CEPAC)

2 I 2.127.085,77 03/03/2016 AFD

Total Pago 10 Trimestre 2016 3.004.285,39

3 1.679.841,27 01/04/2016 AFD

4 I 2.540.951,95 09/05/2016 AFD

5 1.894.375,87 16/06/2016 AFD

Total Pago 20 Trimestre 2016 6.115.169,09

6 I 966.335,36 25/07/2016 AFD

*a 460.221,58 04/08/2016 PMC

7 1.726.038,66 11/08/2016 AFD

8 1.242.277,74 15/09/2016 AFD

Total Pago 30 Trimestre 2016 4.394.873,34

9 2.097.181,73 I 20/10/2016 AFD

10 I 2.038.223,23 I 14/11/2016 AFD

11 I 1.538.724,32 08/12/2016 AFD

Total Pago 40 Trimestre 2016 I 5.674.129,28

*b I 482.110,64 11/01/2017 QUC-LV(CEPAC)

12 I 533.736,52 23/01/2017 AFD

13 I 344.225,50 09/02/2017 AFD

14 I 1.267.489,88 I 09/03/2017 OGU

15 I 1.186.947,17 24/03/2017 OGU

Total Pago 10 Trimestre 2017 3.814.509,71

16 I 1.661. 708,81 I 24/04/2017 OGU

17 I 1.465.087,71 I 23/05/2017 I OGU

18 I 1.654.285,80 I 13/06/2017 OGU

Total Pago 20 Trimestre 2017 4.781.082,32

19 1.316.300,39 23/07/2017 AFD

20 1.136.960,43 I 21/08/2017 AFD

'c 749.686,62 I 29/09/2017 QUC-LV(CEPAC)

Total Pago 30 Trimestre 2017 3.202.947,44

21 625.803,88 I 10/11/2017 AFD

22 676.077,00 28/11/2017 OGU

23 618.951,87 28/11/2017 QGU

24 I 495.756,39 21/12/2017 QGU

*d 57.318,58 01/12/2017 OUC-LV(CEPAC)

*e 56.474,26 15/12/2017 QUC-LV(CEPAC)

Total Pago 40 Trimestre 2017 2.530.381,98

TOTAL PAGQ ACUMULADO 33.517.378,55

Fonte: UGP-AFD
*a Observa-se que em 04/08/2016 entre as Medicoes 6 e 7 houve 0 aporte de

uma Contra Partida Ffsica no valor de R$ 460.221,58 realizada com
recursos da PMC. Esse valor foi apropriado ao valor global da obra pelo
Agente Fiscalizador na Medicao 19, conforme apontado no Relatorio NQ 7
CVM - Trimestral de fiscallzacao do emprego dos recursos obtidos atraves
da ernissao publica de CEPAC - Perfodo de 01/Julho/2017 ate
30/Setembro/2017 - 3QTrimestre de 2017.

*b Conforme informado no Relatorio do 1QTrimestres de 2017, em 11/01/2017
foi realizado 0 pagamento de R$ 482.110,64 por meio da O.E. nQ 4/2017,
correspondente ao cumprimento da liminar judicial concedida pel a 39. Vara
da Fazenda Publica do Forum Central da Comarca de Curitiba, atraves do
Aqravo de Instrurnento 0' t.625 .878-7 referents as correcoes de valores da 15 ~

rfA1~
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102 e 112 Medicoes da obra Linha Verde Norte Lote 3.1, estaca 767 a 890,
executada por Terpasul Construtora de Obras, NF nO2122 (fl. 02), conforme
decisao judicial no Protocolo PMC n2 01-136283/2016. Destaca-se que esse
valor foi medido pela fiscallzacao do Municipio de Curitiba no primeiro rnes
do 22 Trimestre de 2017.

*c Pagamento de Reajuste Contratual referente as Medicoes 7 a 20, conforme
Aditivo 8.

*d Pagamento de Reajuste Contratual referente a Medir;:8o 21, conforme
Aditivo 8.

*e Pagamento de Reajuste Contratual referente as Medicoes 22 e 23,
conforme Aditivo 8

As obras executadas no perfodo de 01/10/2017 a 31/12/2017 referem-se a

services de terraplenagem, pavirnentacao. drenagem 1 obra de arte corrente,

alargamento de ponte, concreto e rnetalico das Estacoes Fagundes Varela e Vila

Olfmpica, sinalizacao vertical e horizontal, ilurninacao, semaforizacao e execucao

de passarela, e correspondem a um percentual acumulado da obra de 64,71 % do

valor total do Contrato nQ22.029/2015 com a empresa Terpasul Construtora de

Obras.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nQ 22.029/2015 em funcao de

alteracao de prazo de execucao e de viqencla, de acrescirno 1 supressao de

services, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato

nQ22.029/2015 ate 31/1212017.

< ;Y,'lli m· ,
Ij!, ," " COI'lHR'ATO No. 22.029/2015 ,,]Ii "s, ., ,< """', if 4,< .,. ,<,

ADITIVO DATA DESCRIC;:AO

Aditivo 22.029/01 I 21/03/2016 Alteracao de Razao Social para Terpasul Construtora de Obras LTDA.

Aditivo 22.029/02 11/07/2016 Acresclrno de R$ 1.202.440,79, e supressao de R$ 1.540.504,20.

Aditivo 22.029/03 30/08/2016
Prorrogacao de prazo de execucao de obra por 90 dias e prazo de vtgencia do

contrato por 240 dias a contar de 01/10/2016, findando em 28/05/2017.

Aditivo 22.029/04 I 15/09/2016 Acrescrmo de R$ 3.934.602,39 e Supressao de R$ 611.044,68.

I

Prorrogacao de prazo de execucao de obra por 120 dias a contar da ernlssao na

Aditivo 22.029/05 05/01/2017 nova ordem de service e do prazo de vigen cia do contrato por 120 dias a
contar de 29/05/2017 findando em 25/09/2017.

Aditivo 22.029/06 24/01/2017 Acrescimo de R$ 1.318.043,39, e supressao de R$ 1.849.801,65.
Prorroga,ao de prazo de execucao de obra por mais 175 dias a contar da

Aditivo 22.029/07 09/06/2017 emlssao de nova ordem de service. e prazo de vigen cia prorrogado por mais
175 dias a contar de 26/09/2017 findando em 18/03/2018.

Aditivo 22.029/08 I 18/08/2017
Revisao de precos unitartos correspondente a R$ 812.996,37, e reajuste a

partir de 06/05/2016 no valor total de R$ 1.767.916,46.

I

Prorrogacao de prazo de execucao de obra por mais 112 dias a contar da

Aditivo 22.029/09 04/12/2017 expedrcao da nova ordem de service. e prazo de vlgencla prorrogado por mais

112 dias a contar de 19/03/2018 findando em 08/07/2018.

Aditivo22.029/10 21/12/2017
Reequlfbrio de R$ 491.966,39. Acrescimo de R$ 4.934.640,05, e supressao de
R$ 636.917 77.

Fonte: UGP-AFD



CURITIBA

~~
IPPUC

OPERA~AO URBANA CONSORCIADA LlNHA VERDE

RELATORIO TRIMESTRAL

42 TRIMESTRE DE 2017

Com relacao aos processos de desapropriacao necessaries a implantacao

dessa lntervencao conforme previsto no Plano de Investimentos aprovado pela

Comissao Executiva e 0 Grupo de Gestae da OUC-L V, dos 17 processos do lote

3.1, 14 ja foram pagos, e 3 processos foram cancelados face ajustes no projeto

qeornetrico.

9.2 lntervencao 02 - lrnplantacao de Trincheiras Verdes: Lote 3.2 Linha

Verde Norte - lntersecao em desnivel - Trincheira Verde R. Fulvio Jose

Alice - Rua Amazonas de Souza Azevedo 1

Conforme informado nos Relat6rios do 3Qe 4QTrimestres de 2016, no rnes

de abril de 2016 foi publicado 0 Edital de l.icitacao dessa obra. A licitac;ao foi

conclufda, sendo a Terpasul Construtora de Obras LTDA. a empresa vencedora

(Contrato nQ22.493). Em 03 de outubro de 2016 foi emitida a Ordem de Service

nQ2486/2016-0PP, com previsao de conclusao para setembro de 2017.

Tarnbern de acordo com 0 informado no Relat6rio do 3QTrimestre de 2016,

esta obra esta sendo realizada por meio de uma cornposicao de recursos da

Agencia Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba

- PMC e da Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

Ate a data de 31/12/2017 foram pagas quatorze rnedicoes dessa obra.

Demonstra-se a seguir os pagamentos ja realizados ate encerramento do 4Q

Trimestre de 2017:

1 De acordo com 0 Suplemento da 2~ Distribulcao Publica de CEPAC datado de 23/05/2016, a lntervencao
"lmplantacao de Trincheiras Verdes" categorizada como lntervencao 6 na 1~ Distribuicao Publica de c}
CEPAC passou a ser categorizada como lntervencao 2. I

A1~
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MEDI<;AO VALORPAGO (R$)
DATADO

FONTEDE RECURSO
PAGAMENTO

1 1.029.233,33 22/12/2016 AFD

Total Pago 40 Trimestre 2016 1.029.233,33

2 600.315,94 16/01/2017 AFD
3 1.409.115,01 09/02/2017 AFD
4 607.228,75 23/03/2017 AFD

Total Pago 10 Trimestre 2017 2.616.659,70
4 163.723,37 05/04/2017 AFD
5 761.760,85 18/04/2017 QUC-LV (CEPAC)

6 974.772,71 12/05/2017 AFD
Total Pago 20 Trimestre 2017 1.900.256,93

7 1.030.256,19 05/07/2017 AFD / PMC
8 896.223,93 14/07/2017 AFD / PMC
9 1.423.710,19 17/08/2017 I AFD / PMC
10 982.950,64 11/09/2017 I AFD / PMC
11 794.147,10 22/09/2017 I AFD / PMC

Total Pago 30 Trimestre 2017 5.127.288,05
12 1.105.378,38 26/10/2017 I AFD
13 844.226,94 01/12/2017 I AFD
14 522.767,67 21/12/2017 AFD

Total Pago 40 Trimestre 2017 2.472.372,99
TOTALPAGO ACUMULADO 13.145.811,00

Fonte: UGP-AFD

As obras executadas e atestadas no perfodo de 01/10/2017 a 31/12/2017

referem-se a services de terraplenagem, pavimentacao, drenagem, obra de arte

especial, slnallzacao, paisagismo, infraestrutura semaf6rica e de fibra 6tica,

iluminacao e execucao de services no Bosque Portugal (pavimentacao, pista de

caminhada, paisagismo, brinquedos em tronco de eucalipto, sinalizacao horizontal

e anfiteatro), e correspondem a um percentual acumulado da obra de 46,98% do

valor total do Contrato nQ22.493 com a empresa Terpasul Construtora de Obras.

Foram realizados Aditivos ao Contrato nQ 22.493/2016 em funcao de

alteracao de prazo de exscucao e de viqencia, de acrescimo 1 supressao de

services, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato

nQ22.493/2016 ate 31/12/2017.
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CONTRATO No. 22.029/2015
ADITIVO DATA I DESCRIt;AO

I
Renovacao de prazo de execucao por mais 73 dias a contar da

Aditivo 22.493/01 19/06/2017 ernlssao da nova ordem de service, e prorrogacao de prazo de
vigencia por rnais 73 dias a contar de 21/12/2017,

Aditivo 22.493/02 14/08/2017 Acresclmo de R$ 861. 736,62, e supressao de R$ 76,109,06,
Renovacao do prazo de execucso por mais 110 dias a contar da

Aditivo 22.493/03 04/12/2017
expedlcao de nova ordem de servlco, e prorrogacao do prazo de

vigen cia por mais 147 dias a contar de 04/03/2018 e findando em
29/07/2018,

Aditivo 22.493/04 11/12/2017 IReajuste a partir de 13/05/2017 de R$ 718,678,35,

Fonte: UGP-AFD

Com relacao as desapropriacoes, dos 23 processos iniciais de

desaproprlacao, 16 desapropriacoes ja foram pagas, 2 processos continuam

aguardando andamento da acao judicial e 5 processos foram cancelados face

ajustes no projeto qeometrlco.

9.3 lntervencao 03 - Extensao da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho

entre a rsqiao da Estacao Fagundes Varela e a reqiao da Estac;ao Atuba

A lntervencao 3, Extensao da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a

reqiao da Estacao Fagundes Varela e a regiao da Estacao Atuba, foi dividida nos

Lotes 4.1 e 4.2.

Com relacao a parte da lntervencao 3 referente ao Lote 4.1, destaca-se

que 0 mesmo foi subdividido nos Lotes 4.1-a e Lote 4.1-b.

Quanto ao Lote 4.1-a, a PMC obteve a llberacao da SPA (Sintese de

Projeto Aprovado) pelo Mcidades, conforme informado pelo Oficio CAIXA nQ

3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. Ap6s, 0 orcarnento foi atualizado pela

PMC, a CAIXA aprovou a atualizacao do orcarnento, e 0 edital de licitacao para

execucao da obra esta com previsao de publicacao para 0 inicio de 2018.

Com relacao ao Lote 4.1-b, 0 projeto foi analisado pela CAIXA, tendo sido

readequado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA e

reencaminhado para nova analise da CAIXA. Estima-se que a fase de analise e

readequacao seja concluida no primeiro trimestre de 2018. Essa analise da

CAIXA e necessaria, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantacao

e proveniente do Programa PAC II - Mobilidade Grandes Cidades.
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No que concerne as desapropriacoes serao necessarias apenas no Lote

4.1-a. Os processos foram abertos e encontram-se em trarnite. Sao 10 areas a

serem desapropriadas.

Com relacao a parte da lntervencao 3 referente ao Lote 4.2, os projetos

foram subdivididos nos Lotes 4.2-a e 4.2-b.

Quanto ao Lote 4.2-a a PMC obteve a llberacao da SPA (Sfntese de

Projeto Aprovado) pelo Mcidades, conforme informado pelo Offcio CAIXA nQ

3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. Contudo, nao ha previsao financeira para

rsalizacao da licitacao desse lote em 2018. Com relacao as desapropriacoes do

Lote 4.2-a, foram publicados os Decretos 924/2017 de 10/05/2017 e 1.150/2017

de 27/06/2017 para realizacao das desapropriacoes necessarias. Foram abertos

do is processos de desapropriacao que encontram-se em trarnite.

Com relacao ao Lote 4.2-b, os projetos que estavam sendo finalizados pelo

IPPUC van necessitar cornplementacoes tendo em vista a necessidade de

alteracoes no projeto executivo. Estava previsto que essa intervencao fosse

realizada com recursos parciais do Programa PAC II - Mobilidade Grandes

Cidades. Em razao da necessidade de alteracao no projeto executivo esta sendo

analisada a possibilidade de rniqracao para outra linha de financiamento.

9.4 lntervencao 04 - Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor

Ferreira do Amaraf

Esta obra foi dividida em dois lotes: 2.1 e 2.2.

Com relacao ao Lote 2.1, os projetos foram analisados pela CAIXA e

encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras Publicae em junho/2016 para

revisao e atualizacao de orcarnento, passando por diversas correcoes. Os

projetos foram encaminhados para CAIXA e encontram-se em analise 1 correcao,

2 De acordo com 0 Suplemento da 22 Dlstribulcao Publica de CEPAC datado de 23/05/2016, a intervencao '\
"Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor Ferreira do Amaral" categorizada como lntervencao c¥
7 na 1~ Distrlbutcao Publica de CEPAC passou a ser categorizada como intervencao 4. IA1\~
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Estima-se que 0 Lote 2.1 esteja apto para ser licitado no 1QSemestre de 2018, a

depender das ltberacoes do MCidades.

Com relacao ao Lote 2.2, os projetos ainda encontram-se no IPPUC em

fase final de elaboracao para posterior encaminhamento a CAIXA.

Serao necessarias desapropriacoes apenas no Lote 2.1. Os processos de

desapropriacao ja foram abertos. Sao 6 areas a serem desapropriadas.

9.5 lntervencao 5 - lmplantacao de medidas mitigadoras cornpensatorias:

lntervencoes Ambientais - Bosque Portuqaf

Com relacao a parte da lntervencao 9 - lntervencoes Ambientais - Bosque

Portugal, a mesma esta inserida na licitacao do Lote 3.2 mencionado

anteriormente.

9.6 lntervencao 6 - Extensao do Projeto Linha Verde Sui - Trecho 4

A lntervencao 6 - Extensao do Projeto Linha Verde Sui - Trecho 4 -

compreende 0 trecho da Linha Verde Sui entre a R. Isaac Ferreira da Cruz e 0

Contorno Sui. Com relacao a essa intervencao, os projetos foram finalizados pelo

IPPUC e encaminhados para a analise da CAIXA em dezembro de 2017. Essa

analise da CAIXA e necessaria, tendo em vista que parte dos recursos para sua

irnplantacao e proveniente do Programa PAC II - Mobilidade Grandes Cidades

9.7 Desapropriacoes

No 4Q Trimestre de 2017 nao foram realizados pagamentos de

desapropriacoes com recursos oriundos da OUC-LV (CEPAC). Dessa forma, ate

31/12/2017, foram pagos R$ 10.339.506,91 em desapropriacoes, sendo R$

6.804.106,87 em 2015, R$1.414.174,04 em 2016, e R$ 2.121.226,00 em 2017.

Apresenta-se a seguir a lista dos processos de desapropriacao referentes

as lntervencoes 01 e 02 (Lotes 3.1 e 3.2) e seus respectivos pagamentos.

3 De acordo com 0 Suplemento da 2~ Distribuicao Publica de CEPAC datado de 23/05/2016, a mtervencao
"Intervencoes Ambientais" categorizada como tntervencao 9 na 1~ Distribuicao Publica de CEPAC passou a

ser categorizada como lntervencao 5. .m-(21
~ (\)
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2015

Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - QUC-LV

Pagamentos de Desapropria~15es de tmoveis em 2015 (ate Dezembro)

Mes Deposito Judicial
Processo de

Valor Pago ($)Lote Data de Pagto
Pagamento

Desaprop. ao prop. 01-053065/2014 3.1 08/06/2015 95.500,00

4~Vara da Fazenda 01-053082/2014 3.1 19/06/2015 482.866,84

jun/15 l~Vara da Fazenda 01-053070/2014 3.1 19/06/2015 246.500,00

3~ Vara da Fazenda 01-055472/2014 3.2 19/06/2015 55.800,00

l~Vara da Fazenda 01-053062/2014 3.1 19/06/2015 55.400,00

Total Junho 936.066,84

3~Vara da Fazenda 01-071969/2014 22/07/2015 814.000,00

Total Julho 814.000,00

5~Vara da Fazenda 01-053071/2014 3.1 12/08/2015 72.000,00

5~Vara da Fazenda 01-053102/2014 3.1 12/08/2015 528.458,00

ssvara da Fazenda 01-053100/2014 3.1 12/08/2015 860.608,00

3~Vara da Fazenda 01-053061/2014 3.1 21/08/2015 864.500,00

3~Vara da Fazenda 01-053097/2014 3.1 21/08/2015 467.000,00

3~Vara da Fazenda 01-053085/2014 3.1 21/08/2015 46.300,00

ago/15 l~Vara da Fazenda 01-055501/2014 3.2 27/08/2015 62.500,00

2~Vara da Fazenda 01-055503/2014 3.2 27/08/2015 36.650,00

3~Vara da Fazenda 01-055507/2014 3.2 27/08/2015 31.700,00

5~Vara da Fazenda 01-055519/2014 3.2 27/08/2015 55.104,00

sevara da Fazenda 01-055517/2014 3.2 27/08/2015 261.548,00

5~Vara da Fazenda 01-055509/2014 3.2 27/08/2015 30.982,00

l~Vara da Fazenda 01-055514/2014 3.2 27/08/2015 51.000,00

Total Agosto 3.368.350,00

set/15

Total Setembro

out/15

TotalOutubro

2!Vara da Fazenda 01-055484/2014

Total Novembro 1.540.000,00

26/11/2015 1.540.000,00

1 dez/15 1 4~Vara da Fazenda 1 01-053076/20141 3.1 04/12/2015 99.990,03

4!Vara da Fazenda 01-053066/2014 3.1 23/12/2015 45.700,00

Total Dezem bro 145.690,03

Total de Pagamentos em 2015 (Janeiro a Dezembro) 6.804.106,87
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2016

operacao Urbana Consorciada Linha Verde - QUC-LV
Pagamentos de Desapropriacoes de Im6veis em 2016

Mes Deposito Judicial
Processo de

Valor Pago ($)Lote Data de Pagto
Pagamento

jan/16 4~ Vara da Fazenda 01-053082/2014 3.1 23/02/2016 2.133,16

Total Janeiro 2.133,16

I / 15~ Vara da fazenda 1~1-055477/2014 I 3.2 01/03/2016 259.108,88
mar 16

2~ Vara da Fazenda 01-055480/2014 3.2 10/03/2016 877.650,00

Total Marco 1.136.758,88

5~ Vara da fazenda 01-053069/2014 03/10/2016 275.282,00

Tota I Outu bro 275.282,00

Total de Pagamentos em 2016 1.414.174,04

2017

Operacao Urbana Consorciada Linha Verde - QUC-LV
Pagamentos de Desapropriacoes de Im6veis em 2017

Processo de
Valor Pago ($)Mes Deposito Judicial Lote Data de Pagto

Pagamento

jul/17 5' Vara da Fazenda 01-055474/2014 3.2 14/07/2017 2.121.226,00
Total Julho 2.121.226,00

Total de Pagamentos em 2017 2.121.226,00

Total de Pagamentos em 2015, 2016 e 2017 (ate 30/09/2017) 10.339.506,911
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10 AGENTE FISCALIZADOR

Conforme informado no Relat6rio do 4Q Trimestre de 2015, em

atendimento ao disposto no Art. 9Q da Instrucao Normativa CVM nQ401/2003,

por meio do Contrato nQ 22.179 assinado em 23 de novembro de 2015, a

Caixa Econ6mica Federal foi contratada pelo Municipio de Curitiba para a

Prestacao de Services Tecnlccs de Analise e Acompanhamento da Operacao

Urbana Consorciada - QUC Linha Verde (Agente Fiscalizador).

Tendo em vista a assinatura do contrato, em atendimento ao disposto

na Alfnea b) do Inciso I, do Art. 7Q da lnstrucao Normativa CVM nQ401/2003,

segue anexo a esse Relat6rio Trimestral, relat6rio da instituicao a que se

refere 0 Art. 9Q da mesma lnstrucao Normativa, contemplando os fatos

relativos a aplicacao dos recursos e ao andamento da QUC-L V: "Relatorio nQ

8 CVM - Trimestral de fiscalizacao do emprego dos recursos obtidos

atraves da emlsaao publica de Certificados de Potencial Adicional de

Construcao CEPAC Periodo de 01/0utubro/2017 ate

31/Dezembro/2017 - 4Q Trimestre de 2017" da Caixa Econ6mica Federal.

Oestaca-se que no 4Q Trimestre de 2017, conforme inforrnacoes

constantes no Relatorio nQ 8 CVM, os investimentos referentes as

intervencoss vinculadas a QUC-LV realizados com recursos obtidos com a

distribuicao publica de CEPAC na Area de Abranqencla da Operacao,

referem-se ao pagamento do reajuste contratual das Medicoes 21 a 23 do

Lote 3.1 da Linha Verde Norte (Intervencao 1) no valor de R$ 113.792,84,

conforme informado no item 9.1 desse Relat6rio.
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IPPUC

Com ° acima exposto, colocamo-nos a disposicao para efetuar quaisquer

esclarecimentos que se fizerem necessanos.

Instituto de Pesquisa

serQlOlM8theUs Rizzardo
Supervisor lrnplantacao do IPPUC

\ Assis Francisco Anastacio
Membro Titular do IPPUC no Grupo de Gestae da QUC-LV

7~
Membro Suplente do IPPUC no Grupo de Gestae da QUC-LV
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