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1 DADOS DA OPERAGAO

Registro:

Operagao Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV

Registro CVM 2012/01, 15 de junho de 2012

Registro da 22 Distribui¢gao Publica de CEPAC CVM/SER/TIC/2016/001

Legislacdo vigente:

LEI 13.909 de 19/12/11 com a redagao dada pela Lei 14.773 de 17/12/16

Aprova a OUC-LV, estabelece diretrizes urbanisticas, cria incentivos, institui o Grupo de
Gestdo, a Comissao Executiva e da outras providéncias.

LEl 14.773 DE 17/12/15
Dispde sobre alteragdo da Lei 13.909/11 de 19/12/2011 e da outras providéncias.

DECRETO 01 de 05/01/16

Regulamenta a Lei 13.909/11 que aprovou a OUC-LV, com a redagao dada pela Lei 14.773/15,
no que se refere aos parametros construtivos e aspectos urbanisticos a serem adotados para o
licenciamento dos empreendimentos que utilizarem os beneficios nelas previstos.

DECRETO 134 de 31/01/12
Regulamenta a Lei 13.909/11 quanto a operacionalizagédo dos CEPACs.

DECRETO 174 de 08/02/12
Regulamenta o artigo 19 da Lei 13.909/11 (Comissao Executiva).

DECRETO 998 de 22/05/17

Nomeia membros representantes para compor a Comissdo Executiva.

DECRETO 1149 de 26/06/17
Nomeia membros representantes para compor o Grupo de Gestao.

Emissor:

Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC

Coordenador da Operacéo Urbana:

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba — IPPUC
(§ 2° do Art. 18 da Lei 13.909/11 com a redacédo dada pela Lei 14.773 de 17/12/16)

Coordenador da Emissdo:
BB - Banco de Investimento S.A.

Agente Fiscalizador:
Periodo de 23/10/15 a 22/11/18: Caixa Economica Federal - CEF

Quantidade de CEPACs a serem emitidos:
4.830.000 Certificados

Custo estimado das intervengdes e custos administrativos (Ano base 2016):

R$ 1.655.313.135,02
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2 DAS INFORMAGOES

INSTRUGAO CVM N? 401, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
DAS INFORMACOES PERIODICAS E EVENTUAIS

Art. 7°
Inciso |
Alinea Informacgéo
Alinea a)
— Andamento das intervencdes: Ver item 9.

— Situacao atualizada das areas em que os CEPACs

ainda podem ser utilizados: Ver Item 7.
— Prazo estimado para o término: 30 anos.
— Custos ja incorridos: VPG B.
— Quantidade de CEPACs distribuidos: Suplemento ao Prospecto

12 Emissado: 2.575.000 CEPAC

Suplemento ac Prospecto
22 Emissédo: 1.675.585 CEPAC

Alinea b)
— Relatorio da Fiscalizagdo da Aplicagdo dos Ver itens 9 e 10, e Relatorio n® 8
Recursos: CVM da Caixa Econdémica
Federal (Agente Fiscalizador)
Alinea c)
— Discriminagéo da quantidade de CEPAC Ver Item 8.
utilizados:
— Area disponivel para utilizagdo do CEPAC: Ver ltem 7.
— Estoque remanescente dos CEPAC: Ver ltem 8.
Inciso |l
Il — Estudos ou projetos de Lei ou outras iniciativas que
possam modificar o Plano Diretor ou aspectos da Ver Item 3

Operacdo Urbana.

Inciso lll

Il — Atos ou fatos relevantes relativos a Operacgéo Ver ltem 3.
Urbana.
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3 FATOS RELEVANTES

3.1 Informe da reprogramaciao da composi¢cao orcamentaria das fontes de
recursos para a implementagdao do Plano de Prioridades e o Plano de
Investimentos da OUC-LV incluindo os recursos obtidos no 2° Leilao da 2°
Distribuicao Publica de CEPAC

Na 6% Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Linha Verde (GGOUC-LV), realizada em 19/12/17, foi apresentada a
reprogramagao da composigcao orgamentaria das fontes de recursos para a
implementagdo do Plano de Prioridades e o Plano de Investimentos da OUC-LV.
A reprogramacdo incluiu os recursos obtidos no 2° Leildo da 22 Distribuicdo
Publica de CEPAC e aprovada na 92 Reunido da Comissdo Executiva da
Operacdo Urbana Consorciada Linha Verde (CEOUC-LV) em 04/10/2017.
Destaca-se que essa atualizacdo de valores é dindmica tendo em vista a
afualizagéo de valores das interQengées na medida em que 0s projetos séo
ajustados, bem como sejam aportados recursos oriundos de leildes de CEPAC e
da combinagao de recursos oriundos de outras fontes que também estdo sendo
utilizadas para viabilizar a implementacao das obras da OUC-LV, a exemplo da
Agéncia Francesa de Desenvolvimento (AFD) e do Orgamento Geral da Unido
(OGU). Sempre que houver atualizagdo de valores com relacdo ao Plano de
Prioridades e o Plano de Investimentos, os mesmos serdo submetidos a
apreciagao da CEOUC-LV, e posteriormente ao GGOUC-LV para ciéncia e
aprovagao. Informa-se também que foi realizada apenas a reprogramacao de
recursos relacionada ao montante a ser utilizado por cada fonte, sendo mantidas
as intervencgdes que ja haviam sido priorizadas anteriormente.

Os membros do GGOUC-LV néo fizeram objeg¢édo quanto a reprogramacgao
realizada, tendo sido aprovada. Essa reprogramacédo alterou a programacgao
aprovada na 52 Reunido da CEQUC-LV realizada em 25/05/2017 e validada pelo
GGOUC-LV na 5% Reunido do GGOUC-LV realizada em 11/08/2017.

™
N



/
4
CURITIBA E— &

OPERACAO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE
RELATORIO TRIMESTRAL
42 TRIMESTRE DE 2017

3.2 Aprovagcao do Regimento Interno do Grupo de Gestao da Operacao
Urbana Consorciada Linha Verde

Na 62 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana
Consorciada Linha Verde (GGOUC-LV), realizada em 19/12/17, o Regimento
Interno do GGOUC-LV foi votado e aprovado por quérum qualificado e por
unanimidade. O Regimento Interno foi elaborado a partir da Lei que instituiu a
OUC-LV, considerando as atribuicbes previstas do GGOUC-LV e considerando
também os trabalhos que ja foram desenvolvidos pelo GGOUC-LV e pela
Comissdo Executiva da Operagdo Urbana Consorciada Linha Verde (CEOUC-
LV), principalmente com relacéo ao registro da 22 Distribuigdo Publica de CEPAC.
Destaca-se que o Regimento Interno é o resultado de um longo processo de
elaboragdo e de discussao em parceria com a Secretaria Municipal de
Planejamento e Administracdo (SEPLAD), principalmente com a definicdo do
papel de cada um desses orgdos gestores no contexto da OUC-LV. Apds os
tréamites administrativos necessérios, o Regimento Interno do GGOUC-LV sera

publicado por meio de Decreto Municipal no Diario Oficial do Municipio.

3.3 Revisao da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupacgdo do Solo de Curitiba

Conforme informado no Relatério do 2° Trimestre de 2017, em continuidade
a revisao da legislagdo de Zoneamento, Uso e Ocupacéo do Solo com o objetivo
de adequé-la ao Plano Diretor de Curitba de 2015 (Lei Municipal n®
14.771/2.015), o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba -
IPPUC em 2017 retomou os estudos de revisdo da legislagéo, com previsdo de
finalizagdo de uma nova proposta técnica para Setembro de 2017, com a
realizacdo de Audiéncias Publicas, para posterior encaminhamento a CMC.

Em cumprimento a essa programacgao, em 11/09/2017 foi disponibilizado
para consulta as propostas técnicas de Lei de Zoneamento Bésico, do Sistema
Viario e de Outorga Onerosa do Direito de Construir no endereco eletronico:

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/proposta-de-lei/2808.
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As propostas técnicas foram debatidas em audiéncias publicas que foram
realizadas em 25 e 28 de setembro, e em 02 e 03 de outubro. A proposta final
esta sendo elaborada considerando os debates provenientes das audiéncias, bem
como de demais contribuicdbes da sociedade civi. O projeto de lei sera
encaminhado a Camara Municipal de Curitiba (CMC) em data ainda a ser
definida.

Com relagdo a OUC-LV destaca-se que todos os seus parametros estdo

mantidos na atual minuta de projeto de lei.
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4 REALIZAGAO DE LEILOES NO AMBITO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA

DISTRIBUICAO DE CEPACs

4.1Primeira Distribuicao

4.1.1 Quadro | — Dados do Primeiro Leildo:

LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 26/06/2012
VALOR DO LEILAO R$ 60.000.000,00
PRECO MINIMO R$ 200,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 200,00
QUANTIDADE OFERTADA 300.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA 141.588 CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 28.317.600,00

REMUNERACAO DO BB-BI (1,25%)

R$ 353.970,00

EMOLUMENTOS (0,068%)

R$ 199.255,97

TAXA DE LIQUIDACAO (0,006%)

R$ 1.699,06

SALDO PMC

R$ 27.942.674,98

Fonte: Secretaria Municipal de Financas

4.1.2 Quadro Il - Dados do Segundo Leilao:

LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 24/04/2014
VALOR DO LEILAO R$ 39.000.000,00
PRECO MINIMO R$ 325,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 325,00

QUANTIDADE OFERTADA

120.000 CEPACs

QUANTIDADE VENDIDA

19.898 CEPACs

VALOR ARRECADADO

R$ 6.466.850,00

REMUNERACAO DO BB-BI (1,25%) R$ 80.835,63
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 4.397,46
TAXA DE LIQUIDACAO (0,006%) RS 388,01

SALDO PMC

R$ 6.381.228,90

Fonte: Secretaria Municipal de Financgas
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4.2 Segunda Distribuig¢ao
4.2.1 Quadro lll - Dados do Primeiro Leildo:
LOCAL BOVESPA
DATA DA COLOCACAO 30/06/2016
VALOR DO LEILAO R$ 11.517.072,00
PRECO MINIMO R$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA 34.277 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA 6.750CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 2.268.000,00
REMUNERACAQ DO BB-BI (1,25%) R$ 28.350,00
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 1.542,24,00
TAXA DE LIQUIDACAO (0,006%) R$ 136,08
SALDO PMC R$ 2.237.971,68
Fonte: Secretaria Municipal de Finangas
4.2.2 Quadro IV — Dados do Segundo Leilao:
LOCAL B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcéo
DATA DA COLOCACAQO 20/09/2017
VALOR DO LEILAO R$ 10.080.000,00
PRECO MINIMO R$ 336,00
VALOR COMERCIALIZADO R$ 336,00
QUANTIDADE OFERTADA 30.000 CEPACs
QUANTIDADE VENDIDA 7.619 CEPACs
VALOR ARRECADADO R$ 2.559.984,00
REMUNERACAO DO BB-BI (1,25%) R$ 31.999,80
EMOLUMENTOS (0,068%) R$ 1.740,79
TAXA DE LIQUIDACAO (0,006%) R$ 153,60

SALDO PMC R$ 2.526.089,81

Fonte: Secretaria Municipal de Finangas

5 REALIZAGAO DE COLOCAQ(JES PRIVADAS NO AMBITO DA PRIMEIRA E
DA SEGUNDA DISTRIBUICAO DE CEPACs

Até 31/12/2017 n&o ocorreram colocacdes privadas no ambito da Primeira
Distribuicéo e da Segunda Distribuigdo de CEPACSs.

N
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6 MOVIMENTAGCOES FINANCEIRAS

O Balancete a seguir demonstra as movimentacdes financeiras realizadas
no 4° Trimestre de 2017.

Demonstrativo Financeiro - 01/10/2017 a 31/12/2017
Operacdo Urbana Consorciada Linha Verde - CEPAC
Recurso do Potencial Construtivo
42 Trimestre / 2017

RECEITA DESPESA

Valores Recebidos no Trimestre 784.143,09|Pagamentos efetuados no Trimestre 150.748,17
Operacdo Consorciada 0,00| Servigos de escrituragdo de CEPAC- BB 12.552,57
Aplicagdo Financeira 784.143,09| Desapropriagdes de Imdveis - PAC2 0,00
Taxa de Fiscalizagdo - CVM 0,00

Obras Linha Verde com recurso CEPAC 113.792,84

CEF - Servigos de Fiscalizagdo 24.402,76

Saldo do Periodo Anterior 40.919.091,71|Saldo para o Periodo Seguinte 41.552.486,63
TOTAL 41.703.234,80|TOTAL 41.703.234,80

* valores extraidos do SGP - Sistema de Gestdo Pulica da PMC.

Fonte: Secretaria Municipal de Finangas

7 CONSUMO E ESTOQUE DE AREA ADICIONAL DE CONSTRUCAO - ACA

Com relagédo ao Consumo e Estoque de ACA apresenta-se a seguir a

planilha Consumo e Estoque de ACA referente ao 4° Trimestre de 2017.

Out/2017 - Dez/2017
Residencial Nio Residencial

Setor Est.on':|ue Total o o Total Consumido | Total Consumido

Inicial - ACA Estoque Inicial | Consumo | Estoque Inicial Consumo X Saldo (%)
no Periodo Acumulado

NORTE 1.280.000,00 960.000,00 - 320.000,00 0,00 5.973,54 99,53%
CENTRAL 1.275.000,00 765.000,00 - 510.000,00 0,00 54.273,74 95,74%
suL 1.920.000,00 1.535.000,00 | 385.000,00 0,00 36.407,52 98,10%
SubTotal 4.475.000,00 3.260.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00 0,00 95.485,49 97,87%
Total Acumulado 3.260.000,00 | 38.486,82 | 1.215.000,00 | 56.998,67 95.485,49 97,87%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismoe - SMU

Destaca-se que apesar de ndo ter ocorrido consumo de ACA no 4°

Trimestre de 2017, a diferenca de valor agora apresentado no Total Acumulado
!

VAN
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(95.485,49m2) em relagdo ao apresentado no Relatorio do 3° Trimestre de 2017
(91.975,56m?) refere-se a retificagdo de valor referente a empreendimento
aprovado no 12 Trimestre de 2016 que consumiu 3.509,93m? de ACA, tendo sido

agora computado.

8 CONSUMO E ESTOQUE DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL
DE CONSTRUCAO - CEPACs

8.1 Comercializagao / Estoque de CEPACs

Com relagdo aos dados de Comercializagédo / Estoque de CEPACs,
apresenta-se a seguir a planilha Consumo e Estoque de CEPACSs referente ao 4°
Trimestre de 2017.

Out/2017 - Dez/2017
- i ESTOQUE DISPONIVEL (final
ESTOQUE ORIGINAL COMERCIALIZADOS CONSUM'IDOS NO PERi_ODO Vinculados a Obra -Cunclwda Em circulagio Q) . (final
Alvara de Construgdo (Bloqueados) (baixados) do trimestre)
Quantidade | % Quantidadel % No Periodo |  Acumulade | % Quantidade| % Quantidade | % Quantidade |
4.830.000 | 100,00% | 175.855 l 3,64% 107 154.725 | 3,20% | 1.822 0,04% | 20.888 | 0,43% 4.682.652 96,95%

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo — SMU

Considerando-se o consumo de 107 CEPACs no 4° Trimestre de 2017,
destaca-se a diferenca de valor agora apresentado no Consumido Acumulado
(154.725 CEPACs) em relagdo ao apresentado no Relatério do 3° Trimestre de
2017 (151.566 CEPACSs) refere-se a inclusao da retificacao de valor referente a
empreendimento aprovado no 12 Trimestre de 2016 que consumiu 3.052 CEPACs
em fungdo do consumo de 3.509,93m? de ACA, conforme informado no item 7
CONSUMO E ESTOQUE DE AREA ADICIONAL DE CONSTRUGAO - ACA,

tendo sido agora computado.
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8.2 Relagdao ACA Consumida e Utilizagao de CEPACs

Com relagéo aos dados referentes a Relagdo ACA Consumida e Utilizagao
de CEPACSs apresenta-se a seguir a planilha referente ao 4° Trimestre de 2017.

Conforme informado nos itens 7 CONSUMO E ESTOQUE DE AREA
ADICIONAL DE CONSTRUCAO - ACA e 8.1 Comercializagdo / Estoque de
CEPACS, essa planilha contém as atualizacdes de valores de ACA e quantidade
de CEPACs retificadas em fungdo a aprovagdo de empreendimento no 1°
Trimestre de 2016.

Out/2017 - Dez/2017

Residencial N3o Residencial TOTAL
Setor ACA Consumida Cl.E?AC s ACA Consumida C!EJ-JAC s ACA Consumida CEPAC's Utilizados
(m?) Utilizados (m?) Utilizados (m?)
NORTE 0,00 0
CENTRAL 0,00 0
SUL 107 0,00 107
Subtotal 0,00 107 0,00 0 0,00 107
T
ol 38.486,82 37.462 56.998,67 117.263 95.485,49 154.725
Acumulado

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU
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9 PROGRAMA DE INTERVENCOES

Apresenta-se a seguir o andamento das acdes referentes a implantagéo do
Programa de Intervengbes da OUC-LV, destacando-se o andamento das agdes
das intervengbes priorizadas no Plano de Prioridade de Intervengdes e no Plano
de Investimentos.

Tendo em vista a assinatura do Contrato n® 22.179/2015 de Prestacdo de
Servicos Técnicos de Analise e Acompanhamento — Operagédo Urbana
Consorciada — OUC - Linha Verde (Agente Fiscalizador), celebrado entre a PMC
e a Caixa Econdémica Federal em 23/11/2015, em atendimento ao disposto no Art.
9% da Instrugdo Normativa CVM n® 401/2003, segue anexo a esse Relatorio
Trimestral, o “Relatério n® 8 CVM - Trimestral de fiscalizagdo do emprego dos
recursos obtidos através da emissdo publica de Certificados de Potencial
Adicional de Construgcdao — CEPAC - Periodo de 01/Outubro/2017 até
31/Dezembro/2017 — 42 Trimestre de 2017 da Caixa Econémica Federal.

Destaca-se que as informagdes constantes no Relatério n® 8 CVM
contemplam tambem os atestados sobre os gastos referentes as desapropriacdes
pagas com recursos oriundos de CEPAC relativos ao periodo de junho de 2015 a
31 de dezembro de 2017.

9.1 Intervencao 01 - Extensao da Linha Verde Norte - Lote 03: 3.1 - Trecho
entre a regiao da Estacao Taruma e a regido da Estagdo Fagundes Varela
Conforme informado no Relatério do 4° Trimestre de 2015, a empresa

Terpasul Construtora de Obras LTDA. foi a vencedora da Licitacdo para a

execucdo de obra da Linha Verde Norte Lote 3.1: Estacdo Taruma e Estagéo

Fagundes Varela, estaca 767 a estaca 890, extensdo aproximada de 2,46km,

sendo que a empresa assinou o Contrato n® 22.029 no valor de R$ 47.953.553,81

em 08/07/15. Em 24/11/2015 recebeu a Ordem de Servigo n® 2226/2015 OPP

/,
/{r%\’\
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para o inicio das obras. O prazo de execucdo da obra previsto inicialmente em
contrato foi de 12 meses.

Também conforme informado no Relatorio do 4° Trimestre de 2015, esta
obra esta sendo realizada por meio de uma composi¢éo de recursos do PAC Il -
Mobilidade Grandes Cidades (OGU - Orgamento Geral da Unido), da Agéncia
Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC e
da Operagdo Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

O gerenciamento dessa obra é realizado por meio de uma Unidade
Gerenciadora vinculada ao IPPUC, denominada Unidade de Gerenciamento de
Programa da Agéncia Francesa de Desenvolvimento (UGP-AFD), que tem entre
suas atribuicbes, o controle gerencial dessa obra, incluindo a elaboragéo de
medicOes e a efetivagdo dos pagamentos.

Até a data de 31/12/2017 foram pagas vinte e quatro medi¢des dessa obra.
No 42 Trimestre de 2017 foram pagos R$ 113.792,84 com recursos de CEPAC
referentes ao reajuste Contratual das Medigbes 21 a 23, conforme Aditivo n®
22.029/08 ao contrato de Empreitada celebrado em 08/07/2015 entre o Municipio
de Curitiba e a Terpasul Construtora de Obras. Demonstra-se a seguir 0s

pagamentos ja realizados até encerramento do 4° Trimestre de 2017:
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DATA DO
MEDICAO VALOR PAGO (RS) St FONTE DE RECURSO
1 877.199,62 01/02/2016 QUC-LV (CEPAC)
2 2.127.085,77 03/03/2016 AFD
Total Pago 1o Trimestre 2016 3.004.285,39
3 | 1.679.841,27 01/04/2016 AFD
4 | 2.540,951,95 09/05/2016 AFD
5 | 1.894.375,87 16/06/2016 AFD
Total Pago 20 Trimestre 2016 | 6.115.169,09
6 966.335,36 | 25/07/2016 AFD
*a 460.221,58 | 04/08/2016 PMC
7 1.726.038,66 | 11/08/2016 AFD
8 1.242.277,74 | 15/09/2016 AFD
Total Pago 30 Trimestre 2016 |  4.394.873,34
9 2.097.181,73 | 20/10/2016 AFD
10 2.038.223,23 | 14/11/2016 AFD
11 ‘ 1.538.724,32 | 08/12/2016 AFD
Total Pago 4o Trimestre 2016 | 5.674.129,28
*b | 482.110,64 | 11/01/2017 OUC-LV (CEPAC)
12 | 533.736,52 23/01/2017 AFD
13 344.225,50 . 09/02/2017 AFD
14 1.267.489,88 09/03/2017 0oGU
15 1.186.947,17 | 24/03/2017 0GU
Total Pago 1o Trimestre 2017 } 3.814.509,71
16 | 1.661.708,81 | 24/04/2017 0GU
17 | 1.465.087,71 | 23/05/2017 oGU
18 1.654.285,80 13/06/2017 0GU
Total Pago 20 Trimestre 2017 1 4.781.082,32
19 | 1.316.300,39 | 23/07/2017 AFD
20 | 1.136.960,43 21/08/2017 AFD
*c 3 749.686,62 | 29/09/2017 OUC-LV (CEPAC)
Total Pago 3o Trimestre 2017 | 3.202.947,44
21 | 625.803,88 ' 10/11/2017 AFD
22 j 676.077,00 | 28/11/2017 0oGU
23 | 618.951,87 | 28/11/2017 oGU
24 495.756,39 | 21/12/2017 oGU
*d ‘ 57.318,58 . 01/12/2017 QUC-LV (CEPAC)
*e ‘ 56.474,26 | 15/12/2017 QUC-LV (CEPAC)
Total Pago 40 Trimestre 2017 2.530.381,98
TOTAL PAGO ACUMULADO 33.517.378,55

Fonte: UGP-AFD

*a Observa-se que em 04/08/2016 entre as Medicgdes 6 e 7 houve o aporte de
uma Contra Partida Fisica no valor de R$ 460.221,58 realizada com
recursos da PMC. Esse valor foi apropriado ao valor global da obra pelo
Agente Fiscalizador na Medi¢do 19, conforme apontado no Relatorio N2 7
CVM - Trimestral de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através
da emissdo publica de  CEPAC - Periodo de 01/Julho/2017 até
30/Setembro/2017 — 3° Trimestre de 2017.

*b Conforme informado no Relatorio do 12 Trimestres de 2017, em 11/01/2017
foi realizado o pagamento de RS 482.110,64 por meio da O.E. n® 4/2017,
correspondente ao cumprimento da liminar judicial concedida pela 3% Vara
da Fazenda Publica do Férum Central da Comarca de Curitiba, através do
Agravo de Instrumento n® 1.625.878-7 referente as corregdes de valores da
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10% e 112 Medigbes da obra Linha Verde Norte Lote 3.1, estaca 767 a 890,
executada por Terpasul Construtora de Obras, NF n® 2122 (fl. 02), conforme
deciséo judicial no Protocolo PMC n® 01-136283/2016. Destaca-se que esse
valor foi medido pela fiscalizagdo do Municipio de Curitiba no primeiro més
do 2° Trimestre de 2017.
*c Pagamento de Reajuste Contratual referente as Medicdes 7 a 20, conforme
Aditivo 8.
*d Pagamento de Reajuste Contratual referente & Medicdo 21, conforme
Aditivo 8.
*e Pagamento de Reajuste Contratual referente as Medigbes 22 e 23,
conforme Aditivo 8
As obras executadas no periodo de 01/10/2017 a 31/12/2017 referem-se a
servicos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem / obra de arte corrente,
alargamento de ponte, concreto e metalico das Estagdes Fagundes Varela e Vila
Olimpica, sinalizagao vertical e horizontal, iluminacao, semaforizagdo e execugao
de passarela, e correspondem a um percentual acumulado da obra de 64,71% do
valor total do Contrato n® 22.029/2015 com a empresa Terpasul Construtora de
Obras.
Foram realizados Aditivos ao Contrato n® 22.029/2015 em funcdo de
alteracdo de prazo de execugdo e de vigéncia, de acréscimo / supressao de
servicos, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato

n®22.029/2015 até 31/12/2017.

e = CONTRATO No. 22.029/2015 .
ADITIVO ‘f DATA DESCRICAO

Aditivo 22.029/01 21/03/2016 Alteracdo de Razdo Social para Terpasul Construtora de Obras LTDA.
Aditivo 22.029/02 11/07/2016 Acréscimo de RS 1.202.440,79, e supressdo de RS 1.540.504,20.

Prorrogacdo de prazo de execucdo de obra por 90 dias e prazo de vigéncia do

Aditio122.029/08 30/08/2016 contrato por 240 dias a contar de 01/10/2016, findando em 28/05/2017.
Aditivo 22.028/04 15/08/2016 Acréscimo de RS 3.934.602,39 e Supressdo de RS 611.044,68.
Prorrogagdo de prazo de execugao de obra por 120 dias a contar da emissdo na
Aditiva 22.029/05 05/01/2017 nova ordem de servi¢o e do prazo de vigéncia do contrato por 120 dias a
contar de 29/05/2017, findando em 25/09/2017.
Aditivo 22.029/06 24/01/2017 Acréscimo de RS 1.318.043,39, e supressdo de RS 1.849.801,65.
Prorrogagdo de prazo de execucdo de obra por mais 175 dias a contar da
Aditivo 22.029/07 i 08/06/2017 emissdo de nova ordem de servi¢o, e prazo de vigéncia prorrogado por mais
175 dias a contar de 26/09/2017, findando em 18/03/2018.
Aditivo 22.029/08 ; 18/08/2017 Revisdo de pre¢os unitarios correspondente a RS 812.996,37, e reajuste a

_ partir de 06/05/2016 no valor total de R$ 1.767.916,46.
[ Prorrogacio de prazo de execugio de obra por mais 112 dias a contar da

Aditivo 22.029/09 [ 04/12/2017 expedi¢do da nova ordem de servigo, e prazo de vigéncia prorrogado por mais

112 dias a contar de 19/03/2018, findando em 08/07/2018.
Reequlibrio de RS 491.966,39. Acréscimo de RS 4.934.640,05, e supressdo de

RS 636.917,77.

Aditivo 22.029/10
Fonte: UGP-AFD

21/12/2017
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Com relagéo aos processos de desapropriagdo necessarios a implantagao
dessa Interveng&o conforme previsto no Plano de Investimentos aprovado pela
Comissao Executiva e o Grupo de Gestdo da OUC-LV, dos 17 processos do lote
3.1, 14 ja foram pagos, e 3 processos foram cancelados face ajustes no projeto

geomeétrico.

9.2 Intervencdo 02 - Implantagao de Trincheiras Verdes: Lote 3.2 Linha

Verde Norte - Intersegao em desnivel — Trincheira Verde R. Fulvio José

Alice - Rua Amazonas de Souza Azevedo'

Conforme informado nos Relatérios do 3° e 4° Trimestres de 2016, no més
de abril de 2016 foi publicado o Edital de Licitagdo dessa obra. A licitagdo foi
concluida, sendo a Terpasul Construtora de Obras LTDA. a empresa vencedora
(Contrato n® 22.493). Em 03 de outubro de 2016 foi emitida a Ordem de Servico
n® 2486/2016-OPP, com previsdo de conclus&o para setembro de 2017.

Também de acordo com o informado no Relatério do 3° Trimestre de 20186,
esta obra esta sendo realizada por meio de uma composi¢do de recursos da
Agéncia Francesa de Desenvolvimento - AFD, da Prefeitura Municipal de Curitiba
- PMC e da Operacéao Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV (CEPAC).

Até a data de 31/12/2017 foram pagas quatorze medicbOes dessa obra.
Demonstra-se a seguir os pagamentos ja realizados até encerramento do 4°
Trimestre de 2017:

' De acordo com o Suplemento da 2° Distribuigdo Publica de CEPAC datado de 23/05/2016, a intervengdo !
“Implantagao de Trincheiras Verdes” categorizada como Intervencdo 6 na 12 Distribuicdo Publica de 1
CEPAC passou a ser categorizada como Intervencdo 2. ( kut//’

‘/T\ m\f\,
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I DATA DO
MEDICAO VALOR PAGO (RS) PAGAMENTO FONTE DE RECURSO

1 1.029.233,33 22/12/2016 AFD
Total Pago 4o Trimestre 2016 1.029.233,33

2 600.315,94 16/01/2017 : AFD

3 1.409.115,01 09/02/2017 AFD

4 607.228,75 23/03/2017 AFD
Total Pago 1o Trimestre 2017 2.616.659,70

4 163.723,37 05/04/2017 | AFD

5 761.760,85 18/04/2017 | OUC-LV (CEPAC)

6 974.772,71 12/05/2017 | AFD
Total Pago 20 Trimestre 2017 1.900.256,93

£ 1.030.256,19 05/07/2017 i AFD / PMC

3 896.223,93 14/07/2017 | AFD / PMC

9 1.423.710,19 17/08/2017 | AFD / PMC

10 982.950,64 11/09/2017 AFD / PMC

11 794.147,10 22/09/2017 AFD / PMC
Total Pago 30 Trimestre 2017 5.127.288,05

12 1.105.378,38 26/10/2017 | AFD

13 844.226,94 01/12/2017 | AFD

14 522.767,67 21/12/2017 : AFD
Total Pago 4o Trimestre 2017 2.472.372,99

TOTAL PAGO ACUMULADO 13.145.811,00

Fonte: UGP-AFD

As obras executadas e atestadas no periodo de 01/10/2017 a 31/12/2017
referem-se a servigos de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, obra de arte
especial, sinalizagdo, paisagismo, infraestrutura semaforica e de fibra otica,
iluminacao e execucao de servicos no Bosque Portugal (pavimentacao, pista de
caminhada, paisagismo, brinquedos em tronco de eucalipto, sinalizacdo horizontal
e anfiteatro), e correspondem a um percentual acumulado da obra de 46,98% do
valor total do Contrato n® 22.493 com a empresa Terpasul Construtora de Obras.

Foram realizados Aditivos ao Contrato n® 22.493/2016 em fungédo de
alteracdo de prazo de execucédo e de vigéncia, de acréscimo / supressado de
servigos, e de reajuste. Apresenta-se a seguir os Aditivos referentes ao Contrato
n® 22.493/2016 até 31/12/2017.
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. - 'CON'EBATO'NO.'2_2._029[2'015 e
ADITIVO | DATA DESCRICAO

Renovacdo de prazo de execucdo por mais 73 dias a contar da

Aditivo 22.493/01 19/06/2017 emissdo da nova ordem de servico, e prorrogacdo de prazo de
vigéncia por mais 73 dias a contar de 21/12/2017.

Aditivo 22.493/02 | 14/08/2017 | Acréscimo de RS 861.736,62, e supressdo de RS 76.109,06.

|Renovacdo do prazo de execucdo por mais 110 dias a contar da

Aditivo 22.493/03 | 04/12/2017 |expedicdo de nova ordem de servigo, e prorrogacgdc do prazo de

| |vigéncia por mais 147 dias a contar de 04/03/2018 e findando em
| 129/07/2018.
Aditivo 22.493/04 | 11/12/2017 Reajuste a partir de 13/05/2017 de RS 718.678,35.

Fonte: UGP-AFD

Com relagdo as desapropriagbes, dos 23 processos iniciais de
desapropriacdo, 16 desapropriacdes ja foram pagas, 2 processos continuam
aguardando andamento da acdo judicial e 5 processos foram cancelados face

ajustes no projeto geométrico.

9.3 Intervencao 03 - Extensdo da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho
entre a regidao da Estagao Fagundes Varela e a regido da Estacao Atuba

A Intervencdo 3, Extensdo da Linha Verde Norte - Lote 04: Trecho entre a
regido da Estagdo Fagundes Varela e a regido da Estagé‘o Atuba, foi dividida nos
Lotes 4.1 e 4.2.

Com relacdo a parte da Intervencdo 3 referente ao Lote 4.1, destaca-se
que o mesmo foi subdividido nos Lotes 4.1-a e Lote 4.1-b.

Quanto ao Lote 4.1-a, a PMC obteve a liberagao da SPA (Sintese de
Projeto Aprovado) pelo Mcidades, conforme informado pelo Oficio CAIXA n°
3742/2017/GIGOVI/CT em 14/12/2017. Apds, o orcamento foi atualizado pela
PMC, a CAIXA aprovou a atualizacdo do orgamento, e o edital de licitagao para
execugao da obra esta com previséo de publicacao para o inicio de 2018.

Com relagao ao Lote 4.1-b, o projeto foi analisado pela CAIXA, tendo sido
readequado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA e
reencaminhado para nova analise da CAIXA. Estima-se que a fase de analise e
readequacdo seja concluida no primeiro trimestre de 2018. Essa analise da
CAIXA é necessaria, tendo em vista que parte dos recursos para sua implantagéo

& proveniente do Programa PAC Il — Mobilidade Grandes Cidades.

e
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No que concerne as desapropriacdes serdo necessarias apenas no Lote
4.1-a. Os processos foram abertos e encontram-se em tramite. Sdo 10 areas a
serem desapropriadas.

Com relagéo a parte da Intervengéo 3 referente ao Lote 4.2, os projetos
foram subdivididos nos Lotes 4.2-a e 4.2-b.

Quanto ao Lote 4.2-a a PMC obteve a liberagdo da SPA (Sintese de
Projeto Aprovado) pelo Mcidades, conforme informado pelo Oficio CAIXA n®
3742/2017/GIGOV/CT em 14/12/2017. Contudo, ndo ha previsao financeira para
realizagao da licitagdo desse lote em 2018. Com relagédo as desapropriagdes do
Lote 4.2-a, foram publicados os Decretos 924/2017 de 10/05/2017 e 1.150/2017
de 27/06/2017 para realizacdo das desapropriacbes necessarias. Foram abertos
dois processos de desapropriagdo que encontram-se em trémite.

Com relacdo ao Lote 4.2-b, os projetos que estavam sendo finalizados pelo
IPPUC vao necessitar complementagdes tendo em vista a necessidade de
alteragbes no projeto executivo. Estava previsto que essa intervengéo fosse
realizada com recursos parciais do Programa PAC [l — Mobilidade Grandes
Cidades. Em razdo da necessidade de alteracdo no projeto executivo esta sendo

analisada a possibilidade de migracao para outra linha de financiamento.

9.4 Intervencao 04 - Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor
Ferreira do Amaral®

Esta obra foi dividida em dois lotes: 2.1 e 2.2.

Com relagdo ao Lote 2.1, os projetos foram analisados pela CAIXA e
encaminhados para a Secretaria Municipal de Obras Publicas em junho/2016 para
revisdo e atualizagdo de orgcamento, passando por diversas correcdes. Os

projetos foram encaminhados para CAIXA e encontram-se em analise / corregéo.

? De acordo com o Suplemento da 22 Distribuicdo Pulblica de CEPAC datado de 23/05/2016, a intervencio N
“Linha Verde Norte - Lote 2: Complexo Avenida Victor Ferreira do Amaral” categorizada como Intervengdo
7 na 12 Distribui¢do Publica de CEPAC passou a ser categorizada como Intervencao 4. : N

!
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Estima-se que o Lote 2.1 esteja apto para ser licitado no 1° Semestre de 2018, a
depender das liberagdes do MCidades.

Com relagdo ao Lote 2.2, os projetos ainda encontram-se no IPPUC em
fase final de elaboragéo para posterior encaminhamento a CAIXA.

Serao necessarias desapropriagcdes apenas no Lote 2.1. Os processos de

desapropriacado ja foram abertos. Sdo 6 areas a serem desapropriadas.

9.5 Intervengao 5 — Implantagdao de medidas mitigadoras compensatérias:
Intervengbes Ambientais — Bosque Portugal®

Com relacao a parte da Intervencao 9 — Intervengdes Ambientais — Bosque
Portugal, a mesma esta inserida na licitagdo do Lote 3.2 mencionado

anteriormente.

9.6 Intervencao 6 — Extensao do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4

A Intervengdo 6 — Extensdo do Projeto Linha Verde Sul - Trecho 4 -
compreende o trecho da Linha Verde Sul entre a R. Isaac Ferreira da Cruz e o
Contorno Sul. Com relagao a essa intervencao, os projetos foram finalizados pelo
IPPUC e encaminhados para a analise da CAIXA em dezembro de 2017. Essa
analise da CAIXA & necessaria, tendo em vista que parte dos recursos para sua

implantacéo €& proveniente do Programa PAC Il — Mobilidade Grandes Cidades

9.7 Desapropriagoes
No 4° Trimestre de 2017 ndo foram realizados pagamentos de
desapropriagcbes com recursos oriundos da OUC-LV (CEPAC). Dessa forma, ate
31/12/2017, foram pagos R$ 10.339.506,91 em desapropriacdes, sendo R$
6.804.106,87 em 2015, R$ 1.414.174,04 em 2016, e R$ 2.121.226,00 em 2017.
Apresenta-se a seguir a lista dos processos de desapropriagéo referentes

as Intervengdes 01 e 02 (Lotes 3.1 e 3.2) e seus respectivos pagamentos.

* De acordo com o Suplemento da 22 Distribuicio Publica de CEPAC datado de 23/05/2016, a intervencio
“Interven¢Bes Ambientais” categorizada como Intervencdo 9 na 12 Distribuicdo Pablica de CEPAC passou a
ser categorizada como Intervencdo 5. d
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2015
Operacdo Urbana Consorciada Linha Verde - QUC-LV
Pagamentos de Desapropriagfes de Imoveis em 2015 (até Dezembro)
Més Depésito Judicial Brocessn de Lote Data de Pagto Valor Pago ($)
Pagamento
Desaprop. ao prop. | 01-053065/2014 3.1 08/06/2015 95.500,00
43vara da Fazenda 01-053082/2014 3.1 19/06/2015 482.866,84
jun/15 13Vara da Fazenda 01-053070/2014 31 19/06/2015 246.500,00
32 Vara da Fazenda 01-055472/2014 3.2 19/06/2015 55.800,00
13Vara da Fazenda 01-053062/2014 3.1 19/06/2015 55.400,00
Total Junho 936.066,84
| jul/1s 33Vara da Fazenda 01-071969/2014 I 3.1 22/07/2015 814.000,00
Total Julho 814.000,00
52Vara da Fazenda 01-053071/2014 3L 12/08/2015 72.000,00
53Vara da Fazenda 01-053102/2014 31 12/08/2015 528.458,00
53Vara da Fazenda 01-053100/2014 31 12/08/2015 860.608,00
32Vara da Fazenda 01-053061/2014 3.1 21/08/2015 864.500,00
33Vara da Fazenda 01-053097/2014 3.1 21/08/2015 467.000,00
32Vara da Fazenda 01-053085/2014 3.1 21/08/2015 46.300,00
ago/15 13Vara da Fazenda 01-055501/2014 3.2 27/08/2015 62.500,00
23Vara da Fazenda 01-055503/2014 3.2 27/08/2015 36.650,00
32Vara da Fazenda 01-055507/2014 3.2 27/08/2015 31.700,00
53Vara da Fazenda 01-055519/2014 3.2 27/08/2015 55.104,00
53Vara da Fazenda 01-055517/2014 3.2 27{08/2015 261.548,00|
53Vara da Fazenda 01-055509/2014 3.2 27/08/2015 30.982,00
13Vara da Fazenda 01-055514/2014 3.2 27/08/2015 51.000,00
Total Agosto 3.368.350,00
[ set/1s - - | - 0,00
Total Setembro 0,00
[ out/1s - - | 0,00
Total Outubro 0,00
[ nov/1s | 22varadarFazenda | 01-055484/2014 | 3.2 26/11/2015 1.540.000,00
Total Novembro 1.540.000,00
dez/15 42\/ara da Fazenda 01-053076/2014 3.1 04/12/2015 99.990,03
42Vara da Fazenda 01-053066/2014 3.1 23/12/2015 45.,700,00
Total Dezembro 145.690,03

Total de Pagamentos em 2015 (Janeiro a Dezembro)

6.804.106,87
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2016

Operagao Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriacdes de Imdveis em 2016

& i fo Processo de
Més Depésito Judicial Lote Data de Pagto Valor Pago ($)

Pagamento
jan/16 |42 Vara da Fazenda 01-053082/2014 31 23/02/2016 2.133,16
Total Janeiro 2.133,16
mar/16 52 Vara da fazenda 01-055477/2014 B2 01/03/2016 259.108,88
22 Vara da Fazenda 01-055480/2014 3.2 10/03/2016 877.650,00
Total Margo 1.136.758,88
[ out/16 |[s2varadafazenda [01-053069/2014 | 3.1 03/10/2016 275.282,00
Total Outubro 275.282,00]
| Total de Pagamentos em 2016 | 1.414.174,0&|

2017

Operagdo Urbana Consorciada Linha Verde - OUC-LV
Pagamentos de Desapropriac@es de Imdveis em 2017

Processo de
Més Depdsito Judicial Lote Data de Pagto Valor Pago (S)
Pagamento
jul/17 |52 Vara da Fazenda 01-055474/2014 3.2 14/07/2017 2.121.226,00
Total Julho 2.121.226,00
[ Total de Pagamentos em 2017 | 2.121.226,00|
| Total de Pagamentos em 2015, 2016 e 2017 (até 30/09/2017) | 10.339.506,91|
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10 AGENTE FISCALIZADOR

Conforme informado no Relatorio do 4% Trimestre de 2015, em
atendimento ao disposto no Art. 92 da Instrugdo Normativa CVM n® 401/2003,
por meio do Contrato n® 22.179 assinado em 23 de novembro de 2015, a
Caixa Econdmica Federal foi contratada pelo Municipio de Curitiba para a
Prestacao de Servigos Técnicos de Analise e Acompanhamento da Operacgéo

Urbana Consorciada — OUC Linha Verde (Agente Fiscalizador).

Tendo em vista a assinatura do contrato, em atendimento ao disposto
na Alinea b) do Inciso |, do Art. 7° da Instrugdo Normativa CVM n® 401/2003,
segue anexo a esse Relatorio Trimestral, relatério da instituigdo a que se
refere o Art. 9% da mesma Instrugdo Normativa, contemplando os fatos
relativos & aplicacdo dos recursos e ao andamento da OUC-LV: “Relatério n®
8 CVM - Trimestral de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos
através da emissao publica de Certificados de Potencial Adicional de
Construgdo - CEPAC - Periodo de 01/Outubro/2017 até

31/Dezembro/2017 — 42 Trimestre de 2017" da Caixa Econdmica Federal.

Destaca-se que no 4° Trimestre de 2017, conforme informagdes
constantes no Relatério n® 8 CVM, os investimentos referentes as
intervengbes vinculadas a OUC-LV realizados com recursos obtidos com a
distribuicdo publica de CEPAC na Area de Abrangéncia da Operagéo,
referem-se ao pagamento do reajuste contratual das Medigbes 21 a 23 do
Lote 3.1 da Linha Verde Norte (Intervengédo 1) no valor de R$ 113.792,84,

conforme informado no item 9.1 desse Relatdrio.
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Com o acima exposto, colocamo-nos a disposi¢ao para efetuar quaisquer

esclarecimentos que se fizerem necessarios.

™

Luiz do de Souza Jamur
residente Interino
Instituto de Pesquisa & Plapejamento Urbano de Curitiba — IPPUC

Coeeaz

Sergio Rui Matheus Rizzardo
Supervisor Implantagao do IPPUC

———

Assis Francisco Anastacm
Membro Titular do IPPUC no Grupo de Gestdo da OUC-LV

4 Glsele Medelros
Membro Suplente do IPPUC no Grupo de Gestao da OUC-LV




