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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada , 
bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e 
veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até 
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do 
contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a 
São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, 
acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas 
na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo 
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). 

 
1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da Operação Urbana 

Consorciada  Água Espraiada  tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes 
à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos 
obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. 
Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar 
ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual 
comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela 
SPUrbanismo. 

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira);  
 
2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque; 

 
2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco; 
 
2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.5  Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, 
licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, 
adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho; 

2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 
Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros; 

 
2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização; 
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2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 

 
2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do 

Complexo viário Burle Marx; 
 
2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.11 Desapropriações; 
 
2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social. 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 14/07/04 30.000.000,00 

2º Leilão Público 02/12/04 5.238.690,00 

3º Leilão Público 09/11/05 20.961.500,00 

4º Leilão Público 01/05/06 46.608.530,00 

Total   102.808.720,00 

 
3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/07/07 20.550.000,00 

2º Leilão Público 05/04/07 41.102.000,00 

3º Leilão Público 09/05/07 65.255.703,00 

Colocação Privada 30/08/07 3.702.288,00 

Total   130.609.991,00 

 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 02/02/08 207.281.400,00 

Total   207.281.400,00 
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3.4 4ª Distribuição de CEPAC 
 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/10/08 203.112.750,00 

2º Leilão Público 01/08/09 45.239.250,00 

3º Leilão Público 01/11/09 50.589.000,00 

4º Leilão Público 01/05/10 98.202.390,00 

5º Leilão Público 01/06/10 21.645.000,00 

6º Leilão Público 01/07/10 51.450.000,00 

7º Leilão Público 01/09/10 252.685.500,00 

Total   722.923.890,00 

 
3.5 5ª Distribuição de CEPAC 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 24/04/12 756.600.000,00 

2º Leilão Público 14/06/12 974.753.316,00 

Total   1.731.353.316,00 

 
3.6 Colocação Privada – Programa 
 

Colocações Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$) 

2006 30/11/06 8.405.747,00 

01/10/07 5.101.743,00 

30/10/07 4.117.398,00 

26/11/07 1.357.944,00 

30/11/07 4.002.318,00 

2007 

26/12/07 13.500.939,00 

02/01/08 4.570.731,00 

24/01/08 6.410.778,00 2008 

30/01/08 3.860.934,00 

Total   51.328.532,00 

 
3.7 Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC Data Valor Arreca dado (R$) 

1ª Distribuição 2004 a 2006 102.808.720,00 

2ª Distribuição 2007 130.609.991,00 

3ª Distribuição 2008 207.281.400,00 

4ª Distribuição 2008 a 2010 722.923.890,00 

5ª Distribuição 2012 1.731.353.316,00 

Colocação Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00 

Total   2.946.305.849,00 
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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 
4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 
 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003. 
 Ordem de Serviço: 16/10/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/07/04 a 16/06/08 R$ 180.318.654,81  R$ 49.360.769,05  R$ 229.679.423,86  

 
4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007. 
 Ordem de Serviço: 18/10/2007. 
 Situação do contrato: suspenso 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14  R$ 156.252,92  R$ 83.675.899,06  

 
4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle 
tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras. 
 
4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consórcio Concremat – FAT’s 
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004. 
 Ordem de Serviço: 20/10/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96  

07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29  

Total Acumulado   R$ 1.614.069,25  
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4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 
atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006. 
  Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46  R$ 793.705,95  R$ 4.330.300,41  

 

4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, 
fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda. 
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007. 
  Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
 (R$) 

01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00  

Total Acumulado    R$ 28.300,00  

 

4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag 
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010. 
  Situação da obra: Suspenso  
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

05/04/10 a 
01/02/11 

01/02/10 a 31/12/10 R$ 11.006.755,80  R$ 56.730,03  R$ 11.063.485,83  

21/02/11 a 
23/01/12 01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43  R$ 428.923,57  R$ 8.759.002,00  

28/02/12 a 
14/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98  R$ 857.130,88  R$ 9.765.925,86  

13/03/13 a 
17/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40  R$ 1.053.670,46  R$ 9.682.889,86  

08/04/14 a 
28/05/14 

01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07  R$ 125.711,10  R$ 937.472,17  

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício 
ACC123/2014. 

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual 
apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 
2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016. 

Total Acumulado R$ 37.686.609,68  R$ 2.522.166,04  R$ 40.208.775,72  
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4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas. 
 Contratada: HISA Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009. 
 Ordem de Serviço: 04/01/2010. 
 Situação da obra: Concluído  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

 
4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento 
ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e 
paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino 
de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de 
arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social. 
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos 
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 08/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/10 a 
02/02/11 01/11/10 a 31/12/10 R$ 75.726,52  R$ 0,00  R$ 75.726,52  

01/03/11 a 
27/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 4.187.878,12  R$ 156.986,65  R$ 4.342.188,24  

29/02/12 a 
11/03/13 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77  R$ 713.110,87  R$ 8.986.920,64  

11/03/13 a 
29/01/14 

01/01/13 a 
31/31/12/13 

R$ 9.141.828,10  R$ 1.152.221,74  R$ 10.294.049,84  

08/04/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 4.988.679,16  R$ 812.215,36  R$ 5.800.894,52  

25/03/15 01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71  R$ 7.477,63  R$ 44.999,34  

19/06/15 01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10  R$ 7.002,10  R$ 42.137,20  

Total Acumulado R$ 26.740.578,48  R$ 2.849.014,35  R$ 29.586.916,30  

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018. 
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4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt 
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/09/2011. 
 Situação da obra: Em andamento 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

02/12/11 a 
30/01/12 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00  R$ 26.431,00  R$ 626.344,99  

28/02/12 a 
30/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00  R$ 261.800,46  R$ 3.993.643,46  

06/03/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80  R$ 345.637,66  R$ 4.163.332,92  

11/03/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67  R$ 1.221.448,92  R$ 9.022.250,59  

13/03/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85  R$ 1.399.353,55  R$ 7.202.253,40  

08/04/16 a 
17/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 8.487.479,90  R$ 3.096.989,26  R$ 11.584.469,16  

24/05/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50  R$ 201.674,67  R$ 665.719,17  
24/05/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20  R$ 200.834,02  R$ 662.944,22  
24/07/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 612.400,22  R$ 0,00  R$ 612.400,22  
24/07/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 650.323,77  R$ 0,00  R$ 650.323,77  
03/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 663.538,07  R$ 0,00  R$ 663.538,07  
11/10/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 469.419,58  R$ 0,00  R$ 469.419,58  
24/11/2017 01/08/2017 R$ 0,00  R$ 21.123,87  R$ 21.123,87  

04/12/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 1.286.727,54  R$ 51.728,92  R$ 1.338.456,46  

Total Acumulado R$ 33.830.947,25  R$ 6.693.638,62  R$ 40.524.585,86  

Não foram apresentadas medições desde Jan/2018. 

 
4.9 Desapropriações 
 
4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014.0.270.748-3 comp. R$ 165.523,03  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.720-3 comp. R$ 58.705,68  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 169.835,72  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.401-7 comp.  R$ 1.870.692,14  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.490-4 comp.  R$ 1.770.654,21  Implantação Núcleo Habitacional  

22/04/15 PA 2014-0.270.667-3 comp. R$ 301.288,30  Implantação Núcleo Habitacional  

28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 R$ 293.916,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 R$ 164.467,67  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 R$ 1.588.968,08  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 R$ 1.694.043,50  Implantação Núcleo Habitacional  

01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 265.825,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 34.536,45  Extensão Av. Roberto Marinho 
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01/06/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 39.873,14  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.095-0 comp.  R$ 1.729.499,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 79.176,90  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 49.045,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 71.813,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 316.846,67  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 184.904,38  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 329.938,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 96.418,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 586.231,34  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 13.638,10  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 323.288,71  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 242.535,66  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 244.368,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 778.873,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 64.153,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 442.179,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 744.497,97  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 271.603,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 287.719,93  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 379.637,61  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 321.037,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 90.620,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 101.954,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 474.730,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 275.106,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.059.307-3 comp. R$ 105.392,31  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 142.941,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 135.356,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/06/15 PA 2014-0.267.556-5 comp.  R$ 133.910,54  Implantação Núcleo Habitacional  

24/06/15 PA 2013-0.012.610-4 comp.  R$ 305.333,41  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2014-0.059.286-7 comp.  R$ 89.669,19  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.342.650-6 comp. R$ 458.435,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.346.072-0 comp.  R$ 437.077,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.026.022-6 comp.  R$ 165.445,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.637-9 comp.  R$ 61.108,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.757-0 comp.  R$ 307.308,92  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.738-7 comp.  R$ 237.207,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.753-0 comp.  R$ 345.958,69  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.044.148-6 comp.  R$ 22.613,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.677-3 comp.  R$ 2.789.373,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.742-5 comp.  R$ 393.850,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.475-0 comp.  R$ 92.481,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.652-8 comp.  R$ 599.310,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.145-0 comp.  R$ 278.266,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.765-1 comp.  R$ 16.726,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.322-7 comp.  R$ 132.096,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.447-9 comp.  R$ 145.161,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 178.291,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.877-0 comp. R$ 2.932,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 103.808,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 148.839,16  Extensão Av. Roberto Marinho 
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22/07/15 PA 2013-0.143.215-2 comp. R$ 621.893,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.238-1 comp.  R$ 640.545,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.342.672-7 comp.  R$ 262.570,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.228-4 comp.  R$ 481.744,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.239-0 comp.  R$ 398.614,00  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.621-8 comp.  R$ 397.381,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.633-1 comp. R$ 39.535,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.685-4 comp.  R$ 3.277.915,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.012.730-5 comp.  R$ 34.203,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 716,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 5.848,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.543-0 comp. R$ 66.573,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.687-8 comp. R$ 181.389,24  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2015-0.000.869-5 comp.  R$ 330.304,89  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.641-9 comp.  R$ 97.482,87  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.616-9 comp. R$ 2.907,17  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.572-2 comp. R$ 28.086,94  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2009-0.282.694-4 comp. R$ 21.467,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.350.698-4 comp. R$ 424.733,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.575-0 comp. R$ 26.843,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.619-5 comp. R$ 128.913,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.088.543-9 comp. R$ 157.457,22  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.344.462-8 comp.  R$ 1.330.266,46  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.070.702-8 comp. R$ 268.779,89  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 932.764,26  Extensão Av. Roberto Marinho 

20/08/15 PA 2014-0.270.646-0 comp. R$ 2.452,75  HIS Roberto Marinho 

27/08/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 171.074,62  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.668-4 comp.  R$ 1.172.702,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.294-8 comp.  R$ 2.987.575,95  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.477-2 comp.  R$ 16.452.092,71  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.464-0 comp.  R$ 13.183.678,39  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.046-1 comp.  R$ 110.302,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.051.393-0 comp.  R$ 2.403.010,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.740-5 comp.  R$ 111.478,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 3.478,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.241-1 comp.  R$ 462.512,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.051.365-7 comp.  R$ 84.221,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.290-5 comp.  R$ 38.788,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.322-9 comp.  R$ 203.567,24  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 12.671,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.634-4 comp.  R$ 155.821,98  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 648,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 2.433,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 2.617,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 4.763,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 176,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 2.887,01  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 3.339,36  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 1.855,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 400,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 389,94  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 554,97  Extensão Av. Roberto Marinho 
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31/08/15 PA 2015-0.000.883-0 comp. R$ 54.991,30  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.190-9 comp.  R$ 159.690,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 1.584,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 2.130,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 909,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 643,72  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 2.667,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 136,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 967,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 346,54  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 2.760,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 1.861.085,18  HIS Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2012-0.349.317-3 comp.  R$ 7.461,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/09/15 PA 2011-0.242.870-8 comp. R$ 1.828.183,33  HIS Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 28.313,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2014-0.267.469-0 comp. R$ 2.547.676,42  HIS Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.142.625-0 comp.  R$ 25.259,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.059.299-9 comp. R$ 1.250.737,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.727-5 comp.  R$ 179.048,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.316-4 comp.  R$ 23.798,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013.0.213.626-3 comp. R$ 10.202,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.290.211-0 comp.  R$ 307.316,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 5.487.458,96  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2011-0.290.079-2 comp.  R$ 11.050.000,00  HIS Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.004.411-8 comp.  R$ 239.257,17  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.003.667-0 comp.  R$ 2.886.043,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

26/01/16 PA 2011-0.290.076-8 comp. R$ 64.951,25  HIS Roberto Marinho 

17/03/16 PA 2009-0.282.682-0 comp. R$ 1.485.684,44  HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 313.974,43  HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.051.521-8 comp. R$ 147.247,67  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.046.190-2 comp. R$ 69.305,54  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.293.164-7 comp. R$ 88.498,75  HIS Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.685-2 comp. R$ 77.827,03  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.208-0 comp. R$ 397.319,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.160.231-7 comp. R$ 489.211,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.707-7 comp. R$ 61.366,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.353.811-8 comp. R$ 685.056,20  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.701-8 comp. R$ 471.725,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.189-0 comp. R$ 209.383,40  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.142.615-2 comp. R$ 3.719.340,78  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.342.626-3 comp. R$ 75.562,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.004.424-0 comp. R$ 221.831,52  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.346.177-8 comp. R$ 235,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.193-8 comp. R$ 53.719,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.003.953-0 comp. R$ 615,53  Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2013-0.032.881-5 comp. R$ 70.222,17 Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2014-0.059.281-6 comp.  R$ 367.245,54 Extensão Av. Roberto Marinho 

20/05/16 PA 2011-0.258.471-8 comp.  R$ 39.710,44 
HIS Roberto Marinho 

11/07/16 1024327-08.2015.8.26.0053 R$ 76.500,00 
Fundo de Comercio - desapropriaçao 

indireta 

27/09/16  R$ 1.288.411,06 
HIS Roberto Marinho 
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29/07/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extensão Av. Roberto Marinho 

17/08/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/07/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extensão Av. Roberto Marinho 

28/07/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/11/16 1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda 

15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0043029-58.2011.8.26.0053 R$ 58.372,57 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0042767-11.2011-8.26.0053 R$ 29.783,28 Nucleo habitacional baixa renda 

04/10/17 0042890-09.2011-8.26.0053 R$ 506.059,34 Nucleo habitacional baixa renda 

10/10/17 0043248-71.2011-8.26.0053 R$ 46.429,91 Nucleo habitacional baixa renda 

Total Acumulado R$ 280.262.877,09    

Não foram apresentadas desapropriações no 1º trimestre de 2018. 

 
4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da 

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03  HIS Lote 7 - Corruíras 

24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28  HIS Lote 7 - Corruíras 

27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53  HIS Lote 7 - Corruíras 

28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79  HIS Lote 7 - Corruíras 

Total Acumulado R$ 10.514.858,63    

 Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009. 

 
4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro 

de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, 
integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais 
e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

Total Acumulado R$ 9.681.902,31    

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009 
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4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

Total Acumulado R$2.883.030,48    

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011 

 
4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01  Parque do Chuvisco 

07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35  Parque do Chuvisco 

11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81  Parque do Chuvisco 

Total Acumulado R$ 19.750.864,17    

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012 

 
4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

17/10/12 
Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 

- vários processos pagos entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 

R$ 82.645.737,41  Metrô - Linha 17 

03/01/13 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 01 de 
Setembro de 2012 e 01 de outubro 

de 2012. 

R$ 964.541,22  Metrô - Linha 17 
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26/03/14 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 02 de 
outubro de 2012 e 03 de dezembro 

de 2013. 

R$ 71.179.768,30  Metrô - Linha 17 

17/09/14 Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos. 

R$ 3.899.431,62  Metrô - Linha 17 

Total Acumulado R$ 158.689.478,55    

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014 

 
4.9.7 Implantação do Parque Linear 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp.  R$ 219.165,64  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp.  R$ 87.373,28  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp.  R$ 56.337,23  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp.  R$ 262.628,54  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp.  R$ 85.244,42  Parque Linear 

30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63  Parque Linear 

01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 1.592,29  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp.  R$ 71.203,23  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 106.245,00  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp.  R$ 88.612,74  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 1.148,93  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 1.149,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 838,69  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 211.861,84  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 17.571,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 2.617.680,74  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 52.564,41  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 30.898,43  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 7.436,71  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 260.853,49  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 34.253,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.899-1 comp. R$ 332.802,05  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 741.590,19  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 64.668,29  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.335-6 comp.  R$ 38.861,97  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 355.116,93  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 198.441,18  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 109.927,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 290.002,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.368-1 comp. R$ 425,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 458.274,86  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 156.488,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 858,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 243.687,19  Parque Linear 

24/06/15 PA 2014-0.059.180-1 comp.  R$ 185.364,18  Parque Linear 
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24/06/15 PA 2013-0.088.562-5 comp.  R$ 322.537,96  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.012.305-9 comp.  R$ 468.977,59  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.165.232-2 comp. R$ 597.386,41  Parque Linear 

24/06/15 PA 2012-0.353.808-8 comp.  R$ 13.523,15  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.142.164-9 comp. R$ 94.693,57  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.440-1 R$ 333.392,02  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.586-0 R$ 239.105,17  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.548-7 comp. R$ 132.474,27  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.565-7 comp. R$ 607.912,01  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.012.285-0 comp. R$ 538.608,91  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.070.742-7 comp. R$ 176.582,78  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.003-808-8 comp.  R$ 276.140,34  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.228-0 comp.  R$ 515.374,77  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.471-1 comp.  R$ 848.584,45  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.459-2 comp.  R$ 145.822,79  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.036.582-6 comp. R$ 22.201,21  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.126.562-0 comp. R$ 302.852,67  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.160.238-4 comp. R$ 1.348.402,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.016.223-2 comp.  R$ 229.286,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.004.129-1 comp. R$ 16.334,73  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.003.845-2 comp.  R$ 626.176,47  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.691-3 comp.  R$ 84.090,85  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.722-7 comp. R$ 101.747,74  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.700-6 comp.  R$ 188.533,79  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.834-8 comp. R$ 45.118,29  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.802-0 comp. R$ 316.086,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.165.234-9 comp.  R$ 296.598,26  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.332.835-0 comp. R$ 95.918,69  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.326.534-0 comp. R$ 18.834,90  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.142.207-6 comp. R$ 72.948,15  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.333.081-9 comp. R$ 89.940,58  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.767-7 comp. R$ 482.180,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.058.742-1 comp. R$ 83.717,35  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.681-6 comp. R$ 2.339.382,50  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.342.657-3 comp.  R$ 293.880,36  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0393.935-0 comp. R$ 30.876,80  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.946-5 comp. R$ 64.503,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.943-0 comp.  R$ 13.640,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.293.962-7 comp.  R$ 3.276.833,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 728,55  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 38.222,17  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 343,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.539-6 comp.  R$ 19.518,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.727-6 comp.  R$ 108.832,46  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.053.794-5 comp.  R$ 93.043,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.160-7 comp.  R$ 2.863.495,80  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.842-1 comp.  R$ 2.019,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.968-8 comp.  R$ 12.997,02  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 15,97  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 3.243,91  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 150.869,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 1.347,94  Parque Linear 
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31/08/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 1.103,01  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 7.441,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.919-0 comp.  R$ 321,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 2.445,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 8,60  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 4.598,37  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 4,27  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.165.227-6 comp.  R$ 309.869,10  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.552-4 comp.  R$ 8.281,78  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.350.711-5 comp.  R$ 66.043,04  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 12.383,00  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 2.125,84  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 527,43  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 2.606,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 320,83  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 11,54  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 225.264,56  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 7.470,36  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 1.896,62  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 1.434,28  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 11,53  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 794,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.353.816-9 comp. R$ 2.809,09  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.044.776-8 comp. R$ 14.060,43  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.126.888-3 comp. R$ 87.670,99  Parque Linear 

18/09/15 PA 2014-0.003.779-0 comp.  R$ 15.927,72  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.027.593-2 comp. R$ 994.352,34  Parque Linear 

21/10/15 PA 2012-0.350.723-9 comp.  R$ 34.509,10  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 155.308,90  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.142.174-6 comp. R$ 166.895,60  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.012.341-5 comp. R$ 528.764,46  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 218.056,70  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 7.670,01  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.341-0 comp.  R$ 690.133,83  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.016.208-9 comp.  R$ 375.819,47  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.059.071-6 comp.  R$ 194.880,42  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.032.900-5 comp.  R$ 93.424,20  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.034.102-1 comp.  R$ 12.515,26  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.126.848-4 comp.  R$ 168.709,10  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.036.719-5 comp.  R$ 214.151,17  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.042.750-3 comp.  R$ 899.476,91  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.053.781-3 comp.  R$ 8.570,07  Parque Linear 

27/11/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 18.303,88  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.036.532-0 comp. R$ 110.643,17  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.350.716-6 comp. R$ 381.447,95  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.769-4 comp. R$ 339.137,80  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.353.817-7 comp. R$ 25.989,66  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.004.496-7 comp. R$ 145.081,54  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.504-7 comp. R$ 206,30  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.013.897-8 comp. R$ 326.374,72  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.126.813-1 comp. R$ 482.657,85  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.332.965-9 comp. R$ 238.476,00  Parque Linear 
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24/03/16 PA 2012-0.333.072-0 comp. R$ 174.944,35  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.348.177-9 comp. R$ 1.115.352,11  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.143.245-4 comp. R$ 102.973,99  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.027.581-9 comp. R$ 7.171,61  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.059.202-6 comp. R$ 413.896,45  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 1.250,22  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.032.900-5 comp. R$ 1.072,23  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.781-3 comp. R$ 98,36  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.160.257-0 comp. R$ 1.755,32  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 61,74  Parque Linear 

13/07/16 0042789-69.2011.8.26.0053 R$ 5.635,56  Parque Linear 

26/07/16 1008737-59.2013.8.26.0053 R$ 178.672,82  Parque Linear 

28/07/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 157.473,62  Parque Linear 

28/07/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 21.444,08  Parque Linear 

28/07/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 20.317,78  Parque Linear 

28/07/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 275.284,24  Parque Linear 

28/07/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 73.029,86  Parque Linear 

28/07/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 57.783,60  Parque Linear 

28/07/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 111.584,43  Parque Linear 

29/07/16 1009736-12.2013.8.26.0053 R$ 153.090,10  Parque Linear 

29/07/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 317.895,09  Parque Linear 

29/07/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 115.964,29  Parque Linear 

29/07/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 397.943,45  Parque Linear 

29/07/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 86.205,62  Parque Linear 

29/07/16 0025286-64.2013.8.26.0053 R$ 4.457,66  Parque Linear 

29/07/16 0031144-76.2013.8.26.0053 R$ 266,20  Parque Linear 

29/07/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 80.482,84  Parque Linear 

29/07/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 121.446,34  Parque Linear 

29/07/16 0033243-19.2013.8.26.0053 R$ 231.274,34  Parque Linear 

17/08/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 551,74  Parque Linear 

17/08/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 742,17  Parque Linear 

17/08/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 467,40  Parque Linear 

17/08/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 137,25  Parque Linear 

17/08/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 714,14  Parque Linear 

17/08/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 1.007,83  Parque Linear 

17/08/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 369,82  Parque Linear 

17/08/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 1.761,82  Parque Linear 

17/08/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 130,02  Parque Linear 

17/08/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 515,10  Parque Linear 

24/08/16 1047846-46.2014.8.26.0053 R$ 12.444.863,65  Parque Linear 

24/08/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 713.362,00  Parque Linear 

24/08/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.392,75  Parque Linear 

01/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 955,32  Parque Linear 

12/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.716,62  Parque Linear 

22/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 465,69  Parque Linear 

22/09/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 2,42  Parque Linear 

22/09/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 2.554,73  Parque Linear 

22/09/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 2.040,84  Parque Linear 

22/09/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 33,56  Parque Linear 

22/09/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 4,44  Parque Linear 

22/09/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 205.234,23  Parque Linear 

22/09/16 1046155-94.2014.8.26.0053 R$ 189.263,66  Parque Linear 
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23/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 323,87  Parque Linear 

29/09/16 1015575-18.2013.8.26.0053 R$ 18.568,86  Parque Linear 

13/10/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 83.059,65 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16  R$ 78.440,52  

21/10/16 0042759-34.2011-8.26.0053 R$ 17.526,38 

Transferência Recurso para SNJ-PGM, 
onerando Dotação 

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 15,66 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 250.044,81 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 87.814,42 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 113.572,64 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 1047817-93.2014.8.26.0053 R$ 116.763,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

28/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 70,25 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

09/11/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 157,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

11/11/16 0006833-16.2016.8.26.0053 R$ 710.809,00 
Processo anterior: 0042759-34.2011-

8.26.0053 

11/11/16 0006736-16.2016.8.26.0053 R$ 74.142,70 Honorários Advocaticios 

16/11/16 
1007093-

81.2013.8.26.00536 R$ 3.210,94 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

28/11/16 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 2.847,60 

Transferência Recurso para SNJ-PGM, 
onerando Dotação 

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. 
Valor provisório fixado R$ 2.887.000,00. 

28/11/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

01/12/16 
0032563-34.2013.8.26.0053       
2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

06/12/16 1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24 
Núcleo Habitacional destinado à 

população de Baixa Renda 

07/12/16 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

04/05/17 
0025294-41.2013.8.26.0053 

R$ 17.117,61 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/05/17 
0028216-55.2013.8.26.0053 

R$ 156.239,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 
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18/05/17 
0411498-11.1996.8.26.0053 

R$ 1.455.194,44 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/05/17 
1015570-93.2013.8.26.0053 

R$ 32.285,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

26/06/17 
0034830-76.2013.8.26.0053 

R$ 13.159,27 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/06/17 
1004890-78.2015.8.26.0053 

R$ 81.168,19 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

26/07/17 
0025294-41.2013.8.26.0053 

R$ 6.426,11 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1006476-87.2014.8.26.0053 

R$ 6.583,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046951-85.2014.8.26.0053 

R$ 11.788,25 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046129-96.2014.8.26.0053 

R$ 112.960,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046165-41.2014.8.26.0053 

R$ 23.729,65 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046165-41.2014.8.26.0053 

R$ 2.381,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046948-33.2014.8.26.0053 

R$ 1.107.860,26 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1006792-03.2014.8.26.0053 

R$ 25.936,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1007075-26.2014.8.26.0053 

R$ 17.978,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1006780-86.2014.8.26.0053 

R$ 54.056,04 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1014683-75.2014.8.26.0053 

R$ 78.987,73 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/08/17 
1015887-57.2014.8.26.0053 

R$ 126.888,97 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/08/17 
1006499-33.2014.8.26.0053 

R$ 28.417,63 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
0028203-56.2013.8.26.0053 

R$ 154.608,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047850-83.2014.8.26.0053 

R$ 108.399,74 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
0034472-14.2013.8.26.0053 

R$ 25.708,90 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1006364-55.2013.8.26.0053 

R$ 100.197,76 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1006499-33.2014.8.26.0053 

R$ 30.931,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1007179-18.2014.8.26.0053 

R$ 205.875,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1015893-64.2014.8.26.0053 

R$ 57.362,81 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1014692-37.2014.8.26.0053 

R$ 216.456,50 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047895-87.2014.8.26.0053 

R$ 154,64 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047817-93.2014.8.26.0053 

R$ 205,46 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

19/10/17 
1024551-77.2014.8.26.0053 

R$ 371.370,27 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/11/17 
0025281-42.2013.8.26.0053 

R$ 1.043.096,41 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 
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27/11/17 
1006644-89.2014.8.26.0053 

R$ 203.208,48 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/03/18 
 

1006823-23.2014.8.26.0053 
 

R$ 862.815,24 
 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

Total Acumulado R$ 287.317.953,53    

 
4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/2015 PA 2014-0.070.696-0 comp. R$ 1.164.932,61  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/2015 PA 2014-0.059.118-6 comp. R$ 120.379,81  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/2015 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 126.534,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/2015 PA 2013-0.012.712-7 comp.  R$ 187.344,10  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/2015 PA 2013-0.319.156-0 comp. R$ 752,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/2015 PA 2013-0.319.161-6 comp. R$ 1.270,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.211.371-9 comp. R$ 61.307,02  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.213.683-2 comp. R$ 5.219,15  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.266.587-8 comp. R$ 201.037,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.252.639-8 comp. R$ 34.865,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.266.974-1 comp. R$ 83.231,33  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.268.131-8 comp.  R$ 205.721,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.290.219-5 comp. R$ 19.978,08  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.271.548-4 comp. R$ 658.521,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.211.399-9 comp. R$ 1.830,90  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.266.612-2 comp. R$ 268.016,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.266.599-1 comp.  R$ 220.112,14  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.266.593-2 comp. R$ 137.201,34  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2012-0.348.134-5 comp. R$ 293.083,50  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/2015 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 1.539.428,76  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/2015 PA 2013-0.266.707-2 R$ 7.905.917,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/2015 PA 2013-0.266.716-1 R$ 3.226.334,54  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/2015 PA 2013-0.142.192-4 R$ 408.664,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/2015 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 18.548,38  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/2015 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 45.499,86  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/2015 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 19.001,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/2015 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 369.960,23  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 212.326,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.059.117-8 comp. R$ 1.234.094,37  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 55.307,93  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 31.535,95  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 259.730,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/2015 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 134.335,88  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/06/2015 PA 2013-0.213.592-5 comp.  R$ 707.032,85  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.266.707-2 comp.  R$ 3.268.057,41  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.268.217-9 comp. R$ 1.145.466,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 92.633,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.268.122-9 comp.  R$ 9.434.459,75  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.252.732-7 comp. R$ 220.072,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2014-0.059.275-1 comp.  R$ 309.207,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.252.745-9 comp. R$ 159.412,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.211.388-3 comp. R$ 129.423,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.201.021-9 comp. R$ 2.081.033,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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24/06/2015 PA 2014-0.059.194-1 comp.  R$ 347.437,21  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 368.558,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.224.135-0 comp. R$ 10.753,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2014-0.138.930-5 comp.  R$ 1.003.409,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.267.010-3 comp. R$ 180.074,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.227.516-6 comp.  R$ 733.015,66  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.252.798-0 comp.  R$ 422.427,24  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.290.209-8 comp.  R$ 564.541,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/2015 PA 2013-0.268.192-0 comp.  R$ 573.637,72  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/07/2015 PA 2014-0.070.643-9 comp.  R$ 41.616,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2013-0.211.406-5 comp. R$ 226.993,40  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2014-0.058.684-0 comp.  R$ 65.322,80  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2014-0.044.133-8 comp.  R$ 226.660,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2014-0.058.674-3 comp.  R$ 92.472,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2014-0.059.110-0 comp.  R$ 183.419,63  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2013-0.142.192-4 comp.  R$ 1.819.954,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/2015 PA 2013-0.320.374-6 comp.  R$ 644.279,96  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/2015 PA 2013-0.290.249-7 comp.  R$ 303.183,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/2015 PA 2014-0.044.135-4 comp. R$ 434.471,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/2015 PA 2014-0.059.078-3 comp. R$ 172.463,52  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/2015 PA 2013-0.266.697-1 comp.  R$ 965.004,65  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/2015 PA 2013-0.319.178-0 comp. R$ 76.452,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.277-8 comp.  R$ 207.225,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.266.631-9 comp.  R$ 4.259.809,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.117-8 comp.  R$ 3.221,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.305.842-8 comp. R$ 13.497.814,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.224.174-1 comp.  R$ 64.813,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.319.130-6 comp. R$ 75.901,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.201.032-4 comp.  R$ 742.990,48  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.227.524-7 comp.  R$ 241.691,51  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 1.358,17  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 2.725,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 3.712,20  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 1.991,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 186,11  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.266.602-5 comp.  R$ 209.485,89  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.234.976-3 comp.  R$ 434.242,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 69.221,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 4.436,87  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 456,55  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 3.809,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 6.763,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 2.854,35  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/2015 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 3.563,27  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/09/2015 PA 2013-0.266.716-1 comp.  R$ 992.318,67  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/09/2015 PA 2013-0.268.129-6 comp. R$ 1.175.840,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/11/2015 PA 2014-0.059.258-1 comp. R$ 360.596,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/12/2015 PA 2013-0.268.170-9 comp.  R$ 30.647,00  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2014-0.070.625-0 comp. R$ 180.110,64  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/2016 PA 2013-0.266.754-4 comp. R$ 7.215,94  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

17/03/2016 PA 2013-0.234.939-9 comp. R$ 15.236,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2013-0.200.987-3 comp. R$ 44.089,92  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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24/03/2016 PA 2013-0.201.027-8 comp. R$ 1.860.653,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 333.391,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 3.443.234,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2013-0.266.697-1 comp. R$ 432.306,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/2016 PA 2013-0.201.032-4 comp. R$ 589.498,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/2016 PA 2013-0.200.958-0 comp. R$ 27.035,88 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/2016 PA 2013-0.266.991-1 comp.  R$ 626.159,18 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/2016 PA 2014-0.059.186-0 comp.  R$ 473.202,20 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/07/2016 0042892-76.2011.8.26.0053 R$ 284.486,44 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/2016 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 98.060,27 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/2016 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 691,40 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/2016 1006922-27.2013.8.26.0053 R$ 6.165,18 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/2016 1047146-70.2014.8.26.0053 R$ 3.615,91 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/08/2016 0002033-42.2016.8.26.0053 R$ 3.602,17 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

11/10/2016 1032880-102016.8.26.0053 R$ 229.351,89 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/11/2016 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 81.926,78 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/2016 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 57,34 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/2016 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 1,99 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/02/2017 1017263-15.2013.8.26.0053 R$ 154.592,08 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/02/2017 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 3.708,76 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 1007127-56.2013.8.26.0053 R$ 6.830,35 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 0032872-55.2013.8.26.0053 R$ 6.946,70 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 1017263-15.2013.8.26.0053 R$ 6.449,93 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 0031146-46.2013.8.26.0053 R$ 1.722,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 20,80 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 1009119-52.2013.8.26.0053 R$ 349,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/2017 1006186-09.2013.8.26.0053 R$ 7.044,58 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/05/2017 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 50.926,00 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/05/2017 1009798-52.2013.8.26.0053 R$ 564.868,56 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/05/2017 1040425-05.2014.8.26.0053 R$ 164.259,03 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/05/2017 0035086-19.2013.8.26.0053 R$ 26.683,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/06/2017 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 13.159,27 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/06/2017 1009742-19.2013.8.26.0053 R$ 9.136,35 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/06/2017 1007056-54.2013.8.26.0053 R$ 15.438,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/08/2017 0031158-60.2013.8.26.0053 R$ 217.560,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/08/2017 1049502-67.2016.8.26.0053 R$ 393.951,96 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/08/2017 1009184-47.2013.8.26.0053 R$ 3.972,21 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/10/2017 1006172-25.2013.8.26.0053 R$ 52.997,20 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

27/11/2017 0031157-75.2013.8.26.0053 R$ 596.743,58 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/12/2017 1056253-36.2017.8.26.0053 R$ 55.586,00 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/12/2017 1007097.21.2013.8.26.0053 R$ 3.062.475,85 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/2018 0035081-94.2013.8.26.0053 R$ 144.859,32 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/2018 0032878-62.2013.8.26.0053 R$ 14.633,84 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/2018 1006899-81.2013.8.26.0053 R$ 10.261,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/2018 1017308-19.2013.8.26.0053 R$ 3.408,86 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/2018 1006172-25.2013.8.26.0053 R$ 1.481,60 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/2018 1017314-26.2013.8.26.0053 R$ 24.983,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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21/03/2018 

0031158-60.2013.8.26.0053 - 
Terreno 

1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo 
de Comércio R$ 338.933,53 

Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/2018 0031158-60.2013.8.26.0053 R$ 25.806,04 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/04/2018  582.459,63 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

11/04/2018 
0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno 

1014761-69.2014.8.26.0053 1.254.020,03 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

07/05/2018 101.7010-272013.8.26.0053 42.859,24 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

10/05/2018 0034227.03-2013.8.26.0053 3.083,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

10/05/2018 1006178-32.2013.8.26.0053 135.682,49 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/05/2018 1009808-96.2013.8.26.0053 12.677,81 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/06/2018 

2013-0.227.543-3/ 2013-0.211.377-
8/ 2013-0.266.867-2 /2013-

0.290.265-9 173.427,02 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

12/06/2018 1047827-40.2014.8.26.0053 1.656.841,61 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/06/2018 002373-92.2013.8.26.0053 35.322,98 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/06/2018 1047809-19.2014.8.26.0053 105.157,38 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/06/2018 PA 2013-0.290.211-0 9.489,65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

27/06/2018 0002033-42.2016.8.26.0053 1.050,06 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

03/07/2018 2013-0.211.442-1 11.932,65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/08/2018 2013-0,259.825-9 168.873,78 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

14/08/2018 2011.0.264.042-1 41.783,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/2018 2013-0.529.825-9 47.710,21 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/2018 2013-0.268.126-1 24.929,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/2018 2013-0.036.658-0 32.386,19 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/2018 2013-0.143.256-0 6.929,23 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/09/2018 0021392-07.2018.8.26 25.512,84 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

Total Acumulado R$ 630.991.113,27    
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4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 
 
4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto 

Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: Consórcio Flasa - CEI 
 Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 a 
27/01/12 

26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70  R$ 435.345,68  R$ 13.157.223,37  

28/02/12 a 
20/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37  R$ 2.431.372,62  R$ 29.674.313,99  

28/03/13 a 
03/09/13 01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38  R$ 163.114,63  R$ 1.357.219,01  

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento 
conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo. 

Total Acumulado R$ 41.158.923,45  R$ 3.029.832,93  R$ 44.188.756,37  

 
Contrato de Manutenção - Corruíras   
     

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401.112,46  

Total Acumulado R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401. 112,46  

 
4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto 

Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares 
 Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 R$ 646.446,34  R$ 0,00  R$ 646.446,34  

04/04/11 a 
09/02/12 

01/03/11 a 31/12/11 R$ 7.609.176,46  R$ 424.647,68  R$ 8.033.824,13  

05/03/12 a 
23/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33  R$ 1.134.689,96  R$ 13.571.077,29  

14/03/13 a 
27/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 3.063.058,59  R$ 494.834,05  R$ 3.557.892,64  

24/03/14 a 
13/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 8.727.773,97  R$ 2.433.417,86  R$ 11.161.191,83  

27/03/15 a 
29/01/16 

01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93  R$ 4.610.060,59  R$ 18.213.704,52  

06/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39  R$ 301.468,62  R$ 1.091.895,01  

13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33  R$ 369.399,37  R$ 1.337.934,70  
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27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59  R$ 221.946,21  R$ 653.001,80  

14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20  R$ 1.128.390,28  R$ 4.086.938,48  

Total Acumulado R$ 51.235.052,13  R$ 11.118.854,62  R$ 62.353.906,74  

Não foram apresentadas medições desde Ago/2017 

 
4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto 

Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: Consórcio Blokos - Kallas 
 Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Retomada 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/2011 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48  R$ 0,00  R$ 993.005,48  

04/04/11 a 
13/02/12 01/02/11 a 31/02/11 R$ 19.668.369,99  R$ 815.204,35  R$ 20.483.574,34  

05/04/12 a 
20/02/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 29.167.769,07  R$ 2.808.377,72  R$ 31.976.146,79  

16/04/13 a 
18/12/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 4.794.332,21  R$ 680.311,33  R$ 5.474.643,54  

Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complemen tação das U.H. iniciada em AGO/2015 

03/02/16 a 
18/02/16 01/08/15 a 31/12/15 R$ 1.005.009,88  R$ 383.310,75  R$ 1.388.320,63  

28/04/16 a 
13/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 4.801.151,28  R$ 1.962.753,92  R$ 6.763.905,20  

10/08/17 a 
16/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 2.411.095,95  R$ 1.126.164,00  R$ 3.537.259,95  

23/07/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 149.570,98 R$ 75.682,91 R$ 225.253,89 

Total Acumulado R$ 62.990.304,84  R$ 7.851.804,98  R$ 70.842.109,82  

Não foram apresentadas aferições desde Mar/2018 
 
4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional 

Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda 
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016 
 Ordem de Serviço: 01/05/2016. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

14/07/16 a 
07/02/17 01/05/16 a 31/12/16 R$ 8.005.702,92  R$ 72.242,72  R$ 8.077.945,64  

09/08/17 a 
15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 3.672.318,57  R$ 499.702,65  R$ 4.172.021,22  

08/05/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 226.163,12  R$ 41.161,68  R$ 267.324,80  
08/05/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 318.618,85  R$ 57.988,63  R$ 376.607,48  
15/05/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 206.576,98  R$ 37.597,01  R$ 244.173,99  
21/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.848,99  R$ 21.812,51  R$ 141.661,50  

06/08/2018 43252 R$ 421.155,34  R$ 497.805,61  R$ 918.960,95  

10/09/2018 43282 R$ 250.942,71  R$ 45.671,57  R$ 296.614,28  

Total Acumulado R$ 13.221.327,48  R$ 1.273.982,38  R$ 14.495.309,86  
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4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de 
Moraes até a Rod. dos Imigrantes. 

 
4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO 
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 - 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
08/02/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88  R$ 1.317.131,28  R$ 15.911.674,16  

19/03/13 a 
06/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 6.863.594,47  R$ 1.176.908,20  R$ 8.040.502,67  

16/04/14 a 
25/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14  R$ 9.508.639,29  R$ 52.016.518,43  

25/03/15 a 
01/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32  R$ 22.888.570,44  R$ 90.475.071,76  

28/03/16 a 
13/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 104.981.029,35  R$ 39.720.890,84  R$ 144.701.920,19  

07/03/17 a 
27/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 44.535.562,08  R$ 20.179.302,93  R$ 64.714.865,01  

12/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 888.514,28  R$ 415.188,50  R$ 1.303.702,78  
24/04/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 2.491.257,72  R$ 1.164.124,86  R$ 3.655.382,58  
06/06/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 570.832,75  R$ 304.232,15  R$ 875.064,90  
25/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 4.941.031,89  R$ 2.633.382,23  R$ 7.574.414,12  

24/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.545.319,66  R$ 823.596,55  R$ 2.368.916,21  

24/09/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.576.256,25  R$ 840.084,68  R$ 2.416.340,93  

Total Acumulado R$ 293.082.321,79  R$ 100.972.051,9 5  R$ 394.054.373,74  

Não foram apresentadas solicitações de liberação de sde Jan/2016 

 
4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino 

de Moraes Leme 
 Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0 
 Situação da obra: Concluída 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

Total Acumulado R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637, 88  
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4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB 
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A 

- Contrato 182/SIURB/2011 
 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
29/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71  R$ 1.239.791,15  R$ 14.672.818,86  

13/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11  R$ 65.924,11  R$ 452.985,22  

06/08/2014 01/01/14 a 30/04/14 R$ 31.606,20  R$ 5.657,00  R$ 37.263,20  

15/07/16 a 
26/12/16 01/05/16 a 30/11/16 R$ 6.527.092,22  R$ 2.572.033,29  R$ 9.099.125,51  

19/05/17 a 
22/12/17 01/01/17 a 31/10/17 R$ 4.481.577,49  R$ 1.914.176,25  R$ 6.395.753,74  

Total Acumulado R$ 24.860.364,73  R$ 5.797.581,80  R$ 30.657.946,53  

Não foram apresentadas solicitações de liberação de sde Jan/2018 

 
4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG 
CIVILSAN S/A  Contrato 183/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89  R$ 1.282.583,08  R$ 14.941.590,97  

06/03/13 a 
08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16  R$ 3.947,46  R$ 30.935,62  

02/09/16 a 
01/02/17 01/06/16 a 31/12/16 R$ 5.432.624,88  R$ 2.140.752,94  R$ 7.573.377,82  

24/01/17 a 
26/01/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 11.523.028,92  R$ 5.026.051,70  R$ 16.549.080,62  

23/03/2018 01/01/2018 a 31/01/18 R$ 158.159,54  R$ 73.905,42  R$ 232.064,96  
26/03/2018 01/02/2018 a 28/02/18 R$ 143.781,40  R$ 67.186,74  R$ 210.968,14  
25/04/2018 01/03/2018 a 31/03/18 R$ 154.111,13  R$ 82.135,37  R$ 236.246,50  
07/06/2018 01/04/2018 a 30/04/18 R$ 1.475.877,92  R$ 786.586,84  R$ 2.262.464,76  

27/07/2018 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.361.120,99  R$ 725.425,76  R$ 2.086.546,75  

03/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.632.233,65  R$ 869.918,50  R$ 2.502.152,15  

Total Acumulado R$ 35.566.934,48  R$ 11.058.493,81  R$ 46.625.428,29  
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4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 
184/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10  R$ 1.121.996,17  R$ 13.740.243,27  

06/03/13 a 
28/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58  R$ 131.118,85  R$ 899.874,43  

04/04/2014 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86  R$ 941,07  R$ 6.415,93  

27/07/16 a 
17/02/17 01/02/16 a  31/12/16 R$ 11.694.787,99  R$ 4.607.406,34  R$ 16.302.194,33  

17/02/17 a 
08/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 6.817.358,61  R$ 3.087.111,72  R$ 9.904.470,33  

16/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 739.126,71  R$ 393.926,44  R$ 1.133.053,15  

27/08/2018 01/07/18 a 31/07/18 R$ 631.074,25  R$ 336.338,59  R$ 967.412,84  

Total Acumulado R$ 36.742.632,69  R$ 11.478.323,76  R$ 48.220.956,45  

 
4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 1 

 Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 
0233901001 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83  R$ 108.906,01  R$ 1.474.744,84  

06/03/13 a 
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79  R$ 20.469,08  R$ 239.612,87  

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi a presentada medição no 3º trimestre de 2013. 

12/12/13 a 
29/01/14 10/10/13 a 31/12/13 R$ 178.264,48  R$ 23.561,85  R$ 201.826,33  

26/03/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18  R$ 336.141,24  R$ 2.456.679,42  

16/04/15 a 
07/03/16 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57  R$ 920.797,51  R$ 4.492.686,08  

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87  R$ 84.621,84  R$ 364.761,71  

Total Acumulado R$ 7.735.813,72  R$ 1.494.497,53  R $ 9.230.311,25  

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016 
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4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 2 

 Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32  R$ 115.298,99  R$ 1.541.821,31  

06/03/13 a 
24/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54  R$ 31.693,15  R$ 371.002,69  

Contrato suspenso em 01/04/2013 

Total Acumulado R$ 1.765.831,86  R$ 146.992,14  R$ 1.912.824,00  

 
4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 3 

 Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68  R$ 110.186,07  R$ 1.479.598,75  

06/03/13 a 
23/04/13 

01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91  R$ 22.517,00  R$ 263.584,91  

Contrato suspenso em 01/04/2013.  

Total Acumulado R$ 1.610.480,59  R$ 132.703,07  R$ 1.743.183,66  

 
4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 4 

 Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 
0233901004 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28  R$ 120.855,43  R$ 1.619.690,71  

06/03/13 a 
03/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94  R$ 187.811,57  R$ 1.839.348,51  

17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22  R$ 38.683,36  R$ 331.353,58  

Contrato suspenso em 01/04/2013.  

Total Acumulado R$ 3.443.042,44  R$ 347.350,36  R$ 3.790.392,80  
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4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de 
forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada. 
Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli 
Valor: R$ 1.950.501,84 
Ordem de serviço: 09/04/2018 
Prazo: até 09/04/2019 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

21/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.124,21  R$ 0,00  R$ 119.124,21  

06/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  

07/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  

14/08/2018 01/07/18 a 31/07/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  

21/09/2018 01/08/18 a 31/08/18 R$ 162.541,82  R$ 0,00  R$ 162.541,82  

Total Acumulado R$ 684.196,55  R$ 85.094,94  R$ 769 .291,49  

 
4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros. 
 Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC 
 Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012. 
 Ordem de Serviço: 25/05/2012. 
 Situação do contrato: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

30/07/12 a 
23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91  R$ 0,00  R$ 2.997.089,91  

Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.   

17/04/13 a 
07/02/14 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53  R$ 308.980,19  R$ 7.733.279,72  

23/04/14 a 
18/06/14 01/01/14 a 30/11/14 R$ 2.052.523,26  R$ 166.260,53  R$ 2.218.783,79  

Não foram apresentadas as medições do meses de Maio , Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, 
Fevereiro e Abril de 2015 

30/03/15 a 
12/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37  R$ 241.791,65  R$ 2.206.629,02  

14/04/16 a 
20/01/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 2.694.382,74  R$ 434.227,24  R$ 3.128.609,98  

09/01/2017 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83  R$ 63.745,66  R$ 456.713,49  

20/01/2017 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25  R$ 47.219,00  R$ 338.306,25  

10/05/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88  R$ 10.230,77  R$ 73.299,65  
10/05/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91  R$ 29.696,65  R$ 178.474,56  
05/06/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95  R$ 23.348,69  R$ 140.322,64  

03/08/2017 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 1.046.785,48  R$ 208.944,66  R$ 1.255.730,14  

Total Acumulado R$ 18.508.739,03  R$ 1.423.480,38  R$ 19.932.219,41  

Não há solicitações de liberação desde SET/2017 
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4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 

 

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas 
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as 
aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi 
aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I 
Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010/SEHAB 

 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86  R$ 140.682,26  R$ 1.301.206,12  

04/06/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73  R$ 306.765,76  R$ 2.606.304,49  

08/04/14 a 
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03  R$ 392.543,76  R$ 2.456.028,79  

05/05/15 a 
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12  R$ 541.397,14  R$ 2.814.081,26  

20/06/2016 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84  R$ 48.045,69  R$ 228.059,53  
02/08/2016 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69  R$ 48.285,07  R$ 229.195,76  

Não houve apresentação de medições desde Set/2017 

Total Acumulado R$ 8.157.156,27  R$ 1.477.719,68  R $ 9.634.875,95  

 

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 
Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB 

 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28  R$ 74.735,75  R$ 707.749,03  

18/04/13 a 
23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30  R$ 111.443,69  R$ 951.359,99  

04/12/15 a 
18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28  R$ 68.993,60  R$ 336.341,88  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,71  R$ 76.999,99  
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,72  R$ 77.000,00  
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92  R$ 811,08  R$ 3.850,00  

Total Acumulado R$ 1.864.873,34  R$ 288.427,55  R$ 2.153.300,89  

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 
19/03/2014. 

Não foram apresentadas medições desde Dez/2016. 
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4.13.3 Gerenciamento Social HIS 
Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 
Data da 

Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50  R$ 0,00  R$ 899.581,50  

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99  R$ 0,00  R$ 1.799.602,99  

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43  R$ 0,00  R$ 3.067.813,43  

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30  R$ 0,00  R$ 4.645.901,30  

06/06/16 a 
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 5.455.522,33  R$ 0,00  R$ 5.455.522,33  

17/08/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66  R$ 0,00  R$ 465.067,66  

17/08/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93  R$ 0,00  R$ 468.942,93  

17/08/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51  R$ 0,00  R$ 469.865,51  

17/08/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75  R$ 0,00  R$ 464.523,75  

17/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85  R$ 0,00  R$ 464.175,85  

17/08/2017 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77  R$ 0,00  R$ 470.150,77  

08/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 313.579,93  R$ 0,00  R$ 313.579,93  

08/11/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 313.637,14  R$ 0,00  R$ 313.637,14  

12/12/2017 01/09/17 a 30/09/17 R$ 313.664,20  R$ 0,00  R$ 313.664,20  

12/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 313.603,41  R$ 0,00  R$ 313.603,41  

30/01/2018 01/11/17 a 30/11/17 R$ 313.691,39  R$ 0,00  R$ 313.691,39  

22/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 R$ 313.768,25  R$ 0,00  R$ 313.768,25  

Total Acumulado R$ 20.553.092,34  R$ 0,00  R$ 20.55 3.092,34  

 
4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião 

Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

24/03/17 a 
26/05/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 236.734,52  R$ 0,00  R$ 236.734,52  

01/09/17 a 
15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 1.709.222,57  R$ 65.494,73  R$ 1.774.717,30  

05/06/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 84.022,28  R$ 3.377,69  R$ 87.399,97  
15/06/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 84.033,53  R$ 5.966,38  R$ 89.999,91  
18/06/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 101.587,21  R$ 7.212,69  R$ 108.799,90  

05/07/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 101.587,29  R$ 7.212,69  R$ 108.799,98  

30/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 R$ 140.055,85  R$ 9.943,96  R$ 149.999,81  

Total Acumulado R$ 2.457.243,25  R$ 99.208,14  R$ 2 .556.451,39  
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4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite 
Contrato nº 017/2016/SEHAB 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/04/2017 01/11/16 a 31/12/16 R$ 115.243,02  R$ 0,00  R$ 115.243,02  

20/09/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 196.185,94  R$ 0,00  R$ 196.185,94  
03/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 62.101,64  R$ 2.496,49  R$ 64.598,13  
03/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 62.075,37  R$ 2.495,41  R$ 64.570,78  
03/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 62.103,02  R$ 2.496,52  R$ 64.599,54  
03/10/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 62.102,70  R$ 2.496,52  R$ 64.599,22  
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 22.111,51  R$ 888,87  R$ 23.000,38  
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00  R$ 804,00  R$ 20.804,00  
01/02/2018 01/08/17 a 31/08/17 R$ 19.999,24  R$ 803,95  R$ 20.803,19  

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018 

Total Acumulado R$ 621.922,44  R$ 12.481,76  R$ 634 .404,20  

 
4.13.6 Aluguel Social 

 

Período Solicitado Liberado 

2012 R$ 1.404.190,00  R$ 1.283.000,00  

2013 R$ 3.677.050,00  R$ 3.475.800,00  

2014 R$ 4.524.600,00  R$ 4.481.700,00  

2015 R$ 8.377.800,00  R$ 8.377.800,00  

2016 R$ 12.115.800,00  R$ 12.115.800,00  

2017 R$ 10.559.180,00  R$ 10.559.180,00  

2018     R$ 4.506.000,00  R$ 4.506.000,00  

Subtotal R$ 45.164.620,00  R$ 44.799.280,00  

2º Semestre Jardim Edite (31/07/2018) R$ 41.400,00  R$ 41.400,00  

2º Semestre Setro Jabaquara/Americanópolis (31/07/2018) R$ 4.094.400,00 R$ 4.094.400,00 

Total R$ 4.135.800,00  R$ 4.135.800,00  

 
 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando 
e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
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4.14 Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir: 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e variação 
cambial 

(R$) 

Valor Atestado 
Total 
(R$) 

Valor Atestado 
CEPAC 

(R$) 

11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95  R$ 3.492.060,77  R$ 60.891.693,72  R$ 64.383.754,49  

15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41  R$ 491.036,54  R$ 18.469.299,95  R$ 18.960.336,49  

24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61  R$ 19.542.222,05  R$ 
251.677.050,66  

R$ 124.100.574,14  

04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46  R$ 13.511.679,07  R$ 
120.369.872,53  R$ 68.122.375,25  

20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52  R$ 19.506.557,62  R$ 
219.665.892,14  

R$ 224.432.959,63  

Total Acumulado R$ 614.530.252,95  R$ 56.543.556,05   R$ 
671.073.809,00  R$ 500.000.000,00  

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio 
celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à 
obra e desapropriação. 

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018. 

 
4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da 

estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário 
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros  - Lote 5 

 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. 
PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 - 

 Situação da obra: Contrato encerrado – Obra não concluída 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

26/08/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.981.324,08  R$ 1.630.627,28  R$ 10.611.951,36  

27/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 43.912.061,55  R$ 7.974.474,19  R$ 51.886.535,74  

04/03/15 a 
14/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 134.231.559,49  R$ 37.339.884,88  R$ 171.571.444,37  

26/02/16 a 
13/01/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 128.550.857,93  R$ 45.658.010,62  R$ 174.208.868,55  

21/03/17 a 
22/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 75.698.430,17  R$ 31.206.626,73  R$ 106.905.056,90  

02/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 2.046.236,22  R$ 885.752,44  R$ 2.931.988,66  
20/04/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 4.168.442,14  R$ 1.798.278,44  R$ 5.966.720,58  

28/06/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 3.350.999,60  R$ 1.445.631,28  R$ 4.796.630,88  

Total Acumulado R$ 400.939.911,18  R$ 127.939.285,86  R$ 528.879.197,04  
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4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento 
Contratada Eletropaulo – Notas de emprenho 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/2016 01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86  R$ 0,00  R$ 243.552,86  

13/01/2017 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84  R$ 0,00  R$ 1.489.155,84  
01/03/2017 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24  R$ 0,00  R$ 174.230,24  
03/03/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06  R$ 0,00  R$ 3.891.368,06  
16/05/2017 01/02/17 a 30/04/17 R$ 5.532.483,73  R$ 0,00  R$ 5.532.483,73  
13/06/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85  R$ 0,00  R$ 1.954.826,85  
26/07/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 784.514,40  R$ 0,00  R$ 784.514,40  
30/08/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 896.177,82  R$ 0,00  R$ 896.177,82  
30/08/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 764.550,30  R$ 0,00  R$ 764.550,30  
30/11/2017 01/09/17 a 30/09/17 R$ 1.554.727,39  R$ 0,00  R$ 1.554.727,39  
11/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 1.100.844,56  R$ 0,00  R$ 1.100.844,56  
28/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 245.121,90  R$ 0,00  R$ 245.121,90  
21/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 50.876,71  R$ 0,00  R$ 50.876,71  
26/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 37.826,44  R$ 0,00  R$ 37.826,44  
07/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 R$ 290.677,40  R$ 0,00  R$ 290.677,40  
28/02/2018 01/11/17 a 30/11/17 R$ 384.773,31  R$ 0,00  R$ 384.773,31  
19/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 244.499,98  R$ 0,00  R$ 244.499,98  

19/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 115.951,17  R$ 0,00  R$ 115.951,17  

Total Acumulado R$ 19.756.158,96  R$ 0,00  R$ 19.75 6.158,96  

 
4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo 
Contratada Eletropaulo NE 67921/2018 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

22/08/2018 
01/07/2018 a 
31/07/2018 

R$ 13.100,13  R$ 0,00  R$ 13.100,13  

Total Acumulado R$ 13.100,13  R$ 0,00  R$ 13.100,13   

 
4.16  - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, 
obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e 
novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e 
paisagística do Parque do Chuvisco 
 Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

27/11/13 a 
30/01/14 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07  R$ 0,00  R$ 99.371,07  

09/05/14 a 
08/12/14 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41 
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06/04/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90  R$ 412.632,62  R$ 3.368.157,52  

30/03/16 a 
06/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 7.239.722,67  R$ 1.539.070,25  R$ 8.778.792,92  

06/02/17 a 
08/12/17 01/01/17 a 31/08/17 R$ 2.063.139,21  R$ 580.162,98  R$ 2.643.302,19  

14/08/2018 01/01/18 a 31/05/18 R$ 467.797,42 R$ 157.874,61 R$ 625.672,03 

Total Acumulado R$ 13.997.521,15  R$ 2.791.077,99  R$ 16.788.599,14  

 
4.17  - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades 

de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços exeutados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espraiada, relativos ao Lote 5. 

 Contratada: Consórcio Água Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX 
Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria 
Ltda.– Contrato 0233901005 

 Ordem de Serviço: 01/01/2014 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

11/04/14 a 
27/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09  R$ 633.341,82  R$ 4.620.343,91  

29/04/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19  R$ 1.041.575,66  R$ 5.525.647,85  

24/07/17 a 
26/01/18 01/02/17 a 31/12/17 R$ 2.784.213,15  R$ 77.844,17  R$ 2.862.057,32  

04/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 1.077.619,27  R$ 26.563,30  R$ 1.104.182,57  
19/04/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 440.146,81  R$ 10.849,61  R$ 450.996,42  
16/05/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 280.838,90  R$ 6.922,67  R$ 287.761,57  
03/08/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 74.428,17  R$ 1.834,65  R$ 76.262,82  

Total Acumulado R$ 13.128.320,58  R$ 1.798.931,88  R$ 14.927.252,46  

 
4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - 

Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e 
avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto 
Marinho" - Plantas Expropriatórias 
Contrato 003/SIURB/2014 

 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04  R$ 0,00  R$ 1.833.284,04  

28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96  R$ 0,00  R$ 274.737,96  

11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36  R$ 0,00  R$ 194.778,36  

19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28  R$ 0,00  R$ 273.728,28  

Total Acumulado R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018. 
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4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini 
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda 
 Contrato n 049/SIURB/2013 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25  R$ 0,00  R$ 2.657.440,25  

01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05  R$ 657.427,15  R$ 5.726.647,20  

22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20  R$ 36.055,27  R$ 314.066,47  

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33  R$ 35.633,46  R$ 244.775,79  

15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97  R$ 13.036,03  R$ 89.548,00  

Total Acumulado R$ 8.290.325,80  R$ 742.151,91  R$ 9.032.477,71  

Não foram apresentadas medições no 1º trimestre de 2018. 

 
5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA  
 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado 
no trimestre 

(R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

5.1 Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros  
(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 

R$ 229.679.423,86  R$ 0,00  R$ 229.679.423,86  

5.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, 
Implantação da alça de acesso Morumbi  

R$ 83.675.899,06  R$ 0,00  R$ 83.675.899,06  

5.3.1 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, 
Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada 
(Concremat - FAT) 

R$ 1.614.069,25  R$ 0,00  R$ 1.614.069,25  

5.3.2 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, 
Supervisão e Controle Tecn. - Ponte Estaiada 
(Falcão Bauer - Ductor) 

R$ 4.330.300,41  R$ 0,00  R$ 4.330.300,41  

5.4 Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no 
Complexo Viário Real Parque 

R$ 28.300,00  R$ 0,00  R$ 28.300,00  

5.5 
Projetos executivos dos Túneis no prolongamento 
da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. 
Imigrantes 

R$ 40.208.775,72  R$ 0,00  R$ 40.208.775,72  

5.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico 
e Projeto Executivo e demais peças técnicas. 

R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

5.7 Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias 
Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 29.586.916,30  R$ 0,00  R$ 29.586.916,30  

5.8 Gerenciamento das obras e serviços referentes à 
Operação Urbana Água Espraiada 

R$ 40.524.585,86  R$ 0,00  R$ 40.524.585,86  

5.9.1 
Desapropriações - Prolongamento da Av. 
Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos 
Imigrantes 

R$ 280.262.877,09  R$ 0,00  R$ 280.262.877,09  

5.9.2 Desapropriações - Habitação de Interesse Social 
Lote 7 (Corruíras) 

R$ 10.514.858,63  R$ 0,00  R$ 10.514.858,63  

5.9.3 
Desapropriações - Habitação de Interesse Social 
Lote 8 (Estevão Baião,Casemiro de 
Abreu,Gutemberg,Iguaçu) 

R$ 9.681.902,31  R$ 0,00  R$ 9.681.902,31  

5.9.4 Desapropriações - Habitação de Interesse Social 
Lote 9 (Jardim Edith) 

R$ 2.883.030,48  R$ 0,00  R$ 2.883.030,48  

5.9.5 Desapropriações - Implantação do Parque 
Chuvisco R$ 19.750.864,17  R$ 0,00  R$ 19.750.864,17  

5.9.6 Desapropriações Metrô - Linha 17  R$ 158.689.478,55  R$ 0,00  R$ 158.689.478,55  

5.9.7 Desapropriações - Implantação Via Parque R$ 287.317.953,53  R$ 0,00  R$ 287.317.953,53  

5.9.8 Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan 

R$ 630.631.055,53  R$ 360.057,74  R$ 630.991.113,27  
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5.10.1 Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras) R$ 45.589.868,83  R$ 0,00  R$ 45.589.868,83  

5.10.2 Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão 
Baião, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu) 

R$ 62.353.906,74  R$ 0,00  R$ 62.353.906,74  

5.10.3 Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith) 

R$ 70.616.855,93  R$ 225.253,89  R$ 70.842.109,82  

5.10.4 Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão 
Baião 2ª etapa 

R$ 13.279.734,63  R$ 1.215.575,23  R$ 14.495.309,86  

5.11.1 
Obras e serviços para execução do 
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 
1 

R$ 389.269.116,60  R$ 4.785.257,14  R$ 394.054.373,74  

5.11.1.1 
Serviços para remanejamento de posteamento e 
redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes 
Leme 

R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

5.11.2 
Obras e serviços para execução do 
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 
2 

R$ 30.657.946,53  R$ 0,00  R$ 30.657.946,53  

5.11.3 
Obras e serviços para execução do 
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 
3 

R$ 42.036.729,39  R$ 4.588.698,90  R$ 46.625.428,29  

5.11.4 
Obras e serviços para execução do 
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote 
4 

R$ 46.120.490,46  R$ 2.100.465,99  R$ 48.220.956,45  

5.11.5 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 1 

R$ 9.230.311,25  R$ 0,00  R$ 9.230.311,25  

5.11.6 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 2 

R$ 1.912.824,00  R$ 0,00  R$ 1.912.824,00  

5.11.7 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 3 

R$ 1.743.183,66  R$ 0,00  R$ 1.743.183,66  

5.11.8 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 4 

R$ 3.790.392,80  R$ 0,00  R$ 3.790.392,80  

5.11.9 Serviços de vigilancia e segurança patrimonial de 
áreas desapropriadas para produção HIS 

R$ 0,00  R$ 769.291,49  R$ 769.291,49  

5.12 

Elaboração do Projeto Executivo do 
Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 
Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo 
da Ponte sobre o Rio Pinheiros 

R$ 19.932.219,41  R$ 0,00  R$ 19.932.219,41  

5.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote I R$ 9.634.875,95  R$ 0,00  R$ 9.634.875,95  

5.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote II R$ 2.153.300,89  R$ 0,00  R$ 2.153.300,89  

5.13.3 Gerenciamento social R$ 20.553.092,34  R$ 0,00  R$ 20.553.092,34  

5.13.4 Aluguel social R$ 41.040.160,00  R$ 4.135.800,00  R$ 45.175.960,00  

5.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião R$ 2.297.651,60  R$ 258.799,79  R$ 2.556.451,39  

5.13.6 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi R$ 634.404,20  R$ 0,00  R$ 634.404,20  

5.13.7 Investigação preliminar para diversas áreas, 
denominadas HIS – Habitação de Interesse Social R$ 205.556,55  R$ 0,00  R$ 205.556,55  

5.14 Metrô - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00  R$ 0,00  R$ 500.000.000,00  

5.15 Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle 
Marx R$ 528.879.197,04  R$ 0,00  R$ 528.879.197,04  

5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 19.756.158,96  R$ 0,00  R$ 19.756.158,96  

5.15.2 Nivelamento de tampões Eletropaulo R$ 0,00  R$ 13.100,13  R$ 13.100,13  

5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 16.162.927,11  R$ 625.672,03  R$ 16.788.599,14  

5.17 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan) 

R$ 14.850.989,64  R$ 76.262,82  R$ 14.927.252,46  
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5.18 Plantas Expropriatórias R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

5.19 Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao 
Corredor Berrini 

R$ 9.032.477,71  R$ 0,00  R$ 9.032.477,71  

Total Acumulado R$ 3.734.737.208,71  R$ 19.154.235,15  R$ 3.753.891.443,86  

 
6. Consolidação Bancária 

 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada 
 
6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

TRX CT INV 04/07/2018 3.721.473,22 
 
C 3.721.473,22 C 

CT 184/SIURB/11 -HIS MED. 48 - ABR/2018 - Q.GALVÃO-CONS.ROMA - NF 
0093 E MED. 49 - MAIO/2018 - Q.GALVÃO-CONS.ROMA - NF 0094. 04/07/2018 1.970.860,48 

 
D 1.750.612,74 C 

CT 181/SIURB/11 -HIS MED. 75 - ABRIL/2018 - CONSORCIO LIGAÇÃO 
IMIGRANTES- NF 180/181. 04/07/2018 1.750.612,74 

 
D         0,00 C 

 APL FUNDO 12/07/2018    30.800,00 
 
D    30.800,00 C 

 CRED TED  12/07/2018    30.800,00 
 
C         0,00 C 

 TRX CT INV 16/07/2018   141.661,50 
 
C   141.661,50 C 

CT 006/2016 SEHAB - MED. 24 - ABRIL/2018 - JWA - NF 3009/3010 16/07/2018   141.661,50 
 
D         0,00 C 

TRX CT INV 19/07/2018     6.112,95 
 
C     6.112,95 C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento 
Avenida Jornalista Roberto Marinho 19/07/2018     6.112,95 

 
D         0,00 C 

TRX CT INV 20/07/2018     5.719,93 
 
C     5.719,93 C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO -HIS- Prolongamento 
Avenida Jornalista Roberto Marinho 20/07/2018     5.719,93 

 
D         0,00 C 

TRX CT INV 26/07/2018 265.294,66 
 
C 265.294,66 C 

CT 006/2016 SEHAB - MED. 25 - MAIO/2018 - JWA - NF 3025/3026 26/07/2018 265.294,66 
 
D       0,00 C 

TRX CT INV 01/08/2018 618.100,00 
 
C 618.100,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação 
não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da 
aplicação do recurso) 01/08/2018 618.100,00 

 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 03/08/2018 209.302,69 
 
C 209.302,69 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONSORCIO RM - NF  48 03/08/2018     126,15 
 
D 209.176,54 

 
C 
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CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONST. FALEIROS - NF  48 03/08/2018 209.176,54 
 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 07/08/2018 108.799,98 
 
C 108.799,98 

 
C 

CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU- NF 5552/5553 07/08/2018 107.167,98 
 
D   1.632,00 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU- 
NF 5552/5553 07/08/2018   1.632,00 

 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 16/08/2018 434.975,26 
 
C 434.975,26 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - MED. 42 - JUNHO/18 -CONSORCIO RM - NF 49 16/08/2018   2.248,67 
 
D 432.726,59 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED.  42- JUNHO/2018 - CONST. FALEIROS - NF  
2780 16/08/2018 432.726,59 

 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/08/2018 497.805,61 
 
C 497.805,61 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 26 - JUNHO/2018 - JWA - NF 3056/3057 20/08/2018 497.805,61 
 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 23/08/2018  41.783,07 
 
C  41.783,07 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES -HIS- ROBERTO MARINHO 23/08/2018  41.783,07 
 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/08/2018 618.500,00 
 
C 618.500,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação 
não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da 
aplicação do recurso) 29/08/2018 618.500,00 

 
D       0,00 

 
C 

TRX CT INV 03/09/2018 1.133.053,15 
 
C 1.133.053,15 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 50 - JUNHO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - NF 
0095 03/09/2018 1.133.053,15 

 
D         0,00 

 
C 

TRX CT INV 05/09/2018 3.299.218,13 
 
C 3.299.218,13 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - 
NF 184 05/09/2018   823.596,65 

 
D 2.475.621,48 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - 
NF 182 (TOTAL R$ 1.545.319,66) 05/09/2018 1.000.000,00 

 
D 1.475.621,48 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - 
NF 182  (TOTAL R$ 1.545.319,66) 05/09/2018   545.319,66 

 
D   930.301,82 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - CONSORCIO RM - NF 052  05/09/2018       114,11 
 
D   930.187,71 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - FALEIROS- NF 2794 05/09/2018   930.187,71 
 
D         0,00 

 
C 

TRX CT INV 10/09/2018   149.999,81 
 
C   149.999,81 

 
C 

RETENÇÃO IRRF -  CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R$ 137.955,01)  -
BUREAU- NF 5596/5597 10/09/2018     2.250,00 

 
D   147.749,81 

 
C 

 REF CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R$ 137.955,01)  -BUREAU- NF 
5596/5597 11/09/2018 147.749,81 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/09/2018 967.412,84 
 
C 

           
967.412,84 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 51 - JULHO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - NF 
096 21/09/2018 967.412,84 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 26/09/2018 614.500,00 
 
C 

           
614.500,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - Documentação 
não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela comprovação da 
aplicação do recurso) 26/09/2018 614.500,00 

 
D                  0,00 

 
C 

SALDO 26/09/2018     0,00 C 
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6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 

  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor  Saldo  

 TRX CT INV 03/07/2018 915.128,14  
C 

           
915.128,14 

 
C 

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB R$ 9.292,81- 
MED. 72 - ABRIL/18 - DIAGONAL / CT 18/2016/SEHAB R$ 2659,50 - MED. 
18 - FEV/18 - BUREAU/ REMOÇÃO DE POSTES R$ 7.224,97 - MED.01- 
ABRIL/18-ELETROPAULO / CT REMOÇÃO DE POSTES R$ 3.426,36 - MED 
01-ABRIL/18 / CT 18/2016/SEHAB R$ 3.215,04 - MED. 19 - MAR/18 - 
BUREAU/ CT 181/SIURB/2011 R$298.431,91 -MED. 75-ABRIL/18-CONS. 
LIG.IMIGRANTES./ CT184/SIURB/11 R$43.612,31-MED.48-ABRIL/18-
CONSORCIO VIA ROMA/ CT 1101730200 R$3.520,12-MED. 01- ABRIL/18-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL/ CT185/SIURB/11 R$ 
188.987,26- MED. 56-MAR/18-CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E 
S/A PAULISTA/ CT184/SIURB/11 R$40.133,80-MED.49-MAIO/18-
CONSORCIO VIA ROMA / CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços 
de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos  de CEPAC no 
valor de R$ 175.661,71  ref 1º Trimestral/18.   

03/07/2018 776.165,79  
D 

           
138.962,35 

 
C 

SP OBRAS-TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005 R$4.251,67 – MED. 36 
LOTE05-MAR/18-ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011 
R$34.477,56 -MED. 74-MAR/18-LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO). / 
CT183/SIURB/11 R$89.141,11-MED.40-LT03-ABRIL/18-CONSORCIO RM 
(ANDRADE GUTIERRES/SERVENG). 

03/07/2018 127.870,34  
D 

            
11.092,01 

 
C 

RETENÇÃO IRRF- SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 
11/2012/SEHAB - MED. 72 - ABRIL/18 – DIAGONAL-NF2436 / CT 
18/2016/SEHAB - MED. 18 - FEV/18 – BUREAU-NF2437/ REMOÇÃO DE 
POSTES - MED.01- ABRIL/18-ELETROPAULO-NF 2438 / CT REMOÇÃO 
DE POSTES - MED 01-ABRIL/18-ELETROPAULO NF2439 / CT 
18/2016/SEHAB - MED. 19 - MAR/18 – BUREAU-NF 2440/ CT 
181/SIURB/2011 -MED. 75-ABRIL-LIG.IMIGRANTES-OAS E 
CETENCO.NF2441/18 /CT184/SIURB/11 -MED.48-ABRIL/18-CONSORCIO 
VIA ROMA-NF2442/ CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E 
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2443/ CT185/SIURB/11 - MED. 56-MAR/18-
CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E S/A PAULISTA-NF2444/ 
CT184/SIURB/11 -MED.49-MAIO/18-CONSORCIO VIA ROMA-NF2446 / 
TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005– MED. 36 LOTE05-MAR/18-
ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011 -MED. 74-MAR/18-
LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO)-NF2222./ CT183/SIURB/11 -MED.40-
LT03-ABRIL/18-CONSORCIO RM (ANDRADE 
GUTIERRES/SERVENG)NF223.. 

03/07/2018 11.092,01  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 04/07/2018 5.978.476,10  
C 

         
5.978.476,10 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 75 - ABRIL/18 - CONS. IMIGRANTES - NF 
0178/0179 

04/07/2018 5.823.800,84  
D 

           
154.675,26 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 40 - ABRIL/18 - QUEIROZ GALVÃO - NF 91 04/07/2018 154.675,26  
D 

                 0,00  
C 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGU A ESPRAIADA 05/07/2018 26.981,66  
C 

            
26.981,66 

 
C 

 TRX CT INV 06/07/2018 4.915.755,09  
C 

         
4.942.736,75 

 
C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARÇO/18 - CONSTRUBASE ENG. - NF 
2217/2218 

06/07/2018 2.398.315,44  
D 

         
2.544.421,31 

 
C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARÇO/18 -S.A PAULISTA DE CONST. - NF 
6489/6490 

06/07/2018 2.398.315,44  
D 

           
146.105,87 

 
C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  06/07/2018 119.124,21  
D 

            
26.981,66 

 
C 

 TRX CT INV 10/07/2018 26.144,07  
C 

            
53.125,73 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da 
Av. Jorn Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av João Dias - 
Valor liquido - descontado IRRF e INSS 

10/07/2018 26.144,07  
D 

            
26.981,66 

 
C 

 TRX CT INV 11/07/2018 605.105,36  
C 

           
632.087,02 

 
C 
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 TAXA SP OBRAS REF. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA 
ELETROPAULO, NF´s : 2224, 2225 e 2226, / REF CT: 184/SIURB/11-
CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF  2227/ CT 181/SIURB/11 LT04, 
CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF.   CT 185/SIURB/11/CONS. PANAMBY,  
(CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF 2232/ REF. CT 184/SIURB/11-
CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF2233. 

11/07/2018 585.336,73  
D 

            
46.750,29 

 
C 

ISS 1.830,00 + IRRF 9.024,86 RETIDO DE ASSIT. TECNICO DESAP -
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da 
Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias   

11/07/2018 10.854,86  
D 

            
35.895,43 

 
C 

RETENÇÃO IRRF -  TAXA SP OBRAS REF. SERVIÇOS DE 
REMANEJAMENTO DA ELETROPAULO, NF´s : 2224, 2225 e 2226, / REF 
CT: 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, NF  2227/ CT 
181/SIURB/11 LT04, CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF.   CT 
185/SIURB/11/CONS. PANAMBY,  (CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF 
2232/ REF. CT 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVÃO, 
NF2233. 

11/07/2018 8.913,77  
D 

            
26.981,66 

 
C 

 TRX CT INV 13/07/2018 117.584,57  
C 

           
144.566,23 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias 

13/07/2018 117.584,57  
D 

            
26.981,66 

 
C 

 TRX CT INV 16/07/2018 11.932,65  
C 

            
38.914,31 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias 

16/07/2018 11.932,65  
D 

            
26.981,66 

 
C 

  APL FUNDO  18/07/2018 26.981,66  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 19/07/2018 747,09  
C 

               
747,09 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUN/2018 (Guia de Retenção 
86605/18 e 86720/18 - R$ 621,03 e R$ 126,06) 

19/07/2018 747,09  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 20/07/2018 7.549,20  
C 

             
7.549,20 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUN/2018 (Guia de Retenção 
R$ 4000,00, R$ 3320,00 e R$ 229,20) 

20/07/2018 7.549,20  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 24/07/2018 5.000,00  
C 

             
5.000,00 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 

24/07/2018 5.000,00  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 27/07/2018 6.870,83  
C 

             
6.870,83 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 

27/07/2018 6.870,83  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 31/07/2018 1.275.982,95  
C 

         
1.275.982,95 

 
C 

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA 
nº 279/2016.        

31/07/2018 1.275.982,95  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 03/08/2018 1.877.244,06  
C 

         
1.877.244,06 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 
- MED. 41 - MAI/2018 - CONS. RM - NF 047. 

03/08/2018 1.877.244,06  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 07/08/2018 286.123,93  
C 

           
286.123,93 

 
C 

SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - Desapropriações - Prolongamento Av 
Jorna Roberto Marinho - Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias NF 2451 (R$ 
57620,89), CT 018/2016/SEHAB - Medição 20 - Gerenciamento Técnico - 
HIS - Estevão Baião - NF 2452 (R$ 3215,04), CT 006/2016/SEHAB - HIS 
Estevão Baião - MED 24 - NF 2553 (R$ 4186,10), CT 006/2016/SEHAB - HIS 
Estevão Baião - MED 25 - NF 2455 (R$ 7839,46), Gerenciamento Social 
SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R$ 126760,63) e CT 183/SIURB/11 - 
Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho - MED 41 - NF 2459 
(R$ 82209,94) - Valor Líquido - descontado IRRF  

07/08/2018 281.832,06  
D 

             
4.291,87 

 
C 
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RETENÇÃO IRRF - Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - 
Desapropriações - Prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias NF 2451 (R$ 877,48), CT 018/2016/SEHAB - 
Medição 20 - Gerenciamento Técnico - HIS - Estevão Baião - NF 2452 (R$ 
48,96), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 24 - NF 2553 (R$ 
63,75), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - MED 25 - NF 2455 (R$ 
119,38), Gerenciamento Social SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R$ 
1930,37) e CT 183/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto 
Marinho - MED 41 - NF 2459 (R$ 1251,93)  

07/08/2018 4.291,87  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 08/08/2018 3.844,54  
C 

             
3.844,54 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da 
Av. Jorn Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av João Dias - 
Valor liquido - descontado IRRF e INSS 

08/08/2018 3.615,60  
D 

               
228,94 

 
C 

Retenção IRRF - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUL/2018 08/08/2018 228,94  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 16/08/2018 2.468.523,35  
C 

         
2.468.523,35 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 
- MED. 42 - JUN/2018 - CONS. RM - NF 050. 

16/08/2018 2.067.176,89  
D 

           
401.346,46 

 
C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  16/08/2018 76.262,82  
D 

           
325.083,64 

 
C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  16/08/2018 162.541,82  
D 

           
162.541,82 

 
C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  16/08/2018 100.000,00  
D 

            
62.541,82 

 
C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  16/08/2018 62.541,82  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 17/08/2018 475,19  
C 

               
475,19 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO JUL/2018 17/08/2018 475,19  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 20/08/2018 270.738,70  
C 

           
270.738,70 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 
- AGO/18 - NLP 161034 (R$ 168.873,78) 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161060 (R$ 89.438,64) 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias - AGO/18 - NLP 161744 (R$ 11.562,29) 
INSS Patronal - REF. PGTO ASS. TÉCNICO AGO/18 (R$ 863,99) 

20/08/2018 270.738,70  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 23/08/2018 20.697,55  
C 

            
20.697,55 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Jorn 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - 
AGO/18 - NLP 161120 

23/08/2018 20.697,55  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 24/08/2018 415.426,91  
C 

           
415.426,91 

 
C 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 24/08/2018 252.388,31  
C 

           
667.815,22 

 
C 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 24/08/2018 166.703,58  
C 

           
834.518,80 

 
C 

SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT 1101730200 - MED 002 - 
Vigilância NF 2461 (R$4.803,11), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilância NF 
2462 (R$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn 
Roberto Marinho - Lote 3 - MED 42 - JUN/18 - NF 2463 (R$ 98.584,80), CT 
0233901005 - MED 37 - ABR/18 - Prestação de serviços de apoio às 
atividades de fiscalização, supervisão e controle - Lote 5 - NF 2464 (R$ 
1.126,78) e  Desapropriações referentes ao prolongamento da Av Jorn 
Roberto Marinho -  Parque Linear e Av Chucri Zaidan até Av João Dias - NF 
2465 (R$ 3.827,24) - Valor líquido, descontado IRRF 

24/08/2018 113.145,04  
D 

           
721.373,76 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias 

24/08/2018 1.590,87  
D 

           
719.782,89 

 
C 

NLP 165509 e 165530 - Ressarcimento - Acordo Judicial - OAS 1a (R$ 
147.914,35) e 2a parcela (R$ 151.053,64) 

24/08/2018 298.967,99  
D 

           
420.814,90 

 
C 
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Retenção IRRF - Serviços Prestados SPUrbanismo - TAXA ADM. REF. - CT 
1101730200 - MED 002- Vigilância Guias de Retenção 118520/2018 (R$ 
73,14), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilância - Guia de Retenção 
118542/2018 (R$ 73,14), CT 183/SIURB/11 - Lote 2 - MED 42 - Guia de 
Retenção 118563/2018 (R$ 1.501,29), CT 0233901005 - Fiscalização Lote 5 
- Guia de Retenção 118579/2018 (R$ 17,16) e Desapropriações - Guia de 
Retenção 118595/2018 (R$ 58,28) 

24/08/2018 1.723,01  
D 

           
419.091,89 

 
C 

  APL RETRO  24/08/2018 419.091,89  
D 

                 0,00  
C 

  APL FUNDO  27/08/2018 6.352.498,90  
D 

         
6.352.498,90 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 27/08/2018 5.431,91  
C 

         
6.347.066,99 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 27/08/2018 26.568,84  
C 

         
6.320.498,15 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 27/08/2018 1.322.451,63  
C 

         
4.998.046,52 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 27/08/2018 4.998.046,52  
C 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 28/08/2018 13.100,13  
C 

            
13.100,13 

 
C 

Intervenções viárias - Remanejamento de Interferências - JUL/18 - NLP 
168017 

28/08/2018 13.100,13  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 30/08/2018 162.541,82  
C 

           
162.541,82 

 
C 

CT 1101730200 - Prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à SPObras, 
realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada na Região da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE - MED. 004 - 
JUL/18 - NF 854 

30/08/2018 162.541,82  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV  03/09/2018 10.525,06  
C 

            
10.525,06 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 174474 

  
03/09/2018 

10.525,06  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
05/09/2018 

1.555.150,77  
C 

         
1.555.150,77 

 
C 

Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT184/SIURB/11 - 
Obras do prolong da Av Jorn Roberto Marinho - Lote 4 - MED 50 - NF 2469 
(R$ 44.642,30), CT 1101730200 - Vigilância - MED 004 - JUL/18 - NF 2470 
(R$ 4.803,11), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevão Baião - Lote 8 - MED 26 - 
JUN/18 - NF 2471 (R$ 14.710,16), CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 - 
Prestação de serviços de escrituração de titulos de valores mobiliários - 
CEPACs OUCAE - JUN/18 e JUL/18 - NDs 417/18 (R$ 3.128,23) e 420/18 
(R$ 3.128,23)  

  
05/09/2018 

70.412,03  
D 

         
1.484.738,74 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 
- MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela reajuste. 

  
05/09/2018 

515.856,64  
D 

           
968.882,10 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3 
- MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela P0. 

  
05/09/2018 

967.905,12  
D 

               
976,98 

 
C 

Retenção IRRF - Guias de Retenção 125080/18 (R$ 224,01),125078/18 (R$ 
73,14) e 125077/18 (R$ 679,83) - ago/18 

  
05/09/2018 

976,98  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
06/09/2018 

165.920,21  
C 

           
165.920,21 

 
C 

Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT 1101730200 - Serviços 
de vigilância e segurança patrimonial - Hedge Segurança e Vigilância - 
MAI/18 - MED 002 - NF 2235 (R$ 4.803,11) e JUN/18 - MED 003 - NF 2240 
(R$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto 
Marinho - Consorcio RM - MED 42 - JUN/18 - NF 2243 (R$ 98.584,80), CT 
0233901005 - Fiscalização Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - NF 
2246 (R$ 1.126,78) e Desapropriação no prolong Av Jorn Roberto Marinho - 
jul/18 - NF 2254 (R$ 3.827,24) - Valor liquido, descontado IRRF  

  
06/09/2018 

113.145,04  
D 

            
52.775,17 

 
C 
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DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 
- SET/18 - NLP 177315 (R$ 48.891,43) 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av. 
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 
- SET/18 - NLP 170740 (R$ 1.140,77) - Valor liquido 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av. 
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 
- SET/18 - NLP 170177 (R$ 1.019,96) - Valor liquido 

  
06/09/2018 

51.052,16  
D 

             
1.723,01 

 
C 

Retenção IRRF - REF. Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT 
1101730200 - Serviços de vigilância e segurança patrimonial - Hedge 
Segurança e Vigilância - MAI/18 - MED 002 - Guia de Retenção 125715/18 
(R$ 73,14) e JUN/18 - MED 003 - GR 125723/18 (R$ 73,14), CT 
183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto Marinho - Consorcio RM 
- MED 42 - JUN/18 - GR 125733/18 (R$ 1.501,29), CT 0233901005 - 
Fiscalização Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - GR 125744/18 (R$ 
17,16) e Desapropriação no prolong Av Jorn Roberto Marinho - jul/18 - GR 
125747 (R$ 58,28)  

 06/09/2018 1.723,01  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
12/09/2018 

369.902,08  
C 

           
369.902,08 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 
- SET/18 - NLP 180254 

  
12/09/2018 

369.902,08  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
13/09/2018 

191.319,19  
C 

           
191.319,19 

 
C 

Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. CT 183/SIURB/11 - 
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 - 
JUL/18 - NF 2475 (R$ 95.114,10) e CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da 
Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligação Imigrantes - MED 76 - 
MAI/18 - NF 2476 (R$ 93.335,30) - Valores liquidos, descontados IRRF 

  
13/09/2018 

188.449,40  
D 

             
2.869,79 

 
C 

Retenção IRRF - REF. SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - CT 183/SIURB/11 - 
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 - 
JUL/18 - Guia de Retenção 127927/18 (R$ 1.448,44) e CT 181/SIURB/11 - 
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligação 
Imigrantes - MED 76 - MAI/18 - Guia de Retenção 127932/18 (R$ 1.421,35)  

  
13/09/2018 

2.869,79  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
17/09/2018 

151.053,64  
C 

           
151.053,64 

 
C 

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 183812   
17/09/2018 

151.053,64  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV   
18/09/2018 

10.551,75  
C 

            
10.551,75 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Jorn 
Roberto Marinho - Parque Linear - NLP 166712 (R$ 4.852,85), NLP 183942 
(R$ 4.058,33) e NLP 184035 (R$ 1.640,57) 

  
18/09/2018 

10.551,75  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 19/09/2018 625.947,48  
C 

           
625.947,48 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO SET/2018 - Guias de Retenção 
123008/18 (R$ 149,39) e 123025/18 (R$ 126,06) 

19/09/2018 275,45  
D 

           
625.672,03 

 
C 

CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do Parque 
Chuvisco - med 24 - MAI/2018 - NF 03731 

19/09/2018 625.672,03  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 20/09/2018 299.697,25  
C 

           
299.697,25 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 188085 (R$ 24.929,77), NLP 188115 
(R$ 6.929,23) e NLP 188095 (R$ 47.710,23) 

20/09/2018 79.569,23  
D 

           
220.128,02 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO AGO/2018 20/09/2018 500,81  
D 

           
219.627,21 

 
C 

Remuneração SPObras - TAXA DE ADM. REF. - CT 183/SIURB/11 - Obras 
do Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - Consórcio RM - 
MED 41 - MAI/18 - NF 2241 (R$ 82.209,94) e DESAPROPRIAÇÕES - 
Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri 
Zaidan até Av João Dias - Período mai e jun/18 -  NF 2242 (R$ 57.620,89) - 
Valor líquido, descontado IRRF 

20/09/2018 139.830,83  
D 

            
79.796,38 

 
C 
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Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. Empenho 67.921 - 
Nivelamento de tampões do trecho 1 e 3 do prolong da Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias - NF 2477 (R$ 387,10), CT 018/2016/SEHAB - Gerenciamento 
Técnico - HIS Estevão Baião - Bureau de Projetos e Consultoria Ltda - MED 
21 - NF 2478 (R$ 4.432,49), Desapropriações Av. Jorna Roberto Marinho - 
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - NF 2479 (R$ 
8.914,83), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do 
Parque do Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - NF 2480 (R$ 24.651,48) e CT 
184/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 
4 - Consorcio Roma - JUL/18 - NF 2481 (R$ 38.116,06) - Valores liquidos, 
descontados IRRF 

20/09/2018 76.501,96  
D 

             
3.294,42 

 
C 

Retenção IRRF - REF. Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - 
Nivelamento de tampões do trecho 1 e 3 do Prolongamento da Av Chucri 
Zaidan até Av João Dias - Guias de Retenção 130365/18 (R$ 5,90), CT 
018/2016/SEHAB - MED 21 - Gerenciamento Tecnico HIS Estevão Baião - 
GR 130367/18 (R$ 67,50), DESAPROPRIAÇÕES Av Jorn Roberto Marinho - 
Parque Linear e Av Chucri Zaidan até Av João Dias - GR 130368/18 (R$ 
135,76), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequação e requalificação do 
Parque Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - GR 130372/18 (R$ 375,40), CT 
184/SIURB/11 - Obras do Prolong da Av Jorn Roberto Marinho- Lote 4 - 
Consorcio Roma - JUL/18- GR 130373/18 (R$ 580,45), Remuneração 
SPObras - TAXA ADM. DESAPROPRIAÇÕES - Prolong Av Jorna Roberto 
Marinho - Pq Linear e Av Chucri Zaidan ate Av João Dias - GR 130320/18 
(R$ 877,48) e CT 183/SIURB/11 - Obras do Prolong Av Jorn Roberto Marinho 
- Lote 3 - Consorcio RM MED 41 - MAI/18- GR 130331/18 (R$ 1.251,93) 

20/09/2018 3.294,42  
D 

                 0,00  
C 

  APL FUNDO  21/09/2018 126.464,47  
D 

           
126.464,47 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 21/09/2018 93.461,11  
C 

            
33.003,36 

 
D 

Devolução/Desistência de Desapropriações na OUC ÁGUA ESPRAIADA 21/09/2018 33.003,36  
C 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 27/09/2018 32.386,19  
C 

            
32.386,19 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 192126 

27/09/2018 32.386,19  
D 

                 0,00  
C 

 TRX CT INV 28/09/2018 25.512,84  
C 

            
25.512,84 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 197287 

28/09/2018 25.512,84  
D 

                 0,00  
C 

SALDO 28/09/2018     
C 

 
  
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

APL FUNDO  06/07/2018 22.216,64 
 

D 
            

22.216,64 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 6/07/2018 119.124,21 
 

C 
            

96.907,57 
 
C 

VALOR LIQUIDO CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E 
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF772 6/07/2018 96.907,57 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 10/07/2018 3.250,83 
 

C 
             

3.250,83 
 
C 

DAMSP ISS NF772 Engevix Engenharia e NF 771  HEDGE 10/07/2018 3.250,83 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 20/07/2018 31.260,52 
 

C 
            

31.260,52 
 
C 

PIS COFINS ENGEVIX DUCTOR NF 14661, E DUCTOR NF 21926. 20/07/2018 13.380,92 
 

D 
            

17.879,60 
 
C 
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INSS HEDGE NF 798 20/07/2018 17.879,60 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 10/08/2018 5.767,50 
 

C 
             

5.767,50 
 
C 

DAMSP ISS s/NF Eletrônica -14966- Engevix Engenharia E NF 827-
HEDGE. 10/08/2018 5.767,50 

 
D                  0,00 

 
C 

APL FUNDO  16/08/2018 269.118,66 
 

D 
           

269.118,66 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16 /08/2018 76.262,82 
 

C 
           

192.855,84 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16 /08/2018 162.541,82 
 

C 
            

30.314,02 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16 /08/2018 100.000,00 
 

C 
            

69.685,98 
 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16 /08/2018 62.541,82 
 

C 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medição 02, ref.a 05/2018. 16/08/2018 132.227,80 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 17/08/2018 69.056,00 
 

C 
            

69.056,00 
 
C 

CT 0233901005-NF 14996-Engevix Engenharia-Med 37-04/2018 17/08/2018 44.721,30 
 

D 
            

24.334,70 
 
C 

CT 0233901005-NF 22338-Ductor Implantação de Projetos LTDA-Med 37-
04/2018 17/08/2018 24.334,70 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV  20/08/2018 160.041,42 
 

C 
           

160.041,42 
 
C 

INSS - CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à 
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel 
motorizadaNF 798-Medição 02, ref.a 05/2018. 20/08/2018 17.879,60 

 
D 

           
142.161,82 

 
C 

IRRF-CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 772. 20/08/2018 5.539,26 
 

D 
           

136.622,56 
 
C 

IRRF-NF14996/ENGEVIX/798 HEDGE-/22338-DUCTOR/827-HEDGE 20/08/2018 4.394,76 
 

D 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200- HEDGE-NF 798-Medição 02, ref.a 05/2018 20/08/2018 132.227,80 
 

D                  0,00 
 
C 

  APL FUNDO  30/08/2018 162.541,82 
 

D 
           

162.541,82 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 30/08/2018 162.541,82 
 

C                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 10/09/2018 3.250,83 
 

C 
             

3.250,83 
 
C 

IRRF-CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medição 02, ref.a 05/2018 10/09/2018 3.250,83 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 17/09/2018 132.227,80 
 

C 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-Medição 
04, ref.a 07/2018 17/09/2018 132.227,80 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/09/2018 38.167,58 
 

C 
            

38.167,58 
 
C 

IRRF- CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-
Medição 04, ref.a 07/2018 20/09/2018 1.625,41 

 
D 

            
36.542,17 

 
C 

INSS-CT 1101730200-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI NF 854-
Medição 04, ref.a 07/2018 20/09/2018 17.879,60 

 
D 

            
18.662,57 

 
C 

PIS COFINS-NF 22338-Ductor/ NF 14996-Engevix/ NF 827-Hedge 
Segurança e Vigilância EIRELI  20/09/2018 18.662,57 

 
D                  0,00 

 
C 

SALDO 20/09/2018     0,00 
 

C 
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6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada 

 

Item Especificação Valor Desembolsado 
no trimestre (R$) 

6.2.1 
Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 

R$ 0,00  

6.2.2 
Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 

R$ 0,00  

6.2.3 
Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 

R$ 0,00  

6.2.4 
Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 12.833.712,80  

6.2.5 
Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 22.139.946,20  

6.2.6 
Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 

R$ 0,00  

6.2.7 
Conta: PMSP - SEHAB vinvulada à HIS Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 

R$ 0,00  

6.2.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 672.157,85  

  Total Aplicado no trimestre R$ 35.645.816,85  

 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada 
 

Item Especificação 
Saldo Bruto 

 em 30/09/2018 
(R$) 

6.3.1 
Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 

R$ 0,00  

6.3.2 
Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 

R$ 0,00  

6.3.3 
Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 

R$ 0,00  

6.3.4 
Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 110.283.292,17  
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6.3.5 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 99.029.067,78  

6.3.6 
Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 

R$ 0,00  

6.3.7 
Conta: PMSP - SEHAB vinvulada à HIS Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 

R$ 0,00  

6.3.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 157.303,88  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 209.469.663 ,83  

 
 (*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor. 
 
6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 
23/01/18) 
 

Data do Evento Conta de Desvinculação Valor  

16/12/2016 2873.006.28-2 R$ 24.466.694,84  

14/02/2017 2873.006.28-2 R$ 6.020.338,13  

10/08/2017 2873.006.28-2 R$ 8.017.817,28  

31/01/2018 2873.006.28-2 R$ 2.819.985,22  

31/07/2018 2873.006.28-2 R$ 1.275.982,95  

  Total de Valores referentes à desvinculação de receitas R$ 42.600.818,42  

 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
30/09/2018 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada R$ 3.665.882.012,17  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2018 R$ 209.469.663,83  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2018 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00  

  Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2018 R$ 929.045.827,00  
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7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

Especificação Total Desembolsado até 
o trimestre anterior 

Total Desembolsado no 
Trimestre 

Total Desembolsado 
 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 1.691.675.786,53  R$ 28.286.254,33  R$ 1.719.962.040,86  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) 

R$ 55.030.819,86  R$ 0,00  R$ 55.030.819,86  

Desapropriações R$ 1.189.749.946,43  R$ 987.465,35  R$ 1.190.737.411,78  

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico 
Social R$ 59.990.952,14  R$ 1.851.100,00  R$ 61.842.052,14  

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações R$ 390.109.364,47  R$ 0,00  R$ 390.109.364,47  

Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

R$ 208.619.509,35  R$ 2.290.771,05  R$ 210.910.280,40  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco 
do Brasil) 

R$ 32.197.701,54  R$ 0,00  R$ 32.197.701,54  

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) R$ 15.031.246,74  R$ 175.661,71  R$ 15.206.908,45  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 

R$ 19.735.194,24  R$ 169.773,27  R$ 19.904.967,51  

Estudos e Consultorias (Engenharia, 
Comunicação, Jurídica) 

R$ 965.228,48  R$ 493.590,97  R$ 1.458.819,45  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 

R$ 14.940.852,44  R$ 115.217,22  R$ 15.056.069,66  

Total Acumulado R$ 3.631.512.178,27  R$ 34.369.833, 90  R$ 3.665.882.012,17  

 

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 
 

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 
efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes 
despesas: 

 

• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 
pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 

• Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os 
comprovantes de depósito. 

• Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS 
CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R$ 1.747.192,10, 
relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo pago R$ 
52.415,76 à SP Urbanismo, e R$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de 
administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, 
artigo 3º. 

 

 É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espraiada na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


