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de 01 abril 2017 a 30 junho 2017.
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador : Caixa Econbmica Federal
Coordenador da Operacao Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A

11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

A Caixa Econdbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicdes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada ,
bem como acompanha o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e
veracidade das informagdes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal
de Sdo Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do
contrato n° 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a
Sdo Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestacdo de servicos de analise,
acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as intervengdes previstas
na Lei Municipal n® 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a Sdo Paulo
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).

Ressalta-se que as 12, 22, 32 e 42 Distribuicbes Publica de CEPAC da Operacao Urbana
Consorciada Agua Espraiada tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes
a CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalizacdo de sua aplicagdo. Os recursos
obtidos com a 5?2 Distribuicdo Publica foram creditados em outra Instituicdo Financeira.
Desta forma, a CAIXA, na condicdo de Agente Fiscalizador, ndo terd& como controlar
ativamente a movimentacdo financeira dos recursos captados, e ainda, eventual
comprovacao da aplicacdo destes recursos ficara limitada as informagdes prestadas pela
SPUrbanismo.

O presente relatdrio trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas
de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Agua Espraiada, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octévio Frias de Oliveira);

Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracéo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizagdo do Complexo Viario Real Parque;

Elaboracdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas - Parque do Chuvisco;

Elaboracéo de Projeto Executivo - Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

Elaboragéo de projetos executivos visando a implantacao de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes,
licenciamento ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais,
adequacdao urbanistica e paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho;
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2.6 Elaboragdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jodo Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
2.7 Execucgédo das obras dos Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalizacao;
2.8 Execucao das obras de implantacdo de Parque Linear na superficie do prolongamento da
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;
2.9 Execucdo das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantacdo do
Complexo viario Burle Marx;
2.10 Habitacbes de interesse social e urbanizacéo de favelas;
2.11 Desapropriacoes;
2.12 Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.
3 Os valores arrecadados nas distribuicées de CEPAC séo apresentados a seguir:
3.1 12 Distribuicdo de CEPAC
12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 14/07/04 30.000.000,00
2° Leildo Publico 02/12/04 5.238.690,00
3° Leildo Publico 09/11/05 20.961.500,00
4° Leildo Publico 01/05/06 46.608.530,00
Total 102.808.720,00
3.2 22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 01/07/07 20.550.000,00
2° Leilao Publico 05/04/07 41.102.000,00
3° Leildo Publico 09/05/07 65.255.703,00
Colocacéo Privada 30/08/07 3.702.288,00
Total 130.609.991,00
3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)

1° Leildo Publico 02/02/08 207.281.400,00

Total 207.281.400,00
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3.4 42 Distribuicdo de CEPAC

42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/10/08 203.112.750,00
2° Leildo Publico 01/08/09 45.239.250,00
3° Leildo Publico 01/11/09 50.589.000,00
4° Leildo Publico 01/05/10 98.202.390,00
5° Leildo Publico 01/06/10 21.645.000,00
6° Leildo Publico 01/07/10 51.450.000,00
7° Leildo Publico 01/09/10 252.685.500,00
Total 722.923.890,00

3.5 52 Distribuicdo de CEPAC

52 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 24/04/12 756.600.000,00
2° Leildo Publico 14/06/12 974.753.316,00
Total 1.731.353.316,00

3.6 Colocacéo Privada — Programa

Colocag6es Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$)

2006 30/11/06 8.405.747,00
01/10/07 5.101.743,00

30/10/07 4.117.398,00

2007 26/11/07 1.357.944,00
30/11/07 4.002.318,00

26/12/07 13.500.939,00

02/01/08 4.570.731,00

2008 24/01/08 6.410.778,00
30/01/08 3.860.934,00

Total 51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicbes de CEPAC Data Valor Arreca  dado (R$)
12 Distribuicdo 2004 a 2006 102.808.720,00
22 Distribuicao 2007 130.609.991,00
32 Distribuigdo 2008 207.281.400,00
42 Distribuicéo 2008 a 2010 722.923.890,00
52 Distribuigdo 2012 1.731.353.316,00
Colocacgéo Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00

Total

2.946.305.849,00
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4 Intervengdes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada com
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.
4.1 Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octévio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n® 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Servico: 16/10/2003.
Situacado da obra: Concluida
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/07/04 a 16/06/08  R$ 180.318.654,81 R$ 49.360.769,05 R$ 229.679.423,86
4.2 Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracéo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizacdo do Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n° 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Servico: 18/10/2007.
Situacao do contrato: suspenso
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14 R$ 156.252,92 R$ 83.675.899,06
4.3  Apoio operacional as atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle

tecnoldgico das obras e servigos executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consoércio Concremat — FAT'’s
Contrato: n° 0255301002, celebrado em 20/10/2004.
Ordem de Servigo: 20/10/2004.

Situacéo da obra: Concluida
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L Periodo de Valor Atestado - PO
Data da Vistoria Referéncia (R9)
09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96
07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29
Total Acumulado R$ 1.614.069,25

4.3.2 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

4.4

4.5

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagcao Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consécio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n° 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servico: 01/09/2006.

Situacado da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46 R$ 793.705,95 R$ 4.330.300,41

Projeto Basico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentac&o, iluminagao publica,
fundacdes e estrutura da Algca de Acesso Morumbi, no Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: n° 0015708000, celebrado em 01/02/2007.

Ordem de Servico: 02/02/2007.

Situacéo da obra: Concluida

Data da Vistoria Periodo de Valor Atestado - PO
Referéncia (R$)
01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00
Total Acumulado R$ 28.300,00

Elaboragéo de projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consoércio Planservi - Engevix - Themag
Contrato: n° 0170901000, celebrado em 22/01/2010.
Ordem de Servico: 01/02/2010.

Situag&o da obra: Em andamento
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Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

05/04110a  ,1/05110431/12/10  R$ 11.006.755,80 R$ 56.730,03 R$ 11.063.485,83
01/02/11

2%/)5911; 01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43 R$ 428.923,57 R$ 8.759.002,00
28021122 1/01/15 5 31/12/12 R$ 8.908.794,98 R$ 857.130,88 R$ 9.765.925,86
14/02/13

13/03/13a  (1/01/13 2 31/12/13 R$ 8.629.219,40 R$ 1.053.670,46 R$ 9.682.889,86
17/02/14

Oggl’gé}ff 01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07 R$ 125.711,10 R$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensdo Contratual apresentado através do Oficio
ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensdo Contratual
apresentado através do Oficio ACC186/2014, de 25/09/14. Néo foram apresentadas medicdes no 4° trimestre de
2014, o ano de 2015 e 1° trimestre de 2016.

Total Acumulado R$ 37.686.609,68 R$ 2.522.166,04 R$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco — Elaboragéo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: n® 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
Ordem de Servico: 04/01/2010.

Situacado da obra: Concluido

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R9$) (R9$) (R$)
04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Elaboracdo de projetos executivos visando a implantacdo de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento
ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais, adequacgdo urbanistica e
paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luis Carlos Berrini e Av. Lino
de Moraes Leme, e planos de urbanizacdo para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de
arquitetura para HIS - Habitagéo de Interesse Social.

Contratada: Consorcio Themag — Cobrape — Geotec — Paulo Bastos
Contrato: n® 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Servigo: 08/11/2010.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
28121108 41/11/10 4 31/12/10 R$ 75.726,52 RS 0,00 R$ 75.726,52

02/02/11
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01/03/11a  1/01/11 5 31/12/11 RS 4.187.878,12 RS 156.986,65 RS 4.342.188,24
27/01/12

29102112 101/17 5 31/12/12 RS 8.273.809,77 R$ 713.110,87 RS 8.986.920,64
11/03/13

11/03/13 a 01/01/13 a
oS3 s R$ 9.141.828,10 R$ 1.152.221,74 RS 10.294.049,84

ngl%gf;" 01/01/14 a 31/12/14 RS 4.988.679,16 R$ 812.215,36 RS 5.800.894,52
25/03/15  01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71 RS$ 7.477,63 RS 44.999.34
19/06/15  01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10 R$ 7.002,10 R$ 42.137,20

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 2° trimestre de 2017.

Total Acumulado R$ 26.740.578,48 R$ 2.849.014,35 R$ 29.586.916,30

4.8 Contratacdo de empresas para a prestagdo de servicos técnicos especializados de
engenharia para apoio as atividades de gerenciamento das obras e servigos executados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para execucdo das
intervencgdes relacionadas a Operacgéo Urbana Consorciada Agua Espraiada.

Contratada: Consércio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: n°® 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Servico: 01/09/2011.
Situacdo da obra: Em andamento

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R$) (R9) (R9$)
02/12/11 a

30/01/12 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00 R$ 26.431,00 R$ 626.344,99
28/02/12 a

30/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00 R$ 261.800,46 R$ 3.993.643,46
06/03/13 a

05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80 R$ 345.637,66 R$ 4.163.332,92
11/03/14 a

04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67 R$ 1.221.448,92 R$ 9.022.250,59
13/03/15 a

04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85 R$ 1.399.353,55 R$ 7.202.253,40
08/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 355.585,10 R$ 107.411,58 R$ 462.996,68
22/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 822.068,80 R$ 248.322,30 R$ 1.070.391,10
27/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 822.047,50 R$ 248.315,89 R$ 1.070.363,39
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 815.476,80 R$ 246.331,08 R$ 1.061.807,88
08/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 825.034,40 R$ 249.218,14 R$ 1.074.252,54
09/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 824.267,00 R$ 248.986,33 R$ 1.073.253,33
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 823.606,20 R$ 357.940,90 R$ 1.181.547,10
13/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 726.806,10 R$ 315.871,38 R$ 1.042.677,48
18/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 709.204,60 R$ 308.221,73 R$ 1.017.426,33
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 688.104,20 R$ 299.051,45 R$ 987.155,65
23/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 568.896,50 R$ 247.243,55 R$ 816.140,05
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 506.382,70 R$ 220.074,93 R$ 726.457,63
24/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50 R$ 201.674,67 R$ 665.719,17
24/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20 R$ 200.834,02 R$ 662.944,22

Total Acumulado

R$ 30.148.538,07

R$ 6.620.785,83

R$ 36.769.323,89




CAIXA

ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 19/2017

4.9 Desapropriacdes

fl. 9/45

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do
Evento

NUmero do Processo

Valor Atestado - PO

(R$)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
22/04/15
28/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15

PA 2014.0.270.748-3 comp.
PA 2014-0.270.720-3 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.
PA 2014-0.051.401-7 comp.
PA 2014-0.051.490-4 comp.
PA 2014-0.270.667-3 comp.

PA 2013-0.154.877-0
PA 2014-0.270.616-9
PA 2014-0.051.572-2
PA 2009-0.282.694-4

PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.095-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.059.307-3 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2014-0.267.556-5 comp.
PA 2013-0.012.610-4 comp.

R$ 165.523,03
R$ 58.705,68
R$ 169.835,72
R$ 1.870.692,14
R$ 1.770.654,21
R$ 301.288,30
R$ 293.916,47
R$ 164.467,67
R$ 1.588.968,08
R$ 1.694.043,50
R$ 265.825,35
R$ 34.536,45
R$ 39.873,14
R$ 1.729.499,82
R$ 79.176,90
R$ 49.045,91
R$ 71.813,80
R$ 316.846,67
R$ 184.904,38
R$ 329.938,74
R$ 96.418,07
R$ 586.231,34
R$ 13.638,10
R$ 323.288,71
R$ 242.535,66
R$ 244.368,80
R$ 778.873,50
R$ 64.153,32
R$ 442.179,87
R$ 744.497,97
R$ 271.603,27
R$ 287.719,93
R$ 379.637,61
R$ 321.037,07
R$ 90.620,18
R$ 101.954,91
R$ 474.730,07
R$ 275.106,33
R$ 105.392,31
R$ 142.941,29
R$ 135.356,77
R$ 133.910,54
R$ 305.333,41

Implantagcéo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagcéo Nucleo Habitacional
Implantagcéo Nucleo Habitacional
Extens&o Av. Roberto Marinho
Implantagéo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Implantagdo Nucleo Habitacional
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

Roberto Marinho
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24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
20/08/15
27/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2014-0.059.286-7 comp.
PA 2012-0.342.650-6 comp.
PA 2012-0.346.072-0 comp.
PA 2013-0.026.022-6 comp.
PA 2012-0.342.637-9 comp.
PA 2012-0.344.757-0 comp.
PA 2013-0.118.738-7 comp.
PA 2013-0.118.753-0 comp.
PA 2014-0.044.148-6 comp.
PA 2014-0.070.677-3 comp.
PA 2013-0.118.742-5 comp.
PA 2012-0.344.475-0 comp.
PA 2014-0.070.652-8 comp.
PA 2012-0.346.145-0 comp.
PA 2012-0.344.765-1 comp.
PA 2014-0.004.322-7 comp.
PA 2014-0.004.447-9 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.154.877-0 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2013-0.143.215-2 comp.
PA 2013-0.165.238-1 comp.
PA 2012-0.342.672-7 comp.
PA 2013-0.165.228-4 comp.
PA 2013-0.165.239-0 comp.
PA 2014-0.070.621-8 comp.
PA 2014-0.070.633-1 comp.
PA 2014-0.070.685-4 comp.
PA 2013-0.012.730-5 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2014-0.270.543-0 comp.
PA 2014-0.270.687-8 comp.
PA 2015-0.000.869-5 comp.
PA 2014-0.051.641-9 comp.
PA 2014-0.270.616-9 comp.
PA 2014-0.051.572-2 comp.
PA 2009-0.282.694-4 comp.
PA 2012-0.350.698-4 comp.
PA 2013-0.142.575-0 comp.
PA 2013-0.142.619-5 comp.
PA 2013-0.088.543-9 comp.
PA 2012-0.344.462-8 comp.
PA 2014-0.070.702-8 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2014-0.270.646-0 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2014-0.070.668-4 comp.
PA 2014-0.059.294-8 comp.
PA 2013-0.126.477-2 comp.

R$ 89.669,19
R$ 458.435,25
R$ 437.077,63
R$ 165.445,91
R$ 61.108,84
R$ 307.308,92
R$ 237.207,37
R$ 345.958,69
R$ 22.613,47
R$ 2.789.373,47
R$ 393.850,73
R$ 92.481,33
R$ 599.310,16
R$ 278.266,82
R$ 16.726,18
R$ 132.096,74
R$ 145.161,50
R$ 178.291,42
R$ 2.932,18
R$ 103.808,79
R$ 148.839,16
R$ 621.893,62
R$ 640.545,63
R$ 262.570,60
R$ 481.744,88
R$ 398.614,00
R$ 397.381,43
R$ 39.535,48
R$ 3.277.915,06
R$ 34.203,80
R$ 716,42
R$ 5.848,37
R$ 66.573,54
R$ 181.389,24
R$ 330.304,89
R$ 97.482,87
R$ 2.907,17
R$ 28.086,94
R$ 21.467,54
R$ 424.733,21
R$ 26.843,44
R$ 128.913,79
R$ 157.457,22
R$ 1.330.266,46
R$ 268.779,89
R$ 932.764,26
R$ 2.452,75
R$ 171.074,62
R$ 1.172.702,16
R$ 2.987.575,95
R$ 16.452.092,71

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.
Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 10/45
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
21/09/15
21/10/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
26/01/16
17/03/16
21/03/16

PA 2013-0.126.464-0 comp.
PA 2012-0.346.046-1 comp.
PA 2013-0.051.393-0 comp.
PA 2013-0.154.740-5 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.165.241-1 comp.
PA 2014-0.051.365-7 comp.
PA 2014-0.059.290-5 comp.
PA 2013-0.012.322-9 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2012-0.342.634-4 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2015-0.000.883-0 comp.
PA 2014-0.059.190-9 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2012-0.349.317-3 comp.
PA 2011-0.242.870-8 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2014-0.267.469-0 comp.
PA 2013-0.142.625-0 comp.
PA 2014-0.059.299-9 comp.
PA 2013-0.012.727-5 comp.
PA 2013-0.012.316-4 comp.
PA 2013.0.213.626-3 comp.
PA 2013-0.290.211-0 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2011-0.290.079-2 comp.
PA 2014-0.004.411-8 comp.
PA 2014-0.003.667-0 comp.
PA 2011-0.290.076-8 comp.
PA 2009-0.282.682-0 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.

R$ 13.183.678,39
R$ 110.302,27
R$ 2.403.010,45
R$ 111.478,08
R$ 3.478,62
R$ 462.512,06
R$ 84.221,35
R$ 38.788,25
R$ 203.567,24
R$ 12.671,86
R$ 155.821,98
R$ 648,88
R$ 2.433,62
R$ 2.617,43
R$ 4.763,48
R$ 176,32
R$ 2.887,01
R$ 3.339,36
R$ 1.855,87
R$ 400,08
R$ 389,94
R$ 554,97
R$ 54.991,30
R$ 159.690,27
R$ 1.584,82
R$ 2.130,50
R$ 909,29
R$ 643,72
R$ 2.667,32
R$ 136,84
R$ 967,45
R$ 346,54
R$ 2.760,45
R$ 1.861.085,18
R$ 7.461,77
R$ 1.828.183,33
R$ 28.313,25
R$ 2.547.676,42
R$ 25.259,21
R$ 1.250.737,47
R$ 179.048,32
R$ 23.798,08
R$ 10.202,91
R$ 307.316,82
R$ 5.487.458,96
R$ 11.050.000,00
R$ 239.257,17
R$ 2.886.043,60
R$ 64.951,25
R$ 1.485.684,44
R$ 313.974,43

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

fl. 11/45
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21/03/16 PA 2014-0.051.521-8 comp. R$ 147.247,67 HIS Roberto Marinho
23/03/16 PA 2011-0.046.190-2 comp. R$ 69.305,54 HIS Roberto Marinho
23/03/16 PA 2011-0.293.164-7 comp. R$ 88.498,75 HIS Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.350.685-2 comp. R$ 77.827,03 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2013-0.143.208-0 comp. R$ 397.319,50 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2013-0.160.231-7 comp. R$ 489.211,50 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.350.707-7 comp. R$ 61.366,73 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.353.811-8 comp. R$ 685.056,20 Extens&o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.350.701-8 comp. R$ 471.725,42 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2013-0.143.189-0 comp. R$ 209.383,40 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2013-0.142.615-2 comp. R$ 3.719.340,78 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.342.626-3 comp. R$ 75.562,44 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2014-0.004.424-0 comp. R$ 221.831,52 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2012-0.346.177-8 comp. R$ 235,42 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2013-0.143.193-8 comp. R$ 53.719,86 Extens&o Av. Roberto Marinho
24/03/16 PA 2014-0.003.953-0 comp. R$ 615,53 Extens&o Av. Roberto Marinho
19/05/16 PA 2013-0.032.881-5 comp. R$ 70.222,17 Extensdo Av. Roberto Marinho
19/05/16 PA 2014-0.059.281-6 comp. R$ 367.245,54 Extensdo Av. Roberto Marinho
20/05/16  PA 2011-0.258.471-8 comp. R$ 39.710,44 HIS Roberto Marinho

Fundo de Comercio -
11/07/16 1024327-08.2015.8.26.0053 R$ 76.500,00 desapropriagao indireta
27/09/16 R$ 1.288.411,06 HIS Roberto Marinho
29/07/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extens&@o Av. Roberto Marinho
17/08/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extens&@o Av. Roberto Marinho
29/07/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extens&@o Av. Roberto Marinho
28/07/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extens&o Av. Roberto Marinho
29/11/16 1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda

Nucleo habitacional baixa

15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 renda

fl. 12/45

Total Acumulado R$ 279.622.231,99

4.9.2 Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 07 (HIS Corruiras), no ambito da
Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habita¢&o
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizagdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do , Valor Atestado - PO
Numero do Processo

Evento (R$) Intervencéo

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03 HIS Lote 7 - Corruiras
24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28 HIS Lote 7 - Corruiras
27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53 HIS Lote 7 - Corruiras
28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79 HIS Lote 7 - Corruiras

Total Acumulado R$ 10.514.858,63
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4.9.3 Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 08 (HIS Estevao Baido, Casemiro
de Abreu, Gutemberg e Iguacu), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB,
integrada pela Superintendéncia de Habitacdo Popular - HABI, pelo Programa Mananciais
e pelo Departamento de Regularizagédo do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Ndmero do Processo Valor Atestado - PO Intervencéo

Evento (R$)
25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00 HIS Lote 8 - Estevao Baido
24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47 HIS Lote 8 - Estevao Baido
25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04 HIS Lote 8 - Estevao Bai&o
26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73 HIS Lote 8 - Estevao Baido

Total Acumulado

R$ 9.681.902,31

4.9.4 Obras do Programa de Urbanizacao de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no &mbito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habitacdo
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizacdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

g?/t:‘nfg Ndmero do Processo Valor At?;tg)do - PO Intervencéo

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64 HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55 HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70 HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79 HIS Lote 9 - Jd. Edith

Total Acumulado R$2.883.030,48
4.9.5 Implantacdo do Parque Chuvisco
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Data do . Valor Atestado - PO =
Evento Numero do Processo (R$) Intervencéo
18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01 Parque do Chuvisco
07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35 Parque do Chuvisco
11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81 Parque do Chuvisco
Total Acumulado R$ 19.750.864,17

4.9.6 Implantagdo da Linha 17 Ouro do Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de Sdo Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de Sao Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantacdo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do . Valor Atestado - PO
Numero do Processo

Evento (R$) Intervencéo

Convénio SP Urbanismo e Metré SP
17/10/12 - varios processos pagos entre R$ 82.645.737,41 Metrd - Linha 17
Setembro de 2011 e Agosto de 2012

Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP
- varios processos pagos entre 01 de

03/01/13 Setembro de 2012 e 01 de outubro R$ 964.541,22 Metr6 - Linha 17
de 2012.
Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP
- varios processos pagos entre 02 de A
26/03/14 outubro de 2012 e 03 de dezembro R$ 71.179.768,30 Metr6 - Linha 17
de 2013.
17/09/14 ~ CONVenio SP Urbanismo e Metrd SP ¢ 3 g9 431 62 Metrd - Linha 17
- VArios processos.
Total Acumulado R$ 158.689.478,55

4.9.7 Implantagéo do Parque Linear

g?/fn?(? Ndmero do Processo Valor At?;gdo - PO Intervencéo

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp. R$ 219.165,64 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp. R$ 87.373,28 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp. R$ 56.337,23 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp. R$ 262.628,54 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp. R$ 85.244,42 Parque Linear
30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63 Parque Linear
01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp. R$ 1.592,29 Parque Linear

01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp. R$ 71.203,23 Parque Linear
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Relatério Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 19/2017

01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15

PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.027.542-8 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.899-1 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.160.335-6 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2014-0.051.368-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2014-0.059.180-1 comp.
PA 2013-0.088.562-5 comp.
PA 2013-0.012.305-9 comp.
PA 2013-0.165.232-2 comp.
PA 2012-0.353.808-8 comp.
PA 2013-0.142.164-9 comp.

PA 2014-0.004.440-1
PA 2013-0.027.586-0

PA 2013-0.027.548-7 comp.
PA 2013-0.027.565-7 comp.
PA 2013-0.012.285-0 comp.
PA 2014-0.070.742-7 comp.
PA 2014-0.003-808-8 comp.
PA 2014-0.004.228-0 comp.
PA 2014-0.004.471-1 comp.
PA 2014-0.004.459-2 comp.
PA 2013-0.036.582-6 comp.
PA 2013-0.126.562-0 comp.
PA 2013-0.160.238-4 comp.
PA 2013-0.016.223-2 comp.
PA 2014-0.004.129-1 comp.
PA 2014-0.003.845-2 comp.
PA 2014-0.058.691-3 comp.
PA 2014-0.058.722-7 comp.
PA 2014-0.058.700-6 comp.

R$ 106.245,00
R$ 88.612,74
R$ 1.148,93
R$ 1.149,44

R$ 838,69

R$ 211.861,84

R$ 17.571,50

R$ 2.617.680,74

R$ 52.564,41
R$ 30.898,43
R$ 7.436,71
R$ 260.853,49
R$ 34.253,45
R$ 332.802,05
R$ 741.590,19
R$ 64.668,29
R$ 38.861,97
R$ 355.116,93
R$ 198.441,18
R$ 109.927,40
R$ 290.002,45
R$ 425,44
R$ 458.274,86
R$ 156.488,40
R$ 858,50
R$ 243.687,19
R$ 185.364,18
R$ 322.537,96
R$ 468.977,59
R$ 597.386,41
R$ 13.523,15
R$ 94.693,57
R$ 333.392,02
R$ 239.105,17
R$ 132.474,27
R$ 607.912,01
R$ 538.608,91
R$ 176.582,78
R$ 276.140,34
R$ 515.374,77
R$ 848.584,45
R$ 145.822,79
R$ 22.201,21
R$ 302.852,67

R$ 1.348.402,36

R$ 229.286,36
R$ 16.334,73
R$ 626.176,47
R$ 84.090,85
R$ 101.747,74
R$ 188.533,79

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2013-0.053.834-8 comp.
PA 2013-0.053.802-0 comp.
PA 2013-0.165.234-9 comp.
PA 2012-0.332.835-0 comp.
PA 2012-0.326.534-0 comp.
PA 2013-0.142.207-6 comp.
PA 2012-0.333.081-9 comp.
PA 2014-0.003.767-7 comp.
PA 2014-0.058.742-1 comp.
PA 2014-0.003.681-6 comp.
PA 2012-0.342.657-3 comp.
PA 2014-0393.935-0 comp.
PA 2014-0.293.946-5 comp.
PA 2014-0.293.943-0 comp.
PA 2014-0.293.962-7 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2013-0.012.539-6 comp.
PA 2013-0.036.727-6 comp.
PA 2013-0.053.794-5 comp.
PA 2014-0.059.160-7 comp.
PA 2013-0.026.842-1 comp.
PA 2014-0.003.968-8 comp.
PA 2012-0.342.666-2 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2014-0.003.919-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.165.227-6 comp.
PA 2013-0.036.552-4 comp.
PA 2012-0.350.711-5 comp.
PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2013-0.027.544-4 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2012-0.353.816-9 comp.

R$ 45.118,29
R$ 316.086,42
R$ 296.598,26
R$ 95.918,69
R$ 18.834,90
R$ 72.948,15
R$ 89.940,58
R$ 482.180,42
R$ 83.717,35
R$ 2.339.382,50
R$ 293.880,36
R$ 30.876,80
R$ 64.503,42
R$ 13.640,47
R$ 3.276.833,06
R$ 728,55
R$ 38.222,17
R$ 343,71
R$ 19.518,95
R$ 108.832,46
R$ 93.043,06
R$ 2.863.495,80
R$ 2.019,95
R$ 12.997,02
R$ 15,97
R$ 3.243,91
R$ 150.869,71
R$ 1.347,94
R$ 1.103,01
R$ 7.441,18
R$ 321,16
R$ 2.445,18
R$ 8,60
R$ 4.598,37
R$ 4,27
R$ 309.869,10
R$ 8.281,78
R$ 66.043,04
R$ 12.383,00
R$ 2.125,84
R$ 527,43
R$ 2.606,16
R$ 320,83
R$ 11,54
R$ 225.264,56
R$ 7.470,36
R$ 1.896,62
R$ 1.434,28
R$ 11,53
R$ 794,47
R$ 2.809,09

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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18/09/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
13/07/16
26/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16

PA 2013-0.044.776-8 comp.
PA 2013-0.126.888-3 comp.
PA 2014-0.003.779-0 comp.
PA 2013-0.027.593-2 comp.
PA 2012-0.350.723-9 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.142.174-6 comp.
PA 2013-0.012.341-5 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
PA 2013-0.160.341-0 comp.
PA 2013-0.016.208-9 comp.
PA 2014-0.059.071-6 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.034.102-1 comp.
PA 2013-0.126.848-4 comp.
PA 2013-0.036.719-5 comp.
PA 2013-0.042.750-3 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.036.532-0 comp.
PA 2012-0.350.716-6 comp.
PA 2013-0.042.769-4 comp.
PA 2012-0.353.817-7 comp.
PA 2014-0.004.496-7 comp.
PA 2013-0.042.504-7 comp.
PA 2013-0.013.897-8 comp.
PA 2013-0.126.813-1 comp.
PA 2012-0.332.965-9 comp.
PA 2012-0.333.072-0 comp.
PA 2012-0.348.177-9 comp.
PA 2013-0.143.245-4 comp.
PA 2013-0.027.581-9 comp.
PA 2014-0.059.202-6 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
0042789-69.2011.8.26.0053
1008737-59.2013.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1009736-12.2013.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053

R$ 14.060,43
R$ 87.670,99
R$ 15.927,72
R$ 994.352,34
R$ 34.509,10
R$ 155.308,90
R$ 166.895,60
R$ 528.764,46
R$ 218.056,70
R$ 7.670,01
R$ 690.133,83
R$ 375.819,47
R$ 194.880,42
R$ 93.424,20
R$ 12.515,26
R$ 168.709,10
R$ 214.151,17
R$ 899.476,91
R$ 8.570,07
R$ 18.303,88
R$ 110.643,17
R$ 381.447,95
R$ 339.137,80
R$ 25.989,66
R$ 145.081,54
R$ 206,30
R$ 326.374,72
R$ 482.657,85
R$ 238.476,00
R$ 174.944,35

R$ 1.115.352,11

R$ 102.973,99
R$ 7.171,61
R$ 413.896,45
R$ 1.250,22
R$ 1.072,23
R$ 98,36
R$ 1.755,32
R$ 61,74
R$ 5.635,56
R$ 178.672,82
R$ 157.473,62
R$ 21.444,08
R$ 20.317,78
R$ 275.284,24
R$ 73.029,86
R$ 57.783,60
R$ 111.584,43
R$ 153.090,10
R$ 317.895,09
R$ 115.964,29

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
24/08/16
24/08/16
24/08/16
01/09/16
12/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
23/09/16
29/09/16

13/10/16
21/10/16
21/10/16

21/10/16
21/10/16
21/10/16
21/10/16
21/10/16
28/10/16

09/11/16

11/11/16

11/11/16
16/11/16

28/11/16

1046145-50.2014.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0025286-64.2013.8.26.0053
0031144-76.2013.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
0033243-19.2013.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1047846-46.2014.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
1014700-14.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1042842-28.2014.8.26.0053
1046155-94.2014.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1015575-18.2013.8.26.0053

1015660-04.2013.8.26.0053

0042759-34.2011-8.26.0053
0019817-37.2013.8.26.0053
0019817-37.2013.8.26.0053
1047895-87.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1047817-93.2014.8.26.0053
1047895-87.2014.8.26.0053

1015660-04.2013.8.26.0053

0006833-16.2016.8.26.0053

0006736-16.2016.8.26.0053

1007093-
81.2013.8.26.00536

0042756-79.2011-8.26.0053

R$ 397.943,45
R$ 86.205,62
R$ 4.457,66

R$ 266,20

R$ 80.482,84

R$ 121.446,34

R$ 231.274,34

R$ 551,74
R$ 742,17
R$ 467,40
R$ 137,25
R$ 714,14
R$ 1.007,83
R$ 369,82
R$ 1.761,82
R$ 130,02
R$ 515,10
R$ 12.444.863,65

R$ 713.362,00

R$ 26.392,75
R$ 955,32
R$ 26.716,62
R$ 465,69
R$ 2,42
R$ 2.554,73
R$ 2.040,84
R$ 33,56
R$ 4,44
R$ 205.234,23
R$ 189.263,66
R$ 323,87

R$ 18.568,86

R$ 83.059,65

R$ 78.440,52

R$ 17.526,38

R$ 15,66
R$ 250.044,81
R$ 87.814,42
R$ 113.572,64
R$ 116.763,80

R$ 70,25

R$ 157,80

R$ 710.809,00

R$ 74.142,70
R$ 3.210,94

R$ 2.847,60

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear

Parque Linear
Parque Linear

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear

Parque Linear

Parque Linear

Parque Linear

Parque Linear

Parque Linear
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28/11/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10 Parque Linear
29/11/16 0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24 Parque Linear
29/11/16 1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62 Parque Linear
29/11/16 1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57 Parque Linear
29/11/16 1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11 Parque Linear
30/11/16 1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67 Parque Linear
30/11/16 1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87 Parque Linear
30/11/16 1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50 Parque Linear
0032563-34.2013.8.26.0053 .
01/12/16 2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00 Parque Linear
06/12/16 1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24 Parque Linear
07/12/16 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59 Parque Linear
Parque Linear
0025294-41.2013.8.26.0053
04/05/17 R$17.117,61
Parque Linear
0028216-55.2013.8.26.0053
15/05/17 R$ 156.239,03
Parque Linear
0411498-11.1996.8.26.0053
18/05/17 R$ 1.455.194,44
Parque Linear
1015570-93.2013.8.26.0053
31/05/17 R$ 32.285,03
Parque Linear
0034830-76.2013.8.26.0053
26/06/17 R$ 13.159,27
Parque Linear
1004890-78.2015.8.26.0053
27/06/17 R$ 81.168,19
Total Acumulado R$ 282.333.566,06

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento

Numero do Processo

Valor Atestado - PO

(R$)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15

PA 2014-0.070.696-0 comp.
PA 2014-0.059.118-6 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.012.712-7 comp.
PA 2013-0.319.156-0 comp.
PA 2013-0.319.161-6 comp.
PA 2013-0.211.371-9 comp.
PA 2013-0.213.683-2 comp.
PA 2013-0.266.587-8 comp.
PA 2013-0.252.639-8 comp.
PA 2013-0.266.974-1 comp.
PA 2013-0.268.131-8 comp.
PA 2013-0.290.219-5 comp.
PA 2013-0.271.548-4 comp.
PA 2013-0.211.399-9 comp.
PA 2013-0.266.612-2 comp.
PA 2013-0.266.599-1 comp.

R$ 1.164.932,61
R$ 120.379,81
R$ 126.534,99
R$ 187.344,10

R$ 752,44

R$ 1.270,77
R$ 61.307,02

R$ 5.219,15
R$ 201.037,47
R$ 34.865,01
R$ 83.231,33
R$ 205.721,82
R$ 19.978,08
R$ 658.521,13

R$ 1.830,90
R$ 268.016,71
R$ 220.112,14

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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22/04/15
22/04/15
22/04/15
30/04/15
30/04/15
30/04/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2013-0.266.593-2 comp.
PA 2012-0.348.134-5 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.
PA 2013-0.266.707-2
PA 2013-0.266.716-1
PA 2013-0.142.192-4
PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2013-0.213.592-5 comp.
PA 2013-0.266.707-2 comp.
PA 2013-0.268.217-9 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.268.122-9 comp.
PA 2013-0.252.732-7 comp.
PA 2014-0.059.275-1 comp.
PA 2013-0.252.745-9 comp.
PA 2013-0.211.388-3 comp.
PA 2013-0.201.021-9 comp.
PA 2014-0.059.194-1 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2013-0.224.135-0 comp.
PA 2014-0.138.930-5 comp.
PA 2013-0.267.010-3 comp.
PA 2013-0.227.516-6 comp.
PA 2013-0.252.798-0 comp.
PA 2013-0.290.209-8 comp.
PA 2013-0.268.192-0 comp.
PA 2014-0.070.643-9 comp.
PA 2013-0.211.406-5 comp.
PA 2014-0.058.684-0 comp.
PA 2014-0.044.133-8 comp.
PA 2014-0.058.674-3 comp.
PA 2014-0.059.110-0 comp.
PA 2013-0.142.192-4 comp.
PA 2013-0.320.374-6 comp.
PA 2013-0.290.249-7 comp.
PA 2014-0.044.135-4 comp.
PA 2014-0.059.078-3 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.319.178-0 comp.
PA 2014-0.059.277-8 comp.
PA 2013-0.266.631-9 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.

R$ 137.201,34
R$ 293.083,50
R$ 1.539.428,76
R$ 7.905.917,36
R$ 3.226.334,54
R$ 408.664,43
R$ 18.548,38
R$ 45.499,86
R$ 19.001,83
R$ 369.960,23
R$ 212.326,30
R$ 1.234.094,37
R$ 55.307,93
R$ 31.535,95
R$ 259.730,59
R$ 134.335,88
R$ 707.032,85
R$ 3.268.057,41
R$ 1.145.466,06
R$ 92.633,98
R$ 9.434.459,75
R$ 220.072,77
R$ 309.207,98
R$ 159.412,82
R$ 129.423,44
R$ 2.081.033,06
R$ 347.437,21
R$ 368.558,78
R$ 10.753,31
R$ 1.003.409,99
R$ 180.074,43
R$ 733.015,66
R$ 422.427,24
R$ 564.541,18
R$ 573.637,72
R$ 41.616,59
R$ 226.993,40
R$ 65.322,80
R$ 226.660,46
R$ 92.472,32
R$ 183.419,63
R$ 1.819.954,01
R$ 644.279,96
R$ 303.183,78
R$ 434.471,98
R$ 172.463,52
R$ 965.004,65
R$ 76.452,71
R$ 207.225,29
R$ 4.259.809,36
R$ 3.221,32

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

fl. 20/45
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
25/09/15
25/11/15
15/12/15

24/03/16

16/03/16

17/03/16

24/03/16

24/03/16

24/03/16

24/03/16

24/03/16

24/03/16

19/05/16

19/05/16

19/05/16

26/07/16

29/07/16

29/07/16

29/07/16

PA 2013-0.305.842-8 comp.
PA 2013-0.224.174-1 comp.
PA 2013-0.319.130-6 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.
PA 2013-0.227.524-7 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2013-0.266.602-5 comp.
PA 2013-0.234.976-3 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2013-0.266.716-1 comp.
PA 2013-0.268.129-6 comp.
PA 2014-0.059.258-1 comp.
PA 2013-0.268.170-9 comp.

PA 2014-0.070.625-0 comp.

PA 2013-0.266.754-4 comp.

PA 2013-0.234.939-9 comp.

PA 2013-0.200.987-3 comp.

PA 2013-0.201.027-8 comp.

PA 2013-0.201.038-3 comp.

PA 2013-0.271.552-2 comp.

PA 2013-0.266.697-1 comp.

PA 2013-0.201.032-4 comp.

PA 2013-0.200.958-0 comp.
PA 2013-0.266.991-1 comp.
PA 2014-0.059.186-0 comp.
0042892-76.2011.8.26.0053
1047827-40.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053

1006922-27.2013.8.26.0053

R$ 13.497.814,28
R$ 64.813,83
R$ 75.901,98
R$ 742.990,48
R$ 241.691,51

R$ 1.358,17
R$ 2.725,29
R$ 3.712,20
R$ 1.991,18
R$ 186,11
R$ 209.485,89
R$ 434.242,13
R$ 69.221,28
R$ 4.436,87
R$ 456,55
R$ 3.809,31
R$ 6.763,79
R$ 2.854,35
R$ 3.563,27
R$ 992.318,67

R$ 1.175.840,79
R$ 360.596,47
R$ 30.647,00

R$ 180.110,64

R$ 7.215,94

R$ 15.236,30

R$ 44.089,92

R$ 1.860.653,77

R$ 333.391,36

R$ 3.443.234,06

R$ 432.306,46

R$ 589.498,32

R$ 27.035,88

R$ 626.159,18

R$ 473.202,20

R$ 284.486,44

R$ 98.060,27

R$ 691,40

R$ 6.165,18

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

fl. 21/45
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29/07/16

15/08/16

11/10/16

30/11/16

23/12/16

23/12/16
16/02/17

24/02/17

02/05/17

02/05/17

02/05/17

02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
08/05/17
08/05/17
15/05/17
18/05/17
30/06/17
30/06/17

1047146-70.2014.8.26.0053

0002033-42.2016.8.26.0053

1032880-102016.8.26.0053

1013797-13.2013.8.26.0053

1013797-13.2013.8.26.0053

0042756-79.2011-8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053

1008703-84.2013.8.26.0053

1007127-56.2013.8.26.0053

0032872-55.2013.8.26.0053

1017263-15.2013.8.26.0053

0031146-46.2013.8.26.0053

1008703-84.2013.8.26.0053
1009119-52.2013.8.26.0053
1006186-09.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009798-52.2013.8.26.0053
1040425-05.2014.8.26.0053
0035086-19.2013.8.26.0053
1009742-19.2013.8.26.0053
1007056-54.2013.8.26.0053

R$ 3.615,91

R$ 3.602,17

R$ 229.351,89

R$ 81.926,78

R$ 57,34

R$ 1,99
R$ 154.592,08

R$ 3.708,76

R$ 6.830,35

R$ 6.946,70

R$ 6.449,93

R$ 1.722,77
R$ 20,80
R$ 349,74

R$ 7.044,58

R$ 50.926,00

R$ 564.868,56
R$ 164.259,03

R$ 26.683,74

R$ 9.136,35

R$ 15.438,74

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

. Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Total Acumulado

R$ 621.658.169,44

4.10 Habitacdo de Interesse Social e urbanizacao de Favelas.

4.10.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 7 (Conjunto

fl. 22/45

Habitacional Corruiras), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio Flasa - CEl
Contrato: SEHAB n° 018/2010, celebrado em 24/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situacéo da obra: Concluido

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R9$) (R$) (R9$)
Oéé?gﬁllza 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70 R$ 43534568  R$ 13.157.223,37
28021128 1/01/15 5 31/12/12 R$ 27.242.941,37 R$2431.372,62 R$ 29.674.313,99

20/02/13
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28/03/13 a
03/09/13

Nao houve apresentacéo de medigao/afericdo no periodo (4° trimestre de 2013).

01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38 R$ 163.114,63 R$ 1.357.219,01

Nao houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo (1°, 2° e 3° trimestres de 2014).

Foi apresentada a medicao de Agosto/14 (FINAL), mas o Consércio FLASA/CEI abriu mé&o do recebimento
conforme Oficio n°® 608/DTP0O/2013 e anexo.

Total Acumulado R$ 41.158.923,45 R$ 3.029.832,93 R$ 44.188.756,37

Contrato de Manutengéo - Corruiras

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401.112,46
Total Acumulado R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401. 112,46

4.10.2 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 8 (Conjunto
Habitacional Estevao Baido, lguagu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no ambito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consoércio Etama — Andrade Valladares
Contrato: SEHAB n° 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia RS) R9) (R9)
04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 RS 646.446 34 R$ 0,00 RS 646.446 34
04/04/11 a
o 01/03/11 a 31/12/11 RS 7.609.176,46 R$ 424.647,68 RS 8.033.824,13
Ogé?gﬁlzsa 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33 R$1.134.689,96 RS 13.571.077,29
14/03/13 a
N 01/01/13 a 31/12/13 RS 3.063.058,59 RS 494.834,05 RS 3.557.892,64
24037148 4101114 4 31/12/14 RS 8.727.773,97 R$2.433417,86  R$ 11.161.191,83
13/02/15
2103158 41/01/15 5 31/12/15 R$ 13.603.643,93 R$ 4.610.06059  R$ 18.213.704,52
29/01/16
06/04/16  01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39 R$301.468,62 R$1.091.895,01
13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33 R$ 369.399,37 R$ 1.337.934,70
27/05/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59 R$221.94621  R$ 653.001,80
14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20 R$ 1.128.390,28 R$ 4.086.938,48

N&o houve apresentacdo de medi¢des nos 2° Trimestres de 2017

Total Acumulado R$ 51.235.052,13

R$ 11.118.854,62

R$ 62.353.906,74
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4.10.3 Execucao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith), no &mbito da Coordenadoria da Habita¢cdo da SEHAB.
Contratada: Consorcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB n° 020/2010, celebrado em 23/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.
Situagdo da obra: Retomada

Data da
Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO
(R$)

Reajuste
(R$)

Total Atestado
(R$)

04/04/11

04/04/11 a
13/02/12

05/04/12 a
20/02/13

N&o houve medi¢éo nos meses de Junho e Julho/2013, conforme Oficio n°722/DTPO/2013.

03/02/16

18/02/16
28/04/16
16/05/16
11/07/16
22/07/16
01/08/16
22/08/16
13/10/16
08/12/16
13/02/17

26/11/10 a 31/01/11

01/02/11 a 31/02/11

01/01/12 a 31/12/12

01/08/15 a 31/08/15
01/10/15 a 31/12/15
01/01/16 a 31/01/16
01/02/16 a 29/02/16
01/03/16 a 31/03/16
01/04/16 a 30/04/16
01/05/16 a 31/05/16
01/06/16 a 30/06/16
01/07/16 a 31/07/16
01/08/16 a 31/08/16
01/12/16 a 31/12/16

R$ 993.005,48

R$ 19.668.369,99

R$ 29.167.769,07

R$ 204.864,79
R$ 800.145,09
R$ 177.884,89
R$ 312.985,76
R$ 380.374,09
R$ 789.062,35
R$ 472.826,51
R$ 496.710,38
R$ 542.657,58
R$ 311.836,63
R$ 1.316.813,09

R$ 0,00

R$ 815.204,35

R$ 2.808.377,72

R$ 78.135,43
R$ 305.175,32
R$ 67.845,29

R$ 119.372,76
R$ 145.074,67
R$ 300.948,38
R$ 180.336,03
R$ 189.445,33
R$ 206.969,60
R$ 144.130,89
R$ 608.630,97

N&o houve apresentacdo de medi¢des nos 2° Trimestres de 2017

R$ 993.005,48

R$ 20.483.574,34

R$ 31.976.146,79

R$ 283.000,22
R$ 1.105.320,41
R$ 245.730,18
R$ 432.358,52
R$ 525.448,76

R$ 1.090.010,73
R$ 653.162,54
R$ 686.155,71
R$ 749.627,18
R$ 455.967,52

R$ 1.925.444,06

Total Acumulado

R$ 59.112.824,82

R$ 6.041.327,10

R$ 65.154.151,92

4.10.4 Execugao de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Conjunto Habitacional
Estevao Baido fase complementar) no &mbito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: JWA Construgdo e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB n° 006/2016, celebrado em 04/04/2016
Ordem de Servico: 01/05/2016.
Situacdo da obra: Em andamento

\?iitt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor Atc(s;t;)do -PO Re(:glgte Total ,(Aétgtado
14/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 441.978,90 R$ 0,00 R$ 441.978,90
02/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.124.708,33 R$ 0,00 R$ 1.124.708,33
30/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.054.041,02 R$ 0,00 R$ 1.054.041,02
03/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.758.443,61 R$ 0,00 R$ 1.758.443,61
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.742.642,75 R$ 0,00 R$ 1.742.642,75
07/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.152.613,06 R$ 0,00 R$ 1.152.613,06
07/02/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 189.319,88 R$ 0,00 R$ 189.319,88
07/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 197.982,10 R$ 0,00 R$ 197.982,10
07/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 343.973,27 R$ 72.242,72 R$ 416.215,99

N&o houve apresentacdo de medicdes nos 2° Trimestres de 2017

Total Acumulado

R$ 6.121.814,61

R$ 0,00

R$ 6.121. 814,61
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4.11 Obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de
Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execucado de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no ambito da
SIURB
Contratada: Consorcio Ligacao Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO

Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -
Ordem de Servigo: 01/02/2012.
Situacdo da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) (R$) (R$)
zggl)gglzsa 01/02/12 a 31/12/12 RS 14.594.542,88 R$1.317.131,28  R$ 15.911.674,16
1%(/’0325’4"" 01/01/13 a 31/12/13 RS 6.863.594,47 R$1.176.90820  R$8.040.502,67
1%%%'55‘ 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14 R$9.508.639,29 RS 52.016.518,43
231(/)03215; 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32 R$ 22.888.570,44  R$ 90.475.071,76
28/03/16 01/01/16 a 31/01/16 RS 11.460.305,61 R$3.659.688,14  R$ 15.119.993,75
27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 10.587.748,74  R$3.381.049,32 R$ 13.968.798,06
23/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 8.167.562,76 R$ 3.218.468,94 R$ 11.386.031,70
17/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 8.108.282,31 R$ 3.195.109,19 R$ 11.303.391,50
11/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 3.113.569,53 R$ 1.226.917,64  R$4.340.487,17
28/07/16 Mai-16 complemento R$ 5.437.170,81 R$ 2.142.54434  R$7.579.715,15
aditamento
17/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 10.173.595,32 R$4.008.956,09 RS 14.182.551,41
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 7.112.931,68 R$2.802.88628  R$9.915.817,96
07/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.548.101,48 R$3.762.477,12  R$ 13.310.578,60
09/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 11.060.465,30 R$4.358.431,64 RS 15.418.896,94
08/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 7.385.509,65 R$2.910.296,99 RS 10.295.806,64
23/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 8.848.153,00 R$3.486.658,92  R$12.334.811,92
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 3.977.633,16 R$ 1.567.40623  R$5.545.039,39
07/03117  01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 4.553.252,49 R$1.794.231,90 RS 6.347.484,39
04/04/17  01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 4.069.732,13 R$ 1.603.69829  R$5.673.430,42
08/05/17  01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 4.743.178,02 R$2216.411,19  R$6.959.589,21
23/06/17  01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 3.291.270,91 R$ 1.537.95822  R$4.829.229,13

Total Acumulado R$ 253.190.980,71 R$ 81.764.439,65 R$ 334.955.420,36

4.11.1.1 Execucédo de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino
de Moraes Leme
Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0
Situacao da obra: Concluida

Total Atestado
(R$)

Valor Atestado - PO
(R$)

Periodo de
Referéncia

Data da
Vistoria

Reajuste
(R$)
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10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637,88

Total Acumulado R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637, 88

4.11.2 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no ambito da SIURB
Contratada: Consorcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A

- Contrato 182/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.
Situag&o da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) (R$) (R$)
2%/)(/)03]/-]/.]?; 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71 R$ 1.239.791,15 R$ 14.672.818,86
13/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11 RS 65.924,11 R$ 452.985,22
27/02/14
06/08/14 01/01/14 a 30/04/14 R$ 31.606,20 R$ 5.657,00 R$ 37.263,20
N&o houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo do 3° trimestre de 2014 ao 2° trimestre de 2016).
15/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 220.766,73 R$ 86.994,23 R$ 307.760,96
08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 247.271,38 R$ 97.438,52 R$ 344.709,90
30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 683.073,85 R$ 269.168,66 R$ 952.242,51
06/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 513.755,23 R$ 202.447,81 R$ 716.203,04
07/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.023.556,87 R$ 403.337,70 R$ 1.426.894,57
26/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 1.985.641,02 R$ 782.451,77 R$ 2.768.092,79
26/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.853.027,14 R$ 730.194,60 R$ 2.583.221,74
19/05/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.853.027,14 R$ 730.194,60 R$ 2.583.221,74
19/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 604.922,04 R$ 238.372,55 R$ 843.294,59
19/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 106.583,53 R$ 49.804,77 R$ 156.388,30
19/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 101.160,72 R$ 47.270,78 R$ 148.431,50
19/05/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 124.789,88 R$ 58.312,31 R$ 183.102,19
Total Acumulado R$ 23.169.270,55 R$ 5.007.360,56 R$ 28.176.631,11

4.11.3 Execugdo de obras e servigcos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no ambito da
SIURB
Contratada: Consércio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R9$) (R$) (R$)
2;3(/)(/)3512; 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89 R$ 1.282.583,08 R$ 14.941.590,97
06/03/13 a

08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16 R$ 3.947,46 R$ 30.935,62

08/08/13 01/06/13 a 30/06/13 R$ 2.250,83 R$ 386,89 R$ 2.637,72
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N&o houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo do 3° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2016).
02/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 83.580,87 R$ 32.935,45 R$ 116.516,32
27/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 303.208,33 R$ 119.480,75 R$ 422.689,08
17/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 183.541,08 R$ 72.325,27 R$ 255.866,35
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.465.226,28 R$ 577.379,73 R$ 2.042.606,01
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 639.618,09 R$ 252.044,70 R$ 891.662,79
01/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.553.994,21 R$ 612.359,18 R$ 2.166.353,39
01/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.203.456,02 R$ 474.227,86 R$ 1.677.683,88
24/01/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 3.049.888,93 R$ 1.201.823,97 R$ 4.251.712,90
09/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 1.845.374,32 R$ 727.178,97 R$ 2.572.553,29
09/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 1.302.068,70 R$ 608.435,86 R$ 1.910.504,56
09/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 362.377,24 R$ 169.333,08 R$ 531.710,32
14/06/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 272.174,96 R$ 127.182,99 R$ 399.357,95

Total Acumulado

R$ 25.950.505,08

R$ 6.261.238,35

R$ 32.211.743,43

4.11.4 Execugdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no ambito da
SIURB
Contratada: - Consércio Queiroz Galvdo - Galvdo engenharia - ROMA -
184/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.

Situag&o da obra: Suspenso

Contrato

Data da . - Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9$) (R$) (R$)
2;?(/)(/)033]?; 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10 R$ 1.121.996,17 R$ 13.740.243,27
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58 R$ 131.118,85 R$ 899.874,43
28/02/14
04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86 R$ 941,07 R$ 6.415,93
N&o houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo do 3° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2016).
27/07/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 13.159,42 R$ 4.202,27 R$ 17.361,69
30/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.196.474,47 R$ 471.476,74 R$ 1.667.951,21
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 2.384.334,35 R$ 939.558,86 R$ 3.323.893,21
25/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.834.561,62 R$ 722.918,16 R$ 2.557.479,78
14/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.100.541,67 R$ 433.673,93 R$ 1.534.215,60
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 4.501.720,50 R$ 1.773.925,47 R$ 6.275.645,97
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 396.372,82 R$ 156.192,68 R$ 552.565,50
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 267.623,14 R$ 105.458,23 R$ 373.081,37
17/02/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.128.980,95 R$ 444.880,58 R$ 1.573.861,53
11/05/17  01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 216.534,87 R$ 85.326,64 R$ 301.861,51
09/06/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 467.577,95 R$ 218.491,69 R$ 686.069,64

Total Acumulado

R$ 26.900.359,30

R$ 6.610.161,34

R$ 33.510.520,64
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4.11.5 - Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 1
Contratada: Consorcio ENGER / PLANSERVI / FALCAO BAUER / FOCCO - Contrato
0233901001
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Em andamento

Data da . P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) (R$) R9)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 RS 1.365.838,83 R$ 108.906,01 RS 1.474.744,84
30/01/13
Ogi?gé}fsa 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79 R$ 20.469,08 R$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. N&o foi a presentada medic¢éo no 3° trimestre de 2013.

12112113 a
iz, 10/10/13 a 31/12/13 RS 178.264,48 RS 23.561,85 R$ 201.826,33
26/03/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18 R$336.141,24 RS 2.456.679,42

03/02/15

16/04/15 a 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57 R$920.797,51 RS 4.492.686,08
07/03/16

14/04/16  01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87 R$84.621,84  R$ 364.761,71

N&o houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo do 2° Trimestre de 2017.

Total Acumulado R$ 7.735.813,72 R$ 1.494.497,53 R $9.230.311,25

4.11.6 - Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervengdes OUC Agua Espraiada Lote 2
Contratada: Consorcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA — Contrato 0233901002
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R9$) (R9$) (R$)
331(’)?39123"" 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32 R$ 115.298,99 R$ 1.541.821,31
06/03/13 a

I 01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54 R$ 31.693,15 R$ 371.002,69

Contrato suspenso em 01/04/2013. N&o foram apresentadas medi¢des nos 3° e 4° trimestres de 2013, ano de 2014, o ano
de 2015 e 0 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2016 e 1° tri 2017.

Total Acumulado R$ 1.765.831,86 R$ 146.992,14 R$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas

intervencBes OUC Agua Espraiada Lote 3
Contratada: Consorcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI — Contrato 0233901003

Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso
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Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) R9) (R9)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68 R$ 110.186,07 R$ 1.479.598,75
30/01/13
06/03/13 a
23/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91 R$ 22.517,00 R$ 263.584,91

Contrato suspenso em 01/04/2013. N&o foram apresentadas medi¢Bes nos 3° e 4° trimestres de 2013, ano de 2014, o ano
de 2015 e 0 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2016 e 1° tri 2017

Total Acumulado R$ 1.610.480,59 R$ 132.703,07 R$ 1.743.183,66

4.11.8 - Prestacao de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 4
Contratada: Consoércio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTATICA — Contrato
0233901004
Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) R9) R9)
81/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28 R$ 120.855,43 R$ 1.619.690,71
30/01/13
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94 R$ 187.811,57 R$ 1.839.348,51
03/02/14
17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22 R$ 38.683,36 R$ 331.353,58

Contrato suspenso em 01/04/2013. N&o foram apresentadas medi¢Bes nos 3° e 4° trimestres de 2013, ano de 2014, o ano
de 2015 e 0 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2016 e 1° tri 2017

Total Acumulado R$ 3.443.042,44 R$ 347.350,36 R$ 3.790.392,80

4.12 Elaboracdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Joao Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consorcio MAUBERTEC / VETEC
Contrato: n° 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Servigo: 25/05/2012.
Situacéo do contrato: Em andamento

Data da . N Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R9) R9) (R9)
30/07/12 a

23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91 R$ 0,00 R$ 2.997.089,91

Medicéo de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.

17/04/13 a

oA 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53 R$308.980,19  R$7.733.279,72
230ara2 010114 230/11/14 R$ 2.052.523,26 R$166.26053  R$2.218.783,79

Nao foram apresentadas as medi¢des do meses de Maio  , Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014,
Fevereiro e Abril de 2015

30/03/15 a
12/02/16

14/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 73.849,89 R$ 9.135,00 R$ 82.984,89

01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37 R$ 241.791,65 R$ 2.206.629,02
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22/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 108.349,16 R$ 17.575,95 R$ 125.925,11
07/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 253.892,73 R$ 41.185,46 R$ 295.078,19
20/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 405.593,53 R$ 65.793,75 R$ 471.387,28
28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 109.408,18 R$ 17.747,75 R$ 127.155,93
08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 160.097,98 R$ 25.970,45 R$ 186.068,43
24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 87.326,15 R$ 14.165,69 R$ 101.491,84
21/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 182.738,11 R$ 29.643,03 R$ 212.381,14
01/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 208.612,53 R$ 33.840,27 R$ 242.452,80
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 420.459,40 R$ 68.205,23 R$ 488.664,63
09/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83 R$ 63.745,66 R$ 456.713,49
20/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25 R$ 47.219,00 R$ 338.306,25
10/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88 R$ 10.230,77 R$ 73.299,65
10/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91 R$ 29.696,65 R$ 178.474,56
05/06/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95 R$ 23.348,69 R$ 140.322,64

Total Acumulado R$ 17.461.953,55 R$ 1.214.535,72 R$ 18.676.489,27

4.13 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitagdo da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 262 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovacdo do pleito da
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de Sédo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervengdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacgéo Urbana, a CEF procedeu as
afericoes das acgbes supras citadas, cuja documentagdo de solicitagdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatorio.

A aplicacdo dos recursos da OUC Agua Espraiada nos servicos de Gerenciamento Técnico foi
aferida pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferigcdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote |
Consdrcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010/SEHAB

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia R9) (RS) (RS)
81/10112 a 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86 R$ 140.682,26 R$ 1.301.206,12
18/04/13
04/06/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73 R$ 306.765,76 RS 2.606.304,49
05/03/14
0%?3;};‘5"" 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03 R$ 392.543,76 RS 2.456.028,79
05/05/15 a

16/02/16

01/01/15 a 31/12/15

R$ 2.272.684,12

R$ 541.397,14

R$ 2.814.081,26
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20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69
N&o houve apresentacdo de medi¢cdes no 2°Trimestre de 2017

R$ 48.045,69
R$ 48.285,07

fl. 31/45

R$ 228.059,53
R$ 229.195,76

Total Acumulado R$ 8.157.156,27 R$ 1.477.719,68

R $9.634.875,95

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote Il
Consorcio BUREAU
Contrato n°® 001/2010/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
81/10/12 a 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28 R$ 74.735,75 R$ 707.749,03
15/02/13
1§é(/)fé]/'f3a 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30 R$ 111.443,69 R$ 951.359,99

N&o houve apresentacdo de medi¢ao no 4° trimestre de 2013, no ano de 2014, 1° 2° e 3° trimestres de 2015.

04/12/15 a

18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28 R$ 68.993,60
27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,71
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,72
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92 R$ 811,08

N&o houve apresentacdo de medicdes no 2°Trimestre de 2017

R$ 336.341,88

R$ 76.999,99
R$ 77.000,00
R$ 3.850,00

Total Acumulado R$ 1.864.873,34 R$ 288.427,55

R$ 2.153.300,89

(*) Nao foi aplicado o desconto na medigcdo de JUL/13, conforme esclarecido no Oficio n® 153/DTPO/2014 de

19/03/2014.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestdo de Negdcios Ltda

Da@a dal Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizagdo (R9$) (R$) (R$)

it 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50 R$ 0,00 R$ 899.581,50
1%%21345‘ 01/01/13 a 31/12/13 RS 1.799.602,99 R$ 0,00 RS 1.799.602,99
O e 01/01/14 a 31/12/14 RS 3.067.813,43 R$ 0,00 RS 3.067.813,43
117é?g£}f6a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30 R$ 0,00 R$ 4.645.901,30
06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 454.183,44 R$ 0,00 R$ 454.183,44
20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 454.604,13 R$ 0,00 R$ 454.604,13
12/07/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 454.614,27 R$ 0,00 R$ 454.614,27
12/07/16  01/04/16 a 30/04/16 R$ 454.500,46 R$ 0,00 R$ 454.500,46
05/08/16  01/05/16 a 31/05/16 R$ 454.490,24 R$ 0,00 R$ 454.490,24
23/09/16  01/06/16 a 30/06/16 R$ 448.843,85 R$ 0,00 R$ 448.843,85
23/09/16  01/07/16 a 31/07/16 R$ 460.729,33 R$ 0,00 R$ 460.729,33
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 454.682,80 R$ 0,00 R$ 454.682,80
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 454.637,14 R$ 0,00 R$ 454.637,14
17/01/17  01/10/16 a 31/10/16 R$ 452.914,16 R$ 0,00 R$ 452.914,16
17/01/17  01/11/16 a 30/11/16 R$ 456.432,43 R$ 0,00 R$ 456.432,43
03/03/17  01/12/16 a 31/12/16 R$ 454.890,08 R$ 0,00 R$ 454.890,08
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Total Acumulado R$ 15.868.421,55

R$ 0,00

R$ 15.86 8.421,55

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Estevao Baido

Contrato n°® 018/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
24/03/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 185.905,78 R$ 0,00 R$ 185.905,78
26/05/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 50.828,74 R$ 0,00 R$ 50.828,74
Total Acumulado R$ 236.734,52 R$ 0,00 R$ 236.734, 52
4.13.5 Aluguel Social
Periodo Solicitado Liberado
2012 R$ 1.404.190,00 R$ 1.283.000,00
2013 R$ 3.677.050,00 R$ 3.475.800,00
2014 R$ 4.524.600,00 R$ 4.481.700,00
2015 R$ 8.377.800,00 R$ 8.377.800,00

1° semestre 2016 Jabaquara/Americandpolis (autorizagdo em 19/02/16)

*)

R$ 5.546.400,00

R$ 5.546.400,00

1° semestre 2016 Jd Edith(autorizagdo em 07/04/16)

R$ 239.100,00

R$ 239.100,00

2° semestre 2016 Jabaquara / Americanépolis (autorizagdo em 15/08/16)

R$ 6.091.200,00

R$ 6.091.200,00

2° semestre 2016 Jd Edith (autorizacdo em 18/11/16)

R$ 239.100,00

R$ 239.100,00

Subtotal

R$ 30.099.440,00

R$ 29.734.100,00

1° Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanépolis (
em 22/02/2017)

autorizacéo

R$ 5.875.200,00

R$ 5.875.200,00

1° Semestre 2017 - Jd. Edite (autorizagdo em 17/03/ 2017)

R$ 216.680,00

R$ 216.680,00

Total

R$ 36.191.320,00

R$ 35.825.980,00

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que n&o disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estéo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

414 Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de S&o Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de S&o Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantacdo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a afericdo das medi¢cOes apresentadas, conforme quadro a seguir:
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Reajuste e variagdo Valor Atestado Valor Atestado

5@;3: Periodo de Referéncia Valor At((e;t;do - PO cambial Total CEPAC
(R$) (R$) (R$)
11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95 R$ 3.492.060,77 R$ 60.891.693,72 R$ 64.383.754,49
15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41 R$ 491.036,54 R$ 18.469.299,95 R$ 18.960.336,49
24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61 R$ 19.542.222,05 R$ 251.677.050,66 R$ 124.100.574,14
Nao foram apresentadas medi¢des no 2° trimestre de 2014.
04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46 R$ 13.511.679,07 R$ 120.369.872,53 R$ 68.122.375,25

Nao foram apresentadas medicdes no 4° trimestre de 2014 e 1° trimestre de 2015.

20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52 R$ 19.506.557,62 R$ 219.665.892,14 R$ 224.432.959,63

Total Acumulado R$ 614.530.252,95 R$ 56.543.556,05 R$ 671.073.809,00 R$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do periodo de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convénio celebrado
entre a Prefeitura de S&o Paulo e o Metrd (R$500 milhdes) subtraindo os valores ja liberados referentes & obra e
desapropriacao.

4.15 Obras e servicos para execucao do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da
estaca 100 a 3420, na altura da Av. Jodo Dias e implantacdo do Complexo Viario
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consorcio Panamby — CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A.

PAULISTA de Constru¢cdes e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -

Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado -

5;123: Periodo de Referéncia (;g) Re(sglgte Total (Aé(;?tado

38 0101132311213  R$898132408  R$1630.627,28  R$10.611.95136

Zgé?g’ﬁfsa 01/01/14 a31/12/14  R$43.912.061,55 R$7.974.474,19 RS 51.886.535,74

Of"f/’g’ﬁfea 01/01/15a 31/12/15  R$ 134.231.559,49 R$ 37.339.884,88  R$ 171.571.444,37
26/02/16  01/01/16a31/01/16  R$4.883.17254  R$ 1.528.120,48 R$ 6.411.293,02

20/03/16  01/02/16 2 29/02/16  R$6.434.220,78  R$ 1.972.616,28 R$ 8.406.837,06

28/04/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 6.799.017,84 R$2.084.456,48 R$ 8.883.474,32
24/05/16  01/04/16 a 30/04/16 R$ 20.767.732,19 R$6.367.012,86 R$ 27.134.745,05
28/06/16  01/05/16 a 31/05/16 R$ 8.788.758,24 R$ 2.694.475,06 R$ 11.483.233,30
22/07/16  01/06/16 a 30/06/16 R$ 8.266.609,47 R$ 2.534.393,66 R$ 10.801.003,13
19/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 10.681.846,70 R$ 4.189.238,68 R$ 14.871.085,38
20/09/16  01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.596.279,34 R$ 3.763.497,62 R$ 13.359.776,96
28/10/16  01/09/16 a 30/09/16 R$ 10.324.624,98 R$ 4.049.142,38 R$ 14.373.767,36
05/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 23.160.326,14 R$9.083.086,18 R$ 32.243.412,32
21/12/16 01/11/16 a30/11/16 R$ 17.649.738,55 R$6.921.927,40 R$ 24.571.665,95
13/01/17 01/12/16 a31/12/16 R$1.198.531,16 R$470.043,54  R$ 1.668.574,70
21/03/17 01/01/17 a31/01/17 R$ 17.047.114,86 R$6.685.588,64 R$ 23.732.703,50
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21/03/17  01/02/17 a 28/02/17 R$ 6.936.484,24 R$ 2.720.371,18 R$ 9.656.855,42
12/04/17  01/03/17 a 31/03/17 R$6.158.829,39 R$ 2.415.388,18 R$ 8.574.217,57
23/05/17  01/04/17 a 30/04/17 R$2.445.905,96 R$ 959.242,72 R$ 3.405.148,68
19/06/17  01/05/17 a 31/05/17 R$ 2.036.803,33  R$ 798.799,63 R$ 2.835.602,96

Total Acumulado R$ 350.300.940,83 R$ 106.182.387,32 R$ 456.483.328,15

416 - Contratagdo de Empresa Especializada em Engenharia, para execugao das demoligbes,
obras de recuperacdo e reforco estrutural, reforma de espacos remanescentes, construcdo e
novas estruturas, obras viarias e obras de readequacdo e requalificacdo arquitetdnica e
paisagistica do Parque do Chuvisco
Contratada: LEMAM Construcdes e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
Situag&o da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) R9) (R9)
27/11/13 a
30/01/14 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07 R$ 0,00 R$ 99.371,07
09/05/14 a
08/12/14 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41
06/04/15 a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90 R$ 412.632,62 R$ 3.368.157,52
29/01/16
30/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 591.758,07 R$ 125.800,07 R$ 717.558,14
27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 892.668,33 R$ 189.769,68 R$ 1.082.438,01
03/08/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 524.885,00 R$ 111.583,08 R$ 636.468,08
03/08/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 365.046,53 R$ 77.604,14 R$ 442.650,67
30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.209.733,11 R$ 257.173,53 R$ 1.466.906,64
N&o houve apresentacdo de medicdes nos 4° Trimestres de 2016
05/01/17 01/08/16 a 31/08/16 R$ 2.432.128,14 R$ 517.038,82 R$ 2.949.166,96
06/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.223.503,49 R$ 260.100,93 R$ 1.483.604,42
06/02/17 01/01/2017 a 31/01/2017  R$ 540.050,56 R$ 151.864,37 R$ 691.914,93
Total Acumulado R$ 12.006.635,08 R$ 2.204.904,77 R$ 14.211.539,85

4.17 - Prestagdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades
de fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos exeutados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para a execucdo das
intervengdes relacionadas a Operacgéo Urbana Agua Espraiada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consoércio Agua Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX
Engenharia S/A., DUCTOR Implantacéo de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria
Ltda.— Contrato 0233901005

Ordem de Servigo: 01/01/2014

Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado -
PO
(R$)

Total Atestado
(R$)

Data da
Vistoria

Reajuste

Periodo de Referéncia R$)
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1;4%‘5115"‘ 01/01/14 a31/12/14  R$3.987.002,09 RS 633.341,82 R$ 4.620.343,91
232%51563 01/01/15a31/12/15  R$4.484.072,19  R$ 1.041.575,66 R$ 5.525.647,85

Total Acumulado R$ 8.471.074,28 R$ 1.674.917,48 R $10.145.991,76

N&o houve apresentacdo de medi¢cBes no 2°Trimestre de 2017

4.18 - Plantas Expropriatorias

Contr. N° 003/SIURB/2014

Prestacéo de Servicos previstos na Ata de Registro de Precos n°
001/SIURB/2013 - Agrupamento | e 1V, para elaboracd o de plantas
expropriatérias, registro cadastral e avaliacdo par  a implantacao do
melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Mari nho"

fl. 35/45

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto

Periodo de Referéncia (R9) (R$)

Data da Vistoria

Valor Atestado
(R$)

30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04 R$ 0,00 R$ 1.833.284,04
28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96 R$ 0,00 R$ 274.737,96
11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36 R$ 0,00 R$ 194.778,36
19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28 R$ 0,00 R$ 273.728,28
Total Acumulado R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64

4.19 - Execucdo de obras no sistema Viario de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto

Data da Vistoria Periodo de Referéncia

Valor Atestado

(R$) (R$) (R$)
10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25 R$ 0,00 R$ 2.657.440,25
01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05 R$ 657.427,15 R$ 5.726.647,20
22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20 R$ 36.055,27 R$ 314.066,47
28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33 R$ 35.633,46 R$ 244.775,79
15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97 R$ 13.036,03 R$ 89.548,00

N&o houve apresentacdo de medicdes no 2°Trimestres de 2017

Total Acumulado R$ 8.290.325,80 R$ 742.151,91

R$ 9.032.477,71

4.20 — Servigos de remanejamento de posteamento e redes aéreas
Contrato n°83305/16 — AES Eletropaulo

Valor Atestado -

Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R$)
28/12/16  01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86 R$ 0,00 R$ 243.552,86



CAIXA

Relatério Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 19/2017

ECONOMICA
FEDERAL

fl. 36/45

Total Atestado pela
CAIXA (R$)

13/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84 R$ 0,00 R$ 1.489.155,84
01/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24 R$ 0,00 R$ 174.230,24
03/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06 R$ 0,00 R$ 3.891.368,06
16/05/17 01/02/17 a 30/04/17 R$ 5.532.483,73 R$ 0,00 R$ 5.532.483,73
13/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85 R$ 0,00 R$ 1.954.826,85
Total Acumulado R$ 13.285.617,58 R$ 0,00 R$ 13.28 5.617,58
5 Total de obras, servicos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
ltem Especificacio Total Atestado até o Valor Atestado no
P & trimestre anterior trimestre (R$)
Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
51 (Ponte Octavio Frias de Oliveira) R$ 229.679.423,86 R$0,00
Remanejamento de linhas de alta tenséo, Implantacéo
52 da al¢a de acesso Morumbi R$ 83.675.899,06 R$ 0,00
Apoio ao Gerenciamento, Fiscaliza¢éo, Superviséo e
53.1 Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) R$1.614.069,25 R$0,00
Apoio ao Gerenciamento, Fiscaliza¢do, Supervisdo e
5.3.2 Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcédo Bauer - R$ 4.330.300,41 R$ 0,00
Ductor)
Projeto Basico da Alga de Acesso Morumbi, no
5.4 Complexo Viario Real Parque R$ 28.300,00 R$ 0,00
Projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da
55 Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes R$ 40.208.775,72 R$ 0,00
56 Parque Chuvispo - Elaborac;éo de Fjrojgto Bésico e R$ 669.379,22 R$ 0,00
Projeto Executivo e demais pegas técnicas.
Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias
57 Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 20.586.916,30 R$ 0,00
58 GerenC@mento das obras e servicos referentes a R$ 35.440.660,50 RS 1.328.663,39
Operacao Urbana Agua Espraiada
Desapropriag@es - Prolongamento da Av. Jornalista
59.1 Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes R$ 279.556.768,38 R$65.463,61
Desapropriag@es - Habitac&o de Interesse Social Lote 7
5.9.2 (Corruiras) R$ 10.514.858,63 R$ 0,00
Desapropriag@es - Habitac&o de Interesse Social Lote 8
5.9.3 (Estevéo Baido,Casemiro de Abreu,Gutemberg,lguacu) R$9.681.902,31 R$0,00
Desapropriacdes - Habitag&o de Interesse Social Lote 9
594 (Jardim Edith) R$ 2.883.030,48 R$ 0,00
5.9.5 Desapropriacdes - Implantagéo do Parque Chuvisco R$ 19.750.864,17 R$ 0,00
5.9.6 Desapropriagdes Metrd - Linha 17 R$ 158.689.478,55 R$ 0,00
5.9.7 Desapropriacdes - Implantagéo Via Parque R$ 280.578.402,49 R$ 1.755.163,57
5.9.8 Desapropriag@es - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan  R$ 620.797.492,15 R$ 860.677,29
5101 Hab!ta(;go de Intergsse Social - Lote 7 (Conjunto R$ 45.589.868,83 R$ 0,00
Habitacional Corruiras)
Habitacdo de Interesse Social - Lote 8 (Estevao Baiao,
5102 Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguagu) R$ 62.353.906,74 R$ 0,00
Habitacdo de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto
5103 apitacional Jardim Edith) R$ 65.154.151,92 R$ 0,00
5.10.4 Habitacédo de Interesse Social - Lote 8 Estevéo Baido R$ 6.121.814,61 R$ 0,00

22 etapa

R$ 229.679.423,86

R$ 83.675.899,06

R$ 1.614.069,25

R$ 4.330.300,41

R$ 28.300,00

R$ 40.208.775,72

R$ 669.379,22

R$ 29.586.916,30

R$ 36.769.323,89

R$ 279.622.231,99

R$ 10.514.858,63

R$ 9.681.902,31

R$ 2.883.030,48

R$ 19.750.864,17

R$ 158.689.478,55

R$ 282.333.566,06

R$ 621.876.169,36

R$ 45.589.868,83

R$ 62.353.906,74

R$ 65.154.151,92

R$ 6.121.814,61
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Obras e servigos para execucgao do prolongamento da

fl. 37/45

511.1 Avenida Roberto Marinho - Lote 1 R$ 311.145.687,21 R$ 23.809.733,15 R$ 334.955.420,36
Servigos para remanejamento de posteamento e redes

51111 aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme R$ 376.637.,88 R$ 0,00 R$ 376.637,88
Obras e servigos para execucgao do prolongamento da

5.11.2 Avenida Roberto Marinho - Lote 2 R$ 24.262.192,79 R$ 3.914.438,32 R$ 28.176.631,11
Obras e servicos para execugéo do prolongamento da

5.11.3 Avenida Roberto Marinho - Lote 3 R$ 14.972.526,59 R$ 17.239.216,84 R$ 32.211.743,43
Obras e servicos para execugéo do prolongamento da

5.11.4 Avenida Roberto Marinho - Lote 4 R$ 14.646.533,63 R$ 18.863.987,01 R$ 33.510.520,64
Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e

5.11.5 controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua R$ 9.230.311,25 R$ 0,00 R$ 9.230.311,25
Espraiada Lote 1
Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e

5.11.6 controle tecnolégico das interven¢des OUC Agua R$ 1.912.824,00 R$ 0,00 R$ 1.912.824,00
Espraiada Lote 2
Apoio as atividades de fiscalizacéo, supervisdo e

5.11.7 controle tecnolégico das intervencdes OUC Agua R$ 1.743.183,66 R$ 0,00 R$ 1.743.183,66
Espraiada Lote 3
Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e

5.11.8 controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua R$ 3.790.392,80 R$ 0,00 R$ 3.790.392,80
Espraiada Lote 4
Elaborag&o do Projeto Executivo do Prolongamento da
Avenida Chucri Zaidan até a Avenida Jodo Dias e

512 Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio R$ 18.284.392,42 R$ 392.096,85 R$ 18.676.489,27
Pinheiros

5.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote | R$ 9.634.875,95 R$ 0,00 R$ 9.634.875,95

5.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote Il R$ 2.153.300,89 R$ 0,00 R$ 2.153.300,89

5.13.3 Gerenciamento social R$ 15.868.421,55 R$ 0,00 R$ 15.868.421,55

5.13.4 Aluguel social R$ 28.856.400,00 R$ 6.091.880,00 R$ 34.948.280,00

5.13.5 Gerenciamento e Fiscalizagédo HIS Estevdo Baido R$ 185.905,78 R$ 50.828,74 R$ 236.734,52

5.14 Metr6 - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000.000,00

5.15 Execuc¢éo Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx R$ 408.278.800,02 R$ 48.204.528,13 R$ 456.483.328,15

5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 5.798.307,00 R$ 7.487.310,58 R$ 13.285.617,58

5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 13.519.624,92 R$ 691.914,93 R$ 14.211.539,85
Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e

5.17 controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua R$ 10.145.991,76 R$ 0,00 R$ 10.145.991,76
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan)

5.18 Plantas Expropriatérias R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64

519 Execucéo de ppras do Sistema Viario de apoio ao R$ 9.032.477.71 R$ 0,00 R$ 9.032.477,71
Corredor Berrini

Total Acumulado R$ 3.393.321.580,03 R$ 130.755.902,41 R$ 3.524.077.482,44

(*) Corrigido valor em relacé@o ao apresentado no Relatério anterior.
6. Consolidagédo Bancaria

6.1 Movimentacg&o das Contas vinculadas & OUC Agua Espraiada

6.1.1 Conta: METRO Linha 17 Ouro / vinculada & OUC Agua Espraiada
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Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 143-8
N&o houve movimentac¢ao no periodo
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
Histérico D_ata Valor Saldo
Movimento
RSG RETRO 03/04/2017 2.001.600,00 | C 0,00| C
TRX CT INV 12/04/2017 782.400,00 | C 782.400,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢do — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela
comprovacdo da aplicacéo do recurso) 12/04/2017 782.400,00 | D 0,00| C
TRX CT INV 18/04/2017 115.243,02 | C 115.243,02 | C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - LA FALCAO - NF 141735 /
CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - LA FALCAO - NF 143395. 18/04/2017 28.378,60 | D 86.864,42 | C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - PLANAL - NF 1356 / CT
017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - PLANAL - NF 1387. 18/04/2017 22.702,87 | D 64.161,55| C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - SISTEMA PRI - NF 24154 /
CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - SISTEMA PRI - NF 24362. 18/04/2017 62.432,90 | D 1.728,65| C
RETENCAO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 -
LA FALC,§O - NF 141735/ CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 -
LA FALCAO - NF 143395/ CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 -
PLANAL - NF 1356 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 -
PLANAL - NF 1387 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 -
SISTEMA PRI - NF 24154 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 -
SISTEMA PRI - NF 24362. 18/04/2017 1.728,65 | D 0,00 C
TRX CT INV 20/04/2017 38.500,00 | C 38.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢do — aluguel social -
Documentacao néo apresentada (A SP URBANISMO é responséavel pela
comprovacdo da aplicacdo do recurso) 20/04/2017 38.500,00 | D 0,00 C
‘ TRX CT INV 09/05/2017 2.336.721,98 | C 2.336.721,98 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 60 - JAN/17 - CONS. LIGAGAO IMIGRANTES -
NF 0079/0080 09/05/2017 2.336.721,98 | D 0,00 C
‘ TRX CT INV 11/05/2017 3.863.480,68 | C 3.863.480,68 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 61 - FEV/17 - CONS. LIGAGAO IMIGRANTES -
NF 0083/0084 11/05/2017 3.863.480,68 | D 0,00 C
TRX CT INV 16/05/2017 1.173.054,69 | C 1.173.054,69 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 - JAN/2017 - RM - NF 0016 16/05/2017 1.173.054,69 | D 0,00 C
TRX CT INV 18/05/2017 941.924,98 | C 941.924,98 | C
DEVOL TED 18/05/2017 863.180,00 | C 1.805.104,98 | C
DESAPROPRIAGAO - REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAS
PELA SP OBRAS REF. MARCO/2017 - HIS 18/05/2017 78.744,98 | D 1.726.360,00 | C
TED DEVOLVIDA 18/05/2017 863.180,00 | D 863.180,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢do — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela
comprovacdo da aplicacéo do recurso) 18/05/2017 863.180,00 | D 0,00| C
TRX CT INV 23/05/2017 2.707.828,82 | C 2.707.828,82 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 33 - JAN/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0062 | 23/05/2017 1.503.330,80 | D 1.204.498,02 | C
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CT 183/SIURB/2011 - MED. 26 - FEV/2017 - RM - NF 0018 23/05/2017 1.204.498,02 | D 0,00 C
TRX CT INV 24/05/2017 142.728,73 | C 142.728,73 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 34 - FEV/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0064 | 24/05/2017 142.728,73 | D 0,00 C
TRX CT INV 29/05/2017 65.463,61 | C 65.463,61 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Nucleo Habitacional
destinado a pessoa de baixa renda 29/05/2017 65.463,61 | D 0,00| C
TRX CT INV 30/05/2017 3.800.751,06 | C 3.800.751,06 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONSTRAN - NF 3202/3203 | 30/05/2017 1.032.079,15| D 2.768.67191 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT - NF
0158/0166 30/05/2017 1.548.118,72 | D 1.220.553,19 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 36 - MAR/2017 - CONSTRAN - NF
3208/3209 30/05/2017 62.555,33 | D 1.157.997,86 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 36 - MAR/2017 - ODEBRECHT - NF
0164/0170 30/05/2017 93.832,97 | D 1.064.164,89 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 - FEV/2017 - CONSTRAN - NF 3206/3207 | 30/05/2017 337.317,84| D 726.847,05| C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 - FEV/2017 - ODEBRECHT - NF
0162/0169 30/05/2017 505.976,75| D 220.870,30 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 27 - MAR/2017 - RM - NF 0021 30/05/2017 220.870,30 | D 0,00 C
APL FUNDO 31/05/2017 | 177.000.000,00 | D | 177.000.000,00 | D
TRX CT INV 31/05/2017 4.04764| C | 176.995.952,36 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 31/05/2017 | 177.000.000,00| C 4.04764| C
DESAPROPRIACAO - REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAS
PELA SP OBRAS REF. ABRIL/2017 - HIS 31/05/2017 4.047,64 | D 0,00 C
TRX CT INV 01/06/2017 50.828,74 | C 50.828,74 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - BUREAU - NF 4876 01/06/2017 50.066,31 | D 762,43 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 -
BUREAU - NF 4876 01/06/2017 762,43 | D 0,00 C
TRX CT INV 06/06/2017 3.482,00| C 3.482,00 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. ASSIST. TECNICO - HIS 06/06/2017 3.482,00 | D 0,00 C
‘ TRX CT INV 12/06/2017 6.000,00 | C 6.000,00 | C
Atendimento Social — programa de habitagcao — aluguel social -
Documentacao néo apresentada (A SP URBANISMO é responséavel pela
comprovacéo da aplicag&o do recurso) 12/06/2017 6.000,00 | D 0,00| C
‘ TRX CT INV 13/06/2017 4.924.501,15 | C 4.924.501,15 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 62 - MAR/17 - CONS. LIGACAO IMIGRANTES
- NF 0085/0086 13/06/2017 4.924.501,15 | D 0,00 C
‘ TRX CT INV 22/06/2017 744.400,00 | C 744.400,00 | C
Atendimento Social — programa de habitagcao — aluguel social -
Documentacao néo apresentada (A SP URBANISMO é responséavel pela
comprovacéo da aplicag&o do recurso) 22/06/2017 744.700,00 | D 300,00 | D
TAR AD DEP 22/06/2017 52,00 | D 352,00| D
TRX CT INV 26/06/2017 300,00 C 52,00 | D
DEVOL TAR AD DEP 26/06/2017 52,00| C 0,00 C
DEB.JUROS 26/06/2017 1,85| D 1,85| D
DEVOL JUROS 27/06/2017 1,86 | C 0,01 C
TRX CT INV 29/06/2017 529.837,76 | C 529.837,77 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 35 - MAR/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0066 | 29/06/2017 529.837,76 | D 0,01 C
SALDO 30/06/17 0,01 C

6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada

Banco: Caixa Econdémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2
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Historico D_ata Valor Saldo

Movimento

TRX CT INV 04/05/2017 | 33.389.558,92 33.389.558,92 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 42 - JAN/2017 - SA PAULISTA - NF 5500/5501 / CT
185/SIURB/11 - MED. 43 - FEV/2017 - SA PAULISTA - NF 5502/5503 04/05/2017 | 16.694.779,46 16.694.779,46 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 42 - JAN/2017 - CONSTRUBASE - NF 1981/1982 / CT
185/SIURB/11 - MED. 43 - FEV/2017 - CONSTRUBASE - NF 1983/1984 04/05/2017 | 16.694.779,46 0,00 | C
TRX CT INV 09/05/2017 4.010.762,41 4.010.762,41 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 60 - JAN/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0077/0078 09/05/2017 4.010.762,41 0,00 | C
TRX CT INV 10/05/2017 | 12.465.585,63 12.465.585,63 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 44 - MAR/2017 - SA PAULISTA - NF 5517/5518 10/05/2017 4.287.108,78 8.178.476,85 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 44 - MAR/2017 - CONSTRUBASE - NF 1985/1987 10/05/2017 4.287.108,79 3.891.368,06 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02/18 - BOLETO 4001920500 - AES
ELETROPAULO 10/05/2017 3.891.368,06 0,00 | C
TRX CT INV 11/05/2017 1.809.949,74 1.809.949,74 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 61 - FEV/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0081/0082 11/05/2017 1.809.949,74 0,00 | C
TRX CT INV 12/05/2017 691.914,93 691.914,93 | C
CT 061/SIURB/2013 - MED. 21 - JAN/2017 - LEMAM - NF 3203 12/05/2017 691.914,93 0,00 | C
TRX CT INV 16/05/2017 3.078.658,21 3.078.658,21 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 - JAN/2017 - RM - NF 0014 16/05/2017 3.078.658,21 0,00 | C
TRX CT INV 17/05/2017 712.190,37 712.190,37 | C
DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri
Zaidan até Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 17/05/2017 712.190,37 0,00 | C
TRX CT INV 18/05/2017 161.042,01 161.042,01 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri
Zaidan até Av. Jodo Dias 18/05/2017 161.042,01 0,00 | C
TRX CT INV 22/05/2017 7.044,58 7.044,58 | C
DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri
Zaidan até Av. Jodo Dias 22/05/2017 7.044,58 0,00 | C
TRX CT INV 23/05/2017 1.623.511,08 1.623.511,08 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 26 - FEV/2017 - RM - NF 0017 23/05/2017 1.368.055,27 255.455,81 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 33 - JAN/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0061 23/05/2017 70.530,73 184.925,08 | C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 49 - FEV/17 - MAUBERTEC - NF 3259 23/05/2017 114.268,53 70.656,55 | C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 49 - FEV/17 - VETEC - NF 6972 23/05/2017 61.529,21 9.127,34 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até
Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 23/05/2017 9.127,34 0,00 | C
TRX CT INV 24/05/2017 232.432,43 232.432,43 | C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - MAUBERTEC - NF 3258 24/05/2017 46.930,10 185.502,33 | C
CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - VETEC - NF 6971 24/05/2017 25.270,06 160.232,27 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 34 - FEV/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0063 24/05/2017 159.132,78 1.099,49 | C
RETENCAO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - MAUBERTEC -
NF 3258 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - VETEC - NF 6971 24/05/2017 1.099,49 0,00 | C
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TRX CT INV 25/05/2017 1.947.028,67 1.947.028,67 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 03/18 - BOLETO 4001920500 - AES

ELETROPAULO 25/05/2017 1.947.028,67 0,00/ C
TRX CT INV 26/05/2017 1.907.740,00 1.907.740,00 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 04/18 - BOLETO 4001920500 - AES

ELETROPAULO 26/05/2017 1.907.740,00 0,00 | C
TRX CT INV 29/05/2017 1.833.954,09 1.833.954,09 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 05/18 - BOLETO 4001920500 - AES

ELETROPAULO 29/05/2017 1.677.715,06 156.239,03 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida

Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 29/05/2017 156.239,03 0,00 | C
TRX CT INV 30/05/2017 1.692.658,13 1.692.658,13 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONSTRAN - NF 3204/3205 30/05/2017 1.209,55 1.691.448,58 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT - NF 0167/0171 30/05/2017 1.723,61 1.689.724,97 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 27 - MAR/2017 - RM - NF 0019 30/05/2017 1.689.634,26 90,71 | C
RETENGAO ISS - REF. CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT -

NF 0167/0171 30/05/2017 90,71 0,00 | C
TRX CT INV 31/05/2017 | 177.000.000,00 177.000.000,00 | C
TRANSFERENCIA PARA SEHAB - CONTA 2873.006.18-5 31/05/2017 | 177.000.000,00 0,00/ C
TRX CT INV 06/06/2017 1.519.606,15 1.519.606,15 | C
TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 06/06/2017 1.328.663,38 190.942,77 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri

Zaidan até Av. Jodo Dias 06/06/2017 190.942,77 0,00 | C
TRX CT INV 13/06/2017 2.035.088,06 2.035.088,06 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 62 - MAR/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0087/0088 13/06/2017 2.035.088,06 0,00 | C
TRX CT INV 20/06/2017 1.432.095,59 1.432.095,59 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri

Zaidan até Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 20/06/2017 1.432.095,59 0,00 | C
TRX CT INV 21/06/2017 12.695,74 12.695,74 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até

Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 21/06/2017 12.695,74 0,00 | C
TRX CT INV 26/06/2017 32.285,03 32.285,03 | C
DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri

Zaidan até Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 26/06/2017 32.285,03 0,00 | C
TRX CT INV 29/06/2017 3.562.671,06 3.562.671,06 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 35 - MAR/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0065 29/06/2017 156.231,88 3.406.439,18 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 45 - ABR/2017 - SA PAULISTA - NF 5577/5578 29/06/2017 1.702.574,34 1.703.864,84 | C
CT 185/SIURB/11 - MED. 45 - ABR/2017 - CONSTRUBASE - NF 2003/2004 29/06/2017 1.702.574,34 1.290,50 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da Av.

Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias 29/06/2017 1.290,50 0,00 | C
TRX CT INV 30/06/2017 4.684,96 4.684,96 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até

Av. Jodo Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear 30/06/2017 4.684,96 0,00 | C
SALDO 30/06/17 0,00 C
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6.1.4 Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3
s Data
Historico Movimento Valor Saldo
TRX CT INV 20/04/2017 | 33.780,27 33.780,27 | C
RETENCAO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 64 - DEZ/16
- MAUBERTEC - NF 3083/ CT 0234901000 - MED. 64 - DEZ/16 -
SISTEMA PRI - NF 24373, 20/04/2017 | 33.780,27 0,00/ C
APL FUNDO 06/06/2017 |  81.712,81 81.712,81 D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 06/06/2017 | 1.328.663,38 1.246.950,57 | C
CT 0234901000 - MED. 66 - FEV/17 - MAUBERTEC - NF 3275 07/06/2017 264.423,60 982.526,97 | C
CT 0234901000 - MED. 66 - FEV/17 - SISTEMA PRI - NF 25127 07/06/2017 357.749,56 624.777,41 | C
CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - MAUBERTEC - NF 3274 07/06/2017 |  265.530,41 359.247,00 | C
CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - SISTEMA PRI - NF 25126 07/06/2017 | 359.247,00 0,00 | C
TRX CT INV 12/06/2017 | 22.655,74 22.655,74 | C
RETENGAO ISS - REF. JBA - NF 1223/1224/1225 / ENGEVIX - NF
13280/13281/13282. 12/06/2017 | 22.655,74 0,00/ C
TRX CT INV 20/06/2017 29.115,95 29.115,95 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 -
MAUBERTEC - NF 3274 / CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - SISTEMA
PRI - NF 25126 / MAUBERTEC -NF 3275/3324 /| SISTEMA PRI - NF
25127/25314 20/06/2017 | 29.115,95 0,00/ C
SALDO 30/06/17 0,00 C
6.2  Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas a Operagdo Urbana

Consorciada Agua Espraiada

Item Especificacdo

Valor Desembolsado
no trimestre (R$)

Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
BANCO: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

6.2.1

Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
BANCO: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

6.2.2

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
BANCO: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

6.2.3

R$ 22.231.494,86

R$ 72.834.494,41

R$ 1.332.502,53

Total Aplicado no trimestre

R$ 96.398.491,80
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6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operagéo Urbana Consorciada
Agua Espraiada
Saldo Bruto
Item Especificacéo em 30/06/2017
(R$)
Conta: PMSP / SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.1 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 174.496.320,21
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.2 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 283.610.686,76
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2
Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.3 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 163.963,50

Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

Saldo Bruto total de investimentos R$ 458.270.970 ,47

(*) Valores sujeitos a tributacao, conforme legislacdo em vigor.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos
e x Saldo Bruto em
Item Especificacéo 30/06/2017 (R$)
1 Total de recursos aplicados na OUC Agua Espraiada R$ 3.441.007.319,60
2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2017 R$ 458.270.970,47
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/06/2017 R$ 0,01
4 Total arrecadado nas Distribuicbes (Publica e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00
(1+2+3-4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/06/2017 R$ 952.972.441,08
7 Total de Recursos aplicados na Operacéo Urbana Consorciada Agua Espraiada

Total Desembolsado até

Especificagdo o trimestre anterior

Total Desembolsado no

Total Desembolsado

Trimestre (R$)

Obras e Servigos (CEPAC - Leildao Publico) R$ 1.421.007.598,15
Opras e Servigos (CEPAC - Colocagéo R$ 55.030.819,86
Privada)

Desapropriagoes R$ 1.172.948.245,06
élglg;lel Social e Gerenciamento Técnico RS 42.887.148,07

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriagdes R$ 390.109.364,47

91.003.102,41

R$ 1.512.010.700,56

0,00 R$ 55.030.819,86
2.757.302,99 R$ 1.175.705.548,05
2.434.780,00 R$ 45.321.928,07

0,00 R$ 390.109.364,47
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Taxas de Administracdo e Gerenciamento

(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) R$ 183.112.785,60 0,00 R$ 183.112.785,60
Taxa de Coordenagéo de Colocacgédo (Banco R$ 32.197.701.54 0.00 R$ 32.197.701.54
do Brasil) B ' D
Taxa de Andlise e Acompanhamento de

Obras (CAIXA) R$ 13.945.576,32 0,00 R$ 13.945.576,32
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,

CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 18.296.832,95 89.233,24 R$ 18.386.066,19
Estudos e Consultorias (Engenharia, R$ 965.228.48 0.00 R$ 965.228.48
Comunicagao, Juridica) e ' e
Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,

Taxas de Registro, Escrituracéo de Titulos) R$14.107.527,30 114.073,16 R$ 14.221.600,46
Total Acumulado R$ 3.344.608.827,80 R$ 96.398.491, 80 R$ 3.441.007.319,60

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentacao relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada, que foi analisada e
aceita por esta instituicdo financeira.

8.1 As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econbmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, através da SP
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatorio foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com excecdo das seguintes
despesas:

» Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operagéo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

e Pagamento de expropriados — ndo foram apresentados os comprovantes de depdsito.

E o que temos a relatar.
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ANEXO |
Extratos dos Investimentos vinculados & OUC Agua Espraiada na Caixa Econémica Federal
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0018-5 — PMSP / SEHAB / HIS

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 — 1269-3 — SP OBRAS



