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Sao Paulo, 15 de maio de 2018

Relatdrio Consolidado da Operagdo Urbana Consorciada Agua Espraiada
Anexo ao Oficio n® 477/2018 Geréncia Executiva Governo S&o Paulo/SP

Sinopse: Relatério de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através da emissao
publica de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo - CEPAC, no periodo
de 01 janeiro 2018 a 31 margo 2018.

Destinatario: S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo.
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Geréncia Executiva Governo Sao Paulo / SP

ALEXANDRE PESTANA
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador : Caixa Econbmica Federal
Coordenador da Operacao Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

A Caixa Econdbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicdes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada ,
bem como acompanha o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e
veracidade das informacdes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal
de S&o Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do
contrato n° 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a
Sdo Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestacdo de servicos de analise,
acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as intervengdes previstas
na Lei Municipal n°® 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a Sao Paulo
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).

Ressalta-se que as 12, 22, 32 e 42 Distribuicbes Publica de CEPAC da Operacao Urbana
Consorciada Agua Espraiada tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes
a CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalizacdo de sua aplicacdo. Os recursos
obtidos com a 5?2 Distribuicdo Publica foram creditados em outra Instituicdo Financeira.
Desta forma, a CAIXA, na condicdo de Agente Fiscalizador, ndo terd& como controlar
ativamente a movimentacdo financeira dos recursos captados, e ainda, eventual
comprovacao da aplicacdo destes recursos ficara limitada as informagdes prestadas pela
SPUrbanismo.

O presente relatdrio trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas
de CEPAC da Operacado Urbana Consorciada Agua Espraiada, que abrange o custeio das
intervencdes abaixo:

Complexo Viério Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octévio Frias de Oliveira);

Remanejamento de linhas de alta tensé&o, elaboracéo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizacdo do Complexo Viario Real Parque;

Elaboracdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas - Parque do Chuvisco;

Elaboracéo de Projeto Executivo - Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

Elaboragéo de projetos executivos visando a implantacao de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes,
licenciamento ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais,
adequacdo urbanistica e paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho;

Elaboracdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jodo Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;
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2.7 Execucao das obras dos Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalizacao;

2.8 Execucao das obras de implantacdo de Parque Linear na superficie do prolongamento da
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

2.9 Execucdo das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantacdo do
Complexo viario Burle Marx;

2.10 HabitagOes de interesse social e urbanizacdo de favelas;
2.11 Desapropriacoes;

2.12 Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuicdes de CEPAC s&o apresentados a seguir:

3.1 12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 14/07/04 30.000.000,00
2° Leildo Publico 02/12/04 5.238.690,00
3° Leildo Publico 09/11/05 20.961.500,00
4° |eildo Publico 01/05/06 46.608.530,00
Total 102.808.720,00

3.2 22 Distribuicdo de CEPAC

22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/07/07 20.550.000,00
2° Leilao Publico 05/04/07 41.102.000,00
3° Leildo Publico 09/05/07 65.255.703,00
Colocacéo Privada 30/08/07 3.702.288,00
Total 130.609.991,00

3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 02/02/08 207.281.400,00
Total 207.281.400,00

3.4 42 Distribuicdo de CEPAC
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42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leilao Publico 01/10/08 203.112.750,00
2° Leildo Publico 01/08/09 45.239.250,00
3° Leildo Publico 01/11/09 50.589.000,00
4° Leildo Publico 01/05/10 98.202.390,00
5° Leildo Publico 01/06/10 21.645.000,00
6° Leildo Publico 01/07/10 51.450.000,00
7° Leildo Publico 01/09/10 252.685.500,00
Total 722.923.890,00

3.5 52 Distribuicdo de CEPAC

52 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 24/04/12 756.600.000,00
2° Leildo Publico 14/06/12 974.753.316,00
Total 1.731.353.316,00

3.6 Colocacao Privada — Programa

Colocagbes Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$)

2006 30/11/06 8.405.747,00
01/10/07 5.101.743,00

30/10/07 4.117.398,00

2007 26/11/07 1.357.944,00
30/11/07 4.002.318,00

26/12/07 13.500.939,00

02/01/08 4.570.731,00

2008 24/01/08 6.410.778,00
30/01/08 3.860.934,00

Total 51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicdes de CEPAC Data Valor Arreca  dado (R$)
12 Distribuicédo 2004 a 2006 102.808.720,00
22 Distribuicédo 2007 130.609.991,00
32 Distribui¢édo 2008 207.281.400,00
42 Distribuicao 2008 a 2010 722.923.890,00
52 Distribui¢éo 2012 1.731.353.316,00
Colocacéo Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00

Total 2.946.305.849,00
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4 IntervengBes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada com
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.
4.1 Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octéavio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n® 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Servico: 16/10/2003.
Situag&o da obra: Concluida
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
01/07/04 a 16/06/08 ~ R$ 180.318.654,81 R$ 49.360.769,05 R$ 229.679.423,86
4.2 Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracdo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizacdo do Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n° 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Servico: 18/10/2007.
Situag&o do contrato: suspenso
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14 R$ 156.252,92 R$ 83.675.899,06
4.3  Apoio operacional as atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle

tecnologico das obras e servigos executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagcao Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consoércio Concremat — FAT'’s
Contrato: n° 0255301002, celebrado em 20/10/2004.
Ordem de Servico: 20/10/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO

Data da Vistoria Referéncia (R9)

09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96
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07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29
Total Acumulado R$ 1.614.069,25

4.3.2 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagao Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consécio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n°® 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servigo: 01/09/2006.

Situacao da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46 R$ 793.705,95 R$ 4.330.300,41

4.4 Projeto Basico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentacéo, iluminacao publica,
fundacdes e estrutura da Alca de Acesso Morumbi, no Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: n® 0015708000, celebrado em 01/02/2007.
Ordem de Servico: 02/02/2007.
Situacado da obra: Concluida

T Periodo de Valor Atestado - PO
Data da Vistoria Referéncia (R9)
01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00
Total Acumulado R$ 28.300,00

4.5 Elaboragéo de projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consoércio Planservi - Engevix - Themag

Contrato: n° 0170901000, celebrado em 22/01/2010.

Ordem de Servico: 01/02/2010.

Situag&o da obra: Suspenso

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
Ogi?gé}fla 01/02/10 a31/12/10  R$ 11.006.755,80 R$ 56.730,03 R$ 11.063.485,83
21/02/11 a

23/01/12 01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43 R$ 428.923,57 R$ 8.759.002,00
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28/02/12a /01117 5 31/12/12 R$ 8.908.794,98 R$ 857.130,88 R$ 9.765.925.86
14/02/13
1%?3;}5’4"" 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40 R$ 1.053.670,46 R$ 9.682.889,86
Ogé%é}f 2 01/01/14 230/04/14 R$ 811.761,07 R$ 125.711,10 R$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensdo Contratual apresentado através do Oficio
ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensdo Contratual
apresentado através do Oficio ACC186/2014, de 25/09/14. N&o foram apresentadas medi¢des no 4° trimestre de
2014, o ano de 2015 e 1° trimestre de 2016.

Total Acumulado R$ 37.686.609,68 R$ 2.522.166,04 R$ 40.208.775,72

4.6 Parque Chuvisco — Elaboragdo de Projeto Béasico e Executivo e demais pecas técnicas.

Contratada: HISA Engenharia Ltda.

Contrato: n® 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
Ordem de Servigo: 04/01/2010.

Situacado da obra: Concluido

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Elaboragdo de projetos executivos visando a implantacdo de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento
ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais, adequacao urbanistica e
paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luis Carlos Berrini e Av. Lino
de Moraes Leme, e planos de urbanizacdo para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de

arquitetura para HIS - Habitac&o de Interesse Social.

Contratada: Consorcio Themag — Cobrape — Geotec — Paulo Bastos
Contrato: n° 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Servico: 08/11/2010.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
28/12/10 a
02/02/11 01/11/10 a 31/12/10 R$ 75.726,52 R$ 0,00 R$ 75.726,52
01/03/11 a 01/01/11 a 31/12/11 R$ 4.187.878,12 R$ 156.986,65 R$ 4.342.188,24
27/01/12
29/02/12 a 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77 R$ 713.110,87 R$ 8.986.920,64
11/03/13
11/03/13 a 01/01/13 a RS 9.141.828,10 RS 1.152.221,74 RS 10.294.049,84

29/01/14 31/31/12/13
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08/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 4.988.679,16 R$ 812.215,36 R$ 5.800.894,52
04/02/15
25/03/15 01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71 R$ 7.477,63 R$ 44.999,34
19/06/15 01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10 R$ 7.002,10 R$ 42.137,20
Total Acumulado R$ 26.740.578,48 R$ 2.849.014,35 R$ 29.586.916,30

N&o foram apresentadas medi¢g6es no 1° trimestre de 2018.

4.8 Contratacdo de empresas para a prestagdo de servicos técnicos especializados de
engenharia para apoio as atividades de gerenciamento das obras e servicos executados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para execucdo das
intervencgdes relacionadas a Operacgéo Urbana Consorciada Agua Espraiada.

Contratada: Consércio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: n® 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Servigo: 01/09/2011.

Situacao da obra: Em andamento

Data (_:ia Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
032(’)}59112"" 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00 R$ 26.431,00 R$ 626.344,99
2;’)(/’51}12;‘ 01/01/12 a 31/12/12 RS 3.731.843,00 RS 261.800,46 RS 3.993.643,46
Ogé?gé}ff 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80 R$ 345.637,66 R$ 4.163.332,92
1&4?3;};‘5"" 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67 R$ 1.221.448,92 R$ 9.022.250,59
132(/’0351566‘ 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85 RS 1.399.353,55 RS 7.202.253,40
08/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 355.585,10 R$ 107.411,58 R$ 462.996,68
22/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 822.068,80 R$ 248.322,30 R$ 1.070.391,10
27/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 822.047,50 R$ 248.315,89 R$ 1.070.363,39
12/07/16  01/04/16 a 30/04/16 R$ 815.476,80 R$ 246.331,08 R$ 1.061.807,88
08/08/16  01/05/16 a 31/05/16 R$ 825.034,40 R$ 249.218,14 R$ 1.074.252,54
09/08/16  01/06/16 a 30/06/16 R$ 824.267,00 R$ 248.986,33 R$ 1.073.253,33
13/10/16  01/07/16 a 31/07/16 R$ 823.606,20 R$ 357.940,90 R$ 1.181.547,10
13/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 726.806,10 R$ 315.871,38 R$ 1.042.677,48
18/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 709.204,60 R$ 308.221,73 R$ 1.017.426,33
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 688.104,20 R$ 299.051,45 R$ 987.155,65
23/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 568.896,50 R$ 247.243,55 R$ 816.140,05
17/02/17  01/12/16 a 31/12/16 R$ 506.382,70 R$ 220.074,93 R$ 726.457,63
24/05/17  01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50 R$ 201.674,67 R$ 665.719,17
24/05/17  01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20 R$ 200.834,02 R$ 662.944,22
24/07/17  01/03/17 a 31/03/17 R$ 612.400,22 R$ 0,00 R$ 612.400,22
24/07/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 650.323,77 R$ 0,00 R$ 650.323,77
03/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 663.538,07 R$ 0,00 R$ 663.538,07
11/10/17 01/07/17 R$ 469.419,58 R$ 0,00 R$ 469.419,58
24/11/17 01/08/17 R$ 0,00 R$ 21.123,87 R$ 21.123,87
04/12/17 01/08/17 R$ 1.286.727,54 R$ 51.728,92 R$ 1.338.456,46
Total Acumulado RS 33.830.947,25 R$ 6.693.638,62 RS 40.524.585,86

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.

4.9 Desapropriacdes
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4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do
Evento

Numero do Processo

Valor Atestado - PO

(R9)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
22/04/15
28/05/15
29/05/15
29/05/15
29/05/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15

PA 2014.0.270.748-3 comp.
PA 2014-0.270.720-3 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.
PA 2014-0.051.401-7 comp.
PA 2014-0.051.490-4 comp.
PA 2014-0.270.667-3 comp.

PA 2013-0.154.877-0
PA 2014-0.270.616-9
PA 2014-0.051.572-2
PA 2009-0.282.694-4

PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.095-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.059.307-3 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2014-0.267.556-5 comp.
PA 2013-0.012.610-4 comp.
PA 2014-0.059.286-7 comp.
PA 2012-0.342.650-6 comp.
PA 2012-0.346.072-0 comp.
PA 2013-0.026.022-6 comp.

R$ 165.523,03
R$ 58.705,68
R$ 169.835,72
R$ 1.870.692,14
R$ 1.770.654,21
R$ 301.288,30
R$ 293.916,47
R$ 164.467,67
R$ 1.588.968,08
R$ 1.694.043,50
R$ 265.825,35
R$ 34.536,45
R$ 39.873,14
R$ 1.729.499,82
R$ 79.176,90
R$ 49.045,91
R$ 71.813,80
R$ 316.846,67
R$ 184.904,38
R$ 329.938,74
R$ 96.418,07
R$ 586.231,34
R$ 13.638,10
R$ 323.288,71
R$ 242.535,66
R$ 244.368,80
R$ 778.873,50
R$ 64.153,32
R$ 442.179,87
R$ 744.497,97
R$ 271.603,27
R$ 287.719,93
R$ 379.637,61
R$ 321.037,07
R$ 90.620,18
R$ 101.954,91
R$ 474.730,07
R$ 275.106,33
R$ 105.392,31
R$ 142.941,29
R$ 135.356,77
R$ 133.910,54
R$ 305.333,41
R$ 89.669,19
R$ 458.435,25
R$ 437.077,63
R$ 165.445,91

Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagéo Nucleo Habitacional
Implantagéo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Implantagdo Nucleo Habitacional
Extensé&o Av. Roberto Marinho
Implantagcéo Nucleo Habitacional
Implantagéo Nucleo Habitacional
Implantagéo Nucleo Habitacional

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Implantagéo Nucleo Habitacional

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
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21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
20/08/15
27/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2012-0.342.637-9 comp.
PA 2012-0.344.757-0 comp.
PA 2013-0.118.738-7 comp.
PA 2013-0.118.753-0 comp.
PA 2014-0.044.148-6 comp.
PA 2014-0.070.677-3 comp.
PA 2013-0.118.742-5 comp.
PA 2012-0.344.475-0 comp.
PA 2014-0.070.652-8 comp.
PA 2012-0.346.145-0 comp.
PA 2012-0.344.765-1 comp.
PA 2014-0.004.322-7 comp.
PA 2014-0.004.447-9 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.154.877-0 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2013-0.143.215-2 comp.
PA 2013-0.165.238-1 comp.
PA 2012-0.342.672-7 comp.
PA 2013-0.165.228-4 comp.
PA 2013-0.165.239-0 comp.
PA 2014-0.070.621-8 comp.
PA 2014-0.070.633-1 comp.
PA 2014-0.070.685-4 comp.
PA 2013-0.012.730-5 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2014-0.270.543-0 comp.
PA 2014-0.270.687-8 comp.
PA 2015-0.000.869-5 comp.
PA 2014-0.051.641-9 comp.
PA 2014-0.270.616-9 comp.
PA 2014-0.051.572-2 comp.
PA 2009-0.282.694-4 comp.
PA 2012-0.350.698-4 comp.
PA 2013-0.142.575-0 comp.
PA 2013-0.142.619-5 comp.
PA 2013-0.088.543-9 comp.
PA 2012-0.344.462-8 comp.
PA 2014-0.070.702-8 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2014-0.270.646-0 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2014-0.070.668-4 comp.
PA 2014-0.059.294-8 comp.
PA 2013-0.126.477-2 comp.
PA 2013-0.126.464-0 comp.
PA 2012-0.346.046-1 comp.
PA 2013-0.051.393-0 comp.
PA 2013-0.154.740-5 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.

R$ 61.108,84
R$ 307.308,92
R$ 237.207,37
R$ 345.958,69
R$ 22.613,47
R$ 2.789.373,47
R$ 393.850,73
R$ 92.481,33
R$ 599.310,16
R$ 278.266,82
R$ 16.726,18
R$ 132.096,74
R$ 145.161,50
R$ 178.291,42
R$ 2.932,18
R$ 103.808,79
R$ 148.839,16
R$ 621.893,62
R$ 640.545,63
R$ 262.570,60
R$ 481.744,88
R$ 398.614,00
R$ 397.381,43
R$ 39.535,48
R$ 3.277.915,06
R$ 34.203,80
R$ 716,42
R$ 5.848,37
R$ 66.573,54
R$ 181.389,24
R$ 330.304,89
R$ 97.482,87
R$ 2.907,17
R$ 28.086,94
R$ 21.467,54
R$ 424.733,21
R$ 26.843,44
R$ 128.913,79
R$ 157.457,22
R$ 1.330.266,46
R$ 268.779,89
R$ 932.764,26
R$ 2.452,75
R$ 171.074,62
R$ 1.172.702,16
R$ 2.987.575,95
R$ 16.452.092,71
R$ 13.183.678,39
R$ 110.302,27
R$ 2.403.010,45
R$ 111.478,08
R$ 3.478,62

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 10/51
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
21/09/15
21/10/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
26/01/16
17/03/16
21/03/16
21/03/16
23/03/16
23/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

PA 2013-0.165.241-1 comp.
PA 2014-0.051.365-7 comp.
PA 2014-0.059.290-5 comp.
PA 2013-0.012.322-9 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2012-0.342.634-4 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2015-0.000.883-0 comp.
PA 2014-0.059.190-9 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2012-0.349.317-3 comp.
PA 2011-0.242.870-8 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2014-0.267.469-0 comp.
PA 2013-0.142.625-0 comp.
PA 2014-0.059.299-9 comp.
PA 2013-0.012.727-5 comp.
PA 2013-0.012.316-4 comp.
PA 2013.0.213.626-3 comp.
PA 2013-0.290.211-0 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2011-0.290.079-2 comp.
PA 2014-0.004.411-8 comp.
PA 2014-0.003.667-0 comp.
PA 2011-0.290.076-8 comp.
PA 2009-0.282.682-0 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.
PA 2014-0.051.521-8 comp.
PA 2011-0.046.190-2 comp.
PA 2011-0.293.164-7 comp.
PA 2012-0.350.685-2 comp.
PA 2013-0.143.208-0 comp.
PA 2013-0.160.231-7 comp.

R$ 462.512,06
R$ 84.221,35
R$ 38.788,25
R$ 203.567,24
R$ 12.671,86
R$ 155.821,98
R$ 648,88
R$ 2.433,62
R$ 2.617,43
R$ 4.763,48
R$ 176,32
R$ 2.887,01
R$ 3.339,36
R$ 1.855,87
R$ 400,08
R$ 389,94
R$ 554,97
R$ 54.991,30
R$ 159.690,27
R$ 1.584,82
R$ 2.130,50
R$ 909,29
R$ 643,72
R$ 2.667,32
R$ 136,84
R$ 967,45
R$ 346,54
R$ 2.760,45
R$ 1.861.085,18
R$ 7.461,77
R$ 1.828.183,33
R$ 28.313,25
R$ 2.547.676,42
R$ 25.259,21
R$ 1.250.737,47
R$ 179.048,32
R$ 23.798,08
R$ 10.202,91
R$ 307.316,82
R$ 5.487.458,96
R$ 11.050.000,00
R$ 239.257,17
R$ 2.886.043,60
R$ 64.951,25
R$ 1.485.684,44
R$ 313.974,43
R$ 147.247,67
R$ 69.305,54
R$ 88.498,75
R$ 77.827,03
R$ 397.319,50
R$ 489.211,50

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.
Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 11/51
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24/03/16  PA 2012-0.350.707-7 comp. R$ 61.366,73 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2012-0.353.811-8 comp. R$ 685.056,20 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2012-0.350.701-8 comp. R$ 471.725,42 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2013-0.143.189-0 comp. R$ 209.383,40 Extens&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2013-0.142.615-2 comp. R$ 3.719.340,78 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2012-0.342.626-3 comp. R$ 75.562,44 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2014-0.004.424-0 comp. R$ 221.831,52 Extens&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2012-0.346.177-8 comp. R$ 235,42 Extens&@o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2013-0.143.193-8 comp. R$ 53.719,86 Extensé&o Av. Roberto Marinho
24/03/16  PA 2014-0.003.953-0 comp. R$ 615,53 Extensé&o Av. Roberto Marinho
19/05/16  PA 2013-0.032.881-5 comp. R$ 70.222,17 Extenséo Av. Roberto Marinho
19/05/16  PA 2014-0.059.281-6 comp. R$ 367.245,54 Extens&o Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
20/05/16  PA 2011-0.258.471-8 comp. R$ 39.710,44
Fundo de Comercio - desapropriagao
11/07/16  1024327-08.2015.8.26.0053 R$ 76.500,00 indireta
27/09/16 R$ 1.288.411,06 HIS Roberto Marinho
29/07/16  1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extens&o Av. Roberto Marinho
17/08/16  1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extens&o Av. Roberto Marinho
29/07/16  1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extens&o Av. Roberto Marinho
28/07/16  1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extens&o Av. Roberto Marinho
29/11/16  1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17 0043029-58.2011.8.26.0053 R$ 58.372,57 Nucleo habitacional baixa renda
27/07/127 0042767-11.2011-8.26.0053 R$ 29.783,28 Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17 0042890-09.2011-8.26.0053 R$ 506.059,34 Nucleo habitacional baixa renda
10/10/17 0043248-71.2011-8.26.0053 R$ 46.429,91 Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado R$ 280.262.877,09

N&o foram apresentadas desapropria¢des no 1° trimestre de 2018.

4.9.2 Obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 07 (HIS Corruiras), no ambito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habitacdo
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizacdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do NGmero do Processo Valor Atestado - PO

Evento (R$) Intervencao

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03 HIS Lote 7 - Corruiras
24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28 HIS Lote 7 - Corruiras
27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53 HIS Lote 7 - Corruiras
28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79 HIS Lote 7 - Corruiras

R$ 10.514.858,63

Nao foram apresentadas desapropriacdes no 1° trimestre de 2018.

Total Acumulado

4.9.3 Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 08 (HIS Estevdo Baido, Casemiro
de Abreu, Gutemberg e Iguacu), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB,
integrada pela Superintendéncia de Habitacdo Popular - HABI, pelo Programa Mananciais

e pelo Departamento de Regularizacdo do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Nimero do Processo Valor Atestado - PO Intervencéo
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Evento (R$)
25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00 HIS Lote 8 - Estevao Baido
24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47 HIS Lote 8 - Estevao Baido
25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04 HIS Lote 8 - Estevao Bai&o
26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73 HIS Lote 8 - Estevao Baido

fl. 13/51

R$ 9.681.902,31

Nao foram apresentadas desapropriagdes no 1° trimestre de 2018.

Total Acumulado

4.9.4 Obras do Programa de Urbanizacao de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no &mbito da
Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habita¢&o
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizacdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.
Data do Numero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao
Evento (R$)
29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64 HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55 HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70 HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79 HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado R$2.883.030,48

Nao foram apresentadas desapropriagdes no 1° trimestre de 2018.

4.9.5 Implantacdo do Parque Chuvisco
Data do Numero do Processo Valor Atestado - PO Intervencéo
Evento (R$)

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01 Parque do Chuvisco
07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35 Parque do Chuvisco
11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81 Parque do Chuvisco
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Total Acumulado R$ 19.750.864,17

Nao foram apresentadas desapropriacdes no 1° trimestre de 2018.

4.9.6 Implantacdo da Linha 17 Ouro do Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de Sdo Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de S&o Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantagéo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado

no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Ndmero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao
Evento (R$) ¢
Convénio SP Urbanismo e Metrd SP
17/10/12 - Varios processos pagos entre R$ 82.645.737,41 Metr6 - Linha 17
Setembro de 2011 e Agosto de 2012
Convénio SP Urbanismo e Metré SP
- varios processos pagos entre 01 de A
03/01/13 Setembro de 2012 e 01 de outubro R$ 964.541,22 Metrd - Linha 17
de 2012.
Convénio SP Urbanismo e Metrd SP
- varios processos pagos entre 02 de A
26/03/14 outubro de 2012 e 03 de dezembro R$ 71.179.768,30 Metrd - Linha 17
de 2013.
17/09/14 ~ CONVénio SP Urbanismo e Metrd SP- pq 3 ggq 431 62 Metrd - Linha 17

- Varios processos.

Total Acumulado R$ 158.689.478,55

Nao foram apresentadas desapropria¢des no 1° trimestre de 2018.

4.9.7 Implantacdo do Parque Linear

Data do Nimero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao
Evento (R9)

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp. R$ 219.165,64 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp. R$ 87.373,28 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp. R$ 56.337,23 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp. R$ 262.628,54 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp. R$ 85.244,42 Parque Linear
30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63 Parque Linear
01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp. R$ 1.592,29 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp. R$ 71.203,23 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp. R$ 106.245,00 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp. R$ 88.612,74 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp. R$ 1.148,93 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp. R$ 1.149,44 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 838,69 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp. R$ 211.861,84 Parque Linear



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 18/2018

02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15

PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.899-1 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.160.335-6 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2014-0.051.368-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2014-0.059.180-1 comp.
PA 2013-0.088.562-5 comp.
PA 2013-0.012.305-9 comp.
PA 2013-0.165.232-2 comp.
PA 2012-0.353.808-8 comp.
PA 2013-0.142.164-9 comp.

PA 2014-0.004.440-1
PA 2013-0.027.586-0

PA 2013-0.027.548-7 comp.
PA 2013-0.027.565-7 comp.
PA 2013-0.012.285-0 comp.
PA 2014-0.070.742-7 comp.
PA 2014-0.003-808-8 comp.
PA 2014-0.004.228-0 comp.
PA 2014-0.004.471-1 comp.
PA 2014-0.004.459-2 comp.
PA 2013-0.036.582-6 comp.
PA 2013-0.126.562-0 comp.
PA 2013-0.160.238-4 comp.
PA 2013-0.016.223-2 comp.
PA 2014-0.004.129-1 comp.
PA 2014-0.003.845-2 comp.
PA 2014-0.058.691-3 comp.
PA 2014-0.058.722-7 comp.
PA 2014-0.058.700-6 comp.
PA 2013-0.053.834-8 comp.
PA 2013-0.053.802-0 comp.
PA 2013-0.165.234-9 comp.
PA 2012-0.332.835-0 comp.
PA 2012-0.326.534-0 comp.
PA 2013-0.142.207-6 comp.
PA 2012-0.333.081-9 comp.

R$ 17.571,50

R$ 2.617.680,74

R$ 52.564,41
R$ 30.898,43
R$ 7.436,71
R$ 260.853,49
R$ 34.253,45
R$ 332.802,05
R$ 741.590,19
R$ 64.668,29
R$ 38.861,97
R$ 355.116,93
R$ 198.441,18
R$ 109.927,40
R$ 290.002,45
R$ 425,44
R$ 458.274,86
R$ 156.488,40
R$ 858,50
R$ 243.687,19
R$ 185.364,18
R$ 322.537,96
R$ 468.977,59
R$ 597.386,41
R$ 13.523,15
R$ 94.693,57
R$ 333.392,02
R$ 239.105,17
R$ 132.474,27
R$ 607.912,01
R$ 538.608,91
R$ 176.582,78
R$ 276.140,34
R$ 515.374,77
R$ 848.584,45
R$ 145.822,79
R$ 22.201,21
R$ 302.852,67

R$ 1.348.402,36

R$ 229.286,36
R$ 16.334,73
R$ 626.176,47
R$ 84.090,85
R$ 101.747,74
R$ 188.533,79
R$ 45.118,29
R$ 316.086,42
R$ 296.598,26
R$ 95.918,69
R$ 18.834,90
R$ 72.948,15
R$ 89.940,58

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 18/2018

31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15

PA 2014-0.003.767-7 comp.
PA 2014-0.058.742-1 comp.
PA 2014-0.003.681-6 comp.
PA 2012-0.342.657-3 comp.

PA 2014-0393.935-0 comp.

PA 2014-0.293.946-5 comp.
PA 2014-0.293.943-0 comp.
PA 2014-0.293.962-7 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2013-0.012.539-6 comp.
PA 2013-0.036.727-6 comp.
PA 2013-0.053.794-5 comp.
PA 2014-0.059.160-7 comp.
PA 2013-0.026.842-1 comp.
PA 2014-0.003.968-8 comp.
PA 2012-0.342.666-2 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2014-0.003.919-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.165.227-6 comp.
PA 2013-0.036.552-4 comp.
PA 2012-0.350.711-5 comp.
PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2013-0.027.544-4 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2012-0.353.816-9 comp.
PA 2013-0.044.776-8 comp.
PA 2013-0.126.888-3 comp.
PA 2014-0.003.779-0 comp.
PA 2013-0.027.593-2 comp.
PA 2012-0.350.723-9 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.142.174-6 comp.
PA 2013-0.012.341-5 comp.

R$ 482.180,42
R$ 83.717,35
R$ 2.339.382,50
R$ 293.880,36
R$ 30.876,80
R$ 64.503,42
R$ 13.640,47
R$ 3.276.833,06
R$ 728,55
R$ 38.222,17
R$ 343,71
R$ 19.518,95
R$ 108.832,46
R$ 93.043,06
R$ 2.863.495,80
R$ 2.019,95
R$ 12.997,02
R$ 15,97
R$ 3.243,91
R$ 150.869,71
R$ 1.347,94
R$ 1.103,01
R$ 7.441,18
R$ 321,16
R$ 2.445,18
R$ 8,60
R$ 4.598,37
R$ 4,27
R$ 309.869,10
R$ 8.281,78
R$ 66.043,04
R$ 12.383,00
R$ 2.125,84
R$ 527,43
R$ 2.606,16
R$ 320,83
R$ 11,54
R$ 225.264,56
R$ 7.470,36
R$ 1.896,62
R$ 1.434,28
R$ 11,53
R$ 794,47
R$ 2.809,09
R$ 14.060,43
R$ 87.670,99
R$ 15.927,72
R$ 994.352,34
R$ 34.509,10
R$ 155.308,90
R$ 166.895,60
R$ 528.764,46

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 18/2018

23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
13/07/16
26/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
17/08/16
17/08/16

PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
PA 2013-0.160.341-0 comp.
PA 2013-0.016.208-9 comp.
PA 2014-0.059.071-6 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.034.102-1 comp.
PA 2013-0.126.848-4 comp.
PA 2013-0.036.719-5 comp.
PA 2013-0.042.750-3 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.036.532-0 comp.
PA 2012-0.350.716-6 comp.
PA 2013-0.042.769-4 comp.
PA 2012-0.353.817-7 comp.
PA 2014-0.004.496-7 comp.
PA 2013-0.042.504-7 comp.
PA 2013-0.013.897-8 comp.
PA 2013-0.126.813-1 comp.
PA 2012-0.332.965-9 comp.
PA 2012-0.333.072-0 comp.
PA 2012-0.348.177-9 comp.
PA 2013-0.143.245-4 comp.
PA 2013-0.027.581-9 comp.
PA 2014-0.059.202-6 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
0042789-69.2011.8.26.0053
1008737-59.2013.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1009736-12.2013.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0025286-64.2013.8.26.0053
0031144-76.2013.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
0033243-19.2013.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053

R$ 218.056,70
R$ 7.670,01
R$ 690.133,83
R$ 375.819,47
R$ 194.880,42
R$ 93.424,20
R$ 12.515,26
R$ 168.709,10
R$ 214.151,17
R$ 899.476,91
R$ 8.570,07
R$ 18.303,88
R$ 110.643,17
R$ 381.447,95
R$ 339.137,80
R$ 25.989,66
R$ 145.081,54
R$ 206,30
R$ 326.374,72
R$ 482.657,85
R$ 238.476,00
R$ 174.944,35

R$ 1.115.352,11

R$ 102.973,99
R$ 7.171,61
R$ 413.896,45
R$ 1.250,22
R$ 1.072,23
R$ 98,36
R$ 1.755,32
R$ 61,74
R$ 5.635,56
R$ 178.672,82
R$ 157.473,62
R$ 21.444,08
R$ 20.317,78
R$ 275.284,24
R$ 73.029,86
R$ 57.783,60
R$ 111.584,43
R$ 153.090,10
R$ 317.895,09
R$ 115.964,29
R$ 397.943,45
R$ 86.205,62
R$ 4.457,66
R$ 266,20
R$ 80.482,84
R$ 121.446,34
R$ 231.274,34
R$ 551,74
R$ 742,17

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 18/2018

17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
24/08/16
24/08/16
24/08/16
01/09/16
12/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
23/09/16
29/09/16

13/10/16
21/10/16

21/10/16

21/10/16

21/10/16

21/10/16

21/10/16

21/10/16

28/10/16

09/11/16

11/11/16
11/11/16

16/11/16

28/11/16

28/11/16

1014762-83.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1047846-46.2014.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
1014700-14.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1042842-28.2014.8.26.0053
1046155-94.2014.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1015575-18.2013.8.26.0053

1015660-04.2013.8.26.0053

0042759-34.2011-8.26.0053

0019817-37.2013.8.26.0053

0019817-37.2013.8.26.0053

1047895-87.2014.8.26.0053

0032565-04.2013.8.26.0053

1047817-93.2014.8.26.0053

1047895-87.2014.8.26.0053

1015660-04.2013.8.26.0053

0006833-16.2016.8.26.0053
0006736-16.2016.8.26.0053

1007093-
81.2013.8.26.00536

0042756-79.2011-8.26.0053

1014759-31.2016.8.26.0053

R$ 467,40
R$ 137,25
R$ 714,14
R$ 1.007,83
R$ 369,82
R$ 1.761,82
R$ 130,02
R$ 515,10

R$ 12.444.863,65

R$ 713.362,00
R$ 26.392,75
R$ 955,32
R$ 26.716,62
R$ 465,69
R$ 2,42
R$ 2.554,73
R$ 2.040,84
R$ 33,56
R$ 4,44
R$ 205.234,23
R$ 189.263,66
R$ 323,87
R$ 18.568,86

R$ 83.059,65
R$ 78.440,52

R$ 17.526,38

R$ 15,66

R$ 250.044,81

R$ 87.814,42

R$ 113.572,64

R$ 116.763,80

R$ 70,25

R$ 157,80

R$ 710.809,00
R$ 74.142,70

R$ 3.210,94

R$ 2.847,60

R$ 18.956,10

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,

onerando Dotagéo

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Processo anterior: 0042759-34.2011-

8.26.0053
Honorarios Advocaticios

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,

onerando Dotagéo

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05.
Valor provisorio fixado R$ 2.887.000,00.

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear
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29/11/16

29/11/16

29/11/16

29/11/16

30/11/16

30/11/16

30/11/16

01/12/16

06/12/16

07/12/16

04/05/17

15/05/17

18/05/17

31/05/17

26/06/17

27/06/17

26/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

15/08/17

15/08/17

0032075-79.2013.8.26.0053

1006364-55.2013.8.26.0053

1046951-85.2014.8.26.0053

1015893-64.2014.8.26.0053

1047850-83.2014.8.26.0053

1007075-26.2014.8.26.0053

1015887-57.2014.8.26.0053

0032563-34.2013.8.26.0053

2099868-58.2016.8.26.0000

1018399-13.2014.8.26.0053

0025294-41.2013.8.26.0053
0025294-41.2013.8.26.0053

0028216-55.2013.8.26.0053

0411498-11.1996.8.26.0053

1015570-93.2013.8.26.0053

0034830-76.2013.8.26.0053

1004890-78.2015.8.26.0053

0025294-41.2013.8.26.0053

1006476-87.2014.8.26.0053

1046951-85.2014.8.26.0053

1046129-96.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046948-33.2014.8.26.0053

1006792-03.2014.8.26.0053

1007075-26.2014.8.26.0053

1006780-86.2014.8.26.0053

1014683-75.2014.8.26.0053

1015887-57.2014.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

R$ 17.761,24

R$ 96.802,62

R$ 24.195,57

R$ 55.419,11

R$ 104.726,67

R$ 20.877,87

R$ 100.433,50

R$ 11.776.653,00

R$ 61.474,24

R$ 1.432.095,59

R$ 17.117,61

R$ 156.239,03

R$ 1.455.194,44

R$ 32.285,03

R$ 13.159,27

R$ 81.168,19

R$ 6.426,11

R$ 6.583,86

R$ 11.788,25

R$ 112.960,80

R$ 23.729,65

R$ 2.381,03

R$ 1.107.860,26

R$ 25.936,59

R$ 17.978,59

R$ 54.056,04

R$ 78.987,73

R$ 126.888,97

R$ 28.417,63

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Nucleo Habitacional destinado a
populacdo de Baixa Renda

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

fl. 19/51
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05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

19/10/17

27/11/17

27/11/17
21/03/18

0028203-56.2013.8.26.0053

1047850-83.2014.8.26.0053

0034472-14.2013.8.26.0053

1006364-55.2013.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

1007179-18.2014.8.26.0053

1015893-64.2014.8.26.0053

1014692-37.2014.8.26.0053

1047895-87.2014.8.26.0053

1047817-93.2014.8.26.0053

1024551-77.2014.8.26.0053

0025281-42.2013.8.26.0053

1006644-89.2014.8.26.0053

1006823-23.2014.8.26.0053

R$ 154.608,86

R$ 108.399,74

R$ 25.708,90

R$ 100.197,76

R$ 30.931,86

R$ 205.875,03

R$ 57.362,81

R$ 216.456,50

R$ 154,64

R$ 205,46

R$ 371.370,27

R$ 1.043.096,41

R$ 203.208,48
R$ 862.815,24

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

fl. 20/51

Total Acumulado

R$ 287.317.953,53

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Data do Evento

NUmero do Processo

Valor Atestado - PO
(RY)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15

PA 2014-0.070.696-0 comp.
PA 2014-0.059.118-6 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.012.712-7 comp.
PA 2013-0.319.156-0 comp.
PA 2013-0.319.161-6 comp.
PA 2013-0.211.371-9 comp.
PA 2013-0.213.683-2 comp.
PA 2013-0.266.587-8 comp.
PA 2013-0.252.639-8 comp.
PA 2013-0.266.974-1 comp.
PA 2013-0.268.131-8 comp.
PA 2013-0.290.219-5 comp.
PA 2013-0.271.548-4 comp.
PA 2013-0.211.399-9 comp.
PA 2013-0.266.612-2 comp.
PA 2013-0.266.599-1 comp.
PA 2013-0.266.593-2 comp.
PA 2012-0.348.134-5 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.

R$ 1.164.932,61
R$ 120.379,81
R$ 126.534,99
R$ 187.344,10

R$ 752,44
R$ 1.270,77
R$ 61.307,02
R$ 5.219,15
R$ 201.037,47
R$ 34.865,01
R$ 83.231,33
R$ 205.721,82
R$ 19.978,08
R$ 658.521,13
R$ 1.830,90
R$ 268.016,71
R$ 220.112,14
R$ 137.201,34
R$ 293.083,50
R$ 1.539.428,76

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 18/2018

30/04/15
30/04/15
30/04/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2013-0.266.707-2
PA 2013-0.266.716-1
PA 2013-0.142.192-4

PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2013-0.213.592-5 comp.
PA 2013-0.266.707-2 comp.
PA 2013-0.268.217-9 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.268.122-9 comp.
PA 2013-0.252.732-7 comp.
PA 2014-0.059.275-1 comp.
PA 2013-0.252.745-9 comp.
PA 2013-0.211.388-3 comp.
PA 2013-0.201.021-9 comp.
PA 2014-0.059.194-1 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2013-0.224.135-0 comp.
PA 2014-0.138.930-5 comp.
PA 2013-0.267.010-3 comp.
PA 2013-0.227.516-6 comp.
PA 2013-0.252.798-0 comp.
PA 2013-0.290.209-8 comp.
PA 2013-0.268.192-0 comp.
PA 2014-0.070.643-9 comp.
PA 2013-0.211.406-5 comp.
PA 2014-0.058.684-0 comp.
PA 2014-0.044.133-8 comp.
PA 2014-0.058.674-3 comp.
PA 2014-0.059.110-0 comp.
PA 2013-0.142.192-4 comp.
PA 2013-0.320.374-6 comp.
PA 2013-0.290.249-7 comp.
PA 2014-0.044.135-4 comp.
PA 2014-0.059.078-3 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.319.178-0 comp.
PA 2014-0.059.277-8 comp.
PA 2013-0.266.631-9 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2013-0.305.842-8 comp.
PA 2013-0.224.174-1 comp.
PA 2013-0.319.130-6 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.

R$ 7.905.917,36
R$ 3.226.334,54
R$ 408.664,43
R$ 18.548,38
R$ 45.499,86
R$ 19.001,83
R$ 369.960,23
R$ 212.326,30
R$ 1.234.094,37
R$ 55.307,93
R$ 31.535,95
R$ 259.730,59
R$ 134.335,88
R$ 707.032,85
R$ 3.268.057,41
R$ 1.145.466,06
R$ 92.633,98
R$ 9.434.459,75
R$ 220.072,77
R$ 309.207,98
R$ 159.412,82
R$ 129.423,44
R$ 2.081.033,06
R$ 347.437,21
R$ 368.558,78
R$ 10.753,31
R$ 1.003.409,99
R$ 180.074,43
R$ 733.015,66
R$ 422.427,24
R$ 564.541,18
R$ 573.637,72
R$ 41.616,59
R$ 226.993,40
R$ 65.322,80
R$ 226.660,46
R$ 92.472,32
R$ 183.419,63
R$ 1.819.954,01
R$ 644.279,96
R$ 303.183,78
R$ 434.471,98
R$ 172.463,52
R$ 965.004,65
R$ 76.452,71
R$ 207.225,29
R$ 4.259.809,36
R$ 3.221,32
R$ 13.497.814,28
R$ 64.813,83
R$ 75.901,98
R$ 742.990,48

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
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Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
25/09/15
25/11/15
15/12/15
24/03/16
16/03/16
17/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

19/05/16
19/05/16
19/05/16
26/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
15/08/16
11/10/16
30/11/16
23/12/16
23/12/16
16/02/17
24/02/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
08/05/17
08/05/17

PA 2013-0.227.524-7 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2013-0.266.602-5 comp.
PA 2013-0.234.976-3 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2013-0.266.716-1 comp.
PA 2013-0.268.129-6 comp.
PA 2014-0.059.258-1 comp.
PA 2013-0.268.170-9 comp.
PA 2014-0.070.625-0 comp.
PA 2013-0.266.754-4 comp.
PA 2013-0.234.939-9 comp.
PA 2013-0.200.987-3 comp.
PA 2013-0.201.027-8 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.

PA 2013-0.200.958-0 comp.
PA 2013-0.266.991-1 comp.
PA 2014-0.059.186-0 comp.
0042892-76.2011.8.26.0053
1047827-40.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1006922-27.2013.8.26.0053
1047146-70.2014.8.26.0053
0002033-42.2016.8.26.0053
1032880-102016.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
0042756-79.2011-8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053

1008703-84.2013.8.26.0053
1007127-56.2013.8.26.0053

0032872-55.2013.8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053
0031146-46.2013.8.26.0053
1008703-84.2013.8.26.0053
1009119-52.2013.8.26.0053
1006186-09.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009798-52.2013.8.26.0053

R$ 241.691,51
R$ 1.358,17
R$ 2.725,29
R$ 3.712,20
R$ 1.991,18

R$ 186,11

R$ 209.485,89

R$ 434.242,13
R$ 69.221,28
R$ 4.436,87

R$ 456,55
R$ 3.809,31
R$ 6.763,79
R$ 2.854,35
R$ 3.563,27

R$ 992.318,67

R$ 1.175.840,79

R$ 360.596,47
R$ 30.647,00

R$ 180.110,64
R$ 7.215,94
R$ 15.236,30
R$ 44.089,92

R$ 1.860.653,77
R$ 333.391,36
R$ 3.443.234,06
R$ 432.306,46
R$ 589.498,32

R$ 27.035,88
R$ 626.159,18
R$ 473.202,20
R$ 284.486,44
R$ 98.060,27
R$ 691,40
R$ 6.165,18
R$ 3.615,91
R$ 3.602,17
R$ 229.351,89
R$ 81.926,78
R$ 57,34
R$ 1,99
R$ 154.592,08
R$ 3.708,76
R$ 6.830,35
R$ 6.946,70
R$ 6.449,93
R$ 1.722,77
R$ 20,80
R$ 349,74
R$ 7.044,58
R$ 50.926,00
R$ 564.868,56

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
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Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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15/05/17
18/05/17
26/06/17
30/06/17
30/06/17

08/08/17
08/08/17

30/08/17
19/10/17

27/11/17

06/12/17

06/12/17
16/03/18
16/03/18
16/03/18
16/03/18
21/03/18
21/03/18
21/03/18

21/03/18

1040425-05.2014.8.26.0053
0035086-19.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009742-19.2013.8.26.0053
1007056-54.2013.8.26.0053
0031158-60.2013.8.26.0053
1049502-67.2016.8.26.0053
1009184-47.2013.8.26.0053

1006172-25.2013.8.26.0053
0031157-75.2013.8.26.0053
1056253-36.2017.8.26.0053
1007097.21.2013.8.26.0053
0035081-94.2013.8.26.0053
0032878-62.2013.8.26.0053
1006899-81.2013.8.26.0053
1017308-19.2013.8.26.0053
1006172-25.2013.8.26.0053

1017314-26.2013.8.26.0053

0031158-60.2013.8.26.0053 - Terreno
1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo de Comércio

0031158-60.2013.8.26.0053

R$ 164.259,03
R$ 26.683,74
R$ 13.159,27
R$ 9.136,35
R$ 15.438,74

R$ 217.560,62
R$ 393.951,96

R$ 3.972,21
R$ 52.997,20

R$ 596.743,58

R$ 55.586,00

R$ 3.062.475,85
R$ 144.859,32
R$ 14.633,84
R$ 10.261,62

R$ 3.408,86

R$ 1.481,60
R$ 24.983,62
R$ 338.933,53

R$ 25.806,04

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
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Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Prolongamento Av.
Prolongamento Av
Prolongamento Av
Prolongamento Av
Prolongamento Av
Prolongamento Av

Prolongamento Av.

. Chucri Zaidan
. Chucri Zaidan
. Chucri Zaidan
. Chucri Zaidan
. Chucri Zaidan
. Chucri Zaidan

. Chucri Zaidan

Total Acumulado

R$ 626.618.984,56

4.10 Habitacdo de Interesse Social e urbanizagéo de Favelas.

4.10.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 7 (Conjunto

Habitacional Corruiras), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio Flasa - CEl
Contrato;: SEHAB n° 018/2010, celebrado em 24/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situagéo da obra: Concluido

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
O;;%’ﬁfza 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70 R$ 435.345,68 R$ 13.157.223,37
2%%21236‘ 01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37 R$ 2.431.372,62 R$ 29.674.313,99
Zgé?gé}fsa 01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38 R$ 163.114,63 R$ 1.357.219,01

N&o houve apresentacéo de medicao/afericdo no periodo (4° trimestre de 2013).
N&o houve apresentacéo de medicao/aferi¢cdo no periodo (1°, 2° e 3° trimestres de 2014).

Foi apresentada a medigcdo de Agosto/14 (FINAL), mas o Consércio FLASA/CEI abriu méao do recebimento
conforme Oficio n® 608/DTP0O/2013 e anexo.
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Total Acumulado R$ 41.158.923,45 R$ 3.029.832,93 R$ 44.188.756,37

Contrato de Manutencéo - Corruiras

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401.112,46
Total Acumulado R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401. 112,46

4.10.2 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 8 (Conjunto
Habitacional Estevao Baido, lguagu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no ambito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consoércio Etama — Andrade Valladares
Contrato: SEHAB n° 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da . P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R9)
04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 RS 646.446 34 R$ 0,00 RS 646.446 34
04/04/11 a
P 01/03/11 a 31/12/11 RS 7.609.176,46 R$ 424.647,68 RS 8.033.824,13
Ogé?gﬁlzsa 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33 R$1.134.689,96 RS 13.571.077,29
14/03/13a 4101113 4 31/12/13 R$ 3.063.058,59 R$ 494.834,05 RS 3.557.892,64
27/02/14
24/03/14a 41,0114 4 31/12/14 RS 8.727.773,97 R$2.433417,86  R$ 11.161.191,83
13/02/15
2103158 41/01/15 5 31/12/15 R$ 13.603.643,93 R$ 4.610.06059  R$ 18.213.704,52
29/01/16
06/04/16  01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39 R$301.468,62 R$1.091.895,01
13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33 R$ 369.399,37 R$ 1.337.934,70
27/05/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59 R$221.94621  R$ 653.001,80
14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20 R$ 1.128.390,28 R$ 4.086.938,48

Total Acumulado

R$ 11.118.854,62

R$ 62.353.906,74

R$ 51.235.052,13

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

4.10.3 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith), no &mbito da Coordenadoria da Habita¢cdo da SEHAB.
Contratada: Consorcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB n° 020/2010, celebrado em 23/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situacdo da obra: Retomada

Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Data da : &énci
Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R9)

Vistoria
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04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48 R$ 0,00 R$ 993.005,48
Ofé(/)ggfza 01/02/11 a 31/02/11 R$ 19.668.369,99 R$ 815.204,35 R$ 20.483.574,34
025(/)(/)3212; 01/01/12 a 31/12/12 R$ 29.167.769,07 R$ 2.808.377,72 R$ 31.976.146,79

03/02/16 01/08/15 a 31/08/15 R$ 204.864,79 R$ 78.135,43 R$ 283.000,22

18/02/16 01/10/15 a 31/12/15 R$ 800.145,09 R$ 305.175,32 R$ 1.105.320,41
28/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 177.884,89 R$ 67.845,29 R$ 245.730,18
16/05/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 312.985,76 R$ 119.372,76 R$ 432.358,52
11/07/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 380.374,09 R$ 145.074,67 R$ 525.448,76
22/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 789.062,35 R$ 300.948,38 R$ 1.090.010,73
01/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 472.826,51 R$ 180.336,03 R$ 653.162,54
22/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 496.710,38 R$ 189.445,33 R$ 686.155,71
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 542.657,58 R$ 206.969,60 R$ 749.627,18
08/12/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 311.836,63 R$ 144.130,89 R$ 455.967,52
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.316.813,09 R$ 608.630,97 R$ 1.925.444,06
10/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 304.009,25 R$ 140.513,07 R$ 444.522,32
10/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 399.581,62 R$ 184.686,62 R$ 584.268,24
16/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 688.325,09 R$ 318.143,85 R$ 1.006.468,94
16/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 719.239,58 R$ 332.432,53 R$ 1.051.672,11
06/12/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 10.318,92 R$ 4.769,40 R$ 15.088,32
16/02/18 01/07/17 a 30/11/17 R$ 38.808,29 R$ 18.707,06 R$ 57.515,35
16/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 250.813,20 R$ 126.911,47 R$ 377.724,67

Total Acumulado R$ 62.840.733,86 R$ 7.776.122,07 R$ 70.616.855,93

fl. 25/51

4.10.4 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Conjunto Habitacional
Estevao Baido fase complementar) no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: JWA Construcdo e Comércio Ltda

Contrato: SEHAB n° 006/2016, celebrado em 04/04/2016
Ordem de Servigo: 01/05/2016.
Situag&o da obra: Em andamento

D_ata Qa Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R9$)
14/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 441.978,90 R$ 0,00 R$ 441.978,90
02/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.124.708,33 R$ 0,00 R$ 1.124.708,33
30/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.054.041,02 R$ 0,00 R$ 1.054.041,02
03/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.758.443,61 R$ 0,00 R$ 1.758.443,61
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.742.642,75 R$ 0,00 R$ 1.742.642,75
07/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.152.613,06 R$ 0,00 R$ 1.152.613,06
07/02/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 189.319,88 R$ 0,00 R$ 189.319,88
07/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 197.982,10 R$ 0,00 R$ 197.982,10
07/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 343.973,27 R$ 72.242,72 R$ 416.215,99
09/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 347.645,43 R$ 46.341,13 R$ 393.986,56
09/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 263.844,48 R$ 35.170,46 R$ 299.014,94
09/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 307.812,31 R$ 41.031,38 R$ 348.843,69
09/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 303.634,01 R$ 40.474,41 R$ 344.108,42
23/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 384.023,79 R$ 51.190,37 R$ 435.214,16
25/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 1.156.864,46 R$ 154.210,03 R$ 1.311.074,49
10/10/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 384.023,79 R$ 51.190,37 R$ 435.214,16
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08/11/17
15/02/18

01/08/17 a 31/08/17
01/09/17 a 31/12/17

R$ 89.285,70
R$ 435.184,60

R$ 11.678.021,49

R$ 11.901,78
R$ 68.192,72

R$ 571.945,37

R$ 101.187,48
R$ 503.377,32

R$ 12.249.966,86

Total Acumulado

4.11 Obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de
Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execucado de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no ambito da
SIURB
Contratada: Consorcio Ligacdo Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Servico: 01/02/2012.
Situacdo da obra: Em andamento

\?iitt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor Atz:t;)do - PO Re(:glgte Total ,(Aétgtado
2h0s2a 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88 R$ 1.317.131,28 RS 15.911.674,16
136’3?3;}5’4"" 01/01/13 a 31/12/13 R$ 6.863.594,47 R$ 1.176.908,20 R$ 8.040.502,67
1%%2;‘5"" 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14 R$ 9.508.639,29 R$ 52.016.518,43
2(&)31(/)03255 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32 R$ 22.888.570,44 R$ 90.475.071,76
28/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 11.460.305,61 RS 3.659.688,14 RS 15.119.993,75
27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 10.587.748,74 R$ 3.381.049,32 R$ 13.968.798,06
23/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 8.167.562,76 R$ 3.218.468,94 R$ 11.386.031,70
17/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 8.108.282,31 R$ 3.195.109,19 R$ 11.303.391,50
11/07/16 01/05/16 a 31/05/16 RS 3.113.569,53 RS 1.226.917,64 RS 4.340.487,17
28/07/16 Mai-16 complemento R$ 5.437.170,81 R$ 2.142.544,34 R$ 7.579.715,15
aditamento
17/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 10.173.595,32 RS 4.008.956,09 RS 14.182.551,41
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 RS 7.112.931,68 RS 2.802.886,28 RS 9.915.817,96
07/10/16 01/08/16 a 31/08/16 RS 9.548.101,48 RS 3.762.477,12 RS 13.310.578,60
09/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 11.060.465,30 RS 4.358.431,64 RS 15.418.896,94
08/12/16 01/10/16 a 31/10/16 RS 7.385.509,65 RS 2.910.296,99 RS 10.295.806,64
23/12/16 01/11/16 a 30/11/16 RS 8.848.153,00 RS 3.486.658,92 RS 12.334.811,92
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 RS 3.977.633,16 RS 1.567.406,23 RS 5.545.039,39
07/03/17 01/01/2017 a 31/01/2017 RS 4.553.252,49 RS 1.794.231,90 RS 6.347.484,39
04/04/17 01/02/2017 a 28/02/2017 RS 4.069.732,13 RS 1.603.698,29 RS 5.673.430,42
08/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 RS 4.743.178,02 RS 2.216.411,19 RS 6.959.589,21
23/06/17 01/04/2017 a 30/04/2017 RS 3.291.270,91 RS 1.537.958,22 RS 4.829.229,13
10/08/17  01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 1.987.499,79 R$ 928.726,84 R$ 2.916.226,63
19/09/17  01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 3.193.521,21 R$ 1.492.281,34 R$ 4.685.802,55
06/10/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 1.448.297,46 R$ 676.766,22 R$ 2.125.063,68
27/10/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 860.423,65 R$ 402.062,20 R$ 1.262.485,85
01/11/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 12.311.991,63 R$ 5.753.196,69 R$ 18.065.188,32
12/01/18 01/10/17 a 31/10/17 R$ 3.025.712,85 R$ 1.413.867,20 R$ 4.439.580,05
22/01/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 3.082.753,76 R$ 1.440.521,50 R$ 4.523.275,26
27/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 1.967.928,18 R$ 919.581,34 R$ 2.887.509,52
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Total Acumulado R$ 281.069.109,24 R$ 94.791.442,98 R$ 375.860.552,22

4.11.1.1 Execugédo de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino
de Moraes Leme
Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0
Situacado da obra: Concluida

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637,88
Total Acumulado R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637, 88

4.11.2 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no ambito da SIURB
Contratada: Consorcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A
- Contrato 182/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.
Situag&o da obra: Em andamento

\?iitt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor At?;t;)do - PO Re(:glgte Total ,(Aégitado
2%(/)035123"‘ 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71 RS 1.239.791,15 RS 14.672.818,86
1;’4?3;}5’4"" 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11 R$ 65.924,11 R$ 452.985,22
06/08/14 01/01/14 a 30/04/14 RS 31.606,20 R$ 5.657,00 R$ 37.263,20
28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 RS 1.602.182,21 RS 73.352,70 RS 1.675.534,91
23/04/12 01/03/12 a 31/03/12 RS 3.350.017,35 RS 330.288,25 RS 3.680.305,60
18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 RS 2.476.099,78 RS 244.126,10 RS 2.720.225,88
14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 RS 1.893.488,06 RS 186.684,66 RS 2.080.172,72
25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 RS 1.893.488,06 RS 186.684,66 RS 2.080.172,72
20/08/12 01/07/12 a 31/07/12 RS 1.019.570,50 RS 100.522,50 RS 1.120.093,00
01/10/12 01/08/12 a 31/08/12 RS 436.958,77 RS 43.081,06 RS 480.039,83
26/10/12 01/09/12 a 30/09/12 RS 436.958,77 RS 43.081,06 RS 480.039,83
04/12/12 01/10/12 a 31/10/12 RS 26.275,86 R$ 2.590,61 RS 28.866,47
07/01/13 01/11/12 a 30/11/12 RS 222.303,19 RS 21.917,53 RS 244.220,72
20/01/13 01/12/12 a 31/12/12 RS 75.685,16 R$ 7.462,02 R$ 83.147,18
13/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 3.210,58 R$ 316,54 R$ 3.527,12
28/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 5.086,46 R$ 501,49 R$ 5.587,95
07/04/13 01/03/13 a 31/03/13 RS 10.772,06 R$ 1.851,62 R$ 12.623,68
10/06/13 01/04/13 a 30/04/13 R$ 3.208,84 R$ 551,56 R$ 3.760,40
30/07/13 01/05/13 a 31/05/13 R$ 1.192,55 R$ 204,98 R$ 1.397,53
30/08/13 01/06/13 a 30/06/13 RS 114.314,38 RS 19.649,61 RS 133.963,99
14/10/13 01/07/13 a 31/07/13 RS 69.991,39 RS 12.030,88 R$ 82.022,27
13/12/13 01/08/13 a 31/08/13 RS 156.930,92 RS 26.974,99 RS 183.905,91
21/02/14 01/11/13 a 30/11/13 RS 21.677,85 R$ 3.726,23 R$ 25.404,08
27/02/14 01/12/13 a 31/12/13 R$ 676,08 R$ 116,21 R$ 792,29
06/08/14 01/01/14 a 28/02/14 RS 17.273,84 R$ 2.969,22 R$ 20.243,06
06/08/14 01/03/14 a 30/04/14 RS 14.332,36 R$ 2.687,78 R$ 17.020,14
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15/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 220.766,73 R$ 86.994,23 R$ 307.760,96
08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 247.271,38 R$ 97.438,52 R$ 344.709,90
30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 683.073,85 R$ 269.168,66 R$ 952.242,51
06/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 513.755,23 R$ 202.447,81 R$ 716.203,04
07/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.023.556,87 R$ 403.337,70 R$ 1.426.894,57
26/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 1.985.641,02 R$ 782.451,77 R$ 2.768.092,79
26/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.853.027,14 R$ 730.194,60 R$ 2.583.221,74
19/05/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.853.027,14 R$ 730.194,60 R$ 2.583.221,74
19/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 604.922,04 R$ 238.372,55 R$ 843.294,59
19/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 106.583,53 R$ 49.804,77 R$ 156.388,30
19/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 101.160,72 R$ 47.270,78 R$ 148.431,50
19/05/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 124.789,88 R$ 58.312,31 R$ 183.102,19
03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 59.619,70 R$ 27.859,33 R$ 87.479,03
04/09/17 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 303.948,88 R$ 142.030,44 R$ 445.979,32
22/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 1.327.525,60 R$ 620.331,47 R$ 1.947.857,07
Total Acumulado R$ 24.860.364,73 R$ 5.797.581,80 R$ 30.657.946,53

fl. 28/51

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.

4.11.3 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no ambito da
SIURB
Contratada: Consércio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R9)
23(/)(/)033]%; 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89 R$ 1.282.583,08 R$ 14.941.590,97
06/03/13 a

08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16 R$ 3.947,46 R$ 30.935,62

08/08/13 01/06/13 a 30/06/13 R$ 2.250,83 R$ 386,89 R$ 2.637,72

Nao houve apresentacéo de medigao/afericdo no periodo do 3° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2016).

02/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 83.580,87 R$ 32.935,45 R$ 116.516,32
27/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 303.208,33 R$ 119.480,75 R$ 422.689,08
17/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 183.541,08 R$ 72.325,27 R$ 255.866,35
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.465.226,28 R$ 577.379,73 R$ 2.042.606,01
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 639.618,09 R$ 252.044,70 R$ 891.662,79
01/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.553.994,21 R$ 612.359,18 R$ 2.166.353,39
01/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.203.456,02 R$ 474.227,86 R$ 1.677.683,88
24/01/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 3.049.888,93 R$ 1.201.823,97 R$ 4.251.712,90
09/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 1.845.374,32 R$ 727.178,97 R$ 2.572.553,29
09/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 1.302.068,70 R$ 608.435,86 R$ 1.910.504,56
09/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 362.377,24 R$ 169.333,08 R$ 531.710,32
14/06/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 272.174,96 R$ 127.182,99 R$ 399.357,95
03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 618.254,49 R$ 288.900,42 R$ 907.154,91
11/09/17 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 298.556,99 R$ 139.510,89 R$ 438.067,88
09/10/17 01/08/2017 a 31/08/17 R$ 462.283,72 R$ 216.017,78 R$ 678.301,50
20/10/17 01/09/2017 a 30/09/17 R$ 136.306,14 R$ 63.693,67 R$ 199.999,81
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17/01/18 01/10/2017 a 31/10/17 R$ 2.317.258,33 R$ 1.082.817,73 R$ 3.400.076,06
24/01/18 01/11/2017 a 30/11/17 R$ 572.081,24 R$ 267.324,41 R$ 839.405,65
26/01/18 01/12/2017 a 31/12/17 R$ 286.403,86 R$ 133.831,93 R$ 420.235,79
23/03/18 01/01/2018 a 31/01/18 R$ 158.159,54 R$ 73.905,42 R$ 232.064,96
26/03/18 01/02/2018 a 28/02/18 R$ 143.781,40 R$ 67.186,74 R$ 210.968,14

Total Acumulado

R$ 30.943.590,79

R$ 8.594.427,34

R$ 39.538.018,13

4.11.4 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no ambito da

SIURB

Contratada: - Consorcio Queiroz Galvdo - Galvdo engenharia - ROMA - Contrato

184/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.

Situacao da obra: Suspenso

D_ata Qa Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R9$)
2:?(/)(/)033]?3a 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10 R$ 1.121.996,17 R$ 13.740.243,27
opl0s/13 @ 01/01/13 a 31/12/13 RS$ 768.755,58 R$ 131.118,85 R$ 899.874,43
04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86 R$ 941,07 R$ 6.415,93
27/07/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 13.159,42 R$ 4.202,27 R$ 17.361,69
30/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.196.474,47 R$ 471.476,74 R$ 1.667.951,21
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 2.384.334,35 R$ 939.558,86 R$ 3.323.893,21
25/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.834.561,62 R$ 722.918,16 R$ 2.557.479,78
14/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.100.541,67 R$ 433.673,93 R$ 1.534.215,60
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 4.501.720,50 R$ 1.773.925,47 R$ 6.275.645,97
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 396.372,82 R$ 156.192,68 R$ 552.565,50
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 267.623,14 R$ 105.458,23 R$ 373.081,37
17/02/17  01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.128.980,95 R$ 444.880,58 R$ 1.573.861,53
11/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 216.534,87 R$ 85.326,64 R$ 301.861,51
09/06/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 467.577,95 R$ 218.491,69 R$ 686.069,64
17/07/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 530.738,13 R$ 248.005,43 R$ 778.743,56
12/07/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 371.934,77 R$ 173.799,15 R$ 545.733,92
03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 265.602,25 R$ 124.111,67 R$ 389.713,92
17/08/17  01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 1.018.382,82 R$ 475.873,99 R$ 1.494.256,81
01/11/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 407.650,57 R$ 190.488,58 R$ 598.139,15
05/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 595.125,44 R$ 278.092,58 R$ 873.218,02
18/01/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 917.635,37 R$ 428.796,32 R$ 1.346.431,69
08/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 897.195,49 R$ 419.245,09 R$ 1.316.440,58
20/03/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 149.322,95 R$ 69.776,22 R$ 219.099,17
Total Acumulado R$ 32.053.947,09 R$ 9.018.350,37 R$ 41.072.297,46

4.11.5 - Prestacao de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervengdes OUC Agua Espraiada Lote 1
Contratada: Consércio ENGER / PLANSERVI / FALCAO BAUER / FOCCO - Contrato
0233901001
Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situacdo da obra: Em andamento
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Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia R9) (R$) (R9)
81/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83 R$ 108.906,01 R$ 1.474.744,84
30/01/13
06/03/13 a
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79 R$ 20.469,08 R$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. N&o foi a presentada medic¢éo no 3° trimestre de 2013.

12/12/13 a 10/10/13 a 31/12/13 RS 178.264,48 R$ 23.561,85 R$ 201.826,33
20/01/14
26/03/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18 R$336.141,24 RS 2.456.679,42
03/02/15
16/04/15 a 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57 R$920.797,51 RS 4.492.686,08
07/03/16
14/04/16  01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87 R$84.621,84  R$ 364.761,71
Total Acumulado R$ 7.735.813,72 R$ 149449753 R $9.230.311,25

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

4.11.6 - Prestacdo de servigcos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervengdes OUC Agua Espraiada Lote 2
Contratada: Consorcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA — Contrato 0233901002
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situacao da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R9$) (R9$) (R$)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32 R$ 115.298,99 R$ 1.541.821,31
30/01/13
Ogi?gﬁfsa 01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54 R$ 31.693,15 R$ 371.002,69

Contrato suspenso em 01/04/2013

Total Acumulado R$ 1.765.831,86 R$ 146.992,14 R$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestacédo de servigcos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervenges OUC Agua Espraiada Lote 3
Contratada: Consorcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI — Contrato 0233901003
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situacao da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R9$) (R9) (R$)
3;6?5{}123"" 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68 R$ 110.186,07 R$ 1.479.598,75
06/03/13 a

Ay 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91 R$ 22.517,00 R$ 263.584,91

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 1.610.480,59 R$ 132.703,07 R$ 1.743.183,66
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4.11.8 - Prestacao de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervenges OUC Agua Espraiada Lote 4
Contratada: Consércio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTATICA — Contrato
0233901004
Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situacado da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) R9) R9)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28 R$ 120.855,43 R$ 1.619.690,71
30/01/13
Ogé?ggf’f 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94 R$ 187.811,57 R$ 1.839.348,51
17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22 R$ 38.683,36 R$ 331.353,58

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 3.443.042,44 R$ 347.350,36 R$ 3.790.392,80

4.12 Elaboragdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jo&o Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consoércio MAUBERTEC / VETEC
Contrato: n® 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Servigo: 25/05/2012.
Situacéo do contrato: Em andamento

L . . Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Data da Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R9)
30/07/12 a 23/01/13  01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91 R$ 0,00 R$ 2.997.089,91

Medicao de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 d e 16/04/13.

17/04/13 a 07/02/14

23/04/14 a 18/06/14

01/02/13 a 31/12/13

01/01/14 a 30/11/14

R$ 7.424.299,53

R$ 2.052.523,26

R$ 308.980,19

R$ 166.260,53

R$ 7.733.279,72

R$ 2.218.783,79

30/03/15 a 12/02/16  01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37 R$ 241.791,65 R$ 2.206.629,02
14/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 73.849,89 R$ 9.135,00 R$ 82.984,89
22/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 108.349,16 R$ 17.575,95 R$ 125.925,11
07/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 253.892,73 R$ 41.185,46 R$ 295.078,19
20/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 405.593,53 R$ 65.793,75 R$ 471.387,28
28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 109.408,18 R$ 17.747,75 R$ 127.155,93
08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 160.097,98 R$ 25.970,45 R$ 186.068,43
24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 87.326,15 R$ 14.165,69 R$ 101.491,84
21/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 182.738,11 R$ 29.643,03 R$ 212.381,14
01/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 208.612,53 R$ 33.840,27 R$ 242.452,80
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 420.459,40 R$ 68.205,23 R$ 488.664,63
09/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83 R$ 63.745,66 R$ 456.713,49
20/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25 R$ 47.219,00 R$ 338.306,25
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10/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88 R$ 10.230,77 R$ 73.299,65
10/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91 R$ 29.696,65  R$ 178.474,56
05/06/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95 R$ 23.348,69  R$ 140.322,64
03/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 1.046.785,48 R$ 208.944,66 R$ 1.255.730,14

Total Acumulado R$ 18.508.739,03
N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

R$ 1.423.480,38 R$ 19.932.219,41

4.13 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitagdo da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 262 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovacdo do pleito da
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de S&o Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervengdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacgéo Urbana, a CEF procedeu as
afericoes das acgbes supras citadas, cuja documentagdo de solicitagdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatorio.

A aplicacdo dos recursos da OUC Agua Espraiada nos servicos de Gerenciamento Técnico foi
aferida pela area de engenharia da CAIXA, através de relatorio de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferigcdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote |
Consdrcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010/SEHAB

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) (RS) (RS)
81/10112 a 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86 R$ 140.682,26 R$ 1.301.206,12
18/04/13
04/06/13 a
) 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73 R$ 306.765,76 RS 2.606.304,49
08/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03 R$ 392.543,76 RS 2.456.028,79
26/02/15
Ofé?g’gffsa 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12 R$ 541.397,14 RS 2.814.081,26
20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84 R$ 48.045,69 R$ 228.059,53
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69 R$ 48.285,07 R$ 229.195,76

Total Acumulado

R$ 8.157.156,27

R$ 1.477.719,68

R $9.634.875,95

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote Il
Consorcio BUREAU
Contrato n° 001/2010/SEHAB

Data da
Vistoria

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
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31/10/12 a
15/02/13

18/04/13 a
23/10/13

04/12/15 a
18/02/16

27/05/16
13/06/16
11/11/16

01/07/12 a 31/12/12

01/01/13 a 31/08/13

01/09/15 a 30/11/15

01/01/16 a 31/01/16
01/02/16 a 29/02/16
01/03/16 a 31/03/16

Total Acumulado

R$ 633.013,28
R$ 839.916,30

R$ 267.348,28

R$ 60.778,28
R$ 60.778,28
R$ 3.038,92

R$ 1.864.873,34

R$ 74.735,75
R$ 111.443,69

R$ 68.993,60

R$ 16.221,71
R$ 16.221,72
R$ 811,08

R$ 288.427,55

R$ 707.749,03
R$ 951.359,99

R$ 336.341,88

R$ 76.999,99
R$ 77.000,00
R$ 3.850,00

R$ 2.153.300,89

(*) Néo foi aplicado o desconto na medigdo de JUL/13, conforme esclarecido no Oficio n® 153/DTPO/2014 de

19/03/2014.

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestao de Negocios Ltda

AuItDoarggaccj;%o Periodo de Referéncia Valor At?;tg)do - PO Re(:glgte Valor g\?tgitado
122552123"" 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50 R$ 0,00 R$ 899.581,50
1%?3;}13 4a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99 R$ 0,00 R$ 1.799.602,99
Ogé?gé}fSa 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43 R$ 0,00 R$ 3.067.813,43
117%125; 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30 R$ 0,00 R$ 4.645.901,30
06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 454.183,44 R$ 0,00 R$ 454.183,44
20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 454.604,13 R$ 0,00 R$ 454.604,13
12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 454.614,27 R$ 0,00 R$ 454.614,27
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 454.500,46 R$ 0,00 R$ 454.500,46
05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 454.490,24 R$ 0,00 R$ 454.490,24
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 448.843,85 R$ 0,00 R$ 448.843,85
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 460.729,33 R$ 0,00 R$ 460.729,33
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 454.682,80 R$ 0,00 R$ 454.682,80
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 454.637,14 R$ 0,00 R$ 454.637,14
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 452.914,16 R$ 0,00 R$ 452.914,16
17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 456.432,43 R$ 0,00 R$ 456.432,43
03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 454.890,08 R$ 0,00 R$ 454.890,08
17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66 R$ 0,00 R$ 465.067,66
17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93 R$ 0,00 R$ 468.942,93
17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51 R$ 0,00 R$ 469.865,51
17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75 R$ 0,00 R$ 464.523,75
17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85 R$ 0,00 R$ 464.175,85
17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77 R$ 0,00 R$ 470.150,77
08/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 313.579,93 R$ 0,00 R$ 313.579,93
08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 313.637,14 R$ 0,00 R$ 313.637,14
12/12/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 313.664,20 R$ 0,00 R$ 313.664,20
12/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 313.603,41 R$ 0,00 R$ 313.603,41
30/01/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 313.691,39 R$ 0,00 R$ 313.691,39
22/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 313.768,25 R$ 0,00 R$ 313.768,25

Total Acumulado R$ 20.553.092,34 R$ 0,00 R$ 20.55 3.092,34

fl. 33/51
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4.13.4 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Estevao Baido

Contrato n°® 018/2016/SEHAB

fl. 34/51

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
24/03/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 185.905,78 R$ 0,00 R$ 185.905,78
26/05/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 50.828,74 R$ 0,00 R$ 50.828,74
01/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 80.000,00
04/09/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 124.899,76 R$ 5.020,97 R$ 129.920,73
04/09/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 144.202,99 R$ 5.796,96 R$ 149.999,95
04/09/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 192.270,65 R$ 7.729,28 R$ 199.999,93
09/09/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 196.773,78 R$ 7.910,31 R$ 204.684,09
09/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 183.190,55 R$ 7.364,26 R$ 190.554,81
10/10/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 203.155,04 R$ 8.166,83 R$ 211.321,87
15/12/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 209.616,52 R$ 8.426,58 R$ 218.043,10
07/02/18 01/09/17 a 30/11/17 R$ 283.398,02 R$ 11.392,59 R$ 294.790,61
15/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 91.715,26 R$ 3.686,95 R$ 95.402,21
Total Acumulado R$ 1.945.957,09 R$ 65.494,73 R$ 2 .011.451,82

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Jd. Edite
Contrato n® 017/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/04/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 115.243,02 R$ 0,00 R$ 115.243,02
20/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 196.185,94 R$ 0,00 R$ 196.185,94
03/10/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 62.101,64 R$ 2.496,49 R$ 64.598,13
03/10/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 62.075,37 R$ 2.495,41 R$ 64.570,78
03/10/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 62.103,02 R$ 2.496,52 R$ 64.599,54
03/10/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 62.102,70 R$ 2.496,52 R$ 64.599,22
03/11/17 01/06/17 a 30/06/17 R$22.111,51 R$ 888,87 R$ 23.000,38
03/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00 R$ 804,00 R$ 20.804,00
01/02/18 01/08/17 a 31/08/17 R$ 19.999,24 R$ 803,95 R$ 20.803,19

Total Acumulado R$ 621.922,44 R$ 12.481,76 R$ 634 .404,20

4.13.6 Aluguel Social
Periodo Solicitado Liberado

2012 R$ 1.404.190,00 R$ 1.283.000,00

2013 R$ 3.677.050,00 R$ 3.475.800,00

2014 R$ 4.524.600,00 R$ 4.481.700,00

2015 R$ 8.377.800,00 R$ 8.377.800,00

2016 R$ 12.115.800,00 | R$12.115.800,00

2017

R$ 10.559.180,00

R$ 10.559.180,00
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Subtotal R$ 40.658.620,00 R$ 40.293.280,00
1° Semestre 2018 - Setor Jabaquara Americanépolis ( autorizagdo
em 06/02/2018) R$ 4.461.600,00 R$ 4.461.600,00
1° Semestre 2018 - Jd. Edite (autorizacdo em 06/02/ 2018) R$ 44.400,00 R$ 44.400,00
Total R$ 4.506.000,00 R$ 4.506.000,00

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que néo disponibilizara o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estéo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

414 Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de S&o Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de Sao Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantag&o da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a afericdo das medicdes apresentadas, conforme quadro a seguir:

Data da Periodo de valor Atestado - PO Reajuste e \_/ariagéo Valor Atestado Valor Atestado
Vistoria Referéncia (R$) cambial Total CEPAC
(R$) (R$) (R$)
11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95 R$ 3.492.060,77 R$ 60.891.693,72 R$ 64.383.754,49
15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41 R$ 491.036,54 R$ 18.469.299,95 R$ 18.960.336,49
24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61 R$ 19.542.222,05 251.67':\7’:$050,66 R$ 124.100.574,14
04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46 R$ 13.511.679,07 120.36§:$872,53 R$ 68.122.375,25
20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52 R$ 19.506.557,62 219.66'R5’:$892,14 R$ 224.432.959,63
Total Acumulado R$ 614.530.252,95 R$ 56.543.556,05 RS R$ 500.000.000,00

671.073.809,00

(*) O valor Atestado CEPAC do periodo de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convénio
celebrado entre a Prefeitura de Sdo Paulo e o Metrd (R$500 milhdes) subtraindo os valores ja liberados referentes a
obra e desapropriagéao.

N&o foram apresentadas medig¢Bes no 1° trimestre de 2018.

4.15 Obras e servigos para execuc¢ao do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da
estaca 100 a 3420, na altura da Av. Jodo Dias e implantacdo do Complexo Viario
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consorcio Panamby — CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A.
PAULISTA de Constru¢cdes e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado -
Periodo de Referéncia PO
(R$)

Data da
Vistoria

Reajuste Total Atestado
(R$) (R$)
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26/08/13 a

ouns 01/01/13a31/12/13  R$8.981.324,08  R$1.630.627,28 RS 10.611.951,36
27031148 41/01/14 2 31/12/14 ~ R$43.912.061,55 R$7.974.47419 RS 51.886.535,74
28/01/15
04/03/15a  41/01/15 2 31/12/15  R$ 134.231.559.49 RS 37.339.884,88 RS 171.571.444,37
14/01/16
26/02/16 01/01/16 a31/01/16 ~ R$4.883.172,54 RS 1.528.120,48 R$ 6.411.293,02
20/03/16 01/02/16 a 29/02/16  R$6.434.220,78 RS 1.972.616,28 R$ 8.406.837,06
28/04/16  01/03/16 a 31/03/16 R$6.799.017,84 R$2.084.456,48 R$ 8.883.474,32
24/05/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 20.767.732,19 R$ 6.367.012,86 R$ 27.134.745,05
28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 8.788.758,24 R$ 2.694.475,06 R$ 11.483.233,30
22/07/16  01/06/16 a 30/06/16  R$ 8.266.609,47 R$ 2.534.393,66 R$ 10.801.003,13
19/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 10.681.846,70 R$ 4.189.238,68 R$ 14.871.085,38
20/09/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.596.279,34 R$ 3.763.497,62 R$ 13.359.776,96
28/10/16  01/09/16 a 30/09/16 R$ 10.324.624,98 R$ 4.049.142,38 R$ 14.373.767,36
05/12/16  01/10/16 a 31/10/16 R$ 23.160.326,14 R$9.083.086,18 R$ 32.243.412,32
21/12/16  01/11/16 a 30/11/16 R$ 17.649.738,55 R$6.921.927,40 R$ 24.571.665,95
13/01/17  01/12/16 a31/12/16 R$1.198.531,16 R$470.04354  R$ 1.668.574,70
01/01/2017 a
21/03/17 31/01 12017 R$ 17.047.114,86 R$ 6.685.588,64 R$ 23.732.703,50
01/02/2017 a
21/03/17 BI05 12017 R$ 6.936.484,24 R$2.720.371,18 R$ 9.656.855,42
01/03/2017 a
12/04/17 3 1/0812017 R$ 6.158.829,39 R$ 2.415.388,18  R$ 8.574.217,57
01/04/2017 a
23/05/17 20/0412017 R$ 2.445.00596 R$959.242,72  R$ 3.405.148,68
01/05/2017 a
19/06/17 3 1/08 12017 R$ 2.036.803,33 R$798.799,63  R$ 2.835.602,96
01/06/2017 a
02/08/17 20/0612017 R$ 2.340.685,58 R$917.977,08  R$ 3.258.662,66
01/07/2017 a
06/09/17 31/0712017 R$ 14.970.259,30 R$ 6.458.214,76 R$ 21.428.474,06
13/10/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 7.062.817,05 R$ 3.046.817,05 R$ 10.109.634,10
21/11/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 3.676.930,65 R$ 1.586.238,90 R$ 5.263.169,55
08/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 3.778.172,37 R$ 1.629.914,88 R$ 5.408.087,25
31/01/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 7.081.647,87 R$ 3.055.044,13 R$ 10.136.692,00
22/02/18 01/10/17 a 31/10/19 R$ 2.162.779,57 R$ 933.029,58 R$ 3.095.809,15

Total Acumulado

R$ 391.374.233,22

R$ 123.809.623,70

R$ 515.183.856,92

fl. 36/51

4.16 - Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia, para execucao das demolicbes,
obras de recuperagéo e reforco estrutural, reforma de espagos remanescentes, construgao e
novas estruturas, obras viarias e obras de readequacdo e requalificacdo arquitetbnica e
paisagistica do Parque do Chuvisco
Contratada: LEMAM Construcdes e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado - PO
(R$)

Total Atestado
(R$)

Reajuste

Periodo de Referéncia (R$)

Data da Vistoria
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27/11/13 a 30/01/14  01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07 R$ 0,00 R$ 99.371,07

09/05/14 a 08/12/14  01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41

06/04/15 a 29/01/16  01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90 R$ 412.632,62 R$ 3.368.157,52
30/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 591.758,07 R$ 125.800,07 R$ 717.558,14
27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 892.668,33 R$ 189.769,68 R$ 1.082.438,01
03/08/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 524.885,00 R$ 111.583,08 R$ 636.468,08
03/08/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 365.046,53 R$ 77.604,14 R$ 442.650,67
30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.209.733,11 R$ 257.173,53 R$ 1.466.906,64
05/01/17 01/08/16 a 31/08/16 R$ 2.432.128,14 R$517.038,82 R$ 2.949.166,96
06/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.223.503,49 R$ 260.100,93 R$ 1.483.604,42
06/02/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 540.050,56 R$ 151.864,37 R$ 691.914,93
12/07/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 559.472,64 R$ 157.325,94 R$ 716.798,58
08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 963.616,01 R$ 270.972,67 R$ 1.234.588,68

fl. 37/51

Total Acumulado R$ 13.529.723,73

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

R$ 2.633.203,38 R$16.162.927,11

4.17 - Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades
de fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos exeutados pela
SPObras, incluindo a disponibilizagdo de equipamentos e veiculos, para a execugdo das
intervencdes relacionadas a Operacédo Urbana Agua Espraiada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consorcio Agua Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX
Engenharia S/A., DUCTOR Implantacéo de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria
Ltda.— Contrato 0233901005
Ordem de Servico: 01/01/2014
Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado - .
Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R$)
11/04/14 a
>7/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09 R$ 633.341,82 R$ 4.620.343,91
29/04/15 a
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19 R$ 1.041.575,66 R$ 5.525.647,85
24/07/17 01/02/2017 a RS 174.394,08 RS 0,00 RS 174.394,08
28/02/2017
24/07/17 01/03/2017 a R$ 294.658,72 R$ 0,00 R$ 294.658,72
31/03/2017
24/07/17 01/04/2017 a R$ 178.254,53 R$ 0,00 R$ 178.254,53
30/04/2017
24/07/17 01/05/2017 a R$ 244.902,10 R$ 0,00 R$ 244.902,10
31/05/2017
03/08/17 01/06/2017 a RS 296.178,83 RS 0,00 RS 296.178,83
30/06/2017
22/09/17 01/07/2017 a RS 317.784,79 RS 0,00 RS 317.784,79
31/07/2017
07/11/17  01/08/17 a 31/08/17  R$ 382.311,69 R$ 44.254,42 R$ 426.566,11
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04/12/17  01/10/17 a 31/10/17  R$ 372.525,03 R$ 13.969,67 R$ 386.494,70
26/01/18  01/11/17 a30/11/17  R$ 304.656,86 R$ 11.424,61 R$ 316.081,47
26/01/18  01/12/17 a31/12/17  R$218.546,52 R$ 8.195,47 R$ 226.741,99

Total Acumulado R$ 11.255.287,43  R$ 1.752.761,65 R$ 13.008.049,08

4.18 Prestacdo de Servicos previstos na Ata de Registro de Precos n° 001/SIURB/2013 -
Agrupamento | e IV, para elaboracdo de plantas expropriatorias, registro cadastral e
avaliagdo para implantacdo do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto
Marinho" - Plantas Expropriatorias
Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor Att(e;tg)do - PO Reajuste(eRg)esconto Valor g\?tgitado
30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04 R$ 0,00 R$ 1.833.284,04
28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96 R$ 0,00 R$ 274.737,96
11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36 R$ 0,00 R$ 194.778,36
19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28 R$ 0,00 R$ 273.728,28

Total Acumulado R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64

N&o foram apresentadas medi¢g6es no 1° trimestre de 2018.

4.19 - Execucdo de obras no sistema Viario de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor Att(e;t;)do - PO Reajuste(eRsl?)esconto Valor ggstado
10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25 R$ 0,00 R$ 2.657.440,25
01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05 R$ 657.427,15 R$ 5.726.647,20
22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20 R$ 36.055,27 R$ 314.066,47
28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33 R$ 35.633,46 R$ 244.775,79
15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97 R$ 13.036,03 R$ 89.548,00

Total Acumulado R$ 8.290.325,80 R$ 742.151,91 R$9.032.477,71

N&o foram apresentadas medi¢Bes no 1° trimestre de 2018.

4.20 — Servicos de remanejamento de posteamento e redes aéreas
Contrato 051/SIURB/2016 — AES Eletropaulo
Contrato 83305/16 — AES Eletropaulo
Contrato 83853/17- AES Eletropaulo
Contrato 83873/17 - AES Eletropaulo
Contrato 84088/17 - AES Eletropaulo
Contrato 84093/17 - AES Eletropaulo

Valor Atestado -

Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R$)
28/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86 R$ 0,00 R$ 243.552,86
13/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84 R$ 0,00 R$ 1.489.155,84
01/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24 R$ 0,00 R$ 174.230,24

03/03/17 01/01/17 a 31/01/17  R$ 3.891.368,06 R$ 0,00 R$ 3.891.368,06
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16/05/17 01/02/17 a 30/04/17  R$ 5.532.483,73 R$ 0,00 R$ 5.532.483,73
13/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85 R$ 0,00 R$ 1.954.826,85
26/07/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 784.514,40 R$ 0,00 R$ 784.514,40
30/08/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 896.177,82 R$ 0,00 R$ 896.177,82
30/08/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 764.550,30 R$ 0,00 R$ 764.550,30
30/11/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 1.554.727,39 R$ 0,00 R$ 1.554.727,39
11/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 1.100.844,56 R$ 0,00 R$ 1.100.844,56
28/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 245.121,90 R$ 0,00 R$ 245.121,90
21/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 50.876,71 R$ 0,00 R$ 50.876,71
26/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 37.826,44 R$ 0,00 R$ 37.826,44
07/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 290.677,40 R$ 0,00 R$ 290.677,40
28/02/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 384.773,31 R$ 0,00 R$ 384.773,31
Total Acumulado R$ 19.395.707,81 R$ 0,00 R$ 19.39 5.707,81

fl. 39/51

5 Total de obras, servicos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
e Total Atestado até o Valor Atestado no Total Atestado pela
Item Especificagdo trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)
Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
5.1 (Ponte Octavio Frias de Oliveira) R$ 229.679.423,86 R$ 0,00 R$ 229.679.423,86
5.2 Remanejamento de linhas de alta tensao, R$ 83.675.899,06 R$ 0,00 R$ 83.675.899,06
Implantacéo da alca de acesso Morumbi
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacdo, Supervisao
5.3.1 e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - R$ 1.614.069,25 R$ 0,00 R$ 1.614.069,25
FAT)
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacdo, Supervisao
5.3.2 e Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcao Bauer - R$ 4.330.300,41 R$ 0,00 R$ 4.330.300,41
Ductor)
5.4 Projeto Basp'o _da Alca de Acesso Morumbi, no R$ 28.300,00 R$ 0,00 R$ 28.300,00
Complexo Viario Real Parque
Projetos executivos dos Tuneis no prolongamento
55 da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. R$ 40.208.775,72 R$ 0,00 R$ 40.208.775,72
Imigrantes
56 Par_que Chuws_co - Elabor_a(;ao de Ffrm_eto Bésico e R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22
Projeto Executivo e demais pecas técnicas.
Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias
57 Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 20.586.916,30 R$0,00 R$ 20.586.016,30
5.8 Gerenctamento das obras e Servicos referentes & R$ 40.524.585,86 R$ 0,00 R$ 40.524.585,86
Operacéo Urbana Agua Espraiada
Desapropriag6es - Prolongamento da Av. Jornalista
59.1 Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes R$ 280.262.877,09 R$0,00 R$ 280.262.877,09
5.9.2 Desapropnagpes - Habitag&o de Interesse Social R$ 10.514.858,63 R$ 0,00 R$ 10.514.858,63
Lote 7 (Corruiras)
Desapropriagfes - Habitagdo de Interesse Social
5.9.3 Lote 8 (Estevéo Baido,Casemiro de R$ 9.681.902,31 R$ 0,00 R$9.681.902,31
Abreu,Gutemberg,lguagu)
Desapropriagfes - Habitagao de Interesse Social
5.9.4 Lote 9 (Jardim Edith) R$ 2.883.030,48 R$ 0,00 R$ 2.883.030,48
595  Desapropriagdes - Implantagdo do Parque R$ 10.750.864,17 R$ 0,00 R$ 10.750.864,17
Chuvisco
5.9.6 Desapropriagdes Metrd - Linha 17 R$ 158.689.478,55 R$ 0,00 R$ 158.689.478,55
5.9.7 Desapropriagdes - Implantacéo Via Parque R$ 286.455.138,29 R$ 862.815,24 R$ 287.317.953,53
598  Desapropriacdes - Prolongamento da Av. Chucri R$ 626.054.616,13 R$ 564.368,43 R$ 626.618.984,56

Zaidan
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5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.11.1

511.1.1

5.11.2

5.11.3

5114

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.11.8

5.12

5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.13.5
5.13.6

5.13.7

5.14
5.15

5.15.1
5.16

5.17

5.18

Habitac&o de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto
Habitacional Corruiras)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 8 (Estevéo
Baido, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguacu)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 8 Estevao
Baiéo 22 etapa

Obras e servigos para execugéo do prolongamento
da Avenida Roberto Marinho - Lote 1

Servigos para remanejamento de posteamento e
redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Obras e servigos para execugao do prolongamento
da Avenida Roberto Marinho - Lote 2

Obras e servigos para execugao do prolongamento
da Avenida Roberto Marinho - Lote 3

Obras e servigos para execugao do prolongamento
da Avenida Roberto Marinho - Lote 4

Apoio as atividades de fiscalizag&o, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 1

Apoio as atividades de fiscalizagdo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 2

Apoio as atividades de fiscalizacéo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 3

Apoio as atividades de fiscalizagdo, superviséo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 4

Elaboragéo do Projeto Executivo do Prolongamento

da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida Joao Dias
e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio
Pinheiros

Gerenciamento técnico HIS Lote |
Gerenciamento técnico HIS Lote Il
Gerenciamento social

Aluguel social

Gerenciamento e Fiscalizagéo HIS Estevao Baido

Gerenciamento e Fiscaliza¢do HIS Jd Editi

Investigacao preliminar para diversas areas,
denominadas HIS — Habitagdo de Interesse Social
Metr6 - Linha 17 Ouro

Execugéo Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle
Marx

Remanejamento de rede elétrica
Parque Chuvisco - etapa 2

Apoio as atividades de fiscalizacéo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan)

Plantas Expropriatérias

R$ 45.589.868,83

R$ 62.353.906,74

R$ 70.181.615,91

R$ 11.746.589,54

R$ 364.010.187,39

R$ 376.637,88

R$ 30.657.946,53

R$ 34.435.267,53

R$ 37.317.108,00

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 19.925.632,70
R$ 41.040.160,00
R$ 1.403.215,90
R$ 569.796,63

R$ 205.556,55

R$ 500.000.000,00
R$ 501.951.355,77

R$ 18.631.553,95
R$ 16.162.927,11

R$ 12.465.225,62

R$ 2.576.528,64

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 435.240,02

R$ 503.377,32

R$ 11.850.364,83

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.102.750,60

R$ 3.755.189,46

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 627.459,64
R$ 0,00
R$ 608.235,92
R$ 64.607,57

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 13.232.501,15

R$ 764.153,86
R$ 0,00

R$ 542.823,46

R$ 0,00

fl. 40/51

R$ 45.589.868,83
R$ 62.353.906,74
R$ 70.616.855,93
R$ 12.249.966,86
R$ 375.860.552,22
R$ 376.637,88
R$ 30.657.946,53
R$ 39.538.018,13

R$ 41.072.297,46

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 20.553.092,34
R$ 41.040.160,00
R$ 2.011.451,82
R$ 634.404,20

R$ 205.556,55

R$ 500.000.000,00
R$ 515.183.856,92

R$ 19.395.707,81
R$ 16.162.927,11

R$ 13.008.049,08

R$ 2.576.528,64
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Execucéo de obras do Sistema Viario de apoio ao

fl. 41/51

5.19 Comredor Berrini R$ 9.032.477,71 R$ 0,00 R$ 9.032.477,71
Total Acumulado R$ 3.653.641.082,22  R$38.913.887,50  R$ 3.692.554.969,72
6. Consolidagdo Bancaria
6.1 Movimentac&o das Contas vinculadas & OUC Agua Espraiada
6.1.1 Conta: METRO Linha 17 Ouro / vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econbémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 143-8
N&o houve movimentac¢ao no periodo
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econbémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
Histérico D_ata Valor Saldo
Movimento
APL FUNDO 02/01/2018 79.000,00 | D 79.000,00 | D
TRANSFERENCIA DA CONTA 2873.006.19-3. Ref. a acerto de aluguel social
da Operagéo Faria Lima pago indevidamente por esta conta em 31/10/2017 e
27/11/2017. 02/01/2018 79.000,00 | C 0,00 | C
TRX CT INV 18/01/2018 | 218.043,10 |C | 218.043,10 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - BUREAU - NF 5240/5241 18/01/2018 | 214.772,45 | D 3.270,65 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 -
BUREAU - NF 5240/5241 18/01/2018 3.270,65 | D 0,00 C
TRX CT INV 19/01/2018 | 1.947.857,07 | C | 1.947.857,07 | C
CT 182/SIURB/2011 - MED. 41 - OUT/2017 - CONS. VIA ROMA - NF 001/003 | 19/01/2018 | 1.947.857,07 | D 0,00 C
TRX CT INV 22/01/2018 | 1.824.860,62 | C | 1.824.860,62 | C
DESAPROPRIAGAO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA SP
OBRAS REF. OUT/17 - HIS 22/01/2018 1.425,46 | D | 1.823.435,16 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - Reajuste - OUT/17 - CONS. LIG IMIGRANTES -
NF 0142 22/01/2018 | 580.706,99 | D | 1.242.728,17 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - OUT/17 - CONS. LIG IMIGRANTES - NF 0138 22/01/2018 | 1.000.000,00 |D | 242.728,17 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - OUT/17 - CONS. LIG IMIGRANTES - NF 0138 22/01/2018 | 242.728,17 | D 0,00 C
TRX CT INV 29/01/2018 4.290,42 | C 4.290,42 | C
CRED TED 29/01/2018 61.950,00 | C 66.240,42 | C
DESAPROPRIAGOES - PGTO. ASS. TECNICO - Implantacéo de Nicleo
Habitacional destinado a populagdo de Baixa Renda - HIS 29/01/2018 4.290,42 | D 61.950,00 | C
APL FUNDO 30/01/2018 61.950,00 | D 0,00 C
TRX CT INV 01/02/2018 1.912,16 | C 1.912,16 | C
DESAPROPRIAGAO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA SP
OBRAS REF. 11/2017. 01/02/2018 549,51 | D 1.362,65 | C
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DESAPROPRIACAO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA SP

OBRAS REF. 12/2017. 01/02/2018 1.362,65 0,00 C
TRX CT INV 02/02/2018 313.691,39 313.691,39 | C
CT 11/2012/SEHAB - MED. 67 - NOV/2017 - DIAGONAL - NF 3353/3354 02/02/2018 308.986,02 4.705,37 | C
RETENCAO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 67 - NOV/2017 -

DIAGONAL - NF 3353/3354 02/02/2018 4.705,37 0,00 C
TRX CT INV 06/02/2018 | 1.196.730,49 1.196.730,49 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 43 - NOV/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0082 06/02/2018 | 1.196.730,49 0,00 | C
TRX CT INV 07/02/2018 | 3.291.103,77 3.291.103,77 | C
CT 183/SIURB/201 - MED. 34 - OUT/2017 - RM - NF 0035 07/02/2018 4.811,70 3.286.292,07 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 70 - NOV/17 - CONS. LIG IMIGRANTES - NF

0143/0150 07/02/2018 | 2.571.692,07 714.600,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢do — aluguel social - Documentagéo

néo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacéo da

aplicacéo do recurso) 07/02/2018 714.600,00 0,00 C
TRX CT INV 15/02/2018 86.069,92 86.069,92 | C
CT 183/SIURB/201 - MED. 36 - DEZ/2017 - RM - NF 0038 15/02/2018 86.069,92 0,00 C
TRX CT INV 20/02/2018 15.602,40 15.602,40 | C
DEVOL TED 20/02/2018 11.270,14 26.872,54 | C
CT 017/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - PLANAL - NF 1669/1670. 20/02/2018 4.098,23 22.774,31 | C
TED DEVOLVIDA 20/02/2018 11.270,14 11.504,17 | C
RETENCAO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 -

PLANAL - NF 1669/1670. SISTEMA PRI R$ 171,62. 20/02/2018 234,03 11.270,14 | C
TRX CT INV 21/02/2018 294.790,61 306.060,75 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 15 - NOV/2017 - BUREAU - NF 5396/5397 21/02/2018 93.971,23 212.089,52 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 14 - OUT/2017 - BUREAU - NF 5369/5370 21/02/2018 93.971,36 118.118,16 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 13 - SET/2017 - BUREAU - NF 5322/5323 21/02/2018 102.426,17 15.691,99 | C
RETENCAO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 13 - SET/2017 -

BUREAU - NF 5322/5323 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 14 - OUT/2017 -

BUREAU - NF 5369/5370 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 15 - NOV/2017 -

BUREAU - NF 5396/5397. 21/02/2018 4.421,85 11.270,14 | C
TRX CT INV 22/02/2018 656.294,88 667.565,02 | C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 19 - NOV/2017 - JWA - NF 2829/2830. 22/02/2018 117.718,73 549.846,29 | C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 79 - JUL/2017 - KALLAS - NF 1607/1608. 22/02/2018 31.043,57 518.802,72 | C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 80 - AGO/2017 - KALLAS - NF 1618/1619. 22/02/2018 4.885,61 513.917,11 | C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 81 - SET/2017 - KALLAS - NF 1627/1628. 22/02/2018 4.150,97 509.766,14 | C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 82 - OUT/2017 - KALLAS - NF 1640/1641. 22/02/2018 6.883,11 502.883,03 | C
CT 020/2010/SEHAB - MED. 83 - NOV/2017 - KALLAS - NF 1644/1645. 22/02/2018 10.552,09 492.330,94 | C
CT 018/2016/SEHAB - MED. 16 - DEZ/2017 - BUREAU - NF 5414/5415. 22/02/2018 93.971,18 398.359,76 | C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 17 - SET/2017 - JWA - NF 2825/2826. 22/02/2018 115.720,17 282.639,59 | C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 18 - OUT/2017 - JWA - NF 2827/2828. 22/02/2018 140.514,03 142.125,56 | C
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CT 006/2016/SEHAB - MED. 20 - DEZ/2017 - JWA - NF 2841/2856. 22/02/2018 129.424,39 | D 12.701,17 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 16 - DEZ/2017 -

BUREAU - NF 5414/5415. 22/02/2018 1.431,06 | D 11.270,11 | C

TRX CT INV 23/02/2018 | 1.168.392,20 | C | 1.179.662,31 | C

CT 184/SIURB/11 - MED. 44 - DEZ/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0084 23/02/2018 | 1.168.392,20 | D 11.270,11 | C

TRX CT INV 26/02/2018 | 1.098.325,46 | C | 1.109.595,57 | C

DEVOL TED 26/02/2018 715.400,00 | C | 1.824.995,57 | C

CT 020/2010/SEHAB - MED. 84 - DEZ/2017 - KALLAS - NF 1668/1669. 26/02/2018 377.724,67 | D | 1.447.270,90 | C

CT 017/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - L.A. FALCAO - NF

152232/152233. 26/02/2018 5.122,78 |D | 1.442.148,12 | C

TED DEVOLVIDA 26/02/2018 715.400,00 | D 726.748,12 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - L.A.

FALCAO - NF 152232/152233. 26/02/2018 78,01 | D 726.670,11 | C

TRX CT INV 27/02/2018 313.768,25 | C | 1.040.438,36 | C

CT 11/2012/SEHAB - MED. 68 - DEZ/2017 - DIAGONAL - NF 3366/3367 27/02/2018 309.061,72 | D 731.376,64 | C
Atendimento Social — programa de habitacdo — aluguel social - Documentacéo

néo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacéo da

aplicagéo do recurso) 27/02/2018 715.400,00 | D 15.976,64 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 68 - DEZ/2017 -

DIAGONAL - NF 3366/3367 27/02/2018 4.706,53 | D 11.270,11 | C

APL FUNDO 05/03/2018 11.270,11 | D 0,00 C

TRX CT INV 05/03/2018 34.349,54 | C 34.349,54 | C

CT 181/SIURB/11 - MED. 71 - DEZ/17 - CONS. LIG IMIGRANTES - NF

0154/0155. 05/03/2018 34.349,54 | D 0,00 C

TRX CT INV 27/03/2018 731.000,00 | C 731.000,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢do — aluguel social - Documentagéo

néo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacéo da

aplicacéo do recurso) 27/03/2018 731.000,00 | D 0,00 | C

TRX CT INV 28/03/2018 8.000,00 | C 8.000,00 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida Jornalista

Roberto Marinho - HIS 28/03/2018 8.000,00 | D 0,00

SALDO 31/03/18 0,00
6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada

Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2
s Data
Historico Movimento Valor Saldo

TRX CT INV 11/01/2018 | 1.100.844,56 | C | 1.100.844,56 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 11/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO | 11/01/2018 | 1.100.844,56 | D 0,00 C
TRX CT INV 12/01/2018 1.316,27| C 1.316,27| C
DESAPROPRIACOES - PGTO. ASS. TECNICO - Prolongamento da Avenida
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. 12/01/2018 1.316,27 | D 0,00 C
TRX CT INV 19/01/2018 29579 | C 29579 | C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO DEZ/2017 19/01/2018 29579 | D 0,00| C
TRX CT INV 22/01/2018 | 2.766.446,42 | C| 2.766.446,42 | C
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DEVOL TED 22/01/2018 141.908,94 | C| 2.908.355,36 | C

CT 7810/2017/109-7 - Servicos de escrituracdo de ti tulos de valores imobiliarios

CEPACs - OUT e NOV/2017 - BB 22/01/2018 6.231,54 | D| 2.902.123,82| C

TED DEVOLVIDO 22/01/2018 141.908,94 | D | 2.760.214,88

CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - REAJUSTE - OUT/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF

0135 22/01/2018 833.160,21 | D | 1.927.054,67 | C

CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - OUT/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0135 22/01/2018 512.465,15| D| 1.414.589,52 | C

CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - OUT/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0135 22/01/2018 | 1.000.000,00 | D 414.589,52 | C

CT 181/SIURB/11 - MED. 69 - OUT/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0135 22/01/2018 270.519,53 | D 144.069,99 | C

RETENCAO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 64

- MAI/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 -

CONESTOGA R./ CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 08/18 - BOLETO 4001920500 -

AES ELETROPAULO. 22/01/2018 2.161,05| D 141.908,94 | C

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 181/SIURB/11 - MED. 64 - MAI/2017 - CONS.

IMIGRANTES / CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 - CONESTOGA R./CT

051/SIURB/2016 - PARCELA 08/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO. 23/01/2018 141.908,94 | D 0,00 C

TRX CT INV 29/01/2018 37.826,44 | C 37.826,44 | C

ELETROPAULO - REMOCAO REDE AES - BOLETO 1881881 - PARCELA 01/01 29/01/2018 37.826,44 | D 0,00 C

TRX CT INV 30/01/2018 295.998,61 | C 295.998,61 | C

ELETROPAULO - REMOGAO POSTES AES - BOLETO 1885800 - PARCELA 01/01 /

ELETROPAULO - REMANEJAMENTO POSTES AES - ND 4002393915 - PARCELA

01/02 30/01/2018 295.998,61 | D 0,00 C

TRX CT INV 31/01/2018 | 2.819.985,22 | C| 2.819.985,22 | C

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM

CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a PORTARIA n°

200/2017. 31/01/2018 | 2.819.985,22 | D 0,00 C

TRX CT INV 02/02/2018 11.916,91 | C 11.916,91 | C

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 02/02/2018 11.916,91 | D 0,00 C

TRX CT INV 05/02/2018 414.649,20| C 414.649,20| C

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 05/02/2018 414.649,20 | D 0,00| C

TRX CT INV 06/02/2018 149.701,20 | C 149.701,20 | C

CT 184/SIURB/11 - MED. 43 - NOV/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0081 06/02/2018 149.701,20 | D 0,00| C
APL FUNDO 07/02/2018 | 1.951.583,19 | D | 1.951.583,19 | D

TRX CT INV 07/02/2018 | 5.347.993,57 | C| 3.396.410,38 | C

DESAPROPRIACOES - PGTO. ASS. TECNICO - Prolongamento da Avenida

Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. 07/02/2018 1.146,02 | D| 3.395.264,36 | C

CT 183/SIURB/2011 - MED. 34 - OUT/2017 - RM - NF 0036 07/02/2018 | 3.395.264,36 | D 0,00 C

TRX CT INV 09/02/2018 | 12.088.275,19 | C | 12.088.275,19

CT 181/SIURB/11 - MED. 70 - NOV/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF

0149/0151/0152/0153 09/02/2018 | 1.951.583,19 | D | 10.136.692,00 | C

CT 185/SIURB/11 - MED. 52 - NOV/2017 - CONSTRUBASE - NF 2139/2140. 09/02/2018 | 5.068.345,99 | D| 5.068.346,01 | C

CT 185/SIURB/11 - MED. 52 - NOV/2017 - SA PAULISTA - NF 6069/6070. 09/02/2018 | 5.068.346,01 | D 0,00| C

TRX CT INV 15/02/2018 | 1.173.571,52 | C| 1.173.571,52| C

CT 183/SIURB/2011 - MED. 36 - DEZ/2017 - RM - NF 0039 15/02/2018 334.165,87 | D 839.405,65 | C

CT 183/SIURB/2011 - MED. 35 - DEZ/2017 - RM - NF 0037 15/02/2018 839.405,65 | D 0,00 C

TRX CT INV 20/02/2018 229,20 | C 229,20 | C

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO JAN/2018 20/02/2018 229,20 | D 0,00| C

TRX CT INV 22/02/2018 929.318,16 | C 929.318,16 | C

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 22/02/2018 316.081,47 | D 613.236,69 | C

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 22/02/2018 386.494,70 | D 226.741,99 | C

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6 22/02/2018 226.741,99 | D 0,00| C

TRX CT INV 23/02/2018 148.048,38 | C 148.048,38 | C

CT 184/SIURB/11 - MED. 44 - DEZ/2017 - QUEIROZ GALVAO - NF 0083 23/02/2018 148.048,38 | D 0,00 C

TRX CT INV 27/02/2018 290.677,40 | C 290.677,40 | C
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ELETROPAULO - REMOCAO POSTES AES - BOLETO 1895868 - PARCELA 01/01

27/02/2018

290.677,40

fl. 45/51

0,00

TRX CT INV

28/02/2018

6.881,49

6.881,49

DESAPROPRIACOES - PGTO. ASS. TECNICO - Prolongamento da Avenida
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias.

28/02/2018

6.881,49

0,00

TRX CT INV

02/03/2018

5.759.182,12

5.759.182,12

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 11/18 -
BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / ELETROPAULO - REMOGAO REDE
AES - BOLETO 1881881 - PARCELA 01/01 / ELETROPAULO - REMOCAO POSTES
AES - BOLETO 1885800 - PARCELA 01/01 / ELETROPAULO - REMANEJAMENTO
POSTES AES - ND 4002393915 - PARCELA 01/02 / CT 181/SIURB/11 - MED. 69 e 70
- OUT e NOV/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 182/SIURB/2011 - MED. 41 -
OUT/2017 - CONS. VIA ROMA - NF 001/003 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 12 -
AGO/2017 - BUREAU / CT 184/SIURB/11 - MED. 43 - NOV/2017 - QUEIROZ GALVAO
/ CT 11/2012/SEHAB - MED. 67 - NOV/2017 - DIAGONAL / CT 183/SIURB/2011 -
MED. 34 a 36 - OUT a DEZ/2017 - RM / CT 185/SIURB/11 - MED. 52 - NOV/2017 -
PANAMBY / CT 0233901005 - MED. 28 a 30 - JUL a SET/17 - EDJ /
DESAPROPRIAGOES / CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos servigos de
acompanhamento de obras e aplicagdo dos recursos de CEPAC no valor de R$
307.657,92 ref 3° trim 2017 / CT 7810/2017/109-7 - Servicos de escrituragao de
titulos de valores imobilidrios CEPACs - DEZ/2017 - BB - R$ 3.115,77

02/03/2018

1.519.603,42

4.239.578,70

CT 185/SIURB/11 - MED. 53 - DEZ/2017 - CONSTRUBASE - NF 2152/2157.

02/03/2018

1.547.904,57

O

2.691.674,13

0

CT 185/SIURB/11 - MED. 53 - DEZ/2017 - SA PAULISTA - NF 6146/6147.

02/03/2018

1.547.904,58

1.143.769,55

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 11/18 -
BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / ELETROPAULO - REMOGAO REDE
AES - BOLETO 1881881 - PARCELA 01/01 / ELETROPAULO - REMOGAO POSTES
AES - BOLETO 1885800 - PARCELA 01/01 / ELETROPAULO - REMANEJAMENTO
POSTES AES - ND 4002393915 - PARCELA 01/02 / CT 183/SIURB/2011 - MED. 34 a
36 - OUT a DEZ/2017 - RM / CT 0233901005 - MED. 28 COMPLEM. - JUL/17 - EDJ /
CT 181/SIURB/11 - MED. 69 e 70 - OUT e NOV/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT
185/SIURB/11 - MED. 52 - NOV/2017 - PANAMBY / CT 184/SIURB/11 - MED. 43 -
NOV/2017 - QUEIROZ GALVAO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 41 - OUT/2017 - CONS.
VIA ROMA - NF 001/003.

02/03/2018

1.108.480,57

35.288,98

RETENGAO IRRF - SP URBANISMO e SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT
051/SIURB/2016 - PARCELA 11/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO /
ELETROPAULO - REMOGAO REDE AES - BOLETO 1881881 - PARCELA 01/01 /
ELETROPAULO - REMOGAO POSTES AES - BOLETO 1885800 - PARCELA 01/01 /
ELETROPAULO - REMANEJAMENTO POSTES AES - ND 4002393915 - PARCELA
01/02 / CT 181/SIURB/11 - MED. 69 e 70 - OUT e NOV/2017 - CONS. IMIGRANTES /
CT 182/SIURB/2011 - MED. 41 - OUT/2017 - CONS. VIA ROMA - NF 001/003/ CT
018/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - BUREAU / CT 184/SIURB/11 - MED. 43 -
NOV/2017 - QUEIROZ GALVAO / CT 11/2012/SEHAB - MED. 67 - NOV/2017 -
DIAGONAL / CT 183/SIURB/2011 - MED. 34 a 36 - OUT a DEZ/2017 - RM/ CT
185/SIURB/11 - MED. 52 - NOV/2017 - PANAMBY / CT 0233901005 - MED. 28 a 30 -
JUL a SET/17 - EDJ / DESAPROPRIACOES

02/03/2018

35.288,97

0,01

ENVIO TEV

02/03/2018

0,01

O

0,00

(@]

TRX CT INV

05/03/2018

3.582.378,13

3.582.378,13

CT 181/SIURB/11 - MED. 71 - DEZ/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF
0156/0157/0158/0159

05/03/2018

2.853.159,98

729.218,15

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 71 compl. e 72 - JUL e
AGO/17 - SPME / CT 184/SIURB/11 - MED. 42 e 44 - OUT e DEZ/2017 - QUEIROZ
GALVAO / CT 0233901005 - MED. 29 a 33 - AGO a DEZ/17 - EDJ / CT 185/SIURB/11
- MED. 51 e 53 - OUT e DEZ/2017 - PANAMBY / ELETROPAULO - REMOGAO
POSTES AES - BOLETO 1895868 - PARCELA 01/01 / DESAPROPRIACOES

05/03/2018

158.824,36

570.393,79

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0233901005 - MED. 31 a 33 - OUT a
DEZ/17 - EDJ / CT 184/SIURB/11 - MED. 44 - DEZ/2017 - QUEIROZ GALVAO /
ELETROPAULO - REMOGAO POSTES AES - BOLETO 1895868 - PARCELA 01/01 /
CT 018/2016/SEHAB - MED. 13 a 16 - SET a DEZ/2017 - BUREAU / CT
006/2016/SEHAB - MED. 17 a 20 - SET a DEZ/2017 - JWA / CT 020/2010/SEHAB -
MED. 79 a 83 - JUL a NOV/2017 - KALLAS / CT 017/2016/SEHAB - MED. 12 -
AGO/2017 - SIST. PRI/BAUER/PLANAL

05/03/2018

102.907,28

467.486,51
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SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 71 compl. e 72 - JUL e
AGO/17 - SPME / CT 184/SIURB/11 - MED. 42 e 44 - OUT e DEZ/2017 - QUEIROZ
GALVAO / CT 0233901005 - MED. 29 a 33 - AGO a DEZ/17 - EDJ / CT 185/SIURB/11
- MED. 51 e 53 - OUT e DEZ/2017 - PANAMBY / ELETROPAULO - REMQ(;AO
POSTES AES - BOLETO 1895868 - PARCELA 01/01 / DESAPROPRIACOES 05/03/2018 456.548,26 | D 10.938,25| C
RETENGAO IRRF - SP URBANISMO e SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT
0233901005 - MED. 31a 33 - OUT a DEZ/17 - EDJ/CT 184/§IURB/11 - MED. 44 -
DEZ/2017 - QUEIROZ GALVAO / ELETROPAULO - REMOCAO POSTES AES -
BOLETO 1895868 - PARCELA 01/01 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 13 a 16 - SET a
DEZ/2017 - BUREAU / CT 006/2016/SEHAB - MED. 17 a 20 - SET a DEZ/2017 - JIWA
/ CT 020/2010/SEHAB - MED. 79 a 83 - JUL a NOV/2017 - KALLAS / CT
017/2016/SEHAB - MED. 12 - AGO/2017 - SIST. PRI/BAUER/PLANAL 05/03/2018 10.938,25| D 0,00| C
CRED TEV 07/03/2018 6.451,48 | C 6.451,48 | C
APL FUNDO 08/03/2018 6.016,42 | D 435,06 | C
TRX CT INV 14/03/2018 384.773,31 | C 385.208,37 | C
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 12/18 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO | 14/03/2018 384.773,31 | D 435,06 | C
TRX CT INV 19/03/2018 909,54 | C 1.344,60 | C
RETENGAO INSS - DESAPROPRIACOES - PGTO. ASS. TECNICO - Prolongamento
da Av Jornalista Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Joao Dias 19/03/2018 909,54 | D 435,06 | C
TRX CT INV 20/03/2018 1.653,72| C 2.088,78 | C
INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO FEV/2018 20/03/2018 1.653,72 | D 435,06 | C
TRX CT INV 27/03/2018 3.803,50| C 4.238,56 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. 27/03/2018 3.803,50 | D 435,06 | C
TRX CT INV 28/03/2018 13.533,14 | C 13.968,20 | C
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. 28/03/2018 13.533,14 | D 435,06
SALDO 31/03/18 435,06
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3
Historico Data Valor Saldo
Movimento

TRX CT INV 15/01/2018 733.680,54 | C 733.680,54 | C

CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26804 15/01/2018 11.399,24 | D 722.281,30 | C

CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 - SISTEMA PRI - NF 26849 15/01/2018 722.281,30 | D 0,00 | C

TRX CT INV 19/01/2018 33.267,21 | C 33.267,21 | C

RETENGAO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - ENGEVIX -

NF 013937 / CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - DUCTOR - NF 20868 / CT

0233901005 - MED. 30 - SET/17 - JBA - NF 1271/ CT 0233901005 - MED. 29

- COMPLEM. - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013936 / CT 0233901005 - MED. 29 -

COMPLEM. - AGO/17 - DUCTOR - NF 20867 / CT 0233901005 - MED. 29 -

COMPLEM. - AGO/17 - JBA - NF 1270 / CT 0233901005 - MED. 28 -

COMPLEM. - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13935/ / CT 0233901005 - MED. 28 -

COMPLEM. - JUL/17 - DUCTOR - NF 20866 / CT 0233901005 - MED. 28 -

COMPLEM. - JUL/17 - JBA - NF 12609. 19/01/2018 6.398,50 | D 26.868,71 | C

RETENCAO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 -

MAUBERTEC - NF 3637 / CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM. - JUL/17 -

MAUBERTEC - NF 3630. 19/01/2018 26.868,71 | D 0,00 | C
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APL FUNDO 02/02/2018 | 11.916,91 11.916,91 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 02/02/2018 | 11.916,91 0,00 | C
APL FUNDO 07/02/2018 |  414.649,20 414.649,20 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 07/02/2018 |  414.649,20 0,00 | C
TRX CT INV 08/02/2018 |  385.402,49 385.402,49 | C
CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - ENGEVIX - NF 013937 08/02/2018 |  211.453,26 173.949,23 | C
CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - DUCTOR - NF 20868 08/02/2018 | 111.676,33 62.272,90 | C
CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - JBA - NF 1271 08/02/2018 | 35.242,20 27.030,70 | C
CT 0233901005 - MED. 29 - COMPLEM. - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013936 | 08/02/2018 9.596,25 17.434,45 | C
CT 0233901005 - MED. 29 - COMPLEM. - AGO/17 - DUCTOR - NF 20867 08/02/2018 5.068,14 12.366,31 | C
CT 0233901005 - MED. 29 - COMPLEM. - AGO/17 - JBA - NF 1270 08/02/2018 1.599,38 10.766,93 | C
CT 0233901005 - MED. 28 - COMPLEM. - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13935 08/02/2018 6.352,92 4.414,01 | C
CT 0233901005 - MED. 28 - COMPLEM. - JUL/17 - DUCTOR - NF 20866 08/02/2018 3.355,20 1.058,81 | C
CT 0233901005 - MED. 28 - COMPLEM. - JUL/17 - JBA - NF 1269 08/02/2018 1.058,81 0,00 | C
TRX CT INV 14/02/2018 | 32.526,11 32.526,11 | C
RETENGAO ISS - REF. CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - JBA - NF 1284
/ CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - ENGEVIX - NF 014191/ CT
0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - JBA - NF 1285 / CT 0233901005 - MED. 32
- NOV/17 - ENGEVIX - NF 014192 / CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - JBA
- NF 1289/ CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - ENGEVIX - NF 014257. 14/02/2018 | 32.526,11 0,00 | C
TRX CT INV 20/02/2018 | 46.890,41 46.890,41 | C
RETENGAO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 71 COMPLEM.

- JUL/17 - SISTEMA PRI - NF 26804 / CT 0234901000 - MED. 72 - AGO/17 -

SISTEMA PRI - NF 26849 20/02/2018 | 36.351,77 10.538,64 | C
RETENGAO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - ENGEVIX -

NF 014192 / CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - DUCTOR - NF 21159/ CT

0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - JBA - NF 1285 / CT 0233901005 - MED. 31

- OUT/17 - ENGEVIX - NF 014191 / CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 -

DUCTOR - NF 21157 / CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - JBA - NF 1284. | 20/02/2018 |  10.538,64 0,00 | C

APL FUNDO 22/02/2018 |  724.456,78 724.456,78 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 22/02/2018 |  316.081,47 408.375,31 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 22/02/2018 |  386.494,70 21.880,61 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 22/02/2018 |  226.741,99 204.861,38 | C
CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - ENGEVIX - NF 014257 22/02/2018 |  120.786,17 84.075,21 | C
CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - DUCTOR - NF 21200 22/02/2018 | 63.839,19 20.236,02 | C
CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - JBA - NF 1289 22/02/2018 | 20.146,02 90,00 | C
CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - ENGEVIX - NF 014257 - acerto de
valores 22/02/2018 90,00 0,00 | C
TRX CT INV 23/02/2018 |  634.777,61 634.777,61 | C
CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - ENGEVIX - NF 014192 23/02/2018 |  168.503,06 466.274,55 | C
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CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - DUCTOR - NF 21159 23/02/2018 |  88.992,73 | D| 377.281,82  C
CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - JBA - NF 1285 23/02/2018 |  28.083,84 | D| 349.197,98  C
CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - ENGEVIX - NF 014191 23/02/2018 | 206.040,34 | D| 143.157,64 C
CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - DUCTOR - NF 21157 23/02/2018 | 108.817,58 | D|  34.340,06  C
CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - JBA - NF 1284 23/02/2018 | 34.340,06 | D 0,00 | C
TRX CT INV 20/03/2018 |  66.449,73 | C|  66.449,73 | C

RETENGAO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - DUCTOR -
NF 21200 / CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - ENGEVIX - NF 014257 / CT
0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - JBA - NF 1289. 20/03/18 3.401,13 | D 63.048,60 | C

RETENGAO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0233901005 - MED. 28 -
COMPLEM. - JUL/17 - ENGEVIX - NF 13935/ CT 0233901005 - MED. 29 -
COMPLEM. - AGO/17 - ENGEVIX - NF 013936 / CT 0233901005 - MED. 30 -
SET/17 - ENGEVIX - NF 013937 / CT 0233901005 - MED. 28 - COMPLEM. -
JUL/17 - DUCTOR - NF 20866 / CT 0233901005 - MED. 29 - COMPLEM. -
AGO/17 - DUCTOR - NF 20867 / CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 -
DUCTOR - NF 20868 / CT 0233901005 - MED. 28 - COMPLEM. - JUL/17 -
JBA - NF 1269 / CT 0233901005 - MED. 29 - COMPLEM. - AGO/17 - JBA - NF
1270/ CT 0233901005 - MED. 30 - SET/17 - JBA - NF 1271 / CT 0233901005
- MED. 31 - OUT/17 - ENGEVIX - NF 014191 / CT 0233901005 - MED. 31 -
OUT/17 - JBA - NF 1284 / CT 0233901005 - MED. 31 - OUT/17 - DUCTOR -
NF 21157 / CT 0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - JBA - NF 1285/ CT
0233901005 - MED. 32 - NOV/17 - DUCTOR - NF 21159 / CT 0233901005 -
MED. 32 - NOV/17 - ENGEVIX - NF 014192 / CT 0233901005 - MED. 33 -
DEZ/17 - DUCTOR - NF 21200 / CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 -
ENGEVIX - NF 014257 / CT 0233901005 - MED. 33 - DEZ/17 - JBA - NF 1289. | 20/03/2018 63.048,60 | D 0,00 | C

SALDO 31/03/18 0,00 C

6.2  Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas a Operagao Urbana
Consorciada Agua Espraiada

Valor Desembolsado

Item Especificacéo no trimestre (R$)

Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.1 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 13.193.812,17
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.2 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 31.202.756,30
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.3 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 2.137.855,48
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

Total Aplicado no trimestre R$ 46.534.423,95

6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operagéo Urbana Consorciada
Agua Espraiada
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Saldo Bruto
Item Especificacéo em 31/03/2018
(R$)
Conta: PMSP / SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.1 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 130.265.217,35
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.2 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 136.194.870,59
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2
Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.3 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 145.145,25
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3
Saldo Bruto total de investimentos R$ 266.605.233 ,19
(*) Valores sujeitos a tributacao, conforme legislacdo em vigor.
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos
e x Saldo Bruto em
Item Especificacéo 31/03/2018 (RS)
1 Total de recursos aplicados na OUC Agua Espraiada R$ 3.642.169.032,72
2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2018 R$ 266.605.233,19
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/2018 R$ 435,06
4 Total arrecadado nas Distribuicdes (Publica e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00
(1+2+3-4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/03/2018 R$ 962.468.851,97
7 Total de Recursos aplicados na Operacéo Urbana Consorciada Agua Espraiada

Total Desembolsado até

Total Desembolsado no

Total Desembolsado

Especificacéo

o trimestre anterior

Trimestre

(R9)

Obras e Servigos (CEPAC - Leildao Publico)

Obras e Servicos (CEPAC - Colocagéo
Privada)

Desapropriagoes

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico
Social

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriagoes

Taxas de Administracéo e Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)

Taxa de Coordenagéo de Colocagédo (Banco
do Brasil)

Taxa de Andlise e Acompanhamento de
Obras (CAIXA)

R$ 1.625.935.610,67

R$ 55.030.819,86

R$ 1.185.963.521,17

R$ 53.778.881,03

R$ 390.109.364,47

R$ 203.188.723,82

R$ 32.197.701,54

R$ 14.445.562,99

R$ 39.969.105,90

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.779.047,74

R$ 0,00

R$ 3.177.499,14

R$ 0,00

R$ 307.657,92

R$ 1.665.904.716,57

R$ 55.030.819,86

R$ 1.185.963.521,17

R$ 56.557.928,77

R$ 390.109.364,47

R$ 206.366.222,96

R$ 32.197.701,54

R$ 14.753.220,91
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Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,

CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 19.249.926,38 R$ 249.457,48 R$ 19.499.383,86
Estudos e Consultorias (Engenharia, R$ 965.228,48 R$ 0,00 R$ 965.228,48
Comunicacéo, Juridica)

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,

Taxas de Registro, Escrituragéo de Titulos) R$ 14.769.268,36 R$ 51.655,77 R$ 14.820.924,13
Total Acumulado R$ 3.595.634.608,77 R$ 46.534.423, 95 R$ 3.642.169.032,72

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentacéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada, que foi analisada e
aceita por esta instituicdo financeira.

8.1 As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econbmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, através da SP
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatorio foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exce¢do das seguintes
despesas:

e Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operacdo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

e Pagamento de expropriados — ndo foram apresentados pela SP Urbanismo, os
comprovantes de deposito.

E o que temos a relatar.
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ANEXO |
Extratos dos Investimentos vinculados & OUC Agua Espraiada na Caixa Econémica Federal
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0018-5 — PMSP / SEHAB / HIS

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 — 1269-3 — SP OBRAS



