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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 
 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada , 
bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e 
veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até 
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do 
contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a 
São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, 
acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas 
na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo 
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). 

 
1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da Operação Urbana 

Consorciada  Água Espraiada  tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes 
à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos 
obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. 
Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar 
ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual 
comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela 
SPUrbanismo. 

 
 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira);  
 
2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque; 

 
2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco; 
 
2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.5  Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, 
licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, 
adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho; 

2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 
Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros; 
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2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização; 
 
2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da 

Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do 

Complexo viário Burle Marx; 
 
2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.11 Desapropriações; 
 
2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social. 
 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 14/07/04 30.000.000,00 

2º Leilão Público 02/12/04 5.238.690,00 

3º Leilão Público 09/11/05 20.961.500,00 

4º Leilão Público 01/05/06 46.608.530,00 

Total   102.808.720,00 

 
 
3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/07/07 20.550.000,00 

2º Leilão Público 05/04/07 41.102.000,00 

3º Leilão Público 09/05/07 65.255.703,00 

Colocação Privada 30/08/07 3.702.288,00 

Total   130.609.991,00 

 
 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 02/02/08 207.281.400,00 

Total   207.281.400,00 

 
 
3.4 4ª Distribuição de CEPAC 
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4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/10/08 203.112.750,00 

2º Leilão Público 01/08/09 45.239.250,00 

3º Leilão Público 01/11/09 50.589.000,00 

4º Leilão Público 01/05/10 98.202.390,00 

5º Leilão Público 01/06/10 21.645.000,00 

6º Leilão Público 01/07/10 51.450.000,00 

7º Leilão Público 01/09/10 252.685.500,00 

Total   722.923.890,00 

 
3.5 5ª Distribuição de CEPAC 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 24/04/12 756.600.000,00 

2º Leilão Público 14/06/12 974.753.316,00 

Total   1.731.353.316,00 

 
 
3.6 Colocação Privada – Programa 
 

Colocações Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$) 

2006 30/11/06 8.405.747,00 

01/10/07 5.101.743,00 

30/10/07 4.117.398,00 

26/11/07 1.357.944,00 

30/11/07 4.002.318,00 

2007 

26/12/07 13.500.939,00 

02/01/08 4.570.731,00 

24/01/08 6.410.778,00 2008 

30/01/08 3.860.934,00 

Total   51.328.532,00 

 
 
3.7 Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC Data Valor Arreca dado (R$) 

1ª Distribuição 2004 a 2006 102.808.720,00 

2ª Distribuição 2007 130.609.991,00 

3ª Distribuição 2008 207.281.400,00 

4ª Distribuição 2008 a 2010 722.923.890,00 

5ª Distribuição 2012 1.731.353.316,00 

Colocação Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00 

Total   2.946.305.849,00 
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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 
4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003. 
 Ordem de Serviço: 16/10/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/07/04 a 16/06/08 R$ 180.318.654,81  R$ 49.360.769,05  R$ 229.679.423,86  

 
 
4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007. 
 Ordem de Serviço: 18/10/2007. 
 Situação do contrato: suspenso 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14  R$ 156.252,92  R$ 83.675.899,06  

 
 
4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle 
tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras. 
 
4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consórcio Concremat – FAT’s 
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004. 
 Ordem de Serviço: 20/10/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
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Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96  

07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29  

Total Acumulado   R$ 1.614.069,25  

 
 
4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 
 Ordem de Serviço: 01/09/2006. 
 Situação da obra: Concluída  

 
Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46  R$ 793.705,95  R$ 4.330.300,41  

 
 
4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, 

fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque. 
 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda. 
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. 
 Ordem de Serviço: 02/02/2007. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
 (R$) 

01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00  

Total Acumulado    R$ 28.300,00  

 
 
 
4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag 
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/02/2010. 
 Situação da obra: Em andamento  
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Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

05/04/10 a 
01/02/11 

01/02/10 a 31/12/10 R$ 11.006.755,80  R$ 56.730,03  R$ 11.063.485,83  

21/02/11 a 
23/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43  R$ 428.923,57  R$ 8.759.002,00  

28/02/12 a 
14/02/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98  R$ 857.130,88  R$ 9.765.925,86  

13/03/13 a 
17/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40  R$ 1.053.670,46  R$ 9.682.889,86  

08/04/14 a 
28/05/14 01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07  R$ 125.711,10  R$ 937.472,17  

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício 
ACC123/2014. 

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual 
apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 
2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016. 

Total Acumulado R$ 37.686.609,68  R$ 2.522.166,04  R$ 40.208.775,72  

 
 
 
4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas. 

 Contratada: HISA Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009. 
 Ordem de Serviço: 04/01/2010. 
 Situação da obra: Concluído  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

 
 
4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento 
ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e 
paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino 
de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de 
arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social. 
 
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos 
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 08/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/10 a 
02/02/11 

01/11/10 a 31/12/10 R$ 75.726,52  R$ 0,00  R$ 75.726,52  
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01/03/11 a 
27/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 4.187.878,12  R$ 156.986,65  R$ 4.342.188,24  

29/02/12 a 
11/03/13 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77  R$ 713.110,87  R$ 8.986.920,64  

11/03/13 a 
29/01/14 

01/01/13 a 
31/31/12/13 

R$ 9.141.828,10  R$ 1.152.221,74  R$ 10.294.049,84  

08/04/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 4.988.679,16  R$ 812.215,36  R$ 5.800.894,52  

25/03/15 01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71  R$ 7.477,63  R$ 44.999,34  

19/06/15 01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10  R$ 7.002,10  R$ 42.137,20  

Não foram apresentadas medições no 3º trimestre de 2017.  

Total Acumulado R$ 26.740.578,48  R$ 2.849.014,35  R$ 29.586.916,30  

 
 
4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt 
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/09/2011. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

02/12/11 a 
30/01/12 01/09/11 a 31/12/11 599.914,00 26.431,00 626.344,99 

28/02/12 a 
30/01/13 01/01/12 a 31/12/12 3.731.843,00 261.800,46 3.993.643,46 

06/03/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 2.973.532,80 345.637,66 4.163.332,92 

11/03/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 7.800.801,67 1.221.448,92 9.022.250,59 

13/03/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 5.802.899,85 1.399.353,55 7.202.253,40 

08/04/16 01/01/16 a 31/01/16 355.585,10 107.411,58 462.996,68 
22/06/16 01/02/16 a 29/02/16 822.068,80 248.322,30 1.070.391,10 
27/06/16 01/03/16 a 31/03/16 822.047,50 248.315,89 1.070.363,39 
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 815.476,80 246.331,08 1.061.807,88 
08/08/16 01/05/16 a 31/05/16 825.034,40 249.218,14 1.074.252,54 
09/08/16 01/06/16 a 30/06/16 824.267,00 248.986,33 1.073.253,33 
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 823.606,20 357.940,90 1.181.547,10 
13/10/16 01/08/16 a 31/08/16 726.806,10 315.871,38 1.042.677,48 
18/11/16 01/09/16 a 30/09/16 709.204,60 308.221,73 1.017.426,33 
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 688.104,20 299.051,45 987.155,65 
23/01/17 01/11/16 a 30/11/16 568.896,50 247.243,55 816.140,05 
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 506.382,70 220.074,93 726.457,63 
24/05/17 01/01/17 a 31/01/17 464.044,50 201.674,67 665.719,17 
24/05/17 01/02/17 a 28/02/17 462.110,20 200.834,02 662.944,22 
24/07/17 01/03/17 a 31/03/17 612.400,22 0,00 612.400,22 
24/07/17 01/04/17 a 30/04/17 650.323,77 0,00 650.323,77 
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03/08/17 01/05/17 a 31/05/17 663.538,07 0,00 663.538,07 

Total Acumulado (R$) 32.074.800,13 6.620.785,83 38. 695.585,95 

 
 
4.9 Desapropriações 
 
4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014.0.270.748-3 comp. 165.523,03 Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.720-3 comp. 58.705,68 Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. 169.835,72 Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.401-7 comp.  1.870.692,14 Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.490-4 comp.  1.770.654,21 Implantação Núcleo Habitacional  

22/04/15 PA 2014-0.270.667-3 comp. 301.288,30 Implantação Núcleo Habitacional  

28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 293.916,47 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 164.467,67 Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 1.588.968,08 Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 1.694.043,50 Implantação Núcleo Habitacional  

01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  265.825,35 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. 34.536,45 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  39.873,14 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.095-0 comp.  1.729.499,82 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  79.176,90 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  49.045,91 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  71.813,80 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  316.846,67 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. 184.904,38 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  329.938,74 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  96.418,07 Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  586.231,34 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. 13.638,10 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  323.288,71 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. 242.535,66 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  244.368,80 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  778.873,50 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  64.153,32 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. 442.179,87 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  744.497,97 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  271.603,27 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. 287.719,93 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. 379.637,61 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  321.037,07 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  90.620,18 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  101.954,91 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  474.730,07 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. 275.106,33 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.059.307-3 comp. 105.392,31 Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  142.941,29 Extensão Av. Roberto Marinho 
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02/06/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. 135.356,77 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/06/15 PA 2014-0.267.556-5 comp.  133.910,54 Implantação Núcleo Habitacional  

24/06/15 PA 2013-0.012.610-4 comp.  305.333,41 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2014-0.059.286-7 comp.  89.669,19 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.342.650-6 comp. 458.435,25 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.346.072-0 comp.  437.077,63 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.026.022-6 comp.  165.445,91 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.637-9 comp.  61.108,84 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.757-0 comp.  307.308,92 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.738-7 comp.  237.207,37 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.753-0 comp.  345.958,69 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.044.148-6 comp.  22.613,47 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.677-3 comp.  2.789.373,47 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.742-5 comp.  393.850,73 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.475-0 comp.  92.481,33 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.652-8 comp.  599.310,16 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.145-0 comp.  278.266,82 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.765-1 comp.  16.726,18 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.322-7 comp.  132.096,74 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.447-9 comp.  145.161,50 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  178.291,42 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.877-0 comp. 2.932,18 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  103.808,79 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  148.839,16 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.143.215-2 comp. 621.893,62 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.238-1 comp.  640.545,63 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.342.672-7 comp.  262.570,60 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.228-4 comp.  481.744,88 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.239-0 comp.  398.614,00 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.621-8 comp.  397.381,43 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.633-1 comp. 39.535,48 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.685-4 comp.  3.277.915,06 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.012.730-5 comp.  34.203,80 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  716,42 Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  5.848,37 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.543-0 comp. 66.573,54 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.687-8 comp. 181.389,24 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2015-0.000.869-5 comp.  330.304,89 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.641-9 comp.  97.482,87 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.616-9 comp. 2.907,17 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.572-2 comp. 28.086,94 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2009-0.282.694-4 comp. 21.467,54 HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.350.698-4 comp. 424.733,21 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.575-0 comp. 26.843,44 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.619-5 comp. 128.913,79 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.088.543-9 comp. 157.457,22 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.344.462-8 comp.  1.330.266,46 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.070.702-8 comp. 268.779,89 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  932.764,26 Extensão Av. Roberto Marinho 

20/08/15 PA 2014-0.270.646-0 comp. 2.452,75 HIS Roberto Marinho 

27/08/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  171.074,62 HIS Roberto Marinho 
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31/08/15 PA 2014-0.070.668-4 comp.  1.172.702,16 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.294-8 comp.  2.987.575,95 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.477-2 comp.  16.452.092,71 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.464-0 comp.  13.183.678,39 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.046-1 comp.  110.302,27 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.051.393-0 comp.  2.403.010,45 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.740-5 comp.  111.478,08 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  3.478,62 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.241-1 comp.  462.512,06 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.051.365-7 comp.  84.221,35 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.290-5 comp.  38.788,25 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.322-9 comp.  203.567,24 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  12.671,86 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.634-4 comp.  155.821,98 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. 648,88 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. 2.433,62 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. 2.617,43 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  4.763,48 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. 176,32 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. 2.887,01 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  3.339,36 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. 1.855,87 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  400,08 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  389,94 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  554,97 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2015-0.000.883-0 comp. 54.991,30 HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.190-9 comp.  159.690,27 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  1.584,82 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  2.130,50 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  909,29 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. 643,72 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  2.667,32 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. 136,84 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  967,45 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. 346,54 Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  2.760,45 Extensão Av. Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  1.861.085,18 HIS Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2012-0.349.317-3 comp.  7.461,77 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/09/15 PA 2011-0.242.870-8 comp. 1.828.183,33 HIS Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  28.313,25 Extensão Av. Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2014-0.267.469-0 comp. 2.547.676,42 HIS Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.142.625-0 comp.  25.259,21 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.059.299-9 comp. 1.250.737,47 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.727-5 comp.  179.048,32 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.316-4 comp.  23.798,08 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013.0.213.626-3 comp. 10.202,91 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.290.211-0 comp.  307.316,82 Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  5.487.458,96 Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2011-0.290.079-2 comp.  11.050.000,00 HIS Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.004.411-8 comp.  239.257,17 Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.003.667-0 comp.  2.886.043,60 Extensão Av. Roberto Marinho 
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26/01/16 PA 2011-0.290.076-8 comp. 64.951,25 HIS Roberto Marinho 

17/03/16 PA 2009-0.282.682-0 comp. 1.485.684,44 HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.270.513-8 comp. 313.974,43 HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.051.521-8 comp. 147.247,67 HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.046.190-2 comp. 69.305,54 HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.293.164-7 comp. 88.498,75 HIS Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.685-2 comp. 77.827,03 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.208-0 comp. 397.319,50 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.160.231-7 comp. 489.211,50 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.707-7 comp. 61.366,73 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.353.811-8 comp. 685.056,20 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.701-8 comp. 471.725,42 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.189-0 comp. 209.383,40 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.142.615-2 comp. 3.719.340,78 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.342.626-3 comp. 75.562,44 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.004.424-0 comp. 221.831,52 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.346.177-8 comp. 235,42 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.193-8 comp. 53.719,86 Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.003.953-0 comp. 615,53 Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2013-0.032.881-5 comp. 70.222,17 Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2014-0.059.281-6 comp.  367.245,54 Extensão Av. Roberto Marinho 

20/05/16 PA 2011-0.258.471-8 comp.  39.710,44 
HIS Roberto Marinho 

11/07/16 1024327-08.2015.8.26.0053 76.500,00 
Fundo de Comercio - desapropriaçao 

indireta 

27/09/16  1.288.411,06 
HIS Roberto Marinho 

29/07/16 1014700-14.2014.8.26.0053 5.226,31 Extensão Av. Roberto Marinho 

17/08/16 1047827-40.2014.8.26.0053 627,59 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/07/16 1042842-28.2014.8.26.0053 203.298,85 Extensão Av. Roberto Marinho 

28/07/16 1014764-53.2016.8.26.0053 149.268,03 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/11/16 1007051-272016.8.26.0053 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda 

15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 65.463,61 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0043029-58.2011.8.26.0053 58.372,57 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0042767-11.2011-8.26.0053 29.783,28 Nucleo habitacional baixa renda 

Total Acumulado (R$) 279.710.387,84   

 

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03  HIS Lote 7 - Corruíras 

24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28  HIS Lote 7 - Corruíras 

27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53  HIS Lote 7 - Corruíras 

28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79  HIS Lote 7 - Corruíras 

Total Acumulado R$ 10.514.858,63    
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4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro 

de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, 
integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais 
e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

Total Acumulado R$ 9.681.902,31    

 
 
4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da 

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

Total Acumulado R$2.883.030,48    

 
4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco 
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Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01  Parque do Chuvisco 

07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35  Parque do Chuvisco 

11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81  Parque do Chuvisco 

Total Acumulado R$ 19.750.864,17    

 
 
4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô 

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

17/10/12 
Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 

- vários processos pagos entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 

R$ 82.645.737,41  Metrô - Linha 17 

03/01/13 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 01 de 
Setembro de 2012 e 01 de outubro 

de 2012. 

R$ 964.541,22  Metrô - Linha 17 

26/03/14 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 02 de 
outubro de 2012 e 03 de dezembro 

de 2013. 

R$ 71.179.768,30  Metrô - Linha 17 

17/09/14 Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos. 

R$ 3.899.431,62  Metrô - Linha 17 

Total Acumulado R$ 158.689.478,55    

 
 
4.9.7 Implantação do Parque Linear 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp.  219.165,64 Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp.  87.373,28 Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp.  56.337,23 Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp.  262.628,54 Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp.  85.244,42 Parque Linear 

30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 5.974.305,48 Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 180.720,34 Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 1.191.273,84 Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. 31.973,63 Parque Linear 

01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  1.592,29 Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp.  71.203,23 Parque Linear 
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01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  106.245,00 Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp.  88.612,74 Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  1.148,93 Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  1.149,44 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. 838,69 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  211.861,84 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  17.571,50 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  2.617.680,74 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. 52.564,41 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  30.898,43 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  7.436,71 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. 260.853,49 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. 34.253,45 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.899-1 comp. 332.802,05 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. 741.590,19 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  64.668,29 Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.335-6 comp.  38.861,97 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  355.116,93 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. 198.441,18 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. 109.927,40 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  290.002,45 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.368-1 comp. 425,44 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  458.274,86 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  156.488,40 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. 858,50 Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. 243.687,19 Parque Linear 

24/06/15 PA 2014-0.059.180-1 comp.  185.364,18 Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.088.562-5 comp.  322.537,96 Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.012.305-9 comp.  468.977,59 Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.165.232-2 comp. 597.386,41 Parque Linear 

24/06/15 PA 2012-0.353.808-8 comp.  13.523,15 Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.142.164-9 comp. 94.693,57 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.440-1 333.392,02 Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.586-0 239.105,17 Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.548-7 comp. 132.474,27 Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.565-7 comp. 607.912,01 Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.012.285-0 comp. 538.608,91 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.070.742-7 comp. 176.582,78 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.003-808-8 comp.  276.140,34 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.228-0 comp.  515.374,77 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.471-1 comp.  848.584,45 Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.459-2 comp.  145.822,79 Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.036.582-6 comp. 22.201,21 Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.126.562-0 comp. 302.852,67 Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.160.238-4 comp. 1.348.402,36 Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.016.223-2 comp.  229.286,36 Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.004.129-1 comp. 16.334,73 Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.003.845-2 comp.  626.176,47 Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.691-3 comp.  84.090,85 Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.722-7 comp. 101.747,74 Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.700-6 comp.  188.533,79 Parque Linear 



 

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 
 
Relatório Gerência Executiva Governo São Paulo/SP Nº 27/2017 fl. 16/53 
 
 

Rubrica 
 

31/07/15 PA 2013-0.053.834-8 comp. 45.118,29 Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.802-0 comp. 316.086,42 Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.165.234-9 comp.  296.598,26 Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.332.835-0 comp. 95.918,69 Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.326.534-0 comp. 18.834,90 Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.142.207-6 comp. 72.948,15 Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.333.081-9 comp. 89.940,58 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.767-7 comp. 482.180,42 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.058.742-1 comp. 83.717,35 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.681-6 comp. 2.339.382,50 Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.342.657-3 comp.  293.880,36 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0393.935-0 comp. 30.876,80 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.946-5 comp. 64.503,42 Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.943-0 comp.  13.640,47 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.293.962-7 comp.  3.276.833,06 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. 728,55 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. 38.222,17 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. 343,71 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.539-6 comp.  19.518,95 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.727-6 comp.  108.832,46 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.053.794-5 comp.  93.043,06 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.160-7 comp.  2.863.495,80 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.842-1 comp.  2.019,95 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.968-8 comp.  12.997,02 Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  15,97 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. 3.243,91 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  150.869,71 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  1.347,94 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. 1.103,01 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  7.441,18 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.919-0 comp.  321,16 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  2.445,18 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  8,60 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  4.598,37 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  4,27 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.165.227-6 comp.  309.869,10 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.552-4 comp.  8.281,78 Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.350.711-5 comp.  66.043,04 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  12.383,00 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. 2.125,84 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. 527,43 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  2.606,16 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. 320,83 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  11,54 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  225.264,56 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. 7.470,36 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. 1.896,62 Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  1.434,28 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  11,53 Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  794,47 Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.353.816-9 comp. 2.809,09 Parque Linear 
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18/09/15 PA 2013-0.044.776-8 comp. 14.060,43 Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.126.888-3 comp. 87.670,99 Parque Linear 

18/09/15 PA 2014-0.003.779-0 comp.  15.927,72 Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.027.593-2 comp. 994.352,34 Parque Linear 

21/10/15 PA 2012-0.350.723-9 comp.  34.509,10 Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.003.675-1 comp. 155.308,90 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.142.174-6 comp. 166.895,60 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.012.341-5 comp. 528.764,46 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  218.056,70 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.053.808-9 comp. 7.670,01 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.341-0 comp.  690.133,83 Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.016.208-9 comp.  375.819,47 Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.059.071-6 comp.  194.880,42 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.032.900-5 comp.  93.424,20 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.034.102-1 comp.  12.515,26 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.126.848-4 comp.  168.709,10 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.036.719-5 comp.  214.151,17 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.042.750-3 comp.  899.476,91 Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.053.781-3 comp.  8.570,07 Parque Linear 

27/11/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  18.303,88 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.036.532-0 comp. 110.643,17 Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.350.716-6 comp. 381.447,95 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.769-4 comp. 339.137,80 Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.353.817-7 comp. 25.989,66 Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.004.496-7 comp. 145.081,54 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.504-7 comp. 206,30 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.013.897-8 comp. 326.374,72 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.126.813-1 comp. 482.657,85 Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.332.965-9 comp. 238.476,00 Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.333.072-0 comp. 174.944,35 Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.348.177-9 comp. 1.115.352,11 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.143.245-4 comp. 102.973,99 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.027.581-9 comp. 7.171,61 Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.059.202-6 comp. 413.896,45 Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.003.675-1 comp. 1.250,22 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.032.900-5 comp. 1.072,23 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.781-3 comp. 98,36 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.160.257-0 comp. 1.755,32 Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.808-9 comp. 61,74 Parque Linear 

13/07/16 0042789-69.2011.8.26.0053 5.635,56 Parque Linear 

26/07/16 1008737-59.2013.8.26.0053 178.672,82 Parque Linear 

28/07/16 1014761-98.2016.8.26.0053 157.473,62 Parque Linear 

28/07/16 1046781-16.2014.8.26.0053 21.444,08 Parque Linear 

28/07/16 1014757-61.2016.8.26.0053 20.317,78 Parque Linear 

28/07/16 1014765-38.2016.8.26.0053 275.284,24 Parque Linear 

28/07/16 1014762-83.2016.8.26.0053 73.029,86 Parque Linear 

28/07/16 1014759-31.2016.8.26.0053 57.783,60 Parque Linear 

28/07/16 1014767-08.2016.8.26.0053 111.584,43 Parque Linear 

29/07/16 1009736-12.2013.8.26.0053 153.090,10 Parque Linear 

29/07/16 0025285-79.2013.8.26.0053 317.895,09 Parque Linear 

29/07/16 0032066-20.2013.8.26.0053 115.964,29 Parque Linear 
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29/07/16 1046145-50.2014.8.26.0053 397.943,45 Parque Linear 

29/07/16 0025290-04.2013.8.26.0053 86.205,62 Parque Linear 

29/07/16 0025286-64.2013.8.26.0053 4.457,66 Parque Linear 

29/07/16 0031144-76.2013.8.26.0053 266,20 Parque Linear 

29/07/16 0043038-20.2011.8.26.0053 80.482,84 Parque Linear 

29/07/16 1046790-75.2014.8.26.0053 121.446,34 Parque Linear 

29/07/16 0033243-19.2013.8.26.0053 231.274,34 Parque Linear 

17/08/16 0025290-04.2013.8.26.0053 551,74 Parque Linear 

17/08/16 0032066-20.2013.8.26.0053 742,17 Parque Linear 

17/08/16 1014762-83.2016.8.26.0053 467,40 Parque Linear 

17/08/16 1046781-16.2014.8.26.0053 137,25 Parque Linear 

17/08/16 1014767-08.2016.8.26.0053 714,14 Parque Linear 

17/08/16 1014761-98.2016.8.26.0053 1.007,83 Parque Linear 

17/08/16 1014759-31.2016.8.26.0053 369,82 Parque Linear 

17/08/16 1014765-38.2016.8.26.0053 1.761,82 Parque Linear 

17/08/16 1014757-61.2016.8.26.0053 130,02 Parque Linear 

17/08/16 0043038-20.2011.8.26.0053 515,10 Parque Linear 

24/08/16 1047846-46.2014.8.26.0053 12.444.863,65 Parque Linear 

24/08/16 1014764-53.2016.8.26.0053 713.362,00 Parque Linear 

24/08/16 1009813-21.2013.8.26.0053 26.392,75 Parque Linear 

01/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 955,32 Parque Linear 

12/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 26.716,62 Parque Linear 

22/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 465,69 Parque Linear 

22/09/16 1046790-75.2014.8.26.0053 2,42 Parque Linear 

22/09/16 1046145-50.2014.8.26.0053 2.554,73 Parque Linear 

22/09/16 0025285-79.2013.8.26.0053 2.040,84 Parque Linear 

22/09/16 1014700-14.2014.8.26.0053 33,56 Parque Linear 

22/09/16 0032565-04.2013.8.26.0053 4,44 Parque Linear 

22/09/16 1042842-28.2014.8.26.0053 205.234,23 Parque Linear 

22/09/16 1046155-94.2014.8.26.0053 189.263,66 Parque Linear 

23/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 323,87 Parque Linear 

29/09/16 1015575-18.2013.8.26.0053 18.568,86 Parque Linear 

13/10/16 1015660-04.2013.8.26.0053 83.059,65 Parque Linear 

21/10/16  78.440,52 Parque Linear 

21/10/16 0042759-34.2011-8.26.0053 17.526,38 Parque Linear 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 15,66 Parque Linear 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 250.044,81 Parque Linear 

21/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 87.814,42 Parque Linear 

21/10/16 0032565-04.2013.8.26.0053 113.572,64 Parque Linear 

21/10/16 1047817-93.2014.8.26.0053 116.763,80 Parque Linear 

28/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 70,25 Parque Linear 

09/11/16 1015660-04.2013.8.26.0053 157,80 Parque Linear 

11/11/16 0006833-16.2016.8.26.0053 710.809,00 Parque Linear 

11/11/16 0006736-16.2016.8.26.0053 74.142,70 Parque Linear 

16/11/16 1007093-
81.2013.8.26.00536 3.210,94 Parque Linear 

28/11/16 0042756-79.2011-8.26.0053 2.847,60 Parque Linear 

28/11/16 1014759-31.2016.8.26.0053 18.956,10 Parque Linear 

29/11/16 0032075-79.2013.8.26.0053 17.761,24 Parque Linear 

29/11/16 1006364-55.2013.8.26.0053 96.802,62 Parque Linear 
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29/11/16 1046951-85.2014.8.26.0053 24.195,57 Parque Linear 

29/11/16 1015893-64.2014.8.26.0053 55.419,11 Parque Linear 

30/11/16 1047850-83.2014.8.26.0053 104.726,67 Parque Linear 

30/11/16 1007075-26.2014.8.26.0053 20.877,87 Parque Linear 

30/11/16 1015887-57.2014.8.26.0053 100.433,50 Parque Linear 

01/12/16 0032563-34.2013.8.26.0053       
2099868-58.2016.8.26.0000 

11.776.653,00 Parque Linear 

06/12/16 1018399-13.2014.8.26.0053 61.474,24 Parque Linear 

07/12/16 0025294-41.2013.8.26.0053 1.432.095,59 Parque Linear 

04/05/17 0025294-41.2013.8.26.0053 17.117,61 Parque Linear 

15/05/17 0028216-55.2013.8.26.0053 156.239,03 Parque Linear 

18/05/17 0411498-11.1996.8.26.0053 1.455.194,44 Parque Linear 

31/05/17 1015570-93.2013.8.26.0053 32.285,03 Parque Linear 

26/06/17 0034830-76.2013.8.26.0053 13.159,27 Parque Linear 

27/06/17 1004890-78.2015.8.26.0053 81.168,19 Parque Linear 

26/07/17 0025294-41.2013.8.26.0053 6.426,11 Parque Linear  
27/07/17 1006476-87.2014.8.26.0053 6.583,86 Parque Linear  
27/07/17 1046951-85.2014.8.26.0053 11.788,25 Parque Linear  
27/07/17 1046129-96.2014.8.26.0053 112.960,80 Parque Linear  
27/07/17 1046165-41.2014.8.26.0053 23.729,65 Parque Linear  
27/07/17 1046165-41.2014.8.26.0053 2.381,03 Parque Linear  
27/07/17 1046948-33.2014.8.26.0053 1.107.860,26 Parque Linear  
31/07/17 1006792-03.2014.8.26.0053 25.936,59 Parque Linear  
31/07/17 1007075-26.2014.8.26.0053 17.978,59 Parque Linear  
31/07/17 1006780-86.2014.8.26.0053 54.056,04 Parque Linear  
31/07/17 1014683-75.2014.8.26.0053 78.987,73 Parque Linear  
15/08/17 1015887-57.2014.8.26.0053 126.888,97 Parque Linear  
15/08/17 1006499-33.2014.8.26.0053 28.417,63 Parque Linear  

Total Acumulado 283.937.561,57   

 

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.070.696-0 comp. 1.164.932,61 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

26/03/15 PA 2014-0.059.118-6 comp. 120.379,81 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

26/03/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  126.534,99 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.012.712-7 comp.  187.344,10 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.156-0 comp. 752,44 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.161-6 comp. 1.270,77 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.371-9 comp. 61.307,02 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.213.683-2 comp. 5.219,15 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.587-8 comp. 201.037,47 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 
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22/04/15 PA 2013-0.252.639-8 comp. 34.865,01 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.974-1 comp. 83.231,33 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.268.131-8 comp.  205.721,82 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.290.219-5 comp. 19.978,08 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.548-4 comp. 658.521,13 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.399-9 comp. 1.830,90 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.612-2 comp. 268.016,71 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.599-1 comp.  220.112,14 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.593-2 comp. 137.201,34 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2012-0.348.134-5 comp. 293.083,50 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.552-2 comp. 1.539.428,76 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.707-2 7.905.917,36 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.716-1 3.226.334,54 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.142.192-4 408.664,43 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

01/06/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. 18.548,38 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. 45.499,86 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. 19.001,83 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

01/06/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  369.960,23 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  212.326,30 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.117-8 comp. 1.234.094,37 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. 55.307,93 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. 31.535,95 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  259.730,59 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. 134.335,88 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

23/06/15 PA 2013-0.213.592-5 comp.  707.032,85 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.266.707-2 comp.  3.268.057,41 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.217-9 comp. 1.145.466,06 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.038-3 comp. 92.633,98 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.122-9 comp.  9.434.459,75 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.732-7 comp. 220.072,77 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.275-1 comp.  309.207,98 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.745-9 comp. 159.412,82 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.211.388-3 comp. 129.423,44 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.021-9 comp. 2.081.033,06 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.194-1 comp.  347.437,21 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. 368.558,78 Prolongamento Av. Chucri 
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Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.224.135-0 comp. 10.753,31 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.138.930-5 comp.  1.003.409,99 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.267.010-3 comp. 180.074,43 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.227.516-6 comp.  733.015,66 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.798-0 comp.  422.427,24 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.290.209-8 comp.  564.541,18 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.192-0 comp.  573.637,72 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

21/07/15 PA 2014-0.070.643-9 comp.  41.616,59 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.211.406-5 comp. 226.993,40 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.684-0 comp.  65.322,80 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.044.133-8 comp.  226.660,46 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.674-3 comp.  92.472,32 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.059.110-0 comp.  183.419,63 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.142.192-4 comp.  1.819.954,01 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.320.374-6 comp.  644.279,96 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.290.249-7 comp.  303.183,78 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.044.135-4 comp. 434.471,98 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.059.078-3 comp. 172.463,52 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.266.697-1 comp.  965.004,65 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.319.178-0 comp. 76.452,71 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.277-8 comp.  207.225,29 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.631-9 comp.  4.259.809,36 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.117-8 comp.  3.221,32 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.305.842-8 comp. 13.497.814,28 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.224.174-1 comp.  64.813,83 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.319.130-6 comp. 75.901,98 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.032-4 comp.  742.990,48 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.227.524-7 comp.  241.691,51 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  1.358,17 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. 2.725,29 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  3.712,20 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. 1.991,18 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. 186,11 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.602-5 comp.  209.485,89 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.234.976-3 comp.  434.242,13 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 
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31/08/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. 69.221,28 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. 4.436,87 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. 456,55 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  3.809,31 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  6.763,79 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. 2.854,35 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  3.563,27 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

18/09/15 PA 2013-0.266.716-1 comp.  992.318,67 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

25/09/15 PA 2013-0.268.129-6 comp. 1.175.840,79 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

25/11/15 PA 2014-0.059.258-1 comp. 360.596,47 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

15/12/15 PA 2013-0.268.170-9 comp.  30.647,00 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2014-0.070.625-0 comp. 180.110,64 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

16/03/16 PA 2013-0.266.754-4 comp. 7.215,94 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

17/03/16 PA 2013-0.234.939-9 comp. 15.236,30 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.200.987-3 comp. 44.089,92 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.027-8 comp. 1.860.653,77 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.038-3 comp. 333.391,36 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.271.552-2 comp. 3.443.234,06 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.266.697-1 comp. 432.306,46 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.032-4 comp. 589.498,32 Prolongamento Av. Chucri 
Zaidan 

19/05/16 PA 2013-0.200.958-0 comp. 27.035,88 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

19/05/16 PA 2013-0.266.991-1 comp.  626.159,18 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

19/05/16 PA 2014-0.059.186-0 comp.  473.202,20 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

26/07/16 0042892-76.2011.8.26.0053 284.486,44 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

29/07/16 1047827-40.2014.8.26.0053 98.060,27 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

29/07/16 0032565-04.2013.8.26.0053 691,40 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

29/07/16 1006922-27.2013.8.26.0053 6.165,18 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

29/07/16 1047146-70.2014.8.26.0053 3.615,91 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

15/08/16 0002033-42.2016.8.26.0053 3.602,17 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

11/10/16 1032880-102016.8.26.0053 229.351,89 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

30/11/16 1013797-13.2013.8.26.0053 81.926,78 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

23/12/16 1013797-13.2013.8.26.0053 57,34 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

23/12/16 0042756-79.2011-8.26.0053 1,99 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

16/02/17 1017263-15.2013.8.26.0053 154.592,08 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

24/02/17 1008703-84.2013.8.26.0053 3.708,76 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 1007127-56.2013.8.26.0053 6.830,35 Prolongamento Av. Chucri 
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Zaidan 

02/05/17 
0032872-55.2013.8.26.0053 

6.946,70 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 
1017263-15.2013.8.26.0053 

6.449,93 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 
0031146-46.2013.8.26.0053 

1.722,77 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 
1008703-84.2013.8.26.0053 

20,80 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 
1009119-52.2013.8.26.0053 

349,74 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

02/05/17 
1006186-09.2013.8.26.0053 

7.044,58 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

08/05/17 
0034830-76.2013.8.26.0053 

50.926,00 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

08/05/17 
1009798-52.2013.8.26.0053 

564.868,56 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

15/05/17 
1040425-05.2014.8.26.0053 

164.259,03 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

18/05/17 
0035086-19.2013.8.26.0053 

26.683,74 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

26/06/17 
0034830-76.2013.8.26.0053 

13.159,27 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

30/06/17 
1009742-19.2013.8.26.0053 

9.136,35 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

30/06/17 
1007056-54.2013.8.26.0053 

15.438,74 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

08/08/17 
0031158-60.2013.8.26.0053 

217.560,62 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

08/08/17 
1049502-67.2016.8.26.0053 

393.951,96 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

30/08/17 
1009184-47.2013.8.26.0053 

3.972,21 
Prolongamento Av. Chucri 

Zaidan 

Total Acumulado 622.286.813,50   

 

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Flasa - CEI 
 Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 a 
27/01/12 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70  R$ 435.345,68  R$ 13.157.223,37  

28/02/12 a 
20/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37  R$ 2.431.372,62  R$ 29.674.313,99  

28/03/13 a 
03/09/13 01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38  R$ 163.114,63  R$ 1.357.219,01  

Não houve apresentação de medição/aferição no período (4º trimestre de 2013).  

Não houve apresentação de medição/aferição no período (1º, 2º e 3º trimestres de 2014). 

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento 
conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo. 
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Total Acumulado R$ 41.158.923,45  R$ 3.029.832,93  R$ 44.188.756,37  

 
 
Contrato de Manutenção - Corruíras   
     

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401.112,46  

Total Acumulado R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401. 112,46  

 
 
 
4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto 

Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares 
 Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 R$ 646.446,34  R$ 0,00  R$ 646.446,34  

04/04/11 a 
09/02/12 01/03/11 a 31/12/11 R$ 7.609.176,46  R$ 424.647,68  R$ 8.033.824,13  

05/03/12 a 
23/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33  R$ 1.134.689,96  R$ 13.571.077,29  

14/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 3.063.058,59  R$ 494.834,05  R$ 3.557.892,64  

24/03/14 a 
13/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 8.727.773,97  R$ 2.433.417,86  R$ 11.161.191,83  

27/03/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93  R$ 4.610.060,59  R$ 18.213.704,52  

06/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39  R$ 301.468,62  R$ 1.091.895,01  

13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33  R$ 369.399,37  R$ 1.337.934,70  

27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59  R$ 221.946,21  R$ 653.001,80  

14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20  R$ 1.128.390,28  R$ 4.086.938,48  

Não houve apresentação de medições no 3º Trimestre de 2017 
Total Acumulado R$ 51.235.052,13  R$ 11.118.854,62  R$ 62.353.906,74  

 
4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto 

Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: Consórcio Blokos - Kallas 
 Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Retomada 
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Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 993.005,48 0,00 993.005,48 
04/04/11 a 
13/02/12 01/02/11 a 31/02/11 19.668.369,99 815.204,35 20.483.574,34 

05/04/12 a 
20/02/13 01/01/12 a 31/12/12 29.167.769,07 2.808.377,72 31.976.146,79 

03/02/16 01/08/15 a 31/08/15 204.864,79 78.135,43 283.000,22 
18/02/16 01/10/15 a 31/12/15 800.145,09 305.175,32 1.105.320,41 
28/04/16 01/01/16 a 31/01/16 177.884,89 67.845,29 245.730,18 
16/05/16 01/02/16 a 29/02/16 312.985,76 119.372,76 432.358,52 
11/07/16 01/03/16 a 31/03/16 380.374,09 145.074,67 525.448,76 
22/07/16 01/04/16 a 30/04/16 789.062,35 300.948,38 1.090.010,73 
01/08/16 01/05/16 a 31/05/16 472.826,51 180.336,03 653.162,54 
22/08/16 01/06/16 a 30/06/16 496.710,38 189.445,33 686.155,71 
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 542.657,58 206.969,60 749.627,18 
08/12/16 01/08/16 a 31/08/16 311.836,63 144.130,89 455.967,52 
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 1.316.813,09 608.630,97 1.925.444,06 
10/08/17 01/01/17 a 31/01/17 304.009,25 140.513,07 444.522,32 
10/08/17 01/02/17 a 28/02/17 399.581,62 184.686,62 584.268,24 
16/08/17 01/03/17 a 31/03/17 688.325,09 318.143,85 1.006.468,94 
16/08/17 01/04/17 a 30/04/17 719.239,58 332.432,53 1.051.672,11 

Total Acumulado (R$) R$ 62.540.793,45  R$ 7.625.734 ,14  R$ 70.166.527,59  

 
4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional 

Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda 
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016 
 Ordem de Serviço: 01/05/2016. 
 Situação da obra: Em andamento 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

14/07/16 01/05/16 a 31/05/16 441.978,90 0,00 441.978,90 

02/08/16 01/06/16 a 30/06/16 1.124.708,33 0,00 1.124.708,33 
30/08/16 01/07/16 a 31/07/16 1.054.041,02 0,00 1.054.041,02 
03/10/16 01/08/16 a 31/08/16 1.758.443,61 0,00 1.758.443,61 
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.742.642,75 0,00 1.742.642,75 
07/02/17 01/09/16 a 30/09/16 1.152.613,06 0,00 1.152.613,06 
07/02/17 01/10/16 a 31/10/16 189.319,88 0,00 189.319,88 
07/02/17 01/11/16 a 30/11/16 197.982,10 0,00 197.982,10 
07/02/17 01/12/16 a 31/12/16 343.973,27 72.242,72 416.215,99 
09/08/17 01/01/17 a 31/01/17 347.645,43 46.341,13 393.986,56 
09/08/17 01/02/17 a 28/02/17 263.844,48 35.170,46 299.014,94 
09/08/17 01/03/17 a 31/03/17 307.812,31 41.031,38 348.843,69 
09/08/17 01/04/17 a 30/04/17 303.634,01 40.474,41 344.108,42 
23/08/17 01/05/17 a 31/05/17 384.023,79 51.190,37 435.214,16 
25/09/17 01/06/17 a 30/06/17 1.156.864,46 154.210,03 1.311.074,49 

Total Acumulado R$ 10.769.527,40  R$ 440.660,50  R$  11.210.187,90  
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4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de 

Moraes até a Rod. dos Imigrantes. 
 
4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO 
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 - 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
08/02/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88  R$ 1.317.131,28  R$ 15.911.674,16  

19/03/13 a 
06/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 6.863.594,47  R$ 1.176.908,20  R$ 8.040.502,67  

16/04/14 a 
25/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14  R$ 9.508.639,29  R$ 52.016.518,43  

25/03/15 a 
01/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32  R$ 22.888.570,44  R$ 90.475.071,76  

28/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 11.460.305,61  R$ 3.659.688,14  R$ 15.119.993,75  
27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 10.587.748,74  R$ 3.381.049,32  R$ 13.968.798,06  
23/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 8.167.562,76  R$ 3.218.468,94  R$ 11.386.031,70  
17/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 8.108.282,31  R$ 3.195.109,19  R$ 11.303.391,50  
11/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 3.113.569,53  R$ 1.226.917,64  R$ 4.340.487,17  

28/07/16 Mai-16 complemento 
aditamento R$ 5.437.170,81  R$ 2.142.544,34  R$ 7.579.715,15  

17/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 10.173.595,32  R$ 4.008.956,09  R$ 14.182.551,41  
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 7.112.931,68  R$ 2.802.886,28  R$ 9.915.817,96  
07/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.548.101,48  R$ 3.762.477,12  R$ 13.310.578,60  
09/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 11.060.465,30  R$ 4.358.431,64  R$ 15.418.896,94  
08/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 7.385.509,65  R$ 2.910.296,99  R$ 10.295.806,64  
23/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 8.848.153,00  R$ 3.486.658,92  R$ 12.334.811,92  
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 3.977.633,16  R$ 1.567.406,23  R$ 5.545.039,39  
07/03/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 4.553.252,49  R$ 1.794.231,90  R$ 6.347.484,39  
04/04/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 4.069.732,13  R$ 1.603.698,29  R$ 5.673.430,42  
08/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 4.743.178,02  R$ 2.216.411,19  R$ 6.959.589,21  
23/06/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 3.291.270,91  R$ 1.537.958,22  R$ 4.829.229,13  
10/08/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 1.987.499,79  R$ 928.726,84  R$ 2.916.226,63  
19/09/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 3.193.521,21  R$ 1.492.281,34  R$ 4.685.802,55  

Total Acumulado R$ 258.372.001,71  R$ 84.185.447,83   R$ 342.557.449,54  

 
4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino 

de Moraes Leme 
 Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0 
 Situação da obra: Concluída 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 
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10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

Total Acumulado R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637, 88  

 
 
4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB 
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A 

- Contrato 182/SIURB/2011 
 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
29/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71  R$ 1.239.791,15  R$ 14.672.818,86  

13/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11  R$ 65.924,11  R$ 452.985,22  

06/08/14 01/01/14 a 30/04/14 R$ 31.606,20  R$ 5.657,00  R$ 37.263,20  
28/03/12 01/02/12 a 29/02/12 R$ 1.602.182,21  R$ 73.352,70  R$ 1.675.534,91  
23/04/12 01/03/12 a 31/03/12 R$ 3.350.017,35  R$ 330.288,25  R$ 3.680.305,60  
18/05/12 01/04/12 a 30/04/12 R$ 2.476.099,78  R$ 244.126,10  R$ 2.720.225,88  
14/06/12 01/05/12 a 31/05/12 R$ 1.893.488,06  R$ 186.684,66  R$ 2.080.172,72  
25/07/12 01/06/12 a 30/06/12 R$ 1.893.488,06  R$ 186.684,66  R$ 2.080.172,72  
20/08/12 01/07/12 a 31/07/12 R$ 1.019.570,50  R$ 100.522,50  R$ 1.120.093,00  
01/10/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 436.958,77  R$ 43.081,06  R$ 480.039,83  
26/10/12 01/09/12 a 30/09/12 R$ 436.958,77  R$ 43.081,06  R$ 480.039,83  
04/12/12 01/10/12 a 31/10/12 R$ 26.275,86  R$ 2.590,61  R$ 28.866,47  
07/01/13 01/11/12 a 30/11/12 R$ 222.303,19  R$ 21.917,53  R$ 244.220,72  
29/01/13 01/12/12 a 31/12/12 R$ 75.685,16  R$ 7.462,02  R$ 83.147,18  
13/03/13 01/01/13 a 31/01/13 R$ 3.210,58  R$ 316,54  R$ 3.527,12  
28/03/13 01/02/13 a 28/02/13 R$ 5.086,46  R$ 501,49  R$ 5.587,95  
07/04/13 01/03/13 a 31/03/13 R$ 10.772,06  R$ 1.851,62  R$ 12.623,68  
10/06/13 01/04/13 a 30/04/13 R$ 3.208,84  R$ 551,56  R$ 3.760,40  
30/07/13 01/05/13 a 31/05/13 R$ 1.192,55  R$ 204,98  R$ 1.397,53  
30/08/13 01/06/13 a 30/06/13 R$ 114.314,38  R$ 19.649,61  R$ 133.963,99  
14/10/13 01/07/13 a 31/07/13 R$ 69.991,39  R$ 12.030,88  R$ 82.022,27  
13/12/13 01/08/13 a 31/08/13 R$ 156.930,92  R$ 26.974,99  R$ 183.905,91  
21/02/14 01/11/13 a 30/11/13 R$ 21.677,85  R$ 3.726,23  R$ 25.404,08  
27/02/14 01/12/13 a 31/12/13 R$ 676,08  R$ 116,21  R$ 792,29  
06/08/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 17.273,84  R$ 2.969,22  R$ 20.243,06  
06/08/14 01/03/14 a 30/04/14 R$ 14.332,36  R$ 2.687,78  R$ 17.020,14  
15/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 220.766,73  R$ 86.994,23  R$ 307.760,96  
08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 247.271,38  R$ 97.438,52  R$ 344.709,90  
30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 683.073,85  R$ 269.168,66  R$ 952.242,51  
06/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 513.755,23  R$ 202.447,81  R$ 716.203,04  
07/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.023.556,87  R$ 403.337,70  R$ 1.426.894,57  
26/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 1.985.641,02  R$ 782.451,77  R$ 2.768.092,79  
26/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.853.027,14  R$ 730.194,60  R$ 2.583.221,74  
19/05/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.853.027,14  R$ 730.194,60  R$ 2.583.221,74  
19/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 604.922,04  R$ 238.372,55  R$ 843.294,59  
19/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 106.583,53  R$ 49.804,77  R$ 156.388,30  



 

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 
 
Relatório Gerência Executiva Governo São Paulo/SP Nº 27/2017 fl. 28/53 
 
 

Rubrica 
 

19/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 101.160,72  R$ 47.270,78  R$ 148.431,50  
19/05/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 124.789,88  R$ 58.312,31  R$ 183.102,19  
03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 59.619,70  R$ 27.859,33  R$ 87.479,03  
04/09/17 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 303.948,88  R$ 142.030,44  R$ 445.979,32  

Total Acumulado R$ 23.532.839,13  R$ 5.177.250,33  R$ 28.710.089,46  

 
4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG 
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89  R$ 1.282.583,08  R$ 14.941.590,97  

06/03/13 a 
08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16  R$ 3.947,46  R$ 30.935,62  

08/08/13 01/06/13 a 30/06/13 R$ 2.250,83  R$ 386,89  R$ 2.637,72  
02/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 83.580,87  R$ 32.935,45  R$ 116.516,32  
27/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 303.208,33  R$ 119.480,75  R$ 422.689,08  
17/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 183.541,08  R$ 72.325,27  R$ 255.866,35  
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.465.226,28  R$ 577.379,73  R$ 2.042.606,01  
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 639.618,09  R$ 252.044,70  R$ 891.662,79  
01/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.553.994,21  R$ 612.359,18  R$ 2.166.353,39  
01/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.203.456,02  R$ 474.227,86  R$ 1.677.683,88  
24/01/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 3.049.888,93  R$ 1.201.823,97  R$ 4.251.712,90  
09/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 1.845.374,32  R$ 727.178,97  R$ 2.572.553,29  
09/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 1.302.068,70  R$ 608.435,86  R$ 1.910.504,56  
09/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 362.377,24  R$ 169.333,08  R$ 531.710,32  
14/06/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 272.174,96  R$ 127.182,99  R$ 399.357,95  
03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 618.254,49  R$ 288.900,42  R$ 907.154,91  
11/09/17 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 298.556,99  R$ 139.510,89  R$ 438.067,88  

Total Acumulado R$ 26.867.316,56  R$ 6.689.649,66  R$ 33.556.966,22  

 
4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 
184/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10  R$ 1.121.996,17  R$ 13.740.243,27  



 

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 
 
Relatório Gerência Executiva Governo São Paulo/SP Nº 27/2017 fl. 29/53 
 
 

Rubrica 
 

06/03/13 a 
28/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58  R$ 131.118,85  R$ 899.874,43  

04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86  R$ 941,07  R$ 6.415,93  
27/07/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 13.159,42  R$ 4.202,27  R$ 17.361,69  
30/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.196.474,47  R$ 471.476,74  R$ 1.667.951,21  
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 2.384.334,35  R$ 939.558,86  R$ 3.323.893,21  
25/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.834.561,62  R$ 722.918,16  R$ 2.557.479,78  
14/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.100.541,67  R$ 433.673,93  R$ 1.534.215,60  
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 4.501.720,50  R$ 1.773.925,47  R$ 6.275.645,97  
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 396.372,82  R$ 156.192,68  R$ 552.565,50  
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 267.623,14  R$ 105.458,23  R$ 373.081,37  

17/02/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.128.980,95  R$ 444.880,58  R$ 1.573.861,53  

11/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 216.534,87  R$ 85.326,64  R$ 301.861,51  

09/06/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 467.577,95  R$ 218.491,69  R$ 686.069,64  

17/07/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 530.738,13  R$ 248.005,43  R$ 778.743,56  
12/07/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 371.934,77  R$ 173.799,15  R$ 545.733,92  

03/08/17 01/06/2017 a 30/06/2017 R$ 265.602,25  R$ 124.111,67  R$ 389.713,92  

17/08/17 01/07/2017 a 31/07/2017 R$ 1.018.382,82  R$ 475.873,99  R$ 1.494.256,81  

Total Acumulado R$ 29.087.017,27  R$ 7.631.951,58  R$ 36.718.968,85  

 
4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 1 

 Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 
0233901001 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83  R$ 108.906,01  R$ 1.474.744,84  

06/03/13 a 
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79  R$ 20.469,08  R$ 239.612,87  

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi a presentada medição no 3º trimestre de 2013. 

12/12/13 a 
29/01/14 10/10/13 a 31/12/13 R$ 178.264,48  R$ 23.561,85  R$ 201.826,33  

26/03/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18  R$ 336.141,24  R$ 2.456.679,42  

16/04/15 a 
07/03/16 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57  R$ 920.797,51  R$ 4.492.686,08  

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87  R$ 84.621,84  R$ 364.761,71  

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º Trimestre de 2017. 

Total Acumulado R$ 7.735.813,72  R$ 1.494.497,53  R $ 9.230.311,25  

 
4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 2 

 Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
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 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32  R$ 115.298,99  R$ 1.541.821,31  

06/03/13 a 
24/04/13 

01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54  R$ 31.693,15  R$ 371.002,69  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017. 

Total Acumulado R$ 1.765.831,86  R$ 146.992,14  R$ 1.912.824,00  

 
4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 3 

 Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68  R$ 110.186,07  R$ 1.479.598,75  

06/03/13 a 
23/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91  R$ 22.517,00  R$ 263.584,91  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017 

Total Acumulado R$ 1.610.480,59  R$ 132.703,07  R$ 1.743.183,66  

 
4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 4 

 Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 
0233901004 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28  R$ 120.855,43  R$ 1.619.690,71  

06/03/13 a 
03/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94  R$ 187.811,57  R$ 1.839.348,51  

17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22  R$ 38.683,36  R$ 331.353,58  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017 

Total Acumulado R$ 3.443.042,44  R$ 347.350,36  R$ 3.790.392,80  

 
 
4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros. 
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 Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC 
 Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012. 
 Ordem de Serviço: 25/05/2012. 
 Situação do contrato: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

30/07/12 a 
23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91  R$ 0,00  R$ 2.997.089,91  

Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 d e 
16/04/13.   

17/04/13 a 
07/02/14 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53  R$ 308.980,19  R$ 7.733.279,72  

23/04/14 a 
18/06/14 01/01/14 a 30/11/14 R$ 2.052.523,26  R$ 166.260,53  R$ 2.218.783,79  

30/03/15 a 
12/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37  R$ 241.791,65  R$ 2.206.629,02  

14/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 73.849,89  R$ 9.135,00  R$ 82.984,89  

22/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 108.349,16  R$ 17.575,95  R$ 125.925,11  

07/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 253.892,73  R$ 41.185,46  R$ 295.078,19  

20/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 405.593,53  R$ 65.793,75  R$ 471.387,28  

28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 109.408,18  R$ 17.747,75  R$ 127.155,93  

08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 160.097,98  R$ 25.970,45  R$ 186.068,43  

24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 87.326,15  R$ 14.165,69  R$ 101.491,84  

21/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 182.738,11  R$ 29.643,03  R$ 212.381,14  

01/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 208.612,53  R$ 33.840,27  R$ 242.452,80  

13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 420.459,40  R$ 68.205,23  R$ 488.664,63  

09/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83  R$ 63.745,66  R$ 456.713,49  

20/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25  R$ 47.219,00  R$ 338.306,25  

10/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88  R$ 10.230,77  R$ 73.299,65  
10/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91  R$ 29.696,65  R$ 178.474,56  
05/06/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95  R$ 23.348,69  R$ 140.322,64  
03/08/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 1.046.785,48  R$ 208.944,66  R$ 1.255.730,14  

Total Acumulado R$ 18.508.739,03  R$ 1.423.480,38  R$ 
19.932.219,41  

 
4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 

Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 
 
Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas 
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as 
aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi 
aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
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Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
 
4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I 

Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010/SEHAB 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86  R$ 140.682,26  R$ 1.301.206,12  

04/06/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73  R$ 306.765,76  R$ 2.606.304,49  

08/04/14 a 
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03  R$ 392.543,76  R$ 2.456.028,79  

05/05/15 a 
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12  R$ 541.397,14  R$ 2.814.081,26  

20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84  R$ 48.045,69  R$ 228.059,53  
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69  R$ 48.285,07  R$ 229.195,76  

Não houve apresentação de medição no 3° Trimestre d e 2017 
Total Acumulado R$ 8.157.156,27  R$ 1.477.719,68  R $ 9.634.875,95  

 
4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 

Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28  R$ 74.735,75  R$ 707.749,03  

18/04/13 a 
23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30  R$ 111.443,69  R$ 951.359,99  

04/12/15 a 
18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28  R$ 68.993,60  R$ 336.341,88  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,71  R$ 76.999,99  
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,72  R$ 77.000,00  
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92  R$ 811,08  R$ 3.850,00  

Não houve apresentação de medições no 3° Trimestre de 2017 
Total Acumulado R$ 1.864.873,34  R$ 288.427,55  R$ 2.153.300,89  

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 
19/03/2014. 

 
4.13.3 Gerenciamento Social HIS 

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

 
Data da 

Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 
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12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50  R$ 0,00  R$ 899.581,50  

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99  R$ 0,00  R$ 1.799.602,99  

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43  R$ 0,00  R$ 3.067.813,43  

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30  R$ 0,00  R$ 4.645.901,30  

06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 454.183,44  R$ 0,00  R$ 454.183,44  

20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 454.604,13  R$ 0,00  R$ 454.604,13  

12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 454.614,27  R$ 0,00  R$ 454.614,27  

12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 454.500,46  R$ 0,00  R$ 454.500,46  

05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 454.490,24  R$ 0,00  R$ 454.490,24  
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 448.843,85  R$ 0,00  R$ 448.843,85  
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 460.729,33  R$ 0,00  R$ 460.729,33  
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 454.682,80  R$ 0,00  R$ 454.682,80  
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 454.637,14  R$ 0,00  R$ 454.637,14  
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 452.914,16  R$ 0,00  R$ 452.914,16  

17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 456.432,43  R$ 0,00  R$ 456.432,43  

03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 454.890,08  R$ 0,00  R$ 454.890,08  

17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66 R$ 0,00  R$ 465.067,66 

17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93 R$ 0,00  R$ 468.942,93 

17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51 R$ 0,00  R$ 469.865,51 

17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75 R$ 0,00  R$ 464.523,75 

17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85 R$ 0,00  R$ 464.175,85 

17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77 R$ 0,00  R$ 470.150,77 

Total Acumulado R$ 18.671.148,02  R$ 0,00  R$ 18.67 1.148,02  

 
 
4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião 

Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto  
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

24/03/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 185.905,78  R$ 0,00  R$ 185.905,78  

26/05/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 50.828,74  R$ 0,00  R$ 50.828,74  
01/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 80.000,00  R$ 0,00  R$ 80.000,00  
04/09/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 124.899,76  R$ 5.020,97  R$ 129.920,73  
04/09/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 144.202,99  R$ 5.796,96  R$ 149.999,95  

04/09/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 192.270,65  R$ 7.729,28  R$ 199.999,93  

09/09/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 196.773,78  R$ 7.910,31  R$ 204.684,09  
09/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 183.190,55  R$ 7.364,26  R$ 190.554,81  

Total Acumulado R$ 1.158.072,25  R$ 33.821,78  R$ 
1.191.894,03  

 
4.13.5 Aluguel Social 

 

Período Solicitado Liberado 
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2012 R$ 1.404.190,00  R$ 1.283.000,00  

2013 R$ 3.677.050,00  R$ 3.475.800,00  

2014 R$ 4.524.600,00  R$ 4.481.700,00  

2015 R$ 8.377.800,00  R$ 8.377.800,00  

2016 R$ 12.115.800,00  R$ 12.115.800,00  

1º Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanópolis (autorização em 
22/02/2017) 

R$ 5.875.200,00  R$ 5.875.200,00  

1º Semestre 2017 - Jd. Edite (autorização em 17/03/2017) R$ 216.680,00  R$ 216.680,00  

Subtotal R$ 36.191.320,00  R$ 35.825.980,00  

2º Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanópolis (autorização em 
07/08/2017) R$ 4.423.200,00  R$ 4.423.200,00  

2º Semestre 2017 - Jd. Edite (autorização em 07/08/2017) R$ 44.100,00 R$ 44.100,00 

Total R$ 40.658.620,00  R$ 40.293.280,00  

 
 
 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando 
e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
 
4.14 Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir: 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 

Reajuste e variação 
cambial 

(R$) 

Valor Atestado 
Total 
(R$) 

Valor Atestado 
CEPAC 

(R$) 

11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95  R$ 3.492.060,77  R$ 60.891.693,72  R$ 64.383.754,49  

15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41  R$ 491.036,54  R$ 18.469.299,95  R$ 18.960.336,49  

24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61  R$ 19.542.222,05  R$ 251.677.050,66  R$ 124.100.574,14  

04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46  R$ 13.511.679,07  R$ 120.369.872,53  R$ 68.122.375,25  

20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52  R$ 19.506.557,62  R$ 219.665.892,14  R$ 224.432.959,63  

Total Acumulado R$ 614.530.252,95  R$ 56.543.556,05   R$ 671.073.809,00  R$ 500.000.000,00  

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado 
entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e 
desapropriação. 

 
4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da 

estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário 
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros  - Lote 5 

 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. 
PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 - 

 Situação da obra: Em andamento 
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Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

26/08/13 
a 

27/02/14 
01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.981.324,08  R$ 1.630.627,28  R$ 10.611.951,36  

27/03/14 
a 

28/01/15 
01/01/14 a 31/12/14 R$ 43.912.061,55  R$ 7.974.474,19  R$ 51.886.535,74  

04/03/15 
a 

14/01/16 
01/01/15 a 31/12/15 R$ 

134.231.559,49  
R$ 

37.339.884,88  R$ 171.571.444,37  

26/02/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 4.883.172,54  R$ 1.528.120,48  R$ 6.411.293,02  

29/03/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 6.434.220,78  R$ 1.972.616,28  R$ 8.406.837,06  

28/04/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 6.799.017,84  R$ 2.084.456,48  R$ 8.883.474,32  

24/05/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 20.767.732,19  R$ 6.367.012,86  R$ 27.134.745,05  

28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 8.788.758,24  R$ 2.694.475,06  R$ 11.483.233,30  

22/07/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 8.266.609,47  R$ 2.534.393,66  R$ 10.801.003,13  

19/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 10.681.846,70  R$ 4.189.238,68  R$ 14.871.085,38  
20/09/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.596.279,34  R$ 3.763.497,62  R$ 13.359.776,96  
28/10/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 10.324.624,98  R$ 4.049.142,38  R$ 14.373.767,36  
05/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 23.160.326,14  R$ 9.083.086,18  R$ 32.243.412,32  
21/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 17.649.738,55  R$ 6.921.927,40  R$ 24.571.665,95  
13/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.198.531,16  R$ 470.043,54  R$ 1.668.574,70  

21/03/17 01/01/2017 a 
31/01/2017 R$ 17.047.114,86  R$ 6.685.588,64  R$ 23.732.703,50  

21/03/17 01/02/2017 a 
28/02/2017 R$ 6.936.484,24  R$ 2.720.371,18  R$ 9.656.855,42  

12/04/17 01/03/2017 a 
31/03/2017 R$ 6.158.829,39  R$ 2.415.388,18  R$ 8.574.217,57  

23/05/17 01/04/2017 a 
30/04/2017 R$ 2.445.905,96  R$ 959.242,72  R$ 3.405.148,68  

19/06/17 01/05/2017 a 
31/05/2017 R$ 2.036.803,33  R$ 798.799,63  R$ 2.835.602,96  

02/08/17 01/06/2017 a 
30/06/2017 R$ 2.340.685,58  R$ 917.977,08  R$ 3.258.662,66  

06/09/17 01/07/2017 a 
31/07/2017 R$ 14.970.259,30  R$ 6.458.214,76  R$ 21.428.474,06  

Total Acumulado R$ 
367.611.885,71  

R$ 
113.558.579,16  R$ 481.170.464,87  

 
4.16  - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, 
obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e 
novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e 
paisagística do Parque do Chuvisco 
 Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 
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27/11/13 a 
30/01/14 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07  R$ 0,00  R$ 99.371,07  

09/05/14 a 
08/12/14 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41 

06/04/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90  R$ 412.632,62  R$ 3.368.157,52  

30/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 591.758,07  R$ 125.800,07  R$ 717.558,14  

27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 892.668,33  R$ 189.769,68  R$ 1.082.438,01  

03/08/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 524.885,00  R$ 111.583,08  R$ 636.468,08  

03/08/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 365.046,53  R$ 77.604,14  R$ 442.650,67  

30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.209.733,11  R$ 257.173,53  R$ 1.466.906,64  
05/01/17 01/08/16 a 31/08/16 R$ 2.432.128,14  R$ 517.038,82  R$ 2.949.166,96  
06/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.223.503,49  R$ 260.100,93  R$ 1.483.604,42  

06/02/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 540.050,56  R$ 151.864,37  R$ 691.914,93  
12/07/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 559.472,64  R$ 157.325,94  R$ 716.798,58  

Total Acumulado R$ 12.566.107,72  R$ 2.362.230,71  R$ 14.928.338,43  

 
4.17  - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades 

de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços exeutados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espraiada, relativos ao Lote 5. 

 Contratada: Consórcio Água Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX 
Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria 
Ltda.– Contrato 0233901005 

 Ordem de Serviço: 01/01/2014 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

11/04/14 
a 

27/01/15 
01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09  R$ 633.341,82  R$ 4.620.343,91  

29/04/15 
a 

04/03/16 
01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19  R$ 1.041.575,66  R$ 5.525.647,85  

24/07/17 01/02/2017 a 
28/02/2017 

R$ 174.394,08  R$ 0,00  R$ 174.394,08  

24/07/17 01/03/2017 a 
31/03/2017 

R$ 294.658,72  R$ 0,00  R$ 294.658,72  

24/07/17 01/04/2017 a 
30/04/2017 

R$ 178.254,53  R$ 0,00  R$ 178.254,53  

24/07/17 01/05/2017 a 
31/05/2017 

R$ 244.902,10  R$ 0,00  R$ 244.902,10  

03/08/17 01/06/2017 a 
30/06/2017 

R$ 296.178,83  R$ 0,00  R$ 296.178,83  

22/09/17 01/07/2017 a 
31/07/2017 

R$ 317.784,79  R$ 0,00  R$ 317.784,79  

Total Acumulado R$ 9.977.247,33  R$ 1.674.917,48  R$ 11.652.164,81  
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4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - 

Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e 
avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto 
Marinho" - Plantas Expropriatórias 
Contrato 003/SIURB/2014 

 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04  R$ 0,00  R$ 1.833.284,04  

28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96  R$ 0,00  R$ 274.737,96  

11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36  R$ 0,00  R$ 194.778,36  

19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28  R$ 0,00  R$ 273.728,28  

Total Acumulado R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

 
4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini 
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda 
 Contrato n 049/SIURB/2013 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25  R$ 0,00  R$ 2.657.440,25  

01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05  R$ 657.427,15  R$ 5.726.647,20  

22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20  R$ 36.055,27  R$ 314.066,47  

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33  R$ 35.633,46  R$ 244.775,79  

15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97  R$ 13.036,03  R$ 89.548,00  

Não houve apresentação de medições no 3° Trimestres  de 2017 

Total Acumulado R$ 8.290.325,80  R$ 742.151,91  R$ 9.032.477,71  

 
4.20 – Serviços de remanejamento de posteamento e redes aéreas   
 Contrato n° 83305/16 – AES Eletropaulo 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86  R$ 0,00  R$ 243.552,86  

13/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84  R$ 0,00  R$ 1.489.155,84  
01/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24  R$ 0,00  R$ 174.230,24  
03/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06  R$ 0,00  R$ 3.891.368,06  
16/05/17 01/02/17 a 30/04/17 R$ 5.532.483,73  R$ 0,00  R$ 5.532.483,73  
13/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85  R$ 0,00  R$ 1.954.826,85  
26/07/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 784.514,40  R$ 0,00  R$ 784.514,40  
30/08/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 896.177,82  R$ 0,00  R$ 896.177,82  
00/01/00 01/08/17 a 31/08/17 R$ 764.550,30  R$ 0,00  R$ 764.550,30  

Total Acumulado R$ 15.730.860,10  R$ 0,00  R$ 15.730.860,10  
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5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA  
 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

5.1 Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros  
(Ponte Octávio Frias de Oliveira) R$ 229.679.423,86  R$ 0,00  R$ 229.679.423,86  

5.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação 
da alça de acesso Morumbi  

R$ 83.675.899,06  R$ 0,00  R$ 83.675.899,06  

5.3.1 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) R$ 1.614.069,25  R$ 0,00  R$ 1.614.069,25  

5.3.2 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - 
Ductor) 

R$ 4.330.300,41  R$ 0,00  R$ 4.330.300,41  

5.4 Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no 
Complexo Viário Real Parque 

R$ 28.300,00  R$ 0,00  R$ 28.300,00  

5.5 Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes 

R$ 40.208.775,72  R$ 0,00  R$ 40.208.775,72  

5.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e 
Projeto Executivo e demais peças técnicas. 

R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

5.7 Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias 
Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 29.586.916,30  R$ 0,00  R$ 29.586.916,30  

5.8 Gerenciamento das obras e serviços referentes à 
Operação Urbana Água Espraiada 

R$ 36.769.323,89  R$ 1.926.262,06  R$ 38.695.585,95  

5.9.1 Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes 

R$ 279.622.231,99  R$ 88.155,85  R$ 279.710.387,84  

5.9.2 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 
(Corruíras) 

R$ 10.514.858,63  R$ 0,00  R$ 10.514.858,63  

5.9.3 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 
(Estevão Baião,Casemiro de Abreu,Gutemberg,Iguaçu) R$ 9.681.902,31  R$ 0,00  R$ 9.681.902,31  

5.9.4 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 
(Jardim Edith) 

R$ 2.883.030,48  R$ 0,00  R$ 2.883.030,48  

5.9.5 Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco R$ 19.750.864,17  R$ 0,00  R$ 19.750.864,17  

5.9.6 Desapropriações Metrô - Linha 17  R$ 158.689.478,55  R$ 0,00  R$ 158.689.478,55  

5.9.7 Desapropriações - Implantação Via Parque R$ 282.333.566,06  R$ 1.603.995,51  R$ 283.937.561,57  

5.9.8 Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan R$ 621.658.169,44  R$ 628.644,06  R$ 622.286.813,50  

5.10.1 Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras) 

R$ 45.589.868,83  R$ 0,00  R$ 45.589.868,83  

5.10.2 Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, 
Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu) 

R$ 62.353.906,74  R$ 0,00  R$ 62.353.906,74  

5.10.3 Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith) R$ 65.154.151,92  R$ 5.012.375,67  R$ 70.166.527,59  

5.10.4 Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 
2ª etapa 

R$ 6.121.814,61  R$ 5.088.373,29  R$ 11.210.187,90  

5.11.1 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 1 

R$ 334.955.420,36  R$ 7.602.029,18  R$ 342.557.449,54  

5.11.1.1 Serviços para remanejamento de posteamento e redes 
aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 

R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

5.11.2 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 2 R$ 28.176.631,11  R$ 533.458,35  R$ 28.710.089,46  

5.11.3 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 3 

R$ 32.211.743,43  R$ 1.345.222,79  R$ 33.556.966,22  
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5.11.4 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 4 

R$ 33.510.520,64  R$ 3.208.448,21  R$ 36.718.968,85  

5.11.5 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 1 

R$ 9.230.311,25  R$ 0,00  R$ 9.230.311,25  

5.11.6 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 2 

R$ 1.912.824,00  R$ 0,00  R$ 1.912.824,00  

5.11.7 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 3 

R$ 1.743.183,66  R$ 0,00  R$ 1.743.183,66  

5.11.8 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 4 

R$ 3.790.392,80  R$ 0,00  R$ 3.790.392,80  

5.12 

Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da 
Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e 
Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio 
Pinheiros 

R$ 18.676.489,27  R$ 1.255.730,14  R$ 19.932.219,41  

5.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote I R$ 9.634.875,95  R$ 0,00  R$ 9.634.875,95  

5.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote II R$ 2.153.300,89  R$ 0,00  R$ 2.153.300,89  

5.13.3 Gerenciamento social R$ 15.868.421,55  R$ 2.802.726,47  R$ 18.671.148,02  

5.13.4 Aluguel social R$ 34.948.280,00  R$ 6.091.880,00  R$ 41.040.160,00  

5.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião R$ 236.734,52  R$ 955.159,51  R$ 1.191.894,03  

5.13.6 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi R$ 0,00  R$ 311.428,96  R$ 311.428,96  

5.13.7 Investigação preliminar para diversas áreas, 
denominadas HIS – Habitação de Interesse Social 

R$ 0,00  R$ 205.556,55  R$ 205.556,55  

5.14 Metrô - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00  R$ 0,00  R$ 500.000.000,00  

5.15 Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx R$ 456.483.328,15  R$ 24.687.136,72  R$ 481.170.464,87  

5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 13.285.617,58  R$ 2.445.242,52  R$ 15.730.860,10  

5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 14.211.539,85  R$ 716.798,58  R$ 14.928.338,43  

5.17 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan) 

R$ 10.145.991,76  R$ 1.506.173,05  R$ 11.652.164,81  

5.18 Plantas Expropriatórias R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

5.19 Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao 
Corredor Berrini 

R$ 9.032.477,71  R$ 0,00  R$ 9.032.477,71  

Total Acumulado R$ 3.524.077.482,44  R$ 68.014.797,47  R$ 3.592.092.279,91  

 
6. Consolidação Bancária 

 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada 
 
6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8 
 
Não houve movimentação no período 
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6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

TRX CT INV 05/07/2017 566.074,45 
 
C 566.074,46 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 29 - MAI/2017 - RM - NF 0026 05/07/2017 126.580,88 
 
D 439.493,58 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 - ABR/2017 - CONSTRAN - NF 
3220/3221 05/07/2017 59.372,61 

 
D 380.120,97 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 - ABR/2017 - ODEBRECHT - NF 
0172/0173 05/07/2017 89.058,89 

 
D 291.062,08 

 
C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 28 - ABR/2017 - RM - NF 0023 05/07/2017 291.062,07 
 
D 0,01 

 
C 

MANUT CTA  10/07/2017 0,01 
 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 12/07/2017 3.645.364,63 
 
C 3.645.364,63 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 63 - ABR/17 - CONS. LIGAÇÃO 
IMIGRANTES - NF 0091/0092 12/07/2017 3.645.364,63 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 13/07/2017 46.583,05 
 
C 46.583,05 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear  13/07/2017 46.583,05 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/07/2017 3.000,00 
 
C 3.000,00 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear  21/07/2017 3.000,00 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 24/07/2017 183.102,19 
 
C 183.102,19 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 38 - MAI/2017 - CONSTRAN - NF 
3234/3236 24/07/2017 73.240,89 

 
D 109.861,30 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 38 - MAI/2017 - ODEBRECHT - NF 
0175/0176 24/07/2017 109.861,30 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 27/07/2017 606.432,01 
 
C 606.432,01 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 36 - ABR/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 
0068 27/07/2017 606.432,01 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 28/07/2017 396.752,21 
 
C 396.752,21 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 37 - MAI/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 
0070 28/07/2017 315.584,02 

 
D 81.168,19 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear - HIS 28/07/2017 81.168,19 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 31/07/2017 4.191,05 
 
C 4.191,05 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. ChucriZaidan até João 
Dias  31/07/2017 4.191,05 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 07/08/2017            37.100,00 
 
C             37.100,00 

 
C 

  DEVOL TED  07/08/2017            37.100,00 
 
C             74.200,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável 
pela comprovação da aplicação do recurso) 07/08/2017            37.100,00 

 
D             37.100,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável 
pela comprovação da aplicação do recurso) 08/08/2017            37.100,00 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 10/08/2017 
        

1.431.204,72 
 
C 

         
1.431.204,72 

 
C 
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DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. ChucriZaidan 
até João Dias  10/08/2017             8.804,72 

 
D 

         
1.422.400,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável 
pela comprovação da aplicação do recurso) 10/08/2017 

        
1.422.400,00 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 11/08/2017 
        

2.340.351,98 
 
C 

         
2.340.351,98 

 
C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 38 - JUN/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 
0072 11/08/2017           241.665,54 

 
D 

         
2.098.686,44 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - MED. 30 - JUN/2017 - RM - NF 0029 11/08/2017           712.732,83 
 
D 

         
1.385.953,61 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 11 - MAR/2017 - JWA - NF 2671/2672 11/08/2017           348.843,69 
 
D 

         
1.037.109,92 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 10 - FEV/2017 - JWA - NF 2669/2670 11/08/2017           299.014,94 
 
D            738.094,98 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 12 - ABR/2017 - JWA - NF 2673/2674 11/08/2017           344.108,42 
 
D            393.986,56 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 09 - JAN/2017 - JWA - NF 2667/2668 11/08/2017           393.986,56 
 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 14/08/2017            88.155,85 
 
C             88.155,85 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Implantação de 
Núcleo Habitacional destinado à população de Baixa Renda 14/08/2017            88.155,85 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 16/08/2017 
        

1.028.790,56 
 
C 

         
1.028.790,56 

 
C 

CT 020/2010/SEHAB - MED. 73 - JAN/2017 - KALLAS - NF 1489/1490 16/08/2017           444.522,32 
 
D            584.268,24 

 
C 

CT 020/2010/SEHAB - MED. 74 - FEV/2017 - KALLAS - NF 1497/1498 16/08/2017           584.268,24 
 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 17/08/2017           704.681,58 
 
C            704.681,58 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 64 - MAI/17 - CONS. LIGAÇÃO 
IMIGRANTES - NF 0109/0110 17/08/2017           617.202,55 

 
D             87.479,03 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 39 - JUN/2017 - CONSTRAN - NF 
3241/3242 17/08/2017            34.991,62 

 
D             52.487,41 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 39 - JUN/2017 - ODEBRECHT - NF 
0177/0178 17/08/2017            52.487,41 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 18/08/2017             1.114,90 
 
C              1.114,90 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO 18/08/2017             1.114,90 
 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 22/08/2017 
        

2.802.726,47 
 
C 

         
2.802.726,47 

 
C 

CT 11/2012/SEHAB - MED. 57 - JAN/2017 - DIAGONAL - NF 
3254/3255 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 58 - FEV/2017 - DIAGONAL - 
NF 3258/3259 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 59 - MAR/2017 - 
DIAGONAL - NF 3262/3263 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 60 - 
ABR/2017 - DIAGONAL - NF 3266/3267 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 
61 - MAI/2017 - DIAGONAL - NF 3270/3271 / CT 11/2012/SEHAB - 
MED. 62 - JUN/2017 - DIAGONAL - NF 3279/3280. 22/08/2017 

        
2.760.685,56 

 
D             42.040,91 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 57 - JAN/2017 - 
DIAGONAL - NF 3254/3255 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 58 - 
FEV/2017 - DIAGONAL - NF 3258/3259 / CT 11/2012/SEHAB - MED. 
59 - MAR/2017 - DIAGONAL - NF 3262/3263 / CT 11/2012/SEHAB - 
MED. 60 - ABR/2017 - DIAGONAL - NF 3266/3267 / CT 
11/2012/SEHAB - MED. 61 - MAI/2017 - DIAGONAL - NF 3270/3271 / 
CT 11/2012/SEHAB - MED. 62 - JUN/2017 - DIAGONAL - NF 
3279/3280. 22/08/2017            42.040,91 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 23/08/2017 
        

2.075.993,95 
 
C 

         
2.075.993,95 

 
C 

CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 - CONESTOGA R.- NF 
3852 23/08/2017            17.585,11 

 
D 

         
2.058.408,84 

 
C 

CT 020/2010/SEHAB - MED. 75 - MAR/2017 - KALLAS - NF 1505/1506 23/08/2017 
    

1.006.468,94 
 
D 

         
1.051.939,90 

 
C 

CT 020/2010/SEHAB - MED. 76 - ABR/2017 - KALLAS - NF 1514/1515 23/08/2017 
        

1.051.672,11 
 
D                267,79 

 
C 
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RETENÇÃO IRRF - REF. CT 014/SIURB/2016 - MED. 02 - MAI/2017 - 
CONESTOGA R.- NF 3852 23/08/2017               267,79 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/08/2017           448.914,16 
 
C            448.914,16 

 
C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 13 - MAI/2017 - JWA - NF 2675/2676. 29/08/2017           435.214,16 
 
D             13.700,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável 
pela comprovação da aplicação do recurso) 29/08/2017            13.700,00 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 05/09/2017             2.523,82 
 
C              2.523,82 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. Linear e Av. ChucriZaidan 
até João Dias  05/09/2017             2.477,33 

 
D                 46,49 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. 
TÉCNICO - Prolongamento Avenida Jornalista Roberto Marinho - Pq. 
Linear e Av. ChucriZaidan até João Dias  05/09/2017                46,49 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 11/09/2017           559.920,61 
 
C            559.920,61 

 
C 

CT 018/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - BUREAU - NF 5142 / CT 
018/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - BUREAU - NF 5130/5131 / 
CT 018/2016/SEHAB - MED. 07 - MAR/2017 - BUREAU - NF 
5134/5135 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 08 - ABR/2017 - BUREAU - 
NF 5140/5141. 11/09/2017           551.521,81 

 
D              8.398,80 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 05 - JAN/2017 - 
BUREAU - NF 5142 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 06 - FEV/2017 - 
BUREAU - NF 5130/5131 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 07 - 
MAR/2017 - BUREAU - NF 5134/5135 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 
08 - ABR/2017 - BUREAU - NF 5140/5141. 11/09/2017             8.398,80 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 14/09/2017           444.387,97 
 
C            444.387,97 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - CONSTRAN - NF 
3250/3251 14/09/2017           177.755,19 

 
D            266.632,78 

 
C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - ODEBRECHT - NF 
0179/0180 14/09/2017           266.632,78 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 19/09/2017           395.238,89 
 
C            395.238,89 

 
C 

CT 018/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - BUREAU - NF 5155. 19/09/2017           193.822,17 
 
D            201.416,72 

 
C 

CT 018/2016/SEHAB - REAJ. MED. 09 - MAI/2017 - BUREAU - NF 
5156. 19/09/2017             7.791,65 

 
D            193.625,07 

 
C 

CT 018/2016/SEHAB - MED. 10 - JUN/2017 - BUREAU - NF 
5153/5154 19/09/2017           187.696,49 

 
D              5.928,58 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 09 - MAI/2017 - 
BUREAU - NF 5155/5156 / CT 018/2016/SEHAB - MED. 10 - 
JUN/2017 - BUREAU - NF 5153/5154. 19/09/2017             5.928,58 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/09/2017               567,15 
 
C                567,15 

 
C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO 20/09/2017               567,15 
 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/09/2017             6.800,00 
 
C              6.800,00 

 
C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável 
pela comprovação da aplicação do recurso) 21/09/2017             6.800,00 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 22/09/2017           255.567,88 
 
C            255.567,88 

 
C 

CT 183/SIURB/11 - MED. 31 - JUL/2017 - RM - NF 0030 22/09/2017           255.567,88 
 
D                  0,00 

 
C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 65 - JUN/17 - CONS. LIGAÇÃO 
IMIGRANTES - NF 0115/0117 25/09/2017 

        
3.460.123,62 

 
D 

         
3.460.123,62 

 
D 

RSG RETRO  26/09/2017 
        

3.460.123,62 
 
C                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 27/09/2017                    
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1.311.074,49 C 1.311.074,49 C 

CT 006/2016/SEHAB - MED. 14 - JUN/2017 - JWA - NF 2706/2707. 27/09/2017 
        

1.311.074,49 
 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/09/2017            27.999,21 
 
C             27.999,21 

 
C 

DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS PAGAS 
PELA SP OBRAS EM AGOSTO/17 - HIS 29/09/2017            27.999,21 

 
D                  0,00 

 
C 

SALDO 30/09/17     0,00 C 

 
6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

TRX CT INV 03/07/2017 21.126,07 
 

C 21.126,07 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  03/07/2017 21.126,07 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 04/07/2017 7.455,05 
 

C 7.455,05 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  04/07/2017 7.455,05 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 05/07/2017 523.683,43 
 

C 523.683,43 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 28 - ABR/2017 - RM - NF 0025 05/07/2017 240.648,25 
 

D 283.035,18 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 29 - MAI/2017 - RM - NF 0027 05/07/2017 272.777,07 
 

D 10.258,11 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  05/07/2017 10.258,11 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 06/07/2017 7.583,80 
 

C 7.583,80 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  06/07/2017 3.248,98 

 
D 4.334,82 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  06/07/2017 4.334,82 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 07/07/2017 60.037,02 
 

C 60.037,02 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  07/07/2017 60.037,02 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 11/07/2017 2.835.602,96 
 

C 2.835.602,96 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 46 - MAI/2017 - CONSTRUBASE - NF 2019/2020 11/07/2017 1.417.801,47 
 

D 1.417.801,49 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 46 - MAI/2017 - SA PAULISTA - NF 5628/5629 11/07/2017 1.417.801,49 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 12/07/2017 1.197.023,77 
 

C 1.197.023,77 
 

C 
CT 181/SIURB/11 - MED. 63 - ABR/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 
0089/0090 12/07/2017 1.183.864,50 

 
D 13.159,27 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias  12/07/2017 13.159,27 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 13/07/2017 2.133,19 
 

C 2.133,19 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  13/07/2017 2.133,19 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 17/07/2017 2.095.149,49 
 

C 2.095.149,49 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 - MAR/17 - MAUBERTEC - NF 3328 17/07/2017 89.841,56 
 

D 2.005.307,93 
 

C 
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CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 - MAR/17 - VETEC - NF 7015 17/07/2017 48.376,24 
 

D 1.956.931,69 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 06/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO 17/07/2017 1.954.826,85 

 
D 2.104,84 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 - MAR/17 - 
MAUBERTEC - NF 3328 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 - MAR/17 - 
VETEC - NF 7015 17/07/2017 2.104,84 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 19/07/2017 1.525.956,57 
 

C 1.525.956,57 
 

C 

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 à 
08 - SET á DEZ/2016 - JWA  / CT 061/SIURB/2013 - MED. 19 à 21 - AGO à 
OUT/2016 - LEMAM / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - NOV e 
DEZ/2016 - CONS PRI/FALCAO/PLANAL / CT 018/2016/SEHAB - MED. 03 
e 04 - NOV e DEZ/2016 - BUREAU / CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 à 27 - 
JAN à MAR/2017 - RM / CT 184/SIURB/11 - MED. 32 à 35- DEZ/2016 à 
MAR/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - 
JAN/2017 - CONS. VIA ROMA / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02 à 05 - 
BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / REMANEJAMENTO AES 
ELETROPAULO - BOLETO 4001962258 - PARCELA 01/02 / ALUGUEL 
SOCIAL / DESAPROPRIAÇÕS. 19/07/2017 1.503.067,23 

 
D 22.889,34 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 006/2016 
SEHAB - MED. 05 à 08 - SET á DEZ/2016 - JWA  / CT 061/SIURB/2013 - 
MED. 19 à 21 - AGO à OUT/2016 - LEMAM / CT 184/SIURB/11 - MED. 32 - 
DEZ/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - 
NOV e DEZ/2016 - CONS PRI/FALCAO/PLANAL / CT 018/2016/SEHAB - 
MED. 03 e 04 - NOV e DEZ/2016 - BUREAU / CT 183/SIURB/2011 - MED. 
25 à 27 - JAN à MAR/2017 - RM / CT 184/SIURB/11 - MED. 33 à 35- JAN à 
MAR/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - 
JAN/2017 - CONS. VIA ROMA / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02 à 05 - 
BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / REMANEJAMENTO AES 
ELETROPAULO - BOLETO 4001962258 - PARCELA 01/02 / ALUGUEL 
SOCIAL / DESAPROPRIAÇÕES. 19/07/2017 22.889,34 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/07/2017 7.594.322,79 
 

C 7.594.322,79 
 

C 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. INSS PATRONAL - ASS TÉCNICO - 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias. 20/07/2017 290,00 

 
D 7.594.032,79 

 
C 

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 54 à 
56 - OUT à DEZ/16 - DIAGONAL / CT 020/2010/SEHAB - MED. 70 à 72 - 
OUT à DEZ/2016 - KALLAS / CT 0234901000 - MED. 63 à 66 - NOV/2016 à 
FEV/2017 - CONS PRI/ MAUBERTEC/ EGYPT / CT 185/SIURB/11 - MED. 
41 à 45 - DEZ/2016 à ABR/2017 - CONS PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - 
MED. 59 à 62 - DEZ/2016 à MAR/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 
046/SIURB/2012 - MED. 48 e 49 - JAN e FEV/17 - CONS 
MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 e 36 - FEV e 
MAR/2017 - CONS VIA ROMA 20/07/2017 2.988.527,56 

 
D 4.605.505,23 

 
C 

SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB - MED. 54 à 56 - 
OUT à DEZ/16 - DIAGONAL / CT 020/2010/SEHAB - MED. 70 à 72 - OUT à 
DEZ/2016 - KALLAS / CT 0234901000 - MED. 63 à 66 - NOV/2016 à 
FEV/2017 - CONS PRI/ MAUBERTEC/ EGYPT / CT 185/SIURB/11 - MED. 
41 à 45 - DEZ/2016 à ABR/2017 - CONS PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - 
MED. 59 à 62 - DEZ/2016 à MAR/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 
046/SIURB/2012 - MED. 48 e 49 - JAN e FEV/17 - CONS 
MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 e 36 - FEV e 
MAR/2017 - CONS VIA ROMA / CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 à 08 - SET 
á DEZ/2016 - JWA  / CT 061/SIURB/2013 - MED. 19 à 21 - AGO à 
OUT/2016 - LEMAM / CT 184/SIURB/11 - MED. 32 - DEZ/2016 - QUEIROZ 
GALVÃO / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - NOV e DEZ/2016 - CONS 
PRI/FALCAO/PLANAL / CT 018/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - NOV e 
DEZ/2016 - BUREAU / CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 à 27 - JAN à 
MAR/2017 - RM / CT 184/SIURB/11 - MED. 33 à 35- JAN à MAR/2017 - 
QUEIROZ GALVÃO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONS. 
VIA ROMA / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02 à 05 - BOLETO 
4001920500 - AES ELETROPAULO / REMANEJAMENTO AES 
ELETROPAULO - BOLETO 4001962258 - PARCELA 01/02 / ALUGUEL 
SOCIAL / DESAPROPRIAÇÕES. 20/07/2017 4.491.594,79 

 
D 113.910,44 

 
C 
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RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS e SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. 
CT 11/2012/SEHAB - MED. 54 à 56 - OUT à DEZ/16 - DIAGONAL / CT 
020/2010/SEHAB - MED. 70 à 72 - OUT à DEZ/2016 - KALLAS / CT 
0234901000 - MED. 63 à 66 - NOV/2016 à FEV/2017 - CONS PRI/ 
MAUBERTEC/ EGYPT / CT 185/SIURB/11 - MED. 41 à 45 - DEZ/2016 à 
ABR/2017 - CONS PANAMBY / CT 181/SIURB/11 - MED. 59 à 62 - 
DEZ/2016 à MAR/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 046/SIURB/2012 - MED. 
48 e 49 - JAN e FEV/17 - CONS MAUBERTEC/VETEC / CT 
182/SIURB/2011 - MED. 35 e 36 - FEV e MAR/2017 - CONS VIA ROMA / 
CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 à 08 - SET á DEZ/2016 - JWA  / CT 
061/SIURB/2013 - MED. 19 à 21 - AGO à OUT/2016 - LEMAM / CT 
184/SIURB/11 - MED. 32 - DEZ/2016 - QUEIROZ GALVÃO / CT 
017/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - NOV e DEZ/2016 - CONS 
PRI/FALCAO/PLANAL / CT 018/2016/SEHAB - MED. 03 e 04 - NOV e 
DEZ/2016 - BUREAU / CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 à 27 - JAN à 
MAR/2017 - RM / CT 184/SIURB/11 - MED. 33 à 35- JAN à MAR/2017 - 
QUEIROZ GALVÃO / CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONS. 
VIA ROMA / CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02 à 05 - BOLETO 
4001920500 - AES ELETROPAULO / REMANEJAMENTO AES 
ELETROPAULO - BOLETO 4001962258 - PARCELA 01/02 / ALUGUEL 
SOCIAL / DESAPROPRIAÇÕES. 20/07/2017 113.910,44 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/07/2017 11.336,41 
 

C 11.336,41 
 

C 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear  21/07/2017 11.336,41 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 24/07/2017 716.798,58 
 

C 716.798,58 
 

C 

CT 061/SIURB/2013 - MED. 22 - FEV/2017 - LEMAM - NF 3233 24/07/2017 716.798,58 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 25/07/2017 146.773,46 
 

C 146.773,46 
 

C 

CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos serviços de acomp anhamento de 
obras e aplicação dos recursos de CEPAC no valor de  R$ 133.672,40  
ref 1º trim 2017 / CT 0261438000 - Serviços de escr ituração de títulos de 
valores imobiliários CEPACs - JAN à ABR/2017 - BB -  R$ 11.940,56 25/07/2017 145.612,96 

 
D 1.160,50 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - HIS 25/07/2017 1.160,50 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 27/07/2017 172.311,55 
 

C 172.311,55 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 36 - ABR/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0067 27/07/2017 172.311,55 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 28/07/2017 289.527,90 
 

C 289.527,90 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 37 - MAI/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0069 28/07/2017 230.149,90 
 

D 59.378,00 
 

C 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear  28/07/2017 34.802,91 

 
D 24.575,09 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias  28/07/2017 24.575,09 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 31/07/2017 797.515,28 
 

C 797.515,28 
 

C 

CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 07/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO / DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TÉCNICO - 
Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias - R$ 13.000,88 31/07/2017 797.515,28 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 01/08/2017 
        

2.154.933,42 
 

C 
         

2.154.933,42 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  01/08/2017 
        

1.073.480,40 
 

D 
         

1.081.453,02 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  01/08/2017 
          

786.794,30 
 

D 
           

294.658,72 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  01/08/2017 
          

294.658,72 
 

D                  0,00 
 

C 

TRX CT INV 08/08/2017 
        

3.258.662,66 
 

C 
         

3.258.662,66 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 47 - JUN/2017 - CONSTRUBASE - NF 2031/2032 08/08/2017 
        

1.629.331,33 
 

D 
         

1.629.331,33 
 

C 
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CT 185/SIURB/11 - MED. 47 - JUN/2017 - SA PAULISTA - NF 5683/5684 08/08/2017 
        

1.629.331,33 
 

D                  0,00 
 

C 

TRX CT INV 10/08/2017 
        

8.019.373,16 
 

C 
         

8.019.373,16 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  10/08/2017 

            
1.544,88 

 
D 

         
8.017.828,28 

 
C 

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA 
nº 200/2017. 10/08/2017 

        
8.017.817,28 

 
D                 11,00 

 
C 

MANUT CTA  10/08/2017 
               

11,00 
 

D                  0,00 
 

C 

TRX CT INV 11/08/2017 
        

2.557.917,50 
 

C 
         

2.557.917,50 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  11/08/2017 
          

959.716,90 
 

D 
         

1.598.200,60 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 51 - ABR/17 - MAUBERTEC - NF 3400 11/08/2017 
          

803.981,22 
 

D 
           

794.219,38 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 51 - ABR/17 - VETEC - NF 7071 11/08/2017 
          

432.912,97 
 

D 
           

361.306,41 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 38 - JUN/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0071 11/08/2017 
  

148.048,38 
 

D 
           

213.258,03 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 30 - JUN/2017 - RM - NF 0028 11/08/2017 
          

194.422,08 
 

D 
            

18.835,95 
 

C 
RETENÇÃO IRRF - CT 046/SIURB/2012 - MED. 51 - ABR/17 - 
MAUBERTEC - NF 3400 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 51 - ABR/17 - 
VETEC - NF 7071 11/08/2017 

           
18.835,95 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 14/08/2017 
           

25.936,59 
 

C 
            

25.936,59 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  14/08/2017 

           
25.936,59 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 15/08/2017 
        

1.422.752,29 
 

C 
         

1.422.752,29 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e HIS 15/08/2017 

        
1.422.752,29 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 17/08/2017 
        

2.299.024,08 
 

C 
         

2.299.024,08 
 

C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 64 - MAI/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 
0107/0108/0111/0112 17/08/2017 

        
2.299.024,08 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 18/08/2017 
            

3.065,83 
 

C              3.065,83 
 

C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO 18/08/2017 
            

3.065,83 
 

D                  0,00 
 

C 

TRX CT INV 21/08/2017 
            

3.669,70 
 

C              3.669,70 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  21/08/2017 

            
3.669,70 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 23/08/2017 
            

3.161,06 
 

C              3.161,06 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  23/08/2017 

            
3.161,06 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 25/08/2017 
          

611.512,58 
 

C 
           

611.512,58 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias  25/08/2017 

          
611.512,58 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 30/08/2017 
          

858.870,65 
 

C 
           

858.870,65 
 

C 
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SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 67 a 69 - MAR 
a MAI/17 - PRI/MAUBERTEC / CT 183/SIURB/2011 - MED. 28 A 30 - ABR e 
JUN/2017 - RM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 e 51 - MAR e ABR/17 - 
MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 a 39 - ABR e 
JUN/2017 - VIA ROMA / CT 181/SIURB/11 - MED. 63 - ABR/2017 - CONS. 
IMIGRANTES / CT 184/SIURB/11 - MED. 36 a 38 - ABR a JUN/2017 - 
QUEIROZ GALVÃO / CT 185/SIURB/11 - MED. 46 e 47 - MAI e JUN/2017 - 
PANAMBY / CT 061/SIURB/2013 - MED. 22 - FEV/2017 - LEMAM / CT 
051/SIURB/2016 - MAIO e JUN/2017 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO / CT 0233901005 - MED. 23 a 27 - FEV a JUN/17 - EDJ / 
DESAPROPRIAÇÕES. 30/08/2017 

          
845.987,58 

 
D 

            
12.883,07 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - 
MED. 67 a 69 - MAR a MAI/17 - PRI/MAUBERTEC / CT 183/SIURB/2011 - 
MED. 28 A 30 - ABR e JUN/2017 - RM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 e 51 
- MAR e ABR/17 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 a 
39 - ABR e JUN/2017 - VIA ROMA / CT 181/SIURB/11 - MED. 63 - 
ABR/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 184/SIURB/11 - MED. 36 a 38 - ABR 
a JUN/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 185/SIURB/11 - MED. 46 e 47 - MAI 
e JUN/2017 - PANAMBY / CT 061/SIURB/2013 - MED. 22 - FEV/2017 - 
LEMAM / CT 051/SIURB/2016 - MAIO e JUN/2017 - BOLETO 4001920500 - 
AES ELETROPAULO / CT 0233901005 - MED. 23 a 27 - FEV a JUN/17 - 
EDJ / DESAPROPRIAÇÕES. 30/08/2017 

           
12.883,07 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 31/08/2017 
          

130.254,72 
 

C 
           

130.254,72 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  31/08/2017 

          
126.888,97 

 
D              3.365,75 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Chucri Zaidan até Av. 
João Dias 31/08/2017 

            
3.365,75 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 01/09/2017 
          

809.210,95 
 

C 
           

809.210,95 
 

C 

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 0234901000 - MED. 67 a 69 - 
MAR a MAI/17 - PRI/MAUBERTEC / CT 183/SIURB/2011 - MED. 28 A 30 - 
ABR e JUN/2017 - RM / CT 046/SIURB/2012 - MED. 50 e 51 - MAR e 
ABR/17 - MAUBERTEC/VETEC / CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 a 39 - ABR 
e JUN/2017 - VIA ROMA / CT 181/SIURB/11 - MED. 63 - ABR/2017 - CONS. 
IMIGRANTES / CT 184/SIURB/11 - MED. 36 a 38 - ABR a JUN/2017 - 
QUEIROZ GALVÃO / CT 185/SIURB/11 - MED. 46 e 47 - MAI e JUN/2017 - 
PANAMBY / CT 061/SIURB/2013 - MED. 22 - FEV/2017 - LEMAM / CT 
051/SIURB/2016 - MAIO e JUN/2017 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO / CT 0233901005 - MED. 23 a 27 - FEV a JUN/17 - EDJ. 01/09/2017 

          
797.072,78 

 
D 

            
12.138,17 

 
C 

RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 
0234901000 - MED. 67 a 69 - MAR a MAI/17 - PRI/MAUBERTEC / CT 
183/SIURB/2011 - MED. 28 A 30 - ABR e JUN/2017 - RM / CT 
046/SIURB/2012 - MED. 50 e 51 - MAR e ABR/17 - MAUBERTEC/VETEC / 
CT 182/SIURB/2011 - MED. 37 a 39 - ABR e JUN/2017 - VIA ROMA / CT 
181/SIURB/11 - MED. 63 - ABR/2017 - CONS. IMIGRANTES / CT 
184/SIURB/11 - MED. 36 a 38 - ABR a JUN/2017 - QUEIROZ GALVÃO / CT 
185/SIURB/11 - MED. 46 e 47 - MAI e JUN/2017 - PANAMBY / CT 
061/SIURB/2013 - MED. 22 - FEV/2017 - LEMAM / CT 051/SIURB/2016 - 
MAIO e JUN/2017 - BOLETO 4001920500 - AES ELETROPAULO / CT 
0233901005 - MED. 23 a 27 - FEV a JUN/17 - EDJ. 01/09/2017 

           
12.138,17 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 05/09/2017 
          

956.083,48 
 

C 
           

956.083,48 
 

C 

CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 08/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO - R$ 896.177,82 / DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO 
- Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  05/09/2017 

          
906.423,78 

 
D 

            
49.659,70 

 
C 

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. DESAPROPRIAÇÕES 05/09/2017 
           

48.914,80 
 

D                744,90 
 

C 
RETENÇÃO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. 
DESAPROPRIAÇÕES 05/09/2017 

              
744,90 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 12/09/2017 

       
21.428.474,0

6 
 

C 
        

21.428.474,06 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 48 - JUL/2017 - CONSTRUBASE - NF 2048/2049 / 
CT 185/SIURB/11 - MED. 48 - JUL/2017 - SA PAULISTA - NF 5752/5753. 12/09/2017 

       
21.428.474,0

6 
 

D                  0,00 
 

C 
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TRX CT INV 14/09/2017 
            

1.591,35 
 

C              1.591,35 
 

C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - CONSTRAN - NF 3248/3249 14/09/2017 
              

636,55 
 

D                954,80 
 

C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - ODEBRECHT - NF 0181/0182 14/09/2017 
              

907,06 
 

D                 47,74 
 

C 

RETENÇÃO ISS - REF. CT 182/SIURB/2011 - MED. 40 - JUL/2017 - 
ODEBRECHT - NF 0181/0182 14/09/2017 

    
47,74 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 15/09/2017 
            

3.972,21 
 

C              3.972,21 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da 
Avenida Chucri Zaidan até Av. João Dias 15/09/2017 

            
3.972,21 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/09/2017 
           

10.245,01 
 

C 
            

10.245,01 
 

C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO 20/09/2017 
              

775,82 
 

D              9.469,19 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  20/09/2017 

            
9.469,19 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 22/09/2017 
          

182.500,00 
 

C 
           

182.500,00 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 31 - JUL/2017 - RM - NF 0031 22/09/2017 
          

182.500,00 
 

D                  0,00 
 

C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 65 - JUN/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 
0113/0114/0118/0119 25/09/2017 

        
1.225.678,93 

 
D 

         
1.225.678,93 

 
D 

RSG RETRO  26/09/2017 
        

1.225.678,93 
 

C                  0,00 
 

C 

TRX CT INV 26/09/2017 
           

14.451,57 
 

C 
            

14.451,57 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  26/09/2017 

           
14.451,57 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 27/09/2017 
        

1.455.194,44 
 

C 
         

1.455.194,44 
 

C 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias.  27/09/2017 

        
1.455.194,44 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/09/2017 
        

1.483.228,11 
 

C 
         

1.483.228,11 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  29/09/2017 
          

317.784,79 
 

D 
         

1.165.443,32 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 09/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO  29/09/2017 

          
764.550,32 

 
D 

           
400.893,00 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASS. TÉCNICO - Prolongamento da 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Chucri Zaidan até Av. 
João Dias 29/09/2017 

            
4.008,93 

 
D 

           
396.884,07 

 
C 

MANUT CTA  29/09/2017 
               

42,00 
 

D 
           

396.842,07 
 

C 

SALDO 30/09/17     396.842,07 
 

C 

 
  
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

TRX CT INV 20/07/2017 71.492,47 
 

C 71.492,47 
 
C 

RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 65 - 
JAN/17 - MAUBERTEC - NF 3274 / CT 0234901000 - MED. 66 - 
FEV/17 - MAUBERTEC - NF 3275 / CT 0234901000 - MED. 65 - 
JAN/17 - SISTEMA PRI - NF 25126 / CT 0234901000 - MED. 66 - 
FEV/17 - SISTEMA PRI - NF 25127. 20/07/2017 61.782,86 

 
D 9.709,61 

 
C 
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RETENÇÃO IRRF - REF. JBA - NF 1223/1224/1225 / ENGEVIX - NF 
13280/13281/13282 / DUCTOR - NF 20064/20065/20066. 20/07/2017 9.709,61 

 
D 0,00 

 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 01 /08/2017 
        

1.073.480,40 
 

C 
         

1.073.480,40 
 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 01 /08/2017 
          

786.794,30 
 

C 
         

1.860.274,70 
 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 01 /08/2017 
          

294.658,72 
 

C 
         

2.154.933,42 
 
C 

APL FUNDO  02/08/2017 
          

924.441,73 
 

D 
         

1.230.491,69 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 67 - MAR/17 - MAUBERTEC - NF 3324 02/08/2017 
          

244.263,49 
 

D 
           

986.228,20 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 68 - ABR/17 - MAUBERTEC - NF 3383 02/08/2017 
          

259.389,77 
 

D 
           

726.838,43 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - ENGEVIX - NF 13387 02/08/2017 
          

130.557,31 
 

D 
           

596.281,12 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - DUCTOR - NF 20230 02/08/2017 
           

68.952,18 
 

D 
           

527.328,94 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 25 - ABR/17 - ENGEVIX - NF 13281 02/08/2017 
           

95.027,51 
 

D 
           

432.301,43 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 25 - ABR/17 - DUCTOR - NF 20066 02/08/2017 
           

50.187,55 
 

D 
           

382.113,88 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - ENGEVIX - NF 13280 02/08/2017 
          

157.082,57 
 

D 
           

225.031,31 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - DUCTOR - NF 20065 02/08/2017 
      

82.961,16 
 

D 
           

142.070,15 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - ENGEVIX - NF 13282 02/08/2017 
           

92.969,50 
 

D 
            

49.100,65 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - DUCTOR - NF 20064 02/08/2017 
           

49.100,65 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 03/08/2017 
           

79.272,80 
 

C 
            

79.272,80 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - JBA - NF 1223 / CT 
0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - JBA - NF 1224 / CT 0233901005 - 
MED. 25 - ABR/17 - JBA - NF 1225 / CT 0233901005 - MED. 26 - 
MAI/17 - JBA - NF 1235 03/08/2017 

           
79.272,80 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 08/08/2017 
          

681.413,21 
 

C 
           

681.413,21 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 67 - MAR/17 - SISTEMA PRI - NF 25314 / CT 
0234901000 - MED. 68 - ABR/17 - SISTEMA PRI - NF 25645 08/08/2017 

          
681.413,21 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 10/08/2017 
           

18.937,82 
 

C 
            

18.937,82 
 
C 

RETENÇÃO ISS - REF. CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - 
ENGEVIX - NF 13387 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - 
ENGEVIX - NF 13506 / CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - JBA - 
NF 1235 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - JBA - NF 1241 10/08/2017 

           
18.937,82 

 
D                  0,00 

 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 11 /08/2017 
          

959.716,90 
 

C 
           

959.716,90 
 
C 

APL FUNDO  14/08/2017 
          

336.986,42 
 

D 
           

622.730,48 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 69 - MAI/17 - MAUBERTEC - NF 3404 14/08/2017 
          

264.660,45 
 

D 
           

358.070,03 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 69 - MAI/17 - SISTEMA PRI - NF 25911 14/08/2017 
          

358.070,03 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 18/08/2017 
           

23.381,46 
 

C 
            

23.381,46 
 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - 
ENGEVIX - NF 13387 / CT 0234901000 - MED. 69 - MAI/17 - 
MAUBERTEC - NF 3404 / CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - JBA - 
NF 1235 / CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 - DUCTOR - NF 20230 
/ CT 0234901000 - MED. 69 - MAI/17 - SISTEMA PRI - NF 25911 / 
CT 0234901000 - MED. 68 - ABR/17 - MAUBERTEC - NF 3383 / CT 
0234901000 - MED. 68 - ABR/17 - SISTEMA PRI - NF 25645. 18/08/2017 

           
23.381,46 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/08/2017 
          

267.597,57 
 

C 
           

267.597,57 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - ENGEVIX - NF 13506 21/08/2017                        
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157.892,95 D 109.704,62 C 

CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - DUCTOR - NF 20388 21/08/2017 
           

83.389,14 
 

D 
            

26.315,48 
 
C 

CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - JBA - NF 1241 21/08/2017 
         

26.315,48 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 20/09/2017 
          

149.273,94 
 

C 
           

149.273,94 
 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - 
ENGEVIX - NF 13506 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - 
DUCTOR - NF 20388 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - JBA - 
NF 1241 20/09/2017             4.442,68 

 
D 

           
144.831,26 

 
C 

RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 67 - 
MAR/17 - MAUBERTEC - NF 3324 / CT 0234901000 - MED. 68 - 
ABR/17 - MAUBERTEC - NF 3383 / CT 0233901005 - MED. 26 - 
MAI/17 - ENGEVIX - NF 13387 / CT 0233901005 - MED. 26 - MAI/17 
- DUCTOR - NF 20230 / CT 0233901005 - MED. 25 - ABR/17 - 
ENGEVIX - NF 13281 / CT 0233901005 - MED. 25 - ABR/17 - 
DUCTOR - NF 20066 / CT 0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - 
ENGEVIX - NF 13280 / CT 0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - 
DUCTOR - NF 20065 / CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - 
ENGEVIX - NF 13282 / CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - 
DUCTOR - NF 20064 / CT 0233901005 - MED. 23 - FEV/17 - JBA - 
NF 1223 / CT 0233901005 - MED. 24 - MAR/17 - JBA - NF 1224 / CT 
0233901005 - MED. 25 - ABR/17 - JBA - NF 1225 / CT 0233901005 - 
MED. 26 - MAI/17 - JBA - NF 1235 / CT 0234901000 - MED. 68 - 
ABR/17 - SISTEMA PRI - NF 25645 / CT 0234901000 - MED. 69 - 
MAI/17 - MAUBERTEC - NF 3404 / CT 0234901000 - MED. 69 - 
MAI/17 - SISTEMA PRI - NF 25911 / CT 0233901005 - MED. 27 - 
JUN/17 - ENGEVIX - NF 13506 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 
- DUCTOR - NF 20388 / CT 0233901005 - MED. 27 - JUN/17 - JBA - 
NF 1241. 20/09/2017 

          
144.831,26 

 
D                  0,00 

 
C 

APL FUNDO  29/09/2017 
          

317.784,79 
 

D 
           

317.784,79 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 29 /09/2017 
          

317.784,79 
 

C                  0,00 
 
C 

SALDO 30/09/17     0,00 
 

C 

 
 
6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no trimestre (R$)  

6.2.1 
Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

22.874.737,40 

6.2.2 
Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

55.076.954,21 

6.2.3 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

3.144.591,44 

  Total Aplicado no trimestre (R$) 81.096.283,05 

 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada 
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Item Especificação Saldo Bruto 
 em 30/09/2017 (R$) 

6.3.1 
Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

155.379.913,20 

6.3.2 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

222.487.325,27 

6.3.3 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

455.536,09 

  Saldo Bruto total de investimentos (R$) 378.322.77 4,56 

 (*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor. 
 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
30/09/2017 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada 3.522.103.602,65 

2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2017 378.322.774,56 

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2017 396.842,07 

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de 
CEPAC 2.946.305.849,00 

(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 
30/09/2017 

954.517.370,28 

 

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

 

Especificação Desembolsado até o 
trimestre anterior (R$) 

Desembolsado no 3º 
trimestre 2017 (R$) 

Total 
Desembolsado 

 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 1.512.010.700,56 61.360.501,56 1.573.371.202,12 

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) 

55.030.819,86 0,00 55.030.819,86 

Desapropriações 1.175.705.548,05 3.881.314,69 1.179.586.862,74 

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico 
Social 45.321.928,07 4.240.685,56 49.562.613,63 

Metro - Linha 17 - Obras e 
Desapropriações 390.109.364,47 0,00 390.109.364,47 

Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

183.112.785,60 10.675.164,74 193.787.950,34 

Taxa de Coordenação de Colocação 
(Banco do Brasil) 32.197.701,54 0,00 32.197.701,54 
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Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) 13.945.576,32 133.672,40 14.079.248,72 

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 18.386.066,19 509.136,41 18.895.202,60 

Estudos e Consultorias (Engenharia, 
Comunicação, Jurídica) 965.228,48 0,00 965.228,48 

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 

14.221.600,46 295.807,69 14.517.408,15 

Total Acumulado (R$) 3.441.007.319,60 81.096.283,05  3.522.103.602,65 

 
8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 
 
8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 

efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes 
despesas: 

 
• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 

pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 
 
• Pagamento de expropriados – não foram apresentados os comprovantes de depósito. 

 
8.3 Foi efetuada transferência de valores para a Prefeitura de São Paulo em cumprimento ao 

Decreto Municipal nº 57.380/2016, Portaria nº 279/2016, no valor total de R$ 8.017.817,28. 
 
 
 É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espraiada na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


