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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 
 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada , 
bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e 
veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até 
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do 
contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a 
São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, 
acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas 
na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo 
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). 

 
1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da Operação Urbana 

Consorciada  Água Espraiada  tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes 
à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos 
obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. 
Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar 
ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual 
comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela 
SPUrbanismo. 

 
 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira);  
 
2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque; 

 
2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco; 
 
2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.5  Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, 
licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, 
adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho; 
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2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 
Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros; 

 
2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização; 
 
2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da 

Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do 

Complexo viário Burle Marx; 
 
2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.11 Desapropriações; 
 
2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social. 
 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 14/07/04 30.000.000,00 

2º Leilão Público 02/12/04 5.238.690,00 

3º Leilão Público 09/11/05 20.961.500,00 

4º Leilão Público 01/05/06 46.608.530,00 

Total   102.808.720,00 

 
 
3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/07/07 20.550.000,00 

2º Leilão Público 05/04/07 41.102.000,00 

3º Leilão Público 09/05/07 65.255.703,00 

Colocação Privada 30/08/07 3.702.288,00 

Total   130.609.991,00 

 
 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 02/02/08 207.281.400,00 

Total   207.281.400,00 
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3.4 4ª Distribuição de CEPAC 
 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/10/08 203.112.750,00 

2º Leilão Público 01/08/09 45.239.250,00 

3º Leilão Público 01/11/09 50.589.000,00 

4º Leilão Público 01/05/10 98.202.390,00 

5º Leilão Público 01/06/10 21.645.000,00 

6º Leilão Público 01/07/10 51.450.000,00 

7º Leilão Público 01/09/10 252.685.500,00 

Total   722.923.890,00 

 
3.5 5ª Distribuição de CEPAC 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 24/04/12 756.600.000,00 

2º Leilão Público 14/06/12 974.753.316,00 

Total   1.731.353.316,00 

 
 
3.6 Colocação Privada – Programa 
 

Colocações Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$) 

2006 30/11/06 8.405.747,00 

01/10/07 5.101.743,00 

30/10/07 4.117.398,00 

26/11/07 1.357.944,00 

30/11/07 4.002.318,00 

2007 

26/12/07 13.500.939,00 

02/01/08 4.570.731,00 

24/01/08 6.410.778,00 2008 

30/01/08 3.860.934,00 

Total   51.328.532,00 

 
 
3.7 Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC Data Valor Arreca dado (R$) 

1ª Distribuição 2004 a 2006 102.808.720,00 

2ª Distribuição 2007 130.609.991,00 

3ª Distribuição 2008 207.281.400,00 

4ª Distribuição 2008 a 2010 722.923.890,00 

5ª Distribuição 2012 1.731.353.316,00 

Colocação Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00 

Total   2.946.305.849,00 
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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 
4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003. 
 Ordem de Serviço: 16/10/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/07/04 a 16/06/08 R$ 180.318.654,81  R$ 49.360.769,05  R$ 229.679.423,86  

 
 
4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007. 
 Ordem de Serviço: 18/10/2007. 
 Situação do contrato: suspenso 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14  R$ 156.252,92  R$ 83.675.899,06  

 
 
4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle 
tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras. 
 
4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consórcio Concremat – FAT’s 
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004. 
 Ordem de Serviço: 20/10/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
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Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96  

07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29  

Total Acumulado   R$ 1.614.069,25  

 
 
4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 
 Ordem de Serviço: 01/09/2006. 
 Situação da obra: Concluída  

 
Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46  R$ 793.705,95  R$ 4.330.300,41  

 
 
4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, 

fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque. 
 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda. 
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. 
 Ordem de Serviço: 02/02/2007. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
 (R$) 

01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00  

Total Acumulado    R$ 28.300,00  

 
 
 
4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag 
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/02/2010. 
 Situação da obra: Em andamento  
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Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

05/04/10 a 
01/02/11 

01/02/10 a 31/12/10 R$ 11.006.755,80  R$ 56.730,03  R$ 11.063.485,83  

21/02/11 a 
23/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43  R$ 428.923,57  R$ 8.759.002,00  

28/02/12 a 
14/02/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98  R$ 857.130,88  R$ 9.765.925,86  

13/03/13 a 
17/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40  R$ 1.053.670,46  R$ 9.682.889,86  

08/04/14 a 
28/05/14 01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07  R$ 125.711,10  R$ 937.472,17  

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício 
ACC123/2014. 

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual 
apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 
2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016. 

Total Acumulado R$ 37.686.609,68  R$ 2.522.166,04  R$ 40.208.775,72  

 
 
 
4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas. 

 Contratada: HISA Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009. 
 Ordem de Serviço: 04/01/2010. 
 Situação da obra: Concluído  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

 
 
4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento 
ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e 
paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino 
de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de 
arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social. 
 
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos 
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 08/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/10 a 
02/02/11 

01/11/10 a 31/12/10 R$ 75.726,52  R$ 0,00  R$ 75.726,52  
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01/03/11 a 
27/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 4.187.878,12  R$ 156.986,65  R$ 4.342.188,24  

29/02/12 a 
11/03/13 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77  R$ 713.110,87  R$ 8.986.920,64  

11/03/13 a 
29/01/14 

01/01/13 a 
31/31/12/13 

R$ 9.141.828,10  R$ 1.152.221,74  R$ 10.294.049,84  

08/04/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 4.988.679,16  R$ 812.215,36  R$ 5.800.894,52  

25/03/15 01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71  R$ 7.477,63  R$ 44.999,34  

19/06/15 01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10  R$ 7.002,10  R$ 42.137,20  

Não foram apresentadas medições no 2º trimestre de 2017.  

Total Acumulado R$ 26.740.578,48  R$ 2.849.014,35  R$ 29.586.916,30  

 
 
4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt 
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/09/2011. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

02/12/11 a 
30/01/12 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00  R$ 26.431,00  R$ 626.344,99  

28/02/12 a 
30/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00  R$ 261.800,46  R$ 3.993.643,46  

06/03/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80  R$ 345.637,66  R$ 4.163.332,92  

11/03/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67  R$ 1.221.448,92  R$ 9.022.250,59  

13/03/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85  R$ 1.399.353,55  R$ 7.202.253,40  

08/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 355.585,10  R$ 107.411,58  R$ 462.996,68  
22/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 822.068,80  R$ 248.322,30  R$ 1.070.391,10  
27/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 822.047,50  R$ 248.315,89  R$ 1.070.363,39  
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 815.476,80  R$ 246.331,08  R$ 1.061.807,88  
08/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 825.034,40  R$ 249.218,14  R$ 1.074.252,54  
09/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 824.267,00  R$ 248.986,33  R$ 1.073.253,33  
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 823.606,20  R$ 357.940,90  R$ 1.181.547,10  
13/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 726.806,10  R$ 315.871,38  R$ 1.042.677,48  
18/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 709.204,60  R$ 308.221,73  R$ 1.017.426,33  
14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 688.104,20  R$ 299.051,45  R$ 987.155,65  
23/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 568.896,50  R$ 247.243,55  R$ 816.140,05  
17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 506.382,70  R$ 220.074,93  R$ 726.457,63  
24/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50  R$ 201.674,67  R$ 665.719,17  
24/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20  R$ 200.834,02  R$ 662.944,22  

Total Acumulado R$ 30.148.538,07  R$ 6.620.785,83  R$ 36.769.323,89  
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4.9 Desapropriações 
 
4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014.0.270.748-3 comp. R$ 165.523,03  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.720-3 comp. R$ 58.705,68  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 169.835,72  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.401-7 comp.  R$ 1.870.692,14  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.490-4 comp.  R$ 1.770.654,21  Implantação Núcleo Habitacional  

22/04/15 PA 2014-0.270.667-3 comp. R$ 301.288,30  Implantação Núcleo Habitacional  

28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 R$ 293.916,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 R$ 164.467,67  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 R$ 1.588.968,08  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 R$ 1.694.043,50  Implantação Núcleo Habitacional  

01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 265.825,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 34.536,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 39.873,14  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.095-0 comp.  R$ 1.729.499,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 79.176,90  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 49.045,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 71.813,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 316.846,67  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 184.904,38  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 329.938,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 96.418,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 586.231,34  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 13.638,10  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 323.288,71  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 242.535,66  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 244.368,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 778.873,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 64.153,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 442.179,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 744.497,97  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 271.603,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 287.719,93  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 379.637,61  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 321.037,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 90.620,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 101.954,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 474.730,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 275.106,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.059.307-3 comp. R$ 105.392,31  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 142.941,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 135.356,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/06/15 PA 2014-0.267.556-5 comp.  R$ 133.910,54  Implantação Núcleo Habitacional  

24/06/15 PA 2013-0.012.610-4 comp.  R$ 305.333,41  Extensão Av. Roberto Marinho 
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24/06/15 PA 2014-0.059.286-7 comp.  R$ 89.669,19  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.342.650-6 comp. R$ 458.435,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.346.072-0 comp.  R$ 437.077,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.026.022-6 comp.  R$ 165.445,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.637-9 comp.  R$ 61.108,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.757-0 comp.  R$ 307.308,92  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.738-7 comp.  R$ 237.207,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.753-0 comp.  R$ 345.958,69  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.044.148-6 comp.  R$ 22.613,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.677-3 comp.  R$ 2.789.373,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.742-5 comp.  R$ 393.850,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.475-0 comp.  R$ 92.481,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.652-8 comp.  R$ 599.310,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.145-0 comp.  R$ 278.266,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.765-1 comp.  R$ 16.726,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.322-7 comp.  R$ 132.096,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.447-9 comp.  R$ 145.161,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 178.291,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.877-0 comp. R$ 2.932,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 103.808,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 148.839,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.143.215-2 comp. R$ 621.893,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.238-1 comp.  R$ 640.545,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.342.672-7 comp.  R$ 262.570,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.228-4 comp.  R$ 481.744,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.239-0 comp.  R$ 398.614,00  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.621-8 comp.  R$ 397.381,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.633-1 comp. R$ 39.535,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.685-4 comp.  R$ 3.277.915,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.012.730-5 comp.  R$ 34.203,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 716,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 5.848,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.543-0 comp. R$ 66.573,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.687-8 comp. R$ 181.389,24  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2015-0.000.869-5 comp.  R$ 330.304,89  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.641-9 comp.  R$ 97.482,87  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.616-9 comp. R$ 2.907,17  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.572-2 comp. R$ 28.086,94  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2009-0.282.694-4 comp. R$ 21.467,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.350.698-4 comp. R$ 424.733,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.575-0 comp. R$ 26.843,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.619-5 comp. R$ 128.913,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.088.543-9 comp. R$ 157.457,22  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.344.462-8 comp.  R$ 1.330.266,46  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.070.702-8 comp. R$ 268.779,89  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 932.764,26  Extensão Av. Roberto Marinho 

20/08/15 PA 2014-0.270.646-0 comp. R$ 2.452,75  HIS Roberto Marinho 

27/08/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 171.074,62  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.668-4 comp.  R$ 1.172.702,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.294-8 comp.  R$ 2.987.575,95  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.477-2 comp.  R$ 16.452.092,71  Extensão Av. Roberto Marinho 
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31/08/15 PA 2013-0.126.464-0 comp.  R$ 13.183.678,39  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.046-1 comp.  R$ 110.302,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.051.393-0 comp.  R$ 2.403.010,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.740-5 comp.  R$ 111.478,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 3.478,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.241-1 comp.  R$ 462.512,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.051.365-7 comp.  R$ 84.221,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.290-5 comp.  R$ 38.788,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.322-9 comp.  R$ 203.567,24  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 12.671,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.634-4 comp.  R$ 155.821,98  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 648,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 2.433,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 2.617,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 4.763,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 176,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 2.887,01  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 3.339,36  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 1.855,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 400,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 389,94  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 554,97  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2015-0.000.883-0 comp. R$ 54.991,30  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.190-9 comp.  R$ 159.690,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 1.584,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 2.130,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 909,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 643,72  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 2.667,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 136,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 967,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 346,54  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 2.760,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 1.861.085,18  HIS Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2012-0.349.317-3 comp.  R$ 7.461,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/09/15 PA 2011-0.242.870-8 comp. R$ 1.828.183,33  HIS Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 28.313,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2014-0.267.469-0 comp. R$ 2.547.676,42  HIS Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.142.625-0 comp.  R$ 25.259,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.059.299-9 comp. R$ 1.250.737,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.727-5 comp.  R$ 179.048,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.316-4 comp.  R$ 23.798,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013.0.213.626-3 comp. R$ 10.202,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.290.211-0 comp.  R$ 307.316,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 5.487.458,96  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2011-0.290.079-2 comp.  R$ 11.050.000,00  HIS Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.004.411-8 comp.  R$ 239.257,17  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.003.667-0 comp.  R$ 2.886.043,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

26/01/16 PA 2011-0.290.076-8 comp. R$ 64.951,25  HIS Roberto Marinho 

17/03/16 PA 2009-0.282.682-0 comp. R$ 1.485.684,44  HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 313.974,43  HIS Roberto Marinho 
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21/03/16 PA 2014-0.051.521-8 comp. R$ 147.247,67  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.046.190-2 comp. R$ 69.305,54  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.293.164-7 comp. R$ 88.498,75  HIS Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.685-2 comp. R$ 77.827,03  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.208-0 comp. R$ 397.319,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.160.231-7 comp. R$ 489.211,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.707-7 comp. R$ 61.366,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.353.811-8 comp. R$ 685.056,20  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.701-8 comp. R$ 471.725,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.189-0 comp. R$ 209.383,40  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.142.615-2 comp. R$ 3.719.340,78  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.342.626-3 comp. R$ 75.562,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.004.424-0 comp. R$ 221.831,52  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.346.177-8 comp. R$ 235,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.193-8 comp. R$ 53.719,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.003.953-0 comp. R$ 615,53  Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2013-0.032.881-5 comp. R$ 70.222,17 Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2014-0.059.281-6 comp.  R$ 367.245,54 Extensão Av. Roberto Marinho 

20/05/16 PA 2011-0.258.471-8 comp.  R$ 39.710,44 
HIS Roberto Marinho 

11/07/16 1024327-08.2015.8.26.0053 R$ 76.500,00 
Fundo de Comercio - 

desapropriaçao indireta 

27/09/16  R$ 1.288.411,06 HIS Roberto Marinho 

29/07/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extensão Av. Roberto Marinho 

17/08/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/07/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extensão Av. Roberto Marinho 

28/07/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/11/16 1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda 

15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 
Nucleo habitacional baixa 

renda 

Total Acumulado R$ 279.622.231,99    

 

4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03  HIS Lote 7 - Corruíras 

24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28  HIS Lote 7 - Corruíras 

27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53  HIS Lote 7 - Corruíras 

28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79  HIS Lote 7 - Corruíras 

Total Acumulado R$ 10.514.858,63    
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4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro 

de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, 
integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais 
e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

Total Acumulado R$ 9.681.902,31    

 
 
4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da 

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

Total Acumulado R$2.883.030,48    

 
4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco 
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Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01  Parque do Chuvisco 

07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35  Parque do Chuvisco 

11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81  Parque do Chuvisco 

Total Acumulado R$ 19.750.864,17    

 
 
4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô 

Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

17/10/12 
Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 

- vários processos pagos entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 

R$ 82.645.737,41  Metrô - Linha 17 

03/01/13 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 01 de 
Setembro de 2012 e 01 de outubro 

de 2012. 

R$ 964.541,22  Metrô - Linha 17 

26/03/14 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 02 de 
outubro de 2012 e 03 de dezembro 

de 2013. 

R$ 71.179.768,30  Metrô - Linha 17 

17/09/14 Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos. 

R$ 3.899.431,62  Metrô - Linha 17 

Total Acumulado R$ 158.689.478,55    

 
 
4.9.7 Implantação do Parque Linear 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp.  R$ 219.165,64  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp.  R$ 87.373,28  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp.  R$ 56.337,23  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp.  R$ 262.628,54  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp.  R$ 85.244,42  Parque Linear 

30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63  Parque Linear 

01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 1.592,29  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp.  R$ 71.203,23  Parque Linear 
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01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 106.245,00  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp.  R$ 88.612,74  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 1.148,93  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 1.149,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 838,69  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 211.861,84  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 17.571,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 2.617.680,74  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 52.564,41  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 30.898,43  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 7.436,71  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 260.853,49  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 34.253,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.899-1 comp. R$ 332.802,05  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 741.590,19  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 64.668,29  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.335-6 comp.  R$ 38.861,97  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 355.116,93  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 198.441,18  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 109.927,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 290.002,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.368-1 comp. R$ 425,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 458.274,86  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 156.488,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 858,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 243.687,19  Parque Linear 

24/06/15 PA 2014-0.059.180-1 comp.  R$ 185.364,18  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.088.562-5 comp.  R$ 322.537,96  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.012.305-9 comp.  R$ 468.977,59  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.165.232-2 comp. R$ 597.386,41  Parque Linear 

24/06/15 PA 2012-0.353.808-8 comp.  R$ 13.523,15  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.142.164-9 comp. R$ 94.693,57  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.440-1 R$ 333.392,02  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.586-0 R$ 239.105,17  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.548-7 comp. R$ 132.474,27  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.565-7 comp. R$ 607.912,01  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.012.285-0 comp. R$ 538.608,91  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.070.742-7 comp. R$ 176.582,78  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.003-808-8 comp.  R$ 276.140,34  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.228-0 comp.  R$ 515.374,77  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.471-1 comp.  R$ 848.584,45  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.459-2 comp.  R$ 145.822,79  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.036.582-6 comp. R$ 22.201,21  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.126.562-0 comp. R$ 302.852,67  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.160.238-4 comp. R$ 1.348.402,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.016.223-2 comp.  R$ 229.286,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.004.129-1 comp. R$ 16.334,73  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.003.845-2 comp.  R$ 626.176,47  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.691-3 comp.  R$ 84.090,85  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.722-7 comp. R$ 101.747,74  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.700-6 comp.  R$ 188.533,79  Parque Linear 
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31/07/15 PA 2013-0.053.834-8 comp. R$ 45.118,29  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.802-0 comp. R$ 316.086,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.165.234-9 comp.   R$ 296.598,26  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.332.835-0 comp. R$ 95.918,69  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.326.534-0 comp. R$ 18.834,90  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.142.207-6 comp. R$ 72.948,15  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.333.081-9 comp. R$ 89.940,58  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.767-7 comp. R$ 482.180,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.058.742-1 comp. R$ 83.717,35  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.681-6 comp. R$ 2.339.382,50  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.342.657-3 comp.  R$ 293.880,36  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0393.935-0 comp. R$ 30.876,80  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.946-5 comp. R$ 64.503,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.943-0 comp.  R$ 13.640,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.293.962-7 comp.  R$ 3.276.833,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 728,55  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 38.222,17  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 343,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.539-6 comp.  R$ 19.518,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.727-6 comp.  R$ 108.832,46  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.053.794-5 comp.  R$ 93.043,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.160-7 comp.  R$ 2.863.495,80  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.842-1 comp.  R$ 2.019,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.968-8 comp.  R$ 12.997,02  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 15,97  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 3.243,91  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 150.869,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 1.347,94  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 1.103,01  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 7.441,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.919-0 comp.  R$ 321,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 2.445,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 8,60  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 4.598,37  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 4,27  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.165.227-6 comp.  R$ 309.869,10  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.552-4 comp.  R$ 8.281,78  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.350.711-5 comp.  R$ 66.043,04  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 12.383,00  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 2.125,84  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 527,43  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 2.606,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 320,83  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 11,54  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 225.264,56  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 7.470,36  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 1.896,62  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 1.434,28  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 11,53  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 794,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.353.816-9 comp. R$ 2.809,09  Parque Linear 
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18/09/15 PA 2013-0.044.776-8 comp. R$ 14.060,43  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.126.888-3 comp. R$ 87.670,99  Parque Linear 

18/09/15 PA 2014-0.003.779-0 comp.  R$ 15.927,72  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.027.593-2 comp. R$ 994.352,34  Parque Linear 

21/10/15 PA 2012-0.350.723-9 comp.  R$ 34.509,10  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 155.308,90  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.142.174-6 comp. R$ 166.895,60  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.012.341-5 comp. R$ 528.764,46  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 218.056,70  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 7.670,01  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.341-0 comp.  R$ 690.133,83  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.016.208-9 comp.  R$ 375.819,47  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.059.071-6 comp.  R$ 194.880,42  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.032.900-5 comp.  R$ 93.424,20  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.034.102-1 comp.  R$ 12.515,26  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.126.848-4 comp.  R$ 168.709,10  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.036.719-5 comp.  R$ 214.151,17  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.042.750-3 comp.  R$ 899.476,91  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.053.781-3 comp.  R$ 8.570,07  Parque Linear 

27/11/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 18.303,88  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.036.532-0 comp. R$ 110.643,17  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.350.716-6 comp. R$ 381.447,95  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.769-4 comp. R$ 339.137,80  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.353.817-7 comp. R$ 25.989,66  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.004.496-7 comp. R$ 145.081,54  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.504-7 comp. R$ 206,30  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.013.897-8 comp. R$ 326.374,72  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.126.813-1 comp. R$ 482.657,85  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.332.965-9 comp. R$ 238.476,00  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.333.072-0 comp. R$ 174.944,35  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.348.177-9 comp. R$ 1.115.352,11  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.143.245-4 comp. R$ 102.973,99  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.027.581-9 comp. R$ 7.171,61  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.059.202-6 comp. R$ 413.896,45  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 1.250,22  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.032.900-5 comp. R$ 1.072,23  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.781-3 comp. R$ 98,36  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.160.257-0 comp. R$ 1.755,32  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 61,74  Parque Linear 

13/07/16 0042789-69.2011.8.26.0053 R$ 5.635,56  Parque Linear 

26/07/16 1008737-59.2013.8.26.0053 R$ 178.672,82  Parque Linear 

28/07/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 157.473,62  Parque Linear 

28/07/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 21.444,08  Parque Linear 

28/07/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 20.317,78  Parque Linear 

28/07/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 275.284,24  Parque Linear 

28/07/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 73.029,86  Parque Linear 

28/07/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 57.783,60  Parque Linear 

28/07/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 111.584,43  Parque Linear 

29/07/16 1009736-12.2013.8.26.0053 R$ 153.090,10  Parque Linear 

29/07/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 317.895,09  Parque Linear 

29/07/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 115.964,29  Parque Linear 
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29/07/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 397.943,45  Parque Linear 

29/07/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 86.205,62  Parque Linear 

29/07/16 0025286-64.2013.8.26.0053 R$ 4.457,66  Parque Linear 

29/07/16 0031144-76.2013.8.26.0053 R$ 266,20  Parque Linear 

29/07/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 80.482,84  Parque Linear 

29/07/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 121.446,34  Parque Linear 

29/07/16 0033243-19.2013.8.26.0053 R$ 231.274,34  Parque Linear 

17/08/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 551,74  Parque Linear 

17/08/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 742,17  Parque Linear 

17/08/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 467,40  Parque Linear 

17/08/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 137,25  Parque Linear 

17/08/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 714,14  Parque Linear 

17/08/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 1.007,83  Parque Linear 

17/08/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 369,82  Parque Linear 

17/08/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 1.761,82  Parque Linear 

17/08/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 130,02  Parque Linear 

17/08/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 515,10  Parque Linear 

24/08/16 1047846-46.2014.8.26.0053 R$ 12.444.863,65  Parque Linear 

24/08/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 713.362,00  Parque Linear 

24/08/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.392,75  Parque Linear 

01/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 955,32  Parque Linear 

12/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.716,62  Parque Linear 

22/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 465,69  Parque Linear 

22/09/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 2,42  Parque Linear 

22/09/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 2.554,73  Parque Linear 

22/09/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 2.040,84  Parque Linear 

22/09/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 33,56  Parque Linear 

22/09/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 4,44  Parque Linear 

22/09/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 205.234,23  Parque Linear 

22/09/16 1046155-94.2014.8.26.0053 R$ 189.263,66  Parque Linear 

23/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 323,87  Parque Linear 

29/09/16 1015575-18.2013.8.26.0053 R$ 18.568,86  Parque Linear 

13/10/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 83.059,65  Parque Linear 

21/10/16  R$ 78.440,52  Parque Linear 

21/10/16 0042759-34.2011-8.26.0053 R$ 17.526,38  Parque Linear 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 15,66  Parque Linear 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 250.044,81  Parque Linear 

21/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 87.814,42  Parque Linear 

21/10/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 113.572,64  Parque Linear 

21/10/16 1047817-93.2014.8.26.0053 R$ 116.763,80  Parque Linear 

28/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 70,25  Parque Linear 

09/11/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 157,80  Parque Linear 

11/11/16 0006833-16.2016.8.26.0053 R$ 710.809,00  Parque Linear 

11/11/16 0006736-16.2016.8.26.0053 R$ 74.142,70  Parque Linear 

16/11/16 1007093-
81.2013.8.26.00536 

R$ 3.210,94  Parque Linear 

28/11/16 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 2.847,60  Parque Linear 
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28/11/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10  Parque Linear 

29/11/16 0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24  Parque Linear 

29/11/16 1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62  Parque Linear 

29/11/16 1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57  Parque Linear 

29/11/16 1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11  Parque Linear 

30/11/16 1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67  Parque Linear 

30/11/16 1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87  Parque Linear 

30/11/16 1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50  Parque Linear 

01/12/16 0032563-34.2013.8.26.0053       
2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00  Parque Linear 

06/12/16 1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24  Parque Linear 

07/12/16 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59  Parque Linear 

04/05/17 
0025294-41.2013.8.26.0053 

R$ 17.117,61 

Parque Linear 
  

15/05/17 
0028216-55.2013.8.26.0053 

R$ 156.239,03 

Parque Linear 

18/05/17 
0411498-11.1996.8.26.0053 

R$ 1.455.194,44 

Parque Linear 

31/05/17 
1015570-93.2013.8.26.0053 

R$ 32.285,03 

Parque Linear 

26/06/17 
0034830-76.2013.8.26.0053 

R$ 13.159,27 

Parque Linear 

27/06/17 
1004890-78.2015.8.26.0053 

R$ 81.168,19 

Parque Linear 

Total Acumulado R$ 282.333.566,06    

 

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

Data do Evento  Número do Processo Valor Atestado - P0  
(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.070.696-0 comp. R$ 1.164.932,61  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2014-0.059.118-6 comp. R$ 120.379,81  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 126.534,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.012.712-7 comp.  R$ 187.344,10  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.156-0 comp. R$ 752,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.161-6 comp. R$ 1.270,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.371-9 comp. R$ 61.307,02  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.213.683-2 comp. R$ 5.219,15  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.587-8 comp. R$ 201.037,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.252.639-8 comp. R$ 34.865,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.974-1 comp. R$ 83.231,33  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.268.131-8 comp.  R$ 205.721,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.290.219-5 comp. R$ 19.978,08  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.548-4 comp. R$ 658.521,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.399-9 comp. R$ 1.830,90  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.612-2 comp. R$ 268.016,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.599-1 comp.  R$ 220.112,14  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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22/04/15 PA 2013-0.266.593-2 comp. R$ 137.201,34  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2012-0.348.134-5 comp. R$ 293.083,50  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 1.539.428,76  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.707-2 R$ 7.905.917,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.716-1 R$ 3.226.334,54  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.142.192-4 R$ 408.664,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 18.548,38  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 45.499,86  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 19.001,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 369.960,23  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 212.326,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.117-8 comp. R$ 1.234.094,37  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 55.307,93  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 31.535,95  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 259.730,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 134.335,88  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/06/15 PA 2013-0.213.592-5 comp.  R$ 707.032,85  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.266.707-2 comp.  R$ 3.268.057,41  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.217-9 comp. R$ 1.145.466,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 92.633,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.122-9 comp.  R$ 9.434.459,75  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.732-7 comp. R$ 220.072,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.275-1 comp.  R$ 309.207,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.745-9 comp. R$ 159.412,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.211.388-3 comp. R$ 129.423,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.021-9 comp. R$ 2.081.033,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.194-1 comp.  R$ 347.437,21  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 368.558,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.224.135-0 comp. R$ 10.753,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.138.930-5 comp.  R$ 1.003.409,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.267.010-3 comp. R$ 180.074,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.227.516-6 comp.  R$ 733.015,66  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.798-0 comp.  R$ 422.427,24  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.290.209-8 comp.  R$ 564.541,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.192-0 comp.  R$ 573.637,72  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/07/15 PA 2014-0.070.643-9 comp.  R$ 41.616,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.211.406-5 comp. R$ 226.993,40  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.684-0 comp.  R$ 65.322,80  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.044.133-8 comp.  R$ 226.660,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.674-3 comp.  R$ 92.472,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.059.110-0 comp.  R$ 183.419,63  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.142.192-4 comp.  R$ 1.819.954,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.320.374-6 comp.  R$ 644.279,96  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.290.249-7 comp.  R$ 303.183,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.044.135-4 comp. R$ 434.471,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.059.078-3 comp. R$ 172.463,52  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.266.697-1 comp.  R$ 965.004,65  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.319.178-0 comp. R$ 76.452,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.277-8 comp.  R$ 207.225,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.631-9 comp.  R$ 4.259.809,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.117-8 comp.  R$ 3.221,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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31/08/15 PA 2013-0.305.842-8 comp. R$ 13.497.814,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.224.174-1 comp.  R$ 64.813,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.319.130-6 comp. R$ 75.901,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.032-4 comp.  R$ 742.990,48  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.227.524-7 comp.  R$ 241.691,51  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 1.358,17  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 2.725,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 3.712,20  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 1.991,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 186,11  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.602-5 comp.  R$ 209.485,89  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.234.976-3 comp.  R$ 434.242,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 69.221,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 4.436,87  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 456,55  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 3.809,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 6.763,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 2.854,35  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 3.563,27  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/09/15 PA 2013-0.266.716-1 comp.  R$ 992.318,67  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/09/15 PA 2013-0.268.129-6 comp. R$ 1.175.840,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/11/15 PA 2014-0.059.258-1 comp. R$ 360.596,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/12/15 PA 2013-0.268.170-9 comp.  R$ 30.647,00  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2014-0.070.625-0 comp. R$ 180.110,64  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/16 PA 2013-0.266.754-4 comp. R$ 7.215,94  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

17/03/16 PA 2013-0.234.939-9 comp. R$ 15.236,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.200.987-3 comp. R$ 44.089,92  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.027-8 comp. R$ 1.860.653,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 333.391,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 3.443.234,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.266.697-1 comp. R$ 432.306,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.032-4 comp. R$ 589.498,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/16 PA 2013-0.200.958-0 comp. R$ 27.035,88 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/16 PA 2013-0.266.991-1 comp.  R$ 626.159,18 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/16 PA 2014-0.059.186-0 comp.  R$ 473.202,20 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/07/16 0042892-76.2011.8.26.0053 R$ 284.486,44 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 98.060,27 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 691,40 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 1006922-27.2013.8.26.0053 R$ 6.165,18 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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29/07/16 1047146-70.2014.8.26.0053 R$ 3.615,91 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/08/16 0002033-42.2016.8.26.0053 R$ 3.602,17 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

11/10/16 1032880-102016.8.26.0053 R$ 229.351,89 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/11/16 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 81.926,78 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/16 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 57,34 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/16 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 1,99 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/02/17 1017263-15.2013.8.26.0053 R$ 154.592,08 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/02/17 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 3.708,76 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 
1007127-56.2013.8.26.0053 

R$ 6.830,35 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 
0032872-55.2013.8.26.0053 

R$ 6.946,70 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 
1017263-15.2013.8.26.0053 

R$ 6.449,93 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 
0031146-46.2013.8.26.0053 

R$ 1.722,77 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 20,80 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 1009119-52.2013.8.26.0053 R$ 349,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

02/05/17 1006186-09.2013.8.26.0053 R$ 7.044,58 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

08/05/17 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 50.926,00 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

08/05/17 1009798-52.2013.8.26.0053 R$ 564.868,56 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

15/05/17 1040425-05.2014.8.26.0053 R$ 164.259,03 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

18/05/17 0035086-19.2013.8.26.0053 R$ 26.683,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

30/06/17 1009742-19.2013.8.26.0053 R$ 9.136,35 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

30/06/17 1007056-54.2013.8.26.0053 R$ 15.438,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

Total Acumulado R$ 621.658.169,44    

 

4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 

4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Flasa - CEI 
 Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 a 
27/01/12 

26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70  R$ 435.345,68  R$ 13.157.223,37  

28/02/12 a 
20/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37  R$ 2.431.372,62  R$ 29.674.313,99  
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28/03/13 a 
03/09/13 

01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38  R$ 163.114,63  R$ 1.357.219,01  

Não houve apresentação de medição/aferição no período (4º trimestre de 2013).  

Não houve apresentação de medição/aferição no período (1º, 2º e 3º trimestres de 2014). 

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento 
conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo. 

Total Acumulado R$ 41.158.923,45  R$ 3.029.832,93  R$ 44.188.756,37  

 
 
Contrato de Manutenção - Corruíras   
     

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401.112,46  

Total Acumulado R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401. 112,46  

 
 
 
4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto 

Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares 
 Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 R$ 646.446,34  R$ 0,00  R$ 646.446,34  

04/04/11 a 
09/02/12 01/03/11 a 31/12/11 R$ 7.609.176,46  R$ 424.647,68  R$ 8.033.824,13  

05/03/12 a 
23/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33  R$ 1.134.689,96  R$ 13.571.077,29  

14/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 3.063.058,59  R$ 494.834,05  R$ 3.557.892,64  

24/03/14 a 
13/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 8.727.773,97  R$ 2.433.417,86  R$ 11.161.191,83  

27/03/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93  R$ 4.610.060,59  R$ 18.213.704,52  

06/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39  R$ 301.468,62  R$ 1.091.895,01  

13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33  R$ 369.399,37  R$ 1.337.934,70  

27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59  R$ 221.946,21  R$ 653.001,80  

14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20  R$ 1.128.390,28  R$ 4.086.938,48  

Não houve apresentação de medições nos 2º Trimestres de 2017 
Total Acumulado R$ 51.235.052,13  R$ 11.118.854,62  R$ 62.353.906,74  
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4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Blokos - Kallas 
 Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Retomada 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48  R$ 0,00  R$ 993.005,48  

04/04/11 a 
13/02/12 01/02/11 a 31/02/11 R$ 19.668.369,99  R$ 815.204,35  R$ 20.483.574,34  

05/04/12 a 
20/02/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 29.167.769,07  R$ 2.808.377,72  R$ 31.976.146,79  

Não houve medição nos meses de Junho e Julho/2013, conforme Ofício nº722/DTPO/2013. 

03/02/16 01/08/15 a 31/08/15 R$ 204.864,79  R$ 78.135,43  R$ 283.000,22  

18/02/16 01/10/15 a 31/12/15 R$ 800.145,09  R$ 305.175,32  R$ 1.105.320,41  

28/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 177.884,89  R$ 67.845,29  R$ 245.730,18  
16/05/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 312.985,76  R$ 119.372,76  R$ 432.358,52  
11/07/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 380.374,09  R$ 145.074,67  R$ 525.448,76  
22/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 789.062,35  R$ 300.948,38  R$ 1.090.010,73  
01/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 472.826,51  R$ 180.336,03  R$ 653.162,54  
22/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 496.710,38  R$ 189.445,33  R$ 686.155,71  
13/10/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 542.657,58  R$ 206.969,60  R$ 749.627,18  
08/12/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 311.836,63  R$ 144.130,89  R$ 455.967,52  
13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.316.813,09  R$ 608.630,97  R$ 1.925.444,06  

Não houve apresentação de medições nos 2º Trimestres de 2017 
Total Acumulado R$ 59.112.824,82  R$ 6.041.327,10  R$ 65.154.151,92  

 
4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional 

Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda 
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016 
 Ordem de Serviço: 01/05/2016. 
 Situação da obra: Em andamento 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

14/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 441.978,90  R$ 0,00  R$ 441.978,90  

02/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.124.708,33  R$ 0,00  R$ 1.124.708,33  
30/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.054.041,02  R$ 0,00  R$ 1.054.041,02  
03/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.758.443,61  R$ 0,00  R$ 1.758.443,61  
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.742.642,75  R$ 0,00  R$ 1.742.642,75  
07/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.152.613,06  R$ 0,00  R$ 1.152.613,06  
07/02/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 189.319,88  R$ 0,00  R$ 189.319,88  
07/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 197.982,10  R$ 0,00  R$ 197.982,10  
07/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 343.973,27  R$ 72.242,72  R$ 416.215,99  

Não houve apresentação de medições nos 2º Trimestres de 2017 
Total Acumulado R$ 6.121.814,61  R$ 0,00  R$ 6.121. 814,61  
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4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de 

Moraes até a Rod. dos Imigrantes. 
 
4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO 
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 - 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
08/02/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88  R$ 1.317.131,28  R$ 15.911.674,16  

19/03/13 a 
06/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 6.863.594,47  R$ 1.176.908,20  R$ 8.040.502,67  

16/04/14 a 
25/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14  R$ 9.508.639,29  R$ 52.016.518,43  

25/03/15 a 
01/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32  R$ 22.888.570,44  R$ 90.475.071,76  

28/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 11.460.305,61  R$ 3.659.688,14  R$ 15.119.993,75  

27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 10.587.748,74  R$ 3.381.049,32  R$ 13.968.798,06  
23/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 8.167.562,76  R$ 3.218.468,94  R$ 11.386.031,70  
17/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 8.108.282,31  R$ 3.195.109,19  R$ 11.303.391,50  
11/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 3.113.569,53  R$ 1.226.917,64  R$ 4.340.487,17  

28/07/16 Mai-16 complemento 
aditamento 

R$ 5.437.170,81  R$ 2.142.544,34  R$ 7.579.715,15  

17/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 10.173.595,32  R$ 4.008.956,09  R$ 14.182.551,41  

23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 7.112.931,68  R$ 2.802.886,28  R$ 9.915.817,96  

07/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.548.101,48  R$ 3.762.477,12  R$ 13.310.578,60  

09/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 11.060.465,30  R$ 4.358.431,64  R$ 15.418.896,94  

08/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 7.385.509,65  R$ 2.910.296,99  R$ 10.295.806,64  

23/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 8.848.153,00  R$ 3.486.658,92  R$ 12.334.811,92  

13/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 3.977.633,16  R$ 1.567.406,23  R$ 5.545.039,39  

07/03/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 4.553.252,49  R$ 1.794.231,90  R$ 6.347.484,39  

04/04/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 4.069.732,13  R$ 1.603.698,29  R$ 5.673.430,42  

08/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 4.743.178,02  R$ 2.216.411,19  R$ 6.959.589,21  

23/06/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 3.291.270,91  R$ 1.537.958,22  R$ 4.829.229,13  

Total Acumulado R$ 253.190.980,71  R$ 81.764.439,65   R$ 334.955.420,36  

 
4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino 

de Moraes Leme 
 Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0 
 Situação da obra: Concluída 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 
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10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

Total Acumulado R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637, 88  

 
 
4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB 
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A 

- Contrato 182/SIURB/2011 
 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
29/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71  R$ 1.239.791,15  R$ 14.672.818,86  

13/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11  R$ 65.924,11  R$ 452.985,22  

06/08/14 01/01/14 a 30/04/14 R$ 31.606,20  R$ 5.657,00  R$ 37.263,20  

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 2º trimestre de 2016). 
15/07/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 220.766,73  R$ 86.994,23  R$ 307.760,96  

08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 247.271,38  R$ 97.438,52  R$ 344.709,90  

30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 683.073,85  R$ 269.168,66  R$ 952.242,51  

06/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 513.755,23  R$ 202.447,81  R$ 716.203,04  

07/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.023.556,87  R$ 403.337,70  R$ 1.426.894,57  

26/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 1.985.641,02  R$ 782.451,77  R$ 2.768.092,79  

26/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.853.027,14  R$ 730.194,60  R$ 2.583.221,74  

19/05/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.853.027,14  R$ 730.194,60  R$ 2.583.221,74  

19/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 604.922,04  R$ 238.372,55  R$ 843.294,59  

19/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 106.583,53  R$ 49.804,77  R$ 156.388,30  

19/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 101.160,72  R$ 47.270,78  R$ 148.431,50  

19/05/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 124.789,88  R$ 58.312,31  R$ 183.102,19  

Total Acumulado R$ 23.169.270,55  R$ 5.007.360,56  R$ 28.176.631,11  

 
4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG 
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89  R$ 1.282.583,08  R$ 14.941.590,97  

06/03/13 a 
08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16  R$ 3.947,46  R$ 30.935,62  

08/08/13 01/06/13 a 30/06/13 R$ 2.250,83  R$ 386,89  R$ 2.637,72  
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Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 1º trimestre de 2016). 

02/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 83.580,87  R$ 32.935,45  R$ 116.516,32  

27/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 303.208,33  R$ 119.480,75  R$ 422.689,08  

17/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 183.541,08  R$ 72.325,27  R$ 255.866,35  

11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.465.226,28  R$ 577.379,73  R$ 2.042.606,01  

15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 639.618,09  R$ 252.044,70  R$ 891.662,79  

01/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.553.994,21  R$ 612.359,18  R$ 2.166.353,39  

01/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.203.456,02  R$ 474.227,86  R$ 1.677.683,88  

24/01/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 3.049.888,93  R$ 1.201.823,97  R$ 4.251.712,90  

09/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 1.845.374,32  R$ 727.178,97  R$ 2.572.553,29  

09/05/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 1.302.068,70  R$ 608.435,86  R$ 1.910.504,56  

09/05/17 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 362.377,24  R$ 169.333,08  R$ 531.710,32  

14/06/17 01/05/2017 a 31/05/2017 R$ 272.174,96  R$ 127.182,99  R$ 399.357,95  

Total Acumulado R$ 25.950.505,08  R$ 6.261.238,35  R$ 32.211.743,43  

 
4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 
184/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10  R$ 1.121.996,17  R$ 13.740.243,27  

06/03/13 a 
28/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58  R$ 131.118,85  R$ 899.874,43  

04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86  R$ 941,07  R$ 6.415,93  

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 3º trimestre de 2014 ao 1º trimestre de 2016). 

27/07/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 13.159,42  R$ 4.202,27  R$ 17.361,69  

30/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 1.196.474,47  R$ 471.476,74  R$ 1.667.951,21  

23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 2.384.334,35  R$ 939.558,86  R$ 3.323.893,21  

25/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 1.834.561,62  R$ 722.918,16  R$ 2.557.479,78  

14/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 1.100.541,67  R$ 433.673,93  R$ 1.534.215,60  

14/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 4.501.720,50  R$ 1.773.925,47  R$ 6.275.645,97  

04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 396.372,82  R$ 156.192,68  R$ 552.565,50  

17/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 267.623,14  R$ 105.458,23  R$ 373.081,37  

17/02/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 1.128.980,95  R$ 444.880,58  R$ 1.573.861,53  

11/05/17 01/02/2017 a 28/02/2017 R$ 216.534,87  R$ 85.326,64  R$ 301.861,51  

09/06/17 01/03/2017 a 31/03/2017 R$ 467.577,95  R$ 218.491,69  R$ 686.069,64  

Total Acumulado R$ 26.900.359,30  R$ 6.610.161,34  R$ 33.510.520,64  
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4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 1 

 Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 
0233901001 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83  R$ 108.906,01  R$ 1.474.744,84  

06/03/13 a 
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79  R$ 20.469,08  R$ 239.612,87  

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi a presentada medição no 3º trimestre de 2013. 

12/12/13 a 
29/01/14 10/10/13 a 31/12/13 R$ 178.264,48  R$ 23.561,85  R$ 201.826,33  

26/03/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18  R$ 336.141,24  R$ 2.456.679,42  

16/04/15 a 
07/03/16 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57  R$ 920.797,51  R$ 4.492.686,08  

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87  R$ 84.621,84  R$ 364.761,71  

Não houve apresentação de medição/aferição no período do 2º Trimestre de 2017. 

Total Acumulado R$ 7.735.813,72  R$ 1.494.497,53  R $ 9.230.311,25  

 
4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 2 

 Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32  R$ 115.298,99  R$ 1.541.821,31  

06/03/13 a 
24/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54  R$ 31.693,15  R$ 371.002,69  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017. 

Total Acumulado R$ 1.765.831,86  R$ 146.992,14  R$ 1.912.824,00  

 
4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 3 

 Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
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Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68  R$ 110.186,07  R$ 1.479.598,75  

06/03/13 a 
23/04/13 

01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91  R$ 22.517,00  R$ 263.584,91  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017 

Total Acumulado R$ 1.610.480,59  R$ 132.703,07  R$ 1.743.183,66  

 
4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 4 

 Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 
0233901004 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28  R$ 120.855,43  R$ 1.619.690,71  

06/03/13 a 
03/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94  R$ 187.811,57  R$ 1.839.348,51  

17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22  R$ 38.683,36  R$ 331.353,58  

Contrato suspenso em 01/04/2013. Não foram apresentadas medições nos 3º e 4º trimestres de 2013, ano de 2014, o ano 
de 2015 e o 1º, 2º, 3º e 4º trimestres de 2016 e 1º tri 2017 

Total Acumulado R$ 3.443.042,44  R$ 347.350,36  R$ 3.790.392,80  

 
 
4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros. 
 Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC 
 Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012. 
 Ordem de Serviço: 25/05/2012. 
 Situação do contrato: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

30/07/12 a 
23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91  R$ 0,00  R$ 2.997.089,91  

Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.  

17/04/13 a 
07/02/14 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53  R$ 308.980,19  R$ 7.733.279,72  

23/04/14 a 
18/06/14 01/01/14 a 30/11/14 R$ 2.052.523,26  R$ 166.260,53  R$ 2.218.783,79  

Não foram apresentadas as medições do meses de Maio , Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, 
Fevereiro e Abril de 2015 

30/03/15 a 
12/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37  R$ 241.791,65  R$ 2.206.629,02  

14/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 73.849,89  R$ 9.135,00  R$ 82.984,89  
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22/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 108.349,16  R$ 17.575,95  R$ 125.925,11  

07/06/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 253.892,73  R$ 41.185,46  R$ 295.078,19  

20/06/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 405.593,53  R$ 65.793,75  R$ 471.387,28  

28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 109.408,18  R$ 17.747,75  R$ 127.155,93  

08/08/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 160.097,98  R$ 25.970,45  R$ 186.068,43  

24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 87.326,15  R$ 14.165,69  R$ 101.491,84  

21/10/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 182.738,11  R$ 29.643,03  R$ 212.381,14  

01/11/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 208.612,53  R$ 33.840,27  R$ 242.452,80  

13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 420.459,40  R$ 68.205,23  R$ 488.664,63  

09/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83  R$ 63.745,66  R$ 456.713,49  

20/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25  R$ 47.219,00  R$ 338.306,25  

10/05/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88  R$ 10.230,77  R$ 73.299,65  

10/05/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91  R$ 29.696,65  R$ 178.474,56  

05/06/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95  R$ 23.348,69  R$ 140.322,64  

Total Acumulado R$ 17.461.953,55  R$ 1.214.535,72  R$ 18.676.489,27  

 
4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 

Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 
 
Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas 
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as 
aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
 
A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi 
aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
 
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
 
4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I 

Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010/SEHAB 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86  R$ 140.682,26  R$ 1.301.206,12  

04/06/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73  R$ 306.765,76  R$ 2.606.304,49  

08/04/14 a 
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03  R$ 392.543,76  R$ 2.456.028,79  

05/05/15 a 
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12  R$ 541.397,14  R$ 2.814.081,26  
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20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84  R$ 48.045,69  R$ 228.059,53  
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69  R$ 48.285,07  R$ 229.195,76  

Não houve apresentação de medições no 2° Trimestre de 2017 
Total Acumulado R$ 8.157.156,27  R$ 1.477.719,68  R $ 9.634.875,95  

 
4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 

Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB 

 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28  R$ 74.735,75  R$ 707.749,03  

18/04/13 a 
23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30  R$ 111.443,69  R$ 951.359,99  

Não houve apresentação de medição no 4º trimestre de 2013, no ano de 2014, 1º 2º e 3º trimestres de 2015. 

04/12/15 a 
18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28  R$ 68.993,60  R$ 336.341,88  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,71  R$ 76.999,99  
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,72  R$ 77.000,00  
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92  R$ 811,08  R$ 3.850,00  

Não houve apresentação de medições no 2° Trimestre de 2017 
Total Acumulado R$ 1.864.873,34  R$ 288.427,55  R$ 2.153.300,89  

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 153/DTPO/2014 de 
19/03/2014. 

 
4.13.3 Gerenciamento Social HIS 

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

 
Data da 

Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50  R$ 0,00  R$ 899.581,50  

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99  R$ 0,00  R$ 1.799.602,99  

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43  R$ 0,00  R$ 3.067.813,43  

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30  R$ 0,00  R$ 4.645.901,30  

06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 454.183,44  R$ 0,00  R$ 454.183,44  

20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 454.604,13  R$ 0,00  R$ 454.604,13  

12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 454.614,27  R$ 0,00  R$ 454.614,27  

12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 454.500,46  R$ 0,00  R$ 454.500,46  

05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 454.490,24  R$ 0,00  R$ 454.490,24  
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 448.843,85  R$ 0,00  R$ 448.843,85  
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 460.729,33  R$ 0,00  R$ 460.729,33  
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 454.682,80  R$ 0,00  R$ 454.682,80  
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 454.637,14  R$ 0,00  R$ 454.637,14  
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 R$ 452.914,16  R$ 0,00  R$ 452.914,16  

17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 456.432,43  R$ 0,00  R$ 456.432,43  

03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 454.890,08  R$ 0,00  R$ 454.890,08  
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Total Acumulado R$ 15.868.421,55  R$ 0,00  R$ 15.86 8.421,55  

 
 
4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião 

Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

24/03/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 185.905,78  R$ 0,00  R$ 185.905,78  

26/05/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 50.828,74  R$ 0,00  R$ 50.828,74  

Total Acumulado R$ 236.734,52  R$ 0,00  R$ 236.734, 52  

 
4.13.5 Aluguel Social 

 

Período Solicitado Liberado 

2012 R$ 1.404.190,00  R$ 1.283.000,00  

2013 R$ 3.677.050,00  R$ 3.475.800,00  

2014 R$ 4.524.600,00  R$ 4.481.700,00  

2015 R$ 8.377.800,00  R$ 8.377.800,00  

1º semestre 2016 Jabaquara/Americanópolis (autorização em 19/02/16) 
(*) R$ 5.546.400,00  R$ 5.546.400,00  

1º semestre 2016 Jd Edith(autorização em 07/04/16) R$ 239.100,00  R$ 239.100,00  

2º semestre 2016 Jabaquara / Americanópolis (autorização em 15/08/16) 
R$ 6.091.200,00  R$ 6.091.200,00  

2º semestre 2016 Jd Edith (autorização em 18/11/16) R$ 239.100,00  R$ 239.100,00  

Subtotal R$ 30.099.440,00  R$ 29.734.100,00  

1º Semestre 2017 - Setor Jabaquara Americanópolis ( autorização 
em 22/02/2017) R$ 5.875.200,00  R$ 5.875.200,00  

1º Semestre 2017 - Jd. Edite (autorização em 17/03/ 2017) R$ 216.680,00 R$ 216.680,00 

Total R$ 36.191.320,00  R$ 35.825.980,00  

 
 
 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando 
e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
 
 
4.14 Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir: 
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Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 

Reajuste e variação 
cambial 

(R$) 

Valor Atestado 
Total 
(R$) 

Valor Atestado 
CEPAC 

(R$) 

11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95  R$ 3.492.060,77  R$ 60.891.693,72  R$ 64.383.754,49  

15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41  R$ 491.036,54  R$ 18.469.299,95  R$ 18.960.336,49  

24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61  R$ 19.542.222,05  R$ 251.677.050,66  R$ 124.100.574,14  

Não foram apresentadas medições no 2º trimestre de 2014.    

04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46  R$ 13.511.679,07  R$ 120.369.872,53  R$ 68.122.375,25  

Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015.   

20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52  R$ 19.506.557,62  R$ 219.665.892,14  R$ 224.432.959,63  

Total Acumulado R$ 614.530.252,95  R$ 56.543.556,05   R$ 671.073.809,00  R$ 500.000.000,00  

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio celebrado 
entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à obra e 
desapropriação. 

 
4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da 

estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário 
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros  - Lote 5 

 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. 
PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 - 

 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

26/08/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.981.324,08  R$ 1.630.627,28  R$ 10.611.951,36  

27/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 43.912.061,55  R$ 7.974.474,19  R$ 51.886.535,74  

04/03/15 a 
14/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 134.231.559,49  R$ 37.339.884,88  R$ 171.571.444,37  

26/02/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 4.883.172,54  R$ 1.528.120,48  R$ 6.411.293,02  

29/03/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 6.434.220,78  R$ 1.972.616,28  R$ 8.406.837,06  

28/04/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 6.799.017,84  R$ 2.084.456,48  R$ 8.883.474,32  

24/05/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 20.767.732,19  R$ 6.367.012,86  R$ 27.134.745,05  

28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 R$ 8.788.758,24  R$ 2.694.475,06  R$ 11.483.233,30  

22/07/16 01/06/16 a 30/06/16 R$ 8.266.609,47  R$ 2.534.393,66  R$ 10.801.003,13  

19/08/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 10.681.846,70  R$ 4.189.238,68  R$ 14.871.085,38  
20/09/16 01/08/16 a 31/08/16 R$ 9.596.279,34  R$ 3.763.497,62  R$ 13.359.776,96  
28/10/16 01/09/16 a 30/09/16 R$ 10.324.624,98  R$ 4.049.142,38  R$ 14.373.767,36  
05/12/16 01/10/16 a 31/10/16 R$ 23.160.326,14  R$ 9.083.086,18  R$ 32.243.412,32  
21/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 17.649.738,55  R$ 6.921.927,40  R$ 24.571.665,95  
13/01/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.198.531,16  R$ 470.043,54  R$ 1.668.574,70  

21/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 17.047.114,86  R$ 6.685.588,64  R$ 23.732.703,50  
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21/03/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 6.936.484,24  R$ 2.720.371,18  R$ 9.656.855,42  

12/04/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 6.158.829,39  R$ 2.415.388,18  R$ 8.574.217,57  

23/05/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 2.445.905,96  R$ 959.242,72  R$ 3.405.148,68  

19/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 2.036.803,33  R$ 798.799,63  R$ 2.835.602,96  

Total Acumulado R$ 350.300.940,83  R$ 106.182.387,32  R$ 456.483.328,15  

 
4.16  - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, 
obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e 
novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e 
paisagística do Parque do Chuvisco 
 Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

27/11/13 a 
30/01/14 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07  R$ 0,00  R$ 99.371,07  

09/05/14 a 
08/12/14 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41 

06/04/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90  R$ 412.632,62  R$ 3.368.157,52  

30/03/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 591.758,07  R$ 125.800,07  R$ 717.558,14  

27/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 892.668,33  R$ 189.769,68  R$ 1.082.438,01  

03/08/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 524.885,00  R$ 111.583,08  R$ 636.468,08  

03/08/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 365.046,53  R$ 77.604,14  R$ 442.650,67  

30/09/16 01/07/16 a 31/07/16 R$ 1.209.733,11  R$ 257.173,53  R$ 1.466.906,64  

Não houve apresentação de medições nos 4º Trimestres de 2016 
05/01/17 01/08/16 a 31/08/16 R$ 2.432.128,14  R$ 517.038,82  R$ 2.949.166,96  

06/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 1.223.503,49  R$ 260.100,93  R$ 1.483.604,42  

06/02/17 01/01/2017 a 31/01/2017 R$ 540.050,56  R$ 151.864,37  R$ 691.914,93  

Total Acumulado R$ 12.006.635,08  R$ 2.204.904,77  R$ 14.211.539,85  

 
4.17  - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades 

de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços exeutados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espraiada, relativos ao Lote 5. 

 Contratada: Consórcio Água Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX 
Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria 
Ltda.– Contrato 0233901005 

 Ordem de Serviço: 01/01/2014 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 
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11/04/14 a 
27/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09  R$ 633.341,82  R$ 4.620.343,91  

29/04/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19  R$ 1.041.575,66  R$ 5.525.647,85  

Total Acumulado R$ 8.471.074,28  R$ 1.674.917,48  R $ 10.145.991,76  

Não houve apresentação de medições no 2° Trimestre de 2017 

 
4.18 - Plantas Expropriatórias 

Contr. Nº 003/SIURB/2014    
Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 
001/SIURB/2013 - Agrupamento I e IV, para elaboraçã o de plantas 
expropriatórias, registro cadastral e avaliação par a implantação do 
melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto Mari nho" 

 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04  R$ 0,00  R$ 1.833.284,04  

28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96  R$ 0,00  R$ 274.737,96  

11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36  R$ 0,00  R$ 194.778,36  

19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28  R$ 0,00  R$ 273.728,28  

Total Acumulado R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

 
4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini 
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda 
 Contrato n 049/SIURB/2013 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25  R$ 0,00  R$ 2.657.440,25  

01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05  R$ 657.427,15  R$ 5.726.647,20  

22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20  R$ 36.055,27  R$ 314.066,47  

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33  R$ 35.633,46  R$ 244.775,79  

15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97  R$ 13.036,03  R$ 89.548,00  

Não houve apresentação de medições no 2° Trimestres  de 2017 

Total Acumulado R$ 8.290.325,80  R$ 742.151,91  R$ 9.032.477,71  

 
4.20 – Serviços de remanejamento de posteamento e redes aéreas   
 Contrato n° 83305/16 – AES Eletropaulo 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86  R$ 0,00  R$ 243.552,86  
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13/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84  R$ 0,00  R$ 1.489.155,84  
01/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24  R$ 0,00  R$ 174.230,24  
03/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06  R$ 0,00  R$ 3.891.368,06  
16/05/17 01/02/17 a 30/04/17 R$ 5.532.483,73  R$ 0,00  R$ 5.532.483,73  

13/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85  R$ 0,00  R$ 1.954.826,85  

Total Acumulado R$ 13.285.617,58  R$ 0,00  R$ 13.28 5.617,58  

 
5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA  
 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

5.1 Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros  
(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 

R$ 229.679.423,86  R$ 0,00  R$ 229.679.423,86  

5.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação 
da alça de acesso Morumbi  R$ 83.675.899,06  R$ 0,00  R$ 83.675.899,06  

5.3.1 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) R$ 1.614.069,25  R$ 0,00  R$ 1.614.069,25  

5.3.2 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - 
Ductor) 

R$ 4.330.300,41  R$ 0,00  R$ 4.330.300,41  

5.4 Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no 
Complexo Viário Real Parque 

R$ 28.300,00  R$ 0,00  R$ 28.300,00  

5.5 Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes 

R$ 40.208.775,72  R$ 0,00  R$ 40.208.775,72  

5.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e 
Projeto Executivo e demais peças técnicas. R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

5.7 Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias 
Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 29.586.916,30  R$ 0,00  R$ 29.586.916,30  

5.8 Gerenciamento das obras e serviços referentes à 
Operação Urbana Água Espraiada 

R$ 35.440.660,50  R$ 1.328.663,39  R$ 36.769.323,89  

5.9.1 Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes 

R$ 279.556.768,38  R$ 65.463,61  R$ 279.622.231,99  

5.9.2 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 
(Corruíras) R$ 10.514.858,63  R$ 0,00  R$ 10.514.858,63  

5.9.3 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 
(Estevão Baião,Casemiro de Abreu,Gutemberg,Iguaçu) R$ 9.681.902,31  R$ 0,00  R$ 9.681.902,31  

5.9.4 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 
(Jardim Edith) 

R$ 2.883.030,48  R$ 0,00  R$ 2.883.030,48  

5.9.5 Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco R$ 19.750.864,17  R$ 0,00  R$ 19.750.864,17  

5.9.6 Desapropriações Metrô - Linha 17  R$ 158.689.478,55  R$ 0,00  R$ 158.689.478,55  

5.9.7 Desapropriações - Implantação Via Parque R$ 280.578.402,49  R$ 1.755.163,57  R$ 282.333.566,06  

5.9.8 Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan R$ 620.797.492,15  R$ 860.677,29  R$ 621.876.169,36  

5.10.1 Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras) 

R$ 45.589.868,83  R$ 0,00  R$ 45.589.868,83  

5.10.2 Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, 
Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu) R$ 62.353.906,74  R$ 0,00  R$ 62.353.906,74  

5.10.3 Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith) R$ 65.154.151,92  R$ 0,00  R$ 65.154.151,92  

5.10.4 Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 
2ª etapa 

R$ 6.121.814,61  R$ 0,00  R$ 6.121.814,61  
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5.11.1 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 1 

R$ 311.145.687,21  R$ 23.809.733,15  R$ 334.955.420,36  

5.11.1.1 Serviços para remanejamento de posteamento e redes 
aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 

R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

5.11.2 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 2 R$ 24.262.192,79  R$ 3.914.438,32  R$ 28.176.631,11  

5.11.3 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 3 

R$ 14.972.526,59  R$ 17.239.216,84  R$ 32.211.743,43  

5.11.4 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 4 

R$ 14.646.533,63  R$ 18.863.987,01  R$ 33.510.520,64  

5.11.5 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 1 

R$ 9.230.311,25  R$ 0,00  R$ 9.230.311,25  

5.11.6 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 2 

R$ 1.912.824,00  R$ 0,00  R$ 1.912.824,00  

5.11.7 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 3 

R$ 1.743.183,66  R$ 0,00  R$ 1.743.183,66  

5.11.8 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 4 

R$ 3.790.392,80  R$ 0,00  R$ 3.790.392,80  

5.12 

Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da 
Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e 
Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio 
Pinheiros 

R$ 18.284.392,42  R$ 392.096,85  R$ 18.676.489,27  

5.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote I R$ 9.634.875,95  R$ 0,00  R$ 9.634.875,95  

5.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote II R$ 2.153.300,89  R$ 0,00  R$ 2.153.300,89  

5.13.3 Gerenciamento social R$ 15.868.421,55  R$ 0,00  R$ 15.868.421,55  

5.13.4 Aluguel social R$ 28.856.400,00  R$ 6.091.880,00  R$ 34.948.280,00  

5.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião R$ 185.905,78  R$ 50.828,74  R$ 236.734,52  

5.14 Metrô - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00  R$ 0,00  R$ 500.000.000,00  

5.15 Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx R$ 408.278.800,02  R$ 48.204.528,13  R$ 456.483.328,15  

5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 5.798.307,00  R$ 7.487.310,58  R$ 13.285.617,58  

5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 13.519.624,92  R$ 691.914,93  R$ 14.211.539,85  

5.17 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan) 

R$ 10.145.991,76  R$ 0,00  R$ 10.145.991,76  

5.18 Plantas Expropriatórias R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

5.19 Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao 
Corredor Berrini 

R$ 9.032.477,71  R$ 0,00  R$ 9.032.477,71  

Total Acumulado R$ 3.393.321.580,03  R$ 130.755.902,41  R$ 3.524.077.482,44  

(*) Corrigido valor em relação ao apresentado no Relatório anterior. 

 
6. Consolidação Bancária 

 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada 
 
6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada 
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 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

RSG RETRO  03/04/2017 2.001.600,00  C 0,00  C 

TRX CT INV 12/04/2017 782.400,00  C 782.400,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) 12/04/2017 782.400,00  D 0,00  C 

TRX CT INV 18/04/2017 115.243,02  C 115.243,02  C 

CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - LA FALCÃO - NF 141735 / 
CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - LA FALCÃO - NF 143395.  18/04/2017 28.378,60  D 86.864,42  C 

CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - PLANAL - NF 1356 / CT 
017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - PLANAL - NF 1387.  18/04/2017 22.702,87  D 64.161,55  C 

CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - SISTEMA PRI - NF 24154 / 
CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - SISTEMA PRI - NF 24362.  18/04/2017 62.432,90  D 1.728,65  C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - 
LA FALCÃO - NF 141735 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - 
LA FALCÃO - NF 143395 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - 
PLANAL - NF 1356 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - 
PLANAL - NF 1387 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 03 - NOV/2016 - 
SISTEMA PRI - NF 24154 / CT 017/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - 
SISTEMA PRI - NF 24362. 18/04/2017 1.728,65  D 0,00  C 

TRX CT INV 20/04/2017 38.500,00  C 38.500,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) 20/04/2017 38.500,00  D 0,00  C 

TRX CT INV 09/05/2017 2.336.721,98  C 2.336.721,98  C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 60 - JAN/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - 
NF 0079/0080 09/05/2017 2.336.721,98  D 0,00  C 

TRX CT INV 11/05/2017 3.863.480,68  C 3.863.480,68  C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 61 - FEV/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - 
NF 0083/0084 11/05/2017 3.863.480,68  D 0,00  C 

TRX CT INV 16/05/2017 1.173.054,69  C 1.173.054,69  C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 - JAN/2017 - RM - NF 0016 16/05/2017 1.173.054,69  D 0,00  C 

TRX CT INV 18/05/2017 941.924,98  C 941.924,98  C 

DEVOL TED  18/05/2017 863.180,00  C 1.805.104,98  C 

DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAS 
PELA SP OBRAS REF. MARÇO/2017 - HIS 18/05/2017 78.744,98  D 1.726.360,00  C 

TED DEVOLVIDA 18/05/2017 863.180,00  D 863.180,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) 18/05/2017 863.180,00  D 0,00  C 

TRX CT INV 23/05/2017 2.707.828,82  C 2.707.828,82  C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 33 - JAN/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0062 23/05/2017 1.503.330,80  D 1.204.498,02  C 
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CT 183/SIURB/2011 - MED. 26 - FEV/2017 - RM - NF 0018 23/05/2017 1.204.498,02  D 0,00  C 

TRX CT INV 24/05/2017 142.728,73  C 142.728,73  C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 34 - FEV/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0064 24/05/2017 142.728,73  D 0,00  C 

TRX CT INV 29/05/2017 65.463,61  C 65.463,61  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Nucleo Habitacional 
destinado a pessoa de baixa renda 29/05/2017 65.463,61  D 0,00  C 

TRX CT INV 30/05/2017 3.800.751,06  C 3.800.751,06  C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONSTRAN - NF 3202/3203 30/05/2017 1.032.079,15  D 2.768.671,91  C 
CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT - NF 
0158/0166 30/05/2017 1.548.118,72  D 1.220.553,19  C 
CT 182/SIURB/2011 - MED. 36 - MAR/2017 - CONSTRAN - NF 
3208/3209 30/05/2017 62.555,33  D 1.157.997,86  C 
CT 182/SIURB/2011 - MED. 36 - MAR/2017 - ODEBRECHT - NF 
0164/0170 30/05/2017 93.832,97  D 1.064.164,89  C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 - FEV/2017 - CONSTRAN - NF 3206/3207 30/05/2017 337.317,84  D 726.847,05  C 
CT 182/SIURB/2011 - MED. 35 - FEV/2017 - ODEBRECHT - NF 
0162/0169 30/05/2017 505.976,75  D 220.870,30  C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 27 - MAR/2017 - RM - NF 0021 30/05/2017 220.870,30  D 0,00  C 

 APL FUNDO  31/05/2017 177.000.000,00  D 177.000.000,00  D 

TRX CT INV 31/05/2017 4.047,64  C 176.995.952,36  D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 31 /05/2017 177.000.000,00  C 4.047,64  C 

DESAPROPRIAÇÃO - REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAS 
PELA SP OBRAS REF. ABRIL/2017 - HIS 31/05/2017 4.047,64  D 0,00  C 

TRX CT INV 01/06/2017 50.828,74  C 50.828,74  C 

CT 018/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - BUREAU - NF 4876 01/06/2017 50.066,31  D 762,43  C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 018/2016/SEHAB - MED. 04 - DEZ/2016 - 
BUREAU - NF 4876 01/06/2017 762,43  D 0,00  C 

TRX CT INV 06/06/2017 3.482,00  C 3.482,00  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSIST. TECNICO - HIS 06/06/2017 3.482,00  D 0,00  C 

TRX CT INV 12/06/2017 6.000,00  C 6.000,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) 12/06/2017 6.000,00  D 0,00  C 

TRX CT INV 13/06/2017 4.924.501,15  C 4.924.501,15  C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 62 - MAR/17 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES 
- NF 0085/0086 13/06/2017 4.924.501,15  D 0,00  C 

TRX CT INV 22/06/2017 744.400,00  C 744.400,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) 22/06/2017 744.700,00  D 300,00  D 

 TAR AD DEP 22/06/2017 52,00  D 352,00  D 

TRX CT INV 26/06/2017 300,00  C 52,00  D 

 DEVOL TAR AD DEP 26/06/2017 52,00  C 0,00  C 

DEB.JUROS  26/06/2017 1,85  D 1,85  D 

DEVOL JUROS  27/06/2017 1,86  C 0,01  C 

TRX CT INV 29/06/2017 529.837,76  C 529.837,77  C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 35 - MAR/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0066 29/06/2017 529.837,76  D 0,01  C 

SALDO 30/06/17     0,01 C 

 
6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 
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Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

TRX CT INV 04/05/2017 33.389.558,92 
 

C 33.389.558,92 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 42 - JAN/2017 - SA PAULISTA - NF 5500/5501 / CT 
185/SIURB/11 - MED. 43 - FEV/2017 - SA PAULISTA - NF 5502/5503 04/05/2017 16.694.779,46 

 
D 16.694.779,46 

 
C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 42 - JAN/2017 - CONSTRUBASE - NF 1981/1982 / CT 
185/SIURB/11 - MED. 43 - FEV/2017 - CONSTRUBASE - NF 1983/1984 04/05/2017 16.694.779,46 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 09/05/2017 4.010.762,41 
 

C 4.010.762,41 
 

C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 60 - JAN/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0077/0078 09/05/2017 4.010.762,41 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 10/05/2017 12.465.585,63 
 

C 12.465.585,63 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 44 - MAR/2017 - SA PAULISTA - NF 5517/5518  10/05/2017 4.287.108,78 
 

D 8.178.476,85 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 44 - MAR/2017 - CONSTRUBASE - NF 1985/1987 10/05/2017 4.287.108,79 
 

D 3.891.368,06 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 02/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO 10/05/2017 3.891.368,06 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 11/05/2017 1.809.949,74 
 

C 1.809.949,74 
 

C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 61 - FEV/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0081/0082 11/05/2017 1.809.949,74 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 12/05/2017 691.914,93 
 

C 691.914,93 
 

C 

CT 061/SIURB/2013 - MED. 21 - JAN/2017 - LEMAM - NF 3203 12/05/2017 691.914,93 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 16/05/2017 3.078.658,21 
 

C 3.078.658,21 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 25 - JAN/2017 - RM - NF 0014 16/05/2017 3.078.658,21 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 17/05/2017 712.190,37 
 

C 712.190,37 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  17/05/2017 712.190,37 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 18/05/2017 161.042,01 
 

C 161.042,01 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias   18/05/2017 161.042,01 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 22/05/2017 7.044,58 
 

C 7.044,58 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias   22/05/2017 7.044,58 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 23/05/2017 1.623.511,08 
 

C 1.623.511,08 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 26 - FEV/2017 - RM - NF 0017 23/05/2017 1.368.055,27 
 

D 255.455,81 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 33 - JAN/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0061 23/05/2017 70.530,73 
 

D 184.925,08 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 49 - FEV/17 - MAUBERTEC - NF 3259 23/05/2017 114.268,53 
 

D 70.656,55 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 49 - FEV/17 - VETEC - NF 6972 23/05/2017 61.529,21 
 

D 9.127,34 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  23/05/2017 9.127,34 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 24/05/2017 232.432,43 
 

C 232.432,43 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - MAUBERTEC - NF 3258 24/05/2017 46.930,10 
 

D 185.502,33 
 

C 

CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - VETEC - NF 6971 24/05/2017 25.270,06 
 

D 160.232,27 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 34 - FEV/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0063 24/05/2017 159.132,78 
 

D 1.099,49 
 

C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - MAUBERTEC - 
NF 3258 / CT 046/SIURB/2012 - MED. 48 - JAN/17 - VETEC - NF 6971 24/05/2017 1.099,49 

 
D 0,00 

 
C 
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TRX CT INV 25/05/2017 1.947.028,67 
 

C 1.947.028,67 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 03/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO 25/05/2017 1.947.028,67 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 26/05/2017 1.907.740,00 
 

C 1.907.740,00 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 04/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO 26/05/2017 1.907.740,00 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/05/2017 1.833.954,09 
 

C 1.833.954,09 
 

C 
CT 051/SIURB/2016 - PARCELA 05/18 - BOLETO 4001920500 - AES 
ELETROPAULO 29/05/2017 1.677.715,06 

 
D 156.239,03 

 
C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Avenida 
Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  29/05/2017 156.239,03 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 30/05/2017 1.692.658,13 
 

C 1.692.658,13 
 

C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - CONSTRAN - NF 3204/3205 30/05/2017 1.209,55 
 

D 1.691.448,58 
 

C 

CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT - NF 0167/0171 30/05/2017 1.723,61 
 

D 1.689.724,97 
 

C 

CT 183/SIURB/2011 - MED. 27 - MAR/2017 - RM - NF 0019 30/05/2017 1.689.634,26 
 

D 90,71 
 

C 

RETENÇÃO ISS - REF. CT 182/SIURB/2011 - MED. 34 - JAN/2017 - ODEBRECHT - 
NF 0167/0171 30/05/2017 90,71 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 31/05/2017 177.000.000,00 
 

C 177.000.000,00 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SEHAB - CONTA 2873.006.18-5 31/05/2017 177.000.000,00 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 06/06/2017 1.519.606,15 
 

C 1.519.606,15 
 

C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6  06/06/2017 1.328.663,38 
 

D 190.942,77 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias   06/06/2017 190.942,77 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 13/06/2017 2.035.088,06 
 

C 2.035.088,06 
 

C 

CT 181/SIURB/11 - MED. 62 - MAR/2017 - CONS. IMIGRANTES - NF 0087/0088 13/06/2017 2.035.088,06 
 

D 0,00 
 

C 

TRX CT INV 20/06/2017 1.432.095,59 
 

C 1.432.095,59 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  20/06/2017 1.432.095,59 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 21/06/2017 12.695,74 
 

C 12.695,74 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  21/06/2017 12.695,74 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 26/06/2017 32.285,03 
 

C 32.285,03 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  26/06/2017 32.285,03 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 29/06/2017 3.562.671,06 
 

C 3.562.671,06 
 

C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 35 - MAR/2017 - QUEIROZ GALVÃO - NF 0065 29/06/2017 156.231,88 
 

D 3.406.439,18 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 45 - ABR/2017 - SA PAULISTA - NF 5577/5578 29/06/2017 1.702.574,34 
 

D 1.703.864,84 
 

C 

CT 185/SIURB/11 - MED. 45 - ABR/2017 - CONSTRUBASE - NF 2003/2004 29/06/2017 1.702.574,34 
 

D 1.290,50 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias   29/06/2017 1.290,50 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 30/06/2017 4.684,96 
 

C 4.684,96 
 

C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até 
Av. João Dias e Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear  30/06/2017 4.684,96 

 
D 0,00 

 
C 

SALDO 30/06/17     0,00 
 

C 
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6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

TRX CT INV 20/04/2017 33.780,27 
 

C 33.780,27 
 
C 

RETENÇÃO PIS/COFINS/CSL - REF. CT 0234901000 - MED. 64 - DEZ/16 
- MAUBERTEC - NF 3083 / CT 0234901000 - MED. 64 - DEZ/16 - 
SISTEMA PRI - NF 24373. 20/04/2017 33.780,27 

 
D 0,00 

 
C 

  APL FUNDO  06/06/2017 81.712,81 
 

D 81.712,81 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 06 /06/2017 1.328.663,38 
 

C 1.246.950,57 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 66 - FEV/17 - MAUBERTEC - NF 3275 07/06/2017 264.423,60 
 

D 982.526,97 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 66 - FEV/17 - SISTEMA PRI - NF 25127 07/06/2017 357.749,56 
 

D 624.777,41 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - MAUBERTEC - NF 3274 07/06/2017 265.530,41 
 

D 359.247,00 
 
C 

CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - SISTEMA PRI - NF 25126 07/06/2017 359.247,00 
 

D 0,00 
 
C 

TRX CT INV 12/06/2017 22.655,74 
 

C 22.655,74 
 
C 

RETENÇÃO ISS - REF. JBA - NF 1223/1224/1225 / ENGEVIX - NF 
13280/13281/13282. 12/06/2017 22.655,74 

 
D 0,00 

 
C 

TRX CT INV 20/06/2017 29.115,95 
 

C 29.115,95 
 
C 

RETENÇÃO IRRF - REF. CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - 
MAUBERTEC - NF 3274 / CT 0234901000 - MED. 65 - JAN/17 - SISTEMA 
PRI - NF 25126 / MAUBERTEC -NF 3275/3324 / SISTEMA PRI - NF 
25127/25314  20/06/2017 29.115,95 

 
D 0,00 

 
C 

SALDO 30/06/17     0,00 
 

C 

 
 
6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada 
 

Item Especificação Valor Desembolsado 
no trimestre (R$) 

6.2.1 
Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 22.231.494,86  

6.2.2 
Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 72.834.494,41  

6.2.3 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 1.332.502,53  

  Total Aplicado no trimestre R$ 96.398.491,80  
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6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada 
 

Item Especificação 
Saldo Bruto 

 em 30/06/2017 
(R$) 

6.3.1 
Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 174.496.320,21  

6.3.2 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 283.610.686,76  

6.3.3 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 163.963,50  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 458.270.970 ,47  

 (*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor. 
 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
30/06/2017 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada R$ 3.441.007.319,60  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2017 R$ 458.270.970,47  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/06/2017 R$ 0,01  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00  

(1 + 2 + 3 - 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/06/2017 R$ 952.972.441,08  

 

7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

 

Especificação Total Desembolsado até 
o trimestre anterior 

Total Desembolsado no 
Trimestre 

Total Desembolsado 
 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 1.421.007.598,15  91.003.102,41 R$ 1.512.010.700,56  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) R$ 55.030.819,86  0,00 R$ 55.030.819,86  

Desapropriações R$ 1.172.948.245,06  2.757.302,99 R$ 1.175.705.548,05  

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico 
Social 

R$ 42.887.148,07  2.434.780,00 R$ 45.321.928,07  

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações R$ 390.109.364,47  0,00 R$ 390.109.364,47  
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Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

R$ 183.112.785,60  0,00 R$ 183.112.785,60  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco 
do Brasil) 

R$ 32.197.701,54  0,00 R$ 32.197.701,54  

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) R$ 13.945.576,32  0,00 R$ 13.945.576,32  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 

R$ 18.296.832,95  89.233,24 R$ 18.386.066,19  

Estudos e Consultorias (Engenharia, 
Comunicação, Jurídica) 

R$ 965.228,48  0,00 R$ 965.228,48  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 

R$ 14.107.527,30  114.073,16 R$ 14.221.600,46  

Total Acumulado R$ 3.344.608.827,80  R$ 96.398.491, 80  R$ 3.441.007.319,60  

 
8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 
 
8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 

efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 

comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes 
despesas: 

 
• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 

pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 
 
• Pagamento de expropriados – não foram apresentados os comprovantes de depósito. 

 
 
 
 É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espraiada na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


