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S&o Paulo, 26 de novembro de 2018

Relatério Consolidado da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada
Anexo ao Oficio n° 1.068/2018 Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP

Sinopse: Relatério de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através da emissdo
publica de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo - CEPAC, no periodo
de 01 julho 2018 a 30 setembro 2018.

Destinatario: S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo.

ALEXANDRE PESTANA
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador : Caixa Econdmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicdes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada ,
bem como acompanha o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e
veracidade das informacdes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal
de Sdo Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do
contrato n° 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a
Sdo Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestagdo de servicos de analise,
acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as intervencdes previstas
na Lei Municipal n® 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a Sdo Paulo
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).

Ressalta-se que as 12, 22, 32 e 42 Distribuicdes Publica de CEPAC da Operacgédo Urbana
Consorciada Agua Espraiada tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes
a CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalizacdo de sua aplicagdo. Os recursos
obtidos com a 52 Distribuicdo Publica foram creditados em outra Instituicdo Financeira.
Desta forma, a CAIXA, na condicdo de Agente Fiscalizador, ndo terd& como controlar
ativamente a movimentacdo financeira dos recursos captados, e ainda, eventual
comprovacao da aplicacdo destes recursos ficara limitada as informacdes prestadas pela
SPUrbanismo.

O presente relatdrio trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas
de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Agua Espraiada, que abrange o custeio das
intervencdes abaixo:

Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octévio Frias de Oliveira);

Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracéo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizagdo do Complexo Viario Real Parque;

Elaboracdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas - Parque do Chuvisco;

Elaboracéo de Projeto Executivo - Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

Elaboragéo de projetos executivos visando a implantacao de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes,
licenciamento ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais,
adequacdao urbanistica e paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho;

Elaboracdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jodo Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;

Execucdo das obras dos Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalizacao;
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2.8 Execucdo das obras de implantacdo de Parque Linear na superficie do prolongamento da
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

2.9 Execucdo das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantacdo do
Complexo viario Burle Marx;

2.10 HabitagOes de interesse social e urbanizacdo de favelas;

2.11 Desapropriacoes;

2.12  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuicées de CEPAC séo apresentados a seguir:

3.1 12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 14/07/04 30.000.000,00
2° Leildo Publico 02/12/04 5.238.690,00
3° Leildo Publico 09/11/05 20.961.500,00
4° Leildo Publico 01/05/06 46.608.530,00
Total 102.808.720,00

3.2 22 Distribuicdo de CEPAC

22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/07/07 20.550.000,00
2° Leilao Publico 05/04/07 41.102.000,00
3° Leildo Publico 09/05/07 65.255.703,00
Colocacéo Privada 30/08/07 3.702.288,00
Total 130.609.991,00

3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)

1° Leil&o Pdblico 02/02/08 207.281.400,00

Total 207.281.400,00
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3.4 42 Distribuicdo de CEPAC

42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/10/08 203.112.750,00
2° Leildo Publico 01/08/09 45.239.250,00
3° Leildo Publico 01/11/09 50.589.000,00
40 Leildao Publico 01/05/10 98.202.390,00
59 Leildo Publico 01/06/10 21.645.000,00
6° Leildo Publico 01/07/10 51.450.000,00
7° Leildo Publico 01/09/10 252.685.500,00

Total

722.923.890,00

3.5 52 Distribuicdo de CEPAC

52 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 24/04/12 756.600.000,00
2° Leildo Publico 14/06/12 974.753.316,00

Total

1.731.353.316,00

3.6 Colocacéo Privada — Programa

Colocagdes Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$)

2006 30/11/06 8.405.747,00

01/10/07 5.101.743,00

30/10/07 4.117.398,00

2007 26/11/07 1.357.944,00

30/11/07 4.002.318,00

26/12/07 13.500.939,00

02/01/08 4.570.731,00

2008 24/01/08 6.410.778,00

30/01/08 3.860.934,00

Total 51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicdes de CEPAC Data Valor Arreca  dado (R$)

12 Distribuicao 2004 a 2006 102.808.720,00

22 Distribuicédo 2007 130.609.991,00

32 Distribui¢édo 2008 207.281.400,00

42 Distribuicao 2008 a 2010 722.923.890,00

52 Distribui¢éo 2012 1.731.353.316,00
Colocacéo Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00

Total

2.946.305.849,00
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4 IntervengBes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada com
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.
4.1 Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octéavio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n° 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Servigo: 16/10/2003.
Situacéo da obra: Concluida
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/07/04 a 16/06/08 ~ R$ 180.318.654,81 R$ 49.360.769,05 R$ 229.679.423,86
4.2 Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracdo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizacdo do Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n® 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Servigo: 18/10/2007.
Situag&o do contrato: suspenso
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14 R$ 156.252,92 R$ 83.675.899,06
4.3  Apoio operacional as atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle

tecnologico das obras e servigos executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagcao Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consorcio Concremat — FAT's

Contrato: n® 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Servigo: 20/10/2004.

Situacao da obra: Concluida

N Periodo de Valor Atestado - PO
Data da Vistoria Referéncia (R9)
09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96
07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29

Total Acumulado R$ 1.614.069,25




CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 66/2018 fl. 6/51

4.3.2 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

4.4

4.5

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consocio Falcdo Bauer - Ductor.

Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Servico: 01/09/2006.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46 R$ 793.705,95 R$ 4.330.300,41

Projeto Basico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentacéo, iluminacao publica,
fundacgOes e estrutura da Alga de Acesso Morumbi, no Complexo Viério Real Parque.
Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: n°® 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Servico: 02/02/2007.
Situacao da obra: Concluida

Data da Vistoria Periodo de Valor Atestado - PO
Referéncia (R9)
01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00
Total Acumulado R$ 28.300,00

Elaboracdo de projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consoércio Planservi - Engevix - Themag
Contrato: n® 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Servico: 01/02/2010.
Situacdo da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
ng/’ggfla 01/02/10 a 31/12/10  R$ 11.006.755,80 R$ 56.730,03 R$ 11.063.485,83
2L0211a /01111 23171211 R$ 8.330.078,43 R$ 428.923,57 R$ 8.759.002,00
23/01/12
Zfﬁgglzsa 01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98 R$ 857.130,88 R$ 9.765.925,86
1f§?03§f4a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40 R$ 1.053.670,46 R$ 9.682.889,86
ogé(/)gé}&a 01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07 R$ 125.711,10 R$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensdo Contratual apresentado através do Oficio
ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensdo Contratual
apresentado através do Oficio ACC186/2014, de 25/09/14. N&o foram apresentadas medicdes no 4° trimestre de
2014, o ano de 2015 e 1° trimestre de 2016.

Total Acumulado R$ 37.686.609,68 R$ 2.522.166,04 R$ 40.208.775,72
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4.6 Parque Chuvisco — Elaboracdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas.
Contratada: HISA Engenharia Ltda.
Contrato: n® 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
Ordem de Servigo: 04/01/2010.
Situagéo da obra: Concluido

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Elaboracdo de projetos executivos visando a implantacdo de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento
ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais, adequacao urbanistica e
paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luis Carlos Berrini e Av. Lino
de Moraes Leme, e planos de urbanizacdo para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de
arquitetura para HIS - Habitagéo de Interesse Social.

Contratada: Consoércio Themag — Cobrape — Geotec — Paulo Bastos

Contrato: n° 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Servigo: 08/11/2010.
Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
28/12/10 a
o 2r02 011110 a31/12/10 R$ 75.726,52 RS 0,00 R$ 75.726,52
Oié?gﬁllza 01/01/11 a 31/12/11 RS 4.187.878,12 R$ 156.986,65 RS 4.342.188,24
290021128 101/15 5 31/12/12 R$ 8.273.809,77 R$ 713.110,87 RS 8.986.920,64
11/03/13
11/03/13 a 01/01/13 a
B s R$ 9.141.828,10 R$ 1.152.221,74 RS 10.294.049,84
08/04/14a  1/01/14 4 31/12114 RS 4.988.679,16 RS 812.215,36 R$ 5.800.894,52
04/02/15
25/03/15  01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71 RS 7.477,63 RS 44.999.34
19/06/15  01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10 R$ 7.002,10 RS 42.137,20
Total Acumulado R$ 26.740.578,48 R$ 2.849.014,35 RS 29.586.916,30

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.
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4.8 Contratacdo de empresas para a prestagdo de servicos técnicos especializados de
engenharia para apoio as atividades de gerenciamento das obras e servicos executados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para execucdo das
intervengdes relacionadas a Operacgéo Urbana Consorciada Agua Espraiada.

Contratada: Consoércio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: n® 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Servigo: 01/09/2011.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) R9) (R9)
02/12/11 a
v 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00 RS 26.431,00 RS 626.344,99
28/02/12 a
v 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00 R$ 261.800,46 R$ 3.993.643,46
06/03/13 a
S 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80 RS 345.637,66 R$ 4.163.332,92
11/03/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67 R$ 1.221.448,92 R$ 9.022.250,59
04/02/15
13/03/15 a
I 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85 R$ 1.399.353,55 R$ 7.202.253,40
08/04/16 a 01/01/16 a 31/12/16 R$ 8.487.479,90 R$ 3.096.989,26 R$ 11.584.469,16
17/02/17
24/05/2017  01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50 R$ 201.674,67 R$ 665.719,17
24/05/2017  01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20 R$ 200.834,02 R$ 662.944,22
24/07/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 612.400,22 R$ 0,00 R$ 612.400,22
24/07/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 650.323,77 R$ 0,00 R$ 650.323,77
03/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 663.538,07 R$ 0,00 R$ 663.538,07
11/10/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 469.419,58 R$ 0,00 R$ 469.419,58
24/11/2017 01/08/2017 R$ 0,00 R$ 21.123,87 R$ 21.123,87
04/12/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 1.286.727,54 R$ 51.728,92 R$ 1.338.456,46

Total Acumulado

R$ 33.830.947,25

R$ 6.693.638,62

R$ 40.524.585,86

N&o foram apresentadas medi¢bes desde Jan/2018.
4.9 Desapropriacdes

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

%?/Sln?c? Numero do Processo Valor At?;gdo - PO Intervencéo

26/03/15  PA 2014.0.270.748-3 comp. R$ 165.523,03 Implantagc&o Ndcleo Habitacional
26/03/15 PA 2014-0.270.720-3 comp. R$ 58.705,68 Implantagdo Ndcleo Habitacional
26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 169.835,72 Implantag&o Ndcleo Habitacional
26/03/15  PA 2014-0.051.401-7 comp. R$ 1.870.692,14 Implantag&o Ndcleo Habitacional
26/03/15  PA 2014-0.051.490-4 comp. R$ 1.770.654,21 Implantag&o Ndcleo Habitacional
22/04/15  PA 2014-0.270.667-3 comp. R$ 301.288,30 Implantag&o Ndcleo Habitacional
28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 R$ 293.916,47 Extensdo Av. Roberto Marinho
29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 R$ 164.467,67 Implantacdo Ndcleo Habitacional
29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 R$ 1.588.968,08 Implantagcdo Ndcleo Habitacional
29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 R$ 1.694.043,50 Implantacdo Ndcleo Habitacional
01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp. R$ 265.825,35 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 34.536,45 Extens&@o Av. Roberto Marinho
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01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15

PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.095-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.059.307-3 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2014-0.267.556-5 comp.
PA 2013-0.012.610-4 comp.
PA 2014-0.059.286-7 comp.
PA 2012-0.342.650-6 comp.
PA 2012-0.346.072-0 comp.
PA 2013-0.026.022-6 comp.
PA 2012-0.342.637-9 comp.
PA 2012-0.344.757-0 comp.
PA 2013-0.118.738-7 comp.
PA 2013-0.118.753-0 comp.
PA 2014-0.044.148-6 comp.
PA 2014-0.070.677-3 comp.
PA 2013-0.118.742-5 comp.
PA 2012-0.344.475-0 comp.
PA 2014-0.070.652-8 comp.
PA 2012-0.346.145-0 comp.
PA 2012-0.344.765-1 comp.
PA 2014-0.004.322-7 comp.
PA 2014-0.004.447-9 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.154.877-0 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.

R$ 39.873,14
R$ 1.729.499,82
R$ 79.176,90
R$ 49.045,91
R$ 71.813,80
R$ 316.846,67
R$ 184.904,38
R$ 329.938,74
R$ 96.418,07
R$ 586.231,34
R$ 13.638,10
R$ 323.288,71
R$ 242.535,66
R$ 244.368,80
R$ 778.873,50
R$ 64.153,32
R$ 442.179,87
R$ 744.497,97
R$ 271.603,27
R$ 287.719,93
R$ 379.637,61
R$ 321.037,07
R$ 90.620,18
R$ 101.954,91
R$ 474.730,07
R$ 275.106,33
R$ 105.392,31
R$ 142.941,29
R$ 135.356,77
R$ 133.910,54
R$ 305.333,41
R$ 89.669,19
R$ 458.435,25
R$ 437.077,63
R$ 165.445,91
R$ 61.108,84
R$ 307.308,92
R$ 237.207,37
R$ 345.958,69
R$ 22.613,47
R$ 2.789.373,47
R$ 393.850,73
R$ 92.481,33
R$ 599.310,16
R$ 278.266,82
R$ 16.726,18
R$ 132.096,74
R$ 145.161,50
R$ 178.291,42
R$ 2.932,18
R$ 103.808,79
R$ 148.839,16

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Implantagcéo Nucleo Habitacional

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 9/51
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22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
20/08/15
27/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2013-0.143.215-2 comp.
PA 2013-0.165.238-1 comp.
PA 2012-0.342.672-7 comp.
PA 2013-0.165.228-4 comp.
PA 2013-0.165.239-0 comp.
PA 2014-0.070.621-8 comp.
PA 2014-0.070.633-1 comp.
PA 2014-0.070.685-4 comp.
PA 2013-0.012.730-5 comp.
PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2014-0.270.543-0 comp.
PA 2014-0.270.687-8 comp.
PA 2015-0.000.869-5 comp.
PA 2014-0.051.641-9 comp.
PA 2014-0.270.616-9 comp.
PA 2014-0.051.572-2 comp.
PA 2009-0.282.694-4 comp.
PA 2012-0.350.698-4 comp.
PA 2013-0.142.575-0 comp.
PA 2013-0.142.619-5 comp.
PA 2013-0.088.543-9 comp.
PA 2012-0.344.462-8 comp.
PA 2014-0.070.702-8 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2014-0.270.646-0 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2014-0.070.668-4 comp.
PA 2014-0.059.294-8 comp.
PA 2013-0.126.477-2 comp.
PA 2013-0.126.464-0 comp.
PA 2012-0.346.046-1 comp.
PA 2013-0.051.393-0 comp.
PA 2013-0.154.740-5 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.165.241-1 comp.
PA 2014-0.051.365-7 comp.
PA 2014-0.059.290-5 comp.
PA 2013-0.012.322-9 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2012-0.342.634-4 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.

R$ 621.893,62
R$ 640.545,63
R$ 262.570,60
R$ 481.744,88
R$ 398.614,00
R$ 397.381,43
R$ 39.535,48
R$ 3.277.915,06
R$ 34.203,80
R$ 716,42
R$ 5.848,37
R$ 66.573,54
R$ 181.389,24
R$ 330.304,89
R$ 97.482,87
R$ 2.907,17
R$ 28.086,94
R$ 21.467,54
R$ 424.733,21
R$ 26.843,44
R$ 128.913,79
R$ 157.457,22
R$ 1.330.266,46
R$ 268.779,89
R$ 932.764,26
R$ 2.452,75
R$ 171.074,62
R$ 1.172.702,16
R$ 2.987.575,95
R$ 16.452.092,71
R$ 13.183.678,39
R$ 110.302,27
R$ 2.403.010,45
R$ 111.478,08
R$ 3.478,62
R$ 462.512,06
R$ 84.221,35
R$ 38.788,25
R$ 203.567,24
R$ 12.671,86
R$ 155.821,98
R$ 648,88
R$ 2.433,62
R$ 2.617,43
R$ 4.763,48
R$ 176,32
R$ 2.887,01
R$ 3.339,36
R$ 1.855,87
R$ 400,08
R$ 389,94
R$ 554,97

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 10/51
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
21/09/15
21/10/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
26/01/16
17/03/16
21/03/16
21/03/16
23/03/16
23/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

19/05/16
19/05/16

20/05/16

11/07/16

27/09/16

PA 2015-0.000.883-0 comp.
PA 2014-0.059.190-9 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.
PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2012-0.349.317-3 comp.
PA 2011-0.242.870-8 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2014-0.267.469-0 comp.
PA 2013-0.142.625-0 comp.
PA 2014-0.059.299-9 comp.
PA 2013-0.012.727-5 comp.
PA 2013-0.012.316-4 comp.
PA 2013.0.213.626-3 comp.
PA 2013-0.290.211-0 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2011-0.290.079-2 comp.
PA 2014-0.004.411-8 comp.
PA 2014-0.003.667-0 comp.
PA 2011-0.290.076-8 comp.
PA 2009-0.282.682-0 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.
PA 2014-0.051.521-8 comp.
PA 2011-0.046.190-2 comp.
PA 2011-0.293.164-7 comp.
PA 2012-0.350.685-2 comp.
PA 2013-0.143.208-0 comp.
PA 2013-0.160.231-7 comp.
PA 2012-0.350.707-7 comp.
PA 2012-0.353.811-8 comp.
PA 2012-0.350.701-8 comp.
PA 2013-0.143.189-0 comp.
PA 2013-0.142.615-2 comp.
PA 2012-0.342.626-3 comp.
PA 2014-0.004.424-0 comp.
PA 2012-0.346.177-8 comp.
PA 2013-0.143.193-8 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.

PA 2013-0.032.881-5 comp.
PA 2014-0.059.281-6 comp.

PA 2011-0.258.471-8 comp.

1024327-08.2015.8.26.0053

R$ 54.991,30
R$ 159.690,27
R$ 1.584,82
R$ 2.130,50
R$ 909,29
R$ 643,72
R$ 2.667,32
R$ 136,84
R$ 967,45
R$ 346,54
R$ 2.760,45
R$ 1.861.085,18
R$ 7.461,77
R$ 1.828.183,33
R$ 28.313,25
R$ 2.547.676,42
R$ 25.259,21
R$ 1.250.737,47
R$ 179.048,32
R$ 23.798,08
R$ 10.202,91
R$ 307.316,82
R$ 5.487.458,96
R$ 11.050.000,00
R$ 239.257,17
R$ 2.886.043,60
R$ 64.951,25
R$ 1.485.684,44
R$ 313.974,43
R$ 147.247,67
R$ 69.305,54
R$ 88.498,75
R$ 77.827,03
R$ 397.319,50
R$ 489.211,50
R$ 61.366,73
R$ 685.056,20
R$ 471.725,42
R$ 209.383,40
R$ 3.719.340,78
R$ 75.562,44
R$ 221.831,52
R$ 235,42
R$ 53.719,86
R$ 615,53
R$ 70.222,17
R$ 367.245,54

R$ 39.710,44
R$ 76.500,00

R$ 1.288.411,06

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.

Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

fl. 11/51

Fundo de Comercio - desapropriagao
indireta

HIS Roberto Marinho
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29/07/16  1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extenséo Av. Roberto Marinho
17/08/16  1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extenséo Av. Roberto Marinho
29/07/16  1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extenséo Av. Roberto Marinho
28/07/16  1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extenséo Av. Roberto Marinho
29/11/16  1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda
15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17 0043029-58.2011.8.26.0053 R$ 58.372,57 Nucleo habitacional baixa renda
27/07/17 0042767-11.2011-8.26.0053 R$ 29.783,28 Nucleo habitacional baixa renda
04/10/17 0042890-09.2011-8.26.0053 R$ 506.059,34 Nucleo habitacional baixa renda
10/10/17 0043248-71.2011-8.26.0053 R$ 46.429,91 Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado R$ 280.262.877,09

N&o foram apresentadas desapropria¢des no 1° trimestre de 2018.

4.9.2 Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 07 (HIS Corruiras), no ambito da
Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habita¢&o
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizagdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do NGmero do Processo Valor Atestado - PO

Evento (R$) Intervencao

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03 HIS Lote 7 - Corruiras
24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28 HIS Lote 7 - Corruiras
27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53 HIS Lote 7 - Corruiras
28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79 HIS Lote 7 - Corruiras

Total Acumulado R$ 10.514.858,63

N&o foram apresentadas desapropriagdes desde Jun/2009.

4.9.3 Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 08 (HIS Estevdo Baido, Casemiro
de Abreu, Gutemberg e lguacu), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB,
integrada pela Superintendéncia de Habitacdo Popular - HABI, pelo Programa Mananciais

e pelo Departamento de Regularizacdo do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do . Valor Atestado - PO
Numero do Processo

Evento (R$) Intervencéo

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00 HIS Lote 8 - Estevao Baido
24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07 HIS Lote 8 - Estevéo Baido
31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04 HIS Lote 8 - Estevéo Baido
26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73 HIS Lote 8 - Estevéo Baido

Total Acumulado

R$ 9.681.902,31

N&o foram apresentadas desapropriagdes desde Dez/2009
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4.9.4 Obras do Programa de Urbanizacao de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no &mbito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habitacdo
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizacdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Numero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao
Evento (R$) ¢
29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64 HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55 HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70 HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79 HIS Lote 9 - Jd. Edith
Total Acumulado R$2.883.030,48
Nao foram apresentadas desapropriagdes desde Nov/2011
4.9.5 Implantacdo do Parque Chuvisco
Data do , Valor Atestado - PO =
Evento Numero do Processo (R$) Intervencéo
18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01 Parque do Chuvisco
07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35 Parque do Chuvisco
11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81 Parque do Chuvisco
Total Acumulado R$ 19.750.864,17
N&o foram apresentadas desapropria¢des desde Mai/2012
4.9.6 Implantacdo da Linha 17 Ouro do Metro

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de S&o Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de Sao Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantag&o da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do , Valor Atestado - PO =

Evento Numero do Processo (RS$) Intervencéo
Convénio SP Urbanismo e Metrd SP

17/10/12 - Varios processos pagos entre R$ 82.645.737,41 Metr6 - Linha 17
Setembro de 2011 e Agosto de 2012
Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP

03/01/13  ~/Arios processos pagos entre 01 de g g4 549 5o Metrd - Linha 17

Setembro de 2012 e 01 de outubro
de 2012.



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 66/2018

26/03/14

17/09/14

Convénio SP Urbanismo e Metré SP
- varios processos pagos entre 02 de
outubro de 2012 e 03 de dezembro
de 2013.

R$ 71.179.768,30

Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP

. R$ 3.899.431,62
- varios processos.

Metrd - Linha 17

Metrd - Linha 17

fl. 14/51

Total Acumulado

R$ 158.689.478,55

N&o foram apresentadas desapropriacdes desde Out/2014

4.9.7 Implantacdo do Parque Linear

Data do Numero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao
Evento (R$)

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp. R$ 219.165,64 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp. R$ 87.373,28 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp. R$ 56.337,23 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp. R$ 262.628,54 Parque Linear
26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp. R$ 85.244,42 Parque Linear
30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34 Parque Linear
30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63 Parque Linear
01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp. R$ 1.592,29 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp. R$ 71.203,23 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp. R$ 106.245,00 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp. R$ 88.612,74 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp. R$ 1.148,93 Parque Linear
01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp. R$ 1.149,44 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 838,69 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp. R$ 211.861,84 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.012.367-9 comp. R$ 17.571,50 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.026.081-1 comp. R$ 2.617.680,74 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 52.564,41 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.027.578-9 comp. R$ 30.898,43 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.027.583-5 comp. R$ 7.436,71 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 260.853,49 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 34.253,45 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.154.899-1 comp. R$ 332.802,05 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 741.590,19 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.160.257-0 comp. R$ 64.668,29 Parque Linear
02/06/15 PA 2013-0.160.335-6 comp. R$ 38.861,97 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.004.011-2 comp. R$ 355.116,93 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 198.441,18 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 109.927,40 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.051.313-4 comp. R$ 290.002,45 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.051.368-1 comp. R$ 425,44 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.058.734-0 comp. R$ 458.274,86 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.059.138-0 comp. R$ 156.488,40 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 858,50 Parque Linear
02/06/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 243.687,19 Parque Linear
24/06/15 PA 2014-0.059.180-1 comp. R$ 185.364,18 Parque Linear
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24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2013-0.088.562-5 comp.
PA 2013-0.012.305-9 comp.
PA 2013-0.165.232-2 comp.
PA 2012-0.353.808-8 comp.
PA 2013-0.142.164-9 comp.

PA 2014-0.004.440-1
PA 2013-0.027.586-0

PA 2013-0.027.548-7 comp.
PA 2013-0.027.565-7 comp.
PA 2013-0.012.285-0 comp.
PA 2014-0.070.742-7 comp.
PA 2014-0.003-808-8 comp.
PA 2014-0.004.228-0 comp.
PA 2014-0.004.471-1 comp.
PA 2014-0.004.459-2 comp.
PA 2013-0.036.582-6 comp.
PA 2013-0.126.562-0 comp.
PA 2013-0.160.238-4 comp.
PA 2013-0.016.223-2 comp.
PA 2014-0.004.129-1 comp.
PA 2014-0.003.845-2 comp.
PA 2014-0.058.691-3 comp.
PA 2014-0.058.722-7 comp.
PA 2014-0.058.700-6 comp.
PA 2013-0.053.834-8 comp.
PA 2013-0.053.802-0 comp.
PA 2013-0.165.234-9 comp.
PA 2012-0.332.835-0 comp.
PA 2012-0.326.534-0 comp.
PA 2013-0.142.207-6 comp.
PA 2012-0.333.081-9 comp.
PA 2014-0.003.767-7 comp.
PA 2014-0.058.742-1 comp.
PA 2014-0.003.681-6 comp.
PA 2012-0.342.657-3 comp.
PA 2014-0393.935-0 comp.
PA 2014-0.293.946-5 comp.
PA 2014-0.293.943-0 comp.
PA 2014-0.293.962-7 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2013-0.012.539-6 comp.
PA 2013-0.036.727-6 comp.
PA 2013-0.053.794-5 comp.
PA 2014-0.059.160-7 comp.
PA 2013-0.026.842-1 comp.
PA 2014-0.003.968-8 comp.
PA 2012-0.342.666-2 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.

R$ 322.537,96
R$ 468.977,59
R$ 597.386,41
R$ 13.523,15
R$ 94.693,57
R$ 333.392,02
R$ 239.105,17
R$ 132.474,27
R$ 607.912,01
R$ 538.608,91
R$ 176.582,78
R$ 276.140,34
R$ 515.374,77
R$ 848.584,45
R$ 145.822,79
R$ 22.201,21
R$ 302.852,67

R$ 1.348.402,36

R$ 229.286,36
R$ 16.334,73
R$ 626.176,47
R$ 84.090,85
R$ 101.747,74
R$ 188.533,79
R$ 45.118,29
R$ 316.086,42
R$ 296.598,26
R$ 95.918,69
R$ 18.834,90
R$ 72.948,15
R$ 89.940,58
R$ 482.180,42
R$ 83.717,35

R$ 2.339.382,50

R$ 293.880,36
R$ 30.876,80
R$ 64.503,42
R$ 13.640,47

R$ 3.276.833,06

R$ 728,55
R$ 38.222,17
R$ 343,71
R$ 19.518,95
R$ 108.832,46
R$ 93.043,06

R$ 2.863.495,80

R$ 2.019,95
R$ 12.997,02
R$ 15,97
R$ 3.243,91
R$ 150.869,71
R$ 1.347,94

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2014-0.003.919-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.165.227-6 comp.
PA 2013-0.036.552-4 comp.
PA 2012-0.350.711-5 comp.
PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2013-0.027.544-4 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2012-0.353.816-9 comp.
PA 2013-0.044.776-8 comp.
PA 2013-0.126.888-3 comp.
PA 2014-0.003.779-0 comp.
PA 2013-0.027.593-2 comp.
PA 2012-0.350.723-9 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.142.174-6 comp.
PA 2013-0.012.341-5 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
PA 2013-0.160.341-0 comp.
PA 2013-0.016.208-9 comp.
PA 2014-0.059.071-6 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.034.102-1 comp.
PA 2013-0.126.848-4 comp.
PA 2013-0.036.719-5 comp.
PA 2013-0.042.750-3 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.036.532-0 comp.
PA 2012-0.350.716-6 comp.
PA 2013-0.042.769-4 comp.
PA 2012-0.353.817-7 comp.
PA 2014-0.004.496-7 comp.
PA 2013-0.042.504-7 comp.
PA 2013-0.013.897-8 comp.
PA 2013-0.126.813-1 comp.
PA 2012-0.332.965-9 comp.

R$ 1.103,01
R$ 7.441,18
R$ 321,16
R$ 2.445,18
R$ 8,60
R$ 4.598,37
R$ 4,27
R$ 309.869,10
R$ 8.281,78
R$ 66.043,04
R$ 12.383,00
R$ 2.125,84
R$ 527,43
R$ 2.606,16
R$ 320,83
R$ 11,54
R$ 225.264,56
R$ 7.470,36
R$ 1.896,62
R$ 1.434,28
R$ 11,53
R$ 794,47
R$ 2.809,09
R$ 14.060,43
R$ 87.670,99
R$ 15.927,72
R$ 994.352,34
R$ 34.509,10
R$ 155.308,90
R$ 166.895,60
R$ 528.764,46
R$ 218.056,70
R$ 7.670,01
R$ 690.133,83
R$ 375.819,47
R$ 194.880,42
R$ 93.424,20
R$ 12.515,26
R$ 168.709,10
R$ 214.151,17
R$ 899.476,91
R$ 8.570,07
R$ 18.303,88
R$ 110.643,17
R$ 381.447,95
R$ 339.137,80
R$ 25.989,66
R$ 145.081,54
R$ 206,30
R$ 326.374,72
R$ 482.657,85
R$ 238.476,00

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
13/07/16
26/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
24/08/16
24/08/16
24/08/16
01/09/16
12/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16

PA 2012-0.333.072-0 comp.
PA 2012-0.348.177-9 comp.
PA 2013-0.143.245-4 comp.
PA 2013-0.027.581-9 comp.
PA 2014-0.059.202-6 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
0042789-69.2011.8.26.0053
1008737-59.2013.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1009736-12.2013.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0025286-64.2013.8.26.0053
0031144-76.2013.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
0033243-19.2013.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1047846-46.2014.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
1014700-14.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1042842-28.2014.8.26.0053
1046155-94.2014.8.26.0053

R$ 174.944,35

R$ 1.115.352,11

R$ 102.973,99
R$ 7.171,61
R$ 413.896,45
R$ 1.250,22
R$ 1.072,23
R$ 98,36
R$ 1.755,32
R$ 61,74
R$ 5.635,56
R$ 178.672,82
R$ 157.473,62
R$ 21.444,08
R$ 20.317,78
R$ 275.284,24
R$ 73.029,86
R$ 57.783,60
R$ 111.584,43
R$ 153.090,10
R$ 317.895,09
R$ 115.964,29
R$ 397.943,45
R$ 86.205,62
R$ 4.457,66
R$ 266,20
R$ 80.482,84
R$ 121.446,34
R$ 231.274,34
R$ 551,74
R$ 742,17
R$ 467,40
R$ 137,25
R$ 714,14
R$ 1.007,83
R$ 369,82
R$ 1.761,82
R$ 130,02
R$ 515,10

R$ 12.444.863,65

R$ 713.362,00
R$ 26.392,75
R$ 955,32
R$ 26.716,62
R$ 465,69
R$ 2,42
R$ 2.554,73
R$ 2.040,84
R$ 33,56
R$ 4,44
R$ 205.234,23
R$ 189.263,66

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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23/09/16  1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 323,87 Parque Linear
29/09/16  1015575-18.2013.8.26.0053 R$ 18.568,86 Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
13/10/16  1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 83.059,65 Roberto Marinho Parque Linear
21/10/16 R$ 78.440,52
Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,
onerando Dotag&o
2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05
21/10/16  0042759-34.2011-8.26.0053 R$ 17.526,38
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 15,66 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 250.044,81 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 87.814,42 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 113.572,64 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  1047817-93.2014.8.26.0053 R$ 116.763,80 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
28/10/16  1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 70,25 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
09/11/16  1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 157,80 Roberto Marinho Parque Linear
Processo anterior: 0042759-34.2011-
11/11/16  0006833-16.2016.8.26.0053 R$ 710.809,00 8.26.0053
11/11/16  0006736-16.2016.8.26.0053 R$ 74.142,70 Honorarios Advocaticios
1007093- Prolongamento da Av. Jornalista
16/11/16 81.2013.8.26.00536 R$ 3.210,94 Roberto Marinho Parque Linear
Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,
onerando Dotagéo
2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05.
Valor provisério fixado R$ 2.887.000,00.
28/11/16  0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 2.847,60
Prolongamento da Av. Jornalista
28/11/16  1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50 Roberto Marinho Parque Linear
0032563-34.2013.8.26.0053 Prolongamento da Av. Jornalista
01/12/16  2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00 Roberto Marinho Parque Linear
Nucleo Habitacional destinado a
06/12/16  1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24 populacéo de Baixa Renda
Prolongamento da Av. Jornalista
07/12/16  0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59 Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 17.117,61 ?gllooenr?(?mgﬂtnohgapg\r/qjgrli]l?ll(les;:’a
15/05/17 0028216-55.2013.8.26.0053 R$ 156.239,03 FI:’:))ll)oer:'gtyoarl\T/]l({jlIr’]ItI‘IOh((:j)al:’él\l'/qil](e)rI[]I?IIIesi;IE’i
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18/05/17

31/05/17

26/06/17

27/06/17

26/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

15/08/17

15/08/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

19/10/17

27/11/17

0411498-11.1996.8.26.0053

1015570-93.2013.8.26.0053

0034830-76.2013.8.26.0053

1004890-78.2015.8.26.0053

0025294-41.2013.8.26.0053

1006476-87.2014.8.26.0053

1046951-85.2014.8.26.0053

1046129-96.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046948-33.2014.8.26.0053

1006792-03.2014.8.26.0053

1007075-26.2014.8.26.0053

1006780-86.2014.8.26.0053

1014683-75.2014.8.26.0053

1015887-57.2014.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

0028203-56.2013.8.26.0053

1047850-83.2014.8.26.0053

0034472-14.2013.8.26.0053

1006364-55.2013.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

1007179-18.2014.8.26.0053

1015893-64.2014.8.26.0053

1014692-37.2014.8.26.0053

1047895-87.2014.8.26.0053

1047817-93.2014.8.26.0053

1024551-77.2014.8.26.0053

0025281-42.2013.8.26.0053

R$ 1.455.194,44

R$ 32.285,03

R$ 13.159,27

R$ 81.168,19

R$ 6.426,11

R$ 6.583,86

R$ 11.788,25

R$ 112.960,80

R$ 23.729,65

R$ 2.381,03

R$ 1.107.860,26

R$ 25.936,59

R$ 17.978,59

R$ 54.056,04

R$ 78.987,73

R$ 126.888,97

R$ 28.417,63

R$ 154.608,86

R$ 108.399,74

R$ 25.708,90

R$ 100.197,76

R$ 30.931,86

R$ 205.875,03

R$ 57.362,81

R$ 216.456,50

R$ 154,64

R$ 205,46

R$ 371.370,27

R$ 1.043.096,41

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear
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Prolongamento da Av. Jornalista

1006644-89.2014.8.26.0053 Roberto Marinho Parque Linear

27/11/17
21/03/18

R$ 203.208,48

1006823-23.2014.8.26.0053 R$ 862.815,24

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Total Acumulado R$ 287.317.953,53

4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

g?/fn?(? Numero do Processo Valor Atz:t;)do -PO Intervencao
26/03/2015 PA 2014-0.070.696-0 comp. R$ 1.164.932,61 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015 PA 2014-0.059.118-6 comp. R$ 120.379,81 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015 PA 2012-0.342.633-6 comp. R$ 126.534,99 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015 PA 2013-0.012.712-7 comp. R$ 187.344,10 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015 PA 2013-0.319.156-0 comp. R$ 752,44 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
26/03/2015 PA 2013-0.319.161-6 comp. R$ 1.270,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.211.371-9 comp. R$ 61.307,02 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.213.683-2 comp. R$ 5.219,15 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.266.587-8 comp. R$ 201.037,47 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.252.639-8 comp. R$ 34.865,01 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.266.974-1 comp. R$ 83.231,33 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.268.131-8 comp. R$ 205.721,82 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.290.219-5 comp. R$ 19.978,08 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.271.548-4 comp. R$ 658.521,13 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.211.399-9 comp. R$ 1.830,90 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.266.612-2 comp. R$ 268.016,71 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.266.599-1 comp. R$ 220.112,14 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.266.593-2 comp. R$ 137.201,34 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2012-0.348.134-5 comp. R$ 293.083,50 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
22/04/2015 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 1.539.428,76 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015 PA 2013-0.266.707-2 R$ 7.905.917,36 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015 PA 2013-0.266.716-1 R$ 3.226.334,54 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
30/04/2015 PA 2013-0.142.192-4 R$ 408.664,43 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 18.548,38 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 45.499,86 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 19.001,83 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
01/06/2015 PA 2013-0.266.690-4 comp. R$ 369.960,23 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.058.713-8 comp. R$ 212.326,30 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.059.117-8 comp. R$ 1.234.094,37 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 55.307,93 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 31.535,95 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.059.173-9 comp. R$ 259.730,59 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
02/06/2015 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 134.335,88 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/06/2015 PA 2013-0.213.592-5 comp. R$ 707.032,85 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.266.707-2 comp. R$ 3.268.057,41 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.268.217-9 comp. R$ 1.145.466,06 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 92.633,98 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.268.122-9 comp. R$ 9.434.459,75 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.252.732-7 comp. R$ 220.072,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2014-0.059.275-1 comp. R$ 309.207,98 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.252.745-9 comp. R$ 159.412,82 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.211.388-3 comp. R$ 129.423,44 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
24/06/2015 PA 2013-0.201.021-9 comp. R$ 2.081.033,06 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
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24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
21/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
18/09/2015
25/09/2015
25/11/2015
15/12/2015
24/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
24/03/2016

PA 2014-0.059.194-1 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2013-0.224.135-0 comp.
PA 2014-0.138.930-5 comp.
PA 2013-0.267.010-3 comp.
PA 2013-0.227.516-6 comp.
PA 2013-0.252.798-0 comp.
PA 2013-0.290.209-8 comp.
PA 2013-0.268.192-0 comp.
PA 2014-0.070.643-9 comp.
PA 2013-0.211.406-5 comp.
PA 2014-0.058.684-0 comp.
PA 2014-0.044.133-8 comp.
PA 2014-0.058.674-3 comp.
PA 2014-0.059.110-0 comp.
PA 2013-0.142.192-4 comp.
PA 2013-0.320.374-6 comp.
PA 2013-0.290.249-7 comp.
PA 2014-0.044.135-4 comp.
PA 2014-0.059.078-3 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.319.178-0 comp.
PA 2014-0.059.277-8 comp.
PA 2013-0.266.631-9 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2013-0.305.842-8 comp.
PA 2013-0.224.174-1 comp.
PA 2013-0.319.130-6 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.
PA 2013-0.227.524-7 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2013-0.266.602-5 comp.
PA 2013-0.234.976-3 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2013-0.266.716-1 comp.
PA 2013-0.268.129-6 comp.
PA 2014-0.059.258-1 comp.
PA 2013-0.268.170-9 comp.
PA 2014-0.070.625-0 comp.
PA 2013-0.266.754-4 comp.
PA 2013-0.234.939-9 comp.
PA 2013-0.200.987-3 comp.

R$ 347.437,21
R$ 368.558,78
R$ 10.753,31

R$ 1.003.409,99

R$ 180.074,43
R$ 733.015,66
R$ 422.427,24
R$ 564.541,18
R$ 573.637,72
R$ 41.616,59
R$ 226.993,40
R$ 65.322,80
R$ 226.660,46
R$ 92.472,32
R$ 183.419,63

R$ 1.819.954,01

R$ 644.279,96
R$ 303.183,78
R$ 434.471,98
R$ 172.463,52
R$ 965.004,65
R$ 76.452,71
R$ 207.225,29

R$ 4.259.809,36

R$ 3.221,32

R$ 13.497.814,28

R$ 64.813,83
R$ 75.901,98
R$ 742.990,48
R$ 241.691,51
R$ 1.358,17
R$ 2.725,29
R$ 3.712,20
R$ 1.991,18
R$ 186,11
R$ 209.485,89
R$ 434.242,13
R$ 69.221,28
R$ 4.436,87
R$ 456,55
R$ 3.809,31
R$ 6.763,79
R$ 2.854,35
R$ 3.563,27
R$ 992.318,67

R$ 1.175.840,79

R$ 360.596,47
R$ 30.647,00
R$ 180.110,64
R$ 7.215,94
R$ 15.236,30
R$ 44.089,92

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
24/03/2016

19/05/2016
19/05/2016
19/05/2016
26/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
15/08/2016
11/10/2016
30/11/2016
23/12/2016
23/12/2016
16/02/2017
24/02/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
15/05/2017
18/05/2017
26/06/2017
30/06/2017
30/06/2017

08/08/2017
08/08/2017

30/08/2017
19/10/2017

27/11/2017

06/12/2017

06/12/2017
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
21/03/2018
21/03/2018

PA 2013-0.201.027-8 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.

PA 2013-0.200.958-0 comp.
PA 2013-0.266.991-1 comp.
PA 2014-0.059.186-0 comp.
0042892-76.2011.8.26.0053
1047827-40.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1006922-27.2013.8.26.0053
1047146-70.2014.8.26.0053
0002033-42.2016.8.26.0053
1032880-102016.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
0042756-79.2011-8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053

1008703-84.2013.8.26.0053
1007127-56.2013.8.26.0053

0032872-55.2013.8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053
0031146-46.2013.8.26.0053
1008703-84.2013.8.26.0053
1009119-52.2013.8.26.0053
1006186-09.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009798-52.2013.8.26.0053
1040425-05.2014.8.26.0053
0035086-19.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009742-19.2013.8.26.0053
1007056-54.2013.8.26.0053

0031158-60.2013.8.26.0053
1049502-67.2016.8.26.0053
1009184-47.2013.8.26.0053

1006172-25.2013.8.26.0053
0031157-75.2013.8.26.0053
1056253-36.2017.8.26.0053
1007097.21.2013.8.26.0053
0035081-94.2013.8.26.0053
0032878-62.2013.8.26.0053
1006899-81.2013.8.26.0053
1017308-19.2013.8.26.0053
1006172-25.2013.8.26.0053

1017314-26.2013.8.26.0053

R$ 1.860.653,77
R$ 333.391,36
R$ 3.443.234,06
R$ 432.306,46
R$ 589.498,32

R$ 27.035,88
R$ 626.159,18
R$ 473.202,20
R$ 284.486,44
R$ 98.060,27
R$ 691,40
R$ 6.165,18
R$ 3.615,91
R$ 3.602,17
R$ 229.351,89
R$ 81.926,78
R$ 57,34
R$ 1,99
R$ 154.592,08
R$ 3.708,76
R$ 6.830,35
R$ 6.946,70
R$ 6.449,93
R$ 1.722,77
R$ 20,80
R$ 349,74
R$ 7.044,58
R$ 50.926,00
R$ 564.868,56
R$ 164.259,03
R$ 26.683,74
R$ 13.159,27
R$ 9.136,35
R$ 15.438,74

R$ 217.560,62
R$ 393.951,96

R$ 3.972,21
R$ 52.997,20

R$ 596.743,58

R$ 55.586,00

R$ 3.062.475,85
R$ 144.859,32
R$ 14.633,84
R$ 10.261,62

R$ 3.408,86
R$ 1.481,60
R$ 24.983,62

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
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21/03/2018
21/03/2018
06/04/2018
11/04/2018
07/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
15/05/2018

08/06/2018
12/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
21/06/2018
27/06/2018
03/07/2018
06/08/2018
14/08/2018
13/09/2018
13/09/2018
13/09/2018

13/09/2018
18/09/2018

0031158-60.2013.8.26.0053 -
Terreno
1014761-69.2014.8.26.0053 - Fundo
de Comércio

0031158-60.2013.8.26.0053

0031158-60.2013.8.26.0053 Terreno
1014761-69.2014.8.26.0053

101.7010-272013.8.26.0053
0034227.03-2013.8.26.0053
1006178-32.2013.8.26.0053

1009808-96.2013.8.26.0053

2013-0.227.543-3/ 2013-0.211.377-
8/ 2013-0.266.867-2 /2013-
0.290.265-9

1047827-40.2014.8.26.0053
002373-92.2013.8.26.0053
1047809-19.2014.8.26.0053
PA 2013-0.290.211-0
0002033-42.2016.8.26.0053
2013-0.211.442-1
2013-0,259.825-9
2011.0.264.042-1
2013-0.529.825-9
2013-0.268.126-1
2013-0.036.658-0
2013-0.143.256-0

0021392-07.2018.8.26

R$ 338.933,53
R$ 25.806,04
582.459,63
1.254.020,03
42.859,24
3.083,07
135.682,49

12.677,81

173.427,02
1.656.841,61
35.322,98
105.157,38
9.489,65
1.050,06
11.932,65
168.873,78
41.783,07
47.710,21
24.929,77
32.386,19
6.929,23

25.512,84

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Total Acumulado

R$ 630.991.113,27

fl. 23/51
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4.10 Habitacdo de Interesse Social e urbanizacéo de Favelas.

4.10.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 7 (Conjunto
Habitacional Corruiras), no &mbito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio Flasa - CEl
Contrato: SEHAB n° 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Servico: 26/11/2010.

Situacado da obra: Concluido

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
Ogé?gﬁ'i'za 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70 R$ 435.345,68 R$ 13.157.223,37
Zgé?gg'f; 01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37 R$ 2.431.372,62 R$ 29.674.313,99
Zgé?gé}f; 01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38 R$ 163.114,63 R$ 1.357.219,01

Foi apresentada a medigcao de Agosto/14 (FINAL), mas o Consoércio FLASA/CEI abriu mé&o do recebimento
conforme Oficio n® 608/DTPO/2013 e anexo.

Total Acumulado R$ 41.158.923,45 R$ 3.029.832,93 R$ 44.188.756,37

Contrato de Manutencéo - Corruiras

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401.112,46
Total Acumulado R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401. 112,46

4.10.2 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 8 (Conjunto
Habitacional Estevao Baido, lguagu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no ambito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio Etama — Andrade Valladares
Contrato: SEHAB n° 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situag&o da obra: Em andamento

\?iastt?)rcijs Periodo de Referéncia Valor Atc(s;t;)do - PO Re&jlgte Total ,(Aézitado
04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 RS 646.446,34 R$ 0,00 RS 646.446,34
Ogé%gllza 01/03/11 a 31/12/11 RS 7.609.176,46 RS 424.647,68 RS 8.033.824,13
Og’é(/’g’ﬁl%a 01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33 R$1.134.689,96  R$ 13.571.077,29
140031132 41/91/13 2 31/12/13 RS 3.063.058,59 RS 494.834,05 RS 3.557.892,64

27/02/14
24031142 4101114 4 31/12/14 RS 8.727.773,97 R$2.433.417,86  R$ 11.161.191,83
13/02/15
Zgé?g’ﬁfea 01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93 R$ 4.610.060,59 RS 18.213.704,52
06/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39 R$ 301.468,62 R$ 1.091.895,01

13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33 R$ 369.399,37 R$ 1.337.934,70
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27/05/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59 R$ 221.946,21 R$ 653.001,80
14/07/16  01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20 R$ 1.128.390,28 R$ 4.086.938,48
Total Acumulado R$ 51.235.052,13 R$ 11.118.854,62 R$ 62.353.906,74

N&o foram apresentadas medi¢des desde Ago/2017

4.10.3 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith), no &mbito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.
Contratada: Consorcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB n° 020/2010, celebrado em 23/11/2010
Ordem de Servico: 26/11/2010.

Situag&o da obra: Retomada

D_ata c_ia Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R9$) (R$) (R$)
04/04/2011 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48 R$ 0,00 R$ 993.005,48
ooLa 01/02/11 a 31/02/11 RS 19.668.369,99 R$815.204,35  R$20.483.574,34
0ol 2 01/01/12 a 31/12/12 RS 29.167.769,07 R$2.808.377,72  R$ 31.976.146,79
Lo 2 01/01/13 a 31/08/13 R$ 4.794.332,21 R$ 680.311,33 R$ 5.474.643,54
Fase | concluida em AGO/2013 Fase Il para complemen tagéo das U.H. iniciada em AGO/2015
03/02/16 a 01/08/15 a 31/12/15 R$ 1.005.009,88 R$ 383.310,75 RS 1.388.320,63
18/02/16
28/04/16 a 01/01/16 a 31/12/16 R$ 4.801.151,28 R$1.962.753,92  R$ 6.763.905,20
13/02/17
1008/ 2 01/01/17 a 31/12/17 R$ 2.411.095,95 R$1.126.16400 RS 3.537.259,95
23/07/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 149.570,98 R$ 75.682,91 R$ 225.253,89
Total Acumulado R$ 62.990.304,84 R$7.851.804,98 RS 70.842.109,82

Nao foram apresentadas afericdes desde Mar/2018

4.10.4 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Conjunto Habitacional
Estevao Baido fase complementar) no &mbito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.
Contratada: JWA Construcdo e Comércio Ltda
Contrato: SEHAB n° 006/2016, celebrado em 04/04/2016
Ordem de Servigo: 01/05/2016.

Situag&o da obra: Em andamento

\?iastt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor Atf;t;do - PO Re(:ggte Total ,(Aéf;?tado
13;%4}57"‘ 01/05/16 a 31/12/16 R$ 8.005.702,92 R$ 72.242,72 R$ 8.077.945,64
Ofé(/’gglga 01/01/17 a 31/12/17 R$ 3.672.318,57 R$ 499.702,65 R$ 4.172.021,22
08/05/2018  01/01/18 a 31/01/18 R$ 226.163,12 R$ 41.161,68 R$ 267.324,80
08/05/2018  01/02/18 a 28/02/18 R$ 318.618,85 R$ 57.988,63 R$ 376.607,48
15/05/2018  01/03/18 a 31/03/18 R$ 206.576,98 R$ 37.597,01 R$ 244.173,99
21/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.848,99 R$ 21.812,51 R$ 141.661,50

06/08/2018 43252 RS 421.155,34 RS 497.805,61 RS 918.960,95
10/09/2018 43282 RS 250.942,71 RS 45.671,57 RS 296.614,28

Total Acumulado R$ 13.221.327,48 R$ 1.273.982,38 R$ 14.495.309,86
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4.11 Obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de
Moraes até a Rod. dos Imigrantes.

4.11.1 Execucado de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no ambito da
SIURB
Contratada: Consorcio Ligacao Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Servigo: 01/02/2012.
Situacdo da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R9)
28/03/12 a 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88 R$ 1.317.131,28 R$ 15.911.674,16
08/02/13
19/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 RS 6.863.594,47 R$ 1.176.908,20 RS 8.040.502,67
06/02/14
16/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14 R$ 9.508.639,29 R$ 52.016.518,43
25/02/15
25/03/15 a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32 R$ 22.888.570,44 R$ 90.475.071,76
01/02/16
zfé(/’ggff 01/01/16 a 31/12/16 R$ 104.981.029,35 R$ 39.720.890,84 R$ 144.701.920,19
0274(/’3;}1786‘ 01/01/17 a 31/12/17 R$ 44.535.562,08 R$ 20.179.302,93 RS 64.714.865,01
12/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 888.514,28 R$ 415.188,50 R$ 1.303.702,78
24/04/2018  01/02/18 a 28/02/18 R$ 2.491.257,72 R$ 1.164.124,86 R$ 3.655.382,58
06/06/2018  01/03/18 a 31/03/18 R$ 570.832,75 R$ 304.232,15 R$ 875.064,90
25/06/2018  01/04/18 a 30/04/18 R$ 4.941.031,89 R$ 2.633.382,23 R$ 7.574.414,12
24/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.545.319,66 RS 823.596,55 R$ 2.368.916,21

24/09/2018 01/06/18 a 30/06/18 RS 1.576.256,25

RS 840.084,68

R$ 2.416.340,93

Total Acumulado R$ 293.082.321,79

R$ 100.972.051,9 5

R$ 394.054.373,74

N&o foram apresentadas solicitagfes de liberacdo de  sde Jan/2016

4.11.1.1 Execucao de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino

de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0

Situacéo da obra: Concluida

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637,88
Total Acumulado R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637, 88
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4.11.2 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no ambito da SIURB
Contratada: Consorcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A
- Contrato 182/SIURB/2011
Ordem de Servico: 01/02/2012.
Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R9$)
2%?3{}12;‘ 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71 R$ 1.239.791,15 RS 14.672.818,86
13/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11 RS 65.924,11 R$ 452.985,22
27/02/14
06/08/2014 01/01/14 a 30/04/14 RS 31.606,20 R$ 5.657,00 RS 37.263,20
15/07/16 a
A 01/05/16 a 30/11/16 RS 6.527.092,22 R$ 2.572.033,29 R$ 9.099.125 51
1%%}177"" 01/01/17 a 31/10/17 RS 4.481.577,49 R$ 1.914.176,25 R$ 6.395.753,74
Total Acumulado RS 24.860.364,73 R$ 5.797.581,80 RS 30.657.946,53

N&o foram apresentadas solicitagdes de liberagcdo de  sde Jan/2018

4.11.3 Execugdo de obras e servigcos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no ambito da
SIURB
Contratada: Consorcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011
Ordem de Servigo: 01/02/2012.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia R9) (R$) (R9)
28/03/12 a 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89 R$ 1.282.583,08 R$ 14.941.590,97
30/01/13
06/03/13 a
A 01/01/13 a 30/06/13 RS 26.988,16 RS 3.947,46 R$ 30.935,62
02/09/16 a 01/06/16 a 31/12/16 RS 5.432.624,88 R$ 2.140.752,94 R$ 7.573.377,82
01/02/17
Zgé%ﬁsa 01/01/17 a 31/12/17 R$ 11.523.028,92 R$ 5.026.051,70 R$ 16.549.080,62
23/03/2018 01/01/2018 a 31/01/18 R$ 158.159,54 R$ 73.905,42 R$ 232.064,96
26/03/2018 01/02/2018 a 28/02/18 R$ 143.781,40 R$ 67.186,74 R$ 210.968,14
25/04/2018 01/03/2018 a 31/03/18 R$ 154.111,13 R$ 82.135,37 R$ 236.246,50
07/06/2018  01/04/2018 a 30/04/18 R$ 1.475.877,92 R$ 786.586,84 R$ 2.262.464,76
27/07/2018 01/05/18 a 31/05/18 RS$ 1.361.120,99 RS 725.425,76 R$ 2.086.546,75
03/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.632.233,65 RS 869.918,50 R$ 2.502.152,15

Total Acumulado R$ 35.566.934,48 R$ 11.058.493,81 R$ 46.625.428,29
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4.11.4 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no ambito da
SIURB
Contratada: - Consoércio Queiroz Galvdo - Galvdo engenharia - ROMA - Contrato
184/SIURB/2011
Ordem de Servigo: 01/02/2012.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (RS) R$) (R9)
238(’)?39123"" 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10 R$ 1.121.996,17 RS 13.740.243,27
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58 R$ 131.118,85 RS$ 899.874,43
28/02/14
04/04/2014 01/01/14 a 31/01/14 RS 5.474,86 R$ 941,07 RS 6.415,93
217%2? 01/02/16 a 31/12/16 R$ 11.694.787,99 RS 4.607.406,34 R$ 16.302.194,33
1gé?§£}178a 01/01/17 a 31/12/17 R$ 6.817.358,61 R$ 3.087.111,72 R$ 9.904.470,33
16/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 R$ 739.126,71 RS 393.926,44 R$ 1.133.053,15
27/08/2018 01/07/18 a 31/07/18 RS 631.074,25 RS 336.338,59 RS 967.412,84

Total Acumulado R$ 36.742.632,69 R$ 11.478.323,76 R$ 48.220.956,45

4.11.5 - Prestacédo de servigcos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 1
Contratada: Consorcio ENGER / PLANSERVI / FALCAO BAUER / FOCCO - Contrato
0233901001
Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)
séé?gﬁlzsa 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83 R$ 108.906,01 R$ 1.474.744,84
032?33133?1 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79 R$ 20.469,08 R$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Nao foi a presentada medi¢&o no 3° trimestre de 2013.

12/12/13 a

s 10/10/13 a 31/12/13 RS 178.264,48 RS 23.561,85 R$ 201.826,33

26/03/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18 R$336.141,24 RS 2.456.679,42
03/02/15

16/04/15 a 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57 R$ 92079751 RS 4.492.686,08
07/03/16

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87 R$ 84.621,84 R$ 364.761,71

Total Acumulado R$ 7.735.813,72 R$ 1.494.497,53 R $9.230.311,25

N&o foram apresentadas medi¢6es desde Mai/2016
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4.11.6 - Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas

intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 2
Contratada: Consorcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA — Contrato 0233901002

Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R9) (R$)
331(’)?39123"" 02/04/12 a 31/12/12 RS 1.426.522,32 R$ 115.298,99 R$ 1.541.821,31
06/03/13 a

I 01/01/13 a 31/03/13 RS 339.309,54 R$ 31.693,15 R$ 371.002,69

Contrato suspenso em 01/04/2013

Total Acumulado R$ 1.765.831,86 R$ 146.992,14 R$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas

intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 3
Contratada: Consorcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI — Contrato 0233901003

Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS) (R$)
81/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68 R$ 110.186,07 R$ 1.479.598,75
30/01/13
05:/),(/)03!1]/-]?; 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91 R$ 22.517,00 R$ 263.584,91

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 1.610.480,59 R$ 132.703,07 R$ 1.743.183,66

4.11.8 - Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 4
Contratada: Consorcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTATICA — Contrato
0233901004
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R$) (R9$) (R$)
331(’)?39123"" 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28 R$ 120.855,43 R$ 1.619.690,71
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94 R$ 187.811,57 R$ 1.839.348,51

03/02/14

17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 RS 292.670,22 RS 38.683,36 R$ 331.353,58

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 3.443.042,44 R$ 347.350,36 R$ 3.790.392,80
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4.11.9 — Prestagdo de servicos de vigilancia patrimonial presencial desarmada, executados de

forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda mével motorizada.
Contratada: Hedge Seguranca e Vigilancia Eireli
Valor: R$ 1.950.501,84
Ordem de servico: 09/04/2018
Prazo: até 09/04/2019

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R9) (R9$)
21/06/2018 01/04/18 a 30/04/18 RS 119.124,21 RS 0,00 RS 119.124,21
06/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 RS 134.176,84 RS 28.364,98 RS 162.541,82
07/08/2018 01/06/18 a 30/06/18 RS 134.176,84 RS 28.364,98 RS 162.541,82
14/08/2018 01/07/18 a31/07/18 RS 134.176,84 RS 28.364,98 RS 162.541,82
21/09/2018 01/08/18 a 31/08/18 RS 162.541,82 RS 0,00 RS 162.541,82
Total Acumulado R$ 684.196,55 R$ 85.094,94 R$ 769 .291,49

4.12 Elaboragdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jo&o Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consoércio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: n® 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Servigo: 25/05/2012.

Situacdo do contrato: Em andamento

Data da . R Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R9) R9) (R9)
30/07/12 a

23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91 R$ 0,00 R$ 2.997.089,91

Medicéo de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.

17/04/13 a 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53 R$308.980,19 RS 7.733.279,72
07/02/14
Zfé(/’gé}f 2 01/01/14 a 30/11/14 R$ 2.052.523,26 R$ 166.260,53  R$2.218.783,79

N&o foram apresentadas as medi¢des do meses de Maio

Fevereiro e Abril de 2015

3%5)0391566‘ 01/01/15 a 31/12/15

lgé?gﬁff 01/01/16 a 31/12/16
09/01/2017 01/11/16 a 30/11/16
20/01/2017 01/12/16 a 31/12/16
10/05/2017 01/01/17 a 31/01/17
10/05/2017 01/02/17 a 28/02/17
05/06/2017 01/03/17 a 31/03/17
03/08/2017 01/04/2017 a 30/04/2017

R$ 1.964.837,37

R$ 2.694.382,74

R$ 392.967,83
R$ 291.087,25
R$ 63.068,88
R$ 148.777,91
R$ 116.973,95
R$ 1.046.785,48

R$ 241.791,65

R$ 434.227,24

R$ 63.745,66
R$ 47.219,00
R$ 10.230,77
R$ 29.696,65
R$ 23.348,69
R$ 208.944,66

, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014,

R$ 2.206.629,02

R$ 3.128.609,98

R$ 456.713,49
R$ 338.306,25
R$ 73.299,65
R$ 178.474,56
R$ 140.322,64
R$ 1.255.730,14

Total Acumulado

R$ 18.508.739,03

R$ 1.423.480,38

R$ 19.932.219,41

N&o hé solicitacdes de liberacéo desde SET/2017
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4.13 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 262 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovacdo do pleito da
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de S&o Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacdo Urbana, a CEF procedeu as
afericbes das acOes supras citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatorio.

A aplicacéo dos recursos da OUC Agua Espraiada nos servicos de Gerenciamento Técnico foi
aferida pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
servigos.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote |
Consdrcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R9$) (R9$)
31/10112 a
I 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86 RS 140.682,26 R$ 1.301.206,12
04/06/13 a
S 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73 RS 306.765,76 R$ 2.606.304,49
08/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03 R$ 392.543,76 R$ 2.456.028,79
26/02/15
05/05/15 a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12 R$ 541.397,14 R$ 2.814.081,26
16/02/16
20/06/2016  01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84 R$ 48.045,69 R$ 228.059,53
02/08/2016  01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69 R$ 48.285,07 R$ 229.195,76

N&o houve apresentacdo de medicdes desde Set/2017
R$ 8.157.156,27

Total Acumulado R$ 1.477.719,68 R $9.634.875,95

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote Il
Consorcio BUREAU
Contrato n°® 001/2010/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/10/12 a

15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28 R$ 74.735,75 R$ 707.749,03
18/04/13 a

23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30 R$ 111.443,69 R$ 951.359,99
04/12/15 a

18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28 R$ 68.993,60 R$ 336.341,88
27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,71 R$ 76.999,99
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,72 R$ 77.000,00
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92 R$ 811,08 R$ 3.850,00

Total Acumulado R$ 1.864.873,34 R$ 288.427,55 R$ 2.153.300,89

(*) N&o foi aplicado o desconto na medigdo de JUL/13, conforme esclarecido no Oficio n® 153/DTP0O/2014 de
19/03/2014.
N&o foram apresentadas medi¢des desde Dez/2016.
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4.13.3 Gerenciamento Social HIS
Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestao de Negdcios Ltda

fl. 32/51

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizacio Periodo de Referéncia RS) RS) (R$)
12/12/12 a
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50 R$ 0,00 R$ 899.581,50
19/04/13 a
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99 R$ 0,00 R$ 1.799.602,99
05/05/14 a
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43 R$ 0,00 R$ 3.067.813,43
17/04/15 a
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30 R$ 0,00 R$ 4.645.901,30
06/06/16 a
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 5.455.522,33 R$ 0,00 R$ 5.455.522,33
17/08/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66 R$ 0,00 R$ 465.067,66
17/08/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93 R$ 0,00 R$ 468.942,93
17/08/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51 R$ 0,00 R$ 469.865,51
17/08/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75 R$ 0,00 R$ 464.523,75
17/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85 R$ 0,00 R$ 464.175,85
17/08/2017 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77 R$ 0,00 R$ 470.150,77
08/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 313.579,93 R$ 0,00 R$ 313.579,93
08/11/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 313.637,14 R$ 0,00 R$ 313.637,14
12/12/2017 01/09/17 a 30/09/17 R$ 313.664,20 R$ 0,00 R$ 313.664,20
12/12/2017 01/10/17 a 31/10/17 R$ 313.603,41 R$ 0,00 R$ 313.603,41
30/01/2018 01/11/17 a 30/11/17 R$ 313.691,39 R$ 0,00 R$ 313.691,39
22/02/2018 01/12/17 a 31/12/17 R$ 313.768,25 R$ 0,00 R$ 313.768,25
Total Acumulado R$ 20.553.092,34 R$ 0,00 R$ 20.55 3.092,34

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Estevao Baido
Contrato n° 018/2016/SEHAB

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) (R9) (R9)
24/03/17 a
26/05/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 236.734,52 R$ 0,00 R$ 236.734,52
01/09/17 a
15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 1.709.222,57 R$ 65.494,73 R$ 1.774.717,30
05/06/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 84.022,28 R$ 3.377,69 R$ 87.399,97
15/06/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 84.033,53 R$ 5.966,38 R$ 89.999,91
18/06/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 101.587,21 R$ 7.212,69 R$ 108.799,90
05/07/2018 01/04/18 a 30/04/18 RS 101.587,29 RS 7.212,69 RS 108.799,98
30/08/2018 01/05/18 a 31/05/18 RS 140.055,85 RS 9.943,96 RS 149.999,81
Total Acumulado R$ 2.457.243,25 R$ 99.208,14 R$ 2 .556.451,39
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4.13.5 Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS Jd. Edite
Contrato n® 017/2016/SEHAB

fl. 33/51

D_ata Qa Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/04/2017 01/11/16 a 31/12/16 R$ 115.243,02 R$ 0,00 R$ 115.243,02
20/09/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 196.185,94 R$ 0,00 R$ 196.185,94
03/10/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 62.101,64 R$ 2.496,49 R$ 64.598,13
03/10/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 62.075,37 R$ 2.495,41 R$ 64.570,78
03/10/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 62.103,02 R$ 2.496,52 R$ 64.599,54
03/10/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 62.102,70 R$ 2.496,52 R$ 64.599,22
03/11/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$22.111,51 R$ 888,87 R$ 23.000,38
03/11/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00 R$ 804,00 R$ 20.804,00
01/02/2018 01/08/17 a 31/08/17 R$ 19.999,24 R$ 803,95 R$ 20.803,19
N&o houve apresentacdo de mediges desde Mar/2018

Total Acumulado R$ 621.922,44 R$ 12.481,76 R$ 634 .404,20
4.13.6 Aluguel Social
Periodo Solicitado Liberado

2012 R$ 1.404.190,00 R$ 1.283.000,00

2013 R$ 3.677.050,00 R$ 3.475.800,00

2014 R$ 4.524.600,00 R$ 4.481.700,00

2015 R$ 8.377.800,00 R$ 8.377.800,00

2016 R$ 12.115.800,00 | R$12.115.800,00

2017 R$ 10.559.180,00 | R$ 10.559.180,00

2018 R$ 4.506.000,00 R$ 4.506.000,00

Subtotal R$ 45.164.620,00 R$ 44.799.280,00
2° Semestre Jardim Edite (31/07/2018) R$ 41.400,00 R$ 41.400,00
2° Semestre Setro Jabaquara/Americanépolis (31/07/2018) R$ 4.094.400,00 R$ 4.094.400,00
Total R$ 4.135.800,00 R$ 4.135.800,00

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que né&o disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estéo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.
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4.14 Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de S&o Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de S&o Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantacdo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Desta forma, a CAIXA realizou a afericdo das medicOes apresentadas, conforme quadro a seguir:

Reajuste e variagao Valor Atestado Valor Atestado

\?iastt?)r?s ;ﬁ;g%ﬂg; Valor At?;tg)do -PO cambial Total CEPAC
(R$) (R$) (R$)
11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95 R$ 3.492.060,77 R$ 60.891.693,72 R$ 64.383.754,49
15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41 R$ 491.036,54 R$ 18.469.299,95 R$ 18.960.336,49
R$
24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61 R$ 19.542.222,05 251.677.050,66 R$ 124.100.574,14
R$
04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46 R$ 13.511.679,07 120.369.872,53 R$ 68.122.375,25
R$
%
20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52 R$ 19.506.557,62 219.665.892,14 R$ 224.432.959,63
R$
Total Acumulado R$ 614.530.252,95 R$ 56.543.556,05 671.073.809,00 R$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do periodo de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convénio
celebrado entre a Prefeitura de S&o Paulo e 0 Metrdé (R$500 milhdes) subtraindo os valores ja liberados referentes a
obra e desapropriagéo.

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.

4.15 Obras e servicos para execucao do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da
estaca 100 a 3420, na altura da Av. Jodo Dias e implantacdo do Complexo Viario
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5
Contratada: Consorcio Panamby — CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A.
PAULISTA de Constru¢cdes e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situacéo da obra: Contrato encerrado — Obra nédo concluida

Valor Atestado -

Data da . o Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (RS)
(R$)
26/08/13a 410113 231/12/13 ~ R$8.981.32408  R$1.630.627,28  R$ 10.611.951,36
27/02/14
Zgé?gi}fsa 01/01/14 a 31/12/14  R$43.912.061,55 R$7.974.47419 RS 51.886.535,74
Of"f/’g’ﬁfea 01/01/15a31/12/15  R$134.231.559,40 R$ 37.339.884,88 RS 171.571.444,37
Zfé%ﬁff 01/01/16 a 31/12/16  R$ 128.550.857,93 R$ 45.658.010,62 RS 174.208.868,55
221%’5178"‘ 01/01/17 a31/12/17  R$75.698.430,17 R$ 31.206.626,73  R$ 106.905.056,90
02/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 2.046.236,22 R$ 885.752,44 R$ 2.931.988,66
20/04/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 4.168.442,14 R$ 1.798.278,44 R$ 5.966.720,58
28/06/2018  01/03/18 a 31/03/18 R$ 3.350.999,60 R$ 1.445.631,28 R$ 4.796.630,88

Total Acumulado

R$ 400.939.911,18

R$ 127.939.285,86

R$ 528.879.197,04
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4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento

Contratada Eletropaulo — Notas de emprenho

fl. 35/51

Valor Atestado -

\E;gtt?)r?: Periodo de Referéncia (;g) Regglgte Total (Aé(gtado
28/12/2016  01/11/16 a 30/11/16  R$ 243.552,86 R$ 0,00 R$ 243.552,86
13/01/2017  01/11/16 a 30/11/16  R$ 1.489.155,84 R$ 0,00 R$ 1.489.155,84
01/03/2017  01/12/16 a 31/12/16  R$ 174.230,24 R$ 0,00 R$ 174.230,24
03/03/2017  01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06 R$ 0,00 R$ 3.891.368,06
16/05/2017  01/02/17 a 30/04/17  R$ 5.532.483,73 R$ 0,00 R$ 5.532.483,73
13/06/2017  01/05/17 a 31/05/17  R$ 1.954.826,85 R$ 0,00 R$ 1.954.826,85
26/07/2017  01/06/17 a 30/06/17  R$ 784.514,40 R$ 0,00 R$ 784.514,40
30/08/2017  01/07/17 a 31/07/17  R$ 896.177,82 R$ 0,00 R$ 896.177,82
30/08/2017  01/08/17 a 31/08/17  R$ 764.550,30 R$ 0,00 R$ 764.550,30
30/11/2017  01/09/17 a 30/09/17 R$ 1.554.727,39 R$ 0,00 R$ 1.554.727,39
11/12/2017  01/10/17 a 31/10/17  R$ 1.100.844,56 R$ 0,00 R$ 1.100.844,56
28/12/2017  01/10/17 a 31/10/17  R$ 245.121,90 R$ 0,00 R$ 245.121,90
21/12/2017  01/10/17 a 31/10/17 R$ 50.876,71 R$ 0,00 R$ 50.876,71
26/12/2017  01/10/17 a 31/10/17 R$ 37.826,44 R$ 0,00 R$ 37.826,44
07/02/2018  01/12/17 a 31/12/17  R$ 290.677,40 R$ 0,00 R$ 290.677,40
28/02/2018  01/11/17 a30/11/17  R$384.773,31 R$ 0,00 R$ 384.773,31
19/06/2018  01/04/18 a 30/04/18  R$ 244.499,98 R$ 0,00 R$ 244.499,98
19/06/2018  01/04/18 a 30/04/18  R$ 115.951,17 R$ 0,00 R$ 115.951,17

Total Acumulado R$ 19.756.158,96 R$ 0,00 R$ 19.75 6.158,96
4.15.2 — Nivelamento de tampdes Eletropaulo
Contratada Eletropaulo NE 67921/2018

\E;gtt?)r?: Periodo de Referéncia valer Altz'e(? taco Regglgte Total (Aé(gtado
(R$)
01/07/2018 a
22/08/2018 31//04/2018 RS 13.100,13 RS 0,00 RS 13.100,13
Total Acumulado R$ 13.100,13 R$ 0,00 R$ 13.100,13

4.16 - Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia, para execucdo das demoli¢cbes,
obras de recuperacdo e reforco estrutural, reforma de espacos remanescentes, construcdo e
novas estruturas, obras viarias e obras de readequacdo e requalificacdo arquitetbnica e
paisagistica do Parque do Chuvisco
Contratada: LEMAM Constru¢gdes e Comeércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
Situacdo da obra: Em andamento

Data da . P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R9) (R9) R9)
2711113 a

v 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07 R$ 0,00 R$ 99.371,07
09/05/14 a 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41

08/12/14
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fl. 36/51

06/04/15 a 01/01/15 a 31/12/15 RS 2.955.524,90 R$ 412.632,62 RS 3.368.157,52
29/01/16
30/03/16 a 01/01/16 a 31/12/16 R$7.230.72267  R$1.539.070,25 RS 8.778.792,92
06/02/17
06/02/17 a 01/01/17 a 31/08/17 R$ 2.063.139,21 R$ 580.162,98 RS 2.643.302,19
08/12/17
14/08/2018 01/01/18 a 31/05/18 R$ 467.797,42 R$ 157.874,61 R$ 625.672,03

Total Acumulado R$ 13.997.521,15 R$ 2.791.077,99 R$ 16.788.599,14

4.17 - Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades
de fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos exeutados pela
SPObras, incluindo a disponibilizagdo de equipamentos e veiculos, para a execugdo das
intervengdes relacionadas a Operacao Urbana Agua Espraiada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consorcio Agua Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX
Engenharia S/A., DUCTOR Implantacéo de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria
Ltda.— Contrato 0233901005
Ordem de Servico: 01/01/2014
Situag&o da obra: Em andamento

Valor Atestado - .
Data da . - Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R9$)
11/04/14 a
2710115 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09 R$ 633.341,82 R$ 4.620.343,91
29/04/15 a
04103/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19  R$ 1.041.575,66 R$ 5.525.647,85
24/07/17 a
26/01/18 01/02/17 a 31/12/17 R$ 2.784.213,15 R$ 77.844,17 R$ 2.862.057,32
04/04/2018  01/01/18 a 31/01/18 R$1.077.619,27  R$ 26.563,30 R$ 1.104.182,57
19/04/2018  01/02/18 a 28/02/18  R$ 440.146,81 R$ 10.849,61 R$ 450.996,42
16/05/2018  01/03/18 a 31/03/18  R$ 280.838,90 R$ 6.922,67 R$ 287.761,57
03/08/2018  (01/04/18 a 30/04/18 R$ 74.428,17 R$ 1.834,65 R$ 76.262,82
Total Acumulado R$ 13.128.320,58  R$ 1.798.931,88 R$ 14.927.252,46
4.18 Prestacdo de Servicos previstos na Ata de Registro de Precos n° 001/SIURB/2013 -

Agrupamento | e IV, para elaboracdo de plantas expropriatérias, registro cadastral e
avaliacdo para implantagdo do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto
Marinho" - Plantas Expropriatorias

Contrato 003/SIURB/2014

Data da Vistoria

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Periodo de Referéncia

(R9) (R9) (R9)
30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04 R$ 0,00 R$ 1.833.284,04
28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96 R$ 0,00 R$ 274.737,96
11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36 R$ 0,00 R$ 194.778,36
19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28 R$ 0,00 R$ 273.728,28
Total Acumulado R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.
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4.19 - Execucdo de obras no sistema Viario de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

fl. 37/51

Data da Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

Reajuste e Desconto

Valor Atestado

(R$) (R9) (R9)
10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25 R$ 0,00 R$ 2.657.440,25
01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05 R$ 657.427,15 R$ 5.726.647,20
22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20 R$ 36.055,27 R$ 314.066,47
28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33 R$ 35.633,46 R$ 244.775,79
15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97 R$ 13.036,03 R$ 89.548,00

Total Acumulado

R$ 8.290.325,80

R$ 742.151,91

R$ 9.032.477,71

N&o foram apresentadas medi¢gbes no 1° trimestre de 2018.

5 Total de obras, servigos e desapropriagdes atestados pela CAIXA
. Valor Atestado
P Total Atestado até o : Total Atestado pela
Item Especificagdo trimestre anterior no trégg)s tre CAIXA (R$)
Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
5.1 (Ponte Octavio Frias de Oliveira) R$ 229.679.423,86 R$ 0,00 R$ 229.679.423,86
5.2 Remanejamento de linhas de alta tensao, R$ 83.675.899,06 R$ 0,00 R$ 83.675.899,06
Implantagéo da alca de acesso Morumbi
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacao,
5.3.1 Supervisdo e Controle Tecn. - Ponte Estaiada R$ 1.614.069,25 R$ 0,00 R$ 1.614.069,25
(Concremat - FAT)
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacao,
5.3.2 Supervisdo e Controle Tecn. - Ponte Estaiada R$ 4.330.300,41 R$ 0,00 R$ 4.330.300,41
(Falcao Bauer - Ductor)
5.4 Projeto Basp'o _da Alca de Acesso Morumbi, no R$ 28.300,00 R$ 0.00 R$ 28.300,00
Complexo Viario Real Parque
Projetos executivos dos Tuneis no prolongamento
55 da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. R$ 40.208.775,72 R$ 0,00 R$ 40.208.775,72
Imigrantes
56 Parqge Chuwscq - Elaboragao de Prgjet_o Bésico R$ 669.379,22 R$ 0.00 R$ 669.379,22
e Projeto Executivo e demais pecas técnicas.
Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias
57 Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 29.586.916,30 R$ 0,00 R$ 20.586.016,30
5.8 Gerenctamento das obras e Servicos referentes & R$ 40.524.585,86 R$ 0,00 R$ 40.524.585,86
Operacéo Urbana Agua Espraiada
Desapropriag@es - Prolongamento da Av.
5.9.1 Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos R$ 280.262.877,09 R$ 0,00 R$ 280.262.877,09
Imigrantes
59.2 Desapropnagpes - Habitag&o de Interesse Social R$ 10.514.858,63 R$ 0,00 R$ 10.514.858,63
Lote 7 (Corruiras)
Desapropriagfes - Habitagdo de Interesse Social
5.9.3 Lote 8 (Estevao Baido,Casemiro de R$ 9.681.902,31 R$ 0,00 R$ 9.681.902,31
Abreu,Gutemberg,lguagu)
Desapropriagfes - Habitagao de Interesse Social
5.9.4 Lote 9 (Jardim Edith) R$ 2.883.030,48 R$ 0,00 R$ 2.883.030,48
595  Desapropriacbes - Implantacdo do Parque RS$ 19.750.864,17 R$ 0,00 R$ 10.750.864,17
Chuvisco
5.9.6 Desapropriagdes Metrd - Linha 17 R$ 158.689.478,55 R$ 0,00 R$ 158.689.478,55
5.9.7 Desapropriagdes - Implantacéo Via Parque R$ 287.317.953,53 R$ 0,00 R$ 287.317.953,53
508  DesapropriacGes - Prolongamento da Av. Chucti  pe 630 631 05553  R$360.057,74  R$ 630.991.113,27

Zaidan
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5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.11.1

51111

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.11.8

5.11.9

5.12

5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.13.5
5.13.6

5.13.7

5.14
5.15

5.15.1
5.15.2
5.16

5.17

Habitac&o de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto
Habitacional Corruiras)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 8 (Estevéo
Baido, Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguacu)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith)

Habitacéo de Interesse Social - Lote 8 Estevao
Baido 22 etapa

Obras e servigos para execugéo do
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote
1

Servicos para remanejamento de posteamento e
redes aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes
Leme

Obras e servigos para execugéo do
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote
2

Obras e servigos para execugéo do
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote
3

Obras e servigos para execugéo do
prolongamento da Avenida Roberto Marinho - Lote
4

Apoio as atividades de fiscalizagdo, supervisdo e
controle tecnoldgico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 1

Apoio as atividades de fiscalizacéo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 2

Apoio as atividades de fiscalizag8o, superviséo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 3

Apoio as atividades de fiscalizagdo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 4

Servicos de vigilancia e seguranga patrimonial de
areas desapropriadas para produgéo HIS

Elaborag&o do Projeto Executivo do
Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jodo Dias e Projeto Basico e Executivo
da Ponte sobre o Rio Pinheiros

Gerenciamento técnico HIS Lote |
Gerenciamento técnico HIS Lote Il
Gerenciamento social

Aluguel social

Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Estevéo Baiédo
Gerenciamento e Fiscaliza¢éo HIS Jd Editi

Investigacao preliminar para diversas areas,
denominadas HIS — Habitagdo de Interesse Social
Metr6 - Linha 17 Ouro

Execugéo Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle
Marx

Remanejamento de rede elétrica
Nivelamento de tampdes Eletropaulo
Parque Chuvisco - etapa 2

Apoio as atividades de fiscalizacéo, supervisdo e
controle tecnoldgico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan)

R$ 45.589.868,83

R$ 62.353.906,74

R$ 70.616.855,93

R$ 13.279.734,63

R$ 389.269.116,60

R$ 376.637,88

R$ 30.657.946,53

R$ 42.036.729,39

R$ 46.120.490,46

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 0,00

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 20.553.092,34
R$ 41.040.160,00
R$ 2.297.651,60
R$ 634.404,20

R$ 205.556,55

R$ 500.000.000,00
R$ 528.879.197,04

R$ 19.756.158,96
R$ 0,00
R$ 16.162.927,11

R$ 14.850.989,64

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 225.253,89

R$ 1.215.575,23

R$ 4.785.257,14

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.588.698,90

R$ 2.100.465,99

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 769.291,49

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.135.800,00
R$ 258.799,79
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 13.100,13
R$ 625.672,03

R$ 76.262,82

fl. 38/51

R$ 45.589.868,83
R$ 62.353.906,74
R$ 70.842.109,82

R$ 14.495.309,86

R$ 394.054.373,74

R$ 376.637,88

R$ 30.657.946,53

R$ 46.625.428,29

R$ 48.220.956,45

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 769.291,49

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 20.553.092,34
R$ 45.175.960,00
R$ 2.556.451,39
R$ 634.404,20

R$ 205.556,55

R$ 500.000.000,00
R$ 528.879.197,04

R$ 19.756.158,96
R$ 13.100,13
R$ 16.788.599,14

R$ 14.927.252,46
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5.18 Plantas Expropriatérias R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64
519 Execucéo de ppras do Sistema Viario de apoio ao R$ 9.032.477,71 R$ 0,00 R$ 9.032.477.71

Corredor Berrini
Total Acumulado R$ 3.734.737.208,71 R$ 19.154.235,15 R$ 3.753.891.443,86

6. Consolidacdo Bancéria
6.1 Movimentac&o das Contas vinculadas & OUC Agua Espraiada

6.1.1 Conta: METRO Linha 17 Ouro / vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econbmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 143-8

N&o houve movimentac¢ao no periodo
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada

Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

Histérico D_ata Valor Saldo
Movimento

TRX CT INV 04/07/2018 | 3.721.473,22 | C 3.721.473,22
CT 184/SIURB/11 -HIS MED. 48 - ABR/2~018 - Q.GALVAO-CONS.ROMA - NF
0093 E MED. 49 - MAIO/2018 - Q.GALVAO-CONS.ROMA - NF 0094. 04/07/2018 | 1.970.860,48 | D 1.750.612,74
CT 181/SIURB/11 -HIS MED. 75 - ABRIL/2018 - CONSORCIO LIGACAO
IMIGRANTES- NF 180/181. 04/07/2018 | 1.750.612,74 | D 0,00 |C
APL FUNDO 12/07/2018 30.800,00 | D 30.800,00 | C
CRED TED 12/07/2018 30.800,00 | C 0,00 |C
TRX CT INV 16/07/2018 141.661,50 | C 141.661,50 | C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 24 - ABRIL/2018 - JWA - NF 3009/3010 16/07/2018 141.661,50 | D 0,00 |C
TRX CT INV 19/07/2018 6.112,95 | C 6.112,95 | C
DESAPROPRIAGOES - PGTO. ASSIST. TECNICO -HIS- Prolongamento
Avenida Jornalista Roberto Marinho 19/07/2018 6.112,95 | D 0,00
TRX CT INV 20/07/2018 5.719,93 | C 5.719,93
DESAPROPRIACOES - PGTO. ASSIST. TECNICO -HIS- Prolongamento
Avenida Jornalista Roberto Marinho 20/07/2018 5.719,93 | D 0,00
TRX CT INV 26/07/2018 265.294,66 | C 265.294,66
CT 006/2016 SEHAB - MED. 25 - MAIO/2018 - JWA - NF 3025/3026 26/07/2018 265.294,66 | D 0,00
TRX CT INV 01/08/2018 618.100,00 | C 618.100,00
Atendimento Social — programa de habita¢éo — aluguel social - Documentacéo
ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacdo da
aplicacéo do recurso) 01/08/2018 618.100,00 | D 0,00
TRX CT INV 03/08/2018 209.302,69 | C 209.302,69
CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONSORCIO RM - NF 48 03/08/2018 126,15 | D 209.176,54
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CT 183/SIURB/2011 - MED. 41 - MAIO/2018 - CONST. FALEIROS - NF 48 03/08/2018 209.176,54 0,00 |C
TRX CT INV 07/08/2018 108.799,98 108.799,98 | C
CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU- NF 5552/5553 07/08/2018 107.167,98 1.632,00 | C
RETENCAO IRRF - REF CT 18/SIURB/16 - MED. 20 - ABRIL/18 -BUREAU-

NF 5552/5553 07/08/2018 1.632,00 0,00 |C
TRX CT INV 16/08/2018 434.975,26 434.975,26 | C
CT 183/SIURB/11 - MED. 42 - JUNHO/18 -CONSORCIO RM - NF 49 16/08/2018 2.248,67 432.726,59 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 42- JUNHO/2018 - CONST. FALEIROS - NF

2780 16/08/2018 432.726,59 0,00 | C
TRX CT INV 20/08/2018 497.805,61 497.805,61 | C
CT 006/2016/SEHAB - MED. 26 - JUNHO/2018 - JWA - NF 3056/3057 20/08/2018 497.805,61 0,00 |C
TRX CT INV 23/08/2018 41.783,07 41.783,07 | C
DESAPROPRIACOES -HIS- ROBERTO MARINHO 23/08/2018 41.783,07 0,00 | C
TRX CT INV 29/08/2018 618.500,00 618.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢éo — aluguel social - Documentacéo

ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacdo da

aplicacéo do recurso) 29/08/2018 618.500,00 0,00 C
TRX CT INV 03/09/2018 | 1.133.053,15 1.133.053,15 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 50 - JUNHO/18 - QUEIROZ GALVAO (ROMA) - NF

0095 03/09/2018 | 1.133.053,15 0,00 | C
TRX CT INV 05/09/2018 | 3.299.218,13 3.299.218,13 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGACAO IMIGRANTES -

NF 184 05/09/2018 823.596,65 2.475.621,48 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGACAO IMIGRANTES -

NF 182 (TOTAL R$ 1.545.319,66) 05/09/2018 | 1.000.000,00 1.475.621,48 | C
CT 181/SIURB/11 - MED. 76 - MAIO/18 - CONS. LIGAGAO IMIGRANTES -

NF 182 (TOTAL R$ 1.545.319,66) 05/09/2018 545.319,66 930.301,82 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - CONSORCIO RM - NF 052 05/09/2018 114,11 930.187,71 | C
CT 183/SIURB/2011 - MED. 43 - JUL/18 - FALEIROS- NF 2794 05/09/2018 930.187,71 0,00 |C
TRX CT INV 10/09/2018 149.999,81 149.999,81 | C
RETENGAO IRRF - CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R$ 137.955,01) -

BUREAU- NF 5596/5597 10/09/2018 2.250,00 147.749,81 | C
REF CT 18/SIURB/16 - MED. 21 - MAIO/18 (R$ 137.955,01) -BUREAU- NF

5596/5597 11/09/2018 147.749,81 0,00 | C
TRX CT INV 21/09/2018 967.412,84 967.412,84 | C
CT 184/SIURB/11 - MED. 51 - JULHO/18 - QUEIROZ GALVAO (ROMA) - NF

096 21/09/2018 967.412,84 0,00 |C
TRX CT INV 26/09/2018 614.500,00 614.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habita¢éo — aluguel social - Documentacéo

ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela comprovacdo da

aplicacéo do recurso) 26/09/2018 614.500,00 0,00
SALDO 26/09/2018 0,00
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6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada

Banco: Caixa Econdémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

fl. 41/51

Histérico

Data
Movimento

Valor

Saldo

TRX CT INV

SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT 11/2012/SEHAB R$ 9.292,81-
MED. 72 - ABRIL/18 - DIAGONAL / CT 18/2016/SEHAB R$ 2659,50 - MED.
18 - FEV/18 - BUREAU/ REMOCAO DE POSTES R$ 7.224,97 - MED.O1-
ABRIL/18-ELETROPAULO / CT REMOCAO DE POSTES R$ 3.426,36 - MED
01-ABRIL/18 / CT 18/2016/SEHAB R$ 3.215,04 - MED. 19 - MAR/18 -
BUREAU/ CT 181/SIURB/2011 R$298.431,91 -MED. 75-ABRIL/18-CONS.
LIG.IMIGRANTES./ CT184/SIURB/11 R$43.612,31-MED.48-ABRIL/18-
CONSORCIO VIA ROMA/ CT 1101730200 R$3.520,12-MED. 01- ABRIL/18-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL/ CT185/SIURB/11 R$
188.987,26- MED. 56-MAR/18-CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E
S/A PAULISTA/ CT184/SIURB/11 R$40.133,80-MED.49-MAIO/18-
CONSORCIO VIA ROMA / CT 0541435000 -TARIFA CAIXA pelos servigos
de acompanhamento de obras e aplicagio dos recursos de CEPAC no
valor de R$ 175.661,71 ref 1° Trimestral/18.

SP OBRAS-TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005 R$4.251,67 — MED. 36
LOTEO5-MAR/18-ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011
R$34.477,56 -MED. 74-MAR/18-LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO). /
CT183/SIURB/11 R$89.141,11-MED.40-LT03-ABRIL/18-CONSORCIO RM
(ANDRADE GUTIERRES/SERVENG).

RETENGAO IRRF- SP URBANISMO - TAXA DE ADM. - REF. CT
11/2012/SEHAB - MED. 72 - ABRIL/18 — DIAGONAL-NF2436 / CT
18/2016/SEHAB - MED. 18 - FEV/18 — BUREAU-NF2437/ REMOGAO DE
POSTES - MED.01- ABRIL/18-ELETROPAULO-NF 2438 / CT REMOGAO
DE POSTES - MED 01-ABRIL/18-ELETROPAULO NF2439 / CT
18/2016/SEHAB - MED. 19 - MAR/18 — BUREAU-NF 2440/ CT
181/SIURB/2011 -MED. 75-ABRIL-LIG.IMIGRANTES-OAS E
CETENCO.NF2441/18 /CT184/SIURB/11 -MED.48-ABRIL/18-CONSORCIO
VIA ROMA-NF2442/ CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2443/ CT185/SIURB/11 - MED. 56-MAR/18-
CONSORCIO PANAMBY -CONSTRUBASE E S/A PAULISTA-NF2444/
CT184/SIURB/11 -MED.49-MAIO/18-CONSORCIO VIA ROMA-NF2446 /
TAXA DE ADM.- REF CT 0233901005— MED. 36 LOTE05-MAR/18-
ENGEVIX/DUCTOR-NF221/ CT181/SIURB/2011 -MED. 74-MAR/18-
LIG.IMIGRANTES(OAS/CETENCO)-NF2222./ CT183/SIURB/11 -MED.40-
LTO3-ABRIL/18-CONSORCIO RM (ANDRADE
GUTIERRES/SERVENG)NF223..

TRX CT INV

CT 181/SIURB/11 - MED. 75 - ABRIL/18 - CONS. IMIGRANTES - NF
0178/0179
CT 184/SIURB/11 - MED. 40 - ABRIL/18 - QUEIROZ GALVAO - NF 91

Devolugao/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGU A ESPRAIADA
TRX CT INV

CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARCO/18 - CONSTRUBASE ENG. - NF
2217/2218

CT 185/SIURB/11 - MED. 56 - MARCO/18 -S.A PAULISTA DE CONST. - NF
6489/6490

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6

TRX CT INV

DESAPROPRIAGOES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da
Av. Jorn Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av Joédo Dias -
Valor liquido - descontado IRRF e INSS

TRX CT INV

03/07/2018

03/07/2018

03/07/2018

03/07/2018

915.128,14

776.165,79

127.870,34

11.092,01

915.128,14

138.962,35

11.092,01

0,00

04/07/2018

04/07/2018

04/07/2018

5.978.476,10
5.823.800,84

154.675,26

5.978.476,10

154.675,26
0,00

05/07/2018

06/07/2018

06/07/2018

26.981,66
4.915.755,09

2.398.315,44

26.981,66
4.942.736,75

2.544.421,31

o o 0o O 0

06/07/2018

2.398.315,44

146.105,87

06/07/2018

10/07/2018

119.124,21

26.144,07

26.981,66

53.125,73

o o 0o O

10/07/2018

11/07/2018

26.144,07

605.105,36

26.981,66

632.087,02

0
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TAXA SP OBRAS REF. SERVICOS DE REMANEJAMENTO DA
ELETROPAULO, NF's : 2224, 2225 e 2226, /| REF CT: 184/SIURB/11-
CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVAO, NF 2227/ CT 181/SIURB/11 LTO04,
CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF. CT 185/SIURB/11/CONS. PANAMBY,
(CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF 2232/ REF. CT 184/SIURB/11-
CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVAO, NF2233.

ISS 1.830,00 + IRRF 9.024,86 RETIDO DE ASSIT. TECNICO DESAP -
DESAPROPRIAQ()ES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da
Av. Chucri Zaidan até Av. Joao Dias

RETENGAO IRRF - TAXA SP OBRAS REF. SERVICOS DE
REMANEJAMENTO DA ELETROPAULO, NF's : 2224, 2225 e 2226, | REF
CT: 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVAO, NF 2227/ CT
181/SIURB/11 LT04, CONSORCIO ROMA, NF 2231, REF. CT
185/SIURB/11/CONS. PANAMBY, (CONSTRUBASE/AS PAULISTA), NF
2232/ REF. CT 184/SIURB/11-CONS.PANAMBY-QUIROZ GALVAO,
NF2233.

TRX CT INV

DESAPROPRIAQ()ES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan até Av. Joao Dias

APL FUNDO
TRX CT INV

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO JUN/2018 (Guia de Retengéo
86605/18 e 86720/18 - R$ 621,03 e R$ 126,06)

TRX CT INV

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO JUN/2018 (Guia de Retencéo
R$ 4000,00, R$ 3320,00 e R$ 229,20)

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jo&o Dias

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias

TRX CT INV

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a PORTARIA
n° 279/2016.

TRX CT INV

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3
- MED. 41 - MAI/2018 - CONS. RM - NF 047.

TRX CT INV

SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - Desapropriagdes - Prolongamento Av
Jorna Roberto Marinho - Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias NF 2451 (R$
57620,89), CT 018/2016/SEHAB - Medicao 20 - Gerenciamento Técnico -
HIS - Estevao Baido - NF 2452 (R$ 3215,04), CT 006/2016/SEHAB - HIS
Estevéo Bai&o - MED 24 - NF 2553 (R$ 4186,10), CT 006/2016/SEHAB - HIS
Estevao Baido - MED 25 - NF 2455 (R$ 7839,46), Gerenciamento Social
SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R$ 126760,63) e CT 183/SIURB/11 -
Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho - MED 41 - NF 2459
(R$ 82209,94) - Valor Liquido - descontado IRRF

fl. 42/51
11/07/2018 | 585.336,73
46.750,29
11/07/2018 10.854,86
35.895,43
11/07/2018 8.913,77
26.981,66
13/07/2018 | 117.584,57
144.566,23
13/07/2018 | 117.584,57
26.981,66
16/07/2018 11.932,65
38.914,31
16/07/2018 11.932,65
26.981,66
18/07/2018 26.981,66 0,00
19/07/2018 747,09
747,09
19/07/2018 747,09 0,00
20/07/2018 7.549,20
7.549,20
20/07/2018 7.549,20 0,00
24/07/2018 5.000,00
5.000,00
24/07/2018 5.000,00 0,00
27/07/2018 6.870,83
6.870,83
27/07/2018 6.870,83 0,00
31/07/2018 | 1.275.982,95
1.275.982,95
31/07/2018 | 1.275.982,95 0,00
03/08/2018 | 1.877.244,06
1.877.244,06
03/08/2018 | 1.877.244,06 0,00
07/08/2018 | 286.123,93
286.123,93
07/08/2018 | 281.832,06
4.291,87
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RETENCAO IRRF - Remuneracdo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. -
Desapropriac¢des - Prolongamento Av Jorna Roberto Marinho - Av. Chucri
Zaidan até Av. Jo&o Dias NF 2451 (R$ 877,48), CT 018/2016/SEHAB -
Medicdo 20 - Gerenciamento Técnico - HIS - Estevao Baido - NF 2452 (R$
48,96), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevéo Baido - MED 24 - NF 2553 (R$
63,75), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevéo Baido - MED 25 - NF 2455 (R$
119,38), Gerenciamento Social SEHAB (Aluguel Social) - NF 2458 (R$
1930,37) e CT 183/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto
Marinho - MED 41 - NF 2459 (R$ 1251,93)

TRX CT INV

DESAPROPRIAGOES - PGTO. ASSISTENTE TECNICO - Prolongamento da
Av. Jorn Roberto Marinho - Pq Linear e Av. Chucri Zaidan até Av Joédo Dias -
Valor liquido - descontado IRRF e INSS

Retencéo IRRF - REF. PGTO. ASS. TECNICO JUL/2018
TRX CT INV

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3
- MED. 42 - JUN/2018 - CONS. RM - NF 050.

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6
TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6
TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6
TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6
TRX CT INV

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO JUL/2018

TRX CT INV

DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias
- AGO/18 - NLP 161034 (R$ 168.873,78)

DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - AGO/18 - NLP 161060 (R$ 89.438,64)
DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Chucri
Zaidan até Av. Jodo Dias - AGO/18 - NLP 161744 (R$ 11.562,29)

INSS Patronal - REF. PGTO ASS. TECNICO AGO/18 (R$ 863,99)

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Jorn
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias -
AGO/18 - NLP 161120

TRX CT INV

Devolugao/Desisténcia de Desapropriagcées na OUC AGUA ESPRAIADA
Devolugéo/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGUA ESPRAIADA

SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT 1101730200 - MED 002 -
Vigilancia NF 2461 (R$4.803,11), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilancia NF
2462 (R$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn
Roberto Marinho - Lote 3 - MED 42 - JUN/18 - NF 2463 (R$ 98.584,80), CT
0233901005 - MED 37 - ABR/18 - Prestacgédo de servigos de apoio as
atividades de fiscalizacéo, superviséo e controle - Lote 5 - NF 2464 (R$
1.126,78) e Desapropriacdes referentes ao prolongamento da Av Jorn
Roberto Marinho - Parque Linear e Av Chucri Zaidan até Av Jodo Dias - NF
2465 (R$ 3.827,24) - Valor liquido, descontado IRRF

DESAPROPRIAQ()ES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan até Av. Joao Dias

NLP 165509 e 165530 - Ressarcimento - Acordo Judicial - OAS 1a (R$
147.914,35) e 2a parcela (R$ 151.053,64)

fl. 43/51

07/08/2018 4.291,87 0,00

D C
08/08/2018 3.844,54

C 3.844,54 C
08/08/2018 3.615,60

D 228,94 C
08/08/2018 228,94 0,00

D C
16/08/2018 | 2.468.523,35

C | 246852335 | C
16/08/2018 | 2.067.176,89

D 401.346,46 C
16/08/2018 76.262,82

D 325.083,64 C
16/08/2018 | 162.541,82

D 162.541,82 C
16/08/2018 | 100.000,00

D 62.541,82 C
16/08/2018 62.541,82 0,00

D C
17/08/2018 475,19

C 475,19 C
17/08/2018 475,19 0,00

D C
20/08/2018 | 270.738,70

C 270.738,70 C
20/08/2018 | 270.738,70 0,00

D Cc
23/08/2018 20.697,55

C 20.697,55 C
23/08/2018 20.697,55 0,00
24/08/2018 | 415.426,91

C 415.426,91 C
24/08/2018 | 252.388,31

C 667.815,22 C
24/08/2018 | 166.703,58

C 834.518,80 C
24/08/2018 | 113.145,04

D 721.373,76 C
24/08/2018 1.590,87

D 719.782,89 C
24/08/2018 | 298.967,99

D 420.814,90 C
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Retenc¢édo IRRF - Servigos Prestados SPUrbanismo - TAXA ADM. REF. - CT
1101730200 - MED 002- Vigilancia Guias de Retencédo 118520/2018 (R$
73,14), CT 1101730200 - MED 003 - Vigilancia - Guia de Retengédo
118542/2018 (R$ 73,14), CT 183/SIURB/11 - Lote 2 - MED 42 - Guia de
Retencéo 118563/2018 (R$ 1.501,29), CT 0233901005 - Fiscalizagéo Lote 5
- Guia de Retengdo 118579/2018 (R$ 17,16) e Desapropriagfes - Guia de
Retencéo 118595/2018 (R$ 58,28)

APL RETRO

APL FUNDO
Devolugéo/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGUA ESPRAIADA
Devolugao/Desisténcia de Desapropriagcdes na OUC AGUA ESPRAIADA
Devolugao/Desisténcia de Desapropriagcées na OUC AGUA ESPRAIADA
Devolugéo/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGUA ESPRAIADA
TRX CT INV

Intervencdes viarias - Remanejamento de Interferéncias - JUL/18 - NLP
168017
TRX CT INV

CT 1101730200 - Prestacéo de servigcos de vigilancia e seguranca
patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a SPObras,
realizados por meio de posto fixo e em ronda mével motorizada na Regido da
Operacéo Urbana Consorciada Agua Espraiada - OUCAE - MED. 004 -
JUL/18 - NF 854

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - NLP 174474

TRX CT INV

Remuneracdo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. - CT184/SIURB/11 -
Obras do prolong da Av Jorn Roberto Marinho - Lote 4 - MED 50 - NF 2469
(R$ 44.642,30), CT 1101730200 - Vigilancia - MED 004 - JUL/18 - NF 2470
(R$ 4.803,11), CT 006/2016/SEHAB - HIS Estevado Baido - Lote 8 - MED 26 -
JUN/18 - NF 2471 (R$ 14.710,16), CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 -
Prestacéo de servicos de escrituragdo de titulos de valores mobiliarios -
CEPACs OUCAE - JUN/18 e JUL/18 - NDs 417/18 (R$ 3.128,23) e 420/18
(R$ 3.128,23)

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3
- MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela reajuste.

CT 183/SIURB/11 - Obra do prolongamento Av Jorn Roberto Marinho - Lote 3
- MED. 43 - JUL/2018 - CONS. RM - NF 051 - parcela PO.

Retencdo IRRF - Guias de Retengdo 125080/18 (R$ 224,01),125078/18 (R$
73,14) e 125077/18 (R$ 679,83) - ago/18

TRX CT INV

Remuneragé@o SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT 1101730200 - Servigos
de vigilancia e seguranca patrimonial - Hedge Segurancga e Vigilancia -
MAI/18 - MED 002 - NF 2235 (R$ 4.803,11) e JUN/18 - MED 003 - NF 2240
(R$ 4.803,11), CT 183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto
Marinho - Consorcio RM - MED 42 - JUN/18 - NF 2243 (R$ 98.584,80), CT
0233901005 - Fiscalizacéo Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - NF
2246 (R$ 1.126,78) e Desapropriagdo no prolong Av Jorn Roberto Marinho -
jul/18 - NF 2254 (R$ 3.827,24) - Valor liquido, descontado IRRF

fl. 44/51
24/08/2018 1.723,01
419.091,89 Cc
24/08/2018 | 419.091,89 0,00
C
27/08/2018 | 6.352.498,90
6.352.498,90 ' D
27/08/2018 5.431,91
6.347.066,99 | D
27/08/2018 26.568,84
6.320.498,15 | D
27/08/2018 | 1.322.451,63
4.998.046,52 | D
27/08/2018 | 4.998.046,52 0,00
C
28/08/2018 13.100,13
13.100,13 Cc
28/08/2018 13.100,13 0,00
C
30/08/2018 | 162.541,82
162.541,82 c
30/08/2018 | 162.541,82 0,00
c
03/09/2018 |  10.525,06
10.525,06 Cc
10.525,06 0,00
03/09/2018 Cc
1.555.150,77
05/09/2018 1.555.150,77 | C
70.412,03
05/09/2018 1.484.738,74 | C
515.856,64
05/09/2018 968.882,10 Cc
967.905,12
05/09/2018 976,98 c
976,98 0,00
05/09/2018 c
165.920,21
06/09/2018 165.920,21 c
113.145,04
06/09/2018 52.775,17 c
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DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias
- SET/18 - NLP 177315 (R$ 48.891,43)

DESAPROPRIAGOES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av.
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias
- SET/18 - NLP 170740 (R$ 1.140,77) - Valor liquido

DESAPROPRIAGOES - PGTO ASSIST TECNICO - Prolongamento da Av.
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias
- SET/18 - NLP 170177 (R$ 1.019,96) - Valor liquido

Retenc¢éo IRRF - REF. Remuneracdo SPObras - TAXA DE ADM. REF. CT
1101730200 - Servigos de vigilancia e seguranca patrimonial - Hedge
Seguranca e Vigilancia - MAI/18 - MED 002 - Guia de Retencao 125715/18
(R$ 73,14) e JUN/18 - MED 003 - GR 125723/18 (R$ 73,14), CT
183/SIURB/11 - Obras do prolong Av Jorna Roberto Marinho - Consorcio RM
- MED 42 - JUN/18 - GR 125733/18 (R$ 1.501,29), CT 0233901005 -
Fiscalizacéo Lote 5 - Consorcio EDJ - MED 37 - ABR/18 - GR 125744/18 (R$
17,16) e Desapropriagao no prolong Av Jorn Roberto Marinho - jul/18 - GR
125747 (R$ 58,28)

TRX CT INV

DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias
- SET/18 - NLP 180254

TRX CT INV

Remuneragé@o SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. CT 183/SIURB/11 -
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 -
JUL/18 - NF 2475 (R$ 95.114,10) e CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da
Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Ligagao Imigrantes - MED 76 -
MAI/18 - NF 2476 (R$ 93.335,30) - Valores liquidos, descontados IRRF

Retenc¢é&o IRRF - REF. SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - CT 183/SIURB/11 -
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Consorcio RM - MED 43 -
JUL/18 - Guia de Retencéo 127927/18 (R$ 1.448,44) e CT 181/SIURB/11 -
Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio Liga¢édo
Imigrantes - MED 76 - MAI/18 - Guia de Reteng&o 127932/18 (R$ 1.421,35)

TRX CT INV
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 183812
TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Prolongamento da Av. Jorn
Roberto Marinho - Parque Linear - NLP 166712 (R$ 4.852,85), NLP 183942
(R$ 4.058,33) e NLP 184035 (R$ 1.640,57)

TRX CT INV

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO SET/2018 - Guias de Retencéo
123008/18 (R$ 149,39) e 123025/18 (R$ 126,06)

CT 061/SIURB/13 - Obras de readequacéo e requalificacdo do Parque
Chuvisco - med 24 - MAI/2018 - NF 03731

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan até Av. Jodio Dias - NLP 188085 (R$ 24.929,77), NLP 188115
(R$ 6.929,23) e NLP 188095 (R$ 47.710,23)

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO AGO/2018

Remuneracdo SPObras - TAXA DE ADM. REF. - CT 183/SIURB/11 - Obras
do Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 3 - Consércio RM -
MED 41 - MAI/18 - NF 2241 (R$ 82.209,94) e DESAPROPRIACOES -
Prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri
Zaidan até Av Jodo Dias - Periodo mai e jun/18 - NF 2242 (R$ 57.620,89) -
Valor liquido, descontado IRRF

fl. 45/51
51.052,16
06/09/2018 1.723,01
06/09/2018 1.723,01 0,00
369.902,08
12/09/2018 369.902,08
369.902,08 0,00
12/09/2018
191.319,19
13/09/2018 191.319,19
188.449,40
13/09/2018 2.869,79
2.869,79 0,00
13/09/2018
151.053,64
17/09/2018 151.053,64
151.053,64 0,00
17/09/2018
10.551,75
18/09/2018 10.551,75
10.551,75 0,00
18/09/2018
19/09/2018 | 625.947,48
625.947,48
19/09/2018 275,45
625.672,03
19/09/2018 | 625.672,03 0,00
20/09/2018 | 299.697,25
299.697,25
20/09/2018 79.569,23
220.128,02
20/09/2018 500,81
219.627,21
20/09/2018 | 139.830,83
79.796,38
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Remuneracdo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF. Empenho 67.921 - 20/09/2018 76.501,96
Nivelamento de tampGes do trecho 1 e 3 do prolong da Av. Chucri Zaidan até 3.294,42
Av. Jodo Dias - NF 2477 (R$ 387,10), CT 018/2016/SEHAB - Gerenciamento
Técnico - HIS Estevao Baido - Bureau de Projetos e Consultoria Ltda - MED
21 - NF 2478 (R$ 4.432,49), Desapropria¢des Av. Jorna Roberto Marinho -
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - NF 2479 (R$
8.914,83), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequagéo e requalificacao do
Parque do Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - NF 2480 (R$ 24.651,48) e CT
184/SIURB/11 - Obras do prolongamento da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote
4 - Consorcio Roma - JUL/18 - NF 2481 (R$ 38.116,06) - Valores liquidos,
descontados IRRF
Reten¢éo IRRF - REF. Remuneracéo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. - 20/09/2018 3.294,42 0,00
Nivelamento de tamp®es do trecho 1 e 3 do Prolongamento da Av Chucri
Zaidan até Av Jodo Dias - Guias de Retencédo 130365/18 (R$ 5,90), CT
018/2016/SEHAB - MED 21 - Gerenciamento Tecnico HIS Estevao Baido -
GR 130367/18 (R$ 67,50), DESAPROPRIACOES Av Jorn Roberto Marinho -
Parque Linear e Av Chucri Zaidan até Av Jodo Dias - GR 130368/18 (R$
135,76), CT 061/SIURB/13 - Obras de readequacéo e requalificacdo do
Parque Chuvisco - MED 24 - MAI/18 - GR 130372/18 (R$ 375,40), CT
184/SIURB/11 - Obras do Prolong da Av Jorn Roberto Marinho- Lote 4 -
Consorcio Roma - JUL/18- GR 130373/18 (R$ 580,45), Remuneragéo
SPObras - TAXA ADM. DESAPROPRIACOES - Prolong Av Jorna Roberto
Marinho - Pq Linear e Av Chucri Zaidan ate Av Jodo Dias - GR 130320/18
(R$ 877,48) e CT 183/SIURB/11 - Obras do Prolong Av Jorn Roberto Marinho
- Lote 3 - Consorcio RM MED 41 - MAI/18- GR 130331/18 (R$ 1.251,93)
APL FUNDO 21/09/2018 | 126.464,47
126.464,47
Devolugéo/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGUA ESPRAIADA 21/09/2018 93.461,11
33.003,36
Devolugéo/Desisténcia de Desapropriacdes na OUC AGUA ESPRAIADA 21/09/2018 33.003,36 0,00
TRX CT INV 27/09/2018 | 32.386,19
32.386,19
DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 27/09/2018 | 32.386,19 0,00
Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - NLP 192126
TRX CT INV 28/09/2018 25.512,84
25.512,84
DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 28/09/2018 25.512,84 0,00
Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - NLP 197287
SALDO 28/09/2018
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Economica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3
s Data
Historico Movimento Valor Saldo
APL FUNDO 06/07/2018 22.216,64 22.216,64 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 6/07/2018 119.124,21 96.907,57 | C
VALOR LIQUIDO CT 1101730200 -MED. 01- ABRIL/18-HEDGE SEG. E
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF772 6/07/2018 96.907,57 0,00 C
TRX CT INV 10/07/2018 3.250,83 3.250,83 | C
DAMSP ISS NF772 Engevix Engenharia e NF 771 HEDGE 10/07/2018 3.250,83 0,00 C
TRX CT INV 20/07/2018 31.260,52 31.260,52 | C
P1S COFINS ENGEVIX DUCTOR NF 14661, E DUCTOR NF 21926. 20/07/2018 13.380,92 17.879,60 | C
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INSS HEDGE NF 798 20/07/2018 17.879,60 | D 0,00 C
TRX CT INV 10/08/2018 5.767,50 | C 5.767,50 | C
DAMSP ISS s/NF Eletronica -14966- Engevix Engenharia E NF 827-

HEDGE. 10/08/2018 5.767,50 | D 0,00 C

APL FUNDO 16/08/2018 269.118,66 | D 269.118,66 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16/08/2018 76.262,82 | C 192.855,84 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16/08/2018 162.541,82 | C 30.314,02 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16/08/2018 100.000,00 | C 69.685,98 | C
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 16/08/2018 62.541,82 | C 132.227,80 | C
CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medicé&o 02, ref.a 05/2018. 16/08/2018 132.227,80 | D 0,00 C
TRX CT INV 17/08/2018 69.056,00 | C 69.056,00 | C
CT 0233901005-NF 14996-Engevix Engenharia-Med 37-04/2018 17/08/2018 44.721,30 | D 24.334,70 | C
CT 0233901005-NF 22338-Ductor Implantagéo de Projetos LTDA-Med 37-

04/2018 17/08/2018 24.334,70 | D 0,00 C
TRX CT INV 20/08/2018 160.041,42 | C 160.041,42 | C
INSS - CT 1101730200-Prestacéo de servicos de vigilancia e seguranca
patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda mével
motorizadaNF 798-Medicédo 02, ref.a 05/2018. 20/08/2018 17.879,60 | D 142.161,82 | C
IRRF-CT 1101730200-Hedge Seguranga e Vigilancia EIRELI NF 772. 20/08/2018 5.539,26 | D 136.622,56 | C
IRRF-NF14996/ENGEVIX/798 HEDGE-/22338-DUCTOR/827-HEDGE 20/08/2018 4.394,76 | D 132.227,80 | C
CT 1101730200- HEDGE-NF 798-Medic¢édo 02, ref.a 05/2018 20/08/2018 132.227,80 | D 0,00 | C

APL FUNDO 30/08/2018 162.541,82 | D 162.541,82 | D

TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2 30/08/2018 162.541,82 | C 0,00 C
TRX CT INV 10/09/2018 3.250,83 | C 3.250,83 | C
IRRF-CT 1101730200- HEDGE NF 798-Medicéo 02, ref.a 05/2018 10/09/2018 3.250,83 | D 0,00 | C
TRX CT INV 17/09/2018 132.227,80 | C 132.227,80 | C
CT 1101730200-Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI NF 854-Medicéo
04, ref.a 07/2018 17/09/2018 132.227,80 | D 0,00 C
TRX CT INV 20/09/2018 38.167,58 | C 38.167,58 | C
IRRF- CT 1101730200-Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI NF 854-

Medicédo 04, ref.a 07/2018 20/09/2018 1.625,41 | D 36.542,17 | C
INSS-CT 1101730200-Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI NF 854-

Medicdo 04, ref.a 07/2018 20/09/2018 17.879,60 | D 18.662,57 | C
PIS COFINS-NF 22338-Ductor/ NF 14996-Engevix/ NF 827-Hedge

Seguranca e Vigilancia EIRELI 20/09/2018 18.662,57 | D 0,00 C
SALDO 20/09/2018 0,00 C
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6.2  Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas a Operagéo Urbana
Consorciada Agua Espraiada

Valor Desembolsado

Item Especificacéo no trimestre (R$)

Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.1 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Poupanga 022 - 0018-7

Conta: Metrd / vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.2 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 143-8

Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.3 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0022-3

Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.4 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 12.833.712,80
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.5 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 22.139.946,20
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.6  Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 8550-2

Conta: PMSP - SEHAB vinvulada & HIS Agua Espraiada
6.2.7 Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 9040-9

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.8 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 672.157,85
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

Total Aplicado no trimestre R$ 35.645.816,85

6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operagdo Urbana Consorciada
Agua Espraiada

Saldo Bruto
Item Especificacéo em 30/09/2018
(R$)

Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.1 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Poupanc¢a 022 - 0018-7

Conta: Metrd /vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.2 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 143-8

Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.3 BANCO: Caixa Econbmica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0022-3

Conta: PMSP / SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.4 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 110.283.292,17
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
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Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.5 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 99.029.067,78
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.6 Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 8550-2

Conta: PMSP - SEHAB vinvulada & HIS Agua Espraiada
6.3.7 Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 9040-9

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.8 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 157.303,88
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

Saldo Bruto total de investimentos R$ 209.469.663 ,83

(*) Valores sujeitos a tributacao, conforme legislacdo em vigor.

6.3.9 - DESVINCULACAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF n° 220 DE
23/01/18)

Data do Evento Conta de Desvinculagéo Valor
16/12/2016 2873.006.28-2 R$ 24.466.694,84
14/02/2017 2873.006.28-2 R$ 6.020.338,13
10/08/2017 2873.006.28-2 R$ 8.017.817,28
31/01/2018 2873.006.28-2 R$ 2.819.985,22
31/07/2018 2873.006.28-2 R$ 1.275.982,95

Total de Valores referentes a desvinculagéo de receitas R$ 42.600.818,42

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Saldo Bruto em

Item Especificacao 30/09/2018 (R$)
1 Total de recursos aplicados na OUC Agua Espraiada R$ 3.665.882.012,17
2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2018 R$ 209.469.663,83
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2018 R$ 0,00
4 Total arrecadado nas Distribuicdes (Publica e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2018 R$ 929.045.827,00
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7 Total de Recursos aplicados na Operacéo Urbana Consorciada Agua Espraiada
Especificacio Togaltrlijrﬁ::tr;;bg]stgﬂgraté Total Dﬁ_sr;anr:nebsct)lzado no Total Des(%rg?olsado

Obras e Servigos (CEPAC - Leildo Publico) R$ 1.691.675.786,53 R$ 28.286.254,33 R$ 1.719.962.040,86

Obras e Servicos (CEPAC - Colocacdo R$ 55.030.819,86 R$ 0,00 R$ 55.030.819,86

Privada)
Desapropria¢des

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico
Social

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriagoes
Taxas de Administrac@o e Gerenciamento

(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)

Taxa de Coordenacgéo de Colocagédo (Banco
do Brasil)

Taxa de Andlise e Acompanhamento de
Obras (CAIXA)

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,
CPMF, ISS, IRRF, INSS)

Estudos e Consultorias (Engenharia,
Comunicagao, Juridica)

Despesas Diversas (Publicacéo de Editais,
Taxas de Registro, Escritura¢éo de Titulos)

R$ 1.189.749.946,43

R$ 59.990.952,14

R$ 390.109.364,47

R$ 208.619.509,35

R$ 32.197.701,54

R$ 15.031.246,74

R$ 19.735.194,24

R$ 965.228,48

R$ 14.940.852,44

R$ 987.465,35

R$ 1.851.100,00

R$ 0,00

R$ 2.290.771,05

R$ 0,00

R$ 175.661,71

R$ 169.773,27

R$ 493.590,97

R$ 115.217,22

R$ 1.190.737.411,78

R$ 61.842.052,14

R$ 390.109.364,47

R$ 210.910.280,40

R$ 32.197.701,54

R$ 15.206.908,45

R$ 19.904.967,51

R$ 1.458.819,45

R$ 15.056.069,66

Total Acumulado

R$ 3.631.512.178,27

R$ 34.369.833, 90

R$ 3.665.882.012,17

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentacéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada, que foi analisada e
aceita por esta instituicdo financeira.

8.1

8.2

As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, através da SP
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n°13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n°® 174 de 30/07/2004.

Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exce¢do das seguintes
despesas:

Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operac¢éo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

Pagamento de expropriados — ndo foram apresentados pela SP Urbanismo, os
comprovantes de deposito.

Pagamento de reajuste por determinagdo judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS
CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R$ 1.747.192,10,
relativo a sentenca judicial (processo n.° 884-74.2017.8.26.0053), sendo pago R$
52.415,76 a SP Urbanismo, e R$ 52.415,76 a SP Obras, referente a taxa de
administragdo, equivalente a 3% para cada empresa, conforme decreto n.° 56.635/2015,
artigo 3°.

E o que temos a relatar.
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ANEXO |
Extratos dos Investimentos vinculados & OUC Agua Espraiada na Caixa Econémica Federal
- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0018-5 — PMSP / SEHAB / HIS

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 — 1269-3 — SP OBRAS



