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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 

 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada , 
bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e 
veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até 
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11º e, a partir de 15/05/2014, nos termos do 
contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a 
São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, 
acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas 
na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo 
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). 

 
1.1 Ressalta-se que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Distribuições Pública de CEPAC da Operação Urbana 

Consorciada  Água Espraiada  tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes 
à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Os recursos 
obtidos com a 5ª Distribuição Pública foram creditados em outra Instituição Financeira. 
Desta forma, a CAIXA, na condição de Agente Fiscalizador, não terá como controlar 
ativamente a movimentação financeira dos recursos captados, e ainda, eventual 
comprovação da aplicação destes recursos ficará limitada às informações prestadas pela 
SPUrbanismo. 

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que abrange o custeio das 
intervenções abaixo: 

 
2.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira);  
 
2.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque; 

 
2.3 Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas - Parque do Chuvisco; 
 
2.4 Elaboração de Projeto Executivo - Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 
 
2.5  Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 

do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, 
licenciamento ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, 
adequação urbanística e paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho; 

2.6 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 
Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros; 

 
2.7 Execução das obras dos Túneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalização; 
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2.8 Execução das obras de implantação de Parque Linear na superfície do prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes; 

 
2.9 Execução das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantação do 

Complexo viário Burle Marx; 
 
2.10 Habitações de interesse social e urbanização de favelas; 
 
2.11 Desapropriações; 
 
2.12 Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social. 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 14/07/04 30.000.000,00 

2º Leilão Público 02/12/04 5.238.690,00 

3º Leilão Público 09/11/05 20.961.500,00 

4º Leilão Público 01/05/06 46.608.530,00 

Total   102.808.720,00 

 
3.2 2ª Distribuição de CEPAC 
 

2ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/07/07 20.550.000,00 

2º Leilão Público 05/04/07 41.102.000,00 

3º Leilão Público 09/05/07 65.255.703,00 

Colocação Privada 30/08/07 3.702.288,00 

Total   130.609.991,00 

 
3.3 3ª Distribuição de CEPAC 
 

3ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 02/02/08 207.281.400,00 

Total   207.281.400,00 
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3.4 4ª Distribuição de CEPAC 
 

4ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 01/10/08 203.112.750,00 

2º Leilão Público 01/08/09 45.239.250,00 

3º Leilão Público 01/11/09 50.589.000,00 

4º Leilão Público 01/05/10 98.202.390,00 

5º Leilão Público 01/06/10 21.645.000,00 

6º Leilão Público 01/07/10 51.450.000,00 

7º Leilão Público 01/09/10 252.685.500,00 

Total   722.923.890,00 

 
3.5 5ª Distribuição de CEPAC 
 

5ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 24/04/12 756.600.000,00 

2º Leilão Público 14/06/12 974.753.316,00 

Total   1.731.353.316,00 

 
3.6 Colocação Privada – Programa 
 

Colocações Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$) 

2006 30/11/06 8.405.747,00 

01/10/07 5.101.743,00 

30/10/07 4.117.398,00 

26/11/07 1.357.944,00 

30/11/07 4.002.318,00 

2007 

26/12/07 13.500.939,00 

02/01/08 4.570.731,00 

24/01/08 6.410.778,00 2008 

30/01/08 3.860.934,00 

Total   51.328.532,00 

 
3.7 Total Arrecadado 
 

Resumo das Distribuições de CEPAC Data Valor Arreca dado (R$) 

1ª Distribuição 2004 a 2006 102.808.720,00 

2ª Distribuição 2007 130.609.991,00 

3ª Distribuição 2008 207.281.400,00 

4ª Distribuição 2008 a 2010 722.923.890,00 

5ª Distribuição 2012 1.731.353.316,00 

Colocação Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00 

Total   2.946.305.849,00 
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4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 
4.1 Complexo Viário Real Parque - Construção de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros 

(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 
 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0118301000, celebrado em 16/10/2003. 
 Ordem de Serviço: 16/10/2003. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/07/04 a 16/06/08 R$ 180.318.654,81  R$ 49.360.769,05  R$ 229.679.423,86  

 
4.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, elaboração de projeto executivo, implantação da 

alça de acesso Morumbi e execução das obras complementares necessárias para a 
operacionalização do Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Construtora OAS Ltda. 
 Contrato: nº 0069701000, celebrado em 17/10/2007. 
 Ordem de Serviço: 18/10/2007. 
 Situação do contrato: suspenso 
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14  R$ 156.252,92  R$ 83.675.899,06  

 
4.3 Apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle 
tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras. 
 
4.3.1 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 

atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consórcio Concremat – FAT’s 
 Contrato: nº 0255301002, celebrado em 20/10/2004. 
 Ordem de Serviço: 20/10/2004. 
 Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
(R$) 

09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96  

07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29  

Total Acumulado   R$ 1.614.069,25  
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4.3.2 Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio operacional às 
atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e 
serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização de 
equipamentos e veículos para execução das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros 
(complexo viário Real Parque), implantação viária e reurbanização do prolongamento da 
Av. Faria Lima com a ligação Funchal – Haroldo Veloso e novo Boulevard JK. 

 Contratada: Consócio Falcão Bauer - Ductor. 
 Contrato: nº 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Serviço: 01/09/2006. 
  Situação da obra: Concluída  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46  R$ 793.705,95  R$ 4.330.300,41  

 

4.4 Projeto Básico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, 
fundações e estrutura da Alça de Acesso Morumbi, no Complexo Viário Real Parque. 

 Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda. 
 Contrato: nº 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Serviço: 02/02/2007. 
  Situação da obra: Concluída  
 

Data da Vistoria Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0 
 (R$) 

01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00  

Total Acumulado    R$ 28.300,00  

 

4.5 Elaboração de projetos executivos dos Túneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto 
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 Contratada: Consórcio Planservi - Engevix - Themag 
 Contrato: nº 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Serviço: 01/02/2010. 
  Situação da obra: Suspenso  
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

05/04/10 a 
01/02/11 

01/02/10 a 31/12/10 R$ 11.006.755,80  R$ 56.730,03  R$ 11.063.485,83  

21/02/11 a 
23/01/12 01/01/11 a 31/12/11 R$ 8.330.078,43  R$ 428.923,57  R$ 8.759.002,00  

28/02/12 a 
14/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98  R$ 857.130,88  R$ 9.765.925,86  

13/03/13 a 
17/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40  R$ 1.053.670,46  R$ 9.682.889,86  

08/04/14 a 
28/05/14 

01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07  R$ 125.711,10  R$ 937.472,17  

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensão Contratual apresentado através do Ofício 
ACC123/2014. 

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensão Contratual 
apresentado através do Ofício ACC186/2014, de 25/09/14. Não foram apresentadas medições no 4º trimestre de 
2014, o ano de 2015 e 1º trimestre de 2016. 

Total Acumulado R$ 37.686.609,68  R$ 2.522.166,04  R$ 40.208.775,72  
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4.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e Executivo e demais peças técnicas. 
 Contratada: HISA Engenharia Ltda. 
 Contrato: nº 0081902000, celebrado em 04/11/2009. 
 Ordem de Serviço: 04/01/2010. 
 Situação da obra: Concluído  
 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

 
4.7 Elaboração de projetos executivos visando à implantação de Parque Linear na superfície 
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento 
ambiental para instalação das obras, projetos das vias marginais, adequação urbanística e 
paisagística da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luís Carlos Berrini e Av. Lino 
de Moraes Leme, e planos de urbanização para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de 
arquitetura para HIS - Habitação de Interesse Social. 
 Contratada: Consórcio Themag – Cobrape – Geotec – Paulo Bastos 
 Contrato: nº 0228901000, celebrado em 18/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 08/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/10 a 
02/02/11 01/11/10 a 31/12/10 R$ 75.726,52  R$ 0,00  R$ 75.726,52  

01/03/11 a 
27/01/12 

01/01/11 a 31/12/11 R$ 4.187.878,12  R$ 156.986,65  R$ 4.342.188,24  

29/02/12 a 
11/03/13 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77  R$ 713.110,87  R$ 8.986.920,64  

11/03/13 a 
29/01/14 

01/01/13 a 
31/31/12/13 

R$ 9.141.828,10  R$ 1.152.221,74  R$ 10.294.049,84  

08/04/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 4.988.679,16  R$ 812.215,36  R$ 5.800.894,52  

25/03/15 01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71  R$ 7.477,63  R$ 44.999,34  

19/06/15 01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10  R$ 7.002,10  R$ 42.137,20  

Total Acumulado R$ 26.740.578,48  R$ 2.849.014,35  R$ 29.586.916,30  

Não foram apresentadas medições no ano de 2018. 
 
 
4.8 Contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para apoio às atividades de gerenciamento das obras e serviços executados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 Contratada: Consórcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt 
 Contrato: nº 234901000, celebrado em 26/10/2010. 
 Ordem de Serviço: 01/09/2011. 
 Situação da obra: Em andamento 
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Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

02/12/11 a 
30/01/12 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00  R$ 26.431,00  R$ 626.344,99  

28/02/12 a 
30/01/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00  R$ 261.800,46  R$ 3.993.643,46  

06/03/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80  R$ 345.637,66  R$ 4.163.332,92  

11/03/14 a 
04/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67  R$ 1.221.448,92  R$ 9.022.250,59  

13/03/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85  R$ 1.399.353,55  R$ 7.202.253,40  

08/04/16 a 
17/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 8.487.479,90  R$ 3.096.989,26  R$ 11.584.469,16  

24/05/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50  R$ 201.674,67  R$ 665.719,17  
24/05/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20  R$ 200.834,02  R$ 662.944,22  
24/07/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 612.400,22  R$ 0,00  R$ 612.400,22  
24/07/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 650.323,77  R$ 0,00  R$ 650.323,77  
03/08/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 663.538,07  R$ 0,00  R$ 663.538,07  
11/10/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 469.419,58  R$ 0,00  R$ 469.419,58  
24/11/2017 01/08/2017 R$ 0,00  R$ 21.123,87  R$ 21.123,87  

04/12/2017 01/08/17 a 31/08/17 R$ 1.286.727,54  R$ 51.728,92  R$ 1.338.456,46  

Total Acumulado R$ 33.830.947,25  R$ 6.693.638,62  R$ 40.524.585,86  

Não foram apresentadas medições no ano de 2018. 
 
4.9 Desapropriações 
 
4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes. 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014.0.270.748-3 comp. R$ 165.523,03  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.720-3 comp. R$ 58.705,68  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 169.835,72  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.401-7 comp.  R$ 1.870.692,14  Implantação Núcleo Habitacional  

26/03/15 PA 2014-0.051.490-4 comp.  R$ 1.770.654,21  Implantação Núcleo Habitacional  

22/04/15 PA 2014-0.270.667-3 comp. R$ 301.288,30  Implantação Núcleo Habitacional  

28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 R$ 293.916,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 R$ 164.467,67  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 R$ 1.588.968,08  Implantação Núcleo Habitacional  

29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 R$ 1.694.043,50  Implantação Núcleo Habitacional  

01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 265.825,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 34.536,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 39.873,14  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.095-0 comp.  R$ 1.729.499,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 79.176,90  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 49.045,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 71.813,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 316.846,67  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 184.904,38  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 329.938,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

01/06/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 96.418,07  Extensão Av. Roberto Marinho 
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01/06/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 586.231,34  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 13.638,10  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 323.288,71  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 242.535,66  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 244.368,80  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 778.873,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 64.153,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 442.179,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 744.497,97  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 271.603,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 287.719,93  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 379.637,61  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 321.037,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 90.620,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 101.954,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 474.730,07  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 275.106,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.059.307-3 comp. R$ 105.392,31  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 142.941,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

02/06/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 135.356,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/06/15 PA 2014-0.267.556-5 comp.  R$ 133.910,54  Implantação Núcleo Habitacional  

24/06/15 PA 2013-0.012.610-4 comp.  R$ 305.333,41  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2014-0.059.286-7 comp.  R$ 89.669,19  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.342.650-6 comp. R$ 458.435,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/06/15 PA 2012-0.346.072-0 comp.  R$ 437.077,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.026.022-6 comp.  R$ 165.445,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.637-9 comp.  R$ 61.108,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.757-0 comp.  R$ 307.308,92  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.738-7 comp.  R$ 237.207,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.753-0 comp.  R$ 345.958,69  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.044.148-6 comp.  R$ 22.613,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.677-3 comp.  R$ 2.789.373,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.118.742-5 comp.  R$ 393.850,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.475-0 comp.  R$ 92.481,33  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.070.652-8 comp.  R$ 599.310,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.145-0 comp.  R$ 278.266,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.344.765-1 comp.  R$ 16.726,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.322-7 comp.  R$ 132.096,74  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2014-0.004.447-9 comp.  R$ 145.161,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 178.291,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.877-0 comp. R$ 2.932,18  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2013-0.154.893-2 comp.  R$ 103.808,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/07/15 PA 2012-0.346.060-7 comp.  R$ 148.839,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.143.215-2 comp. R$ 621.893,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.238-1 comp.  R$ 640.545,63  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.342.672-7 comp.  R$ 262.570,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.228-4 comp.  R$ 481.744,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.165.239-0 comp.  R$ 398.614,00  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.621-8 comp.  R$ 397.381,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.633-1 comp. R$ 39.535,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2014-0.070.685-4 comp.  R$ 3.277.915,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2013-0.012.730-5 comp.  R$ 34.203,80  Extensão Av. Roberto Marinho 
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22/07/15 PA 2012-0.346.050-0 comp.  R$ 716,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

22/07/15 PA 2012-0.344.778-3 comp.  R$ 5.848,37  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.543-0 comp. R$ 66.573,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.687-8 comp. R$ 181.389,24  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2015-0.000.869-5 comp.  R$ 330.304,89  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.641-9 comp.  R$ 97.482,87  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.270.616-9 comp. R$ 2.907,17  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.051.572-2 comp. R$ 28.086,94  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2009-0.282.694-4 comp. R$ 21.467,54  HIS Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.350.698-4 comp. R$ 424.733,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.575-0 comp. R$ 26.843,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.142.619-5 comp. R$ 128.913,79  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2013-0.088.543-9 comp. R$ 157.457,22  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2012-0.344.462-8 comp.  R$ 1.330.266,46  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.070.702-8 comp. R$ 268.779,89  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/07/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 932.764,26  Extensão Av. Roberto Marinho 

20/08/15 PA 2014-0.270.646-0 comp. R$ 2.452,75  HIS Roberto Marinho 

27/08/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 171.074,62  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.668-4 comp.  R$ 1.172.702,16  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.294-8 comp.  R$ 2.987.575,95  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.477-2 comp.  R$ 16.452.092,71  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.126.464-0 comp.  R$ 13.183.678,39  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.046-1 comp.  R$ 110.302,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.051.393-0 comp.  R$ 2.403.010,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.740-5 comp.  R$ 111.478,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.154.888-6 comp.  R$ 3.478,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.241-1 comp.  R$ 462.512,06  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.051.365-7 comp.  R$ 84.221,35  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.290-5 comp.  R$ 38.788,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.322-9 comp.  R$ 203.567,24  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 12.671,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.634-4 comp.  R$ 155.821,98  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.042.755-4 comp. R$ 648,88  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.004.433-9 comp. R$ 2.433,62  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.672-2 comp. R$ 2.617,43  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.632-8 comp.  R$ 4.763,48  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.642-5 comp. R$ 176,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.611-5 comp. R$ 2.887,01  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.344.786-4 comp.  R$ 3.339,36  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 1.855,87  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.165.230-6 comp.  R$ 400,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.212-0 comp.  R$ 389,94  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.722-4 comp.  R$ 554,97  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2015-0.000.883-0 comp. R$ 54.991,30  HIS Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.059.190-9 comp.  R$ 159.690,27  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.569-9 comp.  R$ 1.584,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.016.206-2 comp.  R$ 2.130,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.342.662-0 comp.  R$ 909,29  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.616-3 comp. R$ 643,72  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.012.717-8 comp.  R$ 2.667,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2013-0.036.556-7 comp. R$ 136,84  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2012-0.346.112-3 comp.  R$ 967,45  Extensão Av. Roberto Marinho 
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31/08/15 PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 346,54  Extensão Av. Roberto Marinho 

31/08/15 PA 2014-0.070.636-6 comp.  R$ 2.760,45  Extensão Av. Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2014-0.357.609-9 comp.  R$ 1.861.085,18  HIS Roberto Marinho 

18/09/15 PA 2012-0.349.317-3 comp.  R$ 7.461,77  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/09/15 PA 2011-0.242.870-8 comp. R$ 1.828.183,33  HIS Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2012-0.349.312-2 comp.  R$ 28.313,25  Extensão Av. Roberto Marinho 

21/10/15 PA 2014-0.267.469-0 comp. R$ 2.547.676,42  HIS Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.142.625-0 comp.  R$ 25.259,21  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.059.299-9 comp. R$ 1.250.737,47  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.727-5 comp.  R$ 179.048,32  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.012.316-4 comp.  R$ 23.798,08  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013.0.213.626-3 comp. R$ 10.202,91  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2013-0.290.211-0 comp.  R$ 307.316,82  Extensão Av. Roberto Marinho 

23/10/15 PA 2014-0.293.961-9 comp.  R$ 5.487.458,96  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2011-0.290.079-2 comp.  R$ 11.050.000,00  HIS Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.004.411-8 comp.  R$ 239.257,17  Extensão Av. Roberto Marinho 

25/11/15 PA 2014-0.003.667-0 comp.  R$ 2.886.043,60  Extensão Av. Roberto Marinho 

26/01/16 PA 2011-0.290.076-8 comp. R$ 64.951,25  HIS Roberto Marinho 

17/03/16 PA 2009-0.282.682-0 comp. R$ 1.485.684,44  HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 313.974,43  HIS Roberto Marinho 

21/03/16 PA 2014-0.051.521-8 comp. R$ 147.247,67  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.046.190-2 comp. R$ 69.305,54  HIS Roberto Marinho 

23/03/16 PA 2011-0.293.164-7 comp. R$ 88.498,75  HIS Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.685-2 comp. R$ 77.827,03  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.208-0 comp. R$ 397.319,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.160.231-7 comp. R$ 489.211,50  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.707-7 comp. R$ 61.366,73  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.353.811-8 comp. R$ 685.056,20  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.350.701-8 comp. R$ 471.725,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.189-0 comp. R$ 209.383,40  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.142.615-2 comp. R$ 3.719.340,78  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.342.626-3 comp. R$ 75.562,44  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.004.424-0 comp. R$ 221.831,52  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2012-0.346.177-8 comp. R$ 235,42  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2013-0.143.193-8 comp. R$ 53.719,86  Extensão Av. Roberto Marinho 

24/03/16 PA 2014-0.003.953-0 comp. R$ 615,53  Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2013-0.032.881-5 comp. R$ 70.222,17 Extensão Av. Roberto Marinho 

19/05/16 PA 2014-0.059.281-6 comp.  R$ 367.245,54 Extensão Av. Roberto Marinho 

20/05/16 PA 2011-0.258.471-8 comp.  R$ 39.710,44 
HIS Roberto Marinho 

11/07/16 1024327-08.2015.8.26.0053 R$ 76.500,00 
Fundo de Comercio - desapropriaçao 

indireta 

27/09/16  R$ 1.288.411,06 
HIS Roberto Marinho 

29/07/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 5.226,31 Extensão Av. Roberto Marinho 

17/08/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 627,59 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/07/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 203.298,85 Extensão Av. Roberto Marinho 

28/07/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 149.268,03 Extensão Av. Roberto Marinho 

29/11/16 1007051-272016.8.26.0053 R$ 456.138,11 Nucleo habitacional baixa renda 

15/05/17 0042773-18.2011-8.26.0053 R$ 65.463,61 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0043029-58.2011.8.26.0053 R$ 58.372,57 Nucleo habitacional baixa renda 

27/07/17 0042767-11.2011-8.26.0053 R$ 29.783,28 Nucleo habitacional baixa renda 

04/10/17 0042890-09.2011-8.26.0053 R$ 506.059,34 Nucleo habitacional baixa renda 
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10/10/17 0043248-71.2011-8.26.0053 R$ 46.429,91 Nucleo habitacional baixa renda 

Total Acumulado R$ 280.262.877,09    

Não foram apresentadas desapropriações no 1º trimestre de 2018. 

 
4.9.2 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07 (HIS Corruíras), no âmbito da 

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03  HIS Lote 7 - Corruíras 

24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28  HIS Lote 7 - Corruíras 

27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53  HIS Lote 7 - Corruíras 

28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79  HIS Lote 7 - Corruíras 

Total Acumulado R$ 10.514.858,63    

 Não foram apresentadas desapropriações desde Jun/2009. 

 
4.9.3 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 08 (HIS Estevão Baião, Casemiro 

de Abreu, Gutemberg e Iguaçu), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB, 
integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais 
e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50  HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu 

28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73  HIS Lote 8 - Estevão Baião 

Total Acumulado R$ 9.681.902,31    

Não foram apresentadas desapropriações desde Dez/2009 

 
4.9.4 Obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no âmbito da 

Coordenadoria da Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação 
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do 
Parcelamento do Solo - RESOLO. 

 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22  HIS Lote 9 - Jd. Edith 
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29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79  HIS Lote 9 - Jd. Edith 

Total Acumulado R$2.883.030,48    

Não foram apresentadas desapropriações desde Nov/2011 

 
4.9.5 Implantação do Parque Chuvisco 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01  Parque do Chuvisco 

07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35  Parque do Chuvisco 

11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81  Parque do Chuvisco 

Total Acumulado R$ 19.750.864,17    

Não foram apresentadas desapropriações desde Mai/2012 

 
4.9.6 Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

17/10/12 
Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 

- vários processos pagos entre 
Setembro de 2011 e Agosto de 2012 

R$ 82.645.737,41  Metrô - Linha 17 

03/01/13 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 01 de 
Setembro de 2012 e 01 de outubro 

de 2012. 

R$ 964.541,22  Metrô - Linha 17 

26/03/14 

Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos pagos entre 02 de 
outubro de 2012 e 03 de dezembro 

de 2013. 

R$ 71.179.768,30  Metrô - Linha 17 

17/09/14 Convênio SP Urbanismo e Metrô SP 
- vários processos. 

R$ 3.899.431,62  Metrô - Linha 17 

Total Acumulado R$ 158.689.478,55    

Não foram apresentadas desapropriações desde Out/2014 
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4.9.7 Implantação do Parque Linear 
 

Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.004.341-3 comp.  R$ 219.165,64  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.004.378-2 comp.  R$ 87.373,28  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.098-8 comp.  R$ 56.337,23  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.123-2 comp.  R$ 262.628,54  Parque Linear 

26/03/15 PA 2014-0.059.083-0 comp.  R$ 85.244,42  Parque Linear 

30/04/15 PA 2014-0.293.962-7 R$ 5.974.305,48  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.012.601-5 R$ 180.720,34  Parque Linear 

30/04/15 PA 2013-0.088.562-5 R$ 1.191.273,84  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 31.973,63  Parque Linear 

01/06/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 1.592,29  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.026.833-2 comp.  R$ 71.203,23  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 106.245,00  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.027.542-8 comp.  R$ 88.612,74  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 1.148,93  Parque Linear 

01/06/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 1.149,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 838,69  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 211.861,84  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 17.571,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 2.617.680,74  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 52.564,41  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 30.898,43  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 7.436,71  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 260.853,49  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 34.253,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.899-1 comp. R$ 332.802,05  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 741.590,19  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 64.668,29  Parque Linear 

02/06/15 PA 2013-0.160.335-6 comp.  R$ 38.861,97  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 355.116,93  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 198.441,18  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 109.927,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 290.002,45  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.051.368-1 comp. R$ 425,44  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 458.274,86  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 156.488,40  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 858,50  Parque Linear 

02/06/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 243.687,19  Parque Linear 

24/06/15 PA 2014-0.059.180-1 comp.  R$ 185.364,18  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.088.562-5 comp.  R$ 322.537,96  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.012.305-9 comp.  R$ 468.977,59  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.165.232-2 comp. R$ 597.386,41  Parque Linear 

24/06/15 PA 2012-0.353.808-8 comp.  R$ 13.523,15  Parque Linear 

24/06/15 PA 2013-0.142.164-9 comp. R$ 94.693,57  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.440-1 R$ 333.392,02  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.586-0 R$ 239.105,17  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.548-7 comp. R$ 132.474,27  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.027.565-7 comp. R$ 607.912,01  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.012.285-0 comp. R$ 538.608,91  Parque Linear 
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21/07/15 PA 2014-0.070.742-7 comp. R$ 176.582,78  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.003-808-8 comp.  R$ 276.140,34  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.228-0 comp.  R$ 515.374,77  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.471-1 comp.  R$ 848.584,45  Parque Linear 

21/07/15 PA 2014-0.004.459-2 comp.  R$ 145.822,79  Parque Linear 

21/07/15 PA 2013-0.036.582-6 comp. R$ 22.201,21  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.126.562-0 comp. R$ 302.852,67  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.160.238-4 comp. R$ 1.348.402,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2013-0.016.223-2 comp.  R$ 229.286,36  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.004.129-1 comp. R$ 16.334,73  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.003.845-2 comp.  R$ 626.176,47  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.691-3 comp.  R$ 84.090,85  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.722-7 comp. R$ 101.747,74  Parque Linear 

22/07/15 PA 2014-0.058.700-6 comp.  R$ 188.533,79  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.834-8 comp. R$ 45.118,29  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.053.802-0 comp. R$ 316.086,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.165.234-9 comp.  R$ 296.598,26  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.332.835-0 comp. R$ 95.918,69  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.326.534-0 comp. R$ 18.834,90  Parque Linear 

31/07/15 PA 2013-0.142.207-6 comp. R$ 72.948,15  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.333.081-9 comp. R$ 89.940,58  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.767-7 comp. R$ 482.180,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.058.742-1 comp. R$ 83.717,35  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.003.681-6 comp. R$ 2.339.382,50  Parque Linear 

31/07/15 PA 2012-0.342.657-3 comp.  R$ 293.880,36  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0393.935-0 comp. R$ 30.876,80  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.946-5 comp. R$ 64.503,42  Parque Linear 

31/07/15 PA 2014-0.293.943-0 comp.  R$ 13.640,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.293.962-7 comp.  R$ 3.276.833,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.285-9 comp. R$ 728,55  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.088.569-2 comp. R$ 38.222,17  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.070.718-4 comp. R$ 343,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.539-6 comp.  R$ 19.518,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.727-6 comp.  R$ 108.832,46  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.053.794-5 comp.  R$ 93.043,06  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.160-7 comp.  R$ 2.863.495,80  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.842-1 comp.  R$ 2.019,95  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.968-8 comp.  R$ 12.997,02  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.342.666-2 comp.  R$ 15,97  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.164-0 comp. R$ 3.243,91  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.051.313-4 comp.  R$ 150.869,71  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.583-5 comp.  R$ 1.347,94  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.369-3 comp. R$ 1.103,01  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.081-1 comp.  R$ 7.441,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.919-0 comp.  R$ 321,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.059.138-0 comp.  R$ 2.445,18  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 8,60  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.012.298-2 comp.  R$ 4.598,37  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.578-9 comp.  R$ 4,27  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.165.227-6 comp.  R$ 309.869,10  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.036.552-4 comp.  R$ 8.281,78  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.350.711-5 comp.  R$ 66.043,04  Parque Linear 
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31/08/15 PA 2013-0.012.367-9 comp.  R$ 12.383,00  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.126.428-4 comp. R$ 2.125,84  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.154.904-1 comp. R$ 527,43  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.058.734-0 comp.  R$ 2.606,16  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.544-4 comp. R$ 320,83  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.142.223-8 comp.  R$ 11,54  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.160.349-6 comp.  R$ 225.264,56  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.026.859-6 comp. R$ 7.470,36  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.006.972-0 comp. R$ 1.896,62  Parque Linear 

31/08/15 PA 2014-0.004.011-2 comp.  R$ 1.434,28  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.025.960-0 comp.  R$ 11,53  Parque Linear 

31/08/15 PA 2013-0.027.579-7 comp.  R$ 794,47  Parque Linear 

31/08/15 PA 2012-0.353.816-9 comp. R$ 2.809,09  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.044.776-8 comp. R$ 14.060,43  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.126.888-3 comp. R$ 87.670,99  Parque Linear 

18/09/15 PA 2014-0.003.779-0 comp.  R$ 15.927,72  Parque Linear 

18/09/15 PA 2013-0.027.593-2 comp. R$ 994.352,34  Parque Linear 

21/10/15 PA 2012-0.350.723-9 comp.  R$ 34.509,10  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 155.308,90  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.142.174-6 comp. R$ 166.895,60  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.012.341-5 comp. R$ 528.764,46  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.257-0 comp.  R$ 218.056,70  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 7.670,01  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.160.341-0 comp.  R$ 690.133,83  Parque Linear 

23/10/15 PA 2013-0.016.208-9 comp.  R$ 375.819,47  Parque Linear 

23/10/15 PA 2014-0.059.071-6 comp.  R$ 194.880,42  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.032.900-5 comp.  R$ 93.424,20  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.034.102-1 comp.  R$ 12.515,26  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.126.848-4 comp.  R$ 168.709,10  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.036.719-5 comp.  R$ 214.151,17  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.042.750-3 comp.  R$ 899.476,91  Parque Linear 

27/11/15 PA 2013-0.053.781-3 comp.  R$ 8.570,07  Parque Linear 

27/11/15 PA 2014-0.003.953-0 comp.  R$ 18.303,88  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.036.532-0 comp. R$ 110.643,17  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.350.716-6 comp. R$ 381.447,95  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.769-4 comp. R$ 339.137,80  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.353.817-7 comp. R$ 25.989,66  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.004.496-7 comp. R$ 145.081,54  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.042.504-7 comp. R$ 206,30  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.013.897-8 comp. R$ 326.374,72  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.126.813-1 comp. R$ 482.657,85  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.332.965-9 comp. R$ 238.476,00  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.333.072-0 comp. R$ 174.944,35  Parque Linear 

24/03/16 PA 2012-0.348.177-9 comp. R$ 1.115.352,11  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.143.245-4 comp. R$ 102.973,99  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.027.581-9 comp. R$ 7.171,61  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.059.202-6 comp. R$ 413.896,45  Parque Linear 

24/03/16 PA 2014-0.003.675-1 comp. R$ 1.250,22  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.032.900-5 comp. R$ 1.072,23  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.781-3 comp. R$ 98,36  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.160.257-0 comp. R$ 1.755,32  Parque Linear 

24/03/16 PA 2013-0.053.808-9 comp. R$ 61,74  Parque Linear 
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13/07/16 0042789-69.2011.8.26.0053 R$ 5.635,56  Parque Linear 

26/07/16 1008737-59.2013.8.26.0053 R$ 178.672,82  Parque Linear 

28/07/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 157.473,62  Parque Linear 

28/07/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 21.444,08  Parque Linear 

28/07/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 20.317,78  Parque Linear 

28/07/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 275.284,24  Parque Linear 

28/07/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 73.029,86  Parque Linear 

28/07/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 57.783,60  Parque Linear 

28/07/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 111.584,43  Parque Linear 

29/07/16 1009736-12.2013.8.26.0053 R$ 153.090,10  Parque Linear 

29/07/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 317.895,09  Parque Linear 

29/07/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 115.964,29  Parque Linear 

29/07/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 397.943,45  Parque Linear 

29/07/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 86.205,62  Parque Linear 

29/07/16 0025286-64.2013.8.26.0053 R$ 4.457,66  Parque Linear 

29/07/16 0031144-76.2013.8.26.0053 R$ 266,20  Parque Linear 

29/07/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 80.482,84  Parque Linear 

29/07/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 121.446,34  Parque Linear 

29/07/16 0033243-19.2013.8.26.0053 R$ 231.274,34  Parque Linear 

17/08/16 0025290-04.2013.8.26.0053 R$ 551,74  Parque Linear 

17/08/16 0032066-20.2013.8.26.0053 R$ 742,17  Parque Linear 

17/08/16 1014762-83.2016.8.26.0053 R$ 467,40  Parque Linear 

17/08/16 1046781-16.2014.8.26.0053 R$ 137,25  Parque Linear 

17/08/16 1014767-08.2016.8.26.0053 R$ 714,14  Parque Linear 

17/08/16 1014761-98.2016.8.26.0053 R$ 1.007,83  Parque Linear 

17/08/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 369,82  Parque Linear 

17/08/16 1014765-38.2016.8.26.0053 R$ 1.761,82  Parque Linear 

17/08/16 1014757-61.2016.8.26.0053 R$ 130,02  Parque Linear 

17/08/16 0043038-20.2011.8.26.0053 R$ 515,10  Parque Linear 

24/08/16 1047846-46.2014.8.26.0053 R$ 12.444.863,65  Parque Linear 

24/08/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 713.362,00  Parque Linear 

24/08/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.392,75  Parque Linear 

01/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 955,32  Parque Linear 

12/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 26.716,62  Parque Linear 

22/09/16 1014764-53.2016.8.26.0053 R$ 465,69  Parque Linear 

22/09/16 1046790-75.2014.8.26.0053 R$ 2,42  Parque Linear 

22/09/16 1046145-50.2014.8.26.0053 R$ 2.554,73  Parque Linear 

22/09/16 0025285-79.2013.8.26.0053 R$ 2.040,84  Parque Linear 

22/09/16 1014700-14.2014.8.26.0053 R$ 33,56  Parque Linear 

22/09/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 4,44  Parque Linear 

22/09/16 1042842-28.2014.8.26.0053 R$ 205.234,23  Parque Linear 

22/09/16 1046155-94.2014.8.26.0053 R$ 189.263,66  Parque Linear 

23/09/16 1009813-21.2013.8.26.0053 R$ 323,87  Parque Linear 

29/09/16 1015575-18.2013.8.26.0053 R$ 18.568,86  Parque Linear 

13/10/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 83.059,65 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16  R$ 78.440,52  

21/10/16 0042759-34.2011-8.26.0053 R$ 17.526,38 

Transferência Recurso para SNJ-PGM, 
onerando Dotação 

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05 

21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 15,66 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 
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21/10/16 0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 250.044,81 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 87.814,42 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 113.572,64 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/10/16 1047817-93.2014.8.26.0053 R$ 116.763,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

28/10/16 1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 70,25 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

09/11/16 1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 157,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

11/11/16 0006833-16.2016.8.26.0053 R$ 710.809,00 
Processo anterior: 0042759-34.2011-

8.26.0053 

11/11/16 0006736-16.2016.8.26.0053 R$ 74.142,70 Honorários Advocaticios 

16/11/16 
1007093-

81.2013.8.26.00536 R$ 3.210,94 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

28/11/16 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 2.847,60 

Transferência Recurso para SNJ-PGM, 
onerando Dotação 

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05. 
Valor provisório fixado R$ 2.887.000,00. 

28/11/16 1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

29/11/16 1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

30/11/16 1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

01/12/16 
0032563-34.2013.8.26.0053       
2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

06/12/16 1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24 
Núcleo Habitacional destinado à 

população de Baixa Renda 

07/12/16 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

04/05/17 
0025294-41.2013.8.26.0053 

R$ 17.117,61 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/05/17 
0028216-55.2013.8.26.0053 

R$ 156.239,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

18/05/17 
0411498-11.1996.8.26.0053 

R$ 1.455.194,44 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/05/17 
1015570-93.2013.8.26.0053 

R$ 32.285,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

26/06/17 
0034830-76.2013.8.26.0053 

R$ 13.159,27 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/06/17 
1004890-78.2015.8.26.0053 

R$ 81.168,19 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

26/07/17 
0025294-41.2013.8.26.0053 

R$ 6.426,11 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 
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27/07/17 
1006476-87.2014.8.26.0053 

R$ 6.583,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046951-85.2014.8.26.0053 

R$ 11.788,25 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046129-96.2014.8.26.0053 

R$ 112.960,80 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046165-41.2014.8.26.0053 

R$ 23.729,65 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046165-41.2014.8.26.0053 

R$ 2.381,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/07/17 
1046948-33.2014.8.26.0053 

R$ 1.107.860,26 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1006792-03.2014.8.26.0053 

R$ 25.936,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1007075-26.2014.8.26.0053 

R$ 17.978,59 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1006780-86.2014.8.26.0053 

R$ 54.056,04 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

31/07/17 
1014683-75.2014.8.26.0053 

R$ 78.987,73 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/08/17 
1015887-57.2014.8.26.0053 

R$ 126.888,97 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

15/08/17 
1006499-33.2014.8.26.0053 

R$ 28.417,63 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
0028203-56.2013.8.26.0053 

R$ 154.608,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047850-83.2014.8.26.0053 

R$ 108.399,74 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
0034472-14.2013.8.26.0053 

R$ 25.708,90 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1006364-55.2013.8.26.0053 

R$ 100.197,76 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1006499-33.2014.8.26.0053 

R$ 30.931,86 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1007179-18.2014.8.26.0053 

R$ 205.875,03 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1015893-64.2014.8.26.0053 

R$ 57.362,81 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1014692-37.2014.8.26.0053 

R$ 216.456,50 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047895-87.2014.8.26.0053 

R$ 154,64 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

05/10/17 
1047817-93.2014.8.26.0053 

R$ 205,46 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

19/10/17 
1024551-77.2014.8.26.0053 

R$ 371.370,27 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/11/17 
0025281-42.2013.8.26.0053 

R$ 1.043.096,41 
Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

27/11/17 
1006644-89.2014.8.26.0053 

R$ 203.208,48 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

21/03/18 
 

1006823-23.2014.8.26.0053 
 

R$ 862.815,24 
 

Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho Parque Linear 

Total Acumulado R$ 287.317.953,53    
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4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
 
Data do 
Evento Número do Processo Valor Atestado - P0  

(R$) Intervenção 

26/03/15 PA 2014-0.070.696-0 comp. R$ 1.164.932,61  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2014-0.059.118-6 comp. R$ 120.379,81  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2012-0.342.633-6 comp.  R$ 126.534,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.012.712-7 comp.  R$ 187.344,10  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.156-0 comp. R$ 752,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/03/15 PA 2013-0.319.161-6 comp. R$ 1.270,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.371-9 comp. R$ 61.307,02  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.213.683-2 comp. R$ 5.219,15  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.587-8 comp. R$ 201.037,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.252.639-8 comp. R$ 34.865,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.974-1 comp. R$ 83.231,33  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.268.131-8 comp.  R$ 205.721,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.290.219-5 comp. R$ 19.978,08  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.548-4 comp. R$ 658.521,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.211.399-9 comp. R$ 1.830,90  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.612-2 comp. R$ 268.016,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.599-1 comp.  R$ 220.112,14  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.266.593-2 comp. R$ 137.201,34  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2012-0.348.134-5 comp. R$ 293.083,50  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/04/15 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 1.539.428,76  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.707-2 R$ 7.905.917,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.266.716-1 R$ 3.226.334,54  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/04/15 PA 2013-0.142.192-4 R$ 408.664,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 18.548,38  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 45.499,86  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 19.001,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

01/06/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 369.960,23  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 212.326,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.117-8 comp. R$ 1.234.094,37  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 55.307,93  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 31.535,95  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 259.730,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/06/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 134.335,88  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/06/15 PA 2013-0.213.592-5 comp.  R$ 707.032,85  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.266.707-2 comp.  R$ 3.268.057,41  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.217-9 comp. R$ 1.145.466,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 92.633,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.122-9 comp.  R$ 9.434.459,75  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.732-7 comp. R$ 220.072,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.275-1 comp.  R$ 309.207,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.745-9 comp. R$ 159.412,82  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.211.388-3 comp. R$ 129.423,44  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.021-9 comp. R$ 2.081.033,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.059.194-1 comp.  R$ 347.437,21  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 368.558,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.224.135-0 comp. R$ 10.753,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2014-0.138.930-5 comp.  R$ 1.003.409,99  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.267.010-3 comp. R$ 180.074,43  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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24/06/15 PA 2013-0.227.516-6 comp.  R$ 733.015,66  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.252.798-0 comp.  R$ 422.427,24  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.290.209-8 comp.  R$ 564.541,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/06/15 PA 2013-0.268.192-0 comp.  R$ 573.637,72  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/07/15 PA 2014-0.070.643-9 comp.  R$ 41.616,59  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.211.406-5 comp. R$ 226.993,40  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.684-0 comp.  R$ 65.322,80  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.044.133-8 comp.  R$ 226.660,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.058.674-3 comp.  R$ 92.472,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2014-0.059.110-0 comp.  R$ 183.419,63  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.142.192-4 comp.  R$ 1.819.954,01  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

22/07/15 PA 2013-0.320.374-6 comp.  R$ 644.279,96  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.290.249-7 comp.  R$ 303.183,78  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.044.135-4 comp. R$ 434.471,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2014-0.059.078-3 comp. R$ 172.463,52  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.266.697-1 comp.  R$ 965.004,65  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/07/15 PA 2013-0.319.178-0 comp. R$ 76.452,71  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.277-8 comp.  R$ 207.225,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.631-9 comp.  R$ 4.259.809,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.117-8 comp.  R$ 3.221,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.305.842-8 comp. R$ 13.497.814,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.224.174-1 comp.  R$ 64.813,83  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.319.130-6 comp. R$ 75.901,98  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.032-4 comp.  R$ 742.990,48  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.227.524-7 comp.  R$ 241.691,51  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.058.713-8 comp.  R$ 1.358,17  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.162-3 comp. R$ 2.725,29  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.690-4 comp.  R$ 3.712,20  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.153-4 comp. R$ 1.991,18  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.346.083-6 comp. R$ 186,11  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.266.602-5 comp.  R$ 209.485,89  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.234.976-3 comp.  R$ 434.242,13  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.051.364-9 comp. R$ 69.221,28  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.225-5 comp. R$ 4.436,87  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.149-6 comp. R$ 456,55  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.165.236-5 comp.  R$ 3.809,31  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2012-0.344.802-0 comp.  R$ 6.763,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2013-0.201.067-7 comp. R$ 2.854,35  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

31/08/15 PA 2014-0.059.173-9 comp.  R$ 3.563,27  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/09/15 PA 2013-0.266.716-1 comp.  R$ 992.318,67  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/09/15 PA 2013-0.268.129-6 comp. R$ 1.175.840,79  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

25/11/15 PA 2014-0.059.258-1 comp. R$ 360.596,47  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/12/15 PA 2013-0.268.170-9 comp.  R$ 30.647,00  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2014-0.070.625-0 comp. R$ 180.110,64  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/16 PA 2013-0.266.754-4 comp. R$ 7.215,94  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

17/03/16 PA 2013-0.234.939-9 comp. R$ 15.236,30  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.200.987-3 comp. R$ 44.089,92  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.027-8 comp. R$ 1.860.653,77  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.038-3 comp. R$ 333.391,36  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.271.552-2 comp. R$ 3.443.234,06  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.266.697-1 comp. R$ 432.306,46  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/03/16 PA 2013-0.201.032-4 comp. R$ 589.498,32  Prolongamento Av. Chucri Zaidan 



 

  

 
 
Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 05/2019 fl. 22/51 
 
 

Rubrica 
 

19/05/16 PA 2013-0.200.958-0 comp. R$ 27.035,88 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/16 PA 2013-0.266.991-1 comp.  R$ 626.159,18 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/05/16 PA 2014-0.059.186-0 comp.  R$ 473.202,20 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/07/16 0042892-76.2011.8.26.0053 R$ 284.486,44 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 1047827-40.2014.8.26.0053 R$ 98.060,27 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 691,40 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 1006922-27.2013.8.26.0053 R$ 6.165,18 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

29/07/16 1047146-70.2014.8.26.0053 R$ 3.615,91 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/08/16 0002033-42.2016.8.26.0053 R$ 3.602,17 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

11/10/16 1032880-102016.8.26.0053 R$ 229.351,89 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/11/16 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 81.926,78 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/16 1013797-13.2013.8.26.0053 R$ 57,34 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

23/12/16 0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 1,99 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/02/17 1017263-15.2013.8.26.0053 R$ 154.592,08 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

24/02/17 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 3.708,76 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 1007127-56.2013.8.26.0053 R$ 6.830,35 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 0032872-55.2013.8.26.0053 R$ 6.946,70 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 1017263-15.2013.8.26.0053 R$ 6.449,93 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 0031146-46.2013.8.26.0053 R$ 1.722,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 1008703-84.2013.8.26.0053 R$ 20,80 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 1009119-52.2013.8.26.0053 R$ 349,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

02/05/17 1006186-09.2013.8.26.0053 R$ 7.044,58 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/05/17 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 50.926,00 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/05/17 1009798-52.2013.8.26.0053 R$ 564.868,56 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/05/17 1040425-05.2014.8.26.0053 R$ 164.259,03 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/05/17 0035086-19.2013.8.26.0053 R$ 26.683,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

26/06/17 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 13.159,27 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/06/17 1009742-19.2013.8.26.0053 R$ 9.136,35 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/06/17 1007056-54.2013.8.26.0053 R$ 15.438,74 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/08/17 0031158-60.2013.8.26.0053 R$ 217.560,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/08/17 1049502-67.2016.8.26.0053 R$ 393.951,96 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

30/08/17 1009184-47.2013.8.26.0053 R$ 3.972,21 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

19/10/17 1006172-25.2013.8.26.0053 R$ 52.997,20 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

27/11/17 0031157-75.2013.8.26.0053 R$ 596.743,58 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/12/17 1056253-36.2017.8.26.0053 R$ 55.586,00 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/12/17 1007097.21.2013.8.26.0053 R$ 3.062.475,85 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/18 0035081-94.2013.8.26.0053 R$ 144.859,32 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/18 0032878-62.2013.8.26.0053 R$ 14.633,84 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/18 1006899-81.2013.8.26.0053 R$ 10.261,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

16/03/18 1017308-19.2013.8.26.0053 R$ 3.408,86 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/18 1006172-25.2013.8.26.0053 R$ 1.481,60 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/18 1017314-26.2013.8.26.0053 R$ 24.983,62 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/18 

0031158-60.2013.8.26.0053 - 
Terreno 

1014761-69.2014.8.26.0053 - 
Fundo de Comércio R$ 338.933,53 

Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/03/18 0031158-60.2013.8.26.0053 R$ 25.806,04 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/04/18  582.459,63 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 
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11/04/18 

0031158-60.2013.8.26.0053 
Terreno 1014761-
69.2014.8.26.0053 1.254.020,03 

Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

07/05/18 101.7010-272013.8.26.0053 42.859,24 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

10/05/18 0034227.03-2013.8.26.0053 3.083,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

10/05/18 1006178-32.2013.8.26.0053 135.682,49 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/05/18 1009808-96.2013.8.26.0053 12.677,81 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

08/06/18 

2013-0.227.543-3/ 2013-
0.211.377-8/ 2013-0.266.867-

2 /2013-0.290.265-9 173.427,02 
Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

12/06/18 1047827-40.2014.8.26.0053 1.656.841,61 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/06/18 002373-92.2013.8.26.0053 35.322,98 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

15/06/18 1047809-19.2014.8.26.0053 105.157,38 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

21/06/18 PA 2013-0.290.211-0 9.489,65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

27/06/18 0002033-42.2016.8.26.0053 1.050,06 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

03/07/18 2013-0.211.442-1 11.932,65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

06/08/18 2013-0,259.825-9 168.873,78 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

14/08/18 2011.0.264.042-1 41.783,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/18 2013-0.529.825-9 47.710,21 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/18 2013-0.268.126-1 24.929,77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/18 2013-0.036.658-0 32.386,19 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

13/09/18 2013-0.143.256-0 6.929,23 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

18/09/18 0021392-07.2018.8.26 25.512,84 Prolongamento Av. Chucri Zaidan 

11/10/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 25.677,80 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

19/10/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 17.514,39 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

31/10/18 
0016093.49-

2018.8.26.0053/0028315-
49.2018.8.26.0053 16.704,13 

Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

12/11/18 0042770-
63.2011.8.26.0053 238.192,37 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

23/11/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 25.805,60 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

14/11/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 99.927,47 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

14/11/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 148.762,40 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

05/12/18 0042776-
70.2011.8.26.0053 517.847,64 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

03/12/18 0028315-
49.2018.8.26.0053 22.142,67 Prolongamento Av. Chucri Zaidan  

Total Acumulado R$ 632.103.687,74    

 
4.10 Habitação de Interesse Social e urbanização de Favelas. 
 
4.10.1 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 7 (Conjunto 

Habitacional Corruíras), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: Consórcio Flasa - CEI 
 Contrato: SEHAB nº 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Concluído 
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Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 a 
27/01/12 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70  R$ 435.345,68  R$ 13.157.223,37  

28/02/12 a 
20/02/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37  R$ 2.431.372,62  R$ 29.674.313,99  

28/03/13 a 
03/09/13 

01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38  R$ 163.114,63  R$ 1.357.219,01  

Foi apresentada a medição de Agosto/14 (FINAL), mas o Consórcio FLASA/CEI abriu mão do recebimento 
conforme Ofício nº 608/DTPO/2013 e anexo. 

Total Acumulado R$ 41.158.923,45  R$ 3.029.832,93  R$ 44.188.756,37  

 
 

Contrato de Manutenção - Corruíras   
     

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401.112,46  

Total Acumulado R$ 1.401.112,46  R$ 0,00  R$ 1.401. 112,46  

 
4.10.2 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 8 (Conjunto 

Habitacional Estevão Baião, Iguaçu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no âmbito da 
Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Etama – Andrade Valladares 
 Contrato: SEHAB nº 019/2010, celebrado em 22/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 R$ 646.446,34  R$ 0,00  R$ 646.446,34  

04/04/11 a 
09/02/12 

01/03/11 a 31/12/11 R$ 7.609.176,46  R$ 424.647,68  R$ 8.033.824,13  

05/03/12 a 
23/01/13 

01/01/12 a 31/12/12 R$ 12.436.387,33  R$ 1.134.689,96  R$ 13.571.077,29  

14/03/13 a 
27/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 3.063.058,59  R$ 494.834,05  R$ 3.557.892,64  

24/03/14 a 
13/02/15 

01/01/14 a 31/12/14 R$ 8.727.773,97  R$ 2.433.417,86  R$ 11.161.191,83  

27/03/15 a 
29/01/16 

01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93  R$ 4.610.060,59  R$ 18.213.704,52  

06/04/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39  R$ 301.468,62  R$ 1.091.895,01  

13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33  R$ 369.399,37  R$ 1.337.934,70  

27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59  R$ 221.946,21  R$ 653.001,80  

14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20  R$ 1.128.390,28  R$ 4.086.938,48  

Total Acumulado R$ 51.235.052,13  R$ 11.118.854,62  R$ 62.353.906,74  

Não foram apresentadas medições no ano de 2018. 
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4.10.3 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 

 Contratada: Consórcio Blokos - Kallas 
 Contrato: SEHAB nº 020/2010, celebrado em 23/11/2010 
 Ordem de Serviço: 26/11/2010. 
 Situação da obra: Retomada 
 

  Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48  R$ 0,00  R$ 993.005,48  

04/04/11 a 
13/02/12 01/02/11 a 31/02/11 R$ 19.668.369,99  R$ 815.204,35  R$ 20.483.574,34  

05/04/12 a 
20/02/13 01/01/12 a 31/12/12 R$ 29.167.769,07  R$ 2.808.377,72  R$ 31.976.146,79  

16/04/13 a 
18/12/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 4.794.332,21  R$ 680.311,33  R$ 5.474.643,54  

Fase I concluída em AGO/2013 Fase II para complemen tação das U.H. iniciada em AGO/2015 

03/02/16 a 
18/02/16 01/08/15 a 31/12/15 R$ 1.005.009,88  R$ 383.310,75  R$ 1.388.320,63  

28/04/16 a 
13/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 4.801.151,28  R$ 1.962.753,92  R$ 6.763.905,20  

10/08/17 a 
16/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 2.411.095,95  R$ 1.126.164,00  R$ 3.537.259,95  

23/07/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 149.570,98  R$ 75.682,91  R$ 225.253,89  

Total Acumulado R$ 62.990.304,84  R$ 7.851.804,98  R$ 70.842.109,82  

Não houve apresentação de medições nos 3° e 4º Trim estres de 2018 
 
4.10.4 Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Conjunto Habitacional 

Estevão Baião fase complementar) no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB. 
 Contratada: JWA Construção e Comércio Ltda 
 Contrato: SEHAB nº 006/2016, celebrado em 04/04/2016 
 Ordem de Serviço: 01/05/2016. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

14/07/16 a 
07/02/17 01/05/16 a 31/12/16 R$ 8.005.702,92  R$ 72.242,72  R$ 8.077.945,64  

09/08/17 a 
15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 3.672.318,57  R$ 499.702,65  R$ 4.172.021,22  

08/05/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 226.163,12  R$ 41.161,68  R$ 267.324,80  
08/05/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 318.618,85  R$ 57.988,63  R$ 376.607,48  
15/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 206.576,98  R$ 37.597,01  R$ 244.173,99  
21/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.848,99  R$ 21.812,51  R$ 141.661,50  
06/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 421.155,34  R$ 497.805,61  R$ 918.960,95  
10/09/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 250.942,71  R$ 45.671,57  R$ 296.614,28  

10/09/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 205.893,39  R$ 37.472,59  R$ 243.365,98  

10/09/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 284.949,62  R$ 51.860,83  R$ 336.810,45  

10/09/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 429.788,89  R$ 78.221,57  R$ 508.010,46  

Total Acumulado R$ 14.141.959,38  R$ 1.441.537,37  R$ 15.583.496,75  

 
4.11 Obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de 

Moraes até a Rod. dos Imigrantes. 
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4.11.1 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio Ligação Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO 
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 - 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 

 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
08/02/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88  R$ 1.317.131,28  R$ 15.911.674,16  

19/03/13 a 
06/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 6.863.594,47  R$ 1.176.908,20  R$ 8.040.502,67  

16/04/14 a 
25/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14  R$ 9.508.639,29  R$ 52.016.518,43  

25/03/15 a 
01/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32  R$ 22.888.570,44  R$ 90.475.071,76  

28/03/16 a 
13/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 104.981.029,35  R$ 39.720.890,84  R$ 144.701.920,19  

07/03/17 a 
27/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 44.535.562,08  R$ 20.179.302,93  R$ 64.714.865,01  

12/04/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 888.514,28  R$ 415.188,50  R$ 1.303.702,78  
24/04/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 2.491.257,72  R$ 1.164.124,86  R$ 3.655.382,58  
06/06/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 570.832,75  R$ 304.232,15  R$ 875.064,90  
25/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 4.941.031,89  R$ 2.633.382,23  R$ 7.574.414,12  
24/08/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.545.319,66  R$ 823.596,55  R$ 2.368.916,21  
24/09/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.576.256,25  R$ 840.084,68  R$ 2.416.340,93  

30/10/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 12.510,94  R$ 6.667,85  R$ 19.178,79  

09/11/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 132.490,57  R$ 70.612,43  R$ 203.103,00  

18/12/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 424.071,18  R$ 226.013,82  R$ 650.085,00  

26/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 279.709,06  R$ 149.074,30  R$ 428.783,36  

Total Acumulado R$ 293.931.103,54  R$ 101.424.420,3 5  R$ 395.355.523,89  

 

 
4.11.1.1 Execução de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino 

de Moraes Leme 
 Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0 
 Situação da obra: Concluída 
 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

Total Acumulado R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637, 88  

 
 
 
 
 



 

  

 
 
Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 05/2019 fl. 27/51 
 
 

Rubrica 
 

4.11.2 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no âmbito da SIURB 
 Contratada: Consórcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A 

- Contrato 182/SIURB/2011 
 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
29/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.433.027,71  R$ 1.239.791,15  R$ 14.672.818,86  

13/03/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 387.061,11  R$ 65.924,11  R$ 452.985,22  

06/08/2014 01/01/14 a 30/04/14 R$ 31.606,20  R$ 5.657,00  R$ 37.263,20  

15/07/16 a 
26/12/16 01/05/16 a 30/11/16 R$ 6.527.092,22  R$ 2.572.033,29  R$ 9.099.125,51  

19/05/17 a 
22/12/17 01/01/17 a 31/10/17 R$ 4.481.577,49  R$ 1.914.176,25  R$ 6.395.753,74  

Total Acumulado R$ 24.860.364,73  R$ 5.797.581,80  R$ 30.657.946,53  

Não foram apresentadas medições no ano 2018 

 
4.11.3 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 

Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: Consórcio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG 
CIVILSAN S/A  Contrato 183/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 13.659.007,89  R$ 1.282.583,08  R$ 14.941.590,97  

06/03/13 a 
08/08/13 01/01/13 a 30/06/13 R$ 26.988,16  R$ 3.947,46  R$ 30.935,62  

02/09/16 a 
01/02/17 01/06/16 a 31/12/16 R$ 5.432.624,88  R$ 2.140.752,94  R$ 7.573.377,82  

24/01/17 a 
26/01/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 11.523.028,92  R$ 5.026.051,70  R$ 16.549.080,62  

23/03/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 158.159,54  R$ 73.905,42  R$ 232.064,96  
26/03/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 143.781,40  R$ 67.186,74  R$ 210.968,14  
25/04/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 154.111,13  R$ 82.135,37  R$ 236.246,50  
07/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 1.475.877,92  R$ 786.586,84  R$ 2.262.464,76  
27/07/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.361.120,99  R$ 725.425,76  R$ 2.086.546,75  
03/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.632.233,65  R$ 869.918,50  R$ 2.502.152,15  

23/08/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 1.574.770,67  R$ 839.292,91  R$ 2.414.063,58  

25/10/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 1.799.741,48  R$ 959.193,80  R$ 2.758.935,28  

26/11/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 2.393.286,10  R$ 1.275.530,54  R$ 3.668.816,64  

17/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 2.873.085,30  R$ 1.531.245,28  R$ 4.404.330,58  

Total Acumulado R$ 44.207.818,03  R$ 15.663.756,34  R$ 59.871.574,37  
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4.11.4 Execução de obras e serviços do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. 
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no âmbito da 
SIURB 

 Contratada: - Consórcio Queiroz Galvão - Galvão engenharia - ROMA - Contrato 
184/SIURB/2011 

 Ordem de Serviço: 01/02/2012. 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

28/03/12 a 
30/01/13 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10  R$ 1.121.996,17  R$ 13.740.243,27  

06/03/13 a 
28/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58  R$ 131.118,85  R$ 899.874,43  

04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 R$ 5.474,86  R$ 941,07  R$ 6.415,93  

27/07/16 a 
17/02/17 01/02/16 a  31/12/16 R$ 11.694.787,99  R$ 4.607.406,34  R$ 16.302.194,33  

17/02/17 a 
08/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 6.817.358,61  R$ 3.087.111,72  R$ 9.904.470,33  

16/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 739.126,71  R$ 393.926,44  R$ 1.133.053,15  

27/08/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 631.074,25  R$ 336.338,59  R$ 967.412,84  

18/10/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 371.280,29  R$ 197.878,28  R$ 569.158,57  

05/12/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 322.262,80  R$ 171.753,82  R$ 494.016,62  

10/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 652.399,76  R$ 347.704,28  R$ 1.000.104,04  

Total Acumulado R$ 38.088.575,54  R$ 12.195.660,14  R$ 50.284.235,68  

 
 
4.11.5 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 1 

 Contratada: Consórcio ENGER / PLANSERVI / FALCÃO BAUER / FOCCO – Contrato 
0233901001 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83  R$ 108.906,01  R$ 1.474.744,84  

06/03/13 a 
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79  R$ 20.469,08  R$ 239.612,87  

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Não foi a presentada medição no 3º trimestre de 2013. 

12/12/13 a 
29/01/14 10/10/13 a 31/12/13 R$ 178.264,48  R$ 23.561,85  R$ 201.826,33  

26/03/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18  R$ 336.141,24  R$ 2.456.679,42  

16/04/15 a 
07/03/16 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57  R$ 920.797,51  R$ 4.492.686,08  

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87  R$ 84.621,84  R$ 364.761,71  

Total Acumulado R$ 7.735.813,72  R$ 1.494.497,53  R $ 9.230.311,25  

Não foram apresentadas medições desde Mai/2016 
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4.11.6 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 
fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 2 

 Contratada: Consórcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA – Contrato 0233901002 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.426.522,32  R$ 115.298,99  R$ 1.541.821,31  

06/03/13 a 
24/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 339.309,54  R$ 31.693,15  R$ 371.002,69  

Contrato suspenso em 01/04/2013 

Total Acumulado R$ 1.765.831,86  R$ 146.992,14  R$ 1.912.824,00  

 
4.11.7 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 3 

 Contratada: Consórcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI – Contrato 0233901003 
 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.369.412,68  R$ 110.186,07  R$ 1.479.598,75  

06/03/13 a 
23/04/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91  R$ 22.517,00  R$ 263.584,91  

Contrato suspenso em 01/04/2013.  

Total Acumulado R$ 1.610.480,59  R$ 132.703,07  R$ 1.743.183,66  

 
4.11.8 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de 

fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços executados nas 
intervenções OUC Água Espraiada Lote 4 

 Contratada: Consórcio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTÁTICA – Contrato 
0233901004 

 Ordem de Serviço: 02/04/2012 
 Situação da obra: Suspenso 

Data da 
Vistoria Período de Referência  Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

31/05/12 a 
30/01/13 

02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.498.835,28  R$ 120.855,43  R$ 1.619.690,71  

06/03/13 a 
03/02/14 

01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.651.536,94  R$ 187.811,57  R$ 1.839.348,51  

17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 R$ 292.670,22  R$ 38.683,36  R$ 331.353,58  

Contrato suspenso em 01/04/2013.  

Total Acumulado R$ 3.443.042,44  R$ 347.350,36  R$ 3.790.392,80  
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4.11.9 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial presencial desarmada, executados de 
forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel motorizada. 
Contratada: Hedge Segurança e Vigilância Eireli 
Valor: R$ 1.950.501,84 
Ordem de serviço: 09/04/2018 
Prazo: até 09/04/2019 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

21/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.124,21  R$ 0,00  R$ 119.124,21  

06/08/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  
07/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  
14/08/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 134.176,84  R$ 28.364,98  R$ 162.541,82  
21/09/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 162.541,82  R$ 0,00  R$ 162.541,82  

16/10/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 162.541,82  R$ 0,00  R$ 162.541,82  

22/11/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 162.541,82  R$ 0,00  R$ 162.541,82  

28/12/18 01/11/18 a 30/11/18 R$ 162.541,82  R$ 0,00  R$ 162.541,82  

Total Acumulado R$ 1.171.822,01  R$ 85.094,94  R$ 1 .256.916,95  

 
4.12 Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias e Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros. 
 Contratada: Consórcio MAUBERTEC / VETEC 
 Contrato: nº 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012. 
 Ordem de Serviço: 25/05/2012. 
 Situação do contrato: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

30/07/12 a 
23/01/13 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91  R$ 0,00  R$ 2.997.089,91  

Medição de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.   

17/04/13 a 
07/02/14 01/02/13 a 31/12/13 R$ 7.424.299,53  R$ 308.980,19  R$ 7.733.279,72  

23/04/14 a 
18/06/14 01/01/14 a 30/11/14 R$ 2.052.523,26  R$ 166.260,53  R$ 2.218.783,79  

Não foram apresentadas as medições do meses de Maio , Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014, 
Fevereiro e Abril de 2015 

30/03/15 a 
12/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 1.964.837,37  R$ 241.791,65  R$ 2.206.629,02  

14/04/16 a 
20/01/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 2.694.382,74  R$ 434.227,24  R$ 3.128.609,98  

09/01/2017 01/11/16 a 30/11/16 R$ 392.967,83  R$ 63.745,66  R$ 456.713,49  

20/01/2017 01/12/16 a 31/12/16 R$ 291.087,25  R$ 47.219,00  R$ 338.306,25  

10/05/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 63.068,88  R$ 10.230,77  R$ 73.299,65  
10/05/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 148.777,91  R$ 29.696,65  R$ 178.474,56  
05/06/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 116.973,95  R$ 23.348,69  R$ 140.322,64  

03/08/2017 01/04/2017 a 30/04/2017 R$ 1.046.785,48  R$ 208.944,66  R$ 1.255.730,14  

Total Acumulado R$ 18.508.739,03  R$ 1.423.480,38  R$ 19.932.219,41  

Não foram apresentadas medições desde SET/2017 
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4.13 Despesas Aluguel Social e Serviços de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo 

 

Considerando a ATA da 26ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovação do pleito da 
Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas 
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados às 
intervenções de HIS fossem custeadas com recursos desta Operação Urbana, a CEF procedeu as 
aferições das ações supras citadas, cuja documentação de solicitação de recursos foi 
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatório. 
A aplicação dos recursos da OUC Água Espraiada nos serviços de Gerenciamento Técnico foi 
aferida pela área de engenharia da CAIXA, através de relatório de acompanhamento. 
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferição 
embasada em Relatórios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A 
prestação de contas foi concluída com a apresentação da Nota Fiscal da empresa executora dos 
serviços. 
 
 

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote I 
Consórcio DOMUS 
Contrato nº 002/2010/SEHAB 

 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86  R$ 140.682,26  R$ 1.301.206,12  

04/06/13 a 
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73  R$ 306.765,76  R$ 2.606.304,49  

08/04/14 a 
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03  R$ 392.543,76  R$ 2.456.028,79  

05/05/15 a 
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12  R$ 541.397,14  R$ 2.814.081,26  

20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84  R$ 48.045,69  R$ 228.059,53  

02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69  R$ 48.285,07  R$ 229.195,76  

Total Acumulado R$ 8.157.156,27  R$ 1.477.719,68  R $ 9.634.875,95  

Não foram apresentadas medições desde Set/2017 
 

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 
Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB 

 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

31/10/12 a 
15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28  R$ 74.735,75  R$ 707.749,03  

18/04/13 a 
23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30  R$ 111.443,69  R$ 951.359,99  

04/12/15 a 
18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28  R$ 68.993,60  R$ 336.341,88  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,71  R$ 76.999,99  
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28  R$ 16.221,72  R$ 77.000,00  
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92  R$ 811,08  R$ 3.850,00  

Total Acumulado R$ 1.864.873,34  R$ 288.427,55  R$ 2.153.300,89  

(*) Não foi aplicado o desconto na medição de JUL/13, conforme esclarecido no Ofício nº 
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153/DTPO/2014 de 19/03/2014. 
Não foram apresentadas medições desde Dez/2016. 
 

4.13.3 Gerenciamento Social HIS 
Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda 
 

Data da 
Autorização Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

12/12/12 a 
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50  R$ 0,00  R$ 899.581,50  

19/04/13 a 
18/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99  R$ 0,00  R$ 1.799.602,99  

05/05/14 a 
03/02/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43  R$ 0,00  R$ 3.067.813,43  

17/04/15 a 
15/02/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30  R$ 0,00  R$ 4.645.901,30  

06/06/16 a 
03/03/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 5.455.522,33  R$ 0,00  R$ 5.455.522,33  

17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66  R$ 0,00  R$ 465.067,66  

17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93  R$ 0,00  R$ 468.942,93  

17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51  R$ 0,00  R$ 469.865,51  

17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75  R$ 0,00  R$ 464.523,75  

17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85  R$ 0,00  R$ 464.175,85  

17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77  R$ 0,00  R$ 470.150,77  

08/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 313.579,93  R$ 0,00  R$ 313.579,93  

08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 313.637,14  R$ 0,00  R$ 313.637,14  

12/12/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 313.664,20  R$ 0,00  R$ 313.664,20  

12/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 313.603,41  R$ 0,00  R$ 313.603,41  

02/02/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 308.986,02  R$ 0,00  R$ 308.986,02  

27/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 309.061,72  R$ 0,00  R$ 309.061,72  

17/05/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 327.586,27  R$ 0,00  R$ 327.586,27  

17/05/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 317.958,85  R$ 0,00  R$ 317.958,85  

25/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 318.218,04  R$ 0,00  R$ 318.218,04  

21/06/18 01/04/18 a 31/04/18 R$ 309.760,21  R$ 0,00  R$ 309.760,21  

15/10/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 304.584,79  R$ 0,00  R$ 304.584,79  
15/10/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 317.958,20  R$ 0,00  R$ 317.958,20  
15/10/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 318.214,64  R$ 0,00  R$ 318.214,64  
01/11/18 01/08/18 a 31/08/18  R$ 318.284,08  R$ 0,00  R$ 318.284,08  
21/12/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 215.830,98  R$ 0,00  R$ 215.830,98  

21/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 191.442,40  R$ 0,00  R$ 191.442,40  

Total Acumulado R$ 19.925.632,70  R$ 0,00  R$ 23.48 3.518,90  

 
4.13.4 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião 

Contrato nº 018/2016/SEHAB 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

24/03/17 a 
26/05/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 236.734,52  R$ 0,00  R$ 236.734,52  

01/09/17 a 
15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 1.709.222,57  R$ 65.494,73  R$ 1.774.717,30  

05/06/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 84.022,28  R$ 3.377,69  R$ 87.399,97  
15/06/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 84.033,53  R$ 5.966,38  R$ 89.999,91  
18/06/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 101.587,21  R$ 7.212,69  R$ 108.799,90  
05/07/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 101.587,29  R$ 7.212,69  R$ 108.799,98  
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30/08/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 140.055,85  R$ 9.943,96  R$ 149.999,81  
27/09/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 149.393,09  R$ 10.606,91  R$ 160.000,00  

19/10/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 154.061,55  R$ 10.938,37  R$ 164.999,92  

14/11/18 01/08/18 a 30/08/18 R$ 149.392,69  R$ 10.606,88  R$ 159.999,57  

Total Acumulado R$ 2.910.090,58  R$ 131.360,30  R$ 3.041.450,88  

 
4.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd. Edite 

Contrato nº 017/2016/SEHAB 
 
Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste e Desconto 

(R$) 
Valor Atestado  

(R$) 

11/04/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 115.243,02  R$ 0,00  R$ 115.243,02  

20/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 196.185,94  R$ 0,00  R$ 196.185,94  
03/10/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 62.101,64  R$ 2.496,49  R$ 64.598,13  
03/10/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 62.075,37  R$ 2.495,41  R$ 64.570,78  
03/10/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 62.103,02  R$ 2.496,52  R$ 64.599,54  
03/10/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 62.102,70  R$ 2.496,52  R$ 64.599,22  
03/11/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 22.111,51  R$ 888,87  R$ 23.000,38  
03/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00  R$ 804,00  R$ 20.804,00  

01/02/18 01/08/17 a 31/08/17 R$ 19.999,24  R$ 803,95  R$ 20.803,19  

Total Acumulado R$ 621.922,44  R$ 12.481,76  R$ 634 .404,20  

Não houve apresentação de medições desde Mar/2018 
 
4.13.6 Aluguel Social 

 

Período Solicitado Liberado 

2012 R$ 1.404.190,00  R$ 1.283.000,00  

2013 R$ 3.677.050,00  R$ 3.475.800,00  

2014 R$ 4.524.600,00  R$ 4.481.700,00  

2015 R$ 8.377.800,00  R$ 8.377.800,00  

2016 R$ 12.115.800,00  R$ 12.115.800,00  

2017 R$ 10.559.180,00  R$ 10.559.180,00  

2018     R$ 4.506.000,00  R$ 4.506.000,00  

Subtotal R$ 45.164.620,00  R$ 44.799.280,00  

2º Semestre Jardim Edite (31/07/2018) R$ 41.400,00  R$ 41.400,00  

2º Semestre Setro Jabaquara/Americanópolis (31/07/2018) R$ 4.094.400,00 R$ 4.094.400,00 

Total R$ 49.300.420,00  R$ 48.935.080,00  

 
 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Ofício DGF – 121/13, de 22/04/2013, encaminhando 
e ratificando o Ofício da Secretaria de Habitação de São Paulo, ofício nº 55/HABI – G/2013, de 
18/04/2013. Em tal ofício, SEHAB informou que não disponibilizará o Banco de Dados das famílias 
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das famílias que estão 
recebendo o auxílio aluguel é das HABIs regionais. 
 
4.14 Metrô 
 
Conforme Convênio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de São Paulo, Cia do 
Metropolitano de SP e Prefeitura de São Paulo, foi definido que parte dos recursos para 
Implantação da Linha 17 – Ouro seriam recebidos da OUC Água Espraiada. (Convênio publicado 
no Diário Oficial do Estado em 07/07/2010). 
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Desta forma, a CAIXA realizou a aferição das medições apresentadas, conforme quadro a seguir: 

Data da 
Vistoria 

Período de 
Referência 

Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e variação 
cambial 

(R$) 

Valor Atestado 
Total 
(R$) 

Valor Atestado 
CEPAC 

(R$) 

11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95  R$ 3.492.060,77  R$ 60.891.693,72  R$ 64.383.754,49  

15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41  R$ 491.036,54  R$ 18.469.299,95  R$ 18.960.336,49  

24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61  R$ 19.542.222,05  R$ 
251.677.050,66  

R$ 124.100.574,14  

04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46  R$ 13.511.679,07  R$ 
120.369.872,53  R$ 68.122.375,25  

20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52  R$ 19.506.557,62  R$ 
219.665.892,14  

R$ 224.432.959,63  

Total Acumulado R$ 614.530.252,95  R$ 56.543.556,05   R$ 
671.073.809,00  R$ 500.000.000,00  

(*) O valor Atestado CEPAC do período de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convênio 
celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Metrô (R$500 milhões) subtraindo os valores já liberados referentes à 
obra e desapropriação. 

Não foram apresentadas medições no ano 2018. 
 
 
 
4.15 Obras e serviços para execução do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da 

estaca 100 à 3420, na altura da Av. João Dias e implantação do Complexo Viário 
Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros  - Lote 5 

 Contratada: Consórcio Panamby – CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A. 
PAULISTA de Construções e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 - 

 Situação da obra: Contrato encerrado – Obra não concluída 
 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

26/08/13 a 
27/02/14 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.981.324,08  R$ 1.630.627,28  R$ 10.611.951,36  

27/03/14 a 
28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 43.912.061,55  R$ 7.974.474,19  R$ 51.886.535,74  

04/03/15 a 
14/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 134.231.559,49  R$ 37.339.884,88  R$ 171.571.444,37  

26/02/16 a 
13/01/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 128.550.857,93  R$ 45.658.010,62  R$ 174.208.868,55  

21/03/17 a 
22/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 75.698.430,17  R$ 31.206.626,73  R$ 106.905.056,90  

02/04/2018 01/01/18 a 31/01/18 R$ 2.046.236,22  R$ 885.752,44  R$ 2.931.988,66  
20/04/2018 01/02/18 a 28/02/18 R$ 4.168.442,14  R$ 1.798.278,44  R$ 5.966.720,58  

28/06/2018 01/03/18 a 31/03/18 R$ 3.350.999,60  R$ 1.445.631,28  R$ 4.796.630,88  

Total Acumulado R$ 400.939.911,18  R$ 127.939.285,86  R$ 528.879.197,04  
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4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento 
Contratada Eletropaulo – Notas de emprenho 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

28/12/16 01/11/16 a 30/11/16 R$ 243.552,86  R$ 0,00  R$ 243.552,86  

13/01/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 1.489.155,84  R$ 0,00  R$ 1.489.155,84  
01/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 174.230,24  R$ 0,00  R$ 174.230,24  
03/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06  R$ 0,00  R$ 3.891.368,06  
16/05/17 01/02/17 a 30/04/17 R$ 5.532.483,73  R$ 0,00  R$ 5.532.483,73  
13/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 1.954.826,85  R$ 0,00  R$ 1.954.826,85  
26/07/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 784.514,40  R$ 0,00  R$ 784.514,40  
30/08/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 896.177,82  R$ 0,00  R$ 896.177,82  
30/08/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 764.550,30  R$ 0,00  R$ 764.550,30  
30/11/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 1.554.727,39  R$ 0,00  R$ 1.554.727,39  
11/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 1.100.844,56  R$ 0,00  R$ 1.100.844,56  
28/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 245.121,90  R$ 0,00  R$ 245.121,90  
21/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 50.876,71  R$ 0,00  R$ 50.876,71  
26/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 37.826,44  R$ 0,00  R$ 37.826,44  
07/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 290.677,40  R$ 0,00  R$ 290.677,40  
28/02/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 384.773,31  R$ 0,00  R$ 384.773,31  
19/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 244.499,98  R$ 0,00  R$ 244.499,98  
19/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 115.951,17  R$ 0,00  R$ 115.951,17  

13/11/18 
01/04/18 a 
30/04/18 

R$ 3.303,21  R$ 0,00  R$ 3.303,21  

Total Acumulado R$ 19.759.462,17  R$ 0,00  R$ 19.75 9.462,17  

 
4.15.2 – Nivelamento de tampões Eletropaulo 
Contratada Eletropaulo NE 67921/2018 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

22/08/2018 
01/07/2018 a 
31/07/2018 

R$ 13.100,13  R$ 0,00  R$ 13.100,13  

Total Acumulado R$ 13.100,13  R$ 0,00  R$ 13.100,13   

 
4.16  - Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para execução das demolições, 
obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção e 
novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e 
paisagística do Parque do Chuvisco 
 Contratada: LEMAM Construções e Comércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013 
 Situação da obra: Em andamento 
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Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste  

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

27/11/13 a 
30/01/14 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07  R$ 0,00  R$ 99.371,07  

09/05/14 a 
08/12/14 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41 

06/04/15 a 
29/01/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90  R$ 412.632,62  R$ 3.368.157,52  

30/03/16 a 
06/02/17 01/01/16 a 31/12/16 R$ 7.239.722,67  R$ 1.539.070,25  R$ 8.778.792,92  

06/02/17 a 
08/12/17 01/01/17 a 31/08/17 R$ 2.063.139,21  R$ 580.162,98  R$ 2.643.302,19  

14/08/2018 01/01/18 a 31/05/18 R$ 467.797,42 R$ 157.874,61 R$ 625.672,03 

Total Acumulado R$ 13.997.521,15  R$ 2.791.077,99  R$ 16.788.599,14  

 
4.17  - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades 

de fiscalização, supervisão e controle tecnológico das obras e serviços exeutados pela 
SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das 
intervenções relacionadas à Operação Urbana Água Espraiada, relativos ao Lote 5. 

 Contratada: Consórcio Água Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX 
Engenharia S/A., DUCTOR Implantação de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria 
Ltda.– Contrato 0233901005 

 Ordem de Serviço: 01/01/2014 
 Situação da obra: Em andamento 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência 

Valor Atestado - 
P0  

(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

11/04/14 a 
27/01/15 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.987.002,09  R$ 633.341,82  R$ 4.620.343,91  

29/04/15 a 
04/03/16 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.484.072,19  R$ 1.041.575,66  R$ 5.525.647,85  

24/07/17 a 
26/01/18 01/02/17 a 31/12/17 R$ 2.784.213,15  R$ 77.844,17  R$ 2.862.057,32  

04/04/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 1.077.619,27  R$ 26.563,30  R$ 1.104.182,57  
19/04/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 440.146,81  R$ 10.849,61  R$ 450.996,42  
16/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 280.838,90  R$ 6.922,67  R$ 287.761,57  
03/08/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 74.428,17  R$ 1.834,65  R$ 76.262,82  

29/10/18 
01/05/18 a 
15/06/18 

R$ 360.101,95  R$ 8.876,50  R$ 368.978,45  

Total Acumulado R$ 13.488.422,53  R$ 1.807.808,38  R$ 15.296.230,91  

 
4.18 Prestação de Serviços previstos na Ata de Registro de Preços nº 001/SIURB/2013 - 

Agrupamento I e IV, para elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e 
avaliação para implantação do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto 
Marinho" - Plantas Expropriatórias 
Contrato 003/SIURB/2014 
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Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04  R$ 0,00  R$ 1.833.284,04  

28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96  R$ 0,00  R$ 274.737,96  

11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36  R$ 0,00  R$ 194.778,36  

19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28  R$ 0,00  R$ 273.728,28  

Total Acumulado R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

Não foram apresentadas medições no ano de 2018. 
 
 
 

4.19 - Execução de obras no sistema Viário de apoio ao Corredor Berrini 
 Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda 
 Contrato n 049/SIURB/2013 
 

Data da Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto 
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25  R$ 0,00  R$ 2.657.440,25  

08/01/16 01/05/14 a 31/12/14 R$ 0,00 R$ 992.334,27 R$ 992.334,27 

08/01/16 01/01/15 a 31/10/15 R$ 0,00 R$ 2.268.623,61 R$ 2.268.623,61 
01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05  R$ 657.427,15  R$ 5.726.647,20  

22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20  R$ 36.055,27  R$ 314.066,47  

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33  R$ 35.633,46  R$ 244.775,79  

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 52.006,00 R$ 8.860,74 R$ 60.866,74 
15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97  R$ 13.036,03  R$ 89.548,00  

Total Acumulado R$ 8.342.331,80  R$ 4.011.970,53  R$ 12.354.302,33  

Não foram apresentadas medições no ano de 2018. 
 
5 Total de obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA  
 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

5.1 Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros  
(Ponte Octávio Frias de Oliveira) 

R$ 229.679.423,86  R$ 0,00  R$ 229.679.423,86  

5.2 Remanejamento de linhas de alta tensão, Implantação 
da alça de acesso Morumbi  R$ 83.675.899,06  R$ 0,00  R$ 83.675.899,06  

5.3.1 Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) 

R$ 1.614.069,25  R$ 0,00  R$ 1.614.069,25  

5.3.2 
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalização, Supervisão e 
Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcão Bauer - 
Ductor) 

R$ 4.330.300,41  R$ 0,00  R$ 4.330.300,41  

5.4 Projeto Básico da Alça de Acesso Morumbi, no 
Complexo Viário Real Parque 

R$ 28.300,00  R$ 0,00  R$ 28.300,00  

5.5 Projetos executivos dos Túneis no prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes R$ 40.208.775,72  R$ 0,00  R$ 40.208.775,72  

5.6 Parque Chuvisco – Elaboração de Projeto Básico e 
Projeto Executivo e demais peças técnicas. R$ 669.379,22  R$ 0,00  R$ 669.379,22  

5.7 Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias 
Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho 

R$ 29.586.916,30  R$ 0,00  R$ 29.586.916,30  

5.8 Gerenciamento das obras e serviços referentes à 
Operação Urbana Água Espraiada 

R$ 40.524.585,86  R$ 0,00  R$ 40.524.585,86  
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5.9.1 Desapropriações - Prolongamento da Av. Jornalista 
Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes R$ 280.262.877,09  R$ 0,00  R$ 280.262.877,09  

5.9.2 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 7 
(Corruíras) 

R$ 10.514.858,63  R$ 0,00  R$ 10.514.858,63  

5.9.3 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 8 
(Estevão Baião,Casemiro de Abreu,Gutemberg,Iguaçu) 

R$ 9.681.902,31  R$ 0,00  R$ 9.681.902,31  

5.9.4 Desapropriações - Habitação de Interesse Social Lote 9 
(Jardim Edith) 

R$ 2.883.030,48  R$ 0,00  R$ 2.883.030,48  

5.9.5 Desapropriações - Implantação do Parque Chuvisco R$ 19.750.864,17  R$ 0,00  R$ 19.750.864,17  

5.9.6 Desapropriações Metrô - Linha 17  R$ 158.689.478,55  R$ 0,00  R$ 158.689.478,55  

5.9.7 Desapropriações - Implantação Via Parque R$ 287.317.953,53  R$ 0,00  R$ 287.317.953,53  

5.9.8 Desapropriações - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan R$ 630.991.113,27  R$ 1.112.574,47  R$ 632.103.687,74  

5.10.1 Habitação de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto 
Habitacional Corruíras) R$ 45.589.868,83  R$ 0,00  R$ 45.589.868,83  

5.10.2 Habitação de Interesse Social - Lote 8 (Estevão Baião, 
Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguaçu) 

R$ 62.353.906,74  R$ 0,00  R$ 62.353.906,74  

5.10.3 Habitação de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto 
Habitacional Jardim Edith) 

R$ 70.842.109,82  R$ 0,00  R$ 70.842.109,82  

5.10.4 Habitação de Interesse Social - Lote 8 Estevão Baião 
2ª etapa 

R$ 14.495.309,86  R$ 1.088.186,89  R$ 15.583.496,75  

5.11.1 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 1 R$ 394.054.373,74  R$ 1.301.150,15  R$ 395.355.523,89  

5.11.1.1 Serviços para remanejamento de posteamento e redes 
aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 

R$ 376.637,88  R$ 0,00  R$ 376.637,88  

5.11.2 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 2 

R$ 30.657.946,53  R$ 0,00  R$ 30.657.946,53  

5.11.3 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 3 

R$ 46.625.428,29  R$ 13.246.146,08  R$ 59.871.574,37  

5.11.4 Obras e serviços para execução do prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho - Lote 4 R$ 48.220.956,45  R$ 2.063.279,23  R$ 50.284.235,68  

5.11.5 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 1 

R$ 9.230.311,25  R$ 0,00  R$ 9.230.311,25  

5.11.6 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 2 

R$ 1.912.824,00  R$ 0,00  R$ 1.912.824,00  

5.11.7 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 3 

R$ 1.743.183,66  R$ 0,00  R$ 1.743.183,66  

5.11.8 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 4 

R$ 3.790.392,80  R$ 0,00  R$ 3.790.392,80  

5.11.9 Serviços de vigilancia e segurança patrimonial de áreas 
desapropriadas para produção HIS 

R$ 769.291,49  R$ 487.625,46  R$ 1.256.916,95  

5.12 

Elaboração do Projeto Executivo do Prolongamento da 
Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e 
Projeto Básico e Executivo da Ponte sobre o Rio 
Pinheiros 

R$ 19.932.219,41  R$ 0,00  R$ 19.932.219,41  

5.13.1 Gerenciamento técnico HIS Lote I R$ 9.634.875,95  R$ 0,00  R$ 9.634.875,95  

5.13.2 Gerenciamento técnico HIS Lote II R$ 2.153.300,89  R$ 0,00  R$ 2.153.300,89  

5.13.3 Gerenciamento social * R$ 20.553.092,34  R$ 2.930.426,56  R$ 23.483.518,90  

5.13.4 Aluguel social * R$ 45.175.960,00  R$ 3.759.120,00  R$ 48.935.080,00  
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5.13.5 Gerenciamento e Fiscalização HIS Estevão Baião R$ 2.556.451,39  R$ 484.999,49  R$ 3.041.450,88  

5.13.6 Gerenciamento e Fiscalização HIS Jd Editi R$ 634.404,20  R$ 0,00  R$ 634.404,20  

5.13.7 Investigação preliminar para diversas áreas, 
denominadas HIS – Habitação de Interesse Social R$ 205.556,55  R$ 0,00  R$ 205.556,55  

5.14 Metrô - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00  R$ 0,00  R$ 500.000.000,00  

5.15 Execução Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx R$ 528.879.197,04  R$ 0,00  R$ 528.879.197,04  

5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 19.756.158,96  R$ 3.303,21  R$ 19.759.462,17  

5.15.2 Nivelamento de tampões Eletropaulo R$ 13.100,13  R$ 0,00  R$ 13.100,13  

5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 16.788.599,14  R$ 0,00  R$ 16.788.599,14  

5.17 
Apoio às atividades de fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das intervenções OUC Água 
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan) 

R$ 14.927.252,46  R$ 368.978,45  R$ 15.296.230,91  

5.18 Plantas Expropriatórias R$ 2.576.528,64  R$ 0,00  R$ 2.576.528,64  

5.19 Execução de obras do Sistema Viário de apoio ao 
Corredor Berrini 

R$ 9.032.477,71  R$ 3.321.824,62  R$ 12.354.302,33  

Total Acumulado R$ 3.753.891.443,86  R$ 30.167.614,61  R$ 3.784.059.058,47  

(*) Corrigido valor em relação ao apresentado no Relatório anterior. 

 
6. Consolidação Bancária 

 
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Espraiada 
 
6.1.1 Conta: METRÔ Linha 17 Ouro / vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 – 143-8 
 
Não houve movimentação no período 
 
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

TRX CT INV 01/10/2018 
          

296.614,28  C 
           

296.614,28  C 

CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 - SET/2016 - JWA - NF 3087/NF 3088 
REAJUSTE. 01/10/2018 

          
296.614,28  D                  0,00  C 

TRX CT INV 08/10/2018 
           

47.915,56  C 
            

47.915,56  C 
CT 181/SIURB/11 - JUN/18 - CONS. LIGAÇÃO IMIGRANTES - NF 
186/187 08/10/2018 

           
47.915,56  D                  0,00  C 

TRX CT INV 16/10/2018 
          

160.000,00  C 
           

160.000,00  C 

REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF 5617/5618 16/10/2018 
          

157.600,00  D              2.400,00  C 
IR REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF 
5617/5618 16/10/2018             2.400,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 19/10/2018 
          

955.083,89  C 
           

955.083,89  C 

CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447  19/10/2018 
          

304.584,79  D 
           

650.499,10  C 
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CT 002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464  19/10/2018 
          

317.958,20  D 
           

332.540,90  C 

CT 002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479 19/10/2018 
          

318.214,64  D 
            

14.326,26  C 

IR REF CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447 /CT 
002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464 / CT 
002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479. 19/10/2018 

           
14.326,26  D                  0,00  C 

TRX CT INV 25/10/2018 
          

569.158,57  C 
           

569.158,57  C 

CT 184/SIURB/11 - MED. 52 - AGO/18 - QUEIROZ GALVÃO (ROMA) - 
NF 097 25/10/2018 

          
569.158,57  D                  0,00  C 

TRX CT INV 29/10/2018 
          

856.265,98  C 
           

856.265,98  C 

CT 006/2016 SEHAB - MED. 28 - AGO/2018 - JWA - NF 3116/ 3117  29/10/2018 
          

243.365,98  D 
           

612.900,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) NLP 220.263 e 220.266. 29/10/2018 

          
612.900,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 01/11/2018 
          

164.999,92  C 
           

164.999,92  C 

CT 18/SEHAB/16 - MED.23 -  JUL/18 - BUREAU  - NF 5658 E 5659 01/11/2018 
          

162.524,92  D              2.475,00  C 
IRRF-CT 18/SEHAB/16 - MED.23 -  JUL/18 - BUREAU  - NF 5658 E 
5659 01/11/2018             2.475,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 07/11/2018 
        

1.352.627,33  C 
         

1.352.627,33  C 

CT 183/SIURB/2011 - MED.44 -  AGO/18 - CONSORCIO RM  - NF 054 07/11/2018 
          

267.776,91  D 
         

1.084.850,42  C 
CT 183/SIURB/2011 - MED.44 -  AGO/18 - CONST. FALEIROS  - NF 
2831 07/11/2018 

        
1.084.850,42  D                  0,00  C 

TRX CT INV 08/11/2018 
          

323.131,05  C 
           

323.131,05  C 

CT 002/SEHAB/2018-MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492 08/11/2018 
          

318.284,08  D              4.846,97  C 

ENVIO TEV 2873.006.12-6-IRETENÇÃO RRF-CT 002/SEHAB/2018-
MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492 08/11/2018             4.846,97  D                  0,00  C 

TRX CT INV 09/11/2018 
          

187.703,65  C 
           

187.703,65  C 
CT 014/SIURB/2016-MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF 
3839 09/11/2018 

          
184.888,10  D              2.815,55  C 

ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 014/SIURB/2016-
MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF 3839 09/11/2018             2.815,55  D                  0,00  C 

TRX CT INV 12/11/2018 
          

238.192,37  C 
           

238.192,37  C 
DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO (À SP OBRAS) - 
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan 
até Av. João Dias. - NLP 232.794 de 09/11/18 e NLP 235.515 de 
14/11/18. 12/11/2018 

          
238.192,37  D                  0,00  C 

TRX CT INV 23/11/2018 
           

30.652,34  C 
            

30.652,34  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO (À SP OBRAS) 
R$25.805,60 - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 235.515 de 14/11/18/ PGTO. 
PERITO (À PF) R$ 4.846,74  e NLP 233.845 de 12/11/18. 23/11/2018 

           
30.652,34  D                  0,00  C 

TRX CT INV 27/11/2018 
          

159.999,57  C 
           

159.999,57  C 

CT 018/2016/SEHAB-MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701 27/11/2018 
          

157.599,58  D              2.399,99  C 

ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 018/2016/SEHAB-
MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701 27/11/2018             2.399,99  D                  0,00  C 

TRX CT INV 28/11/2018 
          

834.381,79  C 
           

834.381,79  C 
CT 181/SIURB/2011-MED.78-JUL/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-
NF192/193 28/11/2018 

           
19.178,79  D 

           
815.203,00  C 

CT 181/SIURB/2011-MED.79-AGO/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-
NF194/195 28/11/2018 

          
203.103,00  D 

           
612.100,00  C 
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Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) NLP 239.170 DE 23/11/18, E 
NLP 239.195 de 23/11/18. 28/11/2018 

          
612.100,00  D                  0,00  C 

Devolução de Auxilio Aluguel do 1º Semestre de 2018  29/11/2018 4.000,00 C 4.000,00 C 

APL FUNDO  03/12/2018             4.000,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 04/12/2018 
        

2.640.739,63  C 
         

2.640.739,63  C 

CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF0055. 04/12/2018 
          

526.551,43  D 
         

2.114.188,20  C 

CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONST. FALEIROS, NF2865. 04/12/2018 
        

2.114.188,20  D                  0,00  C 

TRX CT INV 05/12/2018 
          

517.847,64  C 
           

517.847,64  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO  - Avenida Jornalista 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. 
- NLP 253.146 de 04/12/18. 05/12/2018 

          
517.847,64  D                  0,00  C 

TRX CT INV 13/12/2018 
          

336.810,45  C 
           

336.810,45  C 

CT 006/SEHAB/2016,  MED. 29, SET/18, JWA CONST., NF 3153,  E NF 
3154 (REAJUSTE); NLP 258.545, (R$ 284.949,62), E NLP 253.550 (R$ 
51.860,63), de 10/12/18.  13/12/2018 

          
336.810,45  D                  0,00  C 

TRX CT INV 19/12/2018 
        

1.494.120,66  C 
         

1.494.120,66  C 

CT 184/SIURB/2011, MED. 53, SET/18, CONS. ROMA, NF 099. 19/12/2018 
          

494.016,62  D 
         

1.000.104,04  C 

CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100. 19/12/2018 
          

347.704,28  D 
           

652.399,76  C 

CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100. 19/12/2018 
          

652.399,76  D                  0,00  C 

TRX CT INV 27/12/2018 
          

613.300,00  C 
           

613.300,00  C 

Atendimento Social – programa de habitação – aluguel social - 
Documentação não apresentada (A SP URBANISMO é responsável pela 
comprovação da aplicação do recurso) .NLP 270.011 DE 20/12/18, (R$ 
6.900,00), NLP 269.931 DE 20/12/18, (R$ 606.400,00).  27/12/2018 

          
613.300,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 28/12/2018 
          

413.475,52  C 
           

413.475,52  C 
CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 
274.878 DE 26/12/18.  28/12/2018 

          
215.830,98  D 

           
197.644,54  C 

CT 002/SEHBA/2018, MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 
274.864 de 26/12/18.  28/12/2018 

          
191.442,40  D              6.202,14  C 

ENVIO TEV-RETENÇÃO IRRF-2873-006-12-6-CT 002/SEHBA/2018, 
MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.864 de 26/12/18. E 
CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 
274.878 DE 26/12/18. 28/12/2018             6.202,14  D                  0,00  C 

SALDO 28/12/2018     0,00 C 

 
 
6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 

 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 
 

Histórico Data 
Movimento Valor   Saldo   

 TRX CT INV 04/10/2018             5.538,97  C              5.538,97  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSIST TECNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - 
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - OUT/18- NLP 194.936/194.980 
(R$ 4.577,11) - Valor liquido. (ISS 308,00 E IRFF 653,86). 04/10/2018             5.538,97  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 08/10/2018          C           C 



 

  

 
 
Relatório Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 05/2019 fl. 42/51 
 
 

Rubrica 
 

2.368.425,37 2.368.425,37 

CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio 
Ligação Imigrantes - MED 77 - JUN/18 - NF 188/189 08/10/2018 

        
2.368.425,37  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 10/10/2018 
          

162.541,82  C 
           

162.541,82  C 

TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200 
R$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E 
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF880 10/10/2018 

          
162.541,82  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 11/10/2018 
           

25.677,80  C 
            

25.677,80  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - 
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.- NLP 209.115/209.150 11/10/2018 

           
25.677,80  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 15/10/2018 
          

168.513,44  C 
           

168.513,44  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 208.349 15/10/2018             6.350,00  D 

           
162.163,44  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 208.889 15/10/2018 

           
11.109,80  D 

           
151.053,64  C 

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 207.604 15/10/2018 
          

151.053,64  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 17/10/2018 
          

113.556,55  C 
           

113.556,55  C 

Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016 /SEHAB-Obras HIS 
Estevão Baião - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-HEDGE SEG. E 
VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11-- Obras do 
prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-Lote01- MED 77-NF 2490; Total R$ 
108.771,90 ref. taxaSP Urbanismo e R$ 3.128,23-rest ação de serviços de 
escrituração de titulos de valores mobiliários - CE PACs OUCAE - ND 423/18.  17/10/2018 

          
111.900,13  D              1.656,42  C 

Retenção IRRF - REF.Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016 
/SEHAB-Obras HIS Estevão Baião - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11-- 
Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-Lote01- MED 77-NF 2490;  17/10/2018             1.656,42  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 18/10/2018               621,03  C                621,03  C 

Retenção INSS- DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan até Av. João Dias - NLP 211.677 18/10/2018               621,03  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 19/10/2018 
           

18.746,39  C 
            

18.746,39  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - 
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias.- NLP 211.677 19/10/2018 

           
17.514,39  D              1.232,00  C 

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TÉCNICO SET/2018 - NLP 207.076 19/10/2018             1.232,00  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 26/10/2018 
           

33.452,52  C 
            

33.452,52  C 

Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF CT 018/2016/SEHAB - MED. 22 - 
Gerenciamento Técnico HIS-Estevão Baião- BUREAU; CT 002/2018/SEHAB  - MED. 01, 
02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.;   26/10/2018 

           
32.950,73  D                501,79  C 

Retenção IRRF - Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF  CT 
018/2016/SEHAB - MED. 22 - Gerenciamento Técnico HIS-Estevão Baião- BUREAU; CT 
002/2018/SEHAB - MED. 01, 02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.;  26/10/2018               501,79  D                  0,00  C 

TRX CT INV 29/10/2018 
           

16.687,85  C 
            

16.687,85  C 

Remuneração SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF.DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. 
EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri 
Zaidan até Av. João Dias.- NLP 211.677 29/10/2018 

           
16.437,53  D                250,32  C 

Retenção IRRF-DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 220.063 de 
24/10/18 29/10/2018               250,32  D                  0,00  C 

TRX CT INV 30/10/2018 
          

162.541,82  C 
           

162.541,82  C 
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TRANSFERÊNCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200 
R$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E 
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF905 30/10/2018 

          
162.541,82  D                  0,00  C 

TRX CT INV 31/10/2018 
           

18.299,00  C 
            

18.299,00  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 222.360 de 26/10/18 31/10/2018             1.594,87  D 

            
16.704,13  C 

DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 225.198 de 
31/10/18. 31/10/2018             4.570,20  D 

            
12.133,93  C 

DESAPROPRIAÇÕES - EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) -  Avenida Jornalista Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP  225.173 de 
31/10/18 31/10/2018 

           
12.133,93  D                  0,00  C 

TRX CT INV 01/11/2018   123.093,99  C 
           

123.093,99  C 

Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06- 
AGO/SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-
NF 2270 (R$ 4.803,11), 2283 (R$  4.803,11); CT 181/SIURB/11-LT01-MED.77-JUN/18-
CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R$ 95.203,84)/ TAXA DE DESAPROPRIAÇÕES, período 
SET/18, NF 2285 (R$ 16.437,53). 01/11/2018   121.247,59  D              1.846,40  C 

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SPUrbanismo - TAXA DE 
ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06- AGO/SET/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2270 (R$ 73,14), 2283 (R$  73,14); CT 
181/SIURB/11-LT01-MED.77-JUN/18-CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R$ 1.1.449,80) / TAXA 
DE DESAPROPRIAÇÕES, período SET/18, NF 2285 (R$ 250,32). 01/11/2018     1.846,40  D                  0,00  C 

TRX CT INV 05/11/2018   337.450,89  C 
           

337.450,89  C 

Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 52, 
AGO/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF 2276  05/11/2018    22.424,84  D 

           
315.026,05  C 

Remuneração SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-
CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, NF 2247 (R$44.642,30)/ CT 061/SIURB/2013, 
MED.24, MAIO/18, SERVIÇOS LEMAM CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R$ 
24.651,48)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256 
(R$95.114,10); CT 181/SIURB/11-LT01, MED.76-MAIO/18, CONS. IMIGRANTES, 
NF2257 (R$ 93.335,30); CT  1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2258 (R$4.803.11)/ CT 
184/SIURB/2011-LT04-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA- MED. 51, JUL/18-NF2259 (R$ 
38.116,06)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO, EMPENHO 67.921, NF 2260 
(R$387,10)/ DESAPROPRIAÇÕES, período AGO/18,NF 2268 (R$ 8.914,83). 05/11/2018   309.964,28  D              5.061,77  C 

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SP OBRAS - TAXA DE 
ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-CONS. QUEIROZ GALVÃO-ROMA, 
NF 2247 (R$679,83)/ CT 061/SIURB/2013, MED.24, MAIO/18, SERVIÇOS LEMAM 
CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R$ 375,40)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-
JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256 (R$1.448,44); CT 181/SIURB/11-LT01, MED.76-
MAIO/18, CONS. IMIGRANTES, NF2257 (R$ 1.421,35); CT  1101730200-MED. 04- 
JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, 
NF2258 (R$73,14)/ CT 184/SIURB/2011-LT04-MED. 51, JUL/18-CONS. QUEIROZ 
GALVÃO-ROMA- NF2259 (R$ 580,45)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO, 
EMPENHO 67.921, NF 2260 (R$5,90)/ DESAPROPRIAÇÕES, período AGO/18,NF 2268 
(R$ 135,76)/ CT 184/SIURB/2011-MED. 52, AGO/18, LT04-CONS. QUEIROZ GALVÃO-
ROMA, NF2276, (R$ 341,50). 05/11/2018     5.061,77  D                  0,00  C 

TRX CT INV 07/11/2018 1.406.307,95  C 
         

1.406.307,95  C 

CT 183/SIURB/2011-LT03-MED.44-AGO/18-CONSORCIO RM-NF 053 07/11/2018 1.406.307,95  D                  0,00  C 

TRX CT INV 12/11/2018   151.053,64  C 
           

151.053,64  C 

Pagto de reajuste por determinação judicial CT 0118 301000-EMURB X OAS 
CONTRUTORA 12/11/2018   151.053,64  D                  0,00  C 

TRX CT INV 14/11/2018  404.245,63  C 
           

404.245,63  C 
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DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 232.908 
de 09/11/18 (R$ 99.927,47); NLP 232.898, de 09/11/1 8 (R$ 148.762,40) e PAGTO. 
PERITOS:  NLP 232.999 de 09/11/18 (R$ 1.878,06); NL P 233.626 de 12/11/18 (R$ 
3.426,72);  14/11/2018  253.994,65  D 

           
150.250,98  C 

Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT  1101730200-MED. 04- 
JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, 
NF2504 (R$4.803.11)/ CT 184/SIURB/2011 CONSORCIO ROMA, NF 2505 
(R$22.424,84); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIÃO, JWA CONSTRUÇÕES., MED. 28, NF 
2506 (R$ 7.191,47); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST. BAIÃO GERENC. BUREAU, 
NF 2507 (R$ 4.875,75); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03, CONSORCIO RM, NF 2508 
(R$ 108.702,05). 14/11/2018  147.997,22  D              2.253,76  C 

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-Remuneração SP URBANISMO - TAXA 
DE ADM. REF CT  1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVIÇOS DE VIGILANCIA-HEDGE 
SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2504 (R$73,14)/ CT 184/SIURB/2011 
CONSORCIO ROMA, NF 2505 (R$341,50); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIÃO, JWA 
CONSTRUÇÕES., MED. 28, NF 2506 (R$ 109,51); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST. 
BAIÃO GERENC. BUREAU, NF 2507 (R$ 74,25); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03, 
CONSORCIO RM, NF 2508 (R$ 1.655,36). 14/11/2018    2.253,76  D                  0,00  C 

TRX CT INV 22/11/2018    6.431,44  C              6.431,44  C 

CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 - Prestação de serviços de escrituração de 
titulos de valores mobiliários - CEPACs OUCAE - SET /18 - NDs 426/18.  22/11/2018    3.128,23  D              3.303,21  C 

ELETROPAULO - REMOÇÃO REDE AES -Remoção de poste na Av. Tulio Teodoro de 
Campos, 190-Nota Técnica 341500744. 22/11/2018    3.303,21  D                  0,00  C 

TRX CT INV 28/11/2018  368.978,45  C 
           

368.978,45  C 

ENVIO TEV 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenciamento- MED. 38 ref. a  
Maio/18, NF 22761, (R$ 103.932,58),,e MED 39  ref. período de  01/06/18 a 15/06/18,  NF 
(R$ 265.045,87) - empresa: ENGEVIX/DUCTOR. 28/11/2018  368.978,45  D                  0,00  C 

TRX CT INV 03/12/2018 
           

22.142,67  C 
            

22.142,67  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. EXPROPRIADO - (À SP OBRAS) - Avenida Jornalista 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 245.829 
(R$ 8.447,43), NLP 245.875 (13.695,24) DE 28/11/18.  03/12/2018 

           
22.142,67  D                  0,00  C 

 TRX CT INV 04/12/2018 
        

1.046.527,01  C 
         

1.046.527,01  C 

CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF 056 04/12/2018 
        

1.028.077,01  D 
            

18.450,00  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque 
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. - NLP 237.310 de 21/11/18. 04/12/2018 

           
18.450,00  D                  0,00  C 

TRX CT INV 05/12/2018 
          

151.053,64  C 
           

151.053,64  C 

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 6a. Parcela - NLP 250.220 de 
03/12/18. 05/12/2018 

          
151.053,64  D                  0,00  C 

TRX CT INV  13/12/2018 
           

76.149,38  C 
            

76.149,38  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO ASSISTENTE TECNICO - Avenida Jornalista Roberto 
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias-NLP´s de 27 e 28/11/18: 
245.633, R$3.186,73/ 244.637, R$ 2462,34, 244.465, R$ 2.629,86/ 244.482, R$ 2.722,02/ 
244.629, R$5.88,52/ 244.414, R$3.173,44/NLP 244.553, R$ 3.558,35/ 244.397, 
R43.456,38/  244.518, R$ 1.762,73/  NLP 273.744, R$ 1.019,94/  244.534,$3.482,46/  
244.588, R$3.493,49, NLP 244.644, R$4.203,32/ 244.579, R$3696,88/ 244.618, 
R$2.894,07/ 245.652, R$3.991,44/ 244.616, R$5.810,30/ 247.451, R$4.205,39/ 244.608, 
R$ 3.241,37/ 243.957, R$1.306,52/ 243.870, R$2.111,91/ 244.447, R$2.964,99/ 244.598, 
R$1.736,45/ 244.562, R$ 3.150,48. 13/12/2018 

           
76.149,38  D                  0,00  C 

TRX CT INV 14/12/2018 
          

162.541,82  C 
           

162.541,82  C 

CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938 14/12/2018 
          

162.541,82  D                  0,00  C 

TRX CT INV 19/12/2018             1.807,35  C              1.807,35  C 
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INSS- REF. CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938 19/12/2018             1.807,35  D                  0,00  C 

TRX CT INV 20/12/2018 
           

21.769,53  C 
            

21.769,53  C 

DESAPROPRIAÇÕES - PGTO. INSS PATRONAL - ASS TÉCNICO - Avenida Jornalista 
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias. NLP 258.579 de 
10/12/18. 20/12/2018 

           
21.769,53  D                  0,00  C 

TRX CT INV 28/12/2018 
          

322.025,29  C 
           

322.025,29  C 

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 7a. Parcela - NLP 274.926 de 
26/12/18. 28/12/2018 

          
151.053,64  D 

        
170.971,65  C 

Remuneração SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 002/SEHAB/2018, MED. 04, 
DIAGONAL,  NF2515 (R$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ,  
NF2516 (R$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45, 
CONS. RM, NF 2518 (R$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R$97,61)/ 
CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R$ 755,64), MED.79, 
NF 2521 (R$ 8.002,26). 28/12/2018 

          
168.407,07  D              2.564,58  C 

ENVIO TEV -2873-006-12-6-RETENÇÃO IRRF-CT 002/SEHAB/2018, MED. 04, 
DIAGONAL,  NF2515 (R$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ,  
NF2516 (R$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45, 
CONS. RM, NF 2518 (R$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R$97,61)/ 
CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R$ 755,64), MED.79, 
NF 2521 (R$ 8.002,26). 28/12/2018             2.564,58  D                  0,00  C 

SALDO 28/12/2018        C 

 
  
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 
 

Histórico Data 
Movimento 

Valor   Saldo   

  APL FUNDO  10/10/2018 
          

162.541,82 
 

D 
           

162.541,82 
 
D 

TRX CT INV 10/10/2018 
            

3.250,83 
 

C 
           

159.290,99 
 
D 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT  
1101730200 R$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVIÇOS DE 
VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF88 0 10/10/2018 

          
162.541,82 

 
C 

             
3.250,83 

 
C 

ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medição 05, ref.a 08/2018 10/10/2018 
            

3.250,83 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 18/10/2018 
          

132.227,80 
 

C 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à 
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel 
motorizada. NF 880-Medição 05, ref.a 08/2018. 18/10/2018 

          
132.227,80 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 19/10/2018 
           

27.063,19 
 

C 
            

27.063,19 
 
C 

INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medição 05, ref.a 08/2018 19/10/2018 
           

17.879,60 
 

D 
             

9.183,59 
 
C 

PIS COFINS-NF 854-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI  19/10/2018 
            

7.558,18 
 

D 
             

1.625,41 
 
C 

IRRF-NF880/Hedge Segurança e Vigilância EIRELI  19/10/2018 
            

1.625,41 
 

D                  0,00 
 
C 

TRANSFERÊNCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT  
1101730200 R$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVIÇOS DE 
VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF90 5 30/10/2018 

          
162.541,82 

 
C 

           
162.541,82 

 
C 

APL FUNDO  31/10/2018 
          

162.541,82 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 12/11/2018                            
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3.250,83 C 3.250,83 C 

ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-Medição 06, ref.a 09/2018 12/11/2018 
            

3.250,83 
 

D                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 16/11/2018 
          

132.227,80 
 

C 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200-Prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial presencial desarmada, executados de forma contínua à 
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda móvel 
motorizada. NF 905-Medição 06, ref.a 09/2018. 16/11/2018 

          
132.227,80 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 19/11/2018 
           

27.063,19 
 

C 
            

27.063,19 
 
C 

IRRF-NF905/Hedge Segurança e Vigilância EIRELI  19/11/2018 
            

1.625,41 
 

D 
            

25.437,78 
 
C 

PIS COFINS-NF 880-Hedge Segurança e Vigilância EIRELI  19/11/2018 
            

7.558,18 
 

D 
            

17.879,60 
 
C 

INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-Medição 06, ref.a 09/2018 19/11/2018 
           

17.879,60 
 

D                  0,00 
 
C 

APL FUNDO  28/11/2018 
          

368.978,45 
 

D 
           

368.978,45 
 
D 

CRED TEV- 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenc iamento- 
MED. 38 ref. a  Maio/18, NF 22761, (R$ 103.932,58), ,e MED 39  ref. 
período de  01/06/18 a 15/06/18,  NF (R$ 265.045,87 ) - empresa: 
DUCTOR. 28/11/2018 

          
368.978,45 

 
C                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 03/12/2018 
          

334.110,00 
 

C 
           

334.110,00 
 
C 

CT 0233901005, MED.39, PERÍODO DE 01 A 15/06/2018, ENGEVIX 
ENG., NF 15529 03/12/2018 

          
155.425,56 

 
D 

           
178.684,44 

 
C 

CT 0233901005, MED.39, PERÍODO 01 A 15/06/2018, ENGEVIX ENG., 
NF 22762 03/12/2018 

           
84.573,49 

 
D 

            
94.110,95 

 
C 

CT 0233901005, MED.38, PERÍODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF 
15528 03/12/2018 

           
60.947,11 

 
D 

            
33.163,84 

 
C 

CT 0233901005, MED.38, PERÍODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF 
22761 03/12/2018 

           
33.163,84 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 10/12/2018 
           

15.427,11 
 

C 
            

15.427,11 
 
C 

ISS-NF 15528 (R$3.429,77), NF 938 (R$3.250,83), NF 15529 (R$ 
8.746,51). 10/12/2018 

           
15.427,11 

 
D                  0,00 

 
C 

APL FUNDO  14/12/2018 
          

162.541,82 
 

D 
           

162.541,82 
 
D 

CRED TEV   14/12/2018 
          

162.541,82 
 

C                  0,00 
 
C 

TRX CT INV 20/12/2018 
           

32.597,86 
 

C 
            

32.597,86 
 
C 

IRRF- NF 15528/ 15529, DUCTOR 22761 E 22762. 20/12/2018 
            

7.160,08 
 

D 
            

25.437,78 
 
C 

CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938 20/12/2018 
            

7.558,18 
 

D 
            

17.879,60 
 
C 

INSS - CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 
938 20/12/2018 

           
17.879,60 

 
D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV 26/12/2018 
          

132.227,80 
 

C 
           

132.227,80 
 
C 

CT 1101730200, MED.07, PERÍODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938 26/12/2018 
          

132.227,80 
 

D                  0,00 
 
C 

SALDO 26/12/2018     0,00 
 

C 
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6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada 

 

Item Especificação Valor Desembolsado 
no trimestre (R$) 

6.2.1 
Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 

R$ 0,00  

6.2.2 
Conta: Metrô / vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 

R$ 0,00  

6.2.3 
Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 

R$ 0,00  

6.2.4 
Conta: SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 12.197.020,20  

6.2.5 
Conta: PMSP /SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 0,00  

6.2.6 
Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 

R$ 0,00  

6.2.7 
Conta: PMSP - SEHAB vinvulada à HIS Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 

R$ 0,00  

6.2.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 0,00  

  Total Aplicado no trimestre R$ 12.197.020,20  

 
 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada 
 

Item Especificação 
Saldo Bruto 

 em 31/12/2018 
(R$) 

6.3.1 
Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Poupança 022 - 0018-7 

R$ 0,00  

6.3.2 
Conta: Metrô /vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 143-8 

R$ 0,00  

6.3.3 
Conta: PMSP / SIURB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0022-3 

R$ 0,00  
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6.3.4 
Conta: PMSP / SEHAB vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0018-5 

R$ 99.698.464,49  

6.3.5 
Conta: PMSP / SMDU vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 0028-2 

R$ 92.771.462,21  

6.3.6 
Conta: SP Urbanismo vinculada à OUC Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 8550-2 

R$ 0,00  

6.3.7 
Conta: PMSP - SEHAB vinvulada à HIS Água Espraiada 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1897-X – Conta Corrente 9040-9 

R$ 0,00  

6.3.8 
Conta: SP Obras vinculada à OUC Água Espraiada 
BANCO: Caixa Econômica Federal 
Agência: 2873 – Conta Corrente 003 - 001269-3 

R$ 177.044,88  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 192.646.971 ,58  

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor. 
 
6.3.9 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 
23/01/18) 
 

Data do 
Evento Conta de Desvinculação Valor  Desvinculação de Receitas - 

Decreto 57.380/2016  

16/12/2016 2873.006.28-2 R$ 24.466.694,84  Portaria SF 279/2016 

14/02/2017 2873.006.28-2 R$ 6.020.338,13  Portaria SF 28/2017 

10/08/2017 2873.006.28-2 R$ 8.017.817,28  Portaria SF 200/2017 

31/01/2018 2873.006.28-2 R$ 2.819.985,22  Portaria SF 24/2018 

31/07/2018 2873.006.28-2 R$ 1.275.982,95  Portaria SF 220/2018 

  
Total de Valores referentes à 

desvinculação de receitas R$ 42.600.818,42    

 *Não houve movimentação no trimestre. 
 
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
31/12/2018 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Espraiada R$ 3.732.288.480,06  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2018 R$ 192.646.971,58  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2018 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00  

  Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2018 R$ 978.629.602,64  
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7 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

Especificação Total Desembolsado até 
o trimestre anterior 

Total Desembolsado no 
Trimestre 

Total Desembolsado 
 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) R$ 1.719.962.040,86  R$ 13.610.684,95  R$ 1.733.572.725,81  

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) R$ 55.030.819,86  R$ 0,00  R$ 55.030.819,86  

Desapropriações R$ 1.190.737.411,78  R$ 1.112.574,47  R$ 1.191.849.986,25  

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico 
Social 

R$ 61.842.052,14  R$ 3.504.615,09  R$ 65.346.667,23  

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriações R$ 390.109.364,47  R$ 0,00  R$ 390.109.364,47  

Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) R$ 210.910.280,40  R$ 928.201,16  R$ 211.838.481,56  

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco 
do Brasil) 

R$ 32.197.701,54  R$ 0,00  R$ 32.197.701,54  

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) 

R$ 15.206.908,45  R$ 0,00  R$ 15.206.908,45  

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 19.904.967,51  R$ 184.645,73  R$ 20.089.613,24  

Estudos e Consultorias (Engenharia, 
Comunicação, Jurídica) R$ 1.458.819,45  R$ 396.683,40  R$ 1.855.502,85  

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 

R$ 15.056.069,66  R$ 134.639,14  R$ 15.190.708,80  

Total Acumulado R$ 3.712.416.436,12  R$ 19.872.043,94  R$ 3.732.288.480,06  

 

8 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi analisada e 
aceita por esta instituição financeira. 
 

8.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 
efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 

8.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, 
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção das seguintes 
despesas: 

 

• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 
pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 

• Pagamento de expropriados – não foram apresentados pela SP Urbanismo, os 
comprovantes de depósito. 

• Pagamento de reajuste por determinação judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS 
CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R$ 1.747.192,10, 
relativo à sentença judicial (processo n.º 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de 
R$ 52.415,76 à SP Urbanismo, e R$ 52.415,76 à SP Obras, referente à taxa de 
administração, equivalente à 3% para cada empresa, conforme decreto n.º 56.635/2015, 
artigo 3º. 
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DATA 
PAGTO. VALOR BRUTO 

Desvinculação de Receitas - Decreto 
57.380/2016  

16/12/16 24.466.694,84 Portaria SF 279/2016 

14/02/17 6.020.338,13 Portaria SF 28/2017 

10/08/17 8.017.817,28 Portaria SF 200/2017 

31/01/18 2.819.985,22 Portaria SF 24/2018 

31/07/18 1.275.982,95 Portaria SF 220/2018 

 42.600.818,42  
 

  
 
É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Espraiada na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 – PMSP / SEHAB / HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 – PMSP / SMDU 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 – 1269-3 – SP OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


