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S3do Paulo, 12 de Fevereiro de 2019

Relatério Consolidado da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada
Anexo ao Oficio n° 076/2019 Geréncia Executiva Governo Sdo Paulo/SP

Sinopse: Relatério de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através da emissdo
publica de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo - CEPAC, no periodo
de 01 outubro 2018 a 31 dezembro 2018.

Destinatario: S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo.

KAROLINE RESENDE MACHADO
Assistente
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP

ALEXANDRE PESTANA
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA ESPRAIADA

Agente Fiscalizador : Caixa Econbmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicbes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada ,
bem como acompanha o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e
veracidade das informacdes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal
de Sdo Paulo ao mercado, nos termos do contrato n° 0090938000/2009 vigente até
14/05/2014 por meio do Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do
contrato n° 0541435000 vigente até 15/05/2019, conforme aditamento 06, firmado entre a
Sado Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestagdo de servicos de analise,
acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as intervencdes previstas
na Lei Municipal n® 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a Sdo Paulo
Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).

Ressalta-se que as 12, 22, 32 e 42 Distribuicdes Publica de CEPAC da Operagédo Urbana
Consorciada Agua Espraiada tiveram seus recursos creditados em contas pertencentes
a CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalizacdo de sua aplicagdo. Os recursos
obtidos com a 52 Distribuicdo Publica foram creditados em outra Instituicdo Financeira.
Desta forma, a CAIXA, na condicdo de Agente Fiscalizador, ndo tera& como controlar
ativamente a movimentacdo financeira dos recursos captados, e ainda, eventual
comprovacao da aplicacdo destes recursos ficara limitada as informacdes prestadas pela
SPUrbanismo.

O presente relatdrio trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas
de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Agua Espraiada, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octévio Frias de Oliveira);

Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracdo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizagdo do Complexo Viario Real Parque;

Elaboracdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas - Parque do Chuvisco;

Elaboracéo de Projeto Executivo - Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

Elaboragéo de projetos executivos visando a implantacdo de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes,
licenciamento ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais,
adequacdao urbanistica e paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho;

Elaboracdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Jodo Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros;

Execucao das obras dos Tuneis no Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho
até a Rodovia dos Imigrantes, e respectivos gerenciamento e fiscalizacao;
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2.8 Execucdo das obras de implantacdo de Parque Linear na superficie do prolongamento da
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes;

2.9 Execucdo das obras do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e implantacdo do
Complexo viario Burle Marx;

2.10 HabitagOes de interesse social e urbanizacdo de favelas;

2.11 Desapropriacoes;

2.12  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social.

3 Os valores arrecadados nas distribuicées de CEPAC séo apresentados a seguir:

3.1 12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 14/07/04 30.000.000,00
2° Leildo Publico 02/12/04 5.238.690,00
3° Leildo Publico 09/11/05 20.961.500,00
4° Leildo Publico 01/05/06 46.608.530,00
Total 102.808.720,00

3.2 22 Distribuicdo de CEPAC

22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/07/07 20.550.000,00
2° Leilao Publico 05/04/07 41.102.000,00
3° Leildo Publico 09/05/07 65.255.703,00
Colocacéo Privada 30/08/07 3.702.288,00
Total 130.609.991,00

3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)

1° Leil&o Pdblico 02/02/08 207.281.400,00

Total 207.281.400,00




CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

3.4 42 Distribuicdo de CEPAC

42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 01/10/08 203.112.750,00
2° Leildo Publico 01/08/09 45.239.250,00
3° Leildo Publico 01/11/09 50.589.000,00
40 Leildao Publico 01/05/10 98.202.390,00
59 Leildo Publico 01/06/10 21.645.000,00
6° Leildo Publico 01/07/10 51.450.000,00
7° Leildo Publico 01/09/10 252.685.500,00

Total

722.923.890,00

3.5 52 Distribuicdo de CEPAC

52 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 24/04/12 756.600.000,00
2° Leildo Publico 14/06/12 974.753.316,00

Total

1.731.353.316,00

3.6 Colocacéo Privada — Programa

Colocagdes Privadas - Programa Data Valor Arrecadad o (R$)

2006 30/11/06 8.405.747,00

01/10/07 5.101.743,00

30/10/07 4.117.398,00

2007 26/11/07 1.357.944,00

30/11/07 4.002.318,00

26/12/07 13.500.939,00

02/01/08 4.570.731,00

2008 24/01/08 6.410.778,00

30/01/08 3.860.934,00

Total 51.328.532,00

3.7 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicdes de CEPAC Data Valor Arreca  dado (R$)

12 Distribuicao 2004 a 2006 102.808.720,00

22 Distribuicédo 2007 130.609.991,00

32 Distribui¢édo 2008 207.281.400,00

42 Distribuicao 2008 a 2010 722.923.890,00

52 Distribui¢éo 2012 1.731.353.316,00
Colocacéo Privada - Programa 2006 a 2008 51.328.532,00

Total

2.946.305.849,00
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4 IntervengBes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Agua Espraiada com
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.
4.1 Complexo Viario Real Parque - Construcdo de Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
(Ponte Octéavio Frias de Oliveira)
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n° 0118301000, celebrado em 16/10/2003.
Ordem de Servigo: 16/10/2003.
Situacéo da obra: Concluida
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
01/07/04 a 16/06/08 ~ R$ 180.318.654,81 R$ 49.360.769,05 R$ 229.679.423,86
4.2 Remanejamento de linhas de alta tenséo, elaboracdo de projeto executivo, implantacdo da
alca de acesso Morumbi e execucdo das obras complementares necessarias para a
operacionalizacdo do Complexo Viario Real Parque.
Contratada: Construtora OAS Ltda.
Contrato: n® 0069701000, celebrado em 17/10/2007.
Ordem de Servigo: 18/10/2007.
Situag&o do contrato: suspenso
Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
18/10/07 a 25/04/09 R$ 83.519.646,14 R$ 156.252,92 R$ 83.675.899,06
4.3  Apoio operacional as atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle

tecnologico das obras e servigcos executados pela SP Obras.

4.3.1 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligagcdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consorcio Concremat — FAT's

Contrato: n® 0255301002, celebrado em 20/10/2004.

Ordem de Servigo: 20/10/2004.

Situacao da obra: Concluida

N Periodo de Valor Atestado - PO
Data da Vistoria Referéncia (R9)
09/08/2006 20/10/04 a 30/11/04 R$ 963.065,96
07/03/2007 01/12/04 a 21/01/05 R$ 651.003,29

Total Acumulado R$ 1.614.069,25
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4.3.2 Prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as

4.4

4.5

atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consocio Falcdo Bauer - Ductor.

Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006 - Ordem de Servi¢o: 01/09/2006.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R9$)
01/09/06 a 30/06/08 R$ 3.536.594,46 R$ 793.705,95 R$ 4.330.300,41

Projeto Basico de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentacéo, iluminacao publica,
fundacgOes e estrutura da Alga de Acesso Morumbi, no Complexo Viério Real Parque.
Contratada: Enescil Engenharia de Projetos Ltda.

Contrato: n°® 0015708000, celebrado em 01/02/2007. - Ordem de Servico: 02/02/2007.
Situacao da obra: Concluida

Data da Vistoria Periodo de Valor Atestado - PO
Referéncia (R9)
01/06/2007 02/02/07 a 04/03/07 R$ 28.300,00
Total Acumulado R$ 28.300,00

Elaboracdo de projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da Av. Jornalista Roberto

Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Contratada: Consoércio Planservi - Engevix - Themag
Contrato: n® 0170901000, celebrado em 22/01/2010. - Ordem de Servico: 01/02/2010.
Situacdo da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
ng/’ggfla 01/02/10 a 31/12/10  R$ 11.006.755,80 R$ 56.730,03 R$ 11.063.485,83
2L0211a /01111 23171211 R$ 8.330.078,43 R$ 428.923,57 R$ 8.759.002,00
23/01/12
Zfﬁgglzsa 01/01/12 a 31/12/12 R$ 8.908.794,98 R$ 857.130,88 R$ 9.765.925,86
1f§?03§f4a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 8.629.219,40 R$ 1.053.670,46 R$ 9.682.889,86
ogé(/)gé}&a 01/01/14 a 30/04/14 R$ 811.761,07 R$ 125.711,10 R$ 937.472,17

Contrato suspenso até 27/08/14, conforme Termo de Suspensdo Contratual apresentado através do Oficio
ACC123/2014.

Contrato suspenso a partir de 28/08/14, por tempo indeterminado, conforme Termo de Suspensdo Contratual
apresentado através do Oficio ACC186/2014, de 25/09/14. N&o foram apresentadas medi¢cdes no 4° trimestre de
2014, o ano de 2015 e 1° trimestre de 2016.

Total Acumulado R$ 37.686.609,68 R$ 2.522.166,04 R$ 40.208.775,72
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4.6 Parque Chuvisco — Elaboracgdo de Projeto Basico e Executivo e demais pecas técnicas.
Contratada: HISA Engenharia Ltda.
Contrato: n® 0081902000, celebrado em 04/11/2009.
Ordem de Servigo: 04/01/2010.
Situacéo da obra: Concluido

Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Referéncia (R$) (R$) (R$)
04/01/10 a 30/06/10 R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22

4.7 Elaboracdo de projetos executivos visando a implantacdo de Parque Linear na superficie
do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, licenciamento
ambiental para instalacdo das obras, projetos das vias marginais, adequacao urbanistica e
paisagistica da Av. Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre a Av. Luis Carlos Berrini e Av. Lino
de Moraes Leme, e planos de urbanizacdo para ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social e de
arquitetura para HIS - Habitag@o de Interesse Social.

Contratada: Consorcio Themag — Cobrape — Geotec — Paulo Bastos

Contrato: n° 0228901000, celebrado em 18/10/2010.

Ordem de Servigo: 08/11/2010.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
28/12/10 a

o 2r02 011110 a31/12/10 R$ 75.726,52 RS 0,00 R$ 75.726,52
Oié?gﬁllza 01/01/11 a 31/12/11 RS 4.187.878,12 R$ 156.986,65 RS 4.342.188,24
2;’1?%}%’" 0101/12 a 31/12/12 R$ 8.273.809,77 R$ 713.110,87 RS 8.986.920,64
11/03/13 a 01/01/13 a

B s R$ 9.141.828,10 R$ 1.152.221,74 RS 10.294.049,84
08/04/14a  1/01/14 4 31/12114 RS 4.988.679,16 RS 812.215,36 R$ 5.800.894,52

04/02/15

25/03/15  01/01/15 a 31/01/15 R$ 37.521,71 RS 7.477,63 RS 44.999.34

19/06/15  01/02/15 a 28/02/15 R$ 35.135,10 R$ 7.002,10 RS 42.137,20

Total Acumulado R$ 26.740.578,48 R$ 2.849.014,35 RS 29.586.916,30

N&o foram apresentadas medi¢des no ano de 2018.

4.8 Contratacdo de empresas para a prestagdo de servicos técnicos especializados de
engenharia para apoio as atividades de gerenciamento das obras e servigos executados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para execucdo das
intervencdes relacionadas a Operagdo Urbana Consorciada Agua Espraiada.

Contratada: Consorcio SPME - Pri / Maubertec / Egypt

Contrato: n® 234901000, celebrado em 26/10/2010.

Ordem de Servico: 01/09/2011.

Situacdo da obra: Em andamento



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019 fl. 8/51

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)
02/12/11 a
P 01/09/11 a 31/12/11 R$ 599.914,00 RS 26.431,00 R$ 626.344,99
28/02/12 a 01/01/12 a 31/12/12 R$ 3.731.843,00 R$ 261.800,46 R$ 3.993.643,46
30/01/13
06/03/13 a
S 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.973.532,80 R$ 345.637,66 R$ 4.163.332,92
11/03/14 a
e 01/01/14 a 31/12/14 R$ 7.800.801,67 R$ 1.221.448,92 R$ 9.022.250,59
13/03/15 a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 5.802.899,85 R$ 1.399.353,55 R$ 7.202.253,40
04/03/16
Of%gf?a 01/01/16 a 31/12/16 R$ 8.487.479,90 R$ 3.096.989,26 R$ 11.584.469,16
24/05/2017  01/01/17 a 31/01/17 R$ 464.044,50 R$ 201.674,67 R$ 665.719,17
24/05/2017  01/02/17 a 28/02/17 R$ 462.110,20 R$ 200.834,02 R$ 662.944,22
24/07/2017  01/03/17 a 31/03/17 R$ 612.400,22 R$ 0,00 R$ 612.400,22
24/07/2017  01/04/17 a 30/04/17 R$ 650.323,77 R$ 0,00 R$ 650.323,77
03/08/2017  01/05/17 a 31/05/17 R$ 663.538,07 R$ 0,00 R$ 663.538,07
11/10/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 469.419,58 R$ 0,00 R$ 469.419,58
24/11/2017 01/08/2017 R$ 0,00 R$ 21.123,87 R$ 21.123,87
04/12/2017  01/08/17 a 31/08/17 R$ 1.286.727,54 R$ 51.728,92 R$ 1.338.456,46

Total Acumulado

R$ 33.830.947,25

R$ 6.693.638,62

R$ 40.524.585,86

N&o foram apresentadas medi¢cdes no ano de 2018.

4.9 Desapropriacdes

4.9.1 Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes.

Data do Ndmero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao

Evento (R$)

26/03/15  PA 2014.0.270.748-3 comp. R$ 165.523,03 Implantagdo Ndcleo Habitacional
26/03/15  PA 2014-0.270.720-3 comp. R$ 58.705,68 Implantag&o Ndcleo Habitacional
26/03/15 PA 2014-0.270.513-8 comp. R$ 169.835,72 Implantag&o Ndcleo Habitacional
26/03/15  PA 2014-0.051.401-7 comp. R$ 1.870.692,14 Implantag&o Ndcleo Habitacional
26/03/15 PA 2014-0.051.490-4 comp. R$ 1.770.654,21 Implantagéo Ndcleo Habitacional
22/04/15  PA 2014-0.270.667-3 comp. R$ 301.288,30 Implantagcdo Ndcleo Habitacional
28/05/15 PA 2013-0.154.877-0 R$ 293.916,47 Extens&o Av. Roberto Marinho
29/05/15 PA 2014-0.270.616-9 R$ 164.467,67 Implantacdo Ndcleo Habitacional
29/05/15 PA 2014-0.051.572-2 R$ 1.588.968,08 Implantag&o Ndcleo Habitacional
29/05/15 PA 2009-0.282.694-4 R$ 1.694.043,50 Implantag&o Ndcleo Habitacional
01/06/15 PA 2013-0.012.717-8 comp. R$ 265.825,35 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15  PA 2013-0.165.229-2 comp. R$ 34.536,45 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2013-0.165.230-6 comp. R$ 39.873,14 Extensé&o Av. Roberto Marinho
01/06/15  PA 2012-0.346.095-0 comp. R$ 1.729.499,82 Extens&o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2013-0.027.579-7 comp. R$ 79.176,90 Extensé&o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2013-0.036.569-9 comp. R$ 49.045,91 Extensé&o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2012-0.346.050-0 comp. R$ 71.813,80 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2012-0.346.060-7 comp. R$ 316.846,67 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2012-0.346.137-9 comp. R$ 184.904,38 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15  PA 2012-0.344.802-0 comp. R$ 329.938,74 Extens&@o Av. Roberto Marinho
01/06/15 PA 2012-0.346.112-3 comp. R$ 96.418,07 Extensé&o Av. Roberto Marinho
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01/06/15
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02/06/15
02/06/15
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02/06/15
02/06/15
02/06/15
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02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
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24/06/15
24/06/15
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21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
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21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
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PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.059.307-3 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2014-0.267.556-5 comp.
PA 2013-0.012.610-4 comp.
PA 2014-0.059.286-7 comp.
PA 2012-0.342.650-6 comp.
PA 2012-0.346.072-0 comp.
PA 2013-0.026.022-6 comp.
PA 2012-0.342.637-9 comp.
PA 2012-0.344.757-0 comp.
PA 2013-0.118.738-7 comp.
PA 2013-0.118.753-0 comp.
PA 2014-0.044.148-6 comp.
PA 2014-0.070.677-3 comp.
PA 2013-0.118.742-5 comp.
PA 2012-0.344.475-0 comp.
PA 2014-0.070.652-8 comp.
PA 2012-0.346.145-0 comp.
PA 2012-0.344.765-1 comp.
PA 2014-0.004.322-7 comp.
PA 2014-0.004.447-9 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.154.877-0 comp.
PA 2013-0.154.893-2 comp.
PA 2012-0.346.060-7 comp.
PA 2013-0.143.215-2 comp.
PA 2013-0.165.238-1 comp.
PA 2012-0.342.672-7 comp.
PA 2013-0.165.228-4 comp.
PA 2013-0.165.239-0 comp.
PA 2014-0.070.621-8 comp.
PA 2014-0.070.633-1 comp.
PA 2014-0.070.685-4 comp.
PA 2013-0.012.730-5 comp.

R$ 586.231,34
R$ 13.638,10
R$ 323.288,71
R$ 242.535,66
R$ 244.368,80
R$ 778.873,50
R$ 64.153,32
R$ 442.179,87
R$ 744.497,97
R$ 271.603,27
R$ 287.719,93
R$ 379.637,61
R$ 321.037,07
R$ 90.620,18
R$ 101.954,91
R$ 474.730,07
R$ 275.106,33
R$ 105.392,31
R$ 142.941,29
R$ 135.356,77
R$ 133.910,54
R$ 305.333,41
R$ 89.669,19
R$ 458.435,25
R$ 437.077,63
R$ 165.445,91
R$ 61.108,84
R$ 307.308,92
R$ 237.207,37
R$ 345.958,69
R$ 22.613,47
R$ 2.789.373,47
R$ 393.850,73
R$ 92.481,33
R$ 599.310,16
R$ 278.266,82
R$ 16.726,18
R$ 132.096,74
R$ 145.161,50
R$ 178.291,42
R$ 2.932,18
R$ 103.808,79
R$ 148.839,16
R$ 621.893,62
R$ 640.545,63
R$ 262.570,60
R$ 481.744,88
R$ 398.614,00
R$ 397.381,43
R$ 39.535,48
R$ 3.277.915,06
R$ 34.203,80

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Implantagcéo Nucleo Habitacional

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 9/51
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22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
20/08/15
27/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2012-0.346.050-0 comp.
PA 2012-0.344.778-3 comp.
PA 2014-0.270.543-0 comp.
PA 2014-0.270.687-8 comp.
PA 2015-0.000.869-5 comp.
PA 2014-0.051.641-9 comp.
PA 2014-0.270.616-9 comp.
PA 2014-0.051.572-2 comp.
PA 2009-0.282.694-4 comp.
PA 2012-0.350.698-4 comp.
PA 2013-0.142.575-0 comp.
PA 2013-0.142.619-5 comp.
PA 2013-0.088.543-9 comp.
PA 2012-0.344.462-8 comp.
PA 2014-0.070.702-8 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2014-0.270.646-0 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2014-0.070.668-4 comp.
PA 2014-0.059.294-8 comp.
PA 2013-0.126.477-2 comp.
PA 2013-0.126.464-0 comp.
PA 2012-0.346.046-1 comp.
PA 2013-0.051.393-0 comp.
PA 2013-0.154.740-5 comp.
PA 2013-0.154.888-6 comp.
PA 2013-0.165.241-1 comp.
PA 2014-0.051.365-7 comp.
PA 2014-0.059.290-5 comp.
PA 2013-0.012.322-9 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2012-0.342.634-4 comp.
PA 2013-0.042.755-4 comp.
PA 2014-0.004.433-9 comp.
PA 2014-0.070.672-2 comp.
PA 2012-0.342.632-8 comp.
PA 2012-0.342.642-5 comp.
PA 2012-0.342.611-5 comp.
PA 2012-0.344.786-4 comp.
PA 2012-0.346.137-9 comp.
PA 2013-0.165.230-6 comp.
PA 2012-0.346.212-0 comp.
PA 2013-0.012.722-4 comp.
PA 2015-0.000.883-0 comp.
PA 2014-0.059.190-9 comp.
PA 2013-0.036.569-9 comp.
PA 2013-0.016.206-2 comp.
PA 2012-0.342.662-0 comp.
PA 2013-0.012.616-3 comp.
PA 2013-0.012.717-8 comp.
PA 2013-0.036.556-7 comp.
PA 2012-0.346.112-3 comp.

R$ 716,42
R$ 5.848,37
R$ 66.573,54

R$ 181.389,24
R$ 330.304,89
R$ 97.482,87
R$ 2.907,17
R$ 28.086,94
R$ 21.467,54
R$ 424.733,21
R$ 26.843,44
R$ 128.913,79
R$ 157.457,22
R$ 1.330.266,46
R$ 268.779,89
R$ 932.764,26
R$ 2.452,75
R$ 171.074,62
R$ 1.172.702,16
R$ 2.987.575,95
R$ 16.452.092,71
R$ 13.183.678,39
R$ 110.302,27
R$ 2.403.010,45
R$ 111.478,08
R$ 3.478,62
R$ 462.512,06
R$ 84.221,35
R$ 38.788,25
R$ 203.567,24
R$ 12.671,86
R$ 155.821,98

R$ 648,88
R$ 2.433,62
R$ 2.617,43
R$ 4.763,48

R$ 176,32
R$ 2.887,01
R$ 3.339,36
R$ 1.855,87

R$ 400,08

R$ 389,94

R$ 554,97
R$ 54.991,30

R$ 159.690,27
R$ 1.584,82
R$ 2.130,50

R$ 909,29

R$ 643,72
R$ 2.667,32

R$ 136,84

R$ 967,45

Extensédo Av.
Extensédo Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.
Extensé&o Av.

Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho
Roberto Marinho

fl. 10/51
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31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
21/09/15
21/10/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
25/11/15
25/11/15
25/11/15
26/01/16
17/03/16
21/03/16
21/03/16
23/03/16
23/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

19/05/16
19/05/16

20/05/16

11/07/16

27/09/16
29/07/16
17/08/16
29/07/16
28/07/16
29/11/16
15/05/17
27/07/17
27/07/17
04/10/17

PA 2013-0.165.229-2 comp.
PA 2014-0.070.636-6 comp.
PA 2014-0.357.609-9 comp.
PA 2012-0.349.317-3 comp.
PA 2011-0.242.870-8 comp.
PA 2012-0.349.312-2 comp.
PA 2014-0.267.469-0 comp.
PA 2013-0.142.625-0 comp.
PA 2014-0.059.299-9 comp.
PA 2013-0.012.727-5 comp.
PA 2013-0.012.316-4 comp.
PA 2013.0.213.626-3 comp.
PA 2013-0.290.211-0 comp.
PA 2014-0.293.961-9 comp.
PA 2011-0.290.079-2 comp.
PA 2014-0.004.411-8 comp.
PA 2014-0.003.667-0 comp.
PA 2011-0.290.076-8 comp.
PA 2009-0.282.682-0 comp.
PA 2014-0.270.513-8 comp.
PA 2014-0.051.521-8 comp.
PA 2011-0.046.190-2 comp.
PA 2011-0.293.164-7 comp.
PA 2012-0.350.685-2 comp.
PA 2013-0.143.208-0 comp.
PA 2013-0.160.231-7 comp.
PA 2012-0.350.707-7 comp.
PA 2012-0.353.811-8 comp.
PA 2012-0.350.701-8 comp.
PA 2013-0.143.189-0 comp.
PA 2013-0.142.615-2 comp.
PA 2012-0.342.626-3 comp.
PA 2014-0.004.424-0 comp.
PA 2012-0.346.177-8 comp.
PA 2013-0.143.193-8 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.

PA 2013-0.032.881-5 comp.
PA 2014-0.059.281-6 comp.

PA 2011-0.258.471-8 comp.

1024327-08.2015.8.26.0053

1014700-14.2014.8.26.0053
1047827-40.2014.8.26.0053
1042842-28.2014.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053

1007051-272016.8.26.0053
0042773-18.2011-8.26.0053

0043029-58.2011.8.26.0053
0042767-11.2011-8.26.0053
0042890-09.2011-8.26.0053

R$ 346,54
R$ 2.760,45
R$ 1.861.085,18
R$ 7.461,77
R$ 1.828.183,33
R$ 28.313,25
R$ 2.547.676,42
R$ 25.259,21
R$ 1.250.737,47
R$ 179.048,32
R$ 23.798,08
R$ 10.202,91
R$ 307.316,82
R$ 5.487.458,96
R$ 11.050.000,00
R$ 239.257,17
R$ 2.886.043,60
R$ 64.951,25
R$ 1.485.684,44
R$ 313.974,43
R$ 147.247,67
R$ 69.305,54
R$ 88.498,75
R$ 77.827,03
R$ 397.319,50
R$ 489.211,50
R$ 61.366,73
R$ 685.056,20
R$ 471.725,42
R$ 209.383,40
R$ 3.719.340,78
R$ 75.562,44
R$ 221.831,52
R$ 235,42
R$ 53.719,86
R$ 615,53

R$ 70.222,17
R$ 367.245,54

R$ 39.710,44
R$ 76.500,00

R$ 1.288.411,06
R$ 5.226,31
R$ 627,59
R$ 203.298,85
R$ 149.268,03
R$ 456.138,11
R$ 65.463,61
R$ 58.372,57
R$ 29.783,28
R$ 506.059,34

Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
HIS Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensédo Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho

HIS Roberto Marinho

Fundo de Comercio - desapropriagao

indireta
HIS Roberto Marinho

Extensdo Av. Roberto Marinho
Extensdo Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Extens&o Av. Roberto Marinho
Nucleo habitacional baixa renda
Nucleo habitacional baixa renda
Nucleo habitacional baixa renda
Nucleo habitacional baixa renda
Nucleo habitacional baixa renda
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Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019 fl. 12/51
10/10/17 0043248-71.2011-8.26.0053 R$ 46.429,91 Nucleo habitacional baixa renda
Total Acumulado R$ 280.262.877,09

N&o foram apresentadas desapropriagcdes no 1° trimestre de 2018.

4.9.2

4.9.3

49.4

Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 07 (HIS Corruiras), no ambito da
Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habita¢&o
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizacdo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

E%fn?g Numero do Processo Valor At?;t;)do -PO Intervencao
28/05/2008 PA 2007.0.319.959-1 R$ 2.073.295,03 HIS Lote 7 - Corruiras
24/01/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 5.925.798,28 HIS Lote 7 - Corruiras
27/04/2009 PA 2007-0.319.959-1 R$ 1.785.497,53 HIS Lote 7 - Corruiras
28/05/2009 PA 2007-0.319.959-1 comp. R$ 730.267,79 HIS Lote 7 - Corruiras

Total Acumulado R$ 10.514.858,63

N&o foram apresentadas desapropriagdes desde Jun/2009.

Obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 08 (HIS Estevdo Baido, Casemiro
de Abreu, Gutemberg e Iguacu), no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB,
integrada pela Superintendéncia de Habitacdo Popular - HABI, pelo Programa Mananciais
e pelo Departamento de Regularizacdo do Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do Ndmero do Processo Valor Atestado - PO Intervencao

Evento (R$)
25/05/2009 PA 2008-0.371.818-3 R$ 874.354,11 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.867-1 R$ 249.839,56 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
25/05/2009 PA 2008-0.371.857-4 R$ 1.665.442,19 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.857-4 comp. R$ 559.311,80 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
31/08/2009 PA 2008-0.371.818-3 comp. R$ 66.509,93 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
29/03/2010 PA 2008-0.371.867-1 R$ 36.831,50 HIS Lote 8 - Casemiro de Abreu
28/11/2008 PA 2008-0.021.766-3 R$ 4.321.987,00 HIS Lote 8 - Estevao Baido
24/01/2009 PA 2008.0.021.766-3 comp. R$ 1.334.128,47 HIS Lote 8 - Estevao Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.873-6 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.880-9 R$ 143.369,53 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
25/05/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 183.734,85 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.873-6 comp. R$ 31.977,07 HIS Lote 8 - Estevéo Bai&o
31/08/2009 PA 2008-0.371.880-9 comp. R$ 42.513,04 HIS Lote 8 - Estevao Bai&o
26/11/2009 PA 2008-0.371.872-8 R$ 28.533,73 HIS Lote 8 - Estevao Baido

Total Acumulado R$ 9.681.902,31

Nao foram apresentadas desapropriagdes desde Dez/2009

Obras do Programa de Urbanizacao de Favelas - Lote 09 (HIS Jardim Edith), no &mbito da
Coordenadoria da Habitagcdo da SEHAB, integrada pela Superintendéncia de Habitacdo
Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularizagéo do
Parcelamento do Solo - RESOLO.

Data do . Valor Atestado - PO =
Evento Numero do Processo (R$) Intervencéo
29/03/10 PA 2009-0.213.985-8 R$ 238.407,16 HIS Lote 9 - Jd. Edith

29/03/10 PA 2009-0.213.425-2 R$ 220.953,22 HIS Lote 9 - Jd. Edith
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29/03/10 PA 2009-0.214.058-9 R$ 241.745,00 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.214.050-3 R$ 101.641,68 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/03/10 PA 2009-0.213.506-2 R$ 384.907,57 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.171-6 R$ 796.558,66 HIS Lote 9 - Jd. Edith
12/04/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 124.178,33 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/08/10 PA 2009-0.214.058-9 comp. R$ 228.499,97 HIS Lote 9 - Jd. Edith
29/10/10 PA 2010-0.028.179-1 R$ 48.709,21 HIS Lote 9 - Jd. Edith
31/05/11 PA 2010-0.028.171-6 comp. R$ 108.097,64 HIS Lote 9 - Jd. Edith
20/06/11 PA 2009-0.213.985-8 comp. R$ 371.574,55 HIS Lote 9 - Jd. Edith
23/09/11 PA 2009-0.214.050-3 comp. R$ 12.698,70 HIS Lote 9 - Jd. Edith
26/10/11 PA 2009.0.213.506-2 comp. R$ 5.058,79 HIS Lote 9 - Jd. Edith

Total Acumulado R$2.883.030,48

Nao foram apresentadas desapropriagdes desde Nov/2011

4.9.5 Implantacdo do Parque Chuvisco
Data do . Valor Atestado - PO x
Evento Numero do Processo (R$) Intervencéo
18/11/08 PA 2006-0.266.900-2 R$ 11.840.860,01 Parque do Chuvisco
07/06/11 PA 2011.0.005.068-6 R$ 2.671.028,35 Parque do Chuvisco
11/04/12 PA 2011.0.005.068-6 comp. R$ 5.238.975,81 Parque do Chuvisco

Total Acumulado R$ 19.750.864,17
Nao foram apresentadas desapropria¢des desde Mai/2012
4.9.6 Implantacdo da Linha 17 Ouro do Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de S&o Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de S&o Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantacdo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).

Data do Numero do Processo Valor Atestado - PO Intervencéo
Evento (R$) ¢
Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP
17/10/12 - varios processos pagos entre R$ 82.645.737,41 Metrd - Linha 17
Setembro de 2011 e Agosto de 2012
Convénio SP Urbanismo e Metrd SP
- varios processos pagos entre 01 de A
03/01/13 Setembro de 2012 e 01 de outubro R$ 964.541,22 Metrd - Linha 17
de 2012.
Convénio SP Urbanismo e Metr6 SP
- varios processos pagos entre 02 de A
26/03/14 outubro de 2012 e 03 de dezembro R$ 71.179.768,30 Metrd - Linha 17
de 2013.
17/09/14 ~ COnveénio SP Urbanismo e Metro SP o 3 ggg 437 62 Metrd - Linha 17

- Varios processos.

Total Acumulado R$ 158.689.478,55

N&o foram apresentadas desapropria¢des desde Out/2014
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4.9.7

Implantag&o do Parque Linear

fl. 14/51

Data do
Evento

NUmero do Processo

Valor Atestado - PO

(R$)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
30/04/15
30/04/15
30/04/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15

PA 2014-0.004.341-3 comp.
PA 2014-0.004.378-2 comp.
PA 2014-0.059.098-8 comp.
PA 2014-0.059.123-2 comp.
PA 2014-0.059.083-0 comp.

PA 2014-0.293.962-7
PA 2013-0.012.601-5
PA 2013-0.088.562-5

PA 2013-0.027.544-4 comp.
PA 2012-0.342.666-2 comp.
PA 2013-0.026.833-2 comp.
PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.027.542-8 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.899-1 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.160.335-6 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2014-0.051.368-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2014-0.059.180-1 comp.
PA 2013-0.088.562-5 comp.
PA 2013-0.012.305-9 comp.
PA 2013-0.165.232-2 comp.
PA 2012-0.353.808-8 comp.
PA 2013-0.142.164-9 comp.

PA 2014-0.004.440-1
PA 2013-0.027.586-0

PA 2013-0.027.548-7 comp.
PA 2013-0.027.565-7 comp.
PA 2013-0.012.285-0 comp.

R$ 219.165,64
R$ 87.373,28
R$ 56.337,23
R$ 262.628,54
R$ 85.244,42

R$ 5.974.305,48

R$ 180.720,34

R$ 1.191.273,84

R$ 31.973,63
R$ 1.592,29
R$ 71.203,23
R$ 106.245,00
R$ 88.612,74
R$ 1.148,93
R$ 1.149,44
R$ 838,69
R$ 211.861,84
R$ 17.571,50

R$ 2.617.680,74

R$ 52.564,41
R$ 30.898,43
R$ 7.436,71
R$ 260.853,49
R$ 34.253,45
R$ 332.802,05
R$ 741.590,19
R$ 64.668,29
R$ 38.861,97
R$ 355.116,93
R$ 198.441,18
R$ 109.927,40
R$ 290.002,45
R$ 425,44
R$ 458.274,86
R$ 156.488,40
R$ 858,50
R$ 243.687,19
R$ 185.364,18
R$ 322.537,96
R$ 468.977,59
R$ 597.386,41
R$ 13.523,15
R$ 94.693,57
R$ 333.392,02
R$ 239.105,17
R$ 132.474,27
R$ 607.912,01
R$ 538.608,91

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15

PA 2014-0.070.742-7 comp.
PA 2014-0.003-808-8 comp.
PA 2014-0.004.228-0 comp.
PA 2014-0.004.471-1 comp.
PA 2014-0.004.459-2 comp.
PA 2013-0.036.582-6 comp.
PA 2013-0.126.562-0 comp.
PA 2013-0.160.238-4 comp.
PA 2013-0.016.223-2 comp.
PA 2014-0.004.129-1 comp.
PA 2014-0.003.845-2 comp.
PA 2014-0.058.691-3 comp.
PA 2014-0.058.722-7 comp.
PA 2014-0.058.700-6 comp.
PA 2013-0.053.834-8 comp.
PA 2013-0.053.802-0 comp.
PA 2013-0.165.234-9 comp.
PA 2012-0.332.835-0 comp.
PA 2012-0.326.534-0 comp.
PA 2013-0.142.207-6 comp.
PA 2012-0.333.081-9 comp.
PA 2014-0.003.767-7 comp.
PA 2014-0.058.742-1 comp.
PA 2014-0.003.681-6 comp.
PA 2012-0.342.657-3 comp.
PA 2014-0393.935-0 comp.
PA 2014-0.293.946-5 comp.
PA 2014-0.293.943-0 comp.
PA 2014-0.293.962-7 comp.
PA 2014-0.004.285-9 comp.
PA 2013-0.088.569-2 comp.
PA 2014-0.070.718-4 comp.
PA 2013-0.012.539-6 comp.
PA 2013-0.036.727-6 comp.
PA 2013-0.053.794-5 comp.
PA 2014-0.059.160-7 comp.
PA 2013-0.026.842-1 comp.
PA 2014-0.003.968-8 comp.
PA 2012-0.342.666-2 comp.
PA 2014-0.059.164-0 comp.
PA 2014-0.051.313-4 comp.
PA 2013-0.027.583-5 comp.
PA 2014-0.004.369-3 comp.
PA 2013-0.026.081-1 comp.
PA 2014-0.003.919-0 comp.
PA 2014-0.059.138-0 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.012.298-2 comp.
PA 2013-0.027.578-9 comp.
PA 2013-0.165.227-6 comp.
PA 2013-0.036.552-4 comp.
PA 2012-0.350.711-5 comp.

R$ 176.582,78
R$ 276.140,34
R$ 515.374,77
R$ 848.584,45
R$ 145.822,79
R$ 22.201,21
R$ 302.852,67

R$ 1.348.402,36

R$ 229.286,36
R$ 16.334,73
R$ 626.176,47
R$ 84.090,85
R$ 101.747,74
R$ 188.533,79
R$ 45.118,29
R$ 316.086,42
R$ 296.598,26
R$ 95.918,69
R$ 18.834,90
R$ 72.948,15
R$ 89.940,58
R$ 482.180,42
R$ 83.717,35

R$ 2.339.382,50

R$ 293.880,36
R$ 30.876,80
R$ 64.503,42
R$ 13.640,47

R$ 3.276.833,06

R$ 728,55
R$ 38.222,17
R$ 343,71
R$ 19.518,95
R$ 108.832,46
R$ 93.043,06

R$ 2.863.495,80

R$ 2.019,95
R$ 12.997,02
R$ 15,97
R$ 3.243,91
R$ 150.869,71
R$ 1.347,94
R$ 1.103,01
R$ 7.441,18
R$ 321,16
R$ 2.445,18
R$ 8,60
R$ 4.598,37
R$ 4,27
R$ 309.869,10
R$ 8.281,78
R$ 66.043,04

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
18/09/15
21/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
23/10/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
27/11/15
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

PA 2013-0.012.367-9 comp.
PA 2013-0.126.428-4 comp.
PA 2013-0.154.904-1 comp.
PA 2014-0.058.734-0 comp.
PA 2013-0.027.544-4 comp.
PA 2013-0.142.223-8 comp.
PA 2013-0.160.349-6 comp.
PA 2013-0.026.859-6 comp.
PA 2013-0.006.972-0 comp.
PA 2014-0.004.011-2 comp.
PA 2013-0.025.960-0 comp.
PA 2013-0.027.579-7 comp.
PA 2012-0.353.816-9 comp.
PA 2013-0.044.776-8 comp.
PA 2013-0.126.888-3 comp.
PA 2014-0.003.779-0 comp.
PA 2013-0.027.593-2 comp.
PA 2012-0.350.723-9 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.142.174-6 comp.
PA 2013-0.012.341-5 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.
PA 2013-0.160.341-0 comp.
PA 2013-0.016.208-9 comp.
PA 2014-0.059.071-6 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.034.102-1 comp.
PA 2013-0.126.848-4 comp.
PA 2013-0.036.719-5 comp.
PA 2013-0.042.750-3 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2014-0.003.953-0 comp.
PA 2013-0.036.532-0 comp.
PA 2012-0.350.716-6 comp.
PA 2013-0.042.769-4 comp.
PA 2012-0.353.817-7 comp.
PA 2014-0.004.496-7 comp.
PA 2013-0.042.504-7 comp.
PA 2013-0.013.897-8 comp.
PA 2013-0.126.813-1 comp.
PA 2012-0.332.965-9 comp.
PA 2012-0.333.072-0 comp.
PA 2012-0.348.177-9 comp.
PA 2013-0.143.245-4 comp.
PA 2013-0.027.581-9 comp.
PA 2014-0.059.202-6 comp.
PA 2014-0.003.675-1 comp.
PA 2013-0.032.900-5 comp.
PA 2013-0.053.781-3 comp.
PA 2013-0.160.257-0 comp.
PA 2013-0.053.808-9 comp.

R$ 12.383,00
R$ 2.125,84
R$ 527,43
R$ 2.606,16
R$ 320,83
R$ 11,54
R$ 225.264,56
R$ 7.470,36
R$ 1.896,62
R$ 1.434,28
R$ 11,53
R$ 794,47
R$ 2.809,09
R$ 14.060,43
R$ 87.670,99
R$ 15.927,72
R$ 994.352,34
R$ 34.509,10
R$ 155.308,90
R$ 166.895,60
R$ 528.764,46
R$ 218.056,70
R$ 7.670,01
R$ 690.133,83
R$ 375.819,47
R$ 194.880,42
R$ 93.424,20
R$ 12.515,26
R$ 168.709,10
R$ 214.151,17
R$ 899.476,91
R$ 8.570,07
R$ 18.303,88
R$ 110.643,17
R$ 381.447,95
R$ 339.137,80
R$ 25.989,66
R$ 145.081,54
R$ 206,30
R$ 326.374,72
R$ 482.657,85
R$ 238.476,00
R$ 174.944,35

R$ 1.115.352,11

R$ 102.973,99
R$ 7.171,61
R$ 413.896,45
R$ 1.250,22
R$ 1.072,23
R$ 98,36
R$ 1.755,32
R$ 61,74

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

13/07/16
26/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
28/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
17/08/16
24/08/16
24/08/16
24/08/16
01/09/16
12/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
22/09/16
23/09/16
29/09/16

13/10/16
21/10/16

21/10/16

21/10/16

0042789-69.2011.8.26.0053
1008737-59.2013.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1009736-12.2013.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0025286-64.2013.8.26.0053
0031144-76.2013.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
0033243-19.2013.8.26.0053
0025290-04.2013.8.26.0053
0032066-20.2013.8.26.0053
1014762-83.2016.8.26.0053
1046781-16.2014.8.26.0053
1014767-08.2016.8.26.0053
1014761-98.2016.8.26.0053
1014759-31.2016.8.26.0053
1014765-38.2016.8.26.0053
1014757-61.2016.8.26.0053
0043038-20.2011.8.26.0053
1047846-46.2014.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1014764-53.2016.8.26.0053
1046790-75.2014.8.26.0053
1046145-50.2014.8.26.0053
0025285-79.2013.8.26.0053
1014700-14.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1042842-28.2014.8.26.0053
1046155-94.2014.8.26.0053
1009813-21.2013.8.26.0053
1015575-18.2013.8.26.0053

1015660-04.2013.8.26.0053

0042759-34.2011-8.26.0053

0019817-37.2013.8.26.0053

R$ 5.635,56
R$ 178.672,82
R$ 157.473,62
R$ 21.444,08
R$ 20.317,78
R$ 275.284,24
R$ 73.029,86
R$ 57.783,60
R$ 111.584,43
R$ 153.090,10
R$ 317.895,09
R$ 115.964,29
R$ 397.943,45
R$ 86.205,62

R$ 4.457,66

R$ 266,20

R$ 80.482,84
R$ 121.446,34
R$ 231.274,34

R$ 551,74
R$ 742,17
R$ 467,40
R$ 137,25
R$ 714,14
R$ 1.007,83
R$ 369,82
R$ 1.761,82
R$ 130,02
R$ 515,10

R$ 12.444.863,65

R$ 713.362,00
R$ 26.392,75
R$ 955,32
R$ 26.716,62
R$ 465,69
R$ 2,42
R$ 2.554,73
R$ 2.040,84
R$ 33,56
R$ 4,44
R$ 205.234,23
R$ 189.263,66
R$ 323,87
R$ 18.568,86

R$ 83.059,65
R$ 78.440,52

R$ 17.526,38

R$ 15,66

Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
Parque Linear
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Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,

onerando Dotagéo

2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

21/10/16  0019817-37.2013.8.26.0053 R$ 250.044,81 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 87.814,42 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  0032565-04.2013.8.26.0053 R$ 113.572,64 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
21/10/16  1047817-93.2014.8.26.0053 R$ 116.763,80 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
28/10/16  1047895-87.2014.8.26.0053 R$ 70,25 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
09/11/16  1015660-04.2013.8.26.0053 R$ 157,80 Roberto Marinho Parque Linear
Processo anterior: 0042759-34.2011-
11/11/16  0006833-16.2016.8.26.0053 R$ 710.809,00 8.26.0053
11/11/16  0006736-16.2016.8.26.0053 R$ 74.142,70 Honorarios Advocaticios
1007093- Prolongamento da Av. Jornalista
16/11/16 81.2013.8.26.00536 R$ 3.210,94 Roberto Marinho Parque Linear
Transferéncia Recurso para SNJ-PGM,
onerando Dotagéo
2210.15.451.1263.5185.4.4.90.61.00.05.
Valor provisorio fixado R$ 2.887.000,00.
28/11/16  0042756-79.2011-8.26.0053 R$ 2.847,60
Prolongamento da Av. Jornalista
28/11/16  1014759-31.2016.8.26.0053 R$ 18.956,10 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  0032075-79.2013.8.26.0053 R$ 17.761,24 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1006364-55.2013.8.26.0053 R$ 96.802,62 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1046951-85.2014.8.26.0053 R$ 24.195,57 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
29/11/16  1015893-64.2014.8.26.0053 R$ 55.419,11 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1047850-83.2014.8.26.0053 R$ 104.726,67 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1007075-26.2014.8.26.0053 R$ 20.877,87 Roberto Marinho Parque Linear
Prolongamento da Av. Jornalista
30/11/16  1015887-57.2014.8.26.0053 R$ 100.433,50 Roberto Marinho Parque Linear
0032563-34.2013.8.26.0053 Prolongamento da Av. Jornalista
01/12/16  2099868-58.2016.8.26.0000 R$ 11.776.653,00 Roberto Marinho Parque Linear
Nucleo Habitacional destinado a
06/12/16  1018399-13.2014.8.26.0053 R$ 61.474,24 populacéo de Baixa Renda
Prolongamento da Av. Jornalista
07/12/16  0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 1.432.095,59 Roberto Marinho Parque Linear
04/05/17 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 17.117,61 FI:’:))ll)oer:'gtyoarl\T/]l({jlIr’]ItI‘IOh((:j)al:’él\l'/qil](e)rI[]I?IIIesi;IE’i
15/05/17 0028216-55.2013.8.26.0053 R$ 156.239,03 Flg’(())g)enr?()arl\r/]l(;{’]ltrlohgapg\r/qjngI?ILLSE:?
18/05/17 0411498-11.1996.8.26.0053 R$ 1.455.194,44 ?gllooenr?(?mgﬂtnohgapg\r/qjgrli]l?ll(fz:?
Prolongamento da Av. Jornalista
31/05/17 1015570-93.2013.8.26.0053 R$ 32.285,03 Rober?o Marinho Parque Linear
26/06/17 0034830-76.2013.8.26.0053 R$ 13.159,27 FI:’:))ll)oer:'gtyoarl\T/]l({jlIr’]ItI‘IOh((:j)al:’él\l'/qil](e)rI[]I?IIIesi;IE’i
27/06/17 1004890-78.2015.8.26.0053 R$ 81.168,19 Flg’(())g)enr?()arl\r/]l(;{’]ltrlohgapg\r/qjngI?ILLSE:?
26/07/17 0025294-41.2013.8.26.0053 R$ 6.426,11 ?gllooenr?(?mgﬂtnohgapg\r/qjgrli]l?ll(les;:’a

Prolongamento da Av. Jornalista
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CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

27/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

31/07/17

15/08/17

15/08/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

05/10/17

19/10/17

27/11/17

27/11/17
21/03/18

1006476-87.2014.8.26.0053

1046951-85.2014.8.26.0053

1046129-96.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046165-41.2014.8.26.0053

1046948-33.2014.8.26.0053

1006792-03.2014.8.26.0053

1007075-26.2014.8.26.0053

1006780-86.2014.8.26.0053

1014683-75.2014.8.26.0053

1015887-57.2014.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

0028203-56.2013.8.26.0053

1047850-83.2014.8.26.0053

0034472-14.2013.8.26.0053

1006364-55.2013.8.26.0053

1006499-33.2014.8.26.0053

1007179-18.2014.8.26.0053

1015893-64.2014.8.26.0053

1014692-37.2014.8.26.0053

1047895-87.2014.8.26.0053

1047817-93.2014.8.26.0053

1024551-77.2014.8.26.0053

0025281-42.2013.8.26.0053

1006644-89.2014.8.26.0053

1006823-23.2014.8.26.0053

R$ 6.583,86

R$ 11.788,25

R$ 112.960,80

R$ 23.729,65

R$ 2.381,03

R$ 1.107.860,26

R$ 25.936,59

R$ 17.978,59

R$ 54.056,04

R$ 78.987,73

R$ 126.888,97

R$ 28.417,63

R$ 154.608,86

R$ 108.399,74

R$ 25.708,90

R$ 100.197,76

R$ 30.931,86

R$ 205.875,03

R$ 57.362,81

R$ 216.456,50

R$ 154,64

R$ 205,46

R$ 371.370,27

R$ 1.043.096,41

R$ 203.208,48
R$ 862.815,24

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho Parque Linear

Total Acumulado

R$ 287.317.953,53

fl. 19/51
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4.9.8 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

fl. 20/51

Data do
Evento

NUmero do Processo

Valor Atestado - PO
(R$)

Intervencao

26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
26/03/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
22/04/15
30/04/15
30/04/15
30/04/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
01/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
02/06/15
23/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15

PA 2014-0.070.696-0 comp.
PA 2014-0.059.118-6 comp.
PA 2012-0.342.633-6 comp.
PA 2013-0.012.712-7 comp.
PA 2013-0.319.156-0 comp.
PA 2013-0.319.161-6 comp.
PA 2013-0.211.371-9 comp.
PA 2013-0.213.683-2 comp.
PA 2013-0.266.587-8 comp.
PA 2013-0.252.639-8 comp.
PA 2013-0.266.974-1 comp.
PA 2013-0.268.131-8 comp.
PA 2013-0.290.219-5 comp.
PA 2013-0.271.548-4 comp.
PA 2013-0.211.399-9 comp.
PA 2013-0.266.612-2 comp.
PA 2013-0.266.599-1 comp.
PA 2013-0.266.593-2 comp.
PA 2012-0.348.134-5 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.

PA 2013-0.266.707-2
PA 2013-0.266.716-1
PA 2013-0.142.192-4

PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2013-0.213.592-5 comp.
PA 2013-0.266.707-2 comp.
PA 2013-0.268.217-9 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.268.122-9 comp.
PA 2013-0.252.732-7 comp.
PA 2014-0.059.275-1 comp.
PA 2013-0.252.745-9 comp.
PA 2013-0.211.388-3 comp.
PA 2013-0.201.021-9 comp.
PA 2014-0.059.194-1 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2013-0.224.135-0 comp.
PA 2014-0.138.930-5 comp.
PA 2013-0.267.010-3 comp.

R$ 1.164.932,61
R$ 120.379,81
R$ 126.534,99
R$ 187.344,10

R$ 752,44
R$ 1.270,77
R$ 61.307,02
R$ 5.219,15

R$ 201.037,47
R$ 34.865,01
R$ 83.231,33
R$ 205.721,82
R$ 19.978,08
R$ 658.521,13
R$ 1.830,90
R$ 268.016,71
R$ 220.112,14
R$ 137.201,34
R$ 293.083,50

R$ 1.539.428,76

R$ 7.905.917,36

R$ 3.226.334,54
R$ 408.664,43
R$ 18.548,38
R$ 45.499,86
R$ 19.001,83
R$ 369.960,23
R$ 212.326,30

R$ 1.234.094,37
R$ 55.307,93
R$ 31.535,95
R$ 259.730,59
R$ 134.335,88
R$ 707.032,85

R$ 3.268.057,41

R$ 1.145.466,06
R$ 92.633,98

R$ 9.434.459,75
R$ 220.072,77
R$ 309.207,98
R$ 159.412,82
R$ 129.423,44

R$ 2.081.033,06
R$ 347.437,21
R$ 368.558,78
R$ 10.753,31

R$ 1.003.409,99
R$ 180.074,43

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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24/06/15
24/06/15
24/06/15
24/06/15
21/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
22/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
31/08/15
18/09/15
25/09/15
25/11/15
15/12/15
24/03/16
16/03/16
17/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16
24/03/16

PA 2013-0.227.516-6 comp.
PA 2013-0.252.798-0 comp.
PA 2013-0.290.209-8 comp.
PA 2013-0.268.192-0 comp.
PA 2014-0.070.643-9 comp.
PA 2013-0.211.406-5 comp.
PA 2014-0.058.684-0 comp.
PA 2014-0.044.133-8 comp.
PA 2014-0.058.674-3 comp.
PA 2014-0.059.110-0 comp.
PA 2013-0.142.192-4 comp.
PA 2013-0.320.374-6 comp.
PA 2013-0.290.249-7 comp.
PA 2014-0.044.135-4 comp.
PA 2014-0.059.078-3 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.319.178-0 comp.
PA 2014-0.059.277-8 comp.
PA 2013-0.266.631-9 comp.
PA 2014-0.059.117-8 comp.
PA 2013-0.305.842-8 comp.
PA 2013-0.224.174-1 comp.
PA 2013-0.319.130-6 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.
PA 2013-0.227.524-7 comp.
PA 2014-0.058.713-8 comp.
PA 2014-0.059.162-3 comp.
PA 2013-0.266.690-4 comp.
PA 2014-0.059.153-4 comp.
PA 2012-0.346.083-6 comp.
PA 2013-0.266.602-5 comp.
PA 2013-0.234.976-3 comp.
PA 2014-0.051.364-9 comp.
PA 2014-0.059.225-5 comp.
PA 2014-0.059.149-6 comp.
PA 2013-0.165.236-5 comp.
PA 2012-0.344.802-0 comp.
PA 2013-0.201.067-7 comp.
PA 2014-0.059.173-9 comp.
PA 2013-0.266.716-1 comp.
PA 2013-0.268.129-6 comp.
PA 2014-0.059.258-1 comp.
PA 2013-0.268.170-9 comp.
PA 2014-0.070.625-0 comp.
PA 2013-0.266.754-4 comp.
PA 2013-0.234.939-9 comp.
PA 2013-0.200.987-3 comp.
PA 2013-0.201.027-8 comp.
PA 2013-0.201.038-3 comp.
PA 2013-0.271.552-2 comp.
PA 2013-0.266.697-1 comp.
PA 2013-0.201.032-4 comp.

R$ 733.015,66
R$ 422.427,24
R$ 564.541,18
R$ 573.637,72
R$ 41.616,59
R$ 226.993,40
R$ 65.322,80
R$ 226.660,46
R$ 92.472,32
R$ 183.419,63
R$ 1.819.954,01
R$ 644.279,96
R$ 303.183,78
R$ 434.471,98
R$ 172.463,52
R$ 965.004,65
R$ 76.452,71
R$ 207.225,29
R$ 4.259.809,36
R$ 3.221,32
R$ 13.497.814,28
R$ 64.813,83
R$ 75.901,98
R$ 742.990,48
R$ 241.691,51
R$ 1.358,17
R$ 2.725,29
R$ 3.712,20
R$ 1.991,18
R$ 186,11
R$ 209.485,89
R$ 434.242,13
R$ 69.221,28
R$ 4.436,87
R$ 456,55
R$ 3.809,31
R$ 6.763,79
R$ 2.854,35
R$ 3.563,27
R$ 992.318,67
R$ 1.175.840,79
R$ 360.596,47
R$ 30.647,00
R$ 180.110,64
R$ 7.215,94
R$ 15.236,30
R$ 44.089,92
R$ 1.860.653,77
R$ 333.391,36
R$ 3.443.234,06
R$ 432.306,46
R$ 589.498,32

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

fl. 21/51

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
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19/05/16
19/05/16
19/05/16
26/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
29/07/16
15/08/16
11/10/16
30/11/16
23/12/16
23/12/16
16/02/17
24/02/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
02/05/17
08/05/17
08/05/17
15/05/17
18/05/17
26/06/17
30/06/17
30/06/17

08/08/17
08/08/17

30/08/17
19/10/17

27/11/17

06/12/17

06/12/17
16/03/18
16/03/18
16/03/18
16/03/18
21/03/18

21/03/18

21/03/18
21/03/18

06/04/18

PA 2013-0.200.958-0 comp.
PA 2013-0.266.991-1 comp.
PA 2014-0.059.186-0 comp.
0042892-76.2011.8.26.0053
1047827-40.2014.8.26.0053
0032565-04.2013.8.26.0053
1006922-27.2013.8.26.0053
1047146-70.2014.8.26.0053
0002033-42.2016.8.26.0053
1032880-102016.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
1013797-13.2013.8.26.0053
0042756-79.2011-8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053

1008703-84.2013.8.26.0053
1007127-56.2013.8.26.0053

0032872-55.2013.8.26.0053
1017263-15.2013.8.26.0053
0031146-46.2013.8.26.0053
1008703-84.2013.8.26.0053
1009119-52.2013.8.26.0053
1006186-09.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009798-52.2013.8.26.0053
1040425-05.2014.8.26.0053
0035086-19.2013.8.26.0053
0034830-76.2013.8.26.0053
1009742-19.2013.8.26.0053
1007056-54.2013.8.26.0053
0031158-60.2013.8.26.0053
1049502-67.2016.8.26.0053

1009184-47.2013.8.26.0053
1006172-25.2013.8.26.0053
0031157-75.2013.8.26.0053
1056253-36.2017.8.26.0053
1007097.21.2013.8.26.0053
0035081-94.2013.8.26.0053
0032878-62.2013.8.26.0053
1006899-81.2013.8.26.0053
1017308-19.2013.8.26.0053
1006172-25.2013.8.26.0053

1017314-26.2013.8.26.0053

0031158-60.2013.8.26.0053 -
Terreno
1014761-69.2014.8.26.0053 -
Fundo de Comércio

0031158-60.2013.8.26.0053

R$ 27.035,88
R$ 626.159,18
R$ 473.202,20
R$ 284.486,44
R$ 98.060,27
R$ 691,40
R$ 6.165,18
R$ 3.615,91
R$ 3.602,17
R$ 229.351,89
R$ 81.926,78
R$ 57,34
R$ 1,99
R$ 154.592,08
R$ 3.708,76
R$ 6.830,35
R$ 6.946,70
R$ 6.449,93
R$ 1.722,77
R$ 20,80
R$ 349,74
R$ 7.044,58
R$ 50.926,00
R$ 564.868,56
R$ 164.259,03
R$ 26.683,74
R$ 13.159,27
R$ 9.136,35
R$ 15.438,74

R$ 217.560,62
R$ 393.951,96

R$ 3.972,21
R$ 52.997,20

R$ 596.743,58

R$ 55.586,00

R$ 3.062.475,85
R$ 144.859,32
R$ 14.633,84
R$ 10.261,62

R$ 3.408,86
R$ 1.481,60

R$ 24.983,62

R$ 338.933,53
R$ 25.806,04

582.459,63

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.
Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

Prolongamento Av.

fl. 22/51

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan
Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan

Chucri Zaidan
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0031158-60.2013.8.26.0053

Terreno 1014761- Prolongamento Av. Chucri Zaidan

11/04/18 69.2014.8.26.0053 1.254.020,03
07/05/18 101.7010-272013.8.26.0053 42.859.24 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18 0034227.03-2013.8.26.0053 3.083,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
10/05/18 1006178-32.2013.8.26.0053 135.682.49 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/05/18 1009808-96.2013.8.26.0053 12.677.81 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
2013-0.227.543-3/ 2013-

0.211.377-8/ 2013-0.266.867- Prolongamento Av. Chucri Zaidan
08/06/18 2/2013-0.290.265-9 173.427,02
12/06/18 1047827-40.2014.8.26.0053 1.656.841,61 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18 002373-92.2013.8.26.0053 35.322.98 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
15/06/18 1047809-19.2014.8.26.0053 105.157,38 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
21/06/18 PA 2013-0.290.211-0 9.489,65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
27/06/18 0002033-42.2016.8.26.0053 1.050,06 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/07/18 2013-0.211.442-1 11.932.65 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
06/08/18 2013-0,259.825-9 168.873,78 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/08/18 2011.0.264.042-1 41.783,07 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18 2013-0.529.825-9 47.710,21 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18 2013-0.268.126-1 24.929.77 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18 2013-0.036.658-0 32.386,19 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
13/09/18 2013-0.143.256-0 6.929,23 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
18/09/18 0021392-07.2018.8.26 25.512.84 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
11/10/18 49.28%%:_”2126053 25.677.80 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
19/10/18 49.28?:.88?2165.-0053 17.514.39 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

0016093.49-
31/10/18 2018.8.26.0053/0028315- Prolongamento Av. Chucri Zaidan
49.2018.8.26.0053 16.704,13

12/11/18 63.28?11.28?272.-0053 238.192,37 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
23/11/18 49.28?:.88?2165.-0053 25.805,60 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/11/18 49_28%%:_”2135053 99.927.47 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
14/11/18 49_28%%:_”2135053 148.762,40 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
05/12/18 70.28?11.28?272.-0053 517.847.64 Prolongamento Av. Chucri Zaidan
03/12/18 49.28?:.88?2165.-0053 22.142.67 Prolongamento Av. Chucri Zaidan

Total Acumulado

R$ 632.103.687,74

4.10 Habitacdo de Interesse Social e urbanizacéo de Favelas.

4.10.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 7 (Conjunto
Habitacional Corruiras), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.
Contratada: Consorcio Flasa - CEl
Contrato: SEHAB n° 018/2010, celebrado em 24/11/2010 - Ordem de Servico: 26/11/2010.
Situacado da obra: Concluido



CAIXA

Relatorio Geréncia Executiva e Negocial de Governo Sao Paulo/SP N° 05/2019 fl. 24/51

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)
0;1;(/)615]]:261 26/11/10 a 31/12/11 R$ 12.721.877,70 R$ 435.345,68 R$ 13.157.223,37
Zgé?ggf; 01/01/12 a 31/12/12 R$ 27.242.941,37 R$ 2.431.372,62 R$ 29.674.313,99
Zgé?gg}f; 01/01/13 a 31/07/13 R$ 1.194.104,38 R$ 163.114,63 R$ 1.357.219,01

Foi apresentada a medigdo de Agosto/14 (FINAL), mas o Consércio FLASA/CEI abriu mé&o do recebimento
conforme Oficio n® 608/DTP0O/2013 e anexo.

Total Acumulado R$ 41.158.923,45 R$ 3.029.832,93 R$ 44.188.756,37

Contrato de Manutencao - Corruiras

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

06/11/14 16/06/14 a 14/09/14 R$1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401.112,46
Total Acumulado R$ 1.401.112,46 R$ 0,00 R$ 1.401. 112,46

4.10.2 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 8 (Conjunto
Habitacional Estevao Baido, lguagu, Gutemberg e Casemiro de Abreu), no ambito da
Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio Etama — Andrade Valladares
Contrato: SEHAB n° 019/2010, celebrado em 22/11/2010
Ordem de Servigo: 26/11/2010.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) R9) (R9)
04/04/11 26/11/10 a 28/02/11 RS 646.446 34 RS 0,00 RS 646.446 34
04/04/11a 410311 4 31/12/11 R$ 7.609.176,46 RS 424.647,68 R$ 8.033.824,13
09/02/12
0503128 41/01/12 4 31/12/12 R$ 12.436.387,33 R$1.134.689,96  R$ 13.571.077.29
23/01/13
14/03/13 a
N 01/01/13 a 31/12/13 RS 3.063.058,59 RS 494.834,05 RS 3.557.892,64
24/03/14a  41/01/14 5 31/12/14 RS 8.727.773,97 R$2433.417,86  R$11.161.191,83
13/02/15
Zgé?g’ﬁfea 01/01/15 a 31/12/15 R$ 13.603.643,93 R$4.610.060,59  R$ 18.213.704,52
06/04/16  01/01/16 a 31/01/16 R$ 790.426,39 R$301.468,62 R$1.091.895,01
13/04/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 968.535,33 R$ 369.399,37 R$ 1.337.934,70
27/05/16  01/03/16 a 31/03/16 R$ 431.055,59 R$221.94621  R$ 653.001,80
14/07/16 01/04/16 a 30/04/16 R$ 2.958.548,20 R$ 1.128.390,28 R$ 4.086.938,48

Total Acumulado

R$ 51.235.052,13

R$ 11.118.854,62

R$ 62.353.906,74

N&o foram apresentadas medi¢ces no ano de 2018.
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4.10.3 Execucao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith), no &mbito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.
Contratada: Consorcio Blokos - Kallas
Contrato: SEHAB n° 020/2010, celebrado em 23/11/2010

Ordem de Servico: 26/11/2010.

Situagdo da obra: Retomada

. P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Periodo de Referéncia (R9) (R$) (R$)
04/04/11 26/11/10 a 31/01/11 R$ 993.005,48 R$ 0,00 R$ 993.005,48
Ofé%gllza 01/02/11 a 31/02/11 R$ 19.668.369,99 R$ 815.20435  R$ 20.483.574,34
0%%5123"‘ 01/01/12 a 31/12/12 R$ 29.167.769,07 R$2.808.377,72  R$31.976.146,79
1%%5133‘" 01/01/13 a 31/08/13 R$ 4.794.332,21 R$ 680.311,33 R$ 5.474.643,54
Fase | concluida em AGO/2013 Fase Il para complemen tagéo das U.H. iniciada em AGO/2015
03/02/16 a 01/08/15 a 31/12/15 R$ 1.005.009,88 R$ 383.310,75 R$ 1.388.320,63
18/02/16
Zfé%gff 01/01/16 a 31/12/16 R$ 4.801.151,28 R$1.062.753,92  R$ 6.763.905,20
1%?35178‘" 01/01/17 a 31/12/17 R$ 2.411.095,95 R$1.126.164,00  R$ 3.537.259,95
23/07/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 149.570,98 RS 75.682,91 R$ 225.253,89

Total Acumulado

R$ 62.990.304,84

R$ 7.851.804,98

R$ 70.842.109,82

N&o houve apresentacédo de medi¢des nos 3° e 4° Trim

estres de 2018

4.10.4 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Conjunto Habitacional
Estevao Baido fase complementar) no ambito da Coordenadoria da Habitacdo da SEHAB.
Contratada: JWA Construgdo e Comércio Ltda
Contrato: SEHAB n° 006/2016, celebrado em 04/04/2016

Ordem de Servico: 01/05/2016.
Situag&o da obra: Em andamento

\?iastt?)rci‘; Periodo de Referéncia Valor Atf;t;do - PO Re(:glgte Total ,(Aéc;?tado
134%557"‘ 01/05/16 a 31/12/16 R$ 8.005.702,92 R$ 72.242,72 R$ 8.077.945,64
oiaé(/)ggzsa 01/01/17 a 31/12/17 R$ 3.672.318,57 R$ 499.702,65 R$ 4.172.021,22
08/05/18  01/01/18 a 31/01/18 R$ 226.163,12 R$ 41.161,68 R$ 267.324,80
08/05/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 318.618,85 R$ 57.988,63 R$ 376.607,48
15/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 206.576,98 R$ 37.597,01 R$ 244.173,99
21/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.848,99 R$ 21.812,51 R$ 141.661,50
06/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 421.155,34 R$ 497.805,61 R$ 918.960,95
10/09/18  01/07/18 a 31/07/18 R$ 250.942,71 R$ 45.671,57 R$ 296.614,28
10/09/18 01/08/18 a 31/08/18 RS 205.893,39 RS 37.472,59 RS 243.365,98
10/09/18 01/09/18 a 30/09/18 RS 284.949,62 RS 51.860,83  R$ 336.810,45
10/09/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 429.788,89 R$ 78.221,57  R$ 508.010,46

Total Acumulado

R$ 14.141.959,38

R$ 1.441.537,37

R$ 15.583.496,75

4.11 Obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av. Lino de
Moraes até a Rod. dos Imigrantes.
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4.11.1 Execucéo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 1 - ROMA LOTE 01, no ambito da
SIURB
Contratada: Consoércio Ligacao Imigrantes - Construtora OAS Ltda. e CETENCO
Engenharia S/A - Contrato 181/SIURB/2011 -

Ordem de Servigo: 01/02/2012.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (RS) (R$) (R9)
28/03/12 a 01/02/12 a 31/12/12 R$ 14.594.542,88 R$ 1.317.131,28 R$ 15.911.674,16

08/02/13

19/03/13 a

S 01/01/13 a 31/12/13 RS 6.863.594,47 R$ 1.176.908,20 RS 8.040.502,67
16/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 42.507.879,14 R$ 9.508.639,29 R$ 52.016.518,43

25/02/15

ng/)ggfsa 01/01/15 a 31/12/15 R$ 67.586.501,32 R$ 22.888.570,44 R$ 90.475.071,76
Zfé?ggga 01/01/16 a 31/12/16 R$ 104.981.029,35 R$ 39.720.890,84 R$ 144.701.920,19
07/03/17 a 01/01/17 a 31/12/17 R$ 44.535.562,08 R$ 20.179.302,93 RS 64.714.865,01

27/02/18

12/04/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 888.514,28 R$ 415.188,50 R$ 1.303.702,78
24/04/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 2.491.257,72 R$ 1.164.124,86 R$ 3.655.382,58
06/06/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 570.832,75 R$ 304.232,15 R$ 875.064,90
25/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 4.941.031,89 R$ 2.633.382,23 R$ 7.574.414,12
24/08/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 1.545.319,66 R$ 823.596,55 R$ 2.368.916,21
24/09/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 1.576.256,25 R$ 840.084,68 R$ 2.416.340,93
30/10/18  01/07/18 a 31/07/18 RS$ 12.510,94 RS 6.667,85 RS 19.178,79
09/11/18  01/08/18 a 31/08/18 RS 132.490,57 R$ 70.612,43 R$ 203.103,00
18/12/18  01/09/18 a 30/09/18 RS 424.071,18 RS 226.013,82 R$ 650.085,00
26/12/18  01/10/18 a 31/10/18 RS 279.709,06 RS 149.074,30 R$ 428.783,36

Total Acumulado

R$ 293.931.103,54

R$ 101.424.420,3 5

R$ 395.355.523,89

4.11.1.1 Execucado de remanejamento de posteamento e redes aéreas na Avenida Dr. Lino

de Moraes Leme

Contratada: AES Eletropaulo - Contrato 0213882/0
Situagéo da obra: Concluida

Data da Periodo de Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Referéncia (R$) (R$) (R$)

10/12/15 10/09/15 a 10/12/15 R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637,88
Total Acumulado R$ 376.637,88 R$ 0,00 R$ 376.637, 88
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4.11.2 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 2 - ROMA LOTE 02, no ambito da SIURB
Contratada: Consorcio Via Roma - Construtora Odebrecht Ltda. e CONSTRAN S/A

- Contrato 182/SIURB/2011

Ordem de Servico: 01/02/2012.
Situag&o da obra: Em andamento

Data da
Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO
(R$)

Reajuste
(R$)

Total Atestado
(R$)

28/03/12 a
29/01/13

13/03/13 a
27/02/14

06/08/2014

15/07/16 a
26/12/16

19/05/17 a
22/12/17

01/02/12 a 31/12/12

01/01/13 a 31/12/13
01/01/14 a 30/04/14

01/05/16 a 30/11/16

01/01/17 a 31/10/17

R$ 13.433.027,71

R$ 387.061,11
R$ 31.606,20

R$ 6.527.092,22

R$ 4.481.577,49

R$ 1.239.791,15

R$ 65.924,11
R$ 5.657,00

R$ 2.572.033,29

R$ 1.914.176,25

R$ 14.672.818,86

R$ 452.985,22
R$ 37.263,20

R$ 9.099.125,51

R$ 6.395.753,74

Total Acumulado

R$ 24.860.364,73

R$ 5.797.581,80

R$ 30.657.946,53

N&o foram apresentadas medi¢c6es no ano 2018

4.11.3 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 3 - ROMA LOTE 03, no ambito da

SIURB

Contratada: Consoércio RM - Construtora Andrade Gutierrez S/A e SERVENG
CIVILSAN S/A Contrato 183/SIURB/2011

Ordem de Servigo: 01/02/2012.

Situacdo da obra: Em andamento

Data da
Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO
(R$)

Reajuste
(R$)

Total Atestado
(R$)

28/03/12 a
30/01/13

06/03/13 a
08/08/13

02/09/16 a
01/02/17

24/01/17 a
26/01/18

23/03/18
26/03/18
25/04/18
07/06/18
27/07/18
03/08/18
23/08/18
25/10/18
26/11/18
17/12/18

01/02/12 a 31/12/12
01/01/13 a 30/06/13
01/06/16 a 31/12/16

01/01/17 a 31/12/17

01/01/18 a 31/01/18
01/02/18 a 28/02/18
01/03/18 a 31/03/18
01/04/18 a 30/04/18
01/05/18 a 31/05/18
01/06/18 a 30/06/18
01/07/18 a 31/07/18
01/08/18 a 31/08/18
01/09/18 a 30/09/18
01/10/18 a 31/10/18

R$ 13.659.007,89
R$ 26.988,16
R$ 5.432.624,88

R$ 11.523.028,92

R$ 158.159,54

R$ 143.781,40

R$ 154.111,13
R$ 1.475.877,92
R$ 1.361.120,99
R$ 1.632.233,65
RS 1.574.770,67
RS 1.799.741,48
RS 2.393.286,10
RS 2.873.085,30

R$ 1.282.583,08
R$ 3.947,46
R$ 2.140.752,94

R$ 5.026.051,70

R$ 73.905,42
R$ 67.186,74
R$ 82.135,37
R$ 786.586,84
R$ 725.425,76
R$ 869.918,50
R$ 839.292,91
R$ 959.193,80
RS 1.275.530,54
RS 1.531.245,28

R$ 14.941.590,97
R$ 30.935,62
R$ 7.573.377,82

R$ 16.549.080,62

R$ 232.064,96

R$ 210.968,14

R$ 236.246,50
R$ 2.262.464,76
R$ 2.086.546,75
R$ 2.502.152,15

RS 2.414.063,58
RS 2.758.935,28
RS 3.668.816,64
RS 4.404.330,58

Total Acumulado

R$ 44.207.818,03

R$ 15.663.756,34

R$ 59.871.574,37
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4.11.4 Execucdo de obras e servicos do prolongamento da Av. Roberto Marinho, da Av.
Lino de Moraes até a Rod. dos Imigrantes - Lote 4 - ROMA LOTE 04, no ambito da
SIURB
Contratada: - Consoércio Queiroz Galvdo - Galvdo engenharia - ROMA - Contrato
184/SIURB/2011
Ordem de Servigo: 01/02/2012.

Situag&o da obra: Em andamento

Data da . J— Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (RS) R$) (R9)
2%?3{}123"" 01/02/12 a 31/12/12 R$ 12.618.247,10 R$ 1.121.996,17 RS 13.740.243,27
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 768.755,58 R$ 131.118,85 RS$ 899.874,43
28/02/14

04/04/14 01/01/14 a 31/01/14 RS 5.474,86 R$ 941,07 RS 6.415,93
Zf%gf?a 01/02/16 a 31/12/16 R$ 11.694.787,99 RS 4.607.406,34 R$ 16.302.194,33
1gé?§£}178a 01/01/17 a 31/12/17 R$ 6.817.358,61 R$ 3.087.111,72 R$ 9.904.470,33
16/08/18 01/06/18 a 30/06/18 RS 739.126,71 RS 393.926,44 R$ 1.133.053,15
27/08/18 01/07/18 a 31/07/18 RS 631.074,25 RS 336.338,59 RS 967.412,84
18/10/18  01/08/18 a 31/08/18 RS 371.280,29 RS 197.878,28 RS 569.158,57
05/12/18  01/09/18 a 30/09/18 RS 322.262,80 RS 171.753,82 RS 494.016,62
10/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 652.399,76 R$ 347.704,28 RS 1.000.104,04

Total Acumulado

R$ 38.088.575,54

R$ 12.195.660,14

R$ 50.284.235,68

4.11.5 - Prestacédo de servigcos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervengdes OUC Agua Espraiada Lote 1
Contratada: Consorcio ENGER / PLANSERVI / FALCAO BAUER / FOCCO - Contrato
0233901001
Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Em andamento

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 R$ 1.365.838,83 R$ 108.906,01 R$ 1.474.744,84
30/01/13
06/03/13 a
04/06/13 01/01/13 a 31/03/13 R$ 219.143,79 R$ 20.469,08 R$ 239.612,87

Contrato suspenso de 01/04/13 a 09/10/13. Nao foi a presentada medig&o no 3° trimestre de 2013.

12/12/13 a

s 10/10/13 a 31/12/13 RS 178.264,48 RS 23.561,85 R$ 201.826,33

26/03/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.120.538,18 R$336.141,24 RS 2.456.679,42
03/02/15

16/04/15 a 01/02/15 a 31/12/15 R$ 3.571.888,57 R$ 92079751 RS 4.492.686,08
07/03/16

14/04/16 01/01/16 a 31/12/16 R$ 280.139,87 R$ 84.621,84 R$ 364.761,71

Total Acumulado R$ 7.735.813,72 R$ 1.494.497,53 R $9.230.311,25

N&o foram apresentadas medi¢cfes desde Mai/2016
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4.11.6 - Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas

intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 2
Contratada: Consorcio EPT / BUREAU / ARGEPLAN / CAA — Contrato 0233901002

Ordem de Servico: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R9) (R$)
331(’)?39123"" 02/04/12 a 31/12/12 RS 1.426.522,32 R$ 115.298,99 R$ 1.541.821,31
06/03/13 a

I 01/01/13 a 31/03/13 RS 339.309,54 R$ 31.693,15 R$ 371.002,69

Contrato suspenso em 01/04/2013

Total Acumulado R$ 1.765.831,86 R$ 146.992,14 R$ 1.912.824,00

4.11.7 - Prestacado de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas

intervencdes OUC Agua Espraiada Lote 3
Contratada: Consorcio LBR / LENC / AMBIENTE / S DELBONI — Contrato 0233901003

Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) R9) (R9)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 RS 1.369.412,68 R$ 110.186,07 R$ 1.479.598,75
30/01/13
Ogé?gi}f’?)a 01/01/13 a 31/03/13 R$ 241.067,91 R$ 22.517,00 R$ 263.584,91

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 1.610.480,59 R$ 132.703,07 R$ 1.743.183,66

4.11.8 - Prestacédo de servigcos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades de
fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e servicos executados nas
intervenges OUC Agua Espraiada Lote 4
Contratada: Consoércio GERIBELLO / GEOSONDA / ALPHAGEOS / ESTATICA — Contrato
0233901004
Ordem de Servigo: 02/04/2012
Situag&o da obra: Suspenso

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/05/12 a 02/04/12 a 31/12/12 RS 1.498.835 28 R$ 120.855,43 R$ 1.619.690,71
30/01/13
06/03/13 a 01/01/13 a 31/12/13 RS 1.651.536,94 RS 187.811,57 R$ 1.839.348,51
03/02/14
17/03/14 01/01/14 a 28/02/14 RS 292.670,22 R$ 38.683,36 R$ 331.353,58

Contrato suspenso em 01/04/2013.

Total Acumulado R$ 3.443.042,44 R$ 347.350,36 R$ 3.790.392,80
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4.11.9 — Prestagdo de servicos de vigilancia patrimonial presencial desarmada, executados de
forma continua a SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda mével motorizada.

Contratada: Hedge Seguranca e Vigilancia Eireli
Valor: R$ 1.950.501,84

Ordem de servico: 09/04/2018

Prazo: até 09/04/2019

\?iitt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor At?;gdo -PO Re(:glgte Total ﬁ;;itado
21/06/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 119.124,21 R$ 0,00 R$ 119.124,21
06/08/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 134.176,84 R$ 28.364,98 R$ 162.541,82
07/08/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 134.176,84 R$ 28.364,98 R$ 162.541,82
14/08/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 134.176,84 R$ 28.364,98 R$ 162.541,82
21/09/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 162.541,82 R$ 0,00 R$ 162.541,82
16/10/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 162.541,82 R$ 0,00 R$ 162.541,82
22/11/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 162.541,82 R$ 0,00 R$ 162.541,82
28/12/18 01/11/18 a30/11/18 R$ 162.541,82 RS 0,00 R$ 162.541,82
Total Acumulado R$1.171.822,01 R$ 85.094,94 R$ 1 .256.916,95

4.12 Elaboragdo do Projeto Executivo do Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a
Avenida Joao Dias e Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio Pinheiros.
Contratada: Consorcio MAUBERTEC / VETEC

Contrato: n° 046/SIURB/12, celebrado em 27/04/2012.

Ordem de Servico: 25/05/2012.

Situacéo do contrato: Em andamento

Data da . - Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R9) (R9) (R9$)
3%%9123"" 01/06/12 a 31/12/12 R$ 2.997.089,91 R$ 0,00 R$ 2.997.089,91

Medicéo de Janeiro/13 cancelada - Of DDPACC 084/13 de 16/04/13.

17/04/13 a

07/02/14 01/02/13 a 31/12/13
23/04/14 a

18/06/14 01/01/14 a 30/11/14

Nao foram apresentadas as medi¢des do meses de Maio

Fevereiro e Abril de 2015

3?;?3;}5’66‘ 01/01/15 a 31/12/15

l;é?gﬁff 01/01/16 a 31/12/16
09/01/2017 01/11/16 a 30/11/16
20/01/2017 01/12/16 a 31/12/16
10/05/2017 01/01/17 a 31/01/17
10/05/2017 01/02/17 a 28/02/17
05/06/2017 01/03/17 a 31/03/17
03/08/2017 01/04/2017 a 30/04/2017

R$ 7.424.299,53

R$ 2.052.523,26

R$ 1.964.837,37

R$ 2.694.382,74

R$ 392.967,83
R$ 291.087,25
R$ 63.068,88
R$ 148.777,91
R$ 116.973,95

R$ 1.046.785,48

R$ 308.980,19

R$ 166.260,53

R$ 241.791,65

R$ 434.227,24

R$ 63.745,66
R$ 47.219,00
R$ 10.230,77
R$ 29.696,65
R$ 23.348,69
R$ 208.944,66

R$ 7.733.279,72

R$ 2.218.783,79

, Junho, Agosto, Setembro e Dezembro de 2014,

R$ 2.206.629,02

R$ 3.128.609,98

R$ 456.713,49
R$ 338.306,25
R$ 73.299,65
R$ 178.474,56
R$ 140.322,64
R$ 1.255.730,14

Total Acumulado

R$ 18.508.739,03

R$ 1.423.480,38

R$ 19.932.219,41

N&o foram apresentadas medicdes desde SET/2017
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4.13 Despesas Aluguel Social e Servigcos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacdo da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 262 Reunido Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada, realizada em 19/06/2012, que trata da aprovacdo do pleito da
Secretaria de Habitacido da Prefeitura de S&o Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas
com gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operacdo Urbana, a CEF procedeu as
afericoes das acgbes supras citadas, cuja documentagdo de solicitagdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatorio.

A aplicacéo dos recursos da OUC Agua Espraiada nos servicos de Gerenciamento Técnico foi
aferida pela area de engenharia da CAIXA, através de relatorio de acompanhamento.
Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva aferigcdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
servigos.

4.13.1 Gerenciamento Técnico HIS Lote |
Consdrcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010/SEHAB

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (R9) (RS)
31/10/12 a
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 1.160.523,86 R$ 140.682,26 R$ 1.301.206,12
04/06/13 a 01/01/13 a 31/12/13 R$ 2.299.538,73 RS 306.765,76 R$ 2.606.304,49
05/03/14
08/04/14 a 01/01/14 a 31/12/14 R$ 2.063.485,03 R$ 392.543,76 R$ 2.456.028,79
26/02/15
05/05/15 a 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.272.684,12 R$ 541.397,14 R$ 2.814.081,26
16/02/16
20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 180.013,84 R$ 48.045,69 R$ 228.059,53
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 180.910,69 R$ 48.285,07 R$ 229.195,76
Total Acumulado R$ 8.157.156,27 R$ 1.477.719,68 R $9.634.875,95

N&o foram apresentadas medicdes desde Set/2017

4.13.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote Il
Consdrcio BUREAU

Contrato n°® 001/2010/SEHAB

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia (R$) (RS) (RS)
31/10/12 a

15/02/13 01/07/12 a 31/12/12 R$ 633.013,28 R$ 74.735,75 R$ 707.749,03
18/04/13 a

23/10/13 01/01/13 a 31/08/13 R$ 839.916,30 R$ 111.443,69 R$ 951.359,99
04/12/15 a

18/02/16 01/09/15 a 30/11/15 R$ 267.348,28 R$ 68.993,60 R$ 336.341,88
27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,71 R$ 76.999,99
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 60.778,28 R$ 16.221,72 R$ 77.000,00
11/11/16 01/03/16 a 31/03/16 R$ 3.038,92 R$ 811,08 R$ 3.850,00

Total Acumulado

R$ 1.864.873,34

R$ 288.427,55

R$ 2.153.300,89

(*) Nao foi aplicado o desconto na medi¢cdo de JUL/13, conforme esclarecido no Oficio n°
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153/DTP0O/2014 de 19/03/2014.
N&o foram apresentadas medicdes desde Dez/2016.

4.13.3 Gerenciamento Social HIS

Empresa DIAGONAL Empreendimentos e Gestao de Negocios Ltda

Da@a dal Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizagéo (R$) (R$) (R$)
122359/'1238‘ 01/07/12 a 31/12/12 R$ 899.581,50 R$ 0,00 R$ 899.581,50
1%%2?; 01/01/13 a 31/12/13 R$ 1.799.602,99 R$ 0,00 R$ 1.799.602,99
Og:/”(/)gé}fsa 01/01/14 a 31/12/14 R$ 3.067.813,43 R$ 0,00 R$ 3.067.813,43
1%%;]/'1566‘ 01/01/15 a 31/12/15 R$ 4.645.901,30 R$ 0,00 R$ 4.645.901,30
Ogé(/)gé}%a 01/01/16 a 31/12/16 R$ 5.455.522,33 R$ 0,00 R$ 5.455.522,33
17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 465.067,66 R$ 0,00 R$ 465.067,66
17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 468.942,93 R$ 0,00 R$ 468.942,93
17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 469.865,51 R$ 0,00 R$ 469.865,51
17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 464.523,75 R$ 0,00 R$ 464.523,75
17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 464.175,85 R$ 0,00 R$ 464.175,85
17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 R$ 470.150,77 R$ 0,00 R$ 470.150,77
08/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 313.579,93 R$ 0,00 R$ 313.579,93
08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 R$ 313.637,14 R$ 0,00 R$ 313.637,14
12/12/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 313.664,20 R$ 0,00 R$ 313.664,20
12/12/17 01/10/17 a 31/10/17 R$ 313.603,41 R$ 0,00 R$ 313.603,41
02/02/18 01/11/17 a 30/11/17 R$ 308.986,02 R$ 0,00 R$ 308.986,02
27/02/18 01/12/17 a 31/12/17 R$ 309.061,72 R$ 0,00 R$ 309.061,72
17/05/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 327.586,27 R$ 0,00 R$ 327.586,27
17/05/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 317.958,85 R$ 0,00 R$ 317.958,85
25/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 318.218,04 R$ 0,00 R$ 318.218,04
21/06/18 01/04/18 a 31/04/18 R$ 309.760,21 R$ 0,00 R$ 309.760,21
15/10/18 01/05/18 a 31/05/18 R$ 304.584,79 R$ 0,00 R$ 304.584,79
15/10/18 01/06/18 a 30/06/18 R$ 317.958,20 R$ 0,00 R$ 317.958,20
15/10/18 01/07/18 a 31/07/18 R$ 318.214,64 R$ 0,00 R$ 318.214,64
01/11/18 01/08/18 a 31/08/18 R$ 318.284,08 R$ 0,00 R$ 318.284,08
21/12/18 01/09/18 a 30/09/18 R$ 215.830,98 R$ 0,00 R$ 215.830,98
21/12/18 01/10/18 a 31/10/18 R$ 191.442,40 R$ 0,00 R$ 191.442,40
Total Acumulado R$ 19.925.632,70 R$ 0,00 R$ 23.48 3.518,90

4.13.4 Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS Estevdo Baido
Contrato n° 018/2016/SEHAB

Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia RS) (RS) (RS)
24/03/17 a

26/05/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 236.734,52 R$ 0,00 R$ 236.734,52
01/09/17 a

15/02/18 01/01/17 a 31/12/17 R$ 1.709.222,57 R$ 65.494,73 R$ 1.774.717,30
05/06/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 84.022,28 R$ 3.377,69 R$ 87.399,97
15/06/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 84.033,53 R$ 5.966,38 R$ 89.999,91
18/06/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 101.587,21 R$ 7.212,69 R$ 108.799,90
05/07/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 101.587,29 R$ 7.212,69 R$ 108.799,98
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30/08/18 01/05/18 a 31/05/18

27/09/18 01/06/18 a 30/06/18
19/10/18 01/07/18 a 31/07/18
14/11/18 01/08/18 a 30/08/18

R$ 140.055,85
RS 149.393,09
R$ 154.061,55
RS 149.392,69

R$ 9.943,96
RS 10.606,91
RS 10.938,37
RS 10.606,88

R$ 149.999,81
R$ 160.000,00
RS 164.999,92
R$ 159.999,57

Total Acumulado

R$ 2.910.090,58

R$ 131.360,30

R$ 3.041.450,88

fl. 33/51

4.13.5 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Jd. Edite
Contrato n® 017/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)

11/04/17 01/11/16 a 31/12/16 R$ 115.243,02 R$ 0,00 R$ 115.243,02
20/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 196.185,94 R$ 0,00 R$ 196.185,94
03/10/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 62.101,64 R$ 2.496,49 R$ 64.598,13
03/10/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 62.075,37 R$ 2.495,41 R$ 64.570,78
03/10/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 62.103,02 R$ 2.496,52 R$ 64.599,54
03/10/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 62.102,70 R$ 2.496,52 R$ 64.599,22
03/11/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 22.111,51 R$ 888,87 R$ 23.000,38
03/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00 R$ 804,00 R$ 20.804,00
01/02/18 01/08/17 a 31/08/17 R$ 19.999,24 R$ 803,95 R$ 20.803,19
Total Acumulado R$ 621.922,44 R$ 12.481,76 R$ 634 .404,20
N&o houve apresentacédo de medicdes desde Mar/2018
4.13.6 Aluguel Social
Periodo Solicitado Liberado
2012 R$ 1.404.190,00 | R$ 1.283.000,00
2013 R$ 3.677.050,00 | R$ 3.475.800,00
2014 R$ 4.524.600,00 | R$ 4.481.700,00
2015 R$ 8.377.800,00 R$ 8.377.800,00
2016 R$ 12.115.800,00 | R$ 12.115.800,00
2017 R$ 10.559.180,00 | R$ 10.559.180,00
2018 R$ 4.506.000,00 | R$ 4.506.000,00
Subtotal R$ 45.164.620,00 | R$ 44.799.280,00
2° Semestre Jardim Edite (31/07/2018) R$ 41.400,00 R$ 41.400,00
2° Semestre Setro Jabaquara/Americanépolis (31/07/2018) R$ 4.094.400,00 R$ 4.094.400,00
Total R$ 49.300.420,00 R$ 48.935.080,00

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitagdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que n&o disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estéo
recebendo o auxilio aluguel € das HABIs regionais.

4.14 Metrd

Conforme Convénio celebrado em 30/06/2010 entre Governo do Estado de Sdo Paulo, Cia do
Metropolitano de SP e Prefeitura de Sao Paulo, foi definido que parte dos recursos para
Implantacdo da Linha 17 — Ouro seriam recebidos da OUC Agua Espraiada. (Convénio publicado
no Diario Oficial do Estado em 07/07/2010).
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Desta forma, a CAIXA realizou a afericdo das medicOes apresentadas, conforme quadro a seguir:

Reajuste e variagao

Valor Atestado

Valor Atestado

\?iastt?)r?: ;2;32?132 Valor At?;t;)do -PO cambial Total CEPAC
(R$) (R$) (R$)
11/10/12 11/08/11 a 31/07/12 R$ 57.399.632,95 R$ 3.492.060,77 R$ 60.891.693,72 R$ 64.383.754,49
15/11/12 01/08/12 a 31/08/12 R$ 17.978.263,41 R$ 491.036,54 R$ 18.469.299,95 R$ 18.960.336,49
R$
24/03/14 01/09/12 a 31/10/13 R$ 232.134.828,61 R$ 19.542.222,05 251.677.050,66 R$ 124.100.574,14
R$
04/09/14 01/11/13 a 30/04/14 R$ 106.858.193,46 R$ 13.511.679,07 120.369.872,53 R$ 68.122.375,25
20/04/15 01/05/14 a 31/12/14 (*) R$ 200.159.334,52 R$ 19.506.557,62 R$ R$ 224.432.959,63

219.665.892,14

Total Acumulado

R$ 614.530.252,95

R$ 56.543.556,05

671.073.809,00

R$

R$ 500.000.000,00

(*) O valor Atestado CEPAC do periodo de 01/05/14 a 31/12/14 foi calculado considerando o valor limite do Convénio
celebrado entre a Prefeitura de S&o Paulo e 0 Metrdé (R$500 milhdes) subtraindo os valores ja liberados referentes a
obra e desapropriagao.

N&o foram apresentadas medi¢cdes no ano 2018.

4.15 Obras e servigos para execucao do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, da
estaca 100 a 3420, na altura da Av. Jodo Dias e implantacdo do Complexo Viario

Burle Marx através de Ponte sobre o Rio Pinheiros - Lote 5

Contratada: Consorcio Panamby — CONSTRUBASE Engenharia Ltda. E S. A.
PAULISTA de Construcdes e Comércio - Contrato 185/SIURB/2011 -
Situacéo da obra: Contrato encerrado — Obra nédo concluida

Valor Atestado -

Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO R9) (R9)
(R$)
26/08/13a 410113 231/12/13 ~ R$8.981.32408  R$1.630.627,28  R$ 10.611.951,36
27/02/14
Zgé?g’ﬁfsa 01/01/14 a31/12/14  R$43.912.061,55 R$7.974.47419 RS 51.886.535,74
Of"f/’g’ﬁfea 01/01/15 a31/12/15  R$134.231.559,40 R$ 37.339.884,88 RS 171.571.444,37
Zfé%ﬁ%a 01/01/16 a31/12/16  R$ 128.550.857,93 R$ 45.658.010,62 RS 174.208.868,55
2;%’5178‘" 01/01/17 a31/12/17  R$75.698.430,17 R$ 31.206.626,73  R$ 106.905.056,90
02/04/2018  01/01/18 a 31/01/18 R$ 2.046.236,22 R$885.752,44  R$ 2.931.988,66
20/04/2018  01/02/18 a 28/02/18 R$ 4.168.442,14 R$ 1.798.278,44  R$ 5.966.720,58
28/06/2018  01/03/18 a 31/03/18 R$ 3.350.999,60 R$ 1.445.631,28 R$ 4.796.630,88

Total Acumulado

R$ 400.939.911,18

R$ 127.939.285,86

R$ 528.879.197,04
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4.15.1 Remanejamento de redes elétricas e posteamento

Contratada Eletropaulo — Notas de emprenho

fl. 35/51

Valor Atestado -

Data da . o Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R$)
28/12/16  01/11/16 a 30/11/16  R$ 243.552,86 R$ 0,00 R$ 243.552,86
13/01/17  01/11/16 a 30/11/16  R$ 1.489.155,84 R$ 0,00 R$ 1.489.155,84
01/03/17  01/12/16 a31/12/16  R$ 174.230,24 R$ 0,00 R$ 174.230,24
03/03/17  01/01/17 a 31/01/17 R$ 3.891.368,06 R$ 0,00 R$ 3.891.368,06
16/05/17  01/02/17 a 30/04/17  R$ 5.532.483,73 R$ 0,00 R$ 5.532.483,73
13/06/17  01/05/17 a 31/05/17  R$ 1.954.826,85 R$ 0,00 R$ 1.954.826,85
26/07/17  01/06/17 a 30/06/17  R$ 784.514,40 R$ 0,00 R$ 784.514,40
30/08/17  01/07/17 a31/07/17  R$ 896.177,82 R$ 0,00 R$ 896.177,82
30/08/17  01/08/17 a 31/08/17  R$ 764.550,30 R$ 0,00 R$ 764.550,30
30/11/17  01/09/17 a 30/09/17 R$ 1.554.727,39 R$ 0,00 R$ 1.554.727,39
11/12/17  01/10/17 a 31/10/17  R$ 1.100.844,56 R$ 0,00 R$ 1.100.844,56
28/12/17  01/10/17 a 31/10/17  R$ 245.121,90 R$ 0,00 R$ 245.121,90
21/12/17  01/10/17 a 31/10/17 R$ 50.876,71 R$ 0,00 R$ 50.876,71
26/12/17  01/10/17 a 31/10/17 R$ 37.826,44 R$ 0,00 R$ 37.826,44
07/02/18  01/12/17 a31/12/17  R$ 290.677,40 R$ 0,00 R$ 290.677,40
28/02/18  01/11/17 a30/11/17  R$384.773,31 R$ 0,00 R$ 384.773,31
19/06/18  01/04/18 a 30/04/18  R$ 244.499,98 R$ 0,00 R$ 244.499,98
19/06/18  01/04/18 a 30/04/18  R$ 115.951,17 R$ 0,00 R$ 115.951,17
01/04/18 a
13/11/18 30/04/18 RS 3.303,21 RS 0,00 RS 3.303,21
Total Acumulado R$ 19.759.462,17 R$ 0,00 R$ 19.75 9.462,17
4.15.2 — Nivelamento de tampdes Eletropaulo
Contratada Eletropaulo NE 67921/2018
Valor Atestado - .
Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO (R$) (R$)
(R$)
01/07/2018 a
22/08/2018 31/07/2018 RS 13.100,13 RS 0,00 RS 13.100,13
Total Acumulado R$ 13.100,13 R$ 0,00 R$ 13.100,13
4.16 - Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia, para execucdo das demoli¢cbes,

obras de recuperacdo e reforco estrutural, reforma de espacos remanescentes, construcdo e
novas estruturas, obras viarias e obras de readequacdo e requalificagcdo arquitetbnica e
paisagistica do Parque do Chuvisco
Contratada: LEMAM Constru¢gdes e Comeércio Ltda. - Contrato 061/SIURB/2013
Situacao da obra: Em andamento
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4.17

4.18

fl. 36/51

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria (R$) (R$) (R$)
2711113 a

e 01/08/13 a 30/09/13 R$ 99.371,07 R$ 0,00 RS 99.371,07
09/05/14 a

e 01/01/14 a 28/02/14 1.171.965,88 101.337,53 1.273.303,41
O%%ﬁfea 01/01/15 a 31/12/15 R$ 2.955.524,90 R$ 412.632,62 R$ 3.368.157,52
3&’%’5&"‘ 01/01/16 a 31/12/16 R$7.239.722,67  R$ 1.539.070,25 RS 8.778.792,92
06/02/17 a 01/01/17 a 31/08/17 RS 2.063.139,21 R$ 580.162,98 RS 2.643.302,19

08/12/17

14/08/2018 01/01/18 a 31/05/18 R$ 467.797,42 R$ 157.874,61 R$ 625.672,03

Total Acumulado R$ 13.997.521,15 R$ 2.791.077,99 R$ 16.788.599,14

- Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio as atividades
de fiscalizagéo, superviséo e controle tecnologico das obras e servicos exeutados pela
SPObras, incluindo a disponibilizacdo de equipamentos e veiculos, para a execu¢cdo das
intervencdes relacionadas a Operacdo Urbana Agua Espraiada, relativos ao Lote 5.
Contratada: Consoércio Agua Espraiada EDJ (ENGEVIX/DUCTOR/JBA) - ENGEVIX
Engenharia S/A., DUCTOR Implantacéo de Projetos Ltda. e JBA Engenharia e Consultoria
Ltda.— Contrato 0233901005

Ordem de Servigo: 01/01/2014

Situacdo da obra: Em andamento

Valor Atestado -

Data da . J— Reajuste Total Atestado
Vistoria Periodo de Referéncia PO R9) (R9)
(R$)

121;%‘5115"‘ 01/01/14 a31/12/14  R$3.987.002,09 RS 633.341,82 R$ 4.620.343,91
ng‘r%gfea 01/01/15a31/12/15  R$4.484.072,19 RS 1.041.575,66 R$ 5.525.647,85
24/07/17 a

s 01/02/17 a31/12/17  R$ 2.784.213,15 RS 77.844,17 R$ 2.862.057,32
04/04/18 01/01/18 a 31/01/18 R$ 1.077.619,27 R$ 26.563,30 R$ 1.104.182,57
19/04/18 01/02/18 a 28/02/18 R$ 440.146,81 R$ 10.849,61 R$ 450.996,42
16/05/18 01/03/18 a 31/03/18 R$ 280.838,90 R$ 6.922,67 R$ 287.761,57
03/08/18 01/04/18 a 30/04/18 R$ 74.428,17 R$ 1.834,65 R$ 76.262,82
29/10/18 0:;?34/11883‘ RS$ 360.101,95 RS 8.876,50 R$ 368.978,45

Total Acumulado

R$ 13.488.422,53

R$ 1.807.808,38

R$ 15.296.230,91

Prestacdo de Servicos previstos na Ata de Registro de Precos n° 001/SIURB/2013 -
Agrupamento | e IV, para elaboracdo de plantas expropriatorias, registro cadastral e
avaliagdo para implantacdo do melhoramento "Prolongamento da Avenida Roberto
Marinho" - Plantas Expropriatorias

Contrato 003/SIURB/2014
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fl. 37/51

Data da Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

Reajuste e Desconto

Valor Atestado

(R9) (R9) (R9)
30/06/15 06/06/14 a 12/12/14 R$ 1.833.284,04 R$ 0,00 R$ 1.833.284,04
28/08/15 13/12/14 a 03/03/15 R$ 274.737,96 R$ 0,00 R$ 274.737,96
11/09/15 04/03/15 a 25/06/15 R$ 194.778,36 R$ 0,00 R$ 194.778,36
19/10/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 273.728,28 R$ 0,00 R$ 273.728,28
Total Acumulado R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64

N&o foram apresentadas medi¢des no ano de 2018.

4.19 - Execucdo de obras no sistema Viario de apoio ao Corredor Berrini
Contratada: JZ Engenharia e Comércio Ltda
Contrato n 049/SIURB/2013

Data da Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

Reajuste e Desconto

Valor Atestado

(R$) (R$) (R$)

10/12/15 01/10/15 a 31/10/15 R$ 2.657.440,25 R$ 0,00 R$ 2.657.440,25
08/01/16 01/05/14 a 31/12/14 R$ 0,00 R$ 992.334,27 R$ 992.334,27
08/01/16 01/01/15 a 31/10/15 R$ 0,00 R$ 2.268.623,61 R$ 2.268.623,61

01/02/16 01/11/15 a 30/11/15 R$ 5.069.220,05 R$ 657.427,15 R$ 5.726.647,20

22/02/16 01/12/15 a 31/12/15 R$ 278.011,20 R$ 36.055,27 R$ 314.066,47

28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 209.142,33 R$ 35.633,46 R$ 244.775,79
28/11/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 52.006,00 R$ 8.860,74 R$ 60.866,74

15/12/16 01/06/15 a 30/06/16 R$ 76.511,97 R$ 13.036,03 R$ 89.548,00

Total Acumulado R$ 8.342.331,80 R$ 4.011.970,53 R$ 12.354.302,33
N&o foram apresentadas medi¢des no ano de 2018.
5 Total de obras, servicos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
ltem Especificacio Total Atestado até o Valor Atestado no Total Atestado pela
P & trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)
Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros
51 (Ponte Octavio Frias de Oliveira) R$ 229.679.423,86 R$ 0,00 R$ 229.679.423,86
Remanejamento de linhas de alta tenséo, Implantacéo
5.2 da alca de acesso Morumbi R$ 83.675.899,06 R$ 0,00 R$ 83.675.899,06
Apoio ao Gerenciamento, Fiscaliza¢do, Supervisdo e
531 Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Concremat - FAT) R$ 1.614.069,25 R$0,00 R$ 1.614.069.25
Apoio ao Gerenciamento, Fiscaliza¢do, Supervisdo e
5.3.2 Controle Tecn. - Ponte Estaiada (Falcédo Bauer - R$ 4.330.300,41 R$ 0,00 R$ 4.330.300,41
Ductor)
Projeto Basico da Alga de Acesso Morumbi, no
54 Complexo Viario Real Parque R$ 28.300,00 R$ 0,00 R$ 28.300,00
Projetos executivos dos Tuneis no prolongamento da
55 Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rod. Imigrantes R$ 40.208.775,72 R$0,00 R$ 40.208.775,72
56 Parque Chuvispo - Elaborac;éo de Fjrojgto Bésico e R$ 669.379,22 R$ 0,00 R$ 669.379,22
Projeto Executivo e demais pegas técnicas.
Projetos Executivos do Parque Linear e das Vias
5.7 Marginais da Av. Jornalista Roberto Marinho R$ 29.586.916,30 R$0,00 R$ 29.586.916,30
58 Gerenciamento das obras e servigos referentes a R$ 40.524.585,86 R$ 0,00 R$ 40.524.585,86

Operac&o Urbana Agua Espraiada
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5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.9.5

5.9.6

5.9.7

5.9.8

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.11.1

51111

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.11.8

5.11.9

5.12

5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4

Desapropriacdes - Prolongamento da Av. Jornalista
Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes

Desapropriag@es - Habitacdo de Interesse Social Lote 7
(Corruiras)

Desapropriag@es - Habitac8o de Interesse Social Lote 8
(Estevao Baido,Casemiro de Abreu,Gutemberg,lguagu)

Desapropriag@es - Habitacdo de Interesse Social Lote 9
(Jardim Edith)

Desapropriag@es - Implantacéo do Parque Chuvisco
Desapropriacdes Metrd - Linha 17
Desapropriacdes - Implantagéo Via Parque

Desapropriacdes - Prolongamento da Av. Chucri Zaidan

Habitacéo de Interesse Social - Lote 7 (Conjunto
Habitacional Corruiras)

Habitacdo de Interesse Social - Lote 8 (Estevao Baiao,
Casemiro de Abreu, Gutemberg, Iguagu)

Habitacdo de Interesse Social - Lote 9 (Conjunto
Habitacional Jardim Edith)

Habitacdo de Interesse Social - Lote 8 Estevéo Baido
22 etapa

Obras e servicos para execugdo do prolongamento da
Avenida Roberto Marinho - Lote 1

Servigos para remanejamento de posteamento e redes
aéreas na Avenida Dr. Lino de Moraes Leme

Obras e servigos para execucgao do prolongamento da
Avenida Roberto Marinho - Lote 2

Obras e servigos para execucgao do prolongamento da
Avenida Roberto Marinho - Lote 3

Obras e servigos para execucgao do prolongamento da
Avenida Roberto Marinho - Lote 4

Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 1

Apoio as atividades de fiscalizacdo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 2

Apoio as atividades de fiscalizagéo, supervisgo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 3

Apoio as atividades de fiscalizagéo, supervisdo e
controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua
Espraiada Lote 4

Servicos de vigilancia e seguranca patrimonial de areas
desapropriadas para produgéo HIS

Elaborag&o do Projeto Executivo do Prolongamento da
Avenida Chucri Zaidan até a Avenida Jodo Dias e
Projeto Basico e Executivo da Ponte sobre o Rio
Pinheiros

Gerenciamento técnico HIS Lote |
Gerenciamento técnico HIS Lote Il
Gerenciamento social *

Aluguel social *

R$ 280.262.877,09

R$ 10.514.858,63

R$ 9.681.902,31

R$ 2.883.030,48

R$ 19.750.864,17

R$ 158.689.478,55

R$ 287.317.953,53

R$ 630.991.113,27

R$ 45.589.868,83

R$ 62.353.906,74

R$ 70.842.109,82

R$ 14.495.309,86

R$ 394.054.373,74

R$ 376.637,88

R$ 30.657.946,53

R$ 46.625.428,29

R$ 48.220.956,45

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 769.291,49

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 20.553.092,34
R$ 45.175.960,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.112.574,47

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.088.186,89

R$ 1.301.150,15

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.246.146,08

R$ 2.063.279,23

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 487.625,46

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 2.930.426,56
R$ 3.759.120,00

fl. 38/51

R$ 280.262.877,09

R$ 10.514.858,63

R$ 9.681.902,31

R$ 2.883.030,48

R$ 19.750.864,17

R$ 158.689.478,55

R$ 287.317.953,53

R$ 632.103.687,74

R$ 45.589.868,83

R$ 62.353.906,74

R$ 70.842.109,82

R$ 15.583.496,75

R$ 395.355.523,89

R$ 376.637,88

R$ 30.657.946,53

R$ 59.871.574,37

R$ 50.284.235,68

R$ 9.230.311,25

R$ 1.912.824,00

R$ 1.743.183,66

R$ 3.790.392,80

R$ 1.256.916,95

R$ 19.932.219,41

R$ 9.634.875,95
R$ 2.153.300,89
R$ 23.483.518,90
R$ 48.935.080,00
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5.13.5 Gerenciamento e Fiscalizacédo HIS Estevdo Baido R$ 2.556.451,39 R$ 484.999,49 R$ 3.041.450,88
5.13.6 Gerenciamento e Fiscalizacédo HIS Jd Editi R$ 634.404,20 R$ 0,00 R$ 634.404,20
Investigacdo preliminar para diversas areas,
5137 denominadas HIS — Habitac&o de Interesse Social R$ 205.556,55 R$0,00 R$ 205.556,55
5.14 Metrd - Linha 17 Ouro R$ 500.000.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000.000,00
5.15 Execugéo Av. Chucri Zaidan e Complexo Burle Marx R$ 528.879.197,04 R$ 0,00 R$ 528.879.197,04
5.15.1 Remanejamento de rede elétrica R$ 19.756.158,96 R$ 3.303,21 R$ 19.759.462,17
5.15.2 Nivelamento de tampdes Eletropaulo R$ 13.100,13 R$ 0,00 R$ 13.100,13
5.16 Parque Chuvisco - etapa 2 R$ 16.788.599,14 R$ 0,00 R$ 16.788.599,14
Apoio as atividades de fiscalizagdo, superviséo e
5.17 controle tecnolégico das intervengdes OUC Agua R$ 14.927.252,46 R$ 368.978,45 R$ 15.296.230,91
Espraiada Lote 5 (Chucri Zaidan)
5.18 Plantas Expropriatérias R$ 2.576.528,64 R$ 0,00 R$ 2.576.528,64
519  EXecucdo de obrasdo Sistema Viario de apoio a0 R$ 9.032.477,71 RS 3.321.824,62 R$ 12.354.302,33
Corredor Berrini
Total Acumulado R$ 3.753.891.443,86 R$ 30.167.614,61 R$ 3.784.059.058,47
(*) Corrigido valor em relacédo ao apresentado no Relatério anterior.
6. Consolidacdo Bancéria
6.1 Movimentac&o das Contas vinculadas & OUC Agua Espraiada
6.1.1 Conta: METRO Linha 17 Ouro / vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 143-8
N&o houve movimentac¢ao no periodo
6.1.2 Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5
Historico Data Valor Saldo
Movimento
TRX CT INV 01/10/2018 296.614,28 | C 296.614,28 | C
CT 006/2016 SEHAB - MED. 05 - SET/2016 - JWA - NF 3087/NF 3088
REAJUSTE. 01/10/2018 296.614,28 | D 0,00 C
TRX CT INV 08/10/2018 4791556 | C 4791556 | C
CT 181/SIURB/11 - JUN/18 - CONS. LIGACAO IMIGRANTES - NF
186/187 08/10/2018 47.915,56 | D 0,00 C
TRX CT INV 16/10/2018 160.000,00 | C 160.000,00 | C
REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF 5617/5618 | 16/10/2018 157.600,00 | D 2.400,00| C
IR REF CT 18/SEHAB/16 - MED. 22 - JUNHO/18 -BUREAU- NF
5617/5618 16/10/2018 2.400,00 | D 0,00 C
TRX CT INV 19/10/2018 955.083,89 | C 955.083,89 | C
CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447 19/10/2018 304.584,79 | D 650.499,10 | C
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CT 002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464 19/10/2018 317.958,20 | D 332.540,90
CT 002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479 19/10/2018 318.214,64 | D 14.326,26

IR REF CT 002/SEHAB/18-MED. 01-MAIO/18-DIAGONAL-NF 3447 /CT
002/SEHAB/18-MED. 02-JUNHO/18-DIAGONAL-NF 3464 / CT

002/SEHAB/18-MED. 03-JULHO/18-DIAGONAL-NF 3479. 19/10/2018 14.326,26 | D 0,00
TRX CT INV 25/10/2018 569.158,57 | C 569.158,57
CT 184/SIURB/11 - MED. 52 - AGO/18 - QUEIROZ GALVAO (ROMA) -

NF 097 25/10/2018 569.158,57 | D 0,00
TRX CT INV 29/10/2018 856.265,98 | C 856.265,98
CT 006/2016 SEHAB - MED. 28 - AGO/2018 - JWA - NF 3116/ 3117 29/10/2018 243.365,98 | D 612.900,00
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social -

Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsével pela

comprovacédo da aplicacdo do recurso) NLP 220.263 e 220.266. 29/10/2018 612.900,00 | D 0,00
TRX CT INV 01/11/2018 164.999,92 | C 164.999,92
CT 18/SEHAB/16 - MED.23 - JUL/18 - BUREAU - NF 5658 E 5659 01/11/2018 162.524,92 | D 2.475,00
IRRF-CT 18/SEHAB/16 - MED.23 - JUL/18 - BUREAU - NF 5658 E

5659 01/11/2018 2.475,00 | D 0,00
TRX CT INV 07/11/2018 1.352.627,33 | C 1.352.627,33
CT 183/SIURB/2011 - MED.44 - AGO/18 - CONSORCIO RM - NF 054 07/11/2018 267.776,91 | D 1.084.850,42
CT 183/SIURB/2011 - MED.44 - AGO/18 - CONST. FALEIROS - NF

2831 07/11/2018 1.084.850,42 | D 0,00
TRX CT INV 08/11/2018 323.131,05| C 323.131,05
CT 002/SEHAB/2018-MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492 08/11/2018 318.284,08 | D 4.846,97
ENVIO TEV 2873.006.12-6-IRETENCAO RRF-CT 002/SEHAB/2018-

MED.04-AGO/18-DIAGONAL EMP.-NF 3492 08/11/2018 4.846,97 | D 0,00
TRX CT INV 09/11/2018 187.703,65 | C 187.703,65
CT 014/SIURB/2016-MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF

3839 09/11/2018 184.888,10 | D 2.815,55
ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENCAO IRRF-CT 014/SIURB/2016-

MED.01-OUT/18-CONESTOGA ROVER ENG.-NF 3839 09/11/2018 2.81555| D 0,00
TRX CT INV 12/11/2018 238.192,37 | C 238.192,37

DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO (A SP OBRAS) -
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan
até Av. Jodo Dias. - NLP 232.794 de 09/11/18 e NLP 235.515 de
14/11/18. 12/11/2018 238.192,37 | D 0,00

TRX CT INV 23/11/2018 30.652,34 | C 30.652,34

DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO (A SP OBRAS)
R$25.805,60 - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av.
Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 235.515 de 14/11/18/ PGTO.

PERITO (A PF) R$ 4.846,74 e NLP 233.845 de 12/11/18. 23/11/2018 30.652,34 | D 0,00
TRX CT INV 27/11/2018 159.999,57 | C 159.999,57
CT 018/2016/SEHAB-MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701 27/11/2018 157.599,58 | D 2.399,99
ENVIO TEV 2873.006.12-6-RETENGAO IRRF-CT 018/2016/SEHAB-

MED.24-AGO/18-BUREAU.-NF 5700/5701 27/11/2018 2.399,99 | D 0,00
TRX CT INV 28/11/2018 834.381,79 | C 834.381,79
CT 181/SIURB/2011-MED.78-JUL/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-

NF192/193 28/11/2018 19.178,79 | D 815.203,00

CT 181/SIURB/2011-MED.79-AGO/18-CONS. LIG. IMIGRANTES.-
NF194/195 28/11/2018 203.103,00 | D 612.100,00
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Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social -
Documentacgao néo apresentada (A SP URBANISMO é responsével pela
comprovacdo da aplicacdo do recurso) NLP 239.170 DE 23/11/18, E
NLP 239.195 de 23/11/18. 28/11/2018 612.100,00 | D 0,00| C
Devolucéo de Auxilio Aluguel do 1° Semestre de 2018 29/11/2018 4.000,00 | C 4.000,00 | C
APL FUNDO 03/12/2018 4.000,00 | D 0,00 C
TRX CT INV 04/12/2018 2.640.739,63 | C 2.640.739,63 | C
CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF0055. 04/12/2018 526.551,43 | D 2.114.188,20 | C
CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONST. FALEIROS, NF2865. 04/12/2018 2.114.188,20 | D 0,00 C
TRX CT INV 05/12/2018 517.847,64 | C 517.847,64 | C
DESAPROPRIAGOES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jo&o Dias.
- NLP 253.146 de 04/12/18. 05/12/2018 517.847,64 | D 0,00| C
TRX CT INV 13/12/2018 336.810,45 | C 336.810,45| C
CT 006/SEHAB/2016, MED. 29, SET/18, JWA CONST., NF 3153, E NF
3154 (REAJUSTE); NLP 258.545, (R$ 284.949,62), E NLP 253.550 (R$
51.860,63), de 10/12/18. 13/12/2018 336.810,45 | D 0,00| C
TRX CT INV 19/12/2018 1.494.120,66 | C 1.494.120,66 | C
CT 184/SIURB/2011, MED. 53, SET/18, CONS. ROMA, NF 099. 19/12/2018 494.016,62 | D 1.000.104,04 | C
CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100. 19/12/2018 347.704,28 | D 652.399,76 | C
CT 184/SIURB/2011, MED. 54, OUT/18, CONS. ROMA, NF 100. 19/12/2018 652.399,76 | D 0,00 C
TRX CT INV 27/12/2018 613.300,00 | C 613.300,00 | C
Atendimento Social — programa de habitagdo — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsével pela
comprovagdo da aplicagdo do recurso) .NLP 270.011 DE 20/12/18, (R$
6.900,00), NLP 269.931 DE 20/12/18, (R$ 606.400,00). 27/12/2018 613.300,00 | D 0,00 C
TRX CT INV 28/12/2018 413.47552 | C 413.47552 | C
CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP
274.878 DE 26/12/18. 28/12/2018 215.830,98 | D 197.644,54 | C
CT 002/SEHBA/2018, MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP
274.864 de 26/12/18. 28/12/2018 191.442,40 | D 6.202,14 | C
ENVIO TEV-RETENGAO IRRF-2873-006-12-6-CT 002/SEHBA/2018,
MED. 05, SET/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP 274.864 de 26/12/18. E
CT 002/SEHBA/2018, MED. 06, OUT/18, DIAGONAL, NF 3543, NLP
274.878 DE 26/12/18. 28/12/2018 6.202,14 | D 0,00 C
SALDO 28/12/2018 0,00 C
6.1.3 Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2
Historico Data Valor Saldo
Movimento
TRX CT INV 04/10/2018 5.5638,97 | C 5.538,97
DESAPROPRIACOES - PGTO ASSIST TECNICO - Avenida Jornalista Roberto Marinho -
Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - OUT/18- NLP 194.936/194.980
(R$ 4.577,11) - Valor liquido. (ISS 308,00 E IRFF 653,86). 04/10/2018 5.538,97 | D 0,00
TRX CT INV 08/10/2018
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2.368.425,37 2.368.425,37

CT 181/SIURB/11 - Obras do prolong da Av. Jorn Roberto Marinho - Lote 1 - Consorcio

Ligac&o Imigrantes - MED 77 - JUN/18 - NF 188/189 08/10/2018 2.368.425,37 0,00

TRX CT INV 10/10/2018 162.541,82 162.541,82

TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200

R$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E

VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF880 10/10/2018 162.541,82 0,00

TRX CT INV 11/10/2018 25.677,80 25.677,80

DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho -

Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias.- NLP 209.115/209.150 11/10/2018 25.677,80 0,00

TRX CT INV 15/10/2018 168.513,44 168.513,44

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque

Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jo&o Dias. - NLP 208.349 15/10/2018 6.350,00 162.163,44

DESAPROPRIACOES - PGTO. PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque

Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 208.889 15/10/2018 11.109,80 151.053,64

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 3a. Parcela - NLP 207.604 15/10/2018 151.053,64 0,00

TRX CT INV 17/10/2018 113.556,55 113.556,55

Remuneragdo SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016 /SEHAB-Obras HIS

Estevdo Baido - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-HEDGE SEG. E

VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11-- Obras do

prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-LoteO1- MED 77-NF 2490; Total R$

108.771,90 ref. taxaSP Urbanismo e R$ 3.128,23-rest agdo de servicos de

escrituracéo de titulos de valores mobiliarios - CE PACs OUCAE - ND 423/18. 17/10/2018 111.900,13 1.656,42

Retencéo IRRF - REF.Remuneracéo SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF. CT 006/ 2016

/SEHAB-Obras HIS Estevao Baido - JWA Ltda - MED 27-NF 2488; CT 1101730200-

HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-MED 05 - NF 2489; CT 181/SIURB/11--

Obras do prolongamento da Av Jorn Roberto Marinho-Lote01- MED 77-NF 2490; 17/10/2018 1.656,42 0,00

TRX CT INV 18/10/2018 621,03 621,03

Retencéo INSS- DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Prolongamento da Av.

Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias - NLP 211.677 18/10/2018 621,03 0,00

TRX CT INV 19/10/2018 18.746,39 18.746,39

DESAPROPRIACOES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho -

Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias.- NLP 211.677 19/10/2018 17.514,39 1.232,00

INSS Patronal - REF. PGTO. ASS. TECNICO SET/2018 - NLP 207.076 19/10/2018 1.232,00 0,00

TRX CT INV 26/10/2018 33.452,52 33.452,52

Remuneracdo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF CT 018/2016/SEHAB - MED. 22 -

Gerenciamento Técnico HIS-Estevdo Baido- BUREAU; CT 002/2018/SEHAB - MED. 01,

02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.; 26/10/2018 32.950,73 501,79

Retencdo IRRF - Remuneragdo SPUrbanismo - TAXA DE ADM. REF CT

018/2016/SEHAB - MED. 22 - Gerenciamento Técnico HIS-Estevdo Baido- BUREAU; CT

002/2018/SEHAB - MED. 01, 02 e 03 -Gerenciamento Diagonal Ltda.; 26/10/2018 501,79 0,00

TRX CT INV 29/10/2018 16.687,85 16.687,85

Remuneracdo SP Urbanismo-TAXA DE ADM. REF.DESAPROPRIACOES - PGTO.

EXPROPRIADO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri

Zaidan até Av. Jodo Dias.- NLP 211.677 29/10/2018 16.437,53 250,32

Retengdo IRRF-DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - Avenida Jornalista

Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 220.063 de

24/10/18 29/10/2018 250,32 0,00

TRX CT INV 30/10/2018 162.541,82 162.541,82
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TRANSFERENCIA PARA SP OBRAS - CONTA 2873.003.1269-6-CT 1101730200
R$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E
VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF905

TRX CT INV

DESAPROPRIACOES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jo&o Dias. - NLP 222.360 de 26/10/18

DESAPROPRIAGOES - EXPROPRIADO - (A SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 225.198 de
31/10/18.

DESAPROPRIAGCOES - EXPROPRIADO - (A SP OBRAS) - Avenida Jornalista Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 225.173 de
31/10/18

TRX CT INV

Remuneracdo SP OBRAS - TAXA DE ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06-
AGO/SET/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-
NF 2270 (R$ 4.803,11), 2283 (R$ 4.803,11); CT 181/SIURB/11-LTO1-MED.77-JUN/18-
CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R$ 95.203,84)/ TAXA DE DESAPROPRIAGOES, periodo
SET/18, NF 2285 (R$ 16.437,53).

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENGAO IRRF-Remuneragdo SPUrbanismo - TAXA DE
ADM.REF. CT 1101730200-MED. 05,06- AGO/SET/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF 2270 (R$ 73,14), 2283 (R$ 73,14); CT
181/SIURB/11-LT01-MED.77-JUN/18-CONS. LIG. IMIG.-NF 2262 (R$ 1.1.449,80) / TAXA
DE DESAPROPRIAGOES, periodo SET/18, NF 2285 (R$ 250,32).

TRX CT INV

Remuneracdo SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 52,
AGO/18-CONS. QUEIROZ GALVAO-ROMA, NF 2276

Remuneracédo SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-
CONS. QUEIROZ GALVAO-ROMA, NF 2247 (R$44.642,30) CT 061/SIURB/2013,
MED.24, MAIO/18, SERVICOS LEMAM CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R$
24.651,48)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256
(R$95.114,10); CT 181/SIURB/11-LTO1, MED.76-MAIO/18, CONS. IMIGRANTES,
NF2257 (R$ 93.335,30); CT 1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-
HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2258 (R$4.803.11)/ CT
184/SIURB/2011-LT04-CONS. QUEIROZ GALVAO-ROMA- MED. 51, JUL/18-NF2259 (R$
38.116,06)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO, EMPENHO 67.921, NF 2260
(R$387,10)/ DESAPROPRIACOES, periodo AGO/18,NF 2268 (R$ 8.914,83).

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENCAO IRRF-Remuneragdo SP OBRAS - TAXA DE
ADM. REF CT 184/SIURB/2011. MED. 50, JUN/18-CONS. QUEIROZ GALVAO-ROMA,
NF 2247 (R$679,83)/ CT 061/SIURB/2013, MED.24, MAIO/18, SERVICOS LEMAM
CONST.E COMERCIO LTDA, NF 2248 (R$ 375,40)/ CT 183/SIURB/2011-LT03, MED.43-
JUL/18-CONSORCIO RM. NF 2256 (R$1.448,44); CT 181/SIURB/11-LT01, MED.76-
MAIO/18, CONS. IMIGRANTES, NF2257 (R$ 1.421,35); CT 1101730200-MED. 04-
JUL/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL,
NF2258 (R$73,14)/ CT 184/SIURB/2011-LT04-MED. 51, JUL/18-CONS. QUEIROZ
GALVAO-ROMA- NF2259 (R$ 580,45)/CT ELETROPAULO, SERV. DE NIVELAMENTO,
EMPENHO 67.921, NF 2260 (R$5,90)/ DESAPROPRIAGOES, periodo AGO/18,NF 2268
(R$ 135,76)/ CT 184/SIURB/2011-MED. 52, AGO/18, LT04-CONS. QUEIROZ GALVAO-
ROMA, NF2276, (R$ 341,50).

TRX CT INV
CT 183/SIURB/2011-LT03-MED.44-AGO/18-CONSORCIO RM-NF 053

TRX CT INV

Pagto de reajuste por determinagdo judicial CT 0118
CONTRUTORA

301000-EMURB X OAS

TRX CT INV

fl. 43/51

30/10/2018 162.541,82 0,00
31/10/2018 18.299,00 18.299,00

31/10/2018 1.594,87 16.704,13

31/10/2018 4.570,20 12.133,93

31/10/2018 12.133,93 0,00
01/11/2018 123.093,99 123.093,99
01/11/2018 121.247,59 1.846,40
01/11/2018 1.846,40 0,00
05/11/2018 337.450,89 337.450,89
05/11/2018 22.424,84 315.026,05
05/11/2018 309.964,28 5.061,77
05/11/2018 5.061,77 0,00
07/11/2018 1.406.307,95 1.406.307,95
07/11/2018 1.406.307,95 0,00
12/11/2018 151.053,64 151.053,64
12/11/2018 151.053,64 0,00
14/11/2018 404.245,63 404.245,63
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DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - (A SP OBRAS) - Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 232.908
de 09/11/18 (R$ 99.927,47); NLP 232.898, de 09/11/18 (R$ 148.762,40) e PAGTO.
PERITOS: NLP 232.999 de 09/11/18 (R$ 1.878,06); NL P 233.626 de 12/11/18 (R$
3.426,72);

Remuneragdo SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 1101730200-MED. 04-
JUL/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL,
NF2504 (R$4.803.11)) CT 184/SIURB/2011 CONSORCIO ROMA, NF 2505
(R$22.424,84); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIAO, JWA CONSTRUCOES., MED. 28, NF
2506 (R$ 7.191,47); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST. BAIAO GERENC. BUREAU,
NF 2507 (R$ 4.875,75); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03, CONSORCIO RM, NF 2508
(R$ 108.702,05).

ENVIO TEV 2873-006-12-6-RETENGAO IRRF-Remuneragdo SP URBANISMO - TAXA
DE ADM. REF CT 1101730200-MED. 04- JUL/18-SERVICOS DE VIGILANCIA-HEDGE
SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL, NF2504 (R$73,14)/ CT 184/SIURB/2011
CONSORCIO ROMA, NF 2505 (R$341,50); CT 006/SEHAB/2016, EST.BAIAO, JWA
CONSTRUGOES., MED. 28, NF 2506 (R$ 109,51); CT 018//2016/SEHAB, MED. 23, EST.
BAIAO GERENC. BUREAU, NF 2507 (R$ 74,25); CT 183/SIURB/2011, MED.44, LT03,
CONSORCIO RM, NF 2508 (R$ 1.655,36).

TRX CT INV

CT SPUrbanismo 7810/2017/0000109-7 - Prestacdo de servigcos de escrituragdo de
titulos de valores mobiliarios - CEPACs OUCAE - SET /18 - NDs 426/18.

ELETROPAULO - REMOCAO REDE AES -Remocéo de poste na Av. Tulio Teodoro de
Campos, 190-Nota Técnica 341500744.

TRX CT INV

ENVIO TEV 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenciamento- MED. 38 ref. a
Maio/18, NF 22761, (R$ 103.932,58),,e MED 39 ref. periodo de 01/06/18 a 15/06/18, NF
(R$ 265.045,87) - empresa: ENGEVIX/DUCTOR.

TRX CT INV

DESAPROPRIAGCOES - PGTO. EXPROPRIADO - (A SP OBRAS) - Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. - NLP 245.829
(R$ 8.447,43), NLP 245.875 (13.695,24) DE 28/11/18.

TRX CT INV

CT 183/SIURB/2011, MED. 45, SET/18, CONSORCIO RM, NF 056

DESAPROPRIACOES - PGTO.PERITO - Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque
Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jo&o Dias. - NLP 237.310 de 21/11/18.

TRX CT INV

Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 6a. Parcela - NLP 250.220 de
03/12/18.

TRX CT INV

DESAPROPRIAGCOES - PGTO ASSISTENTE TECNICO - Avenida Jornalista Roberto
Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias-NLP’s de 27 e 28/11/18:
245.633, R$3.186,73/ 244.637, R$ 2462,34, 244.465, R$ 2.629,86/ 244.482, R$ 2.722,02/
244.629, R$5.88,52/ 244.414, R$3.173,44/NLP 244.553, R$ 3.558,35/ 244.397,
R43.456,38/ 244.518, R$ 1.762,73/ NLP 273.744, R$ 1.019,94/ 244.534,$3.482,46/
244588, R$3.493,49, NLP 244.644, R$4.203,32/ 244.579, R$3696,88/ 244.618,
R$2.894,07/ 245.652, R$3.991,44/ 244.616, R$5.810,30/ 247.451, R$4.205,39/ 244.608,
R$ 3.241,37/ 243.957, R$1.306,52/ 243.870, R$2.111,91/ 244.447, R$2.964,99/ 244.598,
R$1.736,45/ 244.562, R$ 3.150,48.

TRX CT INV

CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938
TRX CT INV

fl. 44/51
14/11/2018 253.994,65 | D 150.250,98
14/11/2018 147.997,22 | D 2.253,76
14/11/2018 2.253,76 | D 0,00
22/11/2018 6.431,44 | C 6.431,44
22/11/2018 3.128,23| D 3.303,21
22/11/2018 3.303,21| D 0,00
28/11/2018 368.978,45| C 368.978,45
28/11/2018 368.978,45| D 0,00
03/12/2018 22.142,67 | C 22.142,67
03/12/2018 22.142,67 | D 0,00
04/12/2018 1.046.527,01 | C 1.046.527,01
04/12/2018 1.028.077,01 | D 18.450,00
04/12/2018 18.450,00 | D 0,00
05/12/2018 151.053,64 | C 151.053,64
05/12/2018 151.053,64 | D 0,00
13/12/2018 76.149,38 | C 76.149,38
13/12/2018 76.149,38 | D 0,00
14/12/2018 162.541,82 | C 162.541,82
14/12/2018 162.541,82 | D 0,00
19/12/2018 1.807,35| C 1.807,35
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INSS- REF. CT 1101730200. MED 07, OUT/18, HEDGE, NF0938 19/12/2018 1.807,35| D 0,00
TRX CT INV 20/12/2018 21.769,53 | C 21.769,53
DESAPROPRIAGCOES - PGTO. INSS PATRONAL - ASS TECNICO - Avenida Jornalista
Roberto Marinho - Parque Linear e Av. Chucri Zaidan até Av. Jodo Dias. NLP 258.579 de
10/12/18. 20/12/2018 21.769,53 | D 0,00
TRX CT INV 28/12/2018 322.025,29 | C 322.025,29
Ressarcimento a SPObras - Acordo Judicial OAS - 7a. Parcela - NLP 274.926 de
26/12/18. 28/12/2018 151.053,64 | D 170.971,65
Remuneracdo SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF CT 002/SEHAB/2018, MED. 04,
DIAGONAL, NF2515 (R$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ,
NF2516 (R$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45,
CONS. RM, NF 2518 (R$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R$97,61)/
CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R$ 755,64), MED.79,
NF 2521 (R$ 8.002,26). 28/12/2018 168.407,07 | D 2.564,58
ENVIO TEV -2873-006-12-6-RETENGAO IRRF-CT 002/SEHAB/2018, MED. 04,
DIAGONAL, NF2515 (R$9.548,52)/ CT 0233901005, MED. 38, CONSORCIO EDJ,
NF2516 (R$1.535,61), MED. 39, NF 2517(R$3.916,05)/ CT 183/SIURB/2011, MED.45,
CONS. RM, NF 2518 (R$144.551,38)/ ELETROPAULO, NE 77.243, NF 2519 (R$97,61)/
CT 181/SIURB/2011, MED.78, CONS. LIG. IMIGRANTES, NF 2520 (R$ 755,64), MED.79,
NF 2521 (R$ 8.002,26). 28/12/2018 2.564,58 | D 0,00
SALDO 28/12/2018
6.1.4 Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3
Historico Data Valor Saldo
Movimento
APL FUNDO 10/10/2018 162.541,82 | D 162.541,82 | D
TRX CT INV 10/10/2018 3.250,83 | C 159.290,99 | D
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT
1101730200 R$162.541,82-MED. 05- AGO/18-SERVICOS DE
VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF88 0 10/10/2018 162.541,82 | C 3.250,83 | C
ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medigéo 05, ref.a 08/2018 10/10/2018 3.250,83 | D 0,00 | C
TRX CT INV 18/10/2018 132.227,80 | C 132.227,80 | C
CT 1101730200-Prestacéo de servicos de vigilancia e seguranca
patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda movel
motorizada. NF 880-Medicao 05, ref.a 08/2018. 18/10/2018 132.227,80 | D 0,00 | C
TRX CT INV 19/10/2018 27.063,19 | C 27.063,19 | C
INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 880-Medigéo 05, ref.a 08/2018 19/10/2018 17.879,60 | D 9.18359 | C
PIS COFINS-NF 854-Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI 19/10/2018 7.558,18 | D 1.62541 | C
IRRF-NF880/Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI 19/10/2018 1.625,41 | D 0,00 | C
TRANSFERENCIA DA PMSP/SMDU - CONTA 2873.003.28-2-CT
1101730200 R$162.541,82-MED. 06- SET/18-SERVICOS DE
VIGILANCIA-HEDGE SEG. E VIGILANCIA PATRIMONIAL-NF90 5 30/10/2018 162.541,82 | C 162.541,82 | C
APL FUNDO 31/10/2018 162.541,82 | D 0,00 | C
TRX CT INV 12/11/2018
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3.250,83 | C 3.250,83

ISS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-MedigZo 06, ref.a 09/2018 12/11/2018 3.250,83 | D 0,00
TRX CT INV 16/11/2018 132.227,80 | C 132.227,80

CT 1101730200-Prestacéo de servicos de vigilancia e seguranca
patrimonial presencial desarmada, executados de forma continua a
SPObras, realizados por meio de posto fixo e em ronda movel

motorizada. NF 905-Medicao 06, ref.a 09/2018. 16/11/2018 132.227,80 | D 0,00
TRX CT INV 19/11/2018 27.063,19 | C 27.063,19
IRRF-NF905/Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI 19/11/2018 1.625,41 | D 25.437,78
PIS COFINS-NF 880-Hedge Seguranca e Vigilancia EIRELI 19/11/2018 7.558,18 | D 17.879,60
INSS -CT 1101730200- HEDGE NF 905-Medicéo 06, ref.a 09/2018 19/11/2018 17.879,60 | D 0,00

APL FUNDO 28/11/2018 368.978,45 | D 368.978,45

CRED TEV- 2873-003-1269-3-REF -CT 0233901005-Gerenciamento-
MED. 38 ref. a Maio/18, NF 22761, (R$ 103.932,58), ,e MED 39 ref.
periodo de 01/06/18 a 15/06/18, NF (R$ 265.045,87 ) - empresa:

DUCTOR. 28/11/2018 368.978,45 | C 0,00
TRX CT INV 03/12/2018 334.110,00 | C 334.110,00
CT 0233901005, MED.39, PERIODO DE 01 A 15/06/2018, ENGEVIX

ENG., NF 15529 03/12/2018 155.425,56 | D 178.684,44
CT 0233901005, MED.39, PERIODO 01 A 15/06/2018, ENGEVIX ENG.,

NF 22762 03/12/2018 84.573,49 | D 94.110,95
CT 0233901005, MED.38, PERIODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF

15528 03/12/2018 60.947,11 | D 33.163,84
CT 0233901005, MED.38, PERIODO 05/2018, ENGEVIX ENG., NF

22761 03/12/2018 33.163,84 | D 0,00
TRX CT INV 10/12/2018 15.427,11 | C 15.427,11
ISS-NF 15528 (R$3.429,77), NF 938 (R$3.250,83), NF 15529 (R$

8.746,51). 10/12/2018 15.427,11 | D 0,00
APL FUNDO 14/12/2018 162.541,82 | D 162.541,82
CRED TEV 14/12/2018 162.541,82 | C 0,00
TRX CT INV 20/12/2018 32.597,86 | C 32.597,86
IRRF- NF 15528/ 15529, DUCTOR 22761 E 22762. 20/12/2018 7.160,08 | D 25.437,78
CT 1101730200, MED.07, PERIODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938 20/12/2018 7.558,18 | D 17.879,60
INSS - CT 1101730200, MED.07, PERIODO DE OUT/2018, HEDGE, NF

938 20/12/2018 17.879,60 | D 0,00
TRX CT INV 26/12/2018 132.227,80 | C 132.227,80
CT 1101730200, MED.07, PERIODO DE OUT/2018, HEDGE, NF 938 26/12/2018 132.227,80 | D 0,00

SALDO 26/12/2018 0,00
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6.2  Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas a Operagéo Urbana
Consorciada Agua Espraiada

Valor Desembolsado

Item Especificacéo no trimestre (R$)

Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.1 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Poupanga 022 - 0018-7

Conta: Metrd / vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.2 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 143-8

Conta: PMSP / SIURB / METRO vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.3 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0022-3

Conta: SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.4 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 12.197.020,20
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

Conta: PMSP /SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.5 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.6  Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 8550-2

Conta: PMSP - SEHAB vinvulada & HIS Agua Espraiada
6.2.7 Banco: Banco do Brasil R$ 0,00
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 9040-9

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.2.8 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

Total Aplicado no trimestre R$ 12.197.020,20

6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada
Agua Espraiada

Saldo Bruto
Item Especificacéo em 31/12/2018
(R$)

Conta: METRO Linha 17 Ouro vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.1 BANCO: Caixa Econdmica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Poupanc¢a 022 - 0018-7

Conta: Metrd /vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.2 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 143-8

Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.3 BANCO: Caixa Econémica Federal R$ 0,00
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0022-3
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Conta: PMSP / SEHAB vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.4 BANCO: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0018-5

Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.5 BANCO: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0028-2

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.6 Banco: Banco do Brasil
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 8550-2

Conta: PMSP - SEHAB vinvulada & HIS Agua Espraiada
6.3.7 Banco: Banco do Brasil
Agéncia: 1897-X — Conta Corrente 9040-9

Conta: SP Obras vinculada & OUC Agua Espraiada
6.3.8 BANCO: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001269-3

R$ 99.698.464,49

R$ 92.771.462,21

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 177.044,88

Saldo Bruto total de investimentos

R$ 192.646.971 ,58

(*) Valores sujeitos a tributa¢é@o, conforme legislacéo em vigor.

6.3.9 - DESVINCULACAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF n° 220 DE

23/01/18)

Data do . . Desvinculacédo de Receitas -

Evento Conta de Desvinculagéo Valor Decreto 57.380/2016
16/12/2016 2873.006.28-2 R$ 24.466.694,84 Portaria SF 279/2016
14/02/2017 2873.006.28-2 R$ 6.020.338,13 Portaria SF 28/2017
10/08/2017 2873.006.28-2 R$ 8.017.817,28 Portaria SF 200/2017
31/01/2018 2873.006.28-2 R$ 2.819.985,22 Portaria SF 24/2018
31/07/2018 2873.006.28-2 R$ 1.275.982,95 Portaria SF 220/2018

Total de Valores referentes a
desvinculacéo de receitas R$ 42.600.818,42

*N&o houve movimentacao no trimestre.

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Saldo Bruto em

Item Especificacéo 31/12/2018 (RS)
1 Total de recursos aplicados na OUC Agua Espraiada R$ 3.732.288.480,06
2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/12/2018 R$ 192.646.971,58
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/12/2018 R$ 0,00
4 Total arrecadado nas Distribuigdes (Publica e Privada) de CEPAC R$ 2.946.305.849,00

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2018

R$ 978.629.602,64

fl. 48/51
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7 Total de Recursos aplicados na Operacéo Urbana Consorciada Agua Espraiada

Especificacéo

Total Desembolsado até

o trimestre anterior

Total Desembolsado no

Trimestre

Total Desembolsado
(R$)

Obras e Servigos (CEPAC - Leildao Publico)

Obras e Servicos (CEPAC - Colocagéo
Privada)

Desapropriagoes

Aluguel Social e Gerenciamento Técnico
Social

Metro - Linha 17 - Obras e Desapropriagoes
Taxas de Administracé@o e Gerenciamento

(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)

Taxa de Coordenagéo de Colocacgédo (Banco
do Brasil)

Taxa de Andlise e Acompanhamento de
Obras (CAIXA)

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,
CPMF, ISS, IRRF, INSS)

Estudos e Consultorias (Engenharia,
Comunicagao, Juridica)

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,
Taxas de Registro, Escrituracéo de Titulos)

R$ 1.719.962.040,86

R$ 55.030.819,86

R$ 1.190.737.411,78

R$ 61.842.052,14

R$ 390.109.364,47

R$ 210.910.280,40

R$ 32.197.701,54

R$ 15.206.908,45

R$ 19.904.967,51

R$ 1.458.819,45

R$ 15.056.069,66

R$ 13.610.684,95

R$ 0,00

R$ 1.112.574,47

R$ 3.504.615,09

R$ 0,00

R$ 928.201,16

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 184.645,73

R$ 396.683,40

R$ 134.639,14

R$ 1.733.572.725,81

R$ 55.030.819,86

R$ 1.191.849.986,25

R$ 65.346.667,23

R$ 390.109.364,47

R$ 211.838.481,56

R$ 32.197.701,54

R$ 15.206.908,45

R$ 20.089.613,24

R$ 1.855.502,85

R$ 15.190.708,80

Total Acumulado

R$ 3.712.416.436,12 R$ 19.872.043,94 R$ 3.732.288.480,06

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentacao relativa as
despesas decorrentes da Operacédo Urbana Consorciada Agua Espraiada, que foi analisada e
aceita por esta instituicdo financeira.

8.1

8.2

As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, através da SP
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n°® 174 de 30/07/2004.

Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatorio foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com excec¢do das seguintes
despesas:

Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operagdo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

Pagamento de expropriados — ndo foram apresentados pela SP Urbanismo, os
comprovantes de deposito.

Pagamento de reajuste por determinagdo judicial do CT 0118301000-EMURB e OAS
CONTRUTORA, em 01/06/18, através da conta 2873-006-28-2, valor R$ 1.747.192,10,
relativo a sentenca judicial (processo n.° 884-74.2017.8.26.0053), sendo devido o valor de
R$ 52.415,76 a SP Urbanismo, e R$ 52.415,76 a SP Obras, referente a taxa de
administragdo, equivalente a 3% para cada empresa, conforme decreto n.° 56.635/2015,
artigo 3°.
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DATA Desvinculagdo de Receitas - Decreto
PAGTO. VALOR BRUTO 57.380/2016
16/12/16 24.466.694.84 Portaria SF 279/2016
14/02/17 6.020.338.13 Portaria SF 28/2017
10/08/17 8.017.817.28 Portaria SF 200/2017
31/01/18 2.819.985 22 Portaria SF 24/2018
31/07/18 1.275.982,95 Portaria SF 220/2018

E o que temos a relatar.

42.600.818,42

fl. 50/51
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ANEXO |

Extratos dos Investimentos vinculados & OUC Agua Espraiada na Caixa Econémica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0018-5 — PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0028-2 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 — 1269-3 — SP OBRAS



