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S&o Paulo, 11 de agosto de 2017

Relatdrio Consolidado da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca
Anexo ao Oficio n° 201/2017 Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP

Sinopse: Relatério de fiscalizagdo do emprego dos recursos obtidos através da emissao
publica de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo - CEPAC, no periodo
de 01 abril 17 a 30 junho 17.

Destinatario: S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo.

ALFREDO VIEIRA JUNIOR
Assistente.
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo / SP

ADRIANA MARTINS PEREIRA
Supervisora de Filial
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo / SP

ALEXANDRE PESTANA
Coordenador de Filial
Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP
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OPERACAO URBANA CONSORCIADA AGUA BRANCA

Agente Fiscalizador : Caixa Econbmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A

11

3.1

4

A Caixa Econdbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicbes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca , bem
como acompanha o andamento das intervencgdes, assegurando a suficiéncia e veracidade
das informacdes que sédo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo
ao mercado, nos termos do contrato n°® 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme
aditamento 01, firmado entre a S&o Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestacdo de
servicos de andlise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencBes previstas na Lei Municipal n°® 13.430/02. O contrato apresenta como
intervenientes: a Sao Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU).

A 12 Distribuicdo Publica de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca
teve seus recursos creditados em contas pertencentes a CAIXA, possibilitando o
acompanhamento e fiscalizacdo de sua aplicacdo. Ressalta-se que do total arrecadado na
12 Distribuicdo foi descontado o valor referente a taxa de Colocacdo e Distribuicdo do

contrato n°0031438000 com o Banco do Brasil.

O presente relatdrio trata da prestacéo de contas parcial referente as Emissdes Publicas
de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca, que abrange o custeio das
intervengdes constantes no prospecto da Operacao.

Os valores arrecadados nas distribuicbes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicéo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)

1° Leildo Publico 12/03/2015 9.288.000,00
Taxa de Colocacéo e Distribuicédo - BB 12/03/2015 (390.465,12)

Total 12/03/2015 8.897.534,88

Intervengdes executadas na area da Operacéo Urbana Consorciada Agua Branca com

recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1

Concurso Publico para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil
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Data da . P Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado

Vistoria Periodo de Referéncia RS) R$) (R9)

23/12/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 419.695,82 R$ 0,00 R$ 419.695,82

Total Acumulado R$ 419.695,82 R$ 0,00 R$ 419.695, 82

Obs.: Nao houveram aferi¢cbes no 22 Trimestre de 2017

4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote |l
Consdrcio BUREAU
Contrato n°® 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO %szggﬁoe Valor Atestado
Vistoria (R9) (R$)
(R$)
24/03/16 01/09/15 a 31/12/15 R$ 133.167,47 R$ 34.070,18 R$ 167.237,65
27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 33.151,79 R$ 8.848,21 R$ 42.000,00
13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 33.151,79 R$ 8.848,21 R$ 42.000,00
Total Acumulado R$ 199.471,05 R$ 51.766,60 R$ 251 .237,65

Obs.: Nao houveram aferi¢cdes no 22 Trimestre de 2017

4.3 Elaboragéo de Projetos Basicos de Arquitetura para Urbanizacdo do Subsetor A1
Estadio 41 Arquitetura SS Ltda
Contrato n® 161509000

\?iastt?)rcijs Periodo de Referéncia Valor At?;gdo - PO Re(:glgte Total ,(Aét;?tado

02/06/16 05/10/15 a 05/02/16 R$ 300.032,00 R$ 0,00 R$ 300.032,00
08/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 2.724.987,00 R$ 0,00 R$ 2.724.987,00
02/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 133.832,00 R$ 11.453,61 R$ 145.285,61
Total Acumulado R$ 3.158.851,00 R$ 11.453,61 R$ 3 .170.304,61

Obs.: Nao houveram aferi¢cdes no 29 trimestre 2017

4.4  Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente a elaboracéo do projeto basico
completo para o plano de urbanizagdo do sub-setor al no perimetro da Operagdo Urbana
Consorciada Agua Branca

Contrato n® 191502000

\?iitt?)rcij: Periodo de Referéncia Valor At?;tg)do - PO Re(:ggte Total ,(Agt;tado
06/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 169.027,03 R$ 0,00 R$ 169.027,03
20/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 111.665,34 R$ 0,00 R$ 111.665,34
06/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 22.244,99 R$ 0,00 R$ 22.244,99
19/04/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 35.469,89 R$ 0,00 R$ 35.469,89
19/04/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 23.204,30 R$ 0,00 R$ 23.204,30
20/06/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 30.143,79 R$ 0,00 R$ 30.143,79

27/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 25.266,22 R$ 0,00 R$ 25.266,22
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Total Acumulado

R$ 417.021,56

R$ 0,00 R$ 417.021, 56

4.5 Manutencao e reforma em empreendimentos e imoveis
Contrato n® 010/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste Total Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
16/12/16  01/03/2016 a 31/03/2016 R$ 765.227,27 R$ 137.359,29 R$ 902.586,56
09/12/16  01/05/2016 a 31/05/2015 R$ 1.861,60 R$ 0,00 R$ 1.861,60
09/12/16  01/04/2016 a 30/04/2016 R$ 25.935,68 R$ 0,00 R$ 25.935,68
05/04/17  01/09/2016 a 30/09/2016 R$ 34.246,91 R$ 0,00 R$ 34.246,91
05/04/17  01/10/2016 a 31/10/2016 R$ 88.634,04 R$ 0,00 R$ 88.634,04
05/04/17  01/08/2016 a 31/08/2016 R$ 487.190,58 R$ 0,00 R$ 487.190,58

Total Acumulado

R$ 1.403.096,08

R$ 137.359,29 R$ 1.540.455,37

Resumo dos Valores Atestados

Total Atestado até o

Valor Atestado no Total Atestado pela

Item Especificagdo trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)

Concurso publico para projetos

1 8 P P proJ R$ 419.695,82 R$ 0,00 R$ 419.695,82
da OU Agua Branca
Gerenciamento Técnico HIS Lote

2 " R$ 251.237,65 R$ 0,00 R$ 251.237,65
Proj. Basico Urbanismo Subsetor

3 AL R$ 3.170.304,61 R$ 0,00 R$ 3.170.304,61
Manutencdo e Reforma em

4 9_ R R$ 930.383,84 R$ 610.071,53 R$ 1.540.455,37
empreendimentos e imdveis

5 Apoio ao Gerenciamento R$ 302.937,36 R$ 114.084,20 R$ 417.021,56

Total Acumulado

R$ 5.074.559,28

R$ 724.155,73 R$ 5.798.715,01

(*) Corrigido valor em relagé@o ao apresentado no Relatério anterior.

5
5.1

Consolidagdo Bancaria
Movimentacdo das Contas vinculadas a OUC

5.1.1 Conta: PMSP — conta geral

Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 — 109-2

Agua Branca

HISTORICO

Data
Movimento

VALOR

SALDO




A =
ECONOMICA
CA'A oo

PA Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 17/2017 fl. 5/8

TRX CT INV 25/04/2017 22.244,99 31.542,92
SP URBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio

001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 06 - JAN/2017 25/04/2017 22.244,99 9.297,93
TRX CT INV 27/06/2017 58.674,19 67.972,12
SP URBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio

001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 07 e 08 - FEV e MAR/2017 27/06/2017 58.674,19 9.297,93
Saldo 30/06/17 9.297,93
5.1.2 Conta: PMSP - HIS

Banco: Caixa Econdmica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 — 110-6

HISTORICO Data Movimento VALOR SALDO
TRX CT INV 18/04/2017 610.071,53 610.071,53
CT 10/2015/SEHAB - MED. 04 - AGO/2016 - CONSTR. ITAJAI - NF

0414/ CT 10/2015/SEHAB - MED. 05 - SET/2016 - CONSTR. ITAJAI -

NF 0425/ CT 10/2015/SEHAB - MED. 06 - OUT/2016 - CONSTR. ITAJAI

- NF 0426 18/04/2017 600.920,46 9.151,07
RETENGAO IRRF - REF. CT 10/2015/SEHAB - MED. 04 - AGO/2016 -

CONSTR. ITAJAI - NF 0414/ CT 10/2015/SEHAB - MED. 05 - SET/2016

- CONSTR. ITAJAI - NF 0425/ CT 10/2015/SEHAB - MED. 06 -

OUT/2016 - CONSTR. ITAJAI - NF 0426 18/04/2017 9.151,07 0,00
Saldo 30/06/17 0,00

5.1.3 Conta: PMSP — SP Urbanismo
Banco: Caixa Econémica Federa
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 — 125-4

N&o houve movimentagao no trimestre

5.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas a Operac¢éo Urbana

Consorciada Agua Branca

Item Especificacéo

Valor Desembolsado no
trimestre (R$)

521 Conta: PMSP - conta geral
- Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 109-2

Conta: PMSP - HIS
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 110-6

Conta: PMSP - SP Urbanismo
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 125-4

5.2.2

5.2.3

R$ 80.919,18

R$ 610.071,53

R$ 0,00

Total Aplicado no trimestre

R$ 690.990,71

5.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operacdo Urbana Consorciada

Agua Branca

Item Especificacéo

Saldo Bruto em
30/06/2017 (R$)

Conta: PMSP - conta geral

531 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 109-2

R$ 4.084.913,91
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539 Conta: PMSP - HIS

Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 110-6

533 Conta: PMSP - SP Urbanismo

Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 125-4

R$ 725.161,81

R$ 9.753,37

Saldo Bruto total de investimentos

R$ 4.819.829,09

(*) Valores sujeitos a tributacéo, conforme legislagdo em vigor

5.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Especificacéo

Saldo Bruto em
30/06/2017

Total de recursos aplicados na OUC Agua Branca

Saldo Bruto total de investimentos em 30/06/2017

Saldo Bruto total das contas correntes em 30/06/2017

Total arrecadado nas Distribuicdes (Publica e Privada) de CEPAC

R$ 6.805.569,35

R$ 4.819.829,09

R$ 9.297,93

R$ 9.288.000,00

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/06/2017

R$ 2.346.696,37

5.5 Total de Recursos aplicados na Operag&o Urbana Consorciada Agua Branca

fl. 6/8

Especificacéo

Total Desembolsado até

Total Desembolsado

Total Desembolsado

o trimestre anterior 30/06/2017 (R$)
Obras e Servigos (CEPAC - Leildo Publico) R$ 5.170.872,79 681.839,64 R$ 5.852.712,43
Opras e Servigos (CEPAC - Colocagéo R$ 0,00 0.00 R$ 0,00
Privada)
Desapropriagdes R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico
Social - DIAGONAL R$0,00 0,00 R$ 0,00
Taxas de Administracé@o e Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) R$ 377.501,23 0,00 R$ 377.501,23
Taxa de_ Coordenagéo de Colocagéo (Banco R$ 390.465,12 0,00 R$ 390.465,12
do Brasil)
Taxa de Andlise e Acompanhamento de
Obras (CAIXA) R$ 9.086,70 0,00 R$ 9.086,70
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,
CPMF, ISS, IRRF, INSS) R$ 21.512,59 9.151,07 R$ 30.663,66
Ser,w_(;os e Consultorias (Comunicagéo, R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Juridica)
Despesas Diversas (Publicagcéo de Editais, R$ 145.140,21 0.00 R$ 145.140,21

Taxas de Registro, Escrituracéo de Titulos)

Total Acumulado

R$ 6.114.578,64

R$ 690.990,71

R$ 6.805.569,35
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6 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentacao relativa as
despesas decorrentes da Operagédo Urbana Consorciada Agua Branca, que foi analisada e aceita
por esta instituicao financeira.

6.1 As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sdo Paulo, através da SP
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n°® 174 de 30/07/2004.

6.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatorio foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com excec¢éo da seguinte despesa:

» Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operac¢do urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

E o que temos a relatar.
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ANEXO |
Extratos dos Investimentos vinculados & OUC Agua Branca na Caixa Econdmica Federal
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 — 109-2 — PMSP — Conta geral

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 — 110-6 — PMSP - HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 — 125-4 — PMSP — SP Urbanismo



