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São Paulo, 14 de novembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca 
Anexo ao Ofício nº 400/2017 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP  
 
 
 
 
Sinopse:  Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão 

pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período 
de 01 julho 17 a 30 setembro 17. 

 
 
 
 
Destinatário:  São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo. 
 
 
 
 
 
 
ALFREDO VIEIRA JUNIOR    
Assistente.     
Gerência Executiva Governo São Paulo / SP           
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRE PESTANA  
Coordenador de Filial 
Gerência Executiva Governo São Paulo/SP 
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA 

 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Branca , bem 
como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade 
das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo 
ao mercado, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme 
aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às 
intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como 
intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU). 

 
1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Branca  

teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o 
acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 
1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do 
contrato n° 0031438000 com o Banco do Brasil.   

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das 
intervenções constantes no prospecto da Operação.  

 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 12/03/2015 9.288.000,00 

Taxa de Colocação e Distribuição - BB 12/03/2015 (390.465,12) 

Total  12/03/2015 8.897.534,88 

 

4          Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 

4.1       Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil 
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Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

23/12/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

Total Acumulado R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017  

 
4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 

Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS 

 

Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto  
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

24/03/16 01/09/15 a 31/12/15 R$ 133.167,47  R$ 34.070,18  R$ 167.237,65  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 33.151,79  R$ 8.848,21  R$ 42.000,00  

13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 33.151,79  R$ 8.848,21  R$ 42.000,00  

Total Acumulado R$ 199.471,05  R$ 51.766,60  R$ 251 .237,65  

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017  

 
4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1 

Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda 
Contrato nº 161509000 

 

Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

02/06/16 05/10/15 a 05/02/16 R$ 300.032,00  R$ 0,00  R$ 300.032,00  

08/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 2.724.987,00  R$ 0,00  R$ 2.724.987,00  

02/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 133.832,00  R$ 11.453,61  R$ 145.285,61  

20/09/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 648.214,00  R$ 55.475,45  R$ 703.689,45  

Total Acumulado R$ 3.807.065,00  R$ 66.929,06  R$ 3.873.994,06  

 
4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico 
completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca 

Contrato nº 191502000 
 

Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

06/02/17 01/11/16 a 30/11/16 R$ 169.027,03  R$ 0,00  R$ 169.027,03  

20/02/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 111.665,34  R$ 0,00  R$ 111.665,34  

06/03/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 22.244,99  R$ 0,00  R$ 22.244,99  

19/04/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 35.469,89  R$ 0,00  R$ 35.469,89  

19/04/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 23.204,30  R$ 0,00  R$ 23.204,30  

20/06/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 30.143,79  R$ 0,00  R$ 30.143,79  

27/06/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 25.266,22  R$ 0,00  R$ 25.266,22  
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05/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 43.082,13  R$ 0,00  R$ 43.082,13  

Total Acumulado R$ 460.103,69  R$ 0,00  R$ 460.103,69  

 
4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis 

Contrato nº 010/2016/SEHAB 
 

Data da Vistoria  Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

16/12/16 01/03/2016 a 31/03/2016 R$ 765.227,27  R$ 137.359,29  R$ 902.586,56  

09/12/16 01/05/2016 a 31/05/2015 R$ 1.861,60  R$ 0,00  R$ 1.861,60  

09/12/16 01/04/2016 a 30/04/2016 R$ 25.935,68  R$ 0,00  R$ 25.935,68  

05/04/17 01/09/2016 a 30/09/2016 R$ 34.246,91  R$ 0,00  R$ 34.246,91  

05/04/17 01/10/2016 a 31/10/2016 R$ 88.634,04  R$ 0,00  R$ 88.634,04  

05/04/17 01/08/2016 a 31/08/2016 R$ 487.190,58  R$ 0,00  R$ 487.190,58  

Total Acumulado R$ 1.403.096,08  R$ 137.359,29  R$ 1.540.455,37  

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017 
 
 
5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA  
 

Item Especificação Total Atestado até o 
trimestre anterior 

Valor Atestado no 
trimestre (R$) 

Total Atestado pela 
CAIXA (R$) 

1 
Concurso público para projetos da OU 
Água Branca 

R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II R$ 251.237,65  R$ 0,00  R$ 251.237,65  

3 Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1 R$ 3.170.304,61  R$ 703.689,45  R$ 3.873.994,06  

4 
Manutenção e Reforma em 
empreendimentos e imóveis 

R$ 1.540.455,37  R$ 0,00  R$ 1.540.455,37  

5 Apoio ao Gerenciamento R$ 417.021,56  R$ 43.082,13  R$ 460.103,69  

Total Acumulado R$ 5.798.715,01  R$ 746.771,58  R$ 6.545.486,59  

 

6          Consolidação Bancária 

6.1       Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca 
 
6.1.1   Conta: PMSP – conta geral 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2 
 

HISTÓRICO 
Data 

Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV  03/07/2017 30.143,79  C 39.441,72  C 
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SP URBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio 
001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 09 - ABR/2017 03/07/2017 30.143,79  D 9.297,93  C 

TRX CT INV  12/09/2017            25.266,22  C             34.564,15  C 

SP URBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio 
001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 10 - MAI/2017 12/09/2017            25.266,22  D              9.297,93  C 

APL FUNDO  13/09/2017             9.297,93  D                  0,00  C 

TRX CT INV  28/09/2017           703.689,45  C            703.689,45  C 

SP URBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio 
001/SMDU/2015, CT 0161509000 - MED 06 - JAN/2017  28/09/2017           703.689,45  D                  0,00  C 

Saldo 30/09/17     0,00  C 

  
6.1.2   Conta: PMSP - HIS 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6 
 

HISTÓRICO 
Data 

Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV 10/08/2017 18.126,06  C 18.126,06  C 

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 
279/2016. 10/08/2017 18.126,06  D 0,00  C 

Saldo 30/09/17     0,00  C 

 
6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo 
 Banco: Caixa Econômica Federa 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4 
 

HISTÓRICO Data Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV 10/08/2017 
              

156,93  C 
               

156,93  C 

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a 
PORTARIA nº 279/2016. 10/08/2017 

              
156,93  D 

                 
0,00  C 

Saldo 30/09/17     0,00  C 

 
6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Água Branca 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no trimestre (R$)  

6.2.1 Conta: PMSP - conta geral 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 

759.099,46  

6.2.2 Conta: PMSP - HIS 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 

0,00  

6.2.3 Conta: PMSP - SP Urbanismo 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 0,00  

  Total Aplicado no trimestre 759.099,46  
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6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 
Água Branca 

 

Item Especificação Saldo Bruto em 30/09/2017 (R$)  

6.3.1 Conta: PMSP - conta geral 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 

3.427.333,55  

6.3.2 Conta: PMSP - HIS 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 

723.366,92  

6.3.3 Conta: PMSP - SP Urbanismo 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 

9.817,11  

  Saldo Bruto total de investimentos 4.160.517,58  

 (*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor 
 

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
30/09/2017 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Branca 7.564.668,81  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2017 4.160.517,58  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2017 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC 9.288.000,00  

(1 + 2 + 3  
- 4) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2017 R$ 2.437.186,39  

 

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca 

 

Especificação Desembolsado até o 
trimestre anterior (R$) 

Desembolsado no 
trimestre (R$) 

Total Desembolsado 
 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 5.852.712,43 759.099,46 6.611.811,89 

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) 

0,00 0,00 0,00 

Desapropriações 0,00 0,00 0,00 

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico 
Social - DIAGONAL 0,00 0,00 0,00 

Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

377.501,23 0,00 377.501,23 

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco 
do Brasil) 

390.465,12 0,00 390.465,12 

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) 9.086,70 0,00 9.086,70 

Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 30.663,66 0,00 30.663,66 

Serviços e Consultorias (Comunicação, 
Jurídica) 

0,00 0,00 0,00 
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Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 

145.229,71 0,00 145.229,71 

Total Acumulado 6.805.658,85 759.099,46 7.564.758,31 

 
7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita 
por esta instituição financeira. 
 
7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 

efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
7.2     Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas,                      
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção da seguinte despesa: 
 

• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 
pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 

 
7.3 Foi efetuada transferência de valores para a Prefeitura de São Paulo em cumprimento ao 

Decreto Municipal nº 57.380/2016, Portaria nº 279/2016, no valor total de R$ 18.282,99. 
 
7.4 Retificação - foram lançados valores no item “Despesas Diversas”, referente acerto de taxa 

de manutenção da conta 2873.006.109-2, totalizando R$ 89,50, conforme abaixo: 
 

• R$ 29,50 – referente ao 4º trimestre 2016 – dezembro 
• R$ 60,00 – referente ao 1º trimestre 2017 - março 

 
 
 É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


