
 

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 
 
PA Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 20/2018 fl. 1/8 
 
 

Rubrica 
 

São Paulo, 15 de maio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca 
Anexo ao Ofício nº 477/2018 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP  
 
 
 
 
Sinopse:  Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão 

pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período 
de 01 janeiro 18 a 31 março 18. 

 
 
 
 
Destinatário:  São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo. 
 
 
 
 
 
 
KAROLINE RESENDE MACHADO   
Assistente.     
Gerência Executiva Governo São Paulo / SP           
 
 
 
 
 
ALEXANDRE PESTANA 
Coordenador - Filial  
Gerencia Executiva Governo São Paulo/SP 
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OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA 

 
 
Agente Fiscalizador : Caixa Econômica Federal 
Coordenador da Operação Urbana : São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 
Coordenador da Distribuição de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A 
 
 
1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as 

Distribuições Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Branca , bem 
como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade 
das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo 
ao mercado, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme 
aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de 
serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às 
intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como 
intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU). 

 
1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana Consorciada  Água Branca  

teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o 
acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 
1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do 
contrato n° 0031438000 com o Banco do Brasil.   

 
2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas 

de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das 
intervenções constantes no prospecto da Operação.  

 
 
3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir: 
 
3.1 1ª Distribuição de CEPAC 
 
 

1ª Distribuição de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)  

1º Leilão Público 12/03/2015 9.288.000,00 

Taxa de Colocação e Distribuição - BB 12/03/2015 (390.465,12) 

Total  12/03/2015 8.897.534,88 

 

4          Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com 
recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica. 

 

4.1       Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil 
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Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste  
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

23/12/15 01/06/15 a 30/06/15 R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

Total Acumulado R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

Obs.: Não houve aferições no 1º Trimestre de 2018  

 
4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II 

Consórcio BUREAU 
Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS 

 

Data da Vistoria  Período de Referência  Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste e Desconto  
(R$) 

Valor Atestado  
(R$) 

24/03/16 01/09/15 a 31/12/15 R$ 133.167,47  R$ 34.070,18  R$ 167.237,65  

27/05/16 01/01/16 a 31/01/16 R$ 33.151,79  R$ 8.848,21  R$ 42.000,00  

13/06/16 01/02/16 a 29/02/16 R$ 33.151,79  R$ 8.848,21  R$ 42.000,00  

Total Acumulado R$ 199.471,05  R$ 51.766,60  R$ 251 .237,65  

Obs.: Não houve aferições no 1º Trimestre de 2018  

 
4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1 

Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda 
Contrato nº 161509000 

 

Data da Vistoria  Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

02/06/16 05/10/15 a 05/02/16 R$ 300.032,00  R$ 0,00  R$ 300.032,00  

08/02/17 01/09/16 a 30/09/16 R$ 2.724.987,00  R$ 0,00  R$ 2.724.987,00  

02/03/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 133.832,00  R$ 11.453,61  R$ 145.285,61  

20/09/17 01/12/16 a 31/12/16 R$ 648.214,00  R$ 55.475,45  R$ 703.689,45  
10/11/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 106.265,01  R$ 9.094,37  R$ 115.359,38  

12/12/17 01/09/17 a 30/09/17 R$ 49.236,72  R$ 2.215,65  R$ 51.452,37  

Total Acumulado R$ 3.962.566,73  R$ 78.239,08  R$ 4 .040.805,81  

Obs.: Não houve aferições no 1º Trimestre de 2018  
 
4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico 
completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca 

Contrato nº 191502000 
 

Data da 
Vistoria Período de Referência Valor Atestado - P0  

(R$) 
Reajuste 

(R$) 
Total Atestado  

(R$) 

06/02/2017 01/11/16 a 30/11/16 R$ 169.027,03  R$ 0,00  R$ 169.027,03  

20/02/2017 01/12/16 a 31/12/16 R$ 111.665,34  R$ 0,00  R$ 111.665,34  

06/03/2017 01/01/17 a 31/01/17 R$ 22.244,99  R$ 0,00  R$ 22.244,99  

19/04/2017 01/02/17 a 28/02/17 R$ 35.469,89  R$ 0,00  R$ 35.469,89  
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19/04/2017 01/03/17 a 31/03/17 R$ 23.204,30  R$ 0,00  R$ 23.204,30  

20/06/2017 01/04/17 a 30/04/17 R$ 30.143,79  R$ 0,00  R$ 30.143,79  

27/06/2017 01/05/17 a 31/05/17 R$ 25.266,22  R$ 0,00  R$ 25.266,22  

05/09/2017 01/06/17 a 30/06/17 R$ 43.082,13  R$ 0,00  R$ 43.082,13  

28/09/2017 01/07/17 a 31/07/17 R$ 42.029,38  R$ 0,00  R$ 42.029,38  

12/12/2017 01/09/17 a 30/09/17 R$ 49.236,72  R$ 2.215,65  R$ 51.452,37  

Total Acumulado R$ 551.369,79  R$ 2.215,65  R$ 553.585,44  

 
4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis 

Contrato nº 010/2016/SEHAB 
 

Data da Vistoria  Período de Referência Valor Atestado - P0  
(R$) 

Reajuste 
(R$) 

Total Atestado  
(R$) 

16/12/16 01/03/2016 a 31/03/2016 R$ 765.227,27  R$ 137.359,29  R$ 902.586,56  

09/12/16 01/05/2016 a 31/05/2015 R$ 1.861,60  R$ 0,00  R$ 1.861,60  

09/12/16 01/04/2016 a 30/04/2016 R$ 25.935,68  R$ 0,00  R$ 25.935,68  

05/04/17 01/09/2016 a 30/09/2016 R$ 34.246,91  R$ 0,00  R$ 34.246,91  

05/04/17 01/10/2016 a 31/10/2016 R$ 88.634,04  R$ 0,00  R$ 88.634,04  

05/04/17 01/08/2016 a 31/08/2016 R$ 487.190,58  R$ 0,00  R$ 487.190,58  

Total Acumulado R$ 1.403.096,08  R$ 137.359,29  R$ 1.540.455,37  

Obs.: Não houve aferições no 1º Trimestre de 2018 
 
 
5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA  
 

Item  Especificação  Total Atestado até o 
trimestre anterior  

Valor Atestado no 
trimestre (R$)  

Total Atestado pela 
CAIXA (R$)  

1 
Concurso público para projetos da OU Água 
Branca 

R$ 419.695,82  R$ 0,00  R$ 419.695,82  

2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II R$ 251.237,65  R$ 0,00  R$ 251.237,65  

3 Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1 R$ 4.040.805,81  R$ 0,00  R$ 4.040.805,81  

4 
Manutenção e Reforma em empreendimentos e 
imóveis 

R$ 1.540.455,37  R$ 0,00  R$ 1.540.455,37  

5 Apoio ao Gerenciamento R$ 460.103,69  R$ 0,00  R$ 460.103,69  

     

Total Acumulado  R$ 6.712.298,34  R$ 0,00  R$ 6.712.298,34  

 

6          Consolidação Bancária 

6.1       Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca 
 
6.1.1   Conta: PMSP – conta geral 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
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 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2 
 

HISTÓRICO 
Data 

Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV  22/01/2018 
            
6.231,54  C              6.231,54 

 
C 

CT 7810/2017/109/7 - MED.  OUT (R$ 3.115,77) e NOV/2017 (R$ 3.115,77) 
- Serviços de escrituração de títulos de valores im obiliários CEPACs - 
BB.   22/01/2018 

            
6.231,54  D                  0,00 

 
C 

TRX CT INV   19/02/2018           
166.811,75  C            166.811,75  

C 

SPURBANISMO - Despesas reembolsaveis referente ao convenio 
001/SMDU/2015,  CT 0161509000 - MED 07 - 25/04/16 a 16/04/2017.   19/02/2018 

          
166.811,75  D                  0,00 

 
C 

Saldo 19/02/2018     0,00 C 

 
6.1.2   Conta: PMSP - HIS 
 Banco: Caixa Econômica Federal 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6 
 

HISTÓRICO 
Data 

Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV 12/03/2018 43.629,25 C 43.629,25 C 

*VALOR A SER ESCLARECIDO PELA SP URBANISMO  (debitou da conta 
110-6 e creditou na conta 8548-0SMD) 12/03/2018 43.629,25 D      0,00 C 

Saldo 31/03/2017     0,00 
 
C 

 
6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo 
 Banco: Caixa Econômica Federa 
  Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4 
 

HISTÓRICO 
Data 

Movimento VALOR   SALDO   

TRX CT INV 31/01/2018               118,50  C 
               
118,50  C 

TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM 
CUMPRIMENTO À PORTARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SF nº 24 DE 
23/01/18 (DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS) 31/01/2018               118,50  D                  0,00  C 

Saldo       0,00  C 

 
6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana 

Consorciada Água Branca 
 

Item Especificação Valor Desembolsado no 
trimestre (R$) 

6.2.1 Conta: PMSP - conta geral 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 

R$ 173.043,29  

6.2.2 Conta: PMSP - HIS 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 R$ 0,00  

6.2.3 Conta: PMSP - SP Urbanismo 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 

R$ 0,00  



 

 ECONÔMICA 
 FEDERAL 

 
 
PA Gerência Executiva e Negocial de Governo São Paulo/SP Nº 20/2018 fl. 6/8 
 
 

Rubrica 
 

  Total Aplicado no trimestre R$ 173.043,29  

 
6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada 

Água Branca 
 

Item Especificação Saldo Bruto em 
31/03/2018 (R$) 

6.3.1 Conta: PMSP - conta geral 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 R$ 3.238.785,94  

6.3.2 Conta: PMSP - HIS 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 

R$ 695.008,55  

6.3.3 Conta: PMSP - SP Urbanismo 
Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 R$ 10.026,57  

  Saldo Bruto total de investimentos R$ 3.943.821,06  

 (*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor 
 

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos 
 

Item Especificação Saldo Bruto em  
31/03/2018 (R$) 

1 Total de recursos aplicados na OUC Água Branca R$ 7.864.372,70  

2 Saldo Bruto total de investimentos em 31/03/2018 R$ 3.943.821,06  

3 Saldo Bruto total das contas correntes em 31/03/2018 R$ 0,00  

4 Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC R$ 9.288.000,00  

(1 + 2 + 3  
- 4) 

Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2018 R$ 2.520.193,76  

 

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca 

 

Especificação Desembolsado até o 
trimestre anterior (R$) 

Desembolsado no 
trimestre (R$) 

Total Desembolsado 
 (R$) 

Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) 6.696.923,40 166.811,75 6.863.735,15 

Obras e Serviços (CEPAC - Colocação 
Privada) 0,00 0,00 0,00 

Desapropriações 0,00 0,00 0,00 

Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico 
Social - DIAGONAL 

0,00 0,00 0,00 

Taxas de Administração e Gerenciamento 
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 

377.501,23 
0,00 

377.501,23 

Taxa de Coordenação de Colocação (Banco 
do Brasil) 390.465,12 0,00 390.465,12 

Taxa de Análise e Acompanhamento de 
Obras (CAIXA) 

24.342,86 0,00 24.342,86 
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Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, 
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 

30.663,66 0,00 30.663,66 

Serviços e Consultorias (Comunicação, 
Jurídica) 

0,00 0,00 0,00 

Despesas Diversas (Publicação de Editais, 
Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) 171.433,14 6.231,54 177.664,68 

Total Acumulado 7.691.329,41 173.043,29 7.864.372,70 

 
7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às 
despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita 
por esta instituição financeira. 
 
7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para 

efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – 
Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP 
Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do 
art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004. 

 
7.2     Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas,                      
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção da seguinte despesa: 
 

• Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o 
pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN. 

• Valor de R$ 43.629,25, debitado em 12/03/18, deverá ser esclarecido pela SP Urbanismo. 
 

 
 É o que temos a relatar. 
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ANEXO I 
 
 
Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal 

 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS 
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


